

**MATRIZ DE RISCO**

|   | TIPO                                 | DESCRIÇÃO  | MATERIALIZAÇÃO       | MITIGAÇÃO   | ALOCACÃO                          |
|---|--------------------------------------|--|----------------------|---|-----------------------------------|
| MATRIZ DE RISCOS PRIMÁRIA (GENÉRICA)        |                                      | CHUVAS ORDINÁRIAS                                      | ATRASO NO CRONOGRAMA | AUMENTO DE SERVIÇOS NAS FRENTES DE TRABALHO LIBERADOS DURANTE O PERÍODO NÃO CHUVOSO   | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   |                                      | CHUVAS EXCEPCIONAIS E IMPREVISÍVEIS                    | ATRASO NO CRONOGRAMA | AUMENTO DE SERVIÇOS NAS FRENTES DE TRABALHO LIBERADOS DURANTE O PERÍODO NÃO CHUVOSO   | CONTRATADA SEGURADORA CONTRATANTE |
|   |                                      | RISCO NO ATRASO DO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES               | AUMENTO DE CUSTO     | PROCESSO DE PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES EM ATRASO POR FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS  | CONTRATANTE                       |
|   |                                      | FATOS PREVISÍVEIS PORÉM DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS | AUMENTO DE CUSTO     | SUPERVIÊNCIA DE FATOS NÃO COGITADOS PELAS PARTES, CRIANDO ÔNUS EXCESSIVO PARA UMA DELAS COM VANTAGEM DESMEDIDA PARA A OUTRA | CONTRATADA SEGURADORA CONTRATANTE |
| MATRIZ DE RISCOS SECUNDÁRIA (NÃO EXAUSTIVA) | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                  | MATERIAL/EQUIPAMENTOS                                  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL  | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   |                                      | MÃO DE OBRA  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA      | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   | SERVIÇOS PRELIMINARES                | MATERIAL/EQUIPAMENTOS                                  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL  | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   |                                      | MÃO DE OBRA  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA      | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   | MOVIMENTO DE TERRA                   | MATERIAL/EQUIPAMENTOS                                  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL  | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   |                                      | MÃO DE OBRA  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA      | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   | ALVENARIAS, PAINÉIS E VEDAÇÕES       | MATERIAL/EQUIPAMENTOS                                  | AUMENTO DE CUSTO     | DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL  | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   |                                      | MÃO DE OBRA  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA      | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   | PISOS E PAVIMENTAÇÕES                | MATERIAL/EQUIPAMENTOS                                  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL  | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   |                                      | MÃO DE OBRA  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA      | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   | SERVIÇOS DE JARDINAGEM               | MATERIAL/EQUIPAMENTOS                                  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL  | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   |                                      | MÃO DE OBRA  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA      | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   | BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS              | MATERIAL/EQUIPAMENTOS                                  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL  | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   |                                      | MÃO DE OBRA  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA      | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                | MATERIAL/EQUIPAMENTOS                                  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL  | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   |                                      | MÃO DE OBRA  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA      | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES              | MATERIAL/EQUIPAMENTOS                                  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL  | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   |                                      | MÃO DE OBRA  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA      | CONTRATADA SEGURADORA             |
|   | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | MÃO DE OBRA  | ATRASO NO CRONOGRAMA | DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA E TRANSPORTE DO MATERIAL                              | CONTRATADA SEGURADORA             |