

MATRIZ DE RISCO

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO
1	Deslocamentos maiores que o previsto (6.000km) por falhas no planejamento da CONTRATADA	Aumento de custos devido ao deslocamento maior que o previsto (6.000km).	Realizar planejamento prévio das viagens informando à CODEVASF eventuais problemas.	CONTRATADA
2	Deslocamentos maiores que o previsto (6.000km) por falhas da CODEVASF	Aumento de custos devido ao deslocamento maior que o previsto (6.000km).	Realizar planejamento prévio das viagens informando à CODEVASF eventuais problemas.	CODEVASF
3	Danos ou furtos de equipamentos ou problemas com softwares	Atraso no andamento dos trabalhos devido a danos ou furtos causados aos equipamentos ou problemas com softwares.	Resguardar-se através de contratação de seguros e contratos de manutenção.	CONTRATADA
4	Acidentes com pessoas da equipe de apoio à fiscalização	Atraso no andamento dos trabalhos devido a acidentes com pessoas da equipe de apoio à fiscalização.	Resguardar-se através de contratação de seguros, contratos de manutenção e treinamentos para capacitação necessária à execução das atividades contratadas.	CONTRATADA
5	Substituição de pessoas da equipe de apoio à fiscalização	Atraso no andamentos dos trabalhos devido a substituição de pessoas da equipe por solicitação da CODEVASF, do prestador de serviço ou da contratada.	A CONTRATADA deverá suprir as demandas contratuais, promovendo a substituição de pessoas em tempo hábil, conforme acordo com a CODEVASF.	CONTRATADA
6	Chuvvas e mau tempo	As chuvas têm impacto sobre a produtividade, atrasando a entrega dos trabalhos.	A CODEVASF poderá aceitar prorrogação de prazo para as chuvas que atrapalhem ou impeçam o cumprimento do prazo previsto inicialmente, mediante comprovação da CONTRATADA.	CODEVASF/CONTRATADA
7	Erros e defeitos na execução dos serviços que ensejam retrabalho total ou parcial por uso de metodologias inadequadas.	O retrabalho total ou parcial dos serviços provenientes de erros e defeitos terão impacto sobre o prazo.	<p>A CONTRATADA deverá assumir os riscos relacionados a erros e defeitos de execução dos serviços, sujeitando-se ao refazimento dos serviços que apresentem erros e defeitos relevantes, mediante solicitação da fiscalização da CODEVASF.</p> <p>A CONTRATADA deverá demonstrar a correta execução dos serviços realizados à fiscalização, conforme as especificações de técnicas e demais documentos apresentados pela CODEVASF no processo licitatório.</p>	CONTRATADA
8	Indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra	A indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra poderão resultar em alterações do cronograma e alterações de custo do contrato.	A CONTRATADA deverá fazer pesquisas e cotações de mercado a fim de mitigar o risco de indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra.	CONTRATADA
9	Prejuízos causados por mal gerenciamento ou administração inadequada dos serviços.	Os prejuízos causados devido ao mal gerenciamento ou administração inadequada tem impacto sobre o andamento dos serviços, prejudicando o prazo e os respectivos custos por paralização ou outros prejuízos decorrentes.	<p>A CODEVASF exige no procedimento licitatório garantia de execução no montante de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato.</p> <p>A CODEVASF dispõe no procedimento licitatório cláusulas contratuais prevendo aplicação de penalidades, que poderão ser descontadas sobre o valor da garantia exigida.</p> <p>A CODEVASF exige no procedimento licitatório comprovações para habilitação</p>	CONTRATADA

MATRIZ DE RISCO

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO
10	Alteração do custo da mão de obra	Aumento de custos devido ao aumento do custo de mão de obra por acordo coletivo ou alterações de legislações trabalhistas.	A contratada deverá apresentar pedido apresentando memorial de cálculo e justificativas devidamente fundamentada, a fim de solicitar repactuação, sujeita à análise e aprovação por parte da CODEVASF.	CONTRATADA/CODEVASF
11	Greve de empregados da CONTRATADA	Os prejuízos causados devido à greve tem impacto sobre o andamento dos serviços, prejudicando o prazo e os respectivos custos por paralização ou outros prejuízos decorrentes.	As partes convencionam que reajustes salariais, concedidos por meio de dissídios, acordos ou convenções coletivas de trabalho, não ensejarão a recomposição extraordinária do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que será reestabelecido por meio dos reajustes anuais do contrato, na data-base contratual.	CONTRATADA
12	Alteração do custo de materiais ou equipamentos	Alteração do custo de materiais ou equipamentos, além dos índices previstos pelo contrato, tratados como reajuste, poderão impactar a execução dos serviços.	A contratada deverá apresentar memorial de cálculo comprovando impacto financeiro e alterações além dos índices cobertos pelo contrato por reajuste, sujeita à análise e aprovação por parte da CODEVASF, como condição para reequilíbrio econômico financeiro do contrato.	CONTRATADA/CODEVASF
13	Caso fortuito ou Força maior	Os prejuízos causados por caso fortuito ou força maior poderão ter impacto sobre os custos ou prazos dos serviços.	Os eventos decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ensejar reequilíbrio econômico-financeiro do contrato mediante comprovação por parte da CONTRATADA e análise e aprovação por parte da CODEVASF.	CONTRATADA/CODEVASF
14	Alterações de legislações tributárias	As alterações de legislações tributária que alterem alíquotas ou bases de cálculo poderão ter impacto financeiro sobre o contrato.	Os impactos financeiros decorrentes de alterações de legislações tributária que alterem alíquotas ou bases de cálculo serão tratados mediante reequilíbrio financeiro-econômico do contrato.	CODEVASF