

MATRIZ DE RISCOS			
	Item de serviço	Riscos associados	Competência
1	PROJETO		
	a) Modificação do projeto no transcorrer da obra por solicitação da Codevasf	* Aumento de custos * Necessidade de novos materiais	Codevasf
	b) Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custo.	* Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços * Não atingimento dos níveis de serviço exigidos nos critérios de aceitabilidade estabelecidos no Termo de Referência	Contratado
	c) Estimativa incorreta de prazo	* Atraso na entrega, aumento do custo	Contratado
	d) Custo dos Insumos	* Inflação/flutuação de câmbio. Aumentos não desproporcionais de custo de insumos.	Contratado
2	MOBILIZAÇÃO		
	a) Atraso na Mobilização	* Não atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase de mobilização	Contratado
	b) Insumos e materiais	* Indisponibilidade de insumos materiais para início da obra	Contratado
	c) Acesso ao local de execução	* Dificuldade de acesso ao local de execução do objeto	Contratado
	d) Licenças	* Não cumprimento da legislação ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (Prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc.)	Contratado
3	OBRA		
	a) Limpeza	* Limpeza do local de execução das fundações	Contratado
	b) Perda de serviços	* Refazimento de serviços concluídos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas;	Contratado
	c) Patrimônio Arqueológico	* Custos e atrasos associados com descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural	Contratado
	d) Insumos e materiais	* Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que não atendam as especificações da Codevasf * Dificuldade de transporte dos insumos até o local de execução do serviço	Contratado
	e) Desvios de tráfego	Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego e com sinalização	Contratado
	f) Restrição de horário de trabalho	* Restrições para trabalho noturno, fins de semana ou horários determinados	Contratado
	g) Aquisição de material siderúrgico	* Aumentos desproporcionais dos insumos siderúrgico	Codevasf
	h) Transporte de material siderúrgico	* Variação de DMT não prevista no Projeto Executivo	Contratado
	i) Frentes de serviços	* Quantidade de frentes de serviços para execução do contrato	Contratado

4	Interferências		
	a) Linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e saneamento – remanejamento	* Remanejar interferências	Codevasf
	b) Dutos e Tubulações de Gás ou petróleo – remanejamento	* Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital, seus Anexos e no Critério de Pagamento	Codevasf
	c) Linhas de energia, redes de telecomunicações e saneamento – interferência executiva	* Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências	Contratado
5	MEIO AMBIENTE		
	a) Gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil	* Descumprimento das legislações inerentes ao gerenciamento de resíduos	Contratado
	b) Interrupção das frentes de trabalho em virtude de bloqueios por parte de ações das comunidades tradicionais	* Aumento do prazo	Contratado/Codevasf
6	GERAIS		
	a) Greve	* Ocorrência de greve dos funcionários da contratada	Contratado
	b) Caso Fortuito, Força Maior	* Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.	Codevasf
	c) Roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas	* Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda	Contratado
	d) Segurança no trabalho	* Acidentes de trabalho levando a interrupção ou paralização das obras.	Contratado
	e) Legislação	* Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de custos ou diminuição de faturamento	Codevasf
	f) Descarte inadequado de resíduos perigosos	* Custos de multas ou ações civis públicas por descarte inadequado	Contratado
	g) Anulação	* Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis	Contratado
	h) Danos causados a infraestruturas de terceiros e de órgãos públicos	* Custos de Indenização/multa/reparo	Contratado
	i) Ações trabalhistas	* Custos de condenações, pagamento de ações trabalhistas ou previdenciárias de profissionais contratados ou subcontratados	Contratado