



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
9ª Superintendência Regional – 9ª SR

MATRIZ DE RISCO

Risco	Definição	Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
Flutuação do valor dos combustíveis	Alta acima do previsto no preço dos combustíveis	Codevasf	Alto	Ocasional	Disponibilidade orçamentária para aditivo ao contrato visando o reequilíbrio econômico-financeiro.
Lockdown	Paralisação da rede credenciada na cidade ou região.	Compartilhada	Alto	Remota	Aditivo de prazo ou paralização do contrato
Interrupção do contrato	Verificação da impossibilidade provisória de realização dos serviços.	Compartilhada	Alto	Remota	Paralização do contrato.
Alterações Tributárias	Mudança na legislação tributária que altere os valores ora previstos	Codevasf	Alto	Improvável	Disponibilidade orçamentária para aditivo ao contrato visando o reequilíbrio econômico-financeiro.
Limitações técnicas	Rede credenciada insuficiente	Contratada	Alto	Ocasional	Credenciamento imediato de novos postos de combustíveis/prestadores de serviço

Responsável pelas informações:

Luana Coelho Callins
Gerente de Gestão Regional – 9ª SR