

		Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Gestão Estratégica										
METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA CODEVASF												
ANEXO VI – PLANILHA DE RISCOS												
Código / Sigla:		4368										
Nome do Projeto:		Aquisição de Solução de Outsourcing de impressão										
Líder de Projeto:		Marco Túlio Nogueira Silva										
Nº	Categoria	Tipo	Descrição do Risco	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável	Status
01	Operacional	Negativo	Demora nos trâmites internos do processo administrativo	Interrupção do serviço de impressão	Média	Alto	Alta	Mitigar	Trâmite fora do período previsto no cronograma	Identificar a área onde está o processo administrativo, conversar e pedir celeridade	Ana Paula Lima Rocha Soares	Aberto
02	Requisitos	Negativo	Dimensionamento da quantidade de impressões	Aumento do custo do contrato	Baixa	Alto	Média	Mitigar	Avaliação semestral do consumo de impressões	Solicitar ajuste contratual até 25 %	Fiscal do Contrato	Aberto
03	Operacional	Negativo	Aumento da quantidade de impressoras disponibilizadas devido novas solicitações	Aumento no custo do projeto	Alta	Baixo	Média	Mitigar	Solicitação de novas impressoras	Reavaliação dos itens e quantitativos que serão adquiridos no projeto	Henrique Guelber Barros	Aberto