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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCO

Risco Definicao Alocacao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou médio ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | ou improvavel)
baixo)

1 - Necessidade de Encerramento de fabricagdo de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar
fornecer modelo ofertado pela licitante produto ou nova marca com
equipamento, material | no periodo de fornecimento. especificagdes iguais ou
ou maquina ofertada superiores para aprovagdo pela
pela contratada na fiscalizacdo sem aumento dos
licitagdo com custos.
altera¢ao de marca ou
especificagdo.
2 - Alteragdo do prazo | Necessidade de aprovagao Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a partir da

data de aceitagdao da nova
especificacdo e/ou marca

do fornecimento. pela Codevasf da alteragdo de

especificacdo ou marca do

risco 1 solicitada pela
contratada.

apresentada pela Contratada e
aprovada pela fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera acrescido
dos dias entre o recebimento pela
Contratada da Codevasf da
Ordem de Fornecimento e pela
omunica¢do a mesma da
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aprovacao da nova especificagao
pela especificacdo pela
fiscaliza¢ao da Codevasf,
limitado a 70% do prazo original.

3 - Entrega em Nao verificacdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera promover
desacordo com as contratada da especifica¢do do imediata corre¢do, adequagdo ou
especificagdes do equipamento descrita no substitui¢do do fornecimento em
Edital. Edital. compatibilidade com a
especificacdo minima do Edital.
4 - Variagao cambial | Variagcdo cambial com Contrada Médio Provavel Contratar um seguro cambial.
do dolar. percentual entre o menor valor Contratos sujeitos a variagao de
€ 0 maior valor no periodo de moeda estrangeira podem ser
12 meses anteriores a data de protegidos por operagoes de
apresentacdo da proposta. hedge e, portanto, ndo podem ser
(Exemplo: menor valor causa para reequilibrio contratual.
R$4,22 ¢ maior valor R$5,10
corresponde uma variagao de
20,85%)
5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

do dolar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relagdo a data de apresentacao
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacao da
proposta R$5,65 tera uma
variacao aceitavel de 20,85%

econdmico-financeiro do contrato
somente da diferenca acima do
valor limite. (Exemplo: Se o ddlar
médio do periodo de
fornecimento for R$6,96
correspondera um aditivo de
1,90% (6,96/6,83*100=1,90%))
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totalizando um limite de
R$6,83 sem reequilibrio

contratual)
6 - Variagado da Aumento do [PCA médio do Compartilhada Meédio Provavel Aditivo para reequilibrio
inflagcdo (IPCA) periodo entre a data do econdmico-financeiro do contrato
recebimento da ordem de somente da diferenca acima do
fornecimento até da data de valor limite. (Exemplo: Se o
entrega em relacdo a variacao IPCA do més de recebimento da
do menor e o maior valor no ordem de fornecimento for 4,52%
periodo de 12 meses anteriores e a média do periodo a partir do
a data de apresentagdo da recebimento da ordem do
proposta. (Exemplo: proposta fornecimento for inferior a
de novembro de 2020 e a 4,52%x1,44042=7,61% ndo
inflacdo de maio de 2020 foi correra aditivo de reequilibrio,
1,88% e dezembro de 2019 mas se médio fosse 7,89% o
4,52% corresponde uma aditivo seria de
variacao de 40,42%) 0,79%=7,89%-7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo.
caminhoneiros”. impedindo o frete.
9 - Aumento dos Elevagdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive arcar com a diferenca do frete
internacional de frete. com a sua transportadora.
cargas.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou

custos de fretes.

e diesel.

arcar com a diferenca do frete
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com a sua transportadora.

dos itens de
fornecimento.

materiais, equipamentos ou
maquinas.

11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricagdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos Contratada Meédio Ocasional Empresa renegociar valores com
aquisicoes de nos fornecimentos de fornecedor ou alterar o mesmo.
matéria-prima. matéria-prima para fabricacdes
13 - Estimativa de Aceitacao do prazo de edital Contratada Meédio Remota Recebimento dos materiais,
prazo de entrega para entrega dos equipamentos ou maquinas pela
fornecimentos e ndo conseguir Codevasf com a aplicacdo das
cumprir até um limite de 25% sangoes previstas no edital.
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
14 - Interrupgao do Verificagdo da impossibilidade Compartilhada Baixa Remota Interrupgdo da contagem do prazo
contrato provisoria recebimento do de entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 - Dano na descarga | Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicao imediata do material,
dos itens de organiza¢do dos materiais, equipamento ou maquina
fornecimento. equipamentos ou maquinas na danificada pela contratada na
entrega. descarga.
16 - Dano no frete Dano durante o transporte dos Contratada Meédio Remota Substitui¢do imediata do material,

equipamento ou maquina
danificada pela contratada durante
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o transporte.

17 - Roubo ou Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds a devida
extravio de cargas. mesma. comprovagao do fato.
18 - Alteragdes Mudanga na legislacao Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias. tributdria que altere os valores. econdmico-financeiro ao contrato.
19 - Variagao de local | Mudanga nos locais de entrega Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar quando
de entrega dos materiais, equipamentos da emissao da Ordem de

ou maquinas por interesse da Fornecimento e ndo ocorrera

Codevast dentro dos previstos alteragao do valor do prego

no estado de Pernambuco. ofertado por parte da Contratada.
20 - Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante Contratada Baixo Frequente Nao serd permitido aditivo de

ou fornecedor. prazo.
21 - Alteragao Solicitagdo de prorrogagdo de Contratada Médio Ocasional Nao serd permitido aditivo de
prorrogacdo de prazo | prazo ap6s término do prazo prazo.

de execucao.
22 - Variagao no Pagamentos ap6s 30 (trinta) Codevasf Alto Provavel A contratada devera solicitar o

prazo de pagamentos

dias contados a partir da data
do atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

pagamento da atualizag¢ao
monetaria conforme o disposto no
art. 5, anelo XI da IN 05/2017 e
possuir capital de giro para os
fornecimentos.
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