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ANEXO VIII 

MATRIZ DE RISCO 

 

Risco Definição Alocação 

(Codevasf, 

Contratada ou 

Compartilhada) 

Impacto 

(Alto, 

médio ou 

baixo) 

Probabilidade 

(frequente, provável, 

ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 

mecanismos para minimizar o 

risco 

1 Acréscimo na mobilização ou 

desmobilização 

CONTRATADA MÉDIO PROVÁVEL Analisar criteriosamente os 

custos de mobilização e 

desmobilização. Item não 

passível de termo aditivo. 

2 Aumento da Administração da 

obra  

CONTRATADA MÉDIO PROVÁVEL Adequação das frentes de 

serviços. Item não passível de 

termo aditivo. 

3 Atraso na Licença/dispensa 

ambiental 

CODEVASF BAIXO REMOTA A ordem de Serviço só poderá 

ser emitida após regularização 

ambiental da área. 

4 Acidente de trabalho CONTRATADA BAIXO REMOTA Treinar a equipe quanto aos 

cuidados em obras e na direção 

de veículos. Fornecimento de 

EPI necessárias aos serviços 

praticados. 

5 Atraso por indefinição de área CODEVASF BAIXO REMOTA A ordem de Serviço só poderá 

ser emitida após definição da 

área a ser construído o Espaço 

Multieventos. 
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6 Necessidade de ajustes nos 

quantitativos 

CONTRATADA BAIXO IMPROVÁVEL A contratada deverá analisar 

criteriosamente o projeto básico 

e a planilha. Quaisquer serviços 

executados além do previsto em 

planilha será de 

responsabilidade da contratada. 

7 Atraso na entrega de insumos. CONTRATADA BAIXO REMOTA A contratada deverá planejar e 

adquirir os insumos 

previamente. 
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