
Risco Definição

Alocação (Codevasf, 

Contratada ou 

Compartilhada)

Impacto (Alto, médio ou 

baixo)

Probabilidade 

(frequente, provável, 

ocasional, remota ou 

improvável)

Medidas, procedimentos ou 

mecanismos para minimizar o risco

1 - Variação extraordinária de preços 

de insumos ou mão de obra.

Variação do preço extraordinária ou 

imprevisível, devendo a contratada 

demonstrar o impacto do mesmo na 

planilha e sua generalidade (aumento 

em todo o setor da construção), 

justificando a quebra do equilibrio 

economico-financeiro do contrato.

Compartilhada Alto Ocasional

Aditivo para reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato, após análise 

dos itens pleiteados pela contratada 

e aqueles observados pela Codevasf. 

O reequilíbrio poderá resultar em 

acréscimo ou diminuição dos valores 

unitários da planilha, a depender da 

variação real de preço verificada.

2 - Dificuldade de aquisição de 

insumos.

Aumento localizado dos custos ou 

atrasos nos fornecimentos de 

insumos.

Contratada Alto Ocasional

Empresa deverá renegociar valores e 

prazos com fornecedor ou alterar o 

mesmo.

3 - Dificuldade de contratação de 

mão de obra qualificada.

Dificuldade em localizar mão de obra 

qualificada para a execução do 

serviço ou exigência de remuneração 

acima do previsto.

Contratada Alto Ocasional

Empresa deverá observar esta 

questão por ocasião da elaboração de 

sua planilha orçamentária.

4 - Descumprimento de prazo de 

execução.

Execução do serviço em prazo 

superior a 25% do limite 

estabelecido, não sendo 

consequência direta de nenhum fato 

previsto nesta matriz de risco para 

aditivo de prazo.

Contratada Médio Ocasional

Recebimento dos serviços a critério 

da Codevasf, com a aplicação das 

sanções previstas no edital.

5 - Interrupção do contrato. Verificação da impossibilidade 

provisória da execução dos serviços 

por parte da Codevasf.

Compartilhada Baixo Remota

Interrupção da contagem do prazo de 

entrega.
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6 – Alterações Tributárias. Mudança na legislação tributária que 

altere os valores de planilha. Codevasf Médio Remota

Aditivo para reequilíbrio econômico-

financeiro ao contrato.

7 – Atraso no pagamento das 

medições.

Pagamentos após decorridos 30 

(trinta) dias, contados a partir da data 

da aprovação da medição pela 

Codevasf e atesto da nota fiscal. Codevasf Alto Provável

A Contratada deverá solicitar o 

pagamento da atualização monetária 

conforme o disposto no anexo XI, Art. 

5º, da IN 05/2017 e possuir capital de 

giro para a execução dos serviços.

8 - Atrasos na execução ou variação 

de custo, devido a caso fortuito ou 

força maior.

Situações de obra das quais a 

Contratada demonstre não ter sido 

possível ou razoavel evitar, devido a 

caso fortuito ou força maior, que 

resultem em atraso de obra ou 

variação de custo.

Compartilhada Médio Remota

Caso tenha sido previsto contratação 

de seguro, o mesmo deverá cobrir as 

variações. Excepcionalmente, poderá 

ser feito aditivo para reequilibrio 

econômico-financeiro do contrato.

9 - Modificações das especificações 

de serviço.

Modificação de especificação ou de 

escopo necessária, devidamente 

demonstrada pelo Contratante e 

aceito pela Codevasf, para melhor 

adequação técnica aos objetivos da 

contratação.

Compartilhada Médio Remota

Poderá ser aceito a critério da 

Codevasf. Caso a modificação, 

justificadamente, resulte em 

acrescimo ou redução de valores 

unitários ou valor total da 

contratação, dentro dos limites 

legais, poderá ser feito aditivo para 

reequilíbrio econômico-financeiro.
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10 - Chuvas ordinárias. Chuvas ordinárias que atrasem a 

execução do cronograma.
Contratada Médio Provável

Contratação de seguro obra. 

Contratada deverá aumentar as 

frentes de trabalho durante período 

não chuvoso.

11 - Chuvas Extraordinárias e 

Imprevisíveis.

Período chuvoso de intensidade ou 

duração extraordinária, de caráter 

imprevisível, que por si só resulte em 

atrasos na execução do cronograma.

Compartilhada Alto Remota

Contratação de seguro obra. 

Contratada deverá aumentar as 

frentes de trabalho durante período 

não chuvoso. Possibilidade de 

negociação de aditivo de prazo, 

mediante comprovação da 

ocorrência em diário de obra e de sua 

imprevisibilidade.


