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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicao Alocacao Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricagdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera

fornecer veiculo,
equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na
licitagdo com
alteracdo de marca ou
especificacao.

modelo ofertado pela licitante
no periodo de fornecimento.

apresentar produto ou
nova marca com
especificagdes iguais
ou superiores para
aprovacao pela
fiscalizagdao sem
aumento dos custos.
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2 - Alteragdo do Necessidade de aprovagao Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a

prazo do pela Codevast da alteragao de partir da data de

fornecimento. especificacdo ou marca do aceitacao da nova
risco 1 solicitada pela especificacao e/ou
contratada. marca apresentada

pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizagao da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicag¢do a mesma
da aprovagao da nova
especificacao pela
fiscalizagao da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em Nao verificagdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacao do promover imediata
especificacdes do equipamento descrita no correcdo, adequacao
Edital. Edital. ou substitui¢do do

fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima
do Edital.
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4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do dolar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e o0 maior valor no periodo de sujeitos a variagao de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentagao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagoes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, nao
corresponde uma variagao de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variag¢do cambial | Variacdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do délar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relagdo a data de apresentagao
da proposta. (Exemplo: Dolar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 tera uma
variacao aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenga acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))
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6 - Variagao da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relagdo a variacao da diferenga acima do
do menor e o maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentagdo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 ¢ a fornecimento for
inflagdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variagao de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% nao
correrd aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacao de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacao da cidade, regido Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricagdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagdes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitagdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

materiais,
equipamentos ou
maquinas pela
Codevasf com a
aplicacao das sancoes
previstas no edital.
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14 - Interrupcao do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgao da
contrato provisodria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicao imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substitui¢ao imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apos
extravio de cargas mesma. a devida comprovagao
do fato.
18 — Alteracdes Mudanga na legislagao Codevasf M¢édio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio

econdmico-financeiro
a0 contrato.
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19 - Variagdo de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e nao
no estado de Minas Gerais. ocorrera altera¢do do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagdo no Pagamentos ap6s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizagao
monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo XI da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%

(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)
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EM =1x N x VP, onde:

I = indice de atualizagio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual
apuracao de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputagdo de 6nus aquém deu causa a mora.



