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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
1.1. O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições 

contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração de 
edital, apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para contratação 
de obras e serviços de engenharia para ampliação de sistema de abastecimento de água, no 
povoado de Barra do Longá e na zona urbana do município de Buriti dos Lopes, no Estado do 
Piauí. 

 
1.2. Código SIASG – CATSER: 1872 - OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO - CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. 
 
 
2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 
 
Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima 
solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação: 
 
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL – Unidade da administração 
superior da Codevasf, a qual está afeta as demais unidades técnicas que têm por competência a 
fiscalização e a coordenação dos serviços de engenharia objeto deste Termo de Referência. 
 
CANTEIRO DE OBRAS – Local onde serão implantadas as estruturas fixas e/ou móveis do empreiteiro, 
com vistas a apoiar suas atividades de execução das obras. Nestas estruturas estarão incluídas as 
instalações para as equipes de supervisão e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da 
Codevasf. 
 
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa 
pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, 
Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF. 
 
COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) – É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços 
executados, resultante do Projeto Executivo com as alterações e modificações ocorridas durante a 
execução da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc. 
 
CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos serviços. 
 
CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, doravante 
denominada Codevasf; 
 
CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as 
obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços. 
 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – Representação gráfica da programação parcial ou total de um 
trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, 
aliados aos custos ou preços. 
 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições 
técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos 
emitidos no Termo de Referência. 
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DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a 
execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos 
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam 
necessários à execução do objeto. 
 
DIÁRIO DE OBRA – É uma espécie de memorial da obra, onde são descritos os acontecimentos mais 
importantes em um determinado dia: os serviços feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, 
as condições do clima, etc. Caso necessário, também podem ser descritos os problemas na execução de 
serviços, falhas nos equipamentos, etc. 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os 
materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm como finalidade 
complementar a parte gráfica do projeto. São partes integrantes das especificações técnicas: 
 

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificação da obra, regime de execução da obra, fiscalização, 
recebimento da obra, modificações de projeto, classificação dos serviços (item c). Havendo caderno 
de encargos, este englobará quase todos estes aspectos. 

b) Especificação dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicável a qualquer obra) 
ou específica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questão). 

c) Discriminação dos serviços - especifica como devem ser executados os serviços, indicando traços 
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de peças, etc. 

 
FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representação a fiscalização do 
contrato. 
 
LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta. 
 
MATRIZ DE RISCO – cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e 
caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro 
decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
 

a) Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio 
econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo 
quando de sua ocorrência; 

b) Estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para 
inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de 
modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação; 

c) Estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para 
inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver 
obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto 
básico da licitação. 

 
NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas 
orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa; 
 
ORDEM DE SERVIÇO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificações detalhadas do 
serviço/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o 
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusão.  
 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – São todas as atividades relativas à execução das obras civis, 
de construção, reforma, recuperação ou ampliação de bem imóvel. 
 
PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE – Representa o produto do 
somatório do preço da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, 
gerando o valor para execução do objeto que se pretende contratar. 
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA – Representa o produto do 
somatório do preço de referência da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos 
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orçamentária e o limite para o pagamento do objeto 
que se pretende contratar. 
 
PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência 
de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada 
uma. 
 
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO – consiste numa ferramenta de gerenciamento 
das atividades corriqueiras, relacionadas à questão ambiental, na fase de construção de obras, de forma a 
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe 
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação adequada de 
medidas ambientais a serem executadas na Área Diretamente Afetada – ADA da obra. Esse plano tem 
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ações ambientais aqui propostas, sejam 
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra. 
 
Como objetivos específicos: 
 

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados; 
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possível da água, solo, ar, fauna 

e flora; 
c) Executar trabalhos de educação ambiental junto aos operários da obra; 
d) Evitar interferências negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio 

ambiente. 
 
PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 
 

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos 
os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo 
e de realização das obras e montagem; 

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 
bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, 
sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários 
em cada caso; 
 

PROJETO EXECUTIVO – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
 
PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global 
dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos. 
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RELATÓRIO DE OBRAS – Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da 
situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, além 
de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos. 
 
REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, 
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” da execução das obras. 
 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à 
presidência da Codevasf, situada em Teresina/PI, em cuja jurisdição territorial localizam-se os serviços de 
engenharia objeto deste Termo de Referência. 
 

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Superintendência Regional da CODEVASF localizada 
no município de Teresina/PI no seguinte endereço: 
Av. Maranhão, 1022, Centro 
CEP: 64.000-010, Teresina – PI 
Fone: (86) 3215-0120 
E-mail: 7sr-pi@codevasf.gov.br 

 
TERMO DE REFERÊNCIA (TR) – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos. 
 
 
3. FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR 

ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO. 
 
3.1. Modo de disputa: Aberto. 
 
3.2. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário 
 
3.3. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário 
 
3.4. Valor estimado: Público. 
 
3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto. 
 
4. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
4.1. Os serviços serão executados no povoado de Barra do Longá e na zona urbana do município de 

Buriti do Lopes/PI, localizado a 236 km da capital do Estado do Piauí, na área sob jurisdição da 7ª 
Superintendência Regional da Codevasf: 
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5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. As obras e serviços de engenharia objeto desta licitação encontram-se descritos e caracterizados 

no Projeto Básico/Executivo, Desenhos e Especificações Técnicas e quantificados na Planilha de 
Custos do Valor do Orçamento de Referência, que integram este Termo de Referência (Anexo V, 
Anexo III). 

 
5.2. O objeto do presente certame licitatório compreende basicamente os seguintes serviços: 
 

a) Mobilização e desmobilização; 
b) Administração local e manutenção de canteiro de obras; 
c) Captação (instalações hidromecânicas e elétricas); 
d) Rede adutora e Rede de Distribuição; 
e) Estação elevatória de água (instalações hidromecânicas e elétricas); 
f) Estação de tratamento de água – ETA; 
g) Reservatórios; 
h) Detalhamentos construtivos; 
i) Fornecimentos. 

 
 
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam às exigências do TR e seus 
anexos. 

 
6.1.1. As empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais. 
 
6.2. CONSÓRCIO 
 
6.2.1. Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio, tendo em 

vista, que o objeto em questão não é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, 
improvável a geração de algum fator técnico, operacional ou econômico, que venha privar a 
participação de empresas consideradas do ramo para execução do presente objeto. 

 
6.3. SUBCONTRATAÇÃO 
 
6.3.1. Será permitida a subcontratação parcial dos serviços objeto deste TR, com anuência prévia da 

Codevasf, com exceção de: assentamento de tubos e conexões, escavações aterro e reaterro de 
valas, execução de estruturas de concreto das obras civis, demolição e reposição de 
pavimentação. 

 
 
6.4. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE 

COOPERATIVA 
 
6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação em condições 

diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
Decreto 8.538 de 6/10/2015. 

6.4.2. Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de Cooperativas 
uma vez que as especificidades do objeto e da prestação de serviço exige uma gestão 
operacional centralizada e não concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN 
MPOG 05/2017. 
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7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS 
 
7.1. A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, recomenda-se às 

licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os serviços e suas 
circunvizinhanças, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou 
de seu representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas 
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua 
execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser 
necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

 
7.1.1. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas 
dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos 
termos contratuais estabelecidos. 

 
7.1.2. A declaração de que conhece o local onde serão executados os serviços e suas 

circunvizinhanças será obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaração – 
Anexo II desse TR), através dos seus prepostos. 

 
7.2. Os custos de visita aos locais das obras e serviços de engenharia correrão por exclusiva conta da 

licitante. 
 
7.3. Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras e serviços de 

engenharia, as licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de Revitalização da 
Codevasf, em Teresina, no Estado do Piauí, no telefone (86) 3215-0120. 

 
 
8. PROPOSTA FINANCEIRA 
 
8.1. A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta 

licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste TR e seus anexos 
constitutivos. 

 
8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos: 
 

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente 
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do 
Orçamento de Referência (Anexo III), que é parte integrante deste Termo de Referência, 
observando-se os preços unitários orçados pela Codevasf, nos quais deverá ser incidido 
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso II, § 4º do art. 
54 da Lei nº 13.303 de 30/06/2016. 

 
b) A licitante de melhor proposta classificada deverá apresentar as composições de preços 

unitários, em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, 
vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba. 

 
- A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em 

meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, 
objetivando facilitar a conferência da mesma; 

- A licitante deverá apresentar a planilha de composição de preços unitários em 
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante; 

- A licitante deverá, na composição de preços unitários de mão-de-obra, observar os 
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio 
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coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde 
ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município; 

- No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Custos do Valor da 
Proposta da Licitante será necessário apresentar apenas uma composição de preços 
unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário 
entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos 
serviços constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por 
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966; 

- As composições de custos unitários poderão ser verificadas quanto à adequação ao 
projeto, cabendo à comissão solicitar a compatibilidade da composição de custo 
unitário ao projeto. 

 
c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) – Anexo IV. 

 
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista. 

 
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) – Anexo IV. 

 
- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro 

para os serviços (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificação da proposta;  
- No preenchimento dos Quadros – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar 

todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, 
aplicado sobre o preço de venda da obra; 

- Deverá ser considerado no BDI, o ISS do município onde será executada a obra. No 
caso de serviços que abrangem municípios distintos, para definição do ISS médio, 
deverá ser calculado com base na legislação de cada município e verificação de seu 
respectivo peso no volume dos serviços; 

- Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de 
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

- No detalhamento do BDI – Quadros DBDI, não deverá constar do item “Despesas 
Financeiras” a previsão de despesas relativas aos dissídios; 

- Os custos referentes aos serviços de Administração Local e Manutenção do Canteiro 
(AM) não poderão ser considerados como despesas indiretas e, portanto, não deverão 
constar do BDI. A licitante deverá apresentar um montante global especifico para os 
serviços de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverão estar 
contemplados os itens transporte de pessoal, mão-de-obra, ferramentas, medicina e 
segurança do trabalho, seguros, alimentação do pessoal, veículos e equipamentos, 
outros materiais diversos, controle tecnológico, comunicação e energia, etc., devendo 
observar os quantitativos mínimos necessários ao atendimento do escopo do Termo 
de Referência. 

 
e) Cronograma Físico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da 

Licitante, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, 
observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, conforme estabelecido 
neste TR. 

 
8.3. A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o 

valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, 
baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor 
da Proposta da Licitante, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, 
encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, 
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte 
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso 
de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado. 
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8.4. Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da 

instalação do canteiro de apoio das obras e serviços de engenharia, bem como da construção de 
instalações permanentes e/ou provisórias, serão aqueles constantes da Planilha de Custos do 
Valor do Orçamento de Referência – Anexo III, e que integram o presente edital. 

 
8.5. A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos 

equipamentos e materiais no local de execução das obras e serviços de engenharia, avaliando-se 
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para 
melhoria destes acessos correrão por conta da CONTRATADA. 

 
8.6. A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 

tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras e serviços de 
engenharia, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja 
respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação. 

 
 
9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
9.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA), através de certidão, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível 
com o objeto do presente Edital; 
 

b) DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
(conforme subitem 7.1.4 e Anexo II), informando que tem conhecimento do local onde 
serão executadas as obras e serviços de engenharia, emitida pela própria licitante, 
assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal. 

 
c) Capacidade Técnico Operacional: Certidão(ões) ou Atestado(s) de capacidade técnica, 

em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT – do(s) 
profissional(is) responsável(is) à época, devidamente registrado no CREA da região onde 
os serviços foram executados, expedida(s) por este conselho, que comprove que a licitante 
tenha executado obras de sistema de abastecimento de água ou obras similares de porte e 
complexidade ao objeto desta licitação, ampliação de sistema de abastecimento de água, 
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores às requeridas para 
execução dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevância 
técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos mínimos.  
 
 

SERVIÇO  QUANTIDADE 

Montagem de captação de sistema de abastecimento de água 
(elétrica e hidráulica), em flutuantes, incluindo instalação do conjunto 
moto-bomba (unid.) Qmín.5 l/s ou superior 

01 unidade 

Assentamento de tubo e conexões PVC DEFOFO com diâmetro 100 
mm ou superior (m).   

3.000 metros 

Construção de reservatório 100 m³ ou superior 01 unidade 

 
 

c1) É permitido o somatório dos quantitativos estipulados na alínea “c”, mediante 
comprovação em mais de um atestado; 
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c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins às de saneamento 

básico, especialmente no campo de engenharia hidráulica, incluindo os sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário envolvendo: adutoras, canais, 
reversão de bacias, emissários e estações de bombeamento de água e de esgotos. 
 

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares àquelas que apresentam 
grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no Projeto Básico ou 
Executivo – Anexo V, parte integrante deste Edital; 

 
c4) Deverá (ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, 

em destaque, os seguintes dados: 

 Local de execução; 

 Nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; 

 Nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e 
número(s) de registro(s) no CREA; 

 Descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados; 
e 

 O prazo final de execução. 
 

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovação de que a licitante possui em seu quadro 
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o 
profissional executado serviço relativo à implantação de sistemas de abastecimento de 
água ou obras similares, conforme alínea “c2” deste subitem. 

 
d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:  

- O empregado; 
- O sócio;  
- O detentor de contrato de prestação de serviço. 

 
d2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: 

 Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do 
profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante; 

 Dirigente ou sócio: Contrato social, que demonstre a condição de sócio do 
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou 

 Autônomo: Contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum ou declaração de contratação futura do profissional 
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuência 
deste. 

 
d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, 
ambas serão inabilitadas. 

 
 
10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. O valor estimado global para a contratação das obras e serviços de engenharia objeto deste 

Termo de Referência é de R$ 7.633.509,30 (Sete milhões, seiscentos e trinta e três mil, 
quinhentos e nove reais e trinta centavos), conforme o Anexo III: Planilha de Custos do Valor 
do Orçamento de Referência, sendo o valor máximo global aceito pela Codevasf. 
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10.2. Estão inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os 

emolumentos. Os quantitativos e os preços de referência da Codevasf para os itens necessários à 
execução do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência – 
Anexo III, parte integrante deste Termo de Referência. 

 
10.3. O valor estimado para a contratação foi elaborado com base no Sistema de Preços, Custos e 

Índices da Caixa Econômica Federal (SINAPI), na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 
Públicas do Ceará, no Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE e em Pesquisa de 
Preços de Mercado para o Estado do Piauí, na data-base de 04/2022, não desonerado, 
atendendo ao disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, já 
inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. 

 
10.4. As despesas correrão à conta da Ação 14VI – Implantação de Infraestruturas para Segurança 

Hídrica – Buriti dos Lopes – PI, sob a gestão da Área de Revitalização e Sustentabilidade 
Socioambiental da CODEVASF. 

 
10.5. O orçamento estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo e 

interno. 
 
 
11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
11.1. O prazo máximo de execução do objeto é de 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos, contados 

a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, mediante manifestação 
expressa das partes. 

 
11.2. O prazo de vigência do contrato é de 810 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos, contados 

a partir da emissão da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestação 
expressa das partes. 

 
 
12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. Os pagamentos das obras e serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base nas 

medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários 
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação da Fatura/Notas 
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente designada, e do 
respectivo Boletim de medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos 
subitens seguintes: 

 
A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados, com base 
nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e 
reequilíbrio econômico financeiro e atualização financeira. 

 
Somente serão pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante 
atesto pelo fiscal do contrato. 
 
Nos preços apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos 
para a execução das obras e dos serviços, de acordo com as condições previstas no Edital e 
seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos 
contratados e executados. 
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12.2. O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor apresentado 
na proposta da Licitante, respeitado o valor máximo constante da Planilha de Custos do Valor do 
Orçamento de Referência – Anexos III que integra o presente TR, da seguinte forma: 

 
a) Instalação do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma físico-

financeiro proposto; 
b) Mobilização: serão medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado. 
c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização. 

 
12.3. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) – será pago conforme o percentual de 

serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao 
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%. 

 

    
                       

                  (                          )       
 

 
 
12.4. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) terá como unidade, na Planilha de Custos, a 

medida “global”, e será pago mensalmente o valor absoluto, com no máximo duas casas 
decimais, oriundo do produto entre o percentual da fórmula supracitada e o valor total da “AM”. 
 

12.5. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, será pago o valor total 
da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) prevista no período da medição. 
 

12.6. O aditivo financeiro da Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM) não está 
atrelado à prorrogação de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de 
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a 
CONTRATADA deverá demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administração 
Local/Manutenção do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execução dos serviços. 

 
12.7. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste TR e 

ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base 
nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a 
programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, ou 
durante a execução do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à 
sua ocorrência. 

 
 
13. REAJUSTAMENTO 
 
13.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação 

da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que 
todos os índices tenham a mesma data base): 

 

    [     
     

  
      

     

  
       

       

   
       

       

   
       

     

  

       
       

   
       

       

   
] 

 
Onde: 
- R: valor do reajustamento 
- V: valor a ser reajustado 
- N1: percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos 

serviços a executar. 
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- N2: percentual de ponderação de serviços de Edificações frente à totalidade dos serviços 
a executar. 

- N3: percentual de ponderação de serviços de Concreto Armado frente à totalidade dos 
serviços a executar. 

- N4: percentual de ponderação de serviços de Materiais Plásticos frente à totalidade dos 
serviços a executar. 

- N5: percentual de ponderação de serviços de Ferro, Aço e Derivados frente à totalidade 
dos serviços a executar. 

- N6: percentual de ponderação de serviços de Mão-de-Obra Especializada frente à 
totalidade dos serviços a executar. 

- N7: percentual de ponderação de serviços de Máquinas e Equipamentos industriais frente 
à totalidade dos serviços a executar 

- Ti: Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente ao 
mês de aniversário da proposta. 

- To: Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente a 
data de apresentação da proposta. 

- Ei: Refere-se à coluna 35 da FGV - Edificações Total, cód. AO159428, correspondente ao 
mês de aniversário da proposta. 

- Eo: Refere-se à coluna 35 da FGV - Edificações Total, cód. AO 159428, correspondente a 
data de apresentação da proposta. 

- CAi: Refere-se à coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, cód. 
AO159665, correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- CAo: Refere-se à coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, cód. 
AO159665, correspondente à data de apresentação da proposta. 

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais – Artigos de Borracha e de 
Material Plástico, cód. AO 1420741, correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais – Artigos de Borracha e de 
Material Plástico, cód. AO 1420741, correspondente à data de apresentação da proposta. 

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação - 
Metalúrgica Básica, cód. AO 1420787, correspondente ao mês de aniversário da 
proposta. 

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação - 
Metalúrgica Básica, cód. AO 1420787, correspondente à data de apresentação da 
proposta. 

- MOi: Refere-se a Mão-de-obra Especializada, cód. AO1004914, correspondente ao mês 
de aniversário da proposta. 

- MOo: Refere-se a Mão-de-obra Especializada, cód. AO1004914, correspondente à data 
de apresentação da proposta. 

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação 
- Máquinas e Equipamentos, cód. AO 1416650, correspondente ao mês de aniversário da 
proposta 

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação 
- Máquinas e Equipamentos, cód. AO 1416650, correspondente à data de apresentação 
da proposta. 

 
13.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na 

data base original utilizando-se a seguinte fórmula: 
 

    
     

    
         

    

   
 

 
Sendo: 

-     
     = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

-     
     = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

-     
     = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 
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13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, são 

apresentados abaixo: 
 

Município 
Fator 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

Buriti dos Lopes/PI 70% 5% 5% 10% 2% 3% 5% 

 
 
14. MULTAS  
 
14.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a 

aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanções 
previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

 
14.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada 

multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

 
14.3. Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do objeto ou no 

atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da CONTRATADA, 
aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo: 

 
Graus de Penalidade: 
Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; 
Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; 
Grau 03 – multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma físico-
financeiro para o período; 
Grau 04 – multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado. 
 

Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade 

Inadimplências 
Grau de 

Penalidade 

a) Pelo não atendimento à determinação estipulada pela FISCALIZAÇÃO, 
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à 
CONTRATADA através do registro no Diário de Obras ou no Livro de 
Ocorrências ou por outro documento escrito. 

01 

b) Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou 
contratuais, dentro do prazo estabelecido. 

02 

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a documentos, 
materiais e canteiros de obras. 

02 

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 
Físico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa não tenha 
sido aceita pela FISCALIZAÇÃO. 

03 

e) Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade com o prazo 
contratado ou aditado. 

04 

 
14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos 

pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
14.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo 

administrativo, observando-se o seguinte. 

e-DOC 9A836FDE
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
9A836FDE

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9A836FDE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


 

Ministério do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental  

 

16 

a) A multa será descontada da garantia prestada pela contratada; 

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente; 

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será 
convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data 
da convocação; 

d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a 
recolher à área de Finanças da Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, 
contado a partir da data da comunicação. 

 
14.6. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, 

posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para 
apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso 
será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao 
seu exame. 

 
14.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria 

Executiva da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa. 
 
14.8. Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos 

porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a 
relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

 
14.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 
 
 
15. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
15.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas 
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor 
do contrato, emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada, 
que deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato. 

15.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por 
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisão do contrato 
por descumprimento de suas cláusulas, conforme dispõe as condições contratuais. 

15.3. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na 7º GRR da Área de 
Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf, até a data da assinatura do contrato. 

15.4. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em vigor e com 
cobertura até 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do contrato. 

15.5. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia de 
Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual. 

15.6. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela 
Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codevasf. 

15.7. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de 
multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais. 

15.8. A ordem de serviço não será emitida antes do recolhimento da garantia contratual. 
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15.9. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado 
ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a 
manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores e 
prazos pactuados. 

15.10. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do 
disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela Codevasf. 

15.11. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 
contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, 
quando couber. 

 
 
16. FISCALIZAÇÃO 
 
16.1. A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem compete 

verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os 
documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato. 

 
16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, 

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execução 
dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção 
de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços. 

 
16.3. Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, “in loco”, como representante da 

Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que não haja 
subcontratação de serviços vedados no instrumento assinado pelas partes. 

 
16.4. Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante da 

CONTRATADA ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete. 
 
16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalações, equipamentos e recursos humanos 

previstos para a execução dos serviços. 
 
16.6. Acompanhar a elaboração do “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços. 
 
16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização contratada pela Codevasf, quando 

houver, exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presença 
de técnicos no local da prestação dos serviços, emissão de relatórios, boletins ou outros 
documentos que se façam necessários ao fiel cumprimento do objeto. 

 
16.8. Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com as 

seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e do 
CPF. 

 
16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 

demandante sobre o andamento dos serviços, por meio do Relatório de Acompanhamento Físico 
da Obra – RAF. 

 
16.10. Efetuar os registros diários no Diário da Obra. 
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16.11. Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da 

CONTRATADA, no total ou em parte, dos serviços nos quais forem detectados vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

 
16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro pactuado, 

encaminhando ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 
demandante, eventuais pedidos de modificações, substituições de materiais e equipamentos, 
solicitados pela CONTRATADA. 

 
16.13. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar ao 

Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, 
ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros, 
cientificando-a da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as devidas 
justificativas. 

 
16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

instrumento contratual. 
 
16.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade com as 

cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação. 
 
16.16. Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços executados e os 

consequentes boletins de medição. 
 
16.17. Encaminhar à Contratada cópia da Licença Ambiental, se houver, caso contrário, cópia da 

legislação de dispensa do referido documento. 
 
16.18. Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao 

titular da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao pagamento. 
 
16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade 

orgânica demandante, para providências, os pedidos de reajuste/repactuação e reequilíbrio 
econômico financeiro. 

 
16.20. Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e 

encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade 
orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência contratual. 

 
16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de interrupções na 

execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto ou alterações 
relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão final pela autoridade 
competente. 

 
16.22. Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, quanto ao 

término da vigência do contrato, para providências no sentido de liberação da garantia contratual 
em favor da CONTRATADA. 

 
16.23. Receber as etapas de obra, serviços ou fornecimentos mediante medições precisas e de acordo 

com as regras contratuais. 
 
16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 

demandante as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassarem a sua 
competência de atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos observados. 
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16.25. Receber provisoriamente as aquisições, obras ou serviços sob sua responsabilidade, mediante 
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto não for designada comissão de recebimento ou outro 
empregado, para o recebimento definitivo. 

 
16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execução de planos ou programas ambientais, quando 

houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licença ambiental, também quando 
houver, tomando providências para minimizar impactos de acidentes ambientais. 

 
16.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicáveis e com as 

orientações técnicas, indicações de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI’s. 

 
16.28. Acompanhar a execução da obra, verificando a correta utilização quantitativa e qualitativa dos 

materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutenção da qualidade 
adequada. 

 
16.29. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer 

penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o 
seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor. 

 
16.30. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral 

responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 
 
16.31. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a 

CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, 
CADIN ou certidões comprobatórias. 

 
 
17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 
 
17.1. Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf, através da 

Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da 
data da solicitação dos mesmos. 

 
17.2. O recebimento do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo: 
 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado; 

 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos neste Edital. 
 
Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, 
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, 
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desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos 
mesmos. 
 
Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do 
objeto do contrato correm por conta do contratado. 
 
A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em 
desacordo com o contrato. 

 
17.3. A Codevasf, por meio da fiscalização, terá 90 dias para verificar a adequação dos serviços 

recebidos com as condições contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir 
parecer conclusivo sobre o empreendimento. 

 
17.4. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, 

às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados. 
 
17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é 

condicionante para: 
 

a) Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Execução dos serviços; 
b) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e 
c) Liberação da Caução Contratual. 

 
17.6. Aceitos e aprovados os serviços, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), que 

deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação 
da prestação de garantia. 

 
17.7. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo 

Técnico pela Codevasf sobre todos os serviços executados. 
 
17.8. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do 

Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de 
liberação e pagamento. 

 
 
18. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 
18.1. A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da 

saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria nº 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 
08/06/1978, do ISSO e deverá: 

 
a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do 

Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos; 
b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18; 
c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4. 

 
 
19. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
19.1. A Contratada deverá executar a obra em conformidade com a licença ambiental e o respectivo 

estudo ambiental, quando couber, em função da legislação vigente no local de execução dos 
serviços. 
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19.2. A Codevasf deverá atentar-se aos critérios e práticas estabelecidos pelo Decreto nº 7.746, de 
05/06/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes. 

 
19.3. O Decreto nº 7.746/2012, em seu art. 2º, estabelece que na aquisição de bens e na contratação 

de serviços e obras, a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as 
empresas estatais dependentes adotarão critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos e, em 
seu art. 4º, considera como critérios e práticas sustentáveis, entre outras: 

 
a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 
b) Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 
c) Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 
d) Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
e) Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
f) Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 
g) Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e 
h) Utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo 

florestal sustentável ou de reflorestamento. 
 
19.4. Na execução da obra e serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 01/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências: 
 

a) Deverá ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas 
de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. 

b) Deverá fazer o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que 
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em 
relação aos agregados naturais. 

c) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta 
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e 
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 
3/11/95, e do Decreto nº 10.936/2022, ou outra forma de destinação adequada, quando for 
o caso. 

d) Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e 
de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva. 

e) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das 
seguintes medidas, dentre outras: 
I) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 
II) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
III) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para 

evitar o desperdício de água tratada; 
V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros 

meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de 
consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas 
ambientais vigentes; 

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de 
desperdícios e poluição. 

f) Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de 
chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou 
agentes bacteriológicos, minas e outros); 

g) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, 
para a execução de serviços; 
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h) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 

i) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 
poluidores, dentre os quais: 
I) Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e 

seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas 
indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores; 

II) Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e 
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica; 

III) Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação 
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente. 

 
19.5. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
CONAMA, e suas alterações, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos 
seguintes termos: 

 
a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção 
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao 
órgão competente, conforme o caso; 

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 
seguintes procedimentos: 

 
b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de 
resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros; 

b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas; 

b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas. 

 
c) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da 

contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 
d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os 
resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em 
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT 
NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.” 

 
19.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento e 
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o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação, bem 
como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

 
a) Recolher os óleos lubrificantes usados ou contaminado, armazenando-o em recipientes 

adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que 
venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras 
substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da 
Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislação correlata; 

b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de 
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou 
entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no 
varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua 
destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da 
Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 

c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, 
dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão 
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 
23/06/2005, e legislação correlata. 

 
19.7. Se houver a aquisição de bens, a CONTRATADA deverá observar os seguintes critérios de 

sustentabilidade ambiental, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;e 

d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados 
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

 
19.8. A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou 

reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. 
 
 
20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes 

documentos: 
 

a) Identificação da área para construção de canteiro de obra e “layout” das instalações e 
edificações previstas, bem como área para implantação do laboratório de ensaios de 
campo, quando for o caso. 

b) Plano de trabalho detalhado para os serviços propostos e respectivas metodologias de 
execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gráficos elucidativos 
das fases de implantação, respeitando os prazos parcial e final para execução das obras. 
Na formulação do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverá considerar, 
necessariamente, as diretrizes, recomendações e exigências previstas no Plano de 
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema 
organizacional da CONTRATADA para a obra. 

 

e-DOC 9A836FDE
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
9A836FDE

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9A836FDE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


 

Ministério do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental  

 

24 

b.1) Com base no pleno conhecimento das condições locais a CONTRATADA deverá 
apresentar declaração de procedência dos materiais a serem utilizados, tais como: 
areia, brita, pedra, indicando, quando não especificado no projeto básico ou 
executivo, sua localização e distância de transporte posto obra, inclusive quanto ao 
fornecimento de água para manutenção do canteiro. 

 
c) Planejamento em meio eletrônico, no formato MS Project ou software similar, 

demonstrando todas as etapas previstas para a execução do objeto contratado; 
d) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na 

alínea acima. 
e) Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as 

condições estabelecidas neste Termo de Referência. A Contratada quando da solicitação 
de autorização para os serviços parciais a serem subcontratado deverá comprovar a 
habilitação da empresa subcontratada - respeitando os limites de subcontratação constante 
do subitem 8,3, deverá ser apresentada a documentação descrita abaixo, que deverá ser 
previamente aprovada pela Fiscalização da Codevasf: 

e1) Regularidade jurídica, fiscal e qualificação econômico-financeira deverá ser atendida 
conforme exigência do Edital; 

e2) Registro ou inscrição da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional 
(CREA, CAU), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada); 

e3) Comprovação de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, 
representado por certidão(ões) ou atestado(s) expedidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, acompanhado do CAT - Certidão de Acervo Técnico do 
profissional responsável à época, comprovando a execução de serviços similares 
àqueles que serão subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade 
similar ao objeto da licitação; 

e4) Declaração de que entre os responsáveis técnicos ou sócios não constam 
funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf 

e5) Durante a execução do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser 
substituída por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que 
aprovado previamente pela CODEVASF. 

f) As Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e 
especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o registro dos 
responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n° 1025 
de 30/10/2009.  

g) Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso de 
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e 
projeto do paiol.  

h) Declaração, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando preços, com 
garantia de fornecimento, dos principais insumos. 

 
20.2. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter situação regular 
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN, conforme disposto 
no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

 
20.3. Manter no local da obra durante todo o período de execução em regime permanente no mínimo 

01 (um) técnico de segurança do trabalho, portador de comprovação de registro profissional 
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessário disponibilizar outros 
profissionais, conforme disposto na NR4. 
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20.4. Manter em local visível no canteiro de obras cópia da Licença Ambiental, se houver, caso 
contrário, cópia da legislação de dispensa do referido documento. 

 
20.5. Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do 

Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução das obras. 
 

Ao final dos serviços as instalações do canteiro de obra deverão ser demolidas e as áreas 
devidamente recuperadas, conforme as recomendações básicas para proteção ambiental. 
 
Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (PRAD) das áreas 
onde forem realizadas intervenções em função da obra. 

 
20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou Coordenador dos 

trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília/DF ou Superintendências Regionais. 
 
20.7. Instalar e manter, sem ônus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritório e os meios 

necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da Codevasf, para uso 
exclusivo da Fiscalização da Codevasf, com área mínima de ( estabelecer o tamanho conforme o 
porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reuniões, com imobiliário completo 
incluindo: mesa, cadeiras, armários, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 
notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS 
Project e Autocad), administração de escritório e comunicação, Internet, 01 câmera fotográfica 
digital (resolução mínima de 13.0 megapixel com cartão de memória de 4Gb), materiais de 
escritório necessários à operação dos equipamentos e desempenho das atividades pelo período 
correspondente ao da execução dos serviços e 01 aparelho de ar-condicionado, sendo que ao 
final das obras todos os materiais não utilizados e equipamentos serão devolvidos à 
CONTRATADA. 
 

20.8. Disponibilizar para a equipe da Fiscalização da Codevasf, com vistas ao atendimento das 
necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de concreto e 
aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e 
serviços objetos deste Termo, os quais serão devolvidos à CONTRATADA ao final da execução 
das obras e serviços de engenharia. 

 
20.9. Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como 

os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia e concreto, 
inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão estar contempladas na proposta 
no preço estabelecido para a instalação e manutenção do canteiro de obras, sendo que ao final 
das obras todos equipamentos serão devolvidos à CONTRATADA. 

 
20.10. Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a 

serem aplicados nas obras e serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos 
concretos a serem utilizados. 

 
20.11. Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e 

provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da 
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverão ser realizados em laboratórios 
aprovados pela fiscalização. 

 
20.12. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até 

o local dos serviços e fornecimentos. 
 
20.13. Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos 

adequados para a boa execução das obras e serviços de engenharia. 
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20.14. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações 
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execução do objeto 
desta licitação, bem como pelos danos que vier causar à Codevasf e a terceiros. 

 
20.15. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive 

dos barracões e instalações. 
 
20.16. Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia da 

fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras e serviços de engenharia dentro do 
prazo contratual. 

 
20.17. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação 

empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos serviços 
objeto do contrato. 

 
20.18. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, 

trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e 
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço 
contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços de engenharia. 

 
20.19. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de 

execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os 
custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da 
CONTRATADA. 

 
20.20. A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para 

representá-la na execução do objeto contratado. 
 
20.21. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os 

elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 
20.22. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento 

integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e 
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. 

 
20.23. No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se necessária a 

apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, 
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. 

 
20.24. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando 

caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a 
substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante 
prévia autorização da Codevasf. 

 
20.25. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, 

referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade 
CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo. 

 
20.26. A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal e 

equipamentos, quando da chegada à obra, a qual deverá ser devidamente anotada no Diário de 
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf. 

 
20.27. Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão executados os 

serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em 
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conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução CONFEA nº 336 de 27 de outubro 
de 1989. 

 
20.28. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado do registro no 

Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo 
com a Resolução CONAMA nº. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA nº. 10, de 17 de agosto de 
2001. 

 
20.29. A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal 

que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros. 
 
20.30. Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar 

encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos 
serviços. 

 
20.31. O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo das obras e serviços 

de engenharia, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de 
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitação da 
fiscalização. 

 
20.32. Durante a execução dos serviços e obras, caberá à CONTRATADA as seguintes medidas: 
 

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da obra, com as 
seguintes informações: nome da empresa (contratada), Responsável Técnico pela obra 
com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 
5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 1025/2009. 

 
i. A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela 

Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação 
“Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas”, anexas aos TR, 
independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe – Anexo VI. 

 
b) Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se 

necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor. 
c) Manter no local das obras e serviços de engenharia um Diário de Ocorrências, no qual 

serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos 
materiais, mão-de-obra, etc., como também, reclamações, advertências e principalmente 
problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, 
devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará 
em poder da Contratante após a conclusão das obras e serviços de engenharia. 

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade 
e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas 
por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da 
execução das obras e serviços de engenharia. 

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) 
exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e 
fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades 
desenvolvidas, em observância à legislação pertinente. 

20.33. Manter no local das obras e serviços de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e 
necessários para execução do objeto (ART’s, licenças ambientais, projeto básico, alvarás, etc). 

 
20.34. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que 

contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas 
relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer 
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manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também 
conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 11.129/2022, abstendo-
se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de 
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis. 

 
20.35. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante na execução das obras e serviços de 

engenharia objeto da presente licitação atender ainda às seguintes normas complementares: 
 

a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas 
de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf. 

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos 
mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

 
 
21. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 
 
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato. 
 
21.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 

correspondências protocoladas. 
 
21.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato. 
 
21.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando 

as providências necessárias à correção das falhas observadas. 
 
21.5. Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo 

para sua retificação. 
 
21.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados. 
 
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 
 
 
22. MATRIZ DE RISCO 
 
22.1. A matriz de risco está apresentada no Anexo VII deste Termo de Referência com o objetivo de 

definir as áreas a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à 
contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas responsabilidades 
pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes. 

 
22.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 

responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf. 
 
22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto 

do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada. 
 
22.4. Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição no 

instrumento. 
 
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, na natureza 

e extensão dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideração na formulação 
de sua proposta. 

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, 
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da 

e-DOC 9A836FDE
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
9A836FDE

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9A836FDE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


 

Ministério do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental  

 

29 

combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto 
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco 
como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos 
positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato. 

 
22.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as 

disposições da matriz de risco, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 
22.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou 

aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de risco. 
 
22.9. Os casos omissos na matriz de risco serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em 

elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 
 
22.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado e 

devidamente delimitadas neste TR. 
 
 
23. CONDIÇÕES GERAIS 
 
23.1. O resultado do fornecimento e execução dos serviços objeto do certame licitatório, incluindo os 

desenhos originais, as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos 
no contexto das obras, serão de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros só se realizará 
por expressa autorização desta. 

 
23.2. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a 

CONTRATADA, independente de transições. 
 
 
24. ANEXOS 
 
24.1. São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência, CD-ROM contendo: 

- Anexo I: Justificativas; 
- Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços; 
- Anexo III: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência; 
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI; 

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) – Horista e Mensalista; 
- Detalhamento do BDI – (Quadro BDI-S) – Serviços; 
- Detalhamento do BDI – (Quadro BDI-F) – Fornecimento. 

- Anexo V: Desenhos e memoriais; 
- Anexo VI: Manual de Uso da Placa do Governo; 
- Anexo VII: Matriz de Risco. 

____________________________________ 

Cássio Oliveira Lopes 

Analista em Desenvolvimento Regional 

AR/GSA/UAS 

De acordo.  

______________________________________ 

Denílson Pereira de Souza 

Chefe da AR/GSA/UAS 

CODEVASF – SEDE 

e-DOC 9A836FDE
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
9A836FDE

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9A836FDE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental 

 
Anexo I: Justificativas 

 
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade 
da obra ou serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam 
a integrar o TR. 
 
Justificativas: 
 
Da necessidade da contratação: 
 
O processo licitatório se justifica por se tratar de empreendimento de interesse público, do qual depende a 
ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 
município de Buriti dos Lopes – PI. A presente obra trará grandes benefícios à sede e uma das maiores 
localidades do município, contribuindo sobremaneira para a melhoria de acesso à água com qualidade e 
em quantidade, prioritariamente para o consumo humano, numa perspectiva de segurança hídrica, 
alimentar, nutricional e de melhoria da qualidade de vida propiciando um ambiente salubre na cidade com 
melhoria de saúde da população beneficiada, sendo, por este motivo, extremamente necessária a 
contratação dos serviços objeto da presente licitação. Serão beneficiadas 2 localidades, são elas Barra do 
Longá e a zona urbana de Buriti dos Lopes, atendendo aproximadamente 17.960 pessoas com horizonte 
de projeto de 20 anos. 
 
As políticas públicas voltadas para a solução das carências do semiárido nordestino, apesar de terem 
proporcionado alguns progressos, ainda não conseguiram melhorar substancialmente os indicadores 
sociais da região, que se situam entre os mais baixos do país. Contudo, é possível dizer que hoje há um 
consenso entre políticos e administradores, partilhado por grande parte da população brasileira, quanto a 
urgência da adoção de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da população da região e de 
reduzir a escassez de água principalmente das comunidades rurais difusas do semiárido. As constantes 
secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuária, impede a fixação do 
homem no campo e provoca a migração da população para as cidades. 
 
Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de saneamento básico, 
numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo, se faz necessária à 
execução da obra objeto desta licitação. 
 
 
Regime de execução: 
 
O regime de execução será o de Empreitada por Preços Unitários, ou seja, o preço certo de unidades 
determinadas, onde o pagamento será feito com base nas medições das unidades efetivamente 
executadas. 
 
Apesar do ótimo nível de detalhamento do projeto básico/executivo, existem serviços que possuem certo 
grau de incerteza na definição dos quantitativos devido às suas características executivas, a exemplo de 
escavação de valas em areia e em rocha, reaterro de valas, momento de transporte de material para 
aquisição e para bota-fora. 
 
Este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, pois serão pagos somente os 
serviços efetivamente executados, mediante medições mensais, dos preços unitários propostos pela 
contratada. 
 
Considerando que o objeto deste Termo de Referência já possui projeto básico/executivo elaborado por 
empresa especialista no ramo e que a metodologia executiva já está definida, optou-se por não utilizar a 
contratação semi-integrada e utilizar a empreitada por preço unitário. 
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Participação de Consórcios: 
 
Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio, tendo em vista, que o 
objeto em questão não é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvável a geração 
de algum fator técnico, operacional ou econômico, que venha privar a participação de empresas 
consideradas do ramo para execução do presente objeto. 
 
Participação de Cooperativa: Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a 
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestação de serviço exige uma 
gestão operacional centralizada e não concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN 
MPOG 05/2017. 
 
Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os serviços a serem contratados serão 
executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referência e a previsão de recursos 
orçamentários é compatível, conforme previsto no Plano Plurianual. 
 
Desapropriação: 
 
As áreas onde as obras serão executadas são de domínio público conforme declaração apresentada. 
 
Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.º 13.303/2016. 
 
Divulgação do valor orçado: Divulgado. 
 
Conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU – Nas licitações realizadas pelas empresas estatais, 
sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua 
divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da 
publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à 
revelação do orçamento. 
 
Garantia do Objeto: A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, 
Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela solidez e 
segurança do trabalho. 
 
Garantia de Execução (caução): É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a empresa 
contratada tenha apresentado a Garantia de Execução do Contrato. 
 
Aprovação do Projeto Básico: O projeto foi considerado como básico pela Nota Técnica nº 01/2022 e 
será aprovado por ato da DEX, conforme consta do processo nº 59500.000935/2022-11. 
 
Qualificação Técnica: 
 
Os itens, que compõe a Qualificação Técnica (Habilitação) do presente TR, foram selecionados conforme a 
complexidade de execução e qualificação técnica exigida para sua realização. 
 
Licença Ambiental: Será expedida conforme o protocolo de licença ambiental nº 31548-1/2022, de 
26/10/2022, apensada ao Processo nº 59500.000935/2022-11. 
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Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante 
legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local 
onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que 
os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução 
das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do 
contrato. 
 
 
Cidade, ___/___/2022 
 
____________________________________ 
Assinatura do representante legal 
 
Nome: _____________________________ 
 
Função: ____________________________ 
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Anexo III: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. COM BDI TOTAL ÍTEM

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 613.296,59                                 

1.1 Placa de obra - (2,40 x 4,80) m COMPOSIÇÃO m² 11,52      398,00               4.584,96                                     

1.2
Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada, não incluso mobiliário e
equipamentos com cerca de proteção - (4,00 x 8,00) m

COMPOSIÇÃO un 1,00        38.407,88          38.407,88                                   

1.3 Administração local PLANILHA EM ANEXO mês 24,00      22.107,11          530.570,64                                 

1.4 Mobilização e desmobilização PLANILHA EM ANEXO un 1,00        39.733,11          39.733,11                                   

2.0 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA 7.020.212,71                              

2.1 Captação e Recalque PLANILHA EM ANEXO un 1,00        538.943,83                                 

2.2 Tratamento PLANILHA EM ANEXO un 1,00        953.922,65                                 

2.3 Adução PLANILHA EM ANEXO m 5.400,18 3.093.698,81                              

2.4 Reservação PLANILHA EM ANEXO un 1,00        488.631,16                                 

2.5 Rede de distribuição PLANILHA EM ANEXO m 2.925,00 1.587.909,17                              

2.6 Projeto auxiliares PLANILHA EM ANEXO un 1,00        357.107,09                                 

7.633.509,30                              TOTAL GERAL INCLUSO LEIS SOCIAIS E BDI (R$)

RESUMO GERAL

Fonte de Custos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona 
Urbana do Município.
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. 
P. UNIT. SEM 

BDI
P. TOTAL SEM 

BDI

01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

01.01 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares  SINAPI 90777 H 100,0000 92,66 9.266,00           

01.02 Encarregado geral com encargos complementares  SINAPI 90776 H 100,0000 28,18 2.818,00           

01.03 Almoxarife com encargos complementares  SINAPI 90766 H 100,0000 18,06 1.806,00           

01.04 Apontador ou apropriador com encargos complementares  SINAPI 90767 H 100,0000 18,28 1.828,00           

01.05 Vigia noturno com encargos complementares  SINAPI 88326 H 120,0000 21,61 2.593,20           

SUBTOTAL COM LEIS SOCIAS PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 18.311,20         

B.D.I. = 20,73% 3.795,91           

TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) PARA 1 MÊS 22.107,11         

TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) PARA 24 MESES 530.570,64       

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI
ORSE, ABRIL / 2022

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 
Município.

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Fonte de 
Custos:
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINAPI - PI, ABRIL / 2022

Município: Buriti dos Lopes - PI ORSE, ABRIL / 2022

Leis Sociais:
111,86 % (SEM 
DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

Equipamentos Quant.
Distância     
(km) - D

Nº de      
viagens - n

Custo horário de 
transporte 

R$/km

Custo horário de 
transporte R$/litro

Custo horário

Caminhão basculante 10 m³ - 15 t       2,00      281,00          4,00 1,76                  1.978,24             

Retroescavadeira c/ carregadeira sobre pneus 76HP       2,00      281,00          4,00 12,00            13.488,00           

Caminhão tanque 6.000 l       2,00      281,00          4,00 1,76                  1.978,24             

Carregadeira de pneus 1,33 m³       2,00      281,00          4,00 12,00            13.488,00           

Caminhão trucado (3 eixos) com carroceria de madeira
fixa cap. 10 a 12 T

      2,00      281,00          4,00 1,76                  1.978,24             

Custo horário total dos equipamentos [1] 32.910,72           

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1] = [2] 32.910,72           

B.D.I. = 20,73% [3] 6.822,39             

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [2+3] = [4] 39.733,11           

Distância: 281,00 km - Entre Teresina - PI a Buriti dos Lopes - PI

Preço do óleo diesel: R$ 7,05 / litros - SINAPI - 4221

Preço do transporte de equipamento: R$ 12,00 / km - ORSE - 13168

OBS: Considera-se que o caminhão percorra 4,0 km com 1,0 litro de óleo diesel

Mobilização e desmobilização

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de 
Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na 
Zona Urbana do Município.
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 6.485,54            

1.1 Pedreiro com encargos complementares SINAPI 88309 h 25,00      22,35      558,75               25,00

1.2 Servente com encargos complementares SINAPI 88316 h 25,00      17,43      435,75               25,00

1.3 Eletricista com encargos complementares SINAPI 88264 h 26,00      22,58      587,08               26,00

1.4 Auxiliar de eletricista com encargos complementares SINAPI 88247 h 52,00      18,48      960,96               52,00

1.5 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 100,00    21,73      2.173,00            100,00

1.6 Auxiliar de encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 100,00    17,70      1.770,00            100,00

2 OBRAS CIVIS 55.885,19          

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Locação da obra SINAPI 99059 m 31,50      44,83      1.412,15            2,00 x 7,30 + 2,00 x 8,45

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 5,09        68,95      350,96               
(7,30 + 7,30 + 7,30 + 8,45 + 8,45 + 

1,65 + 2,00) x 0,30 x 0,40

2.3 Infra-Estrutura

2.3.1
Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou
similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m
/ 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte

ORSE 1905 m³ 5,09        640,35    3.259,38            
(7,30 + 7,30 + 7,30 + 8,45 + 8,45 + 

1,65 + 2,00) x 0,30 x 0,40

2.3.2
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de
assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 8,49        144,51    1.226,89            
(7,30 + 7,30 + 7,30 + 8,45 + 8,45 + 

1,65 + 2,00) x 0,20

2.4 Concreto armado

2.4.1 Cintas de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,50        2.368,42 1.184,21            
(7,30 + 7,30 + 7,30 + 8,45 + 8,45 + 

1,65 + 2,00) x 0,09 x 0,13

2.4.2 Pilar de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,74        2.368,42 1.752,63            
((6,00 x 2,30) + (3,00 x 3,50) + (3,00 x 

2,90 )) x 0,15 x 0,15

2.5 Estrutura e vedações

2.5.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 120,52    87,15      10.503,32          

(7,30 x 2,30) + (7,30 x 3,50) + (7,30 x 
2,90) + (3,50 + 2,90) x 5,30 + (2,30 + 
3,50) x 3,15 + (2 x 2,8) + (1,65 x 2,8) - 

ITEM 2.5.2

2.5.2 Elemento vazado e = 07cm SINAPI 101161 m² 5,40        184,79    997,87               (5 x 2 x 0,5 )+ (1 x 0,8 x 0,5)

2.6 Cobertura

2.6.1
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para
telhados de madeira até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica
ou de concreto, incluso transporte vertical

SINAPI 92539 m² 78,44      47,99      3.764,34            8,30 x 9,45

2.6.2
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais
de 2 águas, incluso transporte vertical

SINAPI 94204 m² 78,44      38,59      3.027,00            8,30 x 9,45

2.7 Pisos

2.7.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso 
selante elástico a base de poliuretano

SINAPI 101747 m² 56,00      86,49      4.843,44            7,00 x 8,00

2.7.2 Piso cimentado liso (queimado) e = 2,0 cm SINAPI 98679 m² 53,00      32,28      1.710,84            (7,00 x 8,00) - ITEM 2.7.3

2.7.3
Piso Cerâmico padrão médio PEI 4, assentada com argamassa de 
cimento colante e rejuntamento com cimento branco

SINAPI 87248 m² 3,00        58,25      174,75               1,50 x 2,00

2.7.4
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura
8 cm. 

SINAPI 94994 m² 46,94      114,60    5.379,32            (8,30 x 9,45) - ITEM 2.1.1

2.8 Revestimentos

2.8.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual

SINAPI 87878 m² 241,04    4,13        995,50               ITEM 2.5.1 x 2

2.8.2 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 241,04    31,21      7.522,86            ITEM 2.5.1 x 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CASA DE QUÍMICA PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E DEPOSITO DE MATERIAIS 
COM 61,69 m²
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CASA DE QUÍMICA PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E DEPOSITO DE MATERIAIS 
COM 61,69 m²

2.8.3
Revestimento com cerâmica esmaltada 20 x 20cm, 1A linha, Padrão 
alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento 
com cimento branco

SINAPI 87246 m² 11,55      69,94      807,81               (2,00 x 1,50 + 2,00 x 2,00) x 1,65

2.9 Esquadrias

2.9.1
Porta de ferro compacta em chapa 0,80 x 2,10 m e 1,00 x 2,10 m, 
inclusive batentes e ferragens

SINAPI 94807 m² 5,88        494,11    2.905,37            2,00 x (1,00 x 2,10) + (0,80 x 2,10)

2.10 Pinturas

2.10.1 Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 11,76      19,93      234,38               ITEM 2.9.1 x 2

2.10.2
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas
demãos

SEINFRA CE C0588 m² 241,04    4,98        1.200,38            ITEM 2.5.1 x 2

2.10.3 Pintura da Logomarca do orgão concedente COMPOSIÇÃO un 1,00        66,78      66,78                 1,00

2.11 Diversos

2.11.1 Limpeza final da obra ORSE 2450 m² 61,69      2,17        133,87               7,30 x 8,45

2.11.2
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 
litros)

ORSE 1708 un 1,00        498,85 498,85               1,00

2.11.3
Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ø=1,00m e h=0,50m 
cada anel (1,00 x 3,00m)

ORSE 9960 un 1,00        1.932,29 1.932,29            1,00

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.970,02            

3.1 Exaustor 50 cm 127/220V ORSE 11596 un 2,00        179,17    358,34               2,00

3.2 Tubo de PVC soldável, com conexões 20 mm SINAPI 9867 m 20,00      3,25        65,00                 20,00

3.3 SINAPI 3521 un 5,00        2,22        11,10                 5,00

3.4 Te PVC soldável 90º c/ bucha latão na bolsa central 20 mm x 1/2" SINAPI 7121 un 2,00        10,98      21,96                 2,00

3.5 Registro de pressão com canopla Ø 15 mm (1/2") SINAPI 6038 un 1,00        4,36        4,36                   1,00

3.6 Registro de gaveta 1/2"com canopla acabamento cromado simples SINAPI 6006 un 1,00        78,92      78,92                 1,00

3.7 Terminal de ventilação PVC DN 50 mm ORSE 2207 un 1,00        8,49        8,49                   1,00

3.8
Caixa sinfonada em PVC 150 x 185 x 75 mm simples com tampa 
cega quadrada branca

SINAPI 11714 un 1,00        55,70      55,70                 1,00

3.9 Ralo sinfonado de PVC 100 x 100 mm simples SINAPI 11745 un 1,00        12,85      12,85                 1,00

3.10 Lavatório/cuba de embutir oval louca cor sem ladrão 50 x 35 cm SINAPI 20270 un 1,00        79,22      79,22                 1,00

3.11 Chuveiro plástico branco simples SINAPI 7608 un 1,00        9,95        9,95                   1,00

3.12 Sifão flexível 1 1/2" x 2" SINAPI 20262 un 1,00        17,50      17,50                 1,00

3.13 Torneira de pressão cromada 1/2" SEINFRA - CE I2132 un 1,00        77,33      77,33                 1,00

3.14 Válvula de escoamento em plastico cromado SINAPI 6154 un 1,00        8,55        8,55                   1,00

3.15 Engate ou rabicho plástico PVC branco 1/2" x 40cm SINAPI 11681 un 2,00        8,14        16,28                 2,00

3.16 Vaso sanitário louça branco com caixa acoplada SINAPI 10422 m 1,00        284,86    284,86               1,00

3.17 Assento plástico p/vaso sanitário branco simples SINAPI 11761 m 1,00        77,27      77,27                 1,00

3.18 Caixa d'agua em polietileno 500 litros c/tampa SINAPI 34637 un 1,00        296,26    296,26               1,00

3.19 Porta-papel higiênico cromada SINAPI 11703 un 1,00        55,70      55,70                 1,00

3.20 Saboneteira em metal cromado tipo concha de sobrepor SINAPI 11757 un 1,00        54,30      54,30                 1,00

3.21 Niple de PVC roscável água fria 1/2" SINAPI 4210 un 1,00        1,14        1,14                   1,00

3.22 Tubo PVC esgoto DN 100 mm com conexoes SINAPI 36365 m 8,00        42,28 338,24               8,00

3.23 Fita veda rosca rolo de 10m SINAPI 3146 un 10,00      3,67 36,70                 10,00

          62.370,73 

            1.970,02 

12.929,45          

295,50               

          77.565,70 

Obs: Orçamento da instalação elétrica interna, está orçado no projeto elétrico em anexo

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 20,73%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 2.916,75            

1.1 Eletricista com encargos complementares SINAPI 88264 h 25,00      22,58        564,50               25,00

1.2 Auxiliar de Eletricista com encargos complementares SINAPI 88247 h 50,00      18,48        924,00               50,00

1.3 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 25,00      21,73        543,25               25,00

1.4 Auxiliar de encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 50,00      17,70        885,00               50,00

2 OBRAS CIVIS 46.412,28          

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Locação da obra SINAPI 99059 m 21,50      44,83        963,85               2,00 x 4,30 + 2,00 x 6,45

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 24,96      68,95        1.720,99            3,50 x 4,60 x 1,55

2.2.2 Reaterro apiloado de valas sem empréstimo SINAPI 93375 m³ 1,61        18,89        30,41                 3,50 x 4,60 x 0,10

2.3 Infra-Estrutura

2.3.1
Sondagem a percussão para verificação da resistencia do solo do
reservatório enterrado

COMPOSIÇÃO un 1,00 3.718,04 3.718,04            1,00

2.3.2

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou
similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.
0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e
transporte

ORSE 1905 m³ 9,22        640,35      5.904,03             (0,40 x 3,30 x 4,3 + 0,25 x 3,30 x 4,30 

2.4 Concreto armado

2.4.1 Concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 11,32      2.368,42   26.810,51          

(1,80 + 1,40) x 4,30 x 0,15 + 2,00 x 
0,15 x 3,30 x 4,30 + 2,00 0,15 x 3,30 x 
4,30 + 2,00 x 0,15 x 0,40 x 3,30 + 0,15 

x 1,40 x 1,65

2.5 Pisos

2.5.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 
incluso selante elástico a base de poliuretano

SINAPI 101747 m² 14,19      86,49        1.227,29            3,30 x 4,30 

2.5.2
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,
espessura 8 cm. 

SINAPI 94994 m² 8,60        114,60      985,56               5,30 x 4,30 - (3,30 x 4,30)

2.6 Esquadrias

2.6.1
Escotilha de ferro compacta em chapa para reservatório enterrado, 
inclusive batentes e ferragens

SINAPI 94807 m² 1,28        494,11      632,46               2,00 x (0,80 x 0,80)

2.7 Pinturas

2.7.1 Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 2,56        19,93        51,02                 ITEM 2.7.1 x 2

2.8 Diversos

2.8.1
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma
camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm

SINAPI 98546 m² 35,10      122,72      4.307,47            
4,00 x 3,00 + 4,00 x 1,65 x 2,00 + 3,00 

x 1,65 x 2,00

2.8.2 Limpeza final da obra ORSE 2450 m² 27,95      2,17          60,65                 4,30 x 6,50

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 131.904,05        

3.1 Bomba centrífuga com Motobomba de 30 cv SEINFRA - CE I9648 un 2,00        28.769,54 57.539,08          2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.2 Válvula pé e crivo em fofo com flanges DN 150 mm PN 16 SEINFRA - CE I5621 un 1,00        869,01      869,01               1,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.3 Curva 90º em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm ORSE 5387 un 4,00        607,85      2.431,40            4,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.4 Tubo em fofo com flange pn 10/16, d= 150mm ORSE 5845 m 23,60      2.469,93   58.290,35          23,60 m (Ver planta da E.E da ETA)

3.5 Junção 45º em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 150mm ORSE 5494 un 2,00        1.075,69   2.151,38            2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 
Município.

Fornecimento e instalação de reservatório enterrado de 30.000 l com 02 bombas centrífugas com motor elétrico 
trifásico de 30 cv dentro da casa de química com todas conexões hidráulicas e instalação elétrica com quadro de 

comando das bombas para estação elevatória
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 
Município.

Fornecimento e instalação de reservatório enterrado de 30.000 l com 02 bombas centrífugas com motor elétrico 
trifásico de 30 cv dentro da casa de química com todas conexões hidráulicas e instalação elétrica com quadro de 

comando das bombas para estação elevatória

3.6
Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo ferro dúctil, cunha borracha, 
cabeçote, pn 16, tipo euro 25, d= 150mm

ORSE 5637 un 2,00        961,66      1.923,32            2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.7 Curva 45ºem fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm ORSE 5346 un 2,00        570,81      1.141,62            2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.8 Redução em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 75mm SEINFRA - CE I7605 un 2,00        323,93      647,86               2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.9 Redução em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 65mm SEINFRA - CE I4067 un 2,00        323,93      647,86               2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.10 Válvula retenção port. Dupla flange DN 150mm PN25 SEINFRA - CE I5670 un 2,00        2.145,80   4.291,60            2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.11 Manômetro de pressão com escala 0 a 500 kpa ORSE 7976 un 1,00        111,20      111,20               1,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.12 Adaptador fofo com flange para PVC Ø 150 mm MERCADO LOCAL un 1,00        750,00      750,00               1,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.13 Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 150 mm (NBR 7362) SINAPI 41936 m 1,00        91,17        91,17                 1,00 m (Ver planta da E.E da ETA)

3.14 Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100 mm (NBR 7362) SINAPI 36365 m 7,00        42,28        295,96               7,00 m (Ver planta da E.E da ETA)

3.15 Registro gaveta bruto em latão forjado DN 100 mm SINAPI 6027 un 1,00        722,24      722,24               1,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

          49.329,03 

        131.904,05 

10.225,91          

19.785,61          

        211.244,60 

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 20,73%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

e-DOC 2817CF87
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
2817CF87

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2817CF87
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI DOS SERVIÇOS: 20,73%

BDI DOS MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL(R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 2.376,30        

1.1 Pedreiro com encargos complementares SINAPI 88309 h 30,00      22,35      670,50           30,00

1.2 Servente com encargos complementares SINAPI 88316 h 30,00      17,43      522,90           30,00

1.3 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 30,00      21,73      651,90           30,00

1.4 Auxiliar de Encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 30,00      17,70      531,00           30,00

2 OBRAS CIVIS 25.970,44      

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Locação da obra SINAPI 99059 m 33,52 44,83      1.502,70        4,00 x 8,38

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 16,76 68,95      1.155,60        8,38 x 8,38 x 0,50

2.3 Fundações  e Estrutura

2.3.1
Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar-
1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg
aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte

ORSE 1905 m³ 16,76 640,35    10.732,27       8,38 x 8,38 x 0,50 

2.3.2
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de
assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 6,55        144,51    946,54           
 (8,00 + 8,00 + 8,38 + 8,38) x 

0,20 

2.4 Concreto armado

2.4.1 Cintas de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,75        2.368,42 1.776,32         (4,00 x 8,38) x 0,15 x 0,15 

2.5 Estrutura e vedações

2.5.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 32,76      87,15      2.855,03        
 (8,00 + 8,00 + 8,38 + 8,38) x 

1,00 

2.6 Revestimentos

2.6.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual

SINAPI 87878 m² 41,50      4,13        171,40           
 (8,38 + 8,38 + 8 + 8) x 1,00 + 

(8,38 + 8,38 + 8 + 8) x 0,45 

2.6.2 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 41,50      31,21      1.295,22        
 (8,38 + 8,38 + 8 + 8) x 1,00 + 

(8,38 + 8,38 + 8 + 8) x 0,45 

2.7 Pisos

2.7.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso
selante elástico a base de poliuretano

SINAPI 101747 m² 64,00      86,49      5.535,36        8,00 x 8,00 

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20.334,42      

3.1
Fornecimento de seixo selecionado para uma camada de 30 cm no leito 
de secagem

SINAPI 4734 m³ 19,20 588,61    11.301,31      (8,00 x 8,00 x 0,30)

3.2
Fornecimento de areia grossa selecionada para uma camada de 30 cm 
no leito de secagem

SINAPI 0367 m³ 19,20 75,98      1.458,82        (8,00 x 8,00 x 0,30)

3.3 Tubo PVC drenagem corrugado rígido perfurado DN 150 mm SINAPI 9834 m 64,00      33,39      2.136,96        8,00 x 8,00 

3.4 Cap PVC JE p/ rede de esgoto DN 150 mm SINAPI 20089 un 14,00      78,94      1.105,20        14,00

3.5 Cruzeta em PVC d= 150 x 150mm para esgoto SEINFRA - CE I9698 un 7,00        380,10    2.660,70        7,00

3.6 Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 150 mm SINAPI 0305 un 42,00      13,55      569,10           1,00 x 14,00 + 4,00 x 7,00

3.7 Registro de gaveta c/ bolsa e volante Ø 150 mm Pn 10 SEINFRA - CE I5117 un 1,00        1.102,33 1.102,33        1,00

       28.346,74 

       20.334,42 

5.876,28        

3.050,16        

       57.607,60 

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 20,73%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Fonte de 
Custos:

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LEITO DE SECAGEM DE 8,38 x 8,38 m

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI DOS SERVIÇOS: 20,73%

BDI DOS MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
 C. UNIT. 
SEM BDI 

TOTAL(R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 31.719,00        

1.1 Pedreiro com encargos complementares SINAPI 88309 h 500,00        22,35          11.175,00        500,00

1.2 Servente com encargos complementares SINAPI 88316 h 500,00        17,43          8.715,00          500,00

1.3 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 300,00        21,73          6.519,00          300,00

1.4 Auxiliar de Encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 300,00        17,70          5.310,00          300,00

2 OBRAS CIVIS 270.586,59      

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Sondagem a percussão COMPOSIÇÃO un 1,00 3.718,04 3.718,04          1,00

2.1.2 Locação da obra SINAPI 99059 m 28,89 44,83          1.295,14          2,00 x 3,14 x 4,60

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 103,36 68,95          7.126,67          (3,14 x 5,35 x 5,35 / 2,00) x 2,30

2.2.2 Reaterro apiloado de valas sem empréstimo SINAPI 93375 m³ 50,44 18,89          952,81             
ITEM 2.2.1 - (3,14 x 5,30 x 5,30 x 

1,20 / 2,00)

2.3 Infraestrutura e Superestrutura

2.3.1

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit
ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.
0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e
transporte para fundação

ORSE 1905 m³ 44,94 640,35        28.777,33        (3,14 x 5,35 x 5,35 / 2,00) x 1,00

2.3.2
Concreto FCK = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l sem
lançamento

SINAPI 94966 m³ 49,74          522,46        25.987,16        
49,74m³  (Ver planta do reserv. de 

concreto armado)

2.3.3
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento
de concreto em estruturas. af_02/2022

SINAPI 103670 m³ 49,74          240,08        11.941,58        ITEM 2.3.2

2.3.4
Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de
10mm, 04 usos, inc lusive escoramento

ORSE 3378 m² 187,77        104,09        19.544,98        2,00 x 3,14 x 4,60 x 6,50

2.3.5
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de
10mm, 02 usos, inclusive escoramento para tampa

ORSE 11640 m² 66,44          118,49        7.872,48           3,14 x 4,60 x 4,60 

2.3.6 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 SINAPI 92916 kg 6.191,00     15,51          96.022,41        
6191,00 kg (Ver planta do reserv. de 

concreto armado)

2.3.7
Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada,
pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações

SINAPI 101793 m³ 416,22        24,42          10.164,09        
(3,14 x 4,10 x 4,10 x 5,30) + (2,00 x 

3,14 x 4,10 x 5,30)

2.3.8 Transporte horizontal de concreto SEINFRA - CE C2539 m³ 49,74          73,70          3.665,84          ITEM 2.3.3

2.4 Pisos

2.4.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 
incluso selante elástico a base de poliuretano

SINAPI 101747 m² 88,20          86,49          7.628,42          3,14 x 5,30 x 5,30

2.4.2
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, espessura 8 cm. 

SINAPI 94994 m² 14,13          114,60        1.619,30          
 3,14 x 4,75 x 4,75 - 3,14 x 4,25 x 

4,25 

2.5 Esquadrias

2.5.1

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em
barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo
d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em
barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e
pintura, fornec e inst

ORSE 09713 m 5,00            2.020,21     10.101,05        5,00

2.5.2 Tampa de inspeção SINAPI 100701 m² 0,64            494,11        316,23             0,80 x 0,80

2.6 Pinturas

2.6.1
Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de
ferro

SINAPI 100746 m² 1,28            19,93          25,51               ITEM 2.5.2 x 2,00

2.6.2
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com
duas demãos

SEINFRA CE C0588 m² 136,46        4,98            679,57             2,00 x 3,14 x 4,10 x 5,30

2.6.3 Pintura da logomarca do orgão concedente COMPOSIÇÃO un 1,00            66,78          66,78               1,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO COM VOLUME DE 340 M³ 
ASSENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Fonte de 
Custos:

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI DOS SERVIÇOS: 20,73%

BDI DOS MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
 C. UNIT. 
SEM BDI 

TOTAL(R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO COM VOLUME DE 340 M³ 
ASSENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Fonte de 
Custos:

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

2.7 Serviços finais

2.7.1
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma
camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm

SINAPI 98546 m² 242,03        122,72        29.701,92        
(2,00 x 3,14 x 4,10 x 5,30) + (2,00 x 

3,14 x 4,10 x 4,10)

2.7.2 Limpeza geral da obra ORSE 2450 m² 28,89          2,17            62,69               ITEM 2.1.2

2.7.3 Caixa de Proteção

2.7.3.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 10,25 68,95          706,74             (1,80 x 2,80 + 1,75 x 2,00) x 1,20

2.7.3.2
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na
horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e
argamassa de assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 2,50            144,51        361,28             12,50 x 0,20

2.7.3.3
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na
horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 17,64 87,15          1.537,33          
(2,00 x 1,80 + 2,00 x 2,80) x 1,20 + 
(2,00 x 1,75 + 1,00 x 2,00) x 1,20

2.7.3.4
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com
preparo manual

SINAPI 87878 m² 17,64          4,13            72,85               ITEM 2.7.4.3 

2.7.3.5 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 17,64          31,21          550,54             ITEM 2.7.4.3 

2.7.3.6
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com
duas demãos

SEINFRA CE C0588 m² 17,64          4,98            87,85               ITEM 2.7.4.3 

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 93.415,02        

3.1 Tubo em fofo com flange pn 10, d= 250mm ORSE 5847 m 3,00            3.560,87     10.682,61        3,0 m (Ver planta do reservatório)

3.2 Tubo em fofo com flange pn 10, d= 150mm ORSE 5845 m 23,50          2.469,93     58.043,36        23,5 m (Ver planta do reservatório)

3.3
Registro gaveta em fofo com flange, cunha borracha, cabeçote, 
pn 16, tipo euro 25, d= 250mm

ORSE 5639 un 1,00            2.307,27     2.307,27          1,00 un (Ver planta do reservatório)

3.4
Registro gaveta em fofo com flange, cunha borracha, cabeçote, 
pn 16, tipo euro 25, d= 150mm

ORSE 5637 un 2,00            961,60        1.923,20          2,00 un (Ver planta do reservatório)

3.5 Curva 90º em fofo com flange, je, d= 250mm ORSE 5389 un 2,00            1.611,41     3.222,82          2,00 un (Ver planta do reservatório)

3.6 Curva 90º em fofo com flange, je, d= 150mm ORSE 5387 un 7,00            607,85        4.254,95          7,00 un (Ver planta do reservatório)

3.7 Válvula retenção port. dupla com flange DN 250 PN25 SEINFRA - CE I5671 un 1,00            3.283,58     3.283,58          1,00 un (Ver planta do reservatório)

3.8 Tê em fofo com flange, je, d= 150 x 150mm ORSE 5725 un 1,00            766,51        766,51             1,00 un (Ver planta do reservatório)

3.9 Adaptador fofo com flange para PVC Ø 250 mm MERCADO LOCAL un 1,00            1.200,00     1.200,00          1,00 un (Ver planta do reservatório)

3.10 Adaptador fofo com flange para PVC Ø 150 mm MERCADO LOCAL un 2,00            750,00        1.500,00          2,00 un (Ver planta do reservatório)

3.11 Tubo PVC EB-644 para rede coletora JE DN 150mm SINAPI 41936 m 20,00          91,17          1.823,40          20,0 m (Ver planta do reservatório)

3.12 Junta de desmontagem travada axialmente PN 10 DN 150 SEINFRA - CE I9827 un 2,00            1.014,39     2.028,78          2,00 un (Ver planta do reservatório)

3.13 Junta de desmontagem travada axialmente PN 10 DN 250 SEINFRA - CE I7616 un 1,00            2.378,54     2.378,54          1,00 un (Ver planta do reservatório)

       302.305,59 

         93.415,02 

62.667,95        

14.012,25        

       472.400,81 

Obs: Orçamento do SPDA, está orçado no projeto elétrico em anexo

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 20,73%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 Serviços Preliminares

1.0 Locação da obra SINAPI 99059 m 5,20        44,83      233,12               4,00 x 1,30

2.0 Movimento de terra

2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 0,62        68,95      42,75                 
 (1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,30) x 0,30 x 

0,40 

3.0 Infra-Estrutura

3.1
Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou
similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m
/ 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte

ORSE 1905 m³ 0,62        640,35    397,02               
(1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,30) x 0,30 x 

0,40

3.2
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de
assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 1,04        144,51    150,29                (1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,30) x 0,20 

4.0 Concreto armado

4.1 Placa em concreto armado fck=20mpa e= 6,0 cm  SINAPI 95956 m³ 0,15        2.368,42 355,26               (1,60 x 1,60) x 0,06

4.2 Cinta superior em concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,03        2.368,42 71,05                 1,30 x 1,30 x 0,10 x 0,15

5.0 Estrutura e vedações

5.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 11,41      87,15      994,38               
 (2,50 x 1,30 + 2,30 x 1,30 + 2,58 x 

2,00) 

5.2 Elemento vazado e = 07cm SINAPI 101161 m² 0,25        184,79    46,20                 0,50 x 0,50

6.0 Pisos

6.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso 
selante elástico a base de poliuretano

SINAPI 101747 m² 1,00        86,49      86,49                 1,00 x 1,00

6.2 Piso cimentado liso (queimado) e = 2,0 cm SINAPI 98679 m² 1,00        32,28      32,28                 1,00 x 1,00

6.3
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura
8 cm. 

SINAPI 94994 m² 3,60        114,60    412,56               
 (2,30 x 2,00 x 0,50) + (1,30 x 2,00 x 

0,50) 

7.0 Revestimentos

7.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual

SINAPI 87878 m² 23,82      4,13        98,38                 2,00 x ITEM 5.1 + 1,00 x 1,00

7.2 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 23,82      31,21      743,42               2,00 x ITEM 5.1 + 1,00 x 1,00

8.0 Esquadrias

8.1
Porta de ferro compacta em chapa 0,60 x 2,10 m inclusive batentes e 
ferragens

SINAPI 94807 m² 1,26        494,11    622,58               (0,60 x 2,10)

9.0 Pinturas

9.1 Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 2,52        19,93      50,22                 ITEM 8.1 x 2

9.2
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas
demãos

SEINFRA CE C0588 m² 23,82      4,98        118,62               2,00 x ITEM 5.1 + 1,00 x 1,00

10.0 Diversos

10.1 Limpeza final da obra ORSE 2450 m² 1,69        2,17        3,67                   1,30 x 1,30

            4.458,29 

924,20               

            5.382,49 

Obs: Orçamento da instalação elétrica interna, está orçado no projeto elétrico em anexo

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 20,73%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO COM 1,69 m² PARA 
AUTOMAÇÃO DO RESERVATÓRIO
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 8.297,40            

1.1 Pedreiro com encargos complementares SINAPI 88309 h 15,00      22,35          335,25               15,00

1.2 Servente com encargos complementares SINAPI 88316 h 15,00      17,43          261,45               15,00

1.3 Eletricista com encargos complementares SINAPI 88264 h 30,00      22,58          677,40               30,00

1.4 Auxiliar de eletricista com encargos complementares SINAPI 88247 h 60,00      18,48          1.108,80            60,00

1.5 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 150,00    21,73          3.259,50            150,00

1.6 Auxiliar de encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 150,00    17,70          2.655,00            150,00

2 OBRAS CIVIS 23.470,03          

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m² 100,00 1,66            166,00               10,00 x 10,00

2.1.2 Locação da obra SINAPI 99059 m 21,20      44,83          950,40               2,00 x 3,30 + 2,00 x 7,30

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 2,47        68,95          170,31               0,30 x 0,40 x (7,30 x 2 + 3,00 x 2)

2.3 Infra-Estrutura

2.3.1

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou
similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.
0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e
transporte

ORSE 1905 m³ 2,47        640,35        1.581,66            0,30 x 0,40 x (7,30 x 2 + 3,00 x 2)

2.3.2
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal
de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de
assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 0,82        144,51        118,50               
 (7,30 + 7,30 + 3,00 + 3,00) x 0,20 x 

0,20 

2.4 Concreto armado

2.4.1 Pilar de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,43        2.368,42     1.018,42            
 (3,00 x 3,50 x 0,15 x 0,15) + (3,00 x 

2,90 x 0,15 x 0,15) 

2.4.2 Cintas de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,24        2.368,42     568,42               
 (7,30 + 7,30 + 3,00 + 3,00) x 0,09 x 

0,13 

2.5 Estrutura e vedações

2.5.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal
de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento
com preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 61,82      87,15          5.387,61            
 (7,30 x 3,50) + (7,30 x 2,90) + (2,00 x 
3,00 x (3,50 + 2,90) / 2,00) - (1,00 x 

2,10) - (2,00 x 2,00 x 0,50) 

2.5.2 Elemento vazado e = 07cm SINAPI 101161 m² 2,00        184,79        369,58               2,00 x (2,00 x 0,50)

2.6 Cobertura

2.6.1
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para
telhados de madeira até 2 águas para telha de encaixe de
cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical

SINAPI 92539 m² 35,69      47,99          1.712,76            4,30 x 8,30

2.6.2
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com
mais de 2 águas, incluso transporte vertical

SINAPI 94204 m² 35,69      38,59          1.377,28            4,30 x 8,30

2.7 Pisos

2.7.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 
incluso selante elástico a base de poliuretano

SINAPI 101747 m² 21,00      86,49          1.816,29            3,00 x 7,00

2.7.2 Piso cimentado liso (queimado) e = 2,0 cm SINAPI 98679 m² 21,00      32,28          677,88               3,00 x 7,00

2.7.3
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,
espessura 8 cm. 

SINAPI 94994 m² 11,60      114,60        1.329,36            (8,30 x 4,30) - (7,30 x 3,30)

2.8 Revestimentos

2.8.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual

SINAPI 87878 m² 123,64    4,13            510,63               ITEM 2.5.1 x 2

2.8.2 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 123,64    31,21          3.858,80            ITEM 2.5.1 x 2

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM 02 BOMBAS BOOSTER TRIFÁSICAS DE 20 CV COM 
CASA DE COMANDO DE 21,00 m², COM TODAS CONEXÕES HIDRÁULICAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM QUADRO 

DE COMANDO DAS BOMBAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM 02 BOMBAS BOOSTER TRIFÁSICAS DE 20 CV COM 
CASA DE COMANDO DE 21,00 m², COM TODAS CONEXÕES HIDRÁULICAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM QUADRO 

DE COMANDO DAS BOMBAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.9 Esquadrias

2.9.1
Porta de ferro compacta em chapa 1,00 x 2,10 m, inclusive 
batentes e ferragens

SINAPI 94807 m² 2,10        494,11        1.037,63            (1,00 x 2,10)

2.10 Pinturas

2.10.1 Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 4,20        19,93          83,71                 ITEM 2.9.1 x 2

2.10.2
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas
demãos

SEINFRA CE C0588 m² 123,64    4,98            615,73               ITEM 2.5.1 x 2

2.10.3 Pintura da Logomarca do orgão concedente COMPOSIÇÃO un 1,00        66,78          66,78                 1,00

2.11 Diversos

2.11.1 Limpeza final da obra ORSE 2450 m² 24,09      2,17            52,28                 3,30 x 7,30

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 103.679,01        

3.1 Bomba centrífuga com Motobomba de 20 cv SEINFRA - CE I9646 un 2,00        13.776,14   27.552,28          2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.2 Curva 90º em fofo com flange, je, d= 250mm ORSE 5389 un 6,00        1.611,41     9.668,46            6,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.3 Tubo em fofo com flange pn 10, d= 250mm ORSE 5847 m 12,00      3.560,87     42.730,44          12,00 m (Ver planta da E.E Booster)

3.4 Junção 45º em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250 x 250mm ORSE 5500 un 2,00        3.476,08     6.952,16            2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.5
Registro gaveta em fofo com flange, cunha borracha, cabeçote, pn 
16, tipo euro 25, d= 250mm

ORSE 5639 un 2,00        2.307,27     4.614,54            2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.6 Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250mm ORSE 5348 un 2,00        2.506,93     5.013,86            2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.7 Válvula retenção port. dupla com flange DN 250 PN25 SEINFRA - CE I5671 un 1,00        3.283,58     3.283,58            1,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.8 Manômetro de pressão com escala 0 a 500 kpa ORSE 7976 un 1,00        111,20        111,20               1,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.9 Adaptador fofo com flange para PVC Ø 250 mm MERCADO LOCAL un 2,00        1.200,00     2.400,00            2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.10 Redução excêntrica com flanges PN 10 DN 250X100mm SEINFRA CE I9960 un 1,00        1.124,55     1.124,55            1,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.11 Redução excêntrica com flanges PN 10 DN 100X75mm SEINFRA CE I4466 un 1,00        227,94        227,94               1,00 un (Ver planta da E.E Booster)

          31.767,43 

        103.679,01 

6.585,39            

15.551,85          

        157.583,68 

Obs: Orçamento da instalação elétrica interna, está orçado no projeto elétrico em anexo

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 20,73%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

e-DOC 2817CF87
Proc 59500.003014/2022-19-e
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Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. COM BDI TOTAL ÍTEM

1
ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E 
ELEVATÓRIA

PLANILHA ANEXO un 1,00                 112.958,29           112.958,29        

2
ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - BOOSTER

PLANILHA ANEXO un 1,00                 40.991,19             40.991,19          

3
ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
RESERVATÓRIO

PLANILHA ANEXO un 1,00                 3.681,20               3.681,20            

157.630,68        TOTAL GERAL (R$)

Município: Buriti dos Lopes - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 
Município.

Fonte de Custos: ORSE, ABRIL / 2022

SINAPI - PI, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA RESUMO INSTALAÇÕES ELETRICAS

e-DOC 2817CF87
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 
DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

UNIDADE:

m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro de forma com encargos complementares 1,00000 h 22,10                22,10                 

Servente com encargos complementares 2,00000 h 17,43                34,86                 

56,96                 

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Placa de obra em chapa galvanizada nº 22 adesivada (2,00x1,125 m) 1,000          m² 225,00              225,00               

Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5x7* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente 
da região

1,000          m 3,67                  3,67                   

Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5 cm (3x3") não aparelhada (p/ forma) 4,000          m 9,41                  37,64                 

Concreto magrao p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo 
mecânico c/ betoneira 400 l

0,010          m³ 396,46              3,96                   

Prego de aço polido c/ cabeça 18 x 30 (2.3/4 x 10) 0,110          kg 22,13                2,43                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 272,70               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 329,66               

B.D.I. = 20,73% [4] 68,34                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 398,00               

UNIDADE:
un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

-                     

Materiais Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não 
incluso mobiliário. af_04/2016

32,00 m² 774,72              24.791,04          

Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 5 fios 
arame farpado

200,00 m 35,11                7.022,00            

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 31.813,04          

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 31.813,04          

B.D.I. = 20,73% [4] 6.594,84            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 38.407,88          

UNIDADE:
un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pintor com encargos complementares 2,000 h 23,41                46,82                 

Servente com encargos complementares 1,000 h 17,43                17,43                 

64,25                 

Materiais Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Tinta acrílica 0,17 l 14,87                2,53                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 2,53                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 66,78                 

B.D.I. = 20,73% [4] 13,84                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 80,62                 

SINAPI 93584

Referência

SINAPI 88310

Referência

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 
Custos:

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Canteiro de Obra (4,00 m x 8,00 m) incluso cerca de proteção 

Placa da Obra em chapa de aço galvanizado

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Pintura artistica logomarca do orgão concedente

SINAPI 88316

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 
Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Referência

SINAPI 88262

SINAPI 88316

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

SINAPI 4813

SINAPI 4417

SINAPI 4491

SINAPI 94962

SINAPI 5075

ORSE 02379

Referência

SINAPI 7348
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 
DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 
Custos:

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 
Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro com encargos complementares 30,00          h 22,10                663,00               

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 30,00          h 18,11                543,30               

Eletricista com encargos complementares 10,00          h 22,58                225,80               

Auxiliar de Eletricista com encargos complementares 10,00          h 18,48                184,80               

Encanador com encargos complementares 20,00          h 21,73                434,60               

Auxiliar de encanador com encargos complementares 20,00          h 17,70                354,00               

2.405,50            

Materiais, serviços e equipamentos Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Peça de madeira 3 x 6" (7,5 x 15 cm) 35,00          m 17,27                604,45               

Tábua madeira 1ª qualidade 2,5 X 30 cm (1 X 12") não aparelhada 28,00          m 15,66                438,48               

Tambor em INOX Ø 80 cm 2,00            un 329,24              658,48               

Parafuso rosca soberba zincado cab chata fenda simples 2,5 X 10 mm (3/8") 30,00          un 0,05                  1,50                   

Chapa em aço galvanizado 180,48        kg 14,16                2.555,60            

Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm 30,00          m 15,05                451,50               

Bomba centrífuga com Motobomba trifásica de 10 cv 2,00            un 7.737,23           15.474,46          

Tubo em fofo com flange pn 10/16, d= 150mm 4,50            m 2.469,93           11.114,69          

Válvula pé e crivo em fofo com flanges DN 150 mm PN 16 1,00            un 869,01              869,01               

Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm 4,00            un 607,85              2.431,40            

Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d=  150 x  150mm 2,00            un 766,51              1.533,02            

Tubo de polietileno de alta densidade, pead, pe-80, de = 160 mm x 14,6 mm parede, 
(SDR 11 - PN 12,5 )  (Mangote Flexível)

20,00          m 295,18              5.903,60            

Araçadeira em ferro barra chata 1/4" pintura epoxi c/ parafusos 1,00            un 40,13                40,13                 

Adaptador fofo para Polietileno Ø 150 mm 1,00            un 750,00              750,00               

Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  150 x  100mm 2,00            un 543,21              1.086,42            

Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  150 x   80mm 2,00            un 479,19              958,38               

Tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  80mm 1,00            m 1.662,14           1.662,14            

Válvula retenção port. Dupla flange DN 150mm PN25 1,00            un 2.145,80           2.145,80            

Registro gaveta fofo com flanges p/ tubo ferro dúctil, cunha borracha, cabeçot e, pn 16, 
tipo euro 25, d= 80mm

2,00            un 390,66              781,32               

Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16 / 25, d= 80 x 80mm 1,00            un 445,16              445,16               

Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16 / 25, d=   80mm 2,00            un 279,94              559,88               

Redução em fofo com flanges 150 x 50mm 1,00            un 104,57              104,57               

Ventosa simples PN-25 DN 2 1,00 un 644,91              644,91               

Registro de gaveta Ø 50 mm 1,00            un 138,05              138,05               

Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m 
para ancoragem

38,00          m 17,89                679,82               

Concreto não estrutural traço 1:4,5:4,5  - preparo mecânico com betoneira 400 l para os 
blocos de ancoragem

0,86            m³ 389,88              335,30               

52.368,07          

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 54.773,57          

B.D.I. = 20,73% [4] 11.354,56          

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI [5] 66.128,13          

 SINAPI 88267 

 SINAPI 88248 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

ORSE 5720

SEINFRA - CE - I6700

ORSE 6317

SEINFRA - CE I5670

SINAPI 3992

SINAPI 44545

 SINAPI 88264 

 SINAPI 88247 

SINAPI 11026

ORSE 11128

SEINFRA - CE I1935

SINAPI 4379

ORSE 5635

SINAPI 94962

Custo unitário total dos materiais, serviços e equipamentos [2]

ORSE 5585

ORSE 5584

Fornecimento e instalação de flutuante para captação superficial equipado com 02 bombas centrífugas e motor elétrico trifásico de 10cv sendo 1 
reserva, com todas conexões e instalação elétrica, instalado e montado 

Referência

 SINAPI 88262 

ORSE 4686

MERCADO LOCAL

ORSE 5875

SEINFRA - CE I5621

ORSE 5387

ORSE 5725

SINAPI 6028

 ORSE 6429 

 SINAPI 88239 

SINAPI 20211 

SINAPI 0740

ORSE 5385

SEINFRA - CE I7141
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 
DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 
Custos:

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 
Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:

m³

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente com encargos complementares 0,090          h 17,43                1,57                   

1,57                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Caminhão basculante cap. 5 m3 - 8,8 t diesel (incl. Manut/operação) 0,2150        h 46,49                10,00                 

Pa carregadeira sobre pneus * 127 HP cap. 2,4m³ (incl. Manut/operação) 0,0000041  h 533.688,00       2,19                   

12,19                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 13,76                 

B.D.I. = 20,73% [4] 2,85                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 16,61                 

UNIDADE:
m³

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente com encargos complementares 0,300          h 17,43                5,23                   

5,23                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Caminhão basculante 5,0 m³/11T diesel (incl. Manut/operação) 0,1200        h 46,49                5,58                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 5,58                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 10,81                 

B.D.I. = 20,73% [4] 2,24                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 13,05                 

UNIDADE:

m

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Assentador de tubo com encargos complementares 0,3000 h 21,74                6,52                   

Servente com encargos complementares 0,6067 h 17,43                10,57                 

17,09                 

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 mm, para rede de água (NBR 7665) 1,0000 m 409,67              409,67               

Aneis de borracha Ø 250mm 0,17 un 51,94                8,66                   

Pasta lubrificante para tubos de PVC (POTE 400g) 0,025 g 23,78                0,59                   

Conecções 0,010 un 1.611,41           16,11                 

Caminhão toco, peso bruto total 13000 kg, carga útil máxima 7925 kg, distancia entre 
eixos 4,80 m, potencia 189 cv 

0,0000038  un 533.688,00       2,03                   

437,06               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 454,15               

B.D.I. = 20,73% [4] 94,15                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 548,30               

Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1km em caminhão basculante de 5,0 m³ - Bota - fora 

Referência

SINAPI 88316

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

ORSE 4994

 SINAPI 9826 

SINAPI 36517

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

SINAPI 36517

Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC DEFOFO, com diametro nominal interno 
de 250mm, incl. Conexões 

Referência

SINAPI 88246

 SINAPI 0307 

 SINAPI 20078 

 ORSE 5389 

SINAPI 88316

Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00 m³ até 5,00 km

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Custo unitário total dos materiais [2]

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2]

SINAPI 88316

ORSE 4994
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 
DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 
Custos:

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 
Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:

m

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Assentador de tubo com encargos complementares 0,1500 h 21,74                3,26                   

Servente com encargos complementares 0,3067 h 17,43                5,35                   

8,61                   

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 mm, para rede de água (NBR 7665) 1,0000 m 158,79              158,79               

Aneis de borracha 0,17 un 26,22                4,37                   

Pasta lubrificante para tubos de PVC (POTE 400g) 0,017 g 23,78                0,40                   

Curva 90º FoFo BB junta elástica DN 150 0,018 un 607,85              10,94                 

Caminhão toco, peso bruto total 13000 kg, carga útil máxima 7925 kg, distancia entre 
eixos 4,80 m, potencia 189 cv 

0,0000027  un 533.688,00       1,44                   

175,94               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 184,55               

B.D.I. = 20,73% [4] 38,26                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 222,81               

UNIDADE:

m

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Assentador de tubo com encargos complementares 0,1000 h 21,74                2,17                   

Servente com encargos complementares 0,2067 h 17,43                3,60                   

5,77                   

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 mm, para rede de água (NBR 7665) 1,0000 m 59,00                59,00                 

Aneis de borracha 0,17 un 13,02                2,17                   

Pasta lubrificante para tubos de PVC (POTE 400g) 0,013 g 23,78                0,32                   

Curva 90º FoFo BB junta elástica DN 100 0,018 un 398,38              7,17                   

Caminhão toco, peso bruto total 13000 kg, carga útil máxima 7925 kg, distancia entre 
eixos 4,80 m, potencia 189 cv 

0,0000020  un 533.688,00       1,07                   

69,73                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 75,50                 

B.D.I. = 20,73% [4] 15,65                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 91,15                 

 ORSE 5387 

SINAPI 36517

Custo unitário total dos materiais [2]

SINAPI 36517

Custo unitário total dos materiais [2]

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

 SINAPI 9828 

 SINAPI 0318 

 SINAPI 0311 

 SINAPI 20078 

 ORSE 12534 

Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC DEFOFO, com diametro nominal interno 
de 100mm, incl. Conexões 

Referência

 SINAPI 20078 

Referência

 SINAPI 9825 

SINAPI 88316

SINAPI 88246

SINAPI 88316

Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC DEFOFO, com diametro nominal interno 
de 150mm, incl. Conexões 

Referência

SINAPI 88246
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 
DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 
Custos:

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 
Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:

m

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Assentador de tubo com encargos complementares 0,0750 h 21,74                1,63                   

Servente com encargos complementares 0,1567 h 17,43                2,73                   

4,36                   

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 150 mm (NBR 7362) 1,0000 m 91,17                91,17                 

Aneis de borracha 0,17 un 13,55                2,26                   

Pasta lubrificante para tubos de PVC (POTE 400g) 0,017 g 23,78                0,40                   

Curva de PVC, 90°, serie R, DN 150 MM, para esgoto predial 0,01 un 251,20              2,51                   

Caminhão toco, peso bruto total 13000 kg, carga útil máxima 7925 kg, distancia entre 
eixos 4,80 m, potencia 189 cv 

0,0000027  un 533.688,00       1,44                   

97,78                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 102,14               

B.D.I. = 20,73% [4] 21,17                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 123,31               

UNIDADE:
un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 8,000 h 22,35                178,80               

Servente com encargos complementares 8,000 h 17,43                139,44               

Encanador com encargos complementares 6,000 h 21,73                130,38               

Auxiliar de encanador com encargos complementares 6,000 h 17,70                106,20               

554,82

Serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Locação com gabarito 4,00 m                  44,83 179,32               

Revolvimento e limpeza manual de solo 1,00 m²                    1,66 1,66                   

Escavação manual em terra compacta 1,40 m³ 68,95                96,53                 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm
(espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

5,04 m²                  87,15 439,24               

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de
pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual

5,04 m²                    4,13 20,82                 

Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 5,04 m²                  31,21 157,30               

Exec. de aterro sem empréstimo 1,40 m³                  18,89 26,45                 

Custo unitário total dos serviços 921,32               

Serviços, Materiais e equipamentos Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 250 x 250mm 1,00 un 2.168,06           2.168,06            

REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200X80mm 1,00 un 987,53              987,53               

REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 80x50mm 1,00 un 102,62              102,62               

Registro de Gaveta Ø 50 mm 1,00 un 138,05              138,05               

Tubo PVC PBA CLASSE 12 Ø 50mm 2,00 m 20,95                41,90                 

Tampa em concreto pré-moldado e= 10,00 cm (1,00 x 1,00) 0,10 m³            2.368,42 236,84               

Custo unitário total dos Serviços, materiais e equipamentos 3.675,00            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 5.151,14            

B.D.I. = 20,73% [4] 1.067,83            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 6.218,97            

Referência

 SINAPI 41936 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

 SINAPI 6028 

 SINAPI 36084 

SINAPI 88309

SINAPI 88316

 SINAPI 1865 

Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da válvula de descarga incluindo fornecimento e instalação do equipamento 
hidráulico 

  SINAPI 95956 

SINAPI 88267

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

SINAPI 93358

 ORSE 5733 

SINAPI 36517

Custo unitário total dos materiais [2]

 SEINFRA CE I9959 

 SINAPI 0305 

SINAPI 103328

Referência

SINAPI 98519

SINAPI 88248

 SEINFRA CE I7137 

SINAPI 93375

SINAPI 88316

Referência

Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo em PVC rigido para coletor de esgoto sanitario, 
com diametro nominal de 150mm, incluso conexões 

Referência

SINAPI 88246

Referência

 SINAPI 20078 

SINAPI 87529

SINAPI 87878

SINAPI 99059
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 
DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 
Custos:

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 
Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:
un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 8,000 h 22,35                178,80               

Servente com encargos complementares 8,000 h 17,43                139,44               

Encanador com encargos complementares 6,000 h 21,73                130,38               

Auxiliar de encanador com encargos complementares 6,000 h 17,70                106,20               

554,82

Serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Locação com gabarito 4,00 m                  44,83 179,32               

Revolvimento e limpeza manual de solo 1,00 m²                    1,66 1,66                   

Escavação manual em terra compacta 1,40 m³                  68,95 96,53                 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm
(espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

5,04 m²                  87,15 439,24               

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de
pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual

5,04 m²                    4,13 20,82                 

Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 5,04 m²                  31,21 157,30               

Exec. de aterro sem empréstimo 1,40 m³                  18,89 26,45                 

Custo unitário total dos serviços 921,32               

Materiais e equipamentos Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 250 x 250mm 1,00 un 2.168,06           2.168,06            

REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200X80mm 1,00 un 987,53              987,53               

REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 80x50mm 1,00 un 102,62              102,62               

Registro de Gaveta Ø 50 mm 1,00 un 138,05              138,05               

Ventosa simples PN-25 DN 2 1,00 un 644,91              644,91               

Tampa em concreto pré-moldado e= 10,00 cm (1,00 x 1,00) 0,10 m³            2.368,42 236,84               

Custo unitário total dos materiais e equipamentos 4.278,01            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 5.754,15            

B.D.I. = 20,73% [4] 1.192,84            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 6.946,99            

Referência

SINAPI 88267

SINAPI 88248

SINAPI 93375

Referência

SINAPI 99059

Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da ventosa incluindo fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 

Referência

 ORSE 5733 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

SINAPI 88309

SINAPI 88316

 SINAPI 6028 

 ORSE 6429 

  SINAPI 95956 

SINAPI 98519

SINAPI 93358

SINAPI 103328

SINAPI 87878

SINAPI 87529

 SEINFRA CE I9959 

 SEINFRA CE I7137 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 
DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 
Custos:

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 
Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:
un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 8,000 h 22,35                178,80               

Servente com encargos complementares 8,000 h 17,43                139,44               

Encanador com encargos complementares 6,000 h 21,73                130,38               

Auxiliar de encanador com encargos complementares 6,000 h 17,70                106,20               

554,82

Serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Locação com gabarito 4,00 m                  44,83 179,32               

Revolvimento e limpeza manual de solo 1,00 m²                    1,66 1,66                   

Escavação manual em terra compacta 1,40 m³ 68,95                96,53                 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm
(espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

5,04 m²                  87,15 439,24               

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de
pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual

5,04 m²                    4,13 20,82                 

Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 5,04 m²                  31,21 157,30               

Exec. de aterro sem empréstimo 1,40 m³                  18,89 26,45                 

Custo unitário total dos serviços 921,32               

Materiais e equipamentos Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 250 x 150mm 1,00 un 2.168,06           2.168,06            

VALVULA RETENÇÃO DN 250 PN16 FECH. RÁPIDO 1,00 un 7.262,00           7.262,00            

Tampa em concreto pré-moldado e= 10,00 cm (1,00 x 1,00) 0,10 m³            2.368,42 236,84               

Custo unitário total dos materiais e equipamentos 9.666,90            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 11.143,04          

B.D.I. = 20,73% [4] 2.309,95            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 13.452,99          

UNIDADE:
un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Motorita de veículo leve com encargos complementares 36,00 h 18,85                678,60               

Tecnico em sondagem com encargos complementares 12,00 h 20,07                240,84               

Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 12,00 h 92,66                1.111,92            

2.031,36            

Serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Veículo leve - pick up (97kw) 36,000 h 10,94                393,84               

Combustível 46,830 l 8,12                  380,26               

Equipamento de sondagem a percussão 0,036 un 25.349,44         912,58               

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 1.686,68            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 3.718,04            

B.D.I. = 20,73% [4] 770,75               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 4.488,79            

 SEINFRA CE I5752 

  SINAPI 95956 

SINAPI 103328

SINAPI 87878

SINAPI 87529

SINAPI 93375

Referência

 ORSE 5733 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Referência

SINAPI 99059

SINAPI 98519

SINAPI 93358

Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção do entroncamento de chegada da rede adutora na Zona urbana incluindo 
fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 

Referência

SINAPI 88309

SINAPI 88316

SINAPI 88267

SINAPI 88248

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

SINAPI 4222

Referência

ORSE 2789

ORSE 8792

Referência

Sondagem a percussão

SINAPI 90777

SINAPI 88284

SINAPI 88322
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 
DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 
Custos:

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 
Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Armador com encargos complementares 6,000 h 22,22                133,32               

Soldador com encargos complementares 4,000 h 23,04                92,16                 

Servente com encargos complementares 12,000 h 17,43                209,16               

434,64               

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Armadura ca-50 média d= 6,3 a 10,0mm 13,6000 kg 13,04                177,34               

Armadura ca-60 média d= 6,4 a 9,5mm 2,0300 kg 13,04                26,47                 

Concreto p/vibr., fck 15 mpa com agregado adquirido 0,5400 m³ 486,26              262,58               

Cantoneira de ferro 3/16" 21,3800 kg 10,83                231,55               

Tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 1.1/2" (40mm) e=3,25mm - 
3,61kg/m

14,0000 m 69,21                968,94               

Tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 1.1/4" (32mm) e=3,25mm - 
3,14kg/m

7,0000 m 59,58                417,06               

Barra chata de ferro 3" x 1/4" (3,80 kg/m) 8,5000 kg 15,74                133,79               

Barra chata de ferro 2.1/2" x 5/16" (3,96 kg/m) 10,0000 kg 15,74                157,40               

Joelho ferro galv 90g rosca 1 1/2" 8,0000 un 26,00                208,00               

Tela arame galv fio 12 bwg (2,77mm) malha 8 x 8cm quadrada ou losango h = 2,0m 6,0000 m² 25,02                150,12               

Custo unitário total dos materiais [2] 2.733,25            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 3.167,89            

B.D.I. = 20,73% [4] 656,70               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 3.824,59            

SINAPI 92919

SINAPI 88245

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

SINAPI 92919

SINAPI 88316

Referência

SINAPI 88317

Portão de 2,00 x 3,00m em tubo ferro galvanizado, com quadro DN 1 1/2", e verticais DN 1"- cada 0,45m, c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, malha 2 
1/2", com revestimento em pvc 

SINAPI 3458

SINAPI 10927

SINAPI 94975

SINAPI 4777

SINAPI 7697

SINAPI 7698

ORSE 8800

ORSE 5012
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

C-1 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

41203 INS SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B

UN 1,000 1244,29 1.244,29            

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 1.244,29            

MÃO DE OBRA

100583 COMP SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

UN 1,000 639,26 639,26               

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 639,26               

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

1.883,55            

390,46               

2.274,01            

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-2 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11273 INS SINAPI
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES 
DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

UN 3,000 7,90 23,70                 

379 INS SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 
3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 12,000 0,97 11,64                 

3542 INS ORSE CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 MM UN 2,000 284,00 568,00               

2512 INS ORSE CARTUCHO PARA CONECTOR CUNHA SÉRIE AZUL UN 3,000 15,20 45,60                 

2520 INS ORSE CONECTOR CUNHA P/C 1/0 C/ 1/0 AWG A1 UN 3,000 12,47 37,41                 

402 INS SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 3,000 9,99 29,97                 

2964 INS ORSE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 25 KVA UN 3,000 91,18 273,54               

437 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA DUPLA

UN 4,000 19,12 76,48                 

439 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 8,000 12,33 98,64                 

1584 INS ORSE MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO UN 3,000 23,15 69,45                 

421 INS SINAPI PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 3,000 14,24 42,72                 

41474 INS SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* 
MM

UN 1,000 65,49 65,49                 

3379 INS SINAPI
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 5,000 77,69 388,45               

4411 INS ORSE PORTA TAMPA / TAMPA P/CAIXA DE INSPEÇÃO 300MM EM PVC, AKROS OU SIMILAR UN 1,000 159,00 159,00               

7576 INS SINAPI
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 
X 95 MM, CHAPA DE 5/16"

UN 2,000 116,57 233,14               

868 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM² MEIO-DURO M 26,000 31,97 831,22               

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 2.954,45            

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000 18,48 110,88               

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000 22,58 135,48               

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 246,36               

EQUIPAMENTOS

5928 COMP SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

CHP 2,000 278,08 556,16               

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3] 556,16               

3.756,97            

778,82               

4.535,79            

ESTUTRUTA TIPO 13,8kV TRIFÁSICA TIPO N3T MONTADO EM POSTE DUPLO "T"

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-3 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

25005 INS SINAPI CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG KG 0,680 34,53 23,49                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 23,49                 

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 18,48 0,55                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 22,58 0,68                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 1,23                   

EQUIPAMENTOS

5928 COMP SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

CHP 0,0200 278,08 5,56                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3] 5,56                   

30,28                 

6,28                   

36,56                 

C-4 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

1019 INS SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 
NOMINAL 35 MM²

M 39,0000 35,41 1.380,99            

996 INS SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 
NOMINAL 25 MM²

M 13,0000 25,69 333,97               

1101 INS SINAPI
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM 
LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR 
ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"

UN 1,0000 28,52 28,52                 

39693 INS SINAPI
CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, 
COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000 3153,57 3.153,57            

2640 INS SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 
MM (2 1/2")

UN 2,0000 15,08 30,16                 

2391 INS SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,0000 369,72 369,72               

92367 COMP SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 4,5000 138,34 622,53               

39180 INS SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 5,48 10,96                 

39214 INS SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 3,28 6,56                   

2619 INS SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")

UN 1,0000 92,41 92,41                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 6.029,39            

MÃO DE OBRA

88279 COMP SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 26,43 211,44               

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 17,43 139,44               

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 22,58 180,64               

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 531,52               

6.894,88            

1.429,31            

8.324,19            

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

LANÇAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO NU 1/0AWG - 3 FASES

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (20,73%)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-5 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

93358 COMP SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M³ 1,2000 68,95 82,74                 

103333 COMP SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL.

M² 11,5000 114,45 1.316,18            

92409 COMP SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M² 6,5000 209,49 1.361,69            

94975 COMP SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M³ 0,2200 486,26 106,98               

33 INS SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 16,1700 9,8 158,47               

87894 COMP SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M² 36,5600 5,86 214,24               

87547 COMP SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M² 17,0000 20,09 341,53               

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 3.581,83            

MÃO DE OBRA

88309 COMP SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000 22,35 80,46                 

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 17,43 83,66                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 164,12               

5.062,13            

1.049,38            

6.111,51            

C-6 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

5033 INS SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, 
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN 1,000 850,00 850,00               

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 850,00               
MÃO DE OBRA

100578 COMP SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

UN 1,000 532,22 532,22               

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 532,22               
EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

1.382,22            
286,53               

1.668,75            

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL S/ BDI
BDI (20,73%)

CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO SUBESTAÇÃO 75KVA

PREÇO TOTAL S/ BDI

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-7 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

408 INS SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 
*4,6* MM

UN 3,000 1,24 3,72                   

439 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 3,0000 12,33 36,99                 

421 INS SINAPI PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 1,000 14,24 14,24                 

2667 INS ORSE ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 70 MM² UN 1,000 25,00 25,00                 

1584 INS ORSE MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO UN 1,000 23,15 23,15                 

379 INS SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 
3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 2,000 0,97 1,94                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 105,04               

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,43 8,72                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,58 11,29                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 20,01                 

125,05               

25,92                 

150,97               

C-8 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

439 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 2,000 12,33 24,66                 

421 INS SINAPI PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 2,000 14,24 28,48                 
1584 INS ORSE MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO UN 1,000 23,15 23,15                 

408 INS SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 
*4,6* MM

UN 2,000 1,24 2,48                   

379 INS SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 
3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 4,000 0,97 3,88                   

2667 INS ORSE ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 70 MM² UN 2,000 25,00 50,00                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 132,65               

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,43 17,43                 

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,58 22,58                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 40,01                 

172,66               

35,79                 

208,45               

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE DUPLO 
T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-9 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

20111 INS SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,5000 12,53 6,27                   

404 INS SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 9,5000 1,70 16,15                 

9720 INS ORSE
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 
70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-580 OU SIMILAR

UN 1,0000 54,50 54,50                 

9354 INS ORSE CONECTOR CUNHA I SÉRIE CINZA UN 1,0000 8,80 8,80                   

393 INS ORSE CABO DE AÇO COBREADO 3 X 9 AWG KG 1,8700 60,50 113,14               

1095 INS SINAPI
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

UN 1,0000 31,98 31,98                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 230,84               

MÃO DE OBRA

88279 COMP SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,43 13,22                 

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,43 17,43                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 30,65                 

261,49               

54,21                 

315,70               

ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-10 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS
4618 INS ORSE CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 3X1X35 +35MM² M 1,050 26,25 27,56                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 27,56                 
MÃO DE OBRA

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420 22,58 0,95                   
88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420 17,43 0,73                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 1,68                   
EQUIPAMENTOS

91634 COMP SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0210 235,42 4,94                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 4,94                   

34,18                 
7,09                   

41,27                 

C-11 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3542 INS ORSE CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 MM UN 3,000 284,00 852,00               

4273 INS SINAPI
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 
DESCARGA 10 KA

UN 3,000 320,90 962,70               

1543 INS SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM², COM 2 FUROS PARA 
FIXACAO

UN 6,000 28,79 172,74               

868 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM² MEIO-DURO M 9,000 31,97 287,73               

379 INS SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 
3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 16,000 0,97 15,52                 

2969 INS ORSE CHAVE FUSÍVEL 25KV - 100A UN 3,000 421,00 1.263,00            

437 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA DUPLA

UN 2,000 19,12 38,24                 

402 INS SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 3,000 9,99 29,97                 

1793 INS ORSE PORCA OLHAL FURO  16MM UN 3,000 11,93 35,79                 

11273 INS SINAPI
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES 
DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

UN 3,000 7,90 23,70                 

7581 INS SINAPI SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" UN 3,000 2,84 8,52                   

2964 INS ORSE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 25 KVA UN 3,000 91,18 273,54               

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 3.963,45            

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000 18,48 55,44                 

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000 22,58 67,74                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 123,18               

EQUIPAMENTOS

5928 COMP SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

CHP 3,000 278,08 834,24               

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3] 834,24               

4.920,87            

1.020,10            

5.940,97            

ESTUTRUTA TIPO 13,8kV TRIFÁSICA TIPO N3-NS MONTADO EM POSTE DUPLO "T"

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL S/ BDI
BDI (20,73%)
PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM2
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-12 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

1020 INS SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 
NOMINAL 10 MM²

M 42,000 11,00 462,00               

39693 INS SINAPI
CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, 
COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,000 3153,57 3.153,57            

13281 INS ORSE
DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (  LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, 
CO RRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.

UN 1,000 199,90 199,90               

393 INS ORSE CABO DE AÇO COBREADO 3 X 9 AWG KG 6,000 60,50 363,00               

2644 INS SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 
MM (1 1/2")

UN 2,000 7,41 14,82                 

1049 INS SINAPI
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM 
LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR 
ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"

UN 1,000 8,64 8,64                   

2632 INS SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")

UN 1,000 24,86 24,86                 

7697 INS SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, 
PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M 4,500 69,21 311,45               

98111 COMP SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M.

UN 5,000 42,94 214,70               

406 INS SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,500 63,49 31,75                 

7576 INS SINAPI
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 
X 95 MM, CHAPA DE 5/16"

UN 2,000 116,57 233,14               

345 INS SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,450 30,42 9,52                   

367 INS SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 0,007 75,98 0,34                   

32 INS SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 22,890 9,74 169,16               

1347 INS SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM

M² 0,700 73,21 23,14                 

1379 INS SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 11,000 0,76 4,29                   

4720 INS SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

M³ 0,024 206,72 1,63                   

5075 INS SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,070 22,13 0,85                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 5.226,76            

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,000 15,81 79,05                 

88279 COMP SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,000 23,61 165,27               

91677 COMP SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,000 78,82 1.576,40            

103333 COMP SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL.

M² 4,104 107,48 441,10               

87904 COMP SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL.

M² 4,104 7,48 30,70                 

87548 COMP SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M² 4,104 22,24 91,27                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 2.383,79            
EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

7.610,55            
1.577,67            

9.188,22            

INSTALAÇÃO  MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA INSLUSIVE MURETA DO MEDIDOR - TRAFO DE 30KVA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI
BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-13 97590 SINAPI UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,000 0,16 0,32                   

13515 INS ORSE
LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X18W, IP65, 
65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,000 112,64 112,64               

39386 INS SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 UN 2,000 13,23 26,46                 

3625 INS ORSE GANCHO CURTO PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR UN 2,000 4,90 9,80                   

1598 INS SINAPI
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE 
DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM

UN 1,000 13,44 13,44                 

39996 INS SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 2,000 4,81 9,62                   

3631 INS ORSE CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE  PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR UN 1,000 4,60 4,60                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 176,88               

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2458 18,48 4,54                   
88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6976 22,58 15,75                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 20,29                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     
COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI

197,17               

40,87                 

238,04               

C-14 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,000 0,16 0,32                   

3910 INS ORSE
CONDULETE TIPO "LB" DE 3" EM ALUMÍNIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, 
VAPORE S E PÓS.

UN 1,000 115,00 115,00               

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 115,32               

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3762 18,48 6,95                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3762 22,58 8,49                   
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 15,44                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     
COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 91959 E 95804

130,76               

27,11                 

157,87               

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

LUMINÁRIA TIPO HERMÉTICA PARA TUBOLED 2X9W 60cm, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-15 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,000 0,16 0,32                   

12010 INS SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 1,000 10,36 10,36                 

38094 INS SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 1,000 2,95 2,95                   

38099 INS SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,000 1,53 1,53                   

38112 INS SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,000 6,95 13,90                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 29,06                 

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6742 18,48 12,46                 
88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7982 22,58 18,02                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 30,48                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     
COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 91959 E 95804

59,54                 

12,34                 

71,88                 

C-16 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,000 0,16 0,32                   

12010 INS SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 1,000 10,36 10,36                 

38094 INS SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 1,000 2,95 2,95                   

38099 INS SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,000 1,53 1,53                   

38112 INS SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,000 6,95 6,95                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 22,11                 

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5092 18,48 9,41                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6332 22,58 14,30                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 23,71                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 91959 E 95804

45,82                 

9,50                   

55,32                 PREÇO TOTAL C/ BDI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-17 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,000 0,16 0,32                   

12010 INS SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 1,000 10,36 10,36                 

38094 INS SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 1,000 2,95 2,95                   

38099 INS SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,000 1,53 1,53                   

38101 INS SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,000 7,91 7,91                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 23,07                 

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5922 18,48 10,94                 

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7162 22,58 16,17                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 27,11                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 91959 E 95804

50,18                 

10,40                 

60,58                 

C-18 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

2676 INS SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM M 1,048 1,86 1,95                   

392 INS SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E 
PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,000 1,38 1,38                   

40547 INS SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,020 29,54 0,59                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 3,92                   

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 18,48 0,72                   
88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 22,58 0,88                   

88248 COMP SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0100 17,70 0,18                   

88267 COMP SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0691 21,73 1,50                   
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 3,28                   

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 95726 E 95804

7,20                   

1,49                   

8,69                   

TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V, DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, COM SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
MADEIRAMENTO DE TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-19 97667 SINAPI UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39244 INS SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, 
PARA LAJES E PISOS

M 1,100 3,19 3,51                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 3,51                   

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 18,48 1,24                   
88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 22,58 1,52                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 2,76                   

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     
COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 95726 E 95804

6,27                   

1,30                   

7,57                   

C-20 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

41202 INS SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1,000 776,76 776,76               

711 INS ORSE CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, RETANGULAR, 1900MM UN 1,000 181,00 181,00               

13791 INS ORSE
REFLETOR SLIM  LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA 
G-LI GHT OU SIMILAR

UN 2,000 160,35 320,70               

91862 COMP SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 10,000 8,46 84,60                 

95804 COMP SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,000 22,34 89,36                 

95813 COMP SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM 
(1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,000 17,57 87,85                 

431 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 1,000 9,72 9,72                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 1.549,99            

MÃO DE OBRA

100583 COMP SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

UN 1,000 639,26 639,26               

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 22,58 135,48               
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 774,74               

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

2.324,73            

481,92               

2.806,65            PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

BDI (20,73%)

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/200 COM DOIS REFLETORES 60W INSTALADO EM CRUZETA DE 
CONCRETO 1900MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADODO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-21 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39261 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM²

M 1,020 34,33 35,02                 

862 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM² MEIO-DURO M 1,000 13,01 13,01                 

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 35,02                 

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 17,43 3,31                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 22,58 4,29                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 7,60                   

42,62                 

8,84                   

51,46                 

C-22 10852 ORSE UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39261 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM²

M 1,020 34,33 35,02                 

862 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM² MEIO-DURO M 1,000 13,01 13,01                 
12539 INS ORSE ABRAÇADEIRA DE NYLON P/AMARRAÇÃO DE CABOS 300MM X 3,6MM UN 1,000 0,42 0,42                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 48,45                 

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 17,43 2,09                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 22,58 2,71                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 4,80                   

53,25                 

11,04                 

64,29                 

C-23 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39262 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²

M 1,020 53,67 54,74                 

857 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM² MEIO-DURO M 1,000 20,70 20,70                 

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 75,44                 

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 17,43 3,31                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 22,58 4,29                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 7,60                   

83,04                 

17,21                 

100,25               

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA 4 VIAS, FLEXIVEL EM INSTALAÇÕES 
SUBTERRÂNEAS, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 
KV, 4 CONDUTORES DE 10 MM²

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FLEXIVEL EM INSTALAÇÕES 
SUBTERRÂNEAS, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 
KV, 4 CONDUTORES DE 16 MM²

CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FLEXIVEL MONTADO EM ESTRUTURA 
FLUTUANTE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 
4 CONDUTORES DE 10 MM²

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-24 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

41381 INS SINAPI MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") UN 1,000 390,2 390,20               

96989 COMP SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,000 122,58 122,58               

91862 COMP SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 6,000 8,46 50,76                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 563,54               

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,43 34,86                 

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,58 45,16                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 80,02                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] 643,56               

133,41               

776,97               

C-25 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

9691 INS ORSE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8 UN 1,000 153,54 153,54               

34643 INS SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,000 35,36 35,36                 

9723 INS ORSE
TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E 
ARTICULADA,  P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA)

UN 1,000 147,64 147,64               

10701 INS ORSE CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR120 UN 2,000 26,5 53,00                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 389,54               

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,43 6,97                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,58 9,03                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 16,00                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] 405,54               

84,07                 

489,61               

BDI (20,73%)

HASTE DE ATERRAMENTO, COM CAIXA E CONEXÕES

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PARA RAIOS FRANKLIN, INSTALADO EM POSTE EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-26 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

41202 INS SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1,000 776,76 776,76               

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 776,76               

MÃO DE OBRA

100583 COMP SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

UN 1,000 639,26 639,26               

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 22,58 135,48               
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 774,74               

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

1.551,50            

321,63               

1.873,13            

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/200 PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-27 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

994 INS SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 
NOMINAL 6 MM²

M 24,000 6,87 164,88               

39808 INS SINAPI
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,000 78,84 78,84                 

12033 INS SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,000 10,82 10,82                 

1893 INS SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,000 3,69 3,69                   

1875 INS SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 3,000 5,91 17,73                 

2673 INS SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 6,000 3,2 19,20                 

3973 INS ORSE ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M UN 1,000 148,90 148,90               

1870 INS SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,000 2,82 2,82                   

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,000 9,65 9,65                   

1573 INS SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM², 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 6,000 1,6 9,60                   

1096 INS ORSE
HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D=  5/8" X 2,40M, EXCLUSO 
CONECTOR

UN 1,000 29,60 29,60                 

367 INS SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 0,011 75,98 0,84                   

1379 INS SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,860 0,76 3,69                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 500,26               

MÃO DE OBRA

88309 COMP SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3400 22,35 74,65                 

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3400 17,43 58,22                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 132,87               

633,13               

131,25               

764,38               

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DISJUNTOR 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 111.86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

C-1 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3809 INS ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,0 MM², 450/750V M 1,020 5,80 5,92                     

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 5,92                     

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 17,43 3,31                     

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 22,58 4,29                     

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 7,60                     

13,52                   

2,80                     

16,32                   

C-2 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

13194 INS ORSE CABO DE COMANDO BLINDADO AFT 2X18 AWG PT M 1,000 14,83 14,83                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 14,83                   

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17.43 1,74                     

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22.58 2,26                     

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 4,00                     

18,83                   

3,90                     

22,73                   

C-3 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

I9591 INS SEINFRA-CE CABO RGC 213 M 1,200 12,69 15,23                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 15,23                   

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17.43 1,74                     

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22.58 2,26                     

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 4,00                     

19,23                   

3,99                     

23,22                   

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

PREÇO TOTAL S/ BDI

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO

CABO RGC 213 PARA ANTENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 
ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 1 MM²

PREÇO TOTAL S/ BDI

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

BDI (20,73%)

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

CABO BLINDADO DE COBRE 2X18AWG
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 111.86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-4 3960 ORSE UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3001 INS ORSE BOTÃO DE COMANDO DUPLO UN 3,000 70,50 211,50                 

3004 INS ORSE COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES UN 2,000 76,00 152,00                 

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                   

1627 INS SINAPI
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 
CATEGORIA AC-2 E AC-3

UN 8,000 424,67 3.397,36              

I9878 INS SEINFRA-CE
MÓDULO 16 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DIGITAIS, DIGITAL I/O, 16DI, 24V DC/16 DO, 24V DC 
CLP MODELO S7 1200

UN 1,000 1119,35 1.119,35              

I9621 INS SEINFRA-CE CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS UN 1,000 3704,90 3.704,90              

I7467 INS SEINFRA-CE FONTE MODULAR PARA 24V UN 1,000 1438,59 1.438,59              

P.17.000. 
041098

INS CPOS INVERSOR DE FREQUÊNCIA, COM POTÊNCIA DE 25 A 30 CV UN 1,000 14482,14 14.482,14            

P.17.000. 
042200

INS CPOS
INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA VARIAÇÃO DE VELOCIDADE EM MOTORES, 
POTÊNCIA DE 0,25 A 20 CV; 

UN 1,000 6665,06 6.665,06              

8769 INS ORSE CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 35CM UN 2,000 1672,87 3.345,74              

I9942 INS SEINFRA-CE RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ UN 1,000 9065,42 9.065,42              

4863 INS ORSE BORNE SACK 2,5MM UN 12,000 6,30 75,60                   

39257 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM²

M 20,000 6,44 128,80                 

11731 INS ORSE CANALETA PLÁSTICA 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR M 3,000 37,45 112,35                 

4665 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE   1,5 MM² UN 100,000 0,27 27,00                   

2674 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO PARA CABO 2,5 MM² UN 12,000 0,26 3,12                     

11450 INS ORSE TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA SIEMENS UN 1,000 24,50 24,50                   

9599 INS ORSE BARRA CHATA DE COBRE 3/8" X 1/8" KG 2,000 204,00 408,00                 

39455 INS SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,000 169,31 169,31                 

39445 INS SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,000 148,61 148,61                 

39471 INS SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 
DE *45* KA (TIPO AC)

UN 8,000 111,11 888,88                 

2391 INS SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 2,000 369,72 739,44                 

2391 INS SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 3,000 369,72 1.109,16              

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 4,000 9,65 38,60                   

34709 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 3,000 67,78 203,34                 

13274 INS ORSE DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A, 10KA, CURVA C UN 1,000 185,00 185,00                 

2992 INS ORSE CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO,  1,0MM² - 450/750V / 70º M 15,000 1,37 20,55                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 47.883,62            

MÃO DE OBRA

91677 COMP SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 90.99 4.549,50              

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,0000 18.48 1.293,60              

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,0000 29.08 2.035,60              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 7.878,70              

55.762,32            

11.559,53            

67.321,85            

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE DUAS BOMBAS 380V ATÉ 30HP), PARTIDA A INVERSOR DE 
FRENQUÊNCIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO 
MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR

PREÇO TOTAL S/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 111.86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-5 3960 ORSE UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3001 INS ORSE BOTÃO DE COMANDO DUPLO UN 3,000 70,50 211,50                 

3004 INS ORSE COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES UN 2,000 76,00 152,00                 

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                   

1627 INS SINAPI
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 
CATEGORIA AC-2 E AC-3

UN 4,000 424,67 1.698,68              

I9621 INS SEINFRA-CE CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS UN 1,000 3704,90 3.704,90              

I7467 INS SEINFRA-CE FONTE MODULAR PARA 24V UN 1,000 1438,59 1.438,59              

P.17.000. 
042200

INS CPOS
INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA VARIAÇÃO DE VELOCIDADE EM MOTORES, 
POTÊNCIA DE 0,25 A 20 CV; 

UN 1,000 6665,06 6.665,06              

8769 INS ORSE CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 35CM UN 1,000 1672,87 1.672,87              

I9942 INS SEINFRA-CE RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ UN 1,000 9065,42 9.065,42              

4863 INS ORSE BORNE SACK 2,5MM UN 12,000 6,30 75,60                   

39257 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM²

M 20,000 6,44 128,80                 

11731 INS ORSE CANALETA PLÁSTICA 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR M 3,000 37,45 112,35                 

4665 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE   1,5 MM² UN 100,000 0,27 27,00                   

2674 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO PARA CABO 2,5 MM² UN 12,000 0,26 3,12                     

11450 INS ORSE TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA SIEMENS UN 1,000 24,50 24,50                   

2992 INS ORSE CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO,  1,0MM² - 450/750V / 70º M 15,000 1,37 20,55                   

9599 INS ORSE BARRA CHATA DE COBRE 3/8" X 1/8" KG 2,000 204,00 408,00                 

39445 INS SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,000 148,61 148,61                 

39471 INS SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 
DE *45* KA (TIPO AC)

UN 8,000 111,11 888,88                 

2391 INS SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,000 369,72 369,72                 

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                   

34709 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,000 67,78 67,78                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 26.922,53            

MÃO DE OBRA

91677 COMP SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000 90.99 2.729,70              

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 18.48 924,00                 

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 29.08 1.454,00              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 5.107,70              

32.030,23            

6.639,87              

38.670,10            

PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE BOMBA 380V ATÉ 20HP), PARTIDA A INVERSOR DE FRENQUÊNCIA, 
PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO 
MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 111.86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-6 3960 ORSE UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3001 INS ORSE BOTÃO DE COMANDO DUPLO UN 3,000 70,50 211,50                 

3004 INS ORSE COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES UN 2,000 76,00 152,00                 

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                   

1627 INS SINAPI
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 
CATEGORIA AC-2 E AC-3

UN 2,000 424,67 849,34                 

I9621 INS SEINFRA-CE CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS UN 1,000 3704,90 3.704,90              

I7467 INS SEINFRA-CE FONTE MODULAR PARA 24V UN 1,000 1438,59 1.438,59              

8769 INS ORSE CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 35CM UN 1,000 1672,87 1.672,87              

I9942 INS SEINFRA-CE RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ UN 1,000 9065,42 9.065,42              

4863 INS ORSE BORNE SACK 2,5MM UN 12,000 6,30 75,60                   

39257 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM²

M 20,000 6,44 128,80                 

11731 INS ORSE CANALETA PLÁSTICA 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR M 3,000 37,45 112,35                 

4665 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE   1,5 MM² UN 100,000 0,27 27,00                   

2674 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO PARA CABO 2,5 MM² UN 12,000 0,26 3,12                     

11450 INS ORSE TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA SIEMENS UN 1,000 24,50 24,50                   

2992 INS ORSE CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO,  1,0MM² - 450/750V / 70º M 15,000 1,37 20,55                   

9599 INS ORSE BARRA CHATA DE COBRE 3/8" X 1/8" KG 1,000 204,00 204,00                 

39471 INS SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 
DE *45* KA (TIPO AC)

UN 8,000 111,11 888,88                 

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 18.618,02            

MÃO DE OBRA

91677 COMP SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000 90.99 2.729,70              

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 18.48 924,00                 

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 29.08 1.454,00              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 5.107,70              

23.725,72            

4.918,34              

28.644,06            

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO COMANDO DE BOIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE 
AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR

PREÇO TOTAL S/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 111.86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-7 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

P.13.000. 
045566

INS CPOS
CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO SWITCH 10A / 
250VCA, COM CABO EM PVC OU NEOPRENE ATÉ 15 METROS

UN 1,0000 369,28 369,28                 

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 369,28                 

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 18.48 55,44                   

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 29.08 87,24                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 142,68                 

511,96                 

106,13                 

618,09                 

C-8 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

I10090 INS SEINFRA-CE TRANSDUTOR DE PRESSÃO CEL CAPACITIVA UN 1,0000 3552,62 3.552,62              

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 3.552,62              

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 18.48 55,44                   

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 29.08 87,24                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 142,68                 

3.695,30              

766,04                 

4.461,34              

CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

SENSOR DE PRESSÃO, PROTOCO HART, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 111.86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-9 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

I9562 INS SEINFRA-CE ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ UN 1,000 844,880 844,88                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 844,88                 

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 18.48 110,88                 

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 29.08 174,48                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 285,36                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] 1.130,24              

234,30                 

1.364,54              

C-10 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

I8881 INS SEINFRA-CE MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./TOTALIZADO UN 1,000 12153,120 12.153,12            

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 12.153,12            

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 18.48 55,44                   

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 29.08 87,24                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 142,68                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] 12.295,80            

2.548,92              

14.844,72            

C-11 97668 SINAPI UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39245 INS SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, 
PARA LAJES E PISOS

M 1,100 6.14 6,75                     

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 6,75                     
MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 18.48 1,24                     
88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 22.58 1,52                     

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 2,76                     
EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                       

9,51                     
1,97                     

11,48                   PREÇO TOTAL C/ BDI

PREÇO TOTAL S/ BDI
BDI (20,73%)

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./TOTALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADODO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista 
Detalhamento do BDI - Serviços 

Detalhamento do BDI – Fornecimento 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,81% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 10,77% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,57% 6,63%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 44,03% 16,34%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,21% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,79% 3,71%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,81% 2,95%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 14,37% 11,12%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,20% 6,01%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,46% 0,36%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 16,66% 6,37%

111,86% 70,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA

GRUPO B

GRUPO  A

GRUPO C

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNCIDES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GRUPO D

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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1.0 3,43%

2.0 5,65%

2.1 ISS (5% x 40% dedução) 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 COFINS 3,00%

2.4 CPRB (INSS) 0,00%

3.0 1,00%

4.0 0,28%

5.0 0,94%

6.0 7,77%

20,73%

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Plenário, de 25/09/2013

(*) BDI (%) = ((((1 + A + I + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona 
Urbana do Município.

SEGURO, GARANTIA (SG)

TAXA DE RISCO (R)

ITEM

IMPOSTOS E TAXAS (I)

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A)

 PREÇO DE 
VENDA (%) 

 CUSTO 
DIRETO (%) 

DESCRIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

LUCRO (L)

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

BDI (%)
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Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona 
Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

1.0 4,00%

2.0 3,65%

2.1 ISS 0,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 COFINS 3,00%

2.4 CPRB (INSS) 0,00%

3.0 0,89%

4.0 0,49%

5.0 0,92%

6.0 4,19%

15,00%

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Plenário, de 25/09/2013

(*) BDI (%) = ((((1 + A + I + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A)

 PREÇO DE 
VENDA (%) 

 CUSTO 
DIRETO (%) 

SEGURO, GARANTIA (SG)

COMPOSIÇÃO DO BDI - MATERIAIS

ITEM

IMPOSTOS E TAXAS (I)

DESCRIÇÃO

TAXA DE RISCO (R)

BDI (%)

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

LUCRO (L)
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental 

 

 

Anexo V: Desenhos e memoriais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   

 

APRESENTAÇÃO 
 
 

O presente documento se constitui na Elaboração de projeto de Otimização e 

Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na localidade Barra do Longá e 

na Zona Urbana do Município. 

Os serviços de consultoria objeto do referido contrato serão consubstanciados 

nos seguintes relatórios: 

 

• Volume 1 – Diagnóstico da situação existente; 

• Volume 2 – Memorial Descritivo e Relatório Fotográfico; 

• Volume 3 – Especificações Técnicas; 

• Volume 4 – Manual de Operação e Manutenção; 

• Volume 5 – Planilhas Orçamentárias; 

• Volume 6 – Memória de Cálculo; 

• Volume 7 – Plantas Técnicas;   

• Volume 8 – Projeto elétrico; 

• Volume 9 – Projeto de Automação. 

 

O Volume 1 – Além desta apresentação, é composto por 02 (dois) 

Capítulos denominados: 

• 1. Diagnóstico dos Sistemas Existentes; 

• 2. Projeto proposto. 
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SUMÁRIO 
 

1.0 - DIAGNÓSTICO DO SISTEMA EXISTENTE 

1.1 – Zona Urbana do município 

1.2 – Localidade Barra do Longá 

 

2.0 – PROJETO PROPOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


                                                                                                                          

 
 

PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   

 

1.0 – DIAGNÓSTICO DO SISTEMA EXISTENTE 

Para as localidades contempladas pelo projeto, segue a descrição dos 

sistemas conforme observações e informações coletadas em visitas técnicas a 

campo. 

 

1.1 – ZONA URBANA DO MUNICÍPIO 

1.1.1- Manancial 

A captação é feita por 04 poços tubulares existentes com vazões e 

profundidades descritas a seguir:  

 

Dados fornecidos pela empresa operado do sistema BRAER. 

Poço Coordenadas Vazão Profundidade 

 

Poço 01 
X = 180440.7117;   

Y = 9648420.4924 

 

8,00 m³/h 

 

105,00 metros 

 

Poço 02 
X = 181253.5047;   

Y = 9648792.2296 

 

12,00 m³/h 

 

116,00 metros 

 

Poço 03 
X = 181537.1544;   

Y = 9649040.9660 

 

12,00 m³/h 

 

121,00 metros 

 

Poço 04 
X = 181693.5542;   

Y = 9648914.3991 

 

20,00 m³/h 

 

118,00 metros 

 

1.1.2 - Captação de água  

          A Zona urbana possui atendimento intermitente com fonte em quatro poços 

tubulares na Zona urbana todos eles interligados a quatro adutoras até ao 

reservatório elevado existente de 300 m³, segue extensões e diâmetros das 

adutoras a seguir: 
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Conferir na Planta Geral no volume 07. 

Adutora Extensão Diâmetro 

Adutora - Poço 01 1.403,00 m 85/75 mm 

Adutora - Poço 02 316,00 m 85/75 mm 

Adutora - Poço 03 710,00 m 110/100 mm 

Adutora - Poço 04 590,00 m 110/100 mm 

 

1.1.3 - Reservatórios existentes 

1.1.3.1 - Caracteristicas do Reservatório Existente 

      A Zona Urbana conta atualmente, com 2 reservatórios de concreto armado 

sendo 01 de 300 m³ e outro de 150 m³. As principais características físicas deste 

reservatório encontram-se no quadro a seguinte: 

 

Localidade atendida Parâmetros Reservatório 1 

Zona Urbana 

Volume do reservatório 300 m³ 

Tipo do reservatório Concreto Aramado 

Ponto de captação 04 POÇOS 

Qualidade da água bruta Boa (dosadores de cloro) 

Problemas identificados 

i) Volume não atende a 

proposta do projeto, na qual 

serão necessários 626 m³.  

ii) Altura não é suficiente em 

alguns pontos da cidade. 
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Localidade atendida Parâmetros Reservatório 2 

Zona Urbana 

Volume do reservatório 150 m³ 

Tipo do reservatório Concreto Aramado 

Ponto de captação - 

Qualidade da água bruta - 

Problemas identificados 

i) Volume não atende a 

proposta do projeto, na qual 

serão necessários 626 m³.  

ii) Reservatório apresenta 

vários problemas estruturais e 

está desativado. 

 

 

1.1.4 – Rede de distribuição 

      A Zona Urbana está atendida com 100 % da rede de distribuição com diversos 

diâmetros com tubos de PVC. 

 

1.1.5 – Ligações domiciliares 

      A Zona Urbana está atendida com 100 % das ligações domiciliares com um total 

de 4.067 ligações ativas com hidrômetros. 
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1.1.6 – Relatório fotográfico da situação existente 

 

Poço 01 

 

Poço 02 
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Poço 03 

 

 

Poço 04 
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Reservatório existente de 300 m³ 

 
Reservatório existente de 150 m³ (desativado) 
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Reservatório existente de 150 m³ (desativado) 

 

 

Reservatório existente de 150 m³ (desativado) 
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Reservatório existente de 150 m³ (desativado) 

 
Rede de distribuição existente 
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Ligação domiciliar existente 

 

 

Ligação domiciliar existente 
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1.2 – LOCALIDADE BARRA DO LONGÁ 

1.2.1- Manancial 

A captação é feita por 02 poços tubulares existentes com vazões e 

profundidades descritas a seguir:  

 

Dados fornecidos pela empresa operado do sistema BRAER. 

Poço Coordenadas Vazão Profundidade 

 

Poço 01 
X = 174723.7112;   

Y = 9651221.5610 

 

8,00 m³/h 

 

90,00 metros 

 

Poço 02 
X = 174709.4435;   

Y = 9651027.4692 

 

6,00 m³/h 

 

100,00 metros 

Obs: O poço 02 possui água com qualidade ruim, e é usado em períodos de 

estiagem. 

 

1.2.2 - Captação de água  

          A Zona urbana possui atendimento intermitente com fonte em dois poços 

tubulares sendo um poço com qualidade água ruim todos eles interligados a duas 

adutoras até ao reservatório elevado existente de 150 m³, segue extensões e 

diâmetros das adutoras a seguir: 

 

Conferir na Planta Geral no volume 07. 

Adutora Extensão Diâmetro 

Adutora - Poço 01 236,00 m 85/75 mm 

Adutora - Poço 02 10,00 m 60/50 mm 

 

1.2.3 - Reservatórios existentes 

1.2.3.1 - Caracteristicas do Reservatório Existente 

      A Localidade conta atualmente, com 1 reservatórios de concreto armado de 150 

m³. As principais características físicas deste reservatório encontram-se no quadro a 

seguinte: 
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Localidade atendida Parâmetros Reservatório 

Barra do Longá 

Volume do reservatório 150 m³ 

Tipo do reservatório Concreto Aramado 

Ponto de captação 02 POÇOS 

 

 

Qualidade da água bruta 

 

Poço 01 com qualidade da 

água boa (dosadores de cloro) 

e o poço  02 com qualidade da 

água com bastante turbidez. 

Problemas identificados 

i) Volume não atende a 

proposta do projeto, na qual 

serão necessários 165 m³.  

ii) Altura não é suficiente em 

alguns pontos da localidade. 

 

1.2.4 – Rede de distribuição 

      A localidade está atendida com 100 % da rede de distribuição com diversos 

diâmetros com tubos de PVC. 

 

1.2.5 – Ligações domiciliares 

      A localidade está atendida com 100 % das ligações domiciliares com um total de 

759 ligações ativas com hidrômetros. 
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1.2.6 – Relatório fotográfico da situação existente 

 

Poço 01 

 

Poço 02 
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Reservatório existente de 150 m³ 

 

Rede de distribuição existente  
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Ligação domiciliar existente  

 

 
Ligação domiciliar existente  
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2.0 – PROJETO PROPOSTO 
 

O projeto proposto será a implantação de uma estação de tratamento de 16 

l/s na beira do Rio Longá na localidade Barra do Longá distante 7 km da Zona 

Urbana do Município, onde será implantado uma reservatório de 340 m³ na 

localidade Barra do Longá para o reforço tanto da localidade mencionada como na 

Zona Urbana. Sendo que, terá adução e distribuição com extensões e diâmetros 

mencionadas nas “Metas” no vol. 02 e a adutora (estação elevatória booster até a 

Zona Urbana) trabalhará de forma pressurizada atendendo os pontos mais críticos 

da cidade, pois o reservatório existente de 300 m³ não atende a pressão de toda a 

cidade por estar em um ponto topograficamente mais baixo, sendo controlada o 

tempo de bombeamento pelo sistema de automação. 

Vale ressaltar que o projeto é um reforço ao sistema existente, e que os 

poços em funcionamento do projeto, vão continuar atendendo a população sendo 

reforçado pela a implantação de uma estação de tratamento de 16 l/s. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento se constitui na Elaboração de projeto de Otimização e 

Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na localidade Barra do Longá e na 

Zona Urbana do Município. 

Os serviços de consultoria objeto do referido contrato serão consubstanciados 

nos seguintes relatórios: 

• Volume 1 – Diagnóstico da situação existente; 

• Volume 2 – Memorial Descritivo e Relatório Fotográfico; 

• Volume 3 – Especificações Técnicas; 

• Volume 4 – Manual de Operação e Manutenção; 

• Volume 5 – Planilhas Orçamentárias; 

• Volume 6 – Memória de Cálculo; 

• Volume 7 – Plantas Técnicas;   

• Volume 8 – Projeto elétrico; 

• Volume 9 – Projeto de Automação. 

 
O Volume 2 – Além desta apresentação, é composto por 7 (sete) 

Capítulos denominados: 

• 1. Introdução; 

• 2. Justificativa; 

• 3. Objetivo; 

• 4. Equipamentos utilizados na obra; 

• 5. Metas; 

• 6. Memorial Descritivo; 

• 7. Relatório Fotográfico. 
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SUMÁRIO 
 

 INTRODUÇÃO; 

 JUSTIFICATIVA; 

 OBJETIVO; 

 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OBRA; 

 METAS; 

 MEMORIAL DESCRITIVO; 

 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Apresentamos o orçamento e projeto no valor de R$ 7.633.509,30 (sete milhões 

seiscentos e trinta e três mil quinhentos e nove reais e trinta centavos) para a 

otimização e ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na localidade Barra do 

Longá e na Zona Urbana do município de Buriti dos Lopes - PI. 

A presente obra trará grandes benefícios à sede e uma das maiores localidades 

do município, contribuindo sobremaneira para a melhoria de acesso à água com 

qualidade e em quantidade, prioritariamente para o consumo humano, numa 

perspectiva de segurança alimentar, nutricional e de melhoria da qualidade de vida 

propiciando um ambiente salubre na cidade com ações melhoria de saúde da 

população beneficiada das áreas selecionadas. 

Na elaboração deste projeto foram utilizados dados levantados na Zona Rural e 

Urbana do município de Buriti dos Lopes - PI. 

O sistema foi projetado em função das características locais de modo que se 

tenha uma solução eficaz, singela, e de menor custo possível.  

Todos os parâmetros de projeto utilizados, como os coeficientes de majoração, 

cota “per capta” de consumo correspondem àqueles prescritos pela NBR-9649 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Outros parâmetros como taxa de 

habitantes por domicílio e taxa de crescimento populacional foram definidos pela 

equipe de projetos de acordo com as características locais. 
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JUSTIFICATIVA 
 

 

A implantação de sistemas de abastecimento d'água para servir a população 

da Zona Urbana e Rural do município de Buriti dos Lopes - PI, tem como principal 

proposta, oferecer água de boa qualidade com pouco investimento, tendo em vista a 

necessidade muito grande na obtenção de água pelos moradores.  

Levar infra-estrutura hídrica que possa melhorar a qualidade de vida desta 

população é imprescindível na medida em que estes benefícios melhoram a 

expectativa dos moradores em continuar vivendo nos seus locais de origem 

praticando a agricultura familiar e na criação de pequenos animais, onde retiram os 

seus sustentos e dos seus filhos. 
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OBJETIVOS 
 

 

 

GERAL: 

 
-  Proporcionar melhores condições de saneamento para a Zona 

Urbana e Rural deste município.  

ESPECÍFICOS: 

- Oferecer água de qualidade para o atendimento das necessidades 

vitais dos habitantes dessas comunidades; 

- Reduzir índices de doenças de veiculação hídrica (febre tifóide, 

disenteria bacilar e disenteria amebiana, esquistossomose, cólera, 

ascaridíase e ancilostomose); 

- Reduzir a mortalidade infantil; 

- Proporcionar maior consciência à população sobre os conceitos de 

higiene e limpeza. 
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EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OBRA 
 

 

 Caminhão basculante 10 m³ - 15 t; 

 Retroescavadeira c/ carregadeira sobre pneus 76HP; 

 Caminhão tanque 6.000 l; 

 Caminhão trucado (3 eixos) com carroceria de madeira fixa cap. 10 a 12 t; 

 Caminhonete com carroceria de madeira; 

 Carregadeira de pneus 1,33 m³; 

 Equipamento da construção civil como: Martelo, carro de mão, serrote, pá, enxada, 

colher de pedreiro e etc... 
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METAS 
 

 

1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UNIFICADO NA LOCALIDADE 

BARRA DO LONGÁ E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITI DOS 

LOPES – PI: 

 Implantação de flutuante dentro do Rio Longá; 

 

 Implantação de uma Estação de Tratamento Clássica de 16,0 l/s com elevação do 

greide devido a área ter ocorrido alagamento provocado pela enchente do Rio, 

composto de leito de secagem, casa de química / Estação elevatória e deposito de 

materiais com 61,69 m² incluindo instalação elétrica;  

 

 Implantação de 80,00 metros de Tubo de PVC rígido para coletor de esgoto sanitário, 

com diâmetro nominal de 150 mm para descarga da lavagem dos filtros;  

 

 Implantação de adutora a partir da estação elevatória a 87,83 metros do Rio Longá 

até o reservatório a implantar de 340 m³ totalizando 1.352,35 m de extensão, com 

tubos de PVC DEFOFO com diâmetro de 150 mm, com a implantação de 02 

ventosas e 01 válvula de descarga e a implantação de 3.980,00 metros de 

extensão com tubos de PVC DEFOFO com diâmetro de 250 mm da estação 

elevatória booster até a rede existente da sede com a implantação de  implantação 

de 03 ventosas e 03 válvulas de descargas (ver planta em anexo); 

 

 Instalação de um reservatório de concreto armado com volume de 340,00 m³ 

assente, auxiliando aos existentes (mencionado no estudo de diagnóstico 

existente) e a construção de uma casa de 1,69 m² ao lado do reservatório para a 

automação; 
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 Implantação de Rede de distribuição totalizando em 2.952,00 metros de extensão 

sendo 614,00 metros de tubos de PVC DEFOFO com diâmetro de 100 mm 

interligando na rede existente da localidade Barra do Longá e 2.311,00 metros de 

tubos PVC DEFOFO com diâmetro de 250 mm até a estação elevatória com bomba 

booster com a implantação de 03 ventosas e 03 válvulas de descargas (ver planta 

em anexo); 

 

 Implantação de uma estação elevatória com 02 bombas trifásica booster de 20 cv 

dentro com casa de comando de 21,00 m² para acelerar água para a Zona Urbana; 

 

 Implantação de 03 cercas de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de P.M., a cada 

2,50 m, uma com 30 x 30 m, incluso portão de abrir 2,00 x 3,00 m, para a casa de 

química, leito de secagem, estação de tratamento e elevatória, outra com 10 x 10 

m, incluso portão de abrir 2,00 x 3,00 m, para a estação elevatória com casa de 

abrigo de 21,00 m² e bomba booster e outra com 15 x 15 m, incluso portão de abrir 

2,00 x 3,00 m, para o reservatório de 340 m³ e a casa de 1,69 m² para a automação 

do reservatório. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

1 – DADOS DAS COMUNIDADES: 

O empreendimento prevê um atendimento de 17.960 habitantes com taxa de 

crescimento de 1,3% ao ano, ao longo de 20 anos, portanto, o projeto atenderá 

plenamente a toda a população da zona urbana do município, no período de 2022 a 

2042. Considerando informações da FMS (Fundação municipal de Saúde). 

1.1 – Localidade Barra do Longá 

ANO POPULAÇÃO 

2022 2.877 

2023 2.914 

2024 2.952 

2025 2.991 

2026 3.030 

2027 3.069 

2028 3.109 

2029 3.149 

2030 3.190 

2031 3.232 

2032 3.274 

2033 3.316 

2034 3.359 

2035 3.403 

2036 3.447 

2037 3.492 

2038 3.537 

2039 3.583 

2040 3.630 

2041 3.677 

2042 3.725 

 

 

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


 
 

PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

1.2 – Zona Urbana 

ANO POPULAÇÃO 

2022 10.994 

2023 11.137 

2024 11.282 

2025 11.428 

2026 11.577 

2027 11.727 

2028 11.880 

2029 12.034 

2030 12.191 

2031 12.349 

2032 12.510 

2033 12.672 

2034 12.837 

2035 13.004 

2036 13.173 

2037 13.344 

2038 13.518 

2039 13.694 

2040 13.872 

2041 14.052 

2042 14.235 

 

 

2 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES - PI 

O município está localizado na microrregião do Litoral Piauiense (figura a 

seguir), compreendendo uma área irregular de 524,22 km², e tendo como limites ao 

norte os municípios de Parnaíba e o estado do Maranhão, ao sul Caxingó e Murici 

dos Portelas, a leste Parnaíba, Bom Princípio do Piauí e Caxingó, e a oeste Murici 

dos Portelas e o estado Maranhão. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 03º10’30” de latitude sul 

e 41º52’01” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 281 km de Teresina. 
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Mapa de localização 

3 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de 

pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí 

(www.pi.gov.br). 

O município foi criado pelo Decreto nº 147 de 15/12/1938. A população total 

estimada de acordo com o IBGE 2021 é de 19.832 habitantes e uma densidade 

demográfica de 37,83 hab/km², onde 49,82% das pessoas estão na zona rural. Com 

relação a educação, 63,3% da população acima de 10 anos de idade são 

alfabetizadas. 
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A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela Equatorial, rede 

móvel de telefonia a Claro e TIM, banco do Brasil, casas lotéricas, agência de correios 

e telégrafos, e escola de ensino fundamental e médio. 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, 

caju e algodão. 

 

4 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

As condições climáticas do município de Buriti dos Lopes (com altitude da sede 

a 50 m acima do nível do mar), apresentam temperaturas mínimas de 27ºC e máximas 

de 34ºC, com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual (com 

registro de 1.400 mm, na sede do município) é definida no Regime Equatorial 

Marítimo, com isoietas anuais entre 800 a 1.600 mm, cerca de 5 a 6 meses como os 

mais chuvosos e período restante do ano de estação seca. O trimestre mais úmido é o 

formado pelos meses de fevereiro, março e abril. Estas informações foram obtidas a 

partir do Projeto Radam (1973), Perfil dos Municípios (IBGE – CEPRO, 1998) e 

Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986). 

Os solos no município estão representados por vários tipos (CPRM, 1973; 

Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí, 1986 e 

Projeto Radam, 1973). Grupamento indiscriminado de planossolos eutróficos, 

solódicos e não solódicos, fraco a moderado, textura média, fase pedregosa e não 

pedregosa, com caatinga hipoxerófila associada. Os solos hidromórficos, gleizados. Os 

solos aluviais, álicos, distróficos e eutróficos, de textura indiscriminada e transições 

vegetais caatinga/cerrado caducifólio e floresta ciliar de carnaúba/caatinga de várzea. 

Os solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de 

minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga 

hiperxerófila e/ou cerrado e/ou carrasco. 

As formas de relevo, da região em apreço, compreendem, principalmente, 

superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes 

suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 250 metros. Dados obtidos a 

partir do Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí 

(1986) e Geografia do Brasil – Região Nordeste (IBGE – 1977). 
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5 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO  

5.1 - ÁGUA   

Os sistemas de água na Zona Urbana e nas localidades Coroa de São Remígio 

e Barra do Longá na Zona Rural do município de Buriti dos Lopes são operados e 

mantidos pela empresa privada BRAER. Para a Zona urbana o índice atual de 

cobertura de água pela rede de abastecimento é de 100,00% (mas sofre com 

problemas de água, pois os poços existentes não atendem a demanda) com 

população atendida de 10.294 habitantes, índice de hidrometação de 100,00% e índice 

de perdas na distribuição de 40,70%. A experiência tem demonstrado que o consumo 

per capita de água, em cidades do baixo Parnaíba está na faixa de 100 a 150 

L/hab.dia. Em Buriti dos Lopes, o consumo per capita médio é de 110 L/hab. dia e 

encontra-se na faixa citada, dentro dos valores típicos. Com relação ao abastecimento 

das comunidades isoladas da zona rural, com exceção das localidades citadas acima, 

são abastecidas por sistemas próprios simplificados com captação em poços tubulares 

profundos, sendo operados diretamente pelas próprias comunidades com o apoio da 

Prefeitura e associações, sem a intervenção da concessionária que opera o sistema 

urbano da sede municipal, entorno de 75% da Zona Rural está atendida por poços 

tubulares e outras fontes de captações.  

 
5.2 - ESGOTO  

Tanto na sede como na Zona rural não possui nenhum tipo de captação e 

tratamento de esgoto sanitário e tão pouco projetos de esgotamento sanitário. O 

esgoto corre a céu aberto pelas ruas e a utilização do sistema fossa – sumidouro. 

 

5.3 - RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, executa a coleta 

dos resíduos sólidos urbanos na sede do município, de forma regular de acordo com 

as normas técnicas. O município realiza coleta seletiva de resíduos sólidos. A coleta 

desses resíduos é feita diariamente de 2ª feira a sábado em toda Zona Urbana nos 

turnos da manhã e da tarde cidade. O sistema de coleta utiliza 01 caminhão 

compactador 12 m³ de lixo e 03 caminhões com carroceria de madeira. Os resíduos 
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sólidos urbanos são depositados em um lixo a céu aberto, cerca de 6 km do centro da 

cidade. Para as localidades a coleta é feita 1 vez por semana em cada localidade. 

 

5.4 - ÁGUA PLUVIAL 

No município não possui nenhum tipo de tratamento, canais ou algum corpo 

receptor das águas das chuvas, tendo períodos de alagamentos da cidade, toda a 

agua escoa pelas ruas e vai para a Lagoa Grande dentro do município de Buriti dos 

Lopes. Na Zona Rural, toda a água das chuvas escoa para os Rios, riachos ou lagoas 

próximos as localidades. 

 

6 – POPULAÇÃO DE DEMANDA: 

População final a ser atendida pelo sistema unificado.......................17.960 habitantes 

Per capta.....................................................................................................110 l/hab dia 

Coeficiente de consumo diário.........................................................................K1 = 1.20 

Coeficiente de consumo diário.........................................................................K2 = 1.50 

Vazão de projeto.....................................................................15,345 l/s ou 55,242 m³/h 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

Foto 01 – Ponto de captação no Rio Longá na localidade Barra do Longá 

 

Foto 02 – Poste de energia trifásico existente mais próximo da captação no Rio Longá na localidade 

Barra do Longá 
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Foto 03 – Casas da localidade Barra do Longá 

 

Foto 04 – Casas da localidade Barra do Longá 
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Foto 05 – Casas da localidade Barra do Longá 

 

 

Foto 06 – Casas da localidade Barra do Longá 
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Foto 07 – Casas da localidade Barra do Longá 

 

 

Foto 08 – Casas da localidade Barra do Longá 
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Foto 09 – Casas da localidade Barra do Longá 

 

 

Foto 10 – Local de implantação do reservatório de 340 m³ 
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Foto 11 – Local de implantação da bomba booster 

 

 

Foto 12 – Casas do Assentamento Cotia 
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Foto 13 – Casas do Assentamento Cotia 

 

 

Foto 14 – Ponte existente por onde passará a rede de distribuição 
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Foto 15 – Ponto de encontro da rede existente na zona urbana 

 

 

Foto 16 – Casas da Zona Urbana 
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento se constitui na Elaboração de projeto de Otimização e 

Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na localidade Barra do Longá e na 

Zona Urbana do Município. 

Os serviços de consultoria objeto do referido contrato serão consubstanciados nos 

seguintes relatórios: 

• Volume 1 – Diagnóstico da situação existente; 

• Volume 2 – Memorial Descritivo e Relatório Fotográfico; 

• Volume 3 – Especificações Técnicas; 

• Volume 4 – Manual de Operação e Manutenção; 

• Volume 5 – Planilhas Orçamentárias; 

• Volume 6 – Memória de Cálculo; 

• Volume 7 – Plantas Técnicas;   

• Volume 8 – Projeto elétrico; 

• Volume 9 – Projeto de Automação. 

 
O Volume 3 – Além desta apresentação, é composto por 11 (onze) 

Capítulos denominados: 

• 1. Disposições preliminares; 

• 2. Serviços Iniciais; 

• 3. Sistema de captação, recalque e tratamento; 

• 4. Movimento de terra; 

• 5. Assentamento e fornecimento de tubulações, conexões e peças; 

• 6. Montagem de unidade de bombeamento e equipamentos elétricos; 

• 7. Obras civis; 

• 8. Reservação; 

• 9. Distribuição; 

• 10. Serviços diversos; 

• 11. Considerações finais. 
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SUMÁRIO 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES; 

II. SERVIÇOS INICIAIS; 

III. SISTEMA DE CAPTAÇÃO, RECALQUE E TRATAMENTO; 

IV. MOVIMENTO DE TERRA; 

V. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E PEÇAS; 

VI. MONTAGEM DE UNIDADE DE BOMBEAMENTO E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS; 
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IX. DISTRIBUIÇÃO; 

X. SERVIÇOS DIVERSOS; 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

ABASTECIMENTO D’ÁGUA 
 

As presentes especificações têm por objetivo definir as características e padrões 

técnicos exigidos assim como prever as instruções, recomendações e diretrizes 

destinados aos fornecimentos dos tubos, equipamentos e acessórios necessários à 

implantação de Sistema de abastecimento d’água. 

 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

Todos os materiais a empregar na obra deverão ser novos, e satisfazer 

rigorosamente estas especificações, salvo disposição expressa da fiscalização. 

A Contratada só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e 

aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego, quando em desacordo 

com estas especificações. 

Cada lote ou partida de material deverá – além de outras constatações – ser 

cadastrado com a respectiva amostra previamente aprovada. 

As amostras de materiais aprovados pela Fiscalização, depois de 

convenientemente autenticadas por esta e pela Contratada, deverão ser cuidadosamente 

conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer 

tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já 

empregados. 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a 

substituição de alguns dos materiais adiante especificados por outros equivalentes. 

Esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização por 

escrito da Fiscalização, para cada caso particular. 

Obriga-se a Contratada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados pela 

Fiscalização, dentro de 72 horas a contar do recebimento da ordem de serviços. 

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que 

não satisfaçam a essas especificações. 
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II - SERVIÇOS INICIAIS: 
 

PLACA DA OBRA 

 

A placa deverá ter dimensões de 2,40 m (altura) x 4,80 m (largura), com formato e 

inscrições a serem definidas pelo Governo Federal e pela Prefeitura e de acordo com o 

manual de cores e proporções de placas de obra. Será confeccionada em chapa de aço 

galvanizado nº 22 e já adesivada com as informações da obra. Terá sustentação em 

frechais de madeira 7,0 x 7,0 cm na altura estabelecida pelas normas. As inscrições 

deverão ter todas as informações básicas sobre a obra (modelo abaixo): 

 

 
 
 

Observações:  

Valor total da obra: Valor de licitação. 

Início e término da obra: Data de vigência do contrato. 
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

 

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas 

incorridas na montagem e na manutenção da infra-estrutura da obra compreendendo as 

seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, 

Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais. 

Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da 

composição de custos unitários, especificados como administração local. 

 

OBS 1: O engenheiro fiscal do município ou o engenheiro da empresa contratada, terá 

que emitir relatório fotográfico de todos os serviços, principalmente na escavação de 3ª 

categoria, caso não comprove, será desconsiderado os serviços, e considerado como 

material de 1ª categoria. 

 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

 

1.0 – OBJETIVO 

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização 

imediatamente após assinatura do contrato de forma a poder dar início efetivo e concluir a 

obra dentro do prazo contratual. 

No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações do 

Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, construções provisórias, detritos e 

restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas. 

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam 

necessariamente aos seguintes: 

 Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de 

propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior 

retirada; 
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 Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira ou às 

suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior 

regresso a seus locais de origem; 

 Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou 

determinadas pela fiscalização, realizadas por qualquer pessoa ligada à 

empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza. 

 

 

CANTEIRO DE OBRA 

 

1.0 – Canteiro de Obras 

É o conjunto de recursos organizados destinados ao desenvolvimento das 

atividades de execução de uma obra ou construção, compreendendo: 

 Terreno ou espaço de implantação; 

 Equipamentos disponíveis (tratores, caminhões, escavadeiras, 

motoniveladores, etc.); 

 Centrais de produção de materiais (dosadora de concreto, conjunto de 

britagem, separadores de agregados, etc.); 

 Centrais de utilidades (água, energia, etc.); 

 Instalações (escritórios, almoxarifados, etc.); 

 Serviços regionais disponíveis (transporte rodoviário, fornecimentos de 

água/esgoto/energia, hotelaria, restaurante, copiadora, locação de veículos, 

etc.); 

 Infra-estrutura de apoio (captação de água, adutora, rede elétrica, rede de 

iluminação, etc.); 

 Estoques estratégicos de materiais. 

O preparo do terreno com vegetação na superfície será executado de modo a 

deixar a área da obra livre de tocos, raízes e galhos e será executado com auxílio de 

trator de esteira. 
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O material retirado será queimado ou removido para local apropriado, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, devendo-se tomar todos os cuidados necessários à segurança e higiene 

pessoal e do meio ambiente. 

Deverão ser preservadas todas as árvores, vegetação de qualidade e grama 

existentes na área. Caso, por força do Projeto, seja necessária a remoção das mesmas, o 

Construtor só deverá fazê-lo com autorização, por escrito, da Fiscalização. 

Será atribuição do Construtor a obtenção de autorização junto ao órgão 

competente para o desmatamento, principalmente no caso de árvores e de grande porte. 

Os serviços de terraplenagem na área de instalação do Canteiro de Obras, se 

necessários, bem como a limpeza final da mesma, após todo o preparo do terreno, serão 

de responsabilidade do Construtor. 

O local de implantação do Canteiro de Obras deverá ser aprovado pela 

Fiscalização. 

O Canteiro de Obras deve ser projetado e executado levando-se em consideração 

as proporções e características das obras. 

Na escolha do local para instalação do Canteiro de Obras deve - se levar em conta 

os seguintes fatores: 

 Condições de acesso; 

 Distância ao escritório central; 

 Distância ao local das obras e aos centros dos fornecedores de mão-de-

obra e material; 

 Redes de energia elétrica, de água e de esgoto; 

 Meios de comunicação disponível. 

Caberá ao Construtor, a responsabilidade da obtenção do terreno para o Canteiro 

de Obras, mobilização, limpeza inicial do terreno, locação, manutenção da área e dos 

acessos e desmobilização do Canteiro de Obras, deixando a área em condições idênticas 

à encontrada anteriormente sem que isto venha acarretar ônus à Contratante. 

Opcionalmente, a critério da Fiscalização, o Construtor poderá alugar um imóvel 

que poderá ser utilizado como Canteiro de Obras, desde que mantenha, no mínimo, as 

áreas e instalações necessárias previstas para a obra. 
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Está sendo considerado mão-de-obra e materiais para execução do abrigo, sendo 

o piso em concreto simples, virado em obra com betoneira. Fechamentos, janelas e 

portas em chapa compensada, telhado em telha de fibrocimento sendo suportada em 

estrutura de madeira. 

Estes insumos têm seus componentes explícitos na composição detalhada 

incluindo a produção de insumos. 

O critério de medição e pagamento será pela área de projeção horizontal do abrigo. 

 

1.1 – Instalação elétrica do canteiro 

A entrada de energia, em baixa ou alta, deverá ser executada de acordo com as 

exigências da concessionária local. Cabe ao Construtor todas as providências junto à 

concessionária para o fornecimento de energia. 

Nos locais onde não se disponha desse serviço, deve o Construtor providenciar a 

instalação de sistema de geração de energia, com capacidade compatível com as 

necessidades para operação dos equipamentos e iluminação durante a execução da 

obra. 

Na saída do dispositivo de medição ou do gerador, deverá ser instalada uma chave 

geral em caixa blindada com acionamento externo. Esta chave servirá para desligar todas 

as linhas que estarão ligadas a ela em caso de acidente. 

Todas as despesas, desde a entrada de energia, passando pela rede de 

alimentação e de distribuição no Canteiro de Obras até as instalações prediais serão de 

responsabilidade do Construtor. 

Toda fiação das instalações deverá ter isolação compatível com a classe de 

tensão, não sendo admitida a utilização de fios nus. A fiação só poderá ser estendida 

diretamente sobre o solo em casos especiais e com autorização prévia da Fiscalização, 

nos demais casos deverão ser instaladas em condutores (mangueiras), com diâmetros 

compatíveis com as bitolas dos cabos, e enterradas no solo. Quando a fiação for aérea, 

deverá ser distribuída em postes de madeira com altura mínima de 7,00 m, devendo a 

fiação ficar no mínimo a 5,50 m do solo. 
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As chaves de operação dos equipamentos elétricos deverão ser blindadas, com 

componentes externos e instaladas a 1,20 m do solo, no mínimo. 

Todas as conexões da fiação com os equipamentos elétricos deverão ser feitas 

com conectores terminais e isoladas com fita de alta tensão (alta-fusão), por mão-de-obra 

especializada, utilizando-se equipamentos de segurança, ferramental adequado e com 

rede elétrica alimentadora desenergizada. Fiações submersas em água não poderão ter 

emendas nestes pontos. 

Todo equipamento deverá ter sinalização com placas ou lâmpadas, indicando que 

este se encontra em operação. Os acionamentos das chaves de operação deverão ser 

sinalizados nas posições “Ligado” e “Desligado” e possibilitar manobras rápidas em casos 

de emergência. Os locais onde estarão instalados as chaves deverão ser de fácil acesso, 

não podendo ser obstruídos por entulhos de qualquer natureza ou mesmo materiais e 

equipamentos. Equipamentos especiais e de grande porte deverão possuir alarmes 

sonoros (sirenes) que alertem quando do início da operação dos mesmos. 

A instalação e manutenção do canteiro de obras deverá obedecer a NBR 12284 09 

1991 – Áreas de vivência em canteiro de obras. 

 

1.2 – Mobilização e instalação do canteiro de obras 

Este serviço resulta na disponibilização dos recursos que vão integrar o canteiro de 

obras. 

Tratando-se de equipamentos, estas atividades envolvem: o diligenciamento da 

locação/aquisição, desmontagem, embarque, translado, desembarque, montagem, testes, 

ajustes, reparos e construções auxiliares (bases, caixas, tubulações, telheiros, 

reservatórios, paredes, elementos estruturais, circuitos elétricos, chaves, comando 

elétricos, etc). 

Tratando-se de instalações, estas atividades envolvem: o fornecimento dos 

materiais e a execução dos serviços necessários às materializações das edificações 

provisórias dotadas de paredes, cobertura, esquadrias, ferragens, pisos, instalações de 

água e elétrica, aparelhos sanitários e de iluminação, passeios, calhas, tubos de queda, 

etc. Não estão inclusos aqui mobiliário, utensílios e equipamentos funcionais. 
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Tratando-se de infra-estruturas, estas atividades envolvem: o fornecimento de 

materiais e a execução dos serviços para a construção destes dispositivos provisórios de 

rede elétrica, rede de iluminação, subestação elétrica, captação de água, adutora, etc. 

Estão aqui incluídos os serviços de terraplanagem, pavimentação, urbanização e 

drenagem para a construção de vias de acesso, dos pátios de estocagem e da área de 

implantação do canteiro. 

 

1.3 – Desmobilização do canteiro de obras 

Consiste nas atividades de retirada das instalações do canteiro, no retorno dos 

equipamentos às suas origens e na reconstituição da área utilizada, recompondo a sua 

condição original, quer se trate de área verde "in natura" ou de áreas do âmbito urbano 

como praças e logadouros públicos. Podem abranger serviços de: demolições, 

desmontagens, transportes de materiais e equipamentos, revegetação, reflorestamento, 

repavimentação e reurbanização. 

 
III - SISTEMA DE CAPTAÇÃO, RECALQUE E TRATAMENTO 
 
1.0 – Equipamento de bombeamento: 

O sistema de bombeamento será através de bomba centrífuga sobre flutuante no 

Rio Longá.  

 

2.0 – Captação flutuante: 

Para captação de água no Rio Longá será implantada 02 bombas sendo 1 reserva 

sobre flutuante a implantar.   
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3.0 – Estação de Tratamento Clássica de 16,0 l/s: 

 
Foto ilustrativa de uma ETA clássica 

 

3.1 – Vazão de Projeto 

A E.T.A. está dimensionada para o atendimento da vazão nominal (Qnom) de 16,0 

l/s. Está capacitada, no entanto, para ser operada dentro da seguinte faixa: 

Vazão mínima (Qmín) = 0,9 x Qnom = 0,9 x 16,0 = 14,40 l/s 

Vazão máxima (Qmáx) = 1,1 x Qnom = 1,1 x 16,0 = 17,6 l/s 

O memorial de dimensionamento das instalações da ETA, de acordo com os 

parâmetros de projeto da NBR-12216 da ABNT. 

 

3.2 – Descrição do Funcionamento da E.T.A. 

O tratamento para potabilização da água bruta consiste da seguinte seqüência de 

operações físico-químicas: 

 

3.2.1 - Dosagem de coagulante metálico e mistura rápida 

Basicamente, o coagulante metálico é uma substância química que tem a 

propriedade de aglutinar o material sólido em suspensão da água bruta (colóides 

orgânicos e/ou inorgânicos), através da neutralização das cargas elétricas que os mantém 
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dispersos. A dose mínima de coagulante necessária para que se processe a coagulação a 

contento varia de uma água para outra e depende de uma série de fatores (pH e 

alcalinidade natural da água, natureza e quantidade do material em suspensão, tipo de 

coagulante utilizado, etc.). Em se tratando de água de manancial superficial, a mesma 

água bruta pode apresentar variações significativas de qualidade ao longo do ano, em 

função do regime de chuvas. A fim de determinar a dosagem mínima, o operador se 

utiliza freqüentemente do chamado teste de jarros (método do jar-test, adiante detalhado). 

Dentre os coagulantes metálicos mais comumente utilizados encontram-se o sulfato de 

alumínio, o sulfato ferroso, o cloreto férrico e o policloreto de alumínio. Estes apresentam, 

conforme o caso, sob a forma líquida ou sólida (pó ou cristais). Em estações de pequeno 

porte, quase que invariavelmente, os reagentes são preparados e dosados sob a forma 

de soluções líquidas, em concentrações variáveis. No caso presente será utilizado o 

sulfato de alumínio, cuja solução será preparada em tanques de PRFV, agitada e mantida 

em suspensão por meio de insuflação de ar comprimido, e dosada na água bruta por meio 

de bomba dosadora de vazão regulável. O ponto de dosagem da solução de sulfato de 

alumínio será a garganta da calha Parshall (ressalto hidráulico), onde o gradiente de 

velocidade da água bruta é adequado para uma perfeita mistura. O misturador Parshall 

também possui uma escala lateral que permite a leitura direta da vazão de água bruta. 

Experiências precedentes com a água do Rio São Francisco demonstram que a dosagem 

mínima necessária de sulfato de alumínio varia de 5 a 50 mg/l, conforme varia a turbidez 

da água bruta. Uma vez determinada no jar-test a dosagem do produto, a regulagem da 

bomba dosadora será dada pela seguinte expressão: 

q = Q . d / C, onde: 

- q, é a vazão da bomba dosadora em l/h; 

- Q, é a vazão da ETA em m³/h; 

- d, é a dosagem do coagulante, determinada no jar-test, em mg/l (= g/m³); 

- C, é a concentração da solução em g/l. 
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3.2.2 - Floculação 

Após a mistura rápida, a água coagulada escoa para os floculadores hidráulicos, em 

cujo percurso (que totaliza cerca de 20 minutos) os pequenos coágulos de material 

coloidal irão unir-se sob a forma de flocos macroscópicos para posterior separação da 

água. A função dos floculadores é inferir a água um movimento tal que propicie o choque 

entre as partículas coloidais quimicamente desestabilizadas, promovendo o crescimento 

dos flocos. O movimento varia de intensidade ao longo do percurso, sendo mais intenso 

no início (G  70 s-1) e, gradualmente, mais brando, até a saída para o decantador (G  

10 s-1). A intensidade do movimento é determinada pela passagem da água através dos 

orifícios das bandejas dispostas perpendicularmente em relação ao sentido do fluxo. Cada 

floculador dispõe de quatro bandejas, cada qual com 42 orifícios, sendo que o diâmetro 

dos orifícios varia em função do gradiente de velocidade projetado para aquele 

determinado trecho. 

 

3.2.3 - Decantação 

Saindo dos floculadores, a água, já com os flocos totalmente formados, escoa para o 

decantador. No decantador, a água é distribuída horizontalmente à meia-altura, iniciando 

uma trajetória ascendente. À medida que sobe a água, os flocos, sob seu peso, tendem a 

precipitar-se para o fundo, enquanto a água vai sendo clarificada. Os flocos mais leves 

(com velocidade crítica de sedimentação próxima a 1,74 cm/min), que tendem a ser 

arrastados para cima com a água, são precipitados nas paredes dos módulos de 

decantação acelerada, estes dispostos em toda a seção horizontal do decantador da 

meia-altura para cima, de modo que a água que os atravessa chega clarificada (turbidez  

3-10 NTU) na parte superior do decantador, onde é coletada em uma calha central. Os 

flocos precipitados acumulam-se no decantador sob a forma de lodo, o qual deve ser 

removido periodicamente, através da abertura das descargas de fundo do aparelho. A 

descarga é parcial, com um volume correspondente a cerca de 10% do volume total do 

decantador. O período entre descargas varia de acordo com a quantidade de material em 

suspensão na água bruta, recomendando-se pelo menos uma descarga por semana.  
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3.2.4 - Filtração 

A água clarificada escoa dos decantadores e é distribuída eqüitativamente entre os 

quatro filtros. A água entra abaixo do NA mínimo dos filtros (o que caracteriza a operação 

por taxa declinante variável); atravessa o material filtrante (composto de uma camada de 

antracito, de uma camada de areia e cinco pequenas camadas de seixos de suporte) em 

fluxo descendente; e é captada, já polida (turbidez < 1,0 NTU), pelos sistemas de 

drenagem dos filtros. Daí toda a água tratada converge para a coluna de saída e daí, 

finalmente, escoa para o poço de sucção da elevatória de água tratada.  

Os filtros são projetados para operar sob o regime de taxa declinante variável, ou 

seja, formam uma bateria em que o grau de colmatação de cada filtro é diferente. Quando 

o nível máximo operacional (N2) é atingido, apenas o filtro mais sujo da bateria é lavado. 

Deste modo, sempre a velocidade (taxa) de filtração será a maior no filtro mais limpo e a 

menor no filtro mais sujo. Após a lavagem do filtro mais sujo da bateria, todo o conjunto 

assume o nível mínimo operacional (N1); o filtro recém-lavado assume a maior velocidade 

de filtração e as taxas dos demais filtros declinam proporcionalmente aos seus níveis de 

colmatação. Um novo ciclo se completa quando o N2 é novamente atingido, e um 

segundo filtro (o novo mais sujo da bateria) é paralisado para lavagem. 

Outra característica deste conjunto de filtros é que eles são auto-laváveis, isto é, 

quando há necessidade de se lavar um filtro da bateria, desvia-se a totalidade do efluente 

filtrado produzido pelas unidades remanescentes para a unidade a ser lavada, em contra-

corrente (fluxo ascendente com velocidade mínima de 0,7 m/min, expandindo o material 

filtrante e deslocando o material particulado nele retido durante ciclo de filtração – a 

operação de lavagem de um filtro dura de 6 a 10 minutos); isto sendo feito com a 

manobra de apenas duas válvulas (fecha-se a alimentação individual do filtro e abre-se a 

saída individual de esgoto). Desta forma, dispensa-se a acumulação de água e o uso de 

um eventual bombeamento destinado exclusivamente à lavagem dos filtros. O nível do 

vertedor de saída de água filtrada é tal que, durante a operação de lavagem de um dos 

filtros da bateria, todo o afluente produzido é desviado para a lavagem. 
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3.2.5 - Correção de pH, desinfecção e fluoretação 

No trajeto que vai da ETA ao poço de sucção da elevatória de água tratada, a água 

filtrada recebe as dosagens das soluções de álcali (carbonato de sódio ou cal hidratada), 

hipoclorito de sódio e fluorsilicato de sódio, os quais se destinam, respectivamente, à 

correção do pH, desinfecção e fluoretação da água. As soluções químicas são preparadas 

e dosadas de forma similar à indicada para o coagulante metálico, sendo objetivados, 

contudo, os seguintes parâmetros: 

- PH o mais próximo possível ao pH neutro (7.0); 

- Cloro residual livre mínimo de 0,2 mg/l (medido no ponto de consumo + distante); 

- Concentração de íon flúor compreendido entre 0,6 e 0,8 mg/l.  

Um conjunto de equipamentos de laboratório composto de jar-test, turbidímetro, 

colorímetro, pHmetro e comparadores colorimétricos para determinação de cloro e flúor, 

permitirá ao operador o controle rotineiro dos principais parâmetros da água tratada 

(controle da floculação, turbidez, cor, pH, cloro e flúor). 

 

4.0 – Casa de química 

4.1 – Serviços Iniciais: 

4.1.1 – Limpeza do terreno: 

Antes do início dos serviços, o terreno deverá ser cuidadosamente limpo e 

regularizado, constando de capina, destocamento se necessário, regularização e 

retirada de entulhos e do material proveniente da limpeza. 

 

4.1.2 – Locação da obra: 

A obra deverá ser locada após a limpeza e regularização do terreno. A firma 

contratada locará a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientação da 

fiscalização, respeitando os alinhamentos, sendo responsável por qualquer erro de 

alinhamento ou nível e correndo exclusivamente por sua conta a demolição e 

reconstrução dos serviços verificados como imperfeitos pela fiscalização. 
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A locação será executada com gabarito de madeira utilizando tábuas de virola 

para definição dos alinhamentos. Em casos especiais a marcação deverá ser feita com 

aparelhos de precisão (teodolito). 

 

4.2 – Movimento de terra: 

4.2.1 – Escavação manual em terra compacta: 

As escavações deverão atingir terreno sólido e firme, e serão executados de 

acordo com o projeto específico da obra. As cavas deverão ser molhadas e fortemente 

apiloadas. No caso de ocorrência da presença de água durante a execução dos 

serviços, estas serão esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco. As valas 

para fundação terão seção mínima de 30,00 x 40,00 cm. 

 

4.3 – Infra-Estrutura: 

4.3.1 – Fundação em pedra argamassada: 

As fundações sob as paredes serão do tipo corrida, com 70% de pedra de mão, 

com seção transversal nas dimensões mínimas de 30,0 x 40,0 cm, sendo utilizada 

argamassa no traço 1:4 (cimento e areia média). Serão empregadas rochas graníticas 

ou de durezas equivalentes, dispostas de tal modo a atender com perfeição ao fim de 

que se destinam. As pedras ao serem jogadas na cava devem ser apiloadas antes do 

lançamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de 

argamassa se iguale ao nível do terreno. 

 

4.3.2 – Concreto armado fck=20 MPa: 

Serão executadas em concreto armado no traço 1:2:3 (cimento, areia média e 

pedra britada), em acordo com o projeto fornecido, e na necessidade de qualquer 

esclarecimento ou alteração, deverá ser consultada a fiscalização. A execução do 

concreto deverá obedecer às prescrições das NBR-6118, 6120 e 6122, e deverão ser 

adaptadas exatamente às dimensões de peça da estrutura projetada, construídas de 

modo a não se deformar sensivelmente sob a ação das cargas e pressões do concreto e 

suas fendas deverão ser vedadas com papel de saco de cimento no momento da 
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concretagem. As escoras roliças deverão ter no máximo, uma única emenda, não 

situada no traço médio. Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas 

e molhadas até a saturação. As armaduras deverão obedecer às prescrições da NB-3, 

antes de sua introdução nas formas, deverão estar limpas, não se admitindo a presença 

de graxas ou acentuada oxidação, para a fixação da ferragem nas formas, serão 

utilizadas cocadas, confeccionadas em cimento e areia grossa com a mesma resistência 

da peça estrutural. Durante o lançamento do concreto, serão observadas e mantidas as 

posições e afastamentos das barras. O concreto deverá ser dosado racionalmente e 

apresentar a resistência característica exigida (fck=20MPa). Não serão permitidos entre 

o preparo da mistura e o lançamento nas formas, intervalos de tempo superior a 30 

(trinta) minutos. O adensamento do concreto deverá ser feito através de vibração 

mecânica, a critério da fiscalização. Deverá ser evitada, ao máximo, interrupção na 

concretagem em elementos intimamente interligados, como medida de diminuição dos 

pontos fracos da estrutura. Quando tais interrupções se tornarem inevitáveis, as juntas 

deverão ser irregulares superfícies escariadas, lavadas e cobertas com uma camada de 

cimento, antes de se recomeçar a concretagem. Não será permitida concretagem com 

altura de lançamento superior a 2,00 m, devendo ser abertas janelas ou aberturas para 

auxiliar o adensamento. Deverá ser rigorosamente observada às curas do concreto 

lançadas durante 07 (sete) dias consecutivos e as superfícies deverão ser mantidas 

umedecidas.  

As cintas em concreto armado terão seção transversal de 9,0x13,0 cm pelo 

comprimento da parede com armadura de 4 Ø 5.0 mm e estribos de Ø 5.0 mm c.20.  

 

4.3.3 – Baldrame em tijolo cerâmico: 

Será executado sobre a fundação corrida o baldrame devendo observar 

rigorosamente os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a determinação 

do contrapiso e levantamento das paredes. Serão executados com tijolos cerâmicos de 

furo bem prensados, assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada 

qualidade na espessura de 14,0 cm assentados com argamassa de cimento e areia 

média no traço 1:4. 
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4.4 – Estruturas e vedações: 

4.4.1 – Alvenaria de tijolo cerâmico: 

As paredes deverão obedecer às dimensões e alinhamentos indicados nas 

plantas do projeto de arquitetura. Serão aprumadas, alinhadas, colocadas em esquadro 

e executadas em tijolos cerâmicos de furo bem prensados, bem assados, sem falhas ou 

fendas, resistentes e de comprovada qualidade na espessura de 9,0 cm. Os tijolos 

deverão ser molhados antes de utilizados. A argamassa empregada será de cimento e 

areia média no traço 1:4. As juntas de argamassa terão espessura média de 1,5 cm, 

admitindo-se no máximo 2,0 cm. 

 
4.4.2 – Elemento Vazado e = 7,0 cm: 

Este serviço consiste no levante de peças pré-fabricadas com cimento e areia 

grossa que devem ter bom acabamento (boa vibração) e boa resistência, assentadas 

com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:4. As peças deverão ser 

devidamente niveladas e aprumadas e as juntas serão uniformes e regulares, com 

dimensões de 50,0 x 50,0 cm e espessura de 7,0 cm. A fim de prevenir dificuldades de 

limpeza ou danificação das peças, cuidar-se-á de remover – antes do seu 

endurecimento – toda a argamassa que venha a salpicar a superfície dos elementos 

vazados ou extravasar das juntas. 

4.5 – Cobertura: 

4.5.1 – Estrutura de Madeira: 

Composta de linhas (7,0 x 14,0 cm), caibros (6,0 x 3,0 cm) e ripas (1,5 x 3,0 cm) 

perfeitamente serradas, sem nós, empenos ou outras falhas, em madeira de lei, 

assentadas na forma tradicional sobre o vigamento de concreto ou sobre as paredes. 

Será executada em madeira de lei obedecendo rigorosamente aos detalhes e 

dimensões do projeto arquitetônico. As emendas serão efetuadas com chanfros de 45°, 

tomando-se o cuidado de fazê-las trabalhar a compressão e não a tração, e 

posicionando-as próximas aos apoios. 
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4.5.2 – Telhamento em telha cerâmica: 

As telhas serão do tipo cerâmica, de fabricação mecânica, bem assentadas e sem 

porosidade. A forma de colocação das telhas deverá ser de baixo para cima, 

sobrepondo no mínimo 8,0 cm uma a outra de modo a evitar infiltração de água. As 

telhas das pontas (caliças) e das laterais (beira e bica) deverão ser rejuntadas com 

argamassa no traço 1:3 (cimento e areia média) para evitar seus deslocamentos em 

decorrência da ação dos ventos. 

 

4.6 – Piso: 

4.6.1 - Lastro impermeabilizado: 

Será executado em concreto simples não estrutural no traço 1:4,5:4,5 (cimento, 

areia média e pedra britada nº 1) e aditivo impermeabilizante líquido na proporção 

conforme o fabricante. Terá 7,0 cm de espessura e é destinado a evitar a penetração de 

água na edificação, especialmente por via capilar. De preferência, a concretagem do 

lastro será efetuada em operação contínua e ininterrupta para que se evitem juntas de 

concretagem e, conseqüentemente, pontos sensíveis de percolação. Como medida de 

ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto endureça 

demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos do agregado 

graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma formar-se. 

Servirá como contra-piso das áreas de piso final cimentado. 

 

4.6.2 – Piso cimentado e = 2,0 cm: 

O piso será executado sobre o lastro de impermeabilização, na espessura de 2,0 

cm, com o traço de 1:4 de cimento e areia média de forma que o seu acabamento seja 

liso, o que se conseguirá da seguinte maneira: 

a) A camada de cimentado será alisada com sarrafo e desempenadeira; 

 

b) A superfície da argamassa deve estar ainda molhada para que se pulverize com 

a mão, o pó de cimento e em seguida, com o auxílio de desempenadeira de aço ou da 

colher de pedreiro, este pó seja distribuído e "queimado" sobre a superfície da 
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argamassa. Para deslizar a desempenadeira ou colher de pedreiro, pulverizar, com broxa, 

um pouco de água. 

 
4.6.3 – Calçada cimentada: 

A calçada será executada com lastro em concreto não estrutural, com uso de 

seixo rolado, preparo mecâmico, e espessura de 8 cm ao redor da casa de química. 

 

4.6.4 – Cerâmico esmaltado PEI-4: 

Este serviço consiste na execução de piso cerâmico com resistência no nível PEI-

5, nas dimensões 31 x 31 cm assentado sobre base niveladora em argamassa 1:4, 

cimento e areia média, usando a argamassa cola, obedecendo as seguintes 

recomendações: 

a) Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da argamassa 

colante; 

b) Para espalhamento da argamassa colante utiliza-se desempenadeira com um 

lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4 mm de altura. Com o lado liso, espalha-se 

uma camada de 3 a 4 mm de argamassa colante em mais ou menos 2,00 m de área, 

sobre a argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado; 

c) A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a 

colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a ação que visa 

reduzir os vazios preenchidos de água, implicando na redução das possibilidades da 

retração e conseqüente estabilidade do piso; 

d) Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da argamassa 

colante; 

e) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro 

dentado, com dentes de 3 a 4 mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada de 

3 a 4 mm de cola em mais ou menos 2,00 m de área, sobre a argamassa. Em seguida, 

retira-se o excesso da cola com o lado dentado; 

f) As cerâmicas serão imersas em água limpa e estarão apenas úmidas e não 

encharcadas quando da colocação; 
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g) Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão 

batidas com auxílio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a 

finalidade de garantir a perfeita aderência com a pasta de cimento, substituindo-se 

aquelas que denotarem pouca segurança; 

h) Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de 

declividade em relação à prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 

5,00 m, ou seja, 0,2%; 

i) As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca.  As juntas 

serão corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 5 mm com a utilização de 

espaçador plástico específico; 

j) Depois de 07 dias de assentadas, inicia-se a operação de rejuntamento, que será 

executada com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatível com a da 

cerâmica; 

k) As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a 

argamassa de rejuntamento. 

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida 

cuidadosa limpeza da pavimentação. 

4.7 – Revestimentos: 

4.7.1 – Chapisco: 

Os revestimentos deverão apresentar aparamento perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serão vivas e perfeitas. As superfícies 

das paredes deverão ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicação de 

qualquer revestimento. As superfícies de revestimento deverão ser previamente 

chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 de modo a recobrir 

totalmente as paredes. 

 

4.7.2 – Reboco: 

Todas as alvenarias receberão, interna e externamente reboco simples em uma 

só massa com acabamento camurçado. A argamassa para reboco será de cimento, cal 

ou aditivo aglutinante, e areia no traço 1:2:8, com espessura de 2,0cm. 
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4.7.3 – Cerâmica pastilhada: 

É o revestimento com placas cerâmicas lisa específica, com espessura aproximada 

de 6mm, coloração uniforme e com as seguintes especificações: 

a) Absorção de água: <10%; 

b) Expansão por umidade: <0,6mm; 

c) Resistência à abrasão superficial: PEI-1 a PEI-5; 

d) Resistência ao gretamento, ao impacto, a manchas e aos agentes químicos; 

e) Controle de fornecimento: não devem apresentar rachaduras, base descoberta 

por falta do vidrado, depressões, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos 

despontados, lados lascados, incrustações de corpos estranhos, riscados ou 

ranhurados, bem como diferença de tonalidade e dimensão dentro do mesmo 

lote. 

Todas as cerâmicas serão assentadas sobre o reboco com argamassa colante na 

espessura determinada pelo fabricante e rejuntadas com argamassa específica na 

espessura de 5 mm cor grafite. 

Para uniformidade dos espaços entre as peças e perfeito esquadro, serão utilizados 

espaçador plástico específico. 

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com 

tetos e paredes. 

 

4.8 – Esquadrias: 

4.8.1 – Porta de ferro completa: 

A porta será em chapa de ferro nas dimensões de 0,80 x 2,10 m e 1,00 x 2,10 m 

já fornecida com pintura de proteção com zarcão. 

Todos os trabalhos de serralheria serão realizados com a maior perfeição, 

mediante emprego de mão-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados 

rigorosamente de acordo com o projeto. Levando em conta a vulnerabilidade das 

esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, 

elas serão cuidadosamente preenchidas com calafetador que lhe assegure a 

elasticidade permanente. As partes móveis das esquadrias serão dotadas de 
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pingadeiras, de forma a garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, 

penetração de água de chuva. 

O material a empregar será novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem 

nenhum defeito de fabricação. Seus chumbadores serão assentados com argamassa de 

cimento e areia média no traço 1:4. 

 
4.9 – Pintura: 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias de forma a se obter 

uma coloração uniforme. Serão aplicados os seguintes tipos: 

 

4.9.1 – Pintura esmalte sintético em esquadria de ferro: 

A porta de entrada da casa de bomba e o portão da cerca de proteção serão 

pintadas em com tinta em esmalte sintético fosco em duas demãos no mínimo 

emassada com massa plástica. 

 

4.9.2 – Pintura a cal: 

Será executada sobre o reboco das paredes com tinta a base de cal sendo 

aplicada em duas demãos. 

 
4.10 – Instalação elétrica: 

As instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento. Os 

condutores, condutos e equipamentos são cuidadosamente dispostos nas respectivas 

posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, 

formando um conjunto mecânico e elétrico de boa qualidade. 

Somente serão empregados materiais rigorosamente adequados à finalidade em 

vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis. 

Serão empregadas caixas de plástico 4”x2” nos pontos de tomada e interruptores. 

Os condutores serão do tipo antichama e serão tão curtos e retilíneos quanto 

possível utilizando fio 12 (2,5 mm²), sem emendas ou interrupções. Serão ligadas a terra 

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


 
 

PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 

as partes metálicas das estruturas dos quadros de distribuição e de medição. Os 

condutos serão rígidos, do tipo ponta e bolsa. Serão instalados antes da concretagem 

dos elementos estruturais. As caixas e bocas dos eletrodutos serão vedadas, para 

impedir a entrada de argamassa ou nata do concreto. 

Os disjuntores serão montados em caixas de embutir de chapa de aço 22, com 

barramento de neutro, terra e circuitos. 

 

IV – MOVIMENTO DE TERRA: 

1.1 - Definições 

O movimento de terra refere-se aos serviços de terraplenagem necessários à 

implantação das obras constituindo-se nos serviços de escavação, carga, transporte e 

descarga, execução de aterros, reaterros e serviços de proteção de taludes. 

 

1.2 - Escavações 

1.2.1 - Classificação dos Materiais 

Os materiais a serem escavados serão classificados em conformidade com as 

seguintes definições: 

• Materiais de 1ª Categoria 

Compreendem solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou não, com 

diâmetro máximo inferior a 0,15 metros, qualquer que seja o teor de umidade que 

apresentem. 

 

• Materiais de 2ª Categoria 

Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior à da 

rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem 

a utilização de equipamento de escarificação; a extração eventualmente poderá envolver 

o uso de explosivos ou processos manuais adequados. Estão incluídos nesta 

classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2 m³ e os matacões ou pedras de 

diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m. 
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• Materiais de 3ª Categoria 

Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à 

da rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,00 m ou de 

volume igual ou superior a 2m³, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o 

carregamento, se processem somente com o emprego contínuo de explosivos. 

 

1.2.2 - Serviços 

Esta seção trata do desempenho de todo serviço relativo à escavação a céu aberto 

requerido pelas obras permanentes indicadas nos desenhos e outras escavações 

julgadas necessárias para a execução deste serviço. O serviço inclui o fornecimento de 

toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para a carga, descarga, 

transporte de todos os materiais para o local da obra, pilhas de estoque ou áreas de 

despejo. 

Os limites da escavação estarão de acordo com as linhas, cotas e taludes 

mostrados nos desenhos, ou como estabelecido pela Fiscalização. A subescavação pode 

requerer preenchimento com concreto ou terra compactada, como determinado, até os 

limites indicados, às expensas do Empreiteiro. A CONTRATANTE pode requerer 

escavação adicional para qualquer estrutura obter uma fundação adequada. 

            As superfícies escavadas que permanecerão expostas terão uma boa aparência e 

serão preparadas para fornecer uma drenagem adequada e proteção contra erosão. 

Pelo menos 10 (dez) dias antes do início de qualquer escavação, a Empreiteira 

submeterá para aprovação da Fiscalização e Supervisão, um plano correspondente ao 

desempenho da escavação a céu aberto. 

Os detalhes requeridos no plano serão relatados a Empreiteiro pela Fiscalização e 

Supervisão. 

 

a) Procedimento para Escavação a Céu Aberto 

As escavações deverão ser executadas segundo as cotas, linhas e taludes 

especificados no projeto ou determinados pela Fiscalização. Uma vez que a escavação 

for concluída, as superfícies serão limpas. 
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Uma vez que o serviço de limpeza for concluído, a Fiscalização e Supervisão 

examinarão as superfícies escavadas a fim de determinar se elas estão aceitas. Se 

aceitas, a Empreiteira continuará com o trabalho iniciando as operações de nivelamento 

final. 

Todas as precauções necessárias serão tomadas durante a escavação a fim de 

evitar o fraturamento ou fissuramento da rocha remanescente. Se a rocha não atende os 

requisitos de construção, como determinado pela Fiscalização e Supervisão, o 

Empreiteiro continuará as operações de escavação a novos limites. 

Este procedimento será repetido tantas vezes quanto for necessário. 

 

b) Escavação Seletiva 

Todo material adequado que for removido das escavações, incluindo camada 

superior, solo residual, e rocha decomposta, será utilizado na construção de "rockfill", 

ensecadeiras, reaterro ou para proteção de taludes ou superfícies expostas da 

escavação. 

O material adequado será separado por equipamento de carga durante as 

operações de escavação e será lançado em locais designados, com ou sem pilha de 

estoque intermediária, como determinado pela Fiscalização. 

O material inadequado será depositado em áreas de refugo indicadas pela 

Fiscalização. Após tudo concluído, as áreas de refugo estarão estáveis e terão taludes 

regulares e uniformes. 

O material inútil será colocado em camadas de uma maneira tal que a 

compactação será obtida pelo tráfego do equipamento de construção. 

A Supervisão exercerá o controle sobre os parâmetros de construção das áreas de 

refugo, incluindo a altura máxima, taludes, drenagem, etc. 

 

c) Pilhas de Estoque 

Como indicado pela Fiscalização e/ou Supervisão, os materiais selecionados 

obtidos das escavações previstas serão depositados em pilhas de estoque. As pilhas de 
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estoque serão localizadas dentro da distância máxima de 1.000 metros do local das 

escavações.  

As áreas onde as pilhas de estoque serão localizadas terão suficiente capacidade 

de suporte, terão drenagem adequada, e não conterão materiais que causariam a 

contaminação do material de pilha de estoque. 

 

d) Áreas de "Bota-Fora" 

Os materiais inadequados das escavações previstas serão colocados em áreas de 

refugo ("Bota-Fora") aprovadas pela CONTRATANTE, localizadas a uma distância 

máxima de 1.000 metros do local das escavações. Essas áreas serão selecionadas de tal 

modo que os depósitos não interfiram com as operações de construção e não destroem 

da aparência da obra ou das áreas próximas. A forma e altura dos depósitos deverão se 

conformar à aparência das áreas adjacentes. 

As áreas de "Bota-Fora" terão drenagem adequada e os taludes serão protegidos, 

como indicados pela Fiscalização. 

 

e) Procedimentos Especiais 

Os seguintes procedimentos serão observados: 

 

• Falhas de Taludes 

A Empreiteira tomará todas as precauções necessárias para prevenir a falha de 

taludes. No caso de ocorrerem falhas de taludes, o reparo dos danos e remoção do 

material resultante será realizado pela Empreiteira e às suas expensas. 

 

• Manutenção das Superfícies Escavadas no Solo 

Todas as precauções necessárias serão tomadas para preservar as superfícies 

finais da escavação de danos devido ao tráfego de equipamento, erosão e intempéries, 

até que os materiais para o maciço sejam colocados. 
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• Material de 3ª Categoria 

Quando se verificar material de 3ª categoria numa escavação, após a retirada dos 

materiais de 1ª e 2ª categorias, deverá ser executado um nivelamento sobre a superfície 

do material de 3ª categoria, a fim de se determinar o volume escavado. 

1.2.3 - Escavação, Carga e Transporte de Material de Jazida até 5 km 

A escavação de material em áreas de empréstimo (jazidas) deverá ser realizada de 

acordo com estas Especificações ou as determinações da Fiscalização. 

A Empreiteira deverá informar à Fiscalização e/ou Supervisão, com suficiente 

antecedência, a respeito da abertura de qualquer área de empréstimo, a fim de que 

possam ser efetuados todos os ensaios e medições necessárias. A localização, 

investigação e aprovação das áreas de empréstimo para solos impermeáveis e para areia 

será de responsabilidade da Fiscalização. 

As escavações deverão ser executadas segundo as determinações da 

Fiscalização, a fim de conseguir o máximo aproveitamento e a melhor utilização dos 

materiais do empréstimo. Se for constatado que os materiais do empréstimo são 

impróprios para a execução da obra, a Empreiteira deverá sustar as escavações, dispor 

desses materiais conforme lhe for determinado e obter material adequado de outros 

empréstimos. 

Os materiais impróprios, a critério da Fiscalização e/ou Supervisão, deverão ser 

removidos para área de bota-fora, a fim de se evitar que se misturem com o material 

utilizável, na área de empréstimo. 

A Fiscalização e/ou Supervisão indicará a extensão e a profundidade da 

exploração a ser executada em cada área de empréstimo; a exploração deverá obedecer 

às profundidades determinadas. 

A Empreiteira deverá explorar a área de empréstimo, de forma a assegurar 

permanentemente a estabilidade na base dos taludes, e nas escavações, de maneira 

geral, durante as operações de escavação. Quando necessário, a Fiscalização e/ou 

Supervisão determinará que sejam feitas alterações na extensão, na profundidade, nos 

taludes, ou na forma de abertura das escavações, para reduzir a possibilidade de 
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desmoronamento ou deslizamento dos taludes, ou para melhorar o rendimento da 

exploração ou a qualidade do material escavado. 

As escavações em áreas de empréstimo deverão ser executadas com 

equipamento mecânico adequado. 

A areia escavada nas áreas de empréstimo será lavada e processada para atender 

as faixas de graduação requeridas, como determinado pela Fiscalização e/ou Supervisão. 

 

1.2.4 - Escavação para Estruturas (Serviços) 

As escavações para estruturas deverão ser executadas segundo as cotas, linhas e 

taludes especificados no projeto ou determinados pela Fiscalização. 

As escavações para estruturas deverão incluir todas as escavações necessárias 

abaixo do nível original da superfície da terra ou abaixo da superfície após raspagem para 

alojar as estruturas, compreendendo qualquer acerto final das linhas necessárias ao 

recebimento das formas de concreto. 

As escavações para estruturas poderão ser efetuadas manualmente ou por meio 

de equipamento mecânico. Conforme a natureza dos materiais encontrados, a 

Empreiteira poderá utilizar explosivos, desde que com aprovação prévia da Fiscalização. 

Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para alterar o mínimo 

possível a rocha e/ou o terreno adjacente às escavações. Todas as escavações 

realizadas por conveniência da Empreiteira, ou em excesso, por qualquer motivo que não 

autorizado pela Fiscalização, correrão por conta da Empreiteira, assim como o custo do 

Preenchimento de excesso de escavação que deverá ser em concreto magro. 

A Empreiteira deverá escavar todas as valas de drenagem ou interceptores de 

escoamento adicionais necessárias à manutenção da escavação em condições 

adequadas durante a construção e para a proteção das fundações de concreto de 

quaisquer danos. 

Todo material proveniente de escavação e não necessário para o reaterro, que a 

Supervisão considerar apropriado para uso em outras obras, deverá ser transportado pela 

Empreiteira para o lugar onde será utilizado ou para lugar previamente escolhido. 
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Qualquer material impróprio será transportado para o local de bota-fora indicado no 

desenho ou aprovado pela Fiscalização. Os materiais colocados nos locais de bota fora 

deverão ser nivelados segundo os critérios preestabelecidos pela Supervisão. 

O controle das escavações realizadas para fundação de concreto será efetuado 

mediante a verificação das linhas e dimensões especificadas. 

 

1.2.5 - Escavação para Edificações 

Condições Gerais 

Os diversos tipos de escavações para edificações deverão ser executados 

segundo as linhas, cotas e dimensões especificados nos desenhos ou determinados pela 

Fiscalização. As escavações necessárias deverão ser executadas de modo a não 

ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambos. 

As escavações além de 1,5 m de profundidade deverão ser protegidas com 

dispositivos adequados de contenção. 

As cavas para fundações, subsolos, reservatórios d'água e outras partes da obra 

abaixo do nível do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes nos 

desenhos de fundações e demais desenhos da obra, natureza do terreno encontrado e 

volume do material a ser deslocado. 

As escavações para execução de blocos e cintas (baldrames) circundantes serão 

levadas a efeito com a utilização de escoramento e esgotamento d'água, se for o caso, de 

forma a permitir a execução, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas 

impermeabilizações. 

Toda escavação deverá ser classificada de acordo com a natureza do material 

escavado e a dificuldade que ele apresente à sua extração.  

 

1.2.5.1 - Classificação dos Materiais. 

O preenchimento de escavações em excesso deverá ser feito em concreto de 

regularização (concreto magro) ou outro material autorizado pela Fiscalização e/ou 

Supervisão, sendo o ônus por conta da Empreiteira. 
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Os materiais, provenientes das escavações, impróprias e/ou em quantidades 

excessivas à necessária para a construção das obras serão transportados para o local do 

bota-fora designado pela Fiscalização, as expensas da Empreiteira. 

 

Projeto 

No caso de o projeto das escavações não ser fornecido pela CONTRATANTE, 

caberá a Empreiteira a sua elaboração, submetendo, contudo, à prévia apreciação e 

autorização da Fiscalização e Supervisão. 

O Dimensionamento das peças deverá atender às cargas que possam ocorrer em 

todas as fases da obra (provisórias e/ou permanentes). 

Deverão ser levadas em conta as condições da vizinhança e a determinação das 

sobrecargas nas diferentes fases da obra. 

A Empreiteira, em nenhuma hipótese, poderá iniciar as escavações sem 

autorização do projeto pela CONTRATANTE. 

 

1.2.6 - Escavação de Vala (Serviços) 

A escavação de valas será executada segundo linhas, cotas e dimensões 

especificadas, necessárias ao assentamento correto das Tubulações, conforme indicado 

nos desenhos ou determinado pela Fiscalização. 

A escavação de valas poderá ser efetuada de forma manual ou mecânica. 

Dependendo da natureza dos materiais encontrados, a Empreiteira poderá utilizar 

explosivos, após aprovação da Fiscalização. Deverão ser tomadas as precauções 

cabíveis, de modo a minimizar alterações no terreno adjacente à escavação. 

As valas deverão ser escavadas na profundidade necessária para instalação da 

tubulação, nas linhas e cotas especificadas nos desenhos, ou determinados pela 

Fiscalização. 

Quando for encontrado material das categorias 2ª e 3ª ou outro material 

inadequado, a critério da Fiscalização, abaixo da linha geratriz inferior da tubulação, a 

Empreiteira deverá efetuar escavação adicional até uma profundidade mínima de 50 cm 

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


 
 

PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 

abaixo da cota mencionada anteriormente, a fim de permitir a colocação de material para 

berço da tubulação. 

O material de escavação impróprio para reaterro, reaterro compactado ou 

desnecessário, deverá ser removido pela Empreiteira para local de bota-fora indicado nos 

desenhos, ou aprovado pela Fiscalização. Os materiais colocados nos locais de bota-fora 

deverão ser nivelados, obedecendo aos critérios preestabelecidos pela Fiscalização e/ou 

Supervisão. 

O fundo da vala que receberá a tubulação deverá ser liso, reto e uniforme, sem 

pontos mais altos ou mais baixos, duros ou brandos, que possam resultar em forças 

desiguais sobre a tubulação. Se for utilizado um guindaste com cabos para descer os 

tubos nas valas, deverá ser escavada uma cavidade sob o fundo da vala para facilitar a 

remoção do cabo. Quando houver juntas com bolsas ou luvas, deverão ser escavadas 

cavidades adequadas no fundo, a fim de evitar que tais bolsas ou luvas fiquem em 

contato com fundo da vala. O restante do tubo deverá ter apoio uniforme em todo seu 

comprimento. 

 

1.3 - Colchão de Areia para Assentamento de Tubo (Serviços) 

À EMPREITEIRA compete remover todas as irregularidades existentes no fundo da 

vala, de forma a garantir o apoio contínuo dos tubos no terreno. 

Nos casos em que o terreno natural do fundo da vala apresentar irregularidades, 

deverá o mesmo ser revestido com uma camada de solo, nas seguintes espessuras 

mínimas recomendadas: 10 (dez) centímetros, no caso de valas abertas em terreno 

normal e que apresentem pequenas irregularidades (raízes, pedras, etc.) de difícil 

remoção. 

O solo utilizado para revestimento do fundo da vala deverá ser retirado, 

preferencialmente, do material de escavação da própria vala. 

A vala deve ser aberta com maior profundidade, a fim de garantir a cobertura 

mínima estabelecida nesta Especificação. 

No fundo da vala deverá ser formado um colchão de areia de espessura 0,10m, 

para assentamento do tubo. 
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1.4 - Momento Extraordinário de Transporte 

Define-se o momento extraordinário de transporte como o produto do volume 

escavado, em metros cúbicos, pela distância de transporte que exceder a distância de 

transporte máxima pré-fixada de 1 km ou o valor indicado na Planilha de Materiais, 

Equipamentos e Serviços. 

O momento extraordinário de transporte inclui o transporte de materiais, das 

escavações indicadas ou de áreas de empréstimo, para a construção de aterros e 

colocação de reaterros, colchão de areia, revestimentos de estradas e enrocamentos, 

assim como, a remoção de materiais impróprios ou excedentes de escavações e 

expurgos, para áreas de bota-fora, salvo materiais impróprios das áreas de empréstimos, 

a critério da Fiscalização. 

 

1.5 - Utilização de Explosivos (Serviços) 

O uso de explosivos está condicionado à aprovação da Fiscalização. A Empreiteira 

deverá submeter à aprovação o plano de fogo a ser utilizado para escavações com 

explosivos. 

O plano de fogo deverá incluir, no mínimo, o local e o horário das explosões, uma 

previsão sobre o volume de material a ser escavado, o tipo e a carga do explosivo, e a 

localização, profundidade e espaçamento das perfurações. A aprovação do plano do fogo 

não isentará a Empreiteira da responsabilidade pela adequação e segurança das 

explosões. 

Não será permitida a utilização de explosivos nos casos em que possa haver 

perigo de fraturação excessiva do material circundante, desagregamento das fundações 

ou estruturas vizinhas, ou danos às mesmas. 

O transporte e o armazenamento de explosivos deverão ser efetuados e 

supervisionados por pessoa de comprovada experiência no ramo e após permissão das 

autoridades pertinentes. 

Poderá ser necessário o uso de explosivos de pré-fissuramento para definição de 

linhas geométricas de taludes em material de 3ª Categoria em locais determinados pela 
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Fiscalização. Para este serviço necessita-se de bom planejamento e um maior controle na 

sua execução (fogo cuidadoso). 

As espoletas e os detonadores, de qualquer classe, não deverão ser transportados 

ou armazenados nos mesmos veículos ou lugares em que se transportem ou estoquem 

os explosivos. A localização e a organização dos paióis, bem como os métodos de 

transporte, deverão ser aprovados pela Fiscalização e Supervisão. 

A utilização de explosivo nas obras sempre deverá ocorrer de acordo com as leis 

vigentes e pertinentes ao trabalho contemplado nestas Especificações. Não será 

permitido o manuseio ou emprego de explosivos quando da aproximação de tormenta ou 

durante o seu desenvolvimento. 

 

1.6 - Aterros 

1.6.1 - Serviços 

Os aterros deverão ser construídos com materiais provenientes de cortes ou de 

áreas de empréstimo. Os aterros deverão ser executados de acordo com as linhas, cotas 

e dimensões mostradas nos desenhos, ou conforme determinado pela Fiscalização. 

Quando necessário, a critério da Fiscalização, a Empreiteira deverá deixar excesso 

razoável na última camada, superior à cota indicada nos desenhos, de forma a permitir a 

posterior acomodação do maciço. 

Na construção do aterro, o material deverá ser colocado em camadas 

aproximadamente horizontais, uniformes e sucessivas, as quais serão espalhadas em 

toda a largura e com declividade estipulada na seção transversal correspondente no 

projeto. 

As camadas deverão manter uma superfície aproximadamente horizontal; no 

entanto, com declividade suficiente para que haja drenagem satisfatória durante a 

construção, especialmente quando se interromper o aterro. A distribuição dos materiais de 

cada camada deverá ser feita de modo a não produzir segregação dos materiais e a 

fornecer um conjunto que não apresente cavidades, "lentes", bolsões, estrias, lamelas, ou 

outras imperfeições. 
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Os aterros compactados deverão ser executados preparando-se inicialmente o 

terreno de fundação por meio de rega e escarificação. Poderá ser utilizado qualquer tipo 

de equipamento que produza a escarificação necessária. A distância entre os sulcos não 

deverá exceder 30 cm; os sulcos deverão ter entre 5 e 7 cm de profundidade. 

Os materiais deverão estar isentos de pedras e torrões com diâmetros superiores a 

10 cm, de raízes ou de qualquer matéria orgânica, e deverão ser aprovados pela 

Supervisão. Os materiais deverão ter um teor de umidade próximo à ótima (+ 2%), o qual 

será conseguido seja por espalhamento e secagem do material, quando demasiadamente 

úmido, ou por umidificação quando demasiadamente seco. Em seguida, os materiais 

deverão ser estendidos em camadas horizontais de espessura máxima entre 15 e 30 cm, 

em toda a largura do aterro. A umidificação e homogeneização dos materiais deverão ser 

efetuadas de preferência, durante a escavação dos mesmos. 

Cada camada deverá ser compactada completa e uniformemente em toda sua 

superfície, e não deverá ter mais de 25 cm de espessura após a compactação. Se a 

Fiscalização e Supervisão determinarem, que a superfície sobre a qual será colocada a 

próxima camada de material se encontra seca ou lisa demais para que se obtenha uma 

liga adequada com a camada seguinte, essa superfície será umedecida e/ou escarificada, 

conforme já especificado, para se conseguir uma liga eficiente. 

Concluída a escarificação, o material solto resultante desta operação será revolvido 

junto com o material da camada seguinte, a fim de se obter uma mistura homogênea de 

materiais, antes de iniciar a compactação. Todos os torrões de material serão 

desagregados ou triturados utilizando-se equipamento apropriado, aprovado pela 

Supervisão. Caso a decomposição desses torrões não seja factível, eles serão retirados 

do aterro. 

Após qualquer interrupção ou atraso ocorrido durante a execução de aterro 

compactado, todas as superfícies expostas ou adjacentes, sobre ou contra as quais serão 

colocadas camadas adicionais de aterros, deverão ser preparadas conforme já 

especificado acima. 
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Após a colocação do material conforme estipulado anteriormente, sua 

compactação deverá ser executada até que se tenha obtido uma densidade relativa entre 

97% e 100% da densidade seca máxima de laboratório, determinada pelo ensaio de 

compactação Proctor Normal. O equipamento de compactação utilizado deverá ser 

adequado ao tipo de material colocado, e aprovado previamente pela Supervisão. Em 

aterros próximos a obras de arte ou situados em lugares inacessíveis aos rolos 

compactadores, a compactação será feita com compactadores pneumáticos ou 

manualmente, a critério da Fiscalização. Cada camada deverá conter apenas o material 

necessário para assegurar a devida compactação, e a espessura de cada camada nunca 

deverá exceder 15 cm de material solto. 

 

1.6.2 - Controle Geométrico 

As seguintes tolerâncias serão admitidas: 

a) Variação da altura de + 3 cm para eixo e bordas, a partir da seção transversal dos 

desenhos; 

b) Variação da largura de 20 cm para a plataforma, a partir da seção transversal dos 

desenhos, não se admitindo variações negativas. 

O controle será efetuado mediante a verificação das cotas, nos eixos e nas bordas, 

a cada duas estacas. 

 

1.7 - Reaterro 

1.7.1 - Reaterro para Estruturas (Serviços) 

O reaterro para estruturas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 

mostradas nos desenhos, como especificado neste item ou a critério da Fiscalização. 

O material para reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária para a 

estrutura. Entretanto, quando não houver suficiente material apropriado proveniente 

dessas execuções, poderá ser utilizado material adicional obtido em áreas de empréstimo 

determinadas. O material para reaterro deverá ser aprovado pela Supervisão. 
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O material para reaterro deverá se encontrar livre de raízes, matéria orgânica e 

pedras ou torrões que excedam 7,5 cm de diâmetro. Os materiais apropriados para 

reaterro são definidos no item Materiais para Reaterro de Valas de Tubulações e Cavas 

para Estruturas. 

O reaterro deverá ser compactado, exceto quando o projeto especificar de outra 

forma ou a critério da Fiscalização. A compactação deverá ser executada com 

equipamento mecânico adequado, mas a compactação manual será permitida sempre 

que o acesso do equipamento mecânico ao longo da compactação for impraticável. O 

material de aterro deverá ser colocado e compactado de maneira uniforme em torno da 

estrutura, de modo a evitar cargas desiguais. 

O reaterro das estruturas deverá ser executado em camadas horizontais 

sucessivas, que não deverão exceder 10 cm após a compactação. A compactação deverá 

ser realizada até que se consiga uma densidade relativa não inferior a 97% da densidade 

máxima seca de laboratório, obtida no ensaio Proctor Normal de compactação. 

Durante o reaterro, a Supervisão realizará, no mínimo, quatro ensaios de 

densidade para cada jornada de oito horas, ou para cada 100 metros cúbicos de reaterro 

colocados. Ensaios adicionais poderão ser realizados, a critério da Fiscalização. 

 

1.7.2 - Reaterro de Valas 

a) Serviços 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 

mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da Fiscalização. 

Antes de efetuar o reaterro da vala, as cavidades escavadas para as bolsas dos 

tubos e para a remoção dos cabos deverão ser preenchidos com areia, que será apiloada 

manualmente, a fim de eliminar qualquer vazio existente. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas, 

entretanto, quando não houver suficiente material apropriado proveniente dessas 

escavações, poderá ser utilizado material adicional obtido em áreas de empréstimo. O 

material de reaterro deverá ser aprovado pela Supervisão. 
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No fundo das valas em que forem encontrados materiais das categorias 2 e 3, 

deverá ser colocado um berço de material apropriado, sobre o qual será assentada a 

tubulação. O leito deverá ter espessura mínima de 20 cm. Se areia ou outro material 

similar é utilizado como berço da tubulação, esse material será compactado conforme 

especificado para a compactação dos materiais de reaterro. 

O material de reaterro colocado até 30 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm salvo 

Especificações no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar isento de 

pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do reaterro 

deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

Todo reaterro deverá ser compactado, exceto se for especificado diferentemente 

nos desenhos, ou determinado pela Fiscalização. 

Apenas três unidades de tubulação deverão ser assentadas antes da operação de 

reaterro. O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter 

as juntas expostas, até fazer o enchimento e ensaios da linha. Antes do enchimento e 

ensaios da linha, o reaterro deverá ser colocado até a profundidade mínima igual à 

metade do diâmetro externo da tubulação e a profundidade máxima igual a 30 cm acima 

da geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual nível 

em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do tubo. 

O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 30 cm acima da sua linha geratriz superior, 

deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 

compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

Deverão ser tomadas precauções para evitar que o equipamento de compactação 

bata na tubulação e danifique seu revestimento. Qualquer revestimento danificado deverá 

ser reparado pela Empreiteira, as suas custas, e com a utilização de material apropriado. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 

relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor 
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Normal. O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a 

se obter um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. 

 

b) Materiais para Reaterro de Valas de Tubulações e Cavas para Estruturas 

O material obtido em escavações poderá ser utilizado como reaterro sempre que 

atenda às Especificações constantes deste item. 

Quando o material escavado não for adequado para o reaterro de valas e cavas, 

utilizar-se-á material de empréstimo. Esse material deverá ser composto de areias e 

pedregulhos silícicos, limpos e naturais, ou ser procedentes de britagem; deverá ter 

dosagem granulométrica, em peso. 

 

V – ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, 

CONEXÕES E PEÇAS 

1.1 – Fornecimento de Tubulações, Conexões e Peças 

Na adutora será a tubulação PVC DEFOFO DN de 150mm. 

Na rede de distribuição serão empregados tubos e conexões de PVC rígido, tipo 

DEFOFO, com junta elástica, com DN 100 e 250 mm conforme projeto. 

Para interligação de diferentes materiais serão empregados adaptadores 

apropriados. 

 

1.2 - Assentamento e Montagem de Tubulações 

1.2.1 - Generalidades 

O assentamento e montagem das tubulações será de responsabilidade da 

Empreiteira que fornecerá os tubos, peças e conexões. 

A remoção dos tubos, peças e conexões da área de armazenamento até os locais 

de sua aplicação, serão de responsabilidade da empresa Empreiteira. 

O recebimento guarda e conservação dos tubos, peças e conexões, até a data da 

sua remoção, serão de responsabilidade da Empreiteira, que deverá manter um rígido 

controle do material recebido. Durante este período, a Empreiteira será responsável por 

quaisquer danos causados aos materiais que lhe foram confiados. 
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1.2.2 - Locação 

As Tubulações serão locadas com base nos traçados definidos em planta e nos 

"greides" indicados nos perfis. Em sua maioria serão enterradas com recobrimento 

definido em projeto, devendo ser cuidadosamente observadas todas as distâncias entre 

cruzamentos, entre tomadas, bem como as mudanças de direção. 

 

1.2.3 - Escavação das Valas 

As valas serão abertas com as dimensões de acordo com o item “Movimento de 

Terra”, destas especificações. 

 

1.2.4 - Assentamento dos Tubos 

Os tubos serão cuidadosamente colocados no fundo das valas, evitando choques 

ou rolamentos com o objetivo de se eliminar a ocorrência de trincas imperceptíveis 

durante as operações de montagem. 

Antes de descer os tubos na vala, a Empreiteira deverá limpá-los e submetê-los a 

uma inspeção visual, na qual deverão ser incluídos os revestimentos, a fim de verificar se 

estão em bom estado. O assentamento das tubulações deverá seguir paralelamente à 

abertura das valas sendo executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa 

voltada para montante. 

Os tubos defeituosos só serão assentados após terem sido reparados pela 

Empreiteira e aprovados pela Fiscalização e Supervisão. 

Quaisquer tubos danificados pela Empreiteira e não passíveis de reparo, a critério 

da Fiscalização, deverão ser retirados da obra e substituídos, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

Na distribuição dos tubos e peças, deverão ser observados os perfis e os 

esquemas de montagem onde são mostrados todos os tubos, peças e conexões 

necessárias ao perfeito acoplamento dos tubos entre si, ou entre tubos e conexões ou 

entre conexões, bem como as mudanças de declividade e profundidade na qual deverá 

ficar assentada a tubulação. 
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A menos que a Fiscalização disponha em contrário, o assentamento dos tubos, 

conexões e peças deverão seguir o catálogo do Fabricante ou Fornecedor. A Empreiteira 

deverá tomar as providências no sentido de utilizar na montagem dos tubos os 

equipamentos especiais, definidos no catálogo do Fabricante ou Fornecedor, tais como, 

soquetes de madeira para compactação, cruzetas de madeira para colocação de luvas, 

tampões de madeira para fechamento das extremidades quando da interrupção dos 

trabalhos, talhas, sarrafos e pranchas de madeira para descida de tubos nas valas, etc. 

O transporte de tubos, peças e conexões, desde a área de armazenamento até o 

local do assentamento ficará a cargo da Empreiteira, que deverá efetuar também a carga 

e descarga. 

A colocação dos anéis, luvas e peças de ligação será cuidadosamente executada 

por pessoal habilitado, garantindo a perfeita vedação e evitando a ocorrência de perdas 

não consideradas no projeto. 

Em caso de interrupção dos serviços, serão tampadas as extremidades das 

Tubulações, a fim de evitar a penetração de detritos e animais. 

 

1.2.5 - Recomposição das Valas 

O reaterro das valas, após a conclusão do assentamento e montagem dos tubos, 

peças e conexões, deverá ser executado de modo a não provocar danos nem 

deslocamento da tubulação destas especificações. 

 

Logo após o assentamento da tubulação, a zona inferior da vala deverá ser 

aterrada até a metade do diâmetro do tubo ou 30 cm acima da geratriz superior do 

mesmo para se evitar deslocamentos eventuais, respeitando-se as juntas que só deverão 

ser aterradas após o teste hidrostático da linha. 

Após a conclusão do assentamento de um ramal, o mesmo deverá ser 

inspecionado a céu aberto, pela Supervisão, a fim de proceder a uma verificação visual da 

linha, liberando-se posteriormente (se for o caso) para continuidade do reaterro. 
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1.2.6 - Enchimento e Testes de Tubulação 

Antes do completo cobrimento da tubulação com reaterro, a Empreiteira deverá 

encher e testar a tubulação, a fim de verificar se não foram instaladas conexões, juntas, 

ou tubos defeituosos. 

Todos os procedimentos para enchimento e testes de tubulação serão de 

responsabilidade exclusiva da Empreiteira, que interagirá com a CONTRATANTE para a 

realização dos serviços. 

 

1.2.7 – Teste de Estanqueidade 

1.2.7.1 - Objetivo 

Definir os parâmetros para execuções de testes de vazamento. 

 

1.2.7.2 - Normas e Referências 

 NBR 9650 – Verificação de Estanqueidade no Assentamento de Adutoras e Redes 

de Água. 

 NBR 5685 – Verificação da Estanqueidade à Pressão Interna de Tubos de PVC 

Rígido e Respectivas Juntas. 

 

1.2.7.3 - Teste Com Água 

O teste hidrostático deve ser realizado no menor prazo após o assentamento da 

tubulação, obedecendo à sequência: 

 

1º Passo: Comprimento do Trecho 

O comprimento dos trechos a serem testados depende da configuração do perfil do 

terreno, em geral, quanto maior for o comprimento da canalização, mais difícil será a 

localização das eventuais fugas. No caso de rede de distribuição, o teste deve ser feito 

entre trechos com extensão de 500 a 1500m conforme determinação da fiscalização. 
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2º Passo: Preparo do Teste 

Para se evitar qualquer deslocamento da canalização sob o efeito da pressão da 

água, deverá ser feito o reaterro dos tubos em sua parte central, deixando as juntas 

descobertas. Todas as ancoragens previstas pelo projeto deverão ser executadas antes 

da execução do teste.   

Tamponar as extremidades de jusante, montante e derivações do trecho a ensaiar, 

equipados com válvulas para enchimento de água e saída do ar.  

Analisar os esforços hidráulicos exercidos nas extremidades de canalização e 

colocar um sistema de ancoragem, que poderá ser escoras de madeira ou dispositivo 

equivalente. 

Evitar o apoio sobre a extremidade da canalização assentada já submetida ao teste 

hidráulico. 

As extremidades do trecho em teste podem deslocar-se lateralmente sob o efeito 

da pressão. Devem-se prever ancoragens laterais. 

 

3º Passo: Enchimento da Tubulação 

Deve-se encher a tubulação lentamente, preferencialmente a partir do ponto mais 

baixo. Antes de ser submetida á pressão, é importante assegurar a completa eliminação 

do ar na canalização (pontos altos de tucho). Caso haja deslocamento das ancoragens, 

faz-se necessário à utilização de macacos hidráulicos para estabelecer a posição inicial.  

Na medida do possível, aguardar 1 (uma) hora antes de efetuar o teste de pressão, 

de modo que a canalização atinja o seu estado de equilíbrio. Enquanto ocorre o 

enchimento deve-se verificar:  

 O funcionamento das ventosas; 

 Utilizar as válvulas de descarga para verificar a chegada da água.  

 

4º Passo: Pressurização 

Deve-se assegurar previamente de que a pressão de teste tenha um valor 

compatível com aquele que cada elemento componente do trecho a ensaiar pode 

suportar, e de acordo com as prescrições de projeto. Caso contrário isolá-los. 
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 Através de uma caixa d’água elevada ou bomba, aplica-se ao trecho, numa 

pressão máxima de 1,5 vezes a pressão máxima de serviço, quando este não for superior 

a 1 Mpa, não devendo ser inferior a 0,40 Mpa. 

   

5º Passo: Colocação em Serviço 

 Esvaziar a canalização, retirar o equipamento de teste e fazer a ligação final; 

 Lavar corretamente a canalização de modo a eliminar pedriscos ou terras levadas 

acidentalmente para dentro da canalização; 

 Fazer desinfecção antes da entrada em serviço. 

 

VI – MONTAGEM DE UNIDADE DE BOMBEAMENTO E EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS 

1.0 – Montagem de unidade de bombeamento 

1.1 - Considerações Gerais 

A Empreiteira será responsável pela montagem e pelo alinhamento correto de 

todas as peças das motobombas. Deverá aplicar um produto contra gripagem nas roscas 

dos eixos antes de montá-los. Deverá fornecer os calços metálicos; os parafusos de 

ancoragem, com porcas e arruelas de ajustes, conforme indicado nos desenhos do 

Fornecedor; e outros dispositivos necessários à instalação das motobombas. 

Se a motobomba for danificada durante a instalação, a Empreiteira, às suas 

próprias custas, deverá reparar o dano ou substituir a peça ou unidade, a critério da 

Fiscalização e Supervisão. As conexões e as faces dos flanges deverão ser limpas 

cuidadosamente, retirando-se qualquer poeira antes da conexão, de modo a assegurar-

lhes um ajustamento apertado e um alinhamento fiel. As superfícies acabadas das juntas 

flangeadas deverão ser revestidas com um produto de juntas próprio, antes de 

parafusadas. 
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1.2 - Transporte dos Equipamentos 

A Empreiteira receberá todos os equipamentos na área do projeto, devendo 

transportar sob sua responsabilidade até o local das obras, bem como até o ponto de 

instalação dos mesmos. 

Os danos eventualmente ocorridos durante e após o transporte, serão da 

responsabilidade da Empreiteira. 

Dever-se-á observar as instruções para transporte e movimentação dos 

equipamentos, peças e acessórios de modo a evitar quaisquer danos. Neste sentido toda 

e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha 

apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais 

que possam danificar o revestimento. 

 

1.3 - Montagem dos Sistemas Auxiliares 

Consiste basicamente do conjunto de equipamentos para drenagem, enchimento 

das linhas de recalque e de refrigeração de mancais e gaxetas. 

A montagem inclui todos os equipamentos, acessórios, Tubulações, válvulas, 

registros, medidores de vazão, etc. 

 

1.4 - Recebimento dos Serviços 

Após a conclusão dos serviços e realização dos testes previstos para cada 

equipamento e estando os serviços executados conforme especificações técnicas, 

funcionando efetivamente e não tendo nenhuma observação a fazer será lavrado o Termo 

de Encerramento Físico. 

Na hipótese de correções a Empreiteira terá que proceder à regularização dos 

serviços. Só após a realização destas correções será lavrado o Termo de Encerramento 

Físico. 
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2.0 – Montagem de equipamentos elétricos 

2.1 – Especificações de serviços 

As instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento; os 

condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas 

posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, 

formando um conjunto mecânico e elétrico de boa qualidade; 

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas 

contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja pela sua colocação fora do 

alcance das pessoas não qualificadas; 

Somente serão empregados materiais rigorosamente adequados à finalidade em 

vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis; 

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries e 

onde o material possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer 

natureza deverão ser usados materiais destinados a essa finalidade; 

Os condutores serão do tipo antichama, e serão tão curtos e retilíneos quanto 

possível, sem emendas ou interrupções; 

Serão ligadas a terra as partes metálicas das estruturas dos quadros de 

distribuição e de medição; 

Os condutores serão embutidos no terreno, e não poderão ser embutidos em 

elementos estruturais de concreto, podendo, entretanto, quando inevitáveis, serem 

alojadas em reentrâncias projetadas para essa finalidade específica, nos referidos 

elementos estruturais; 

Os eletrodutos serão rígidos com diâmetros de 25 mm e 20 mm do tipo ponta e 

bolsa. Serão instalados antes da concretagem dos elementos estruturais. As caixas e 

bocas dos eletrodutos serão vedadas, para impedir a entrada de argamassa ou nata do 

concreto; 

Os disjuntores serão montados em caixas de embutir de chapa de aço 22, com 

barramento de neutro, terra e circuitos; 

As luzes da casa de química serão do tipo fluorescente, com potência de 40W; 
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2.2 – Especificações de Materiais 

2.2.1 – Condutores (fios): 

Os condutores nas bitolas 1,5 mm² a 2,5 mm² serão de cobre eletrolítico de alta 

condutibilidade. Na descida das lâmpadas fluorescentes, os condutores serão de fio 

torcido (pendente) de 1,5 mm² (14 AWG). Os condutores terão Isolamento termoplástico, 

de PVC/A BW, resistente a chama (anti-chama) e tensão de isolamento: 750V. Normas 

técnicas aplicáveis: NBR-6148/91. Não será aceito fios com isolamento ressecado ou 

fissurado. 

 
2.2.2 – Fitas isolantes: 

Material constituído por tira em PVC coberta, em uma das superfícies, com 

substância adesiva. São características principais da fita isolante de PVC: cor preta; 

largura 19 mm; espessura do filme: 0,18 mm; adesivo: à base de borracha natural; rigidez 

dielétrica: 7000 V; comprimentos: 5,0 m, 10,0 m e 20,0 m. 

 

2.2.3 – Eletrodutos e acessórios plásticos: 

Serão em PVC rígido tipo ponta e bolsa (PB) e flexível contínuo para o ramal de 

entrada em PVC flexível e corrugado para as instalações internas, isento de qualquer 

defeito (ressecamento, rachaduras e seções obstruídas por dobramento) que venha 

comprometer sua aplicação. As curvas para eletroduto em PVC rígido serão do tipo ponta 

e bolsa (PB) de raio longo. 

 
2.2.4 – Caixas: 

Serão empregadas caixas de plástico 4”x2” nos pontos de tomada e interruptores. 

A caixa de medição (monofásica) será metálica terá tampa de encaixe com visor de vidro 

na parte superior e, orelha para fixação do lacre de aferição da Concessionária de energia 

elétrica. A caixa de distribuição será metálica com entrada para 03 (três) circuitos. 

As caixas metálicas serão de aço esmaltado, galvanizado ou pintado com tinta de 

base metálica e a espessura mínima será equivalente à da chapa nº 18 (MSG). 
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2.2.5 – Lâmpadas fluorescente: 

As lâmpadas serão fluorescentes com potência de 40 W com filamento de 

Tungstênio devendo apresentar as características abaixo: 

a) Os bulbos serão isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudiquem o 

seu desempenho; 

b) O corpo da base será de latão, alumínio ou outro material adequado; 

c) A base deverá estar centrada em relação ao eixo da lâmpada e firmemente 

fixada ao bulbo; 

d) O disco central de contato será de latão e ficará preso ao corpo da base por uma 

substância isolante vítrea; 

e) As soldas serão feitas de modo a não impedir a colocação e o funcionamento 

das lâmpadas nos bocais; 

f) As lâmpadas apresentarão no bulbo as seguintes marcações: tensão nominal 

(V), potência nominal (W) e nome do fabricante. 

 
 

2.2.6 – Bocais: 

Os receptáculos (bocais com chave e sem chave) para lâmpadas fluorescentes 

serão em baquelite e em plástico com potência e tensão de 300 W e 250 V, 

respectivamente. 

 

2.2.7 – Tomadas: 

As tomadas de parede para luz e força terão os contatos em liga de cobre. Para 

segurança contra choques elétricos, os contatos ficarão distantes - cerca de 8 mm da 

placa. Haverá conexão perfeita da tomada com qualquer tipo de plugue - pino chato ou 

pino redondo. Os bornes permitirão ligação rápida e segura de até dois fios de seção 2,5 

mm² cada. Corpos da tomada serão em poliamida 6.6 (auto-extinguível) para garantia de 

isolamento elétrico total. Os espelhos das tomadas serão em termoplástico (auto-

extinguível). 
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2.2.8 – Interruptores: 

Os interruptores de luz e força serão de embutir e, só eventualmente, de sobrepor, 

o que será objeto de referência específica no projeto de instalação elétrica. Os 

componentes de função elétrica serão em liga de cobre. É vedado o emprego de material 

ferroso nas partes condutoras de corrente. 

São indispensáveis nas suas embalagens originais os parafusos de fixação e 

molas bicromatizadas. Os interruptores terão as marcações exigidas pelas normas da 

ABNT, especialmente o nome do fabricante, a intensidade (10 A) e a tensão (250 V) da 

corrente. A distância de 3 mm, no mínimo, entre os bornes e os contatos abertos. O corpo 

será em poliamida 6.6 (auto-extinguível). Os espelhos dos interruptores serão em 

termoplástico (auto-extinguível). 

 

2.2.9 – Armação para entrada de energia (monofásica/trifásica): 

Consiste numa moldura em ferro barra 1/16"x1¼" com 2 separadores nos quais 

são fixados os isoladores de porcelana, através de um eixo comum em ferro redondo 3/8", 

também galvanizado, presilhado na extremidade inferior, pintada com tinta anti-corrosiva. 

 

2.2.10 – Chaves automáticas – disjuntores: 

Os disjuntores obedecerão a todas as normas da ABNT atinentes ao assunto: 

a) Serão do tipo “alavanca” montada sobre base de baquelite, com proteção 

termomagnética conjugada, destinando-se a proteger circuitos de luz; 

b) Os disjuntores serão utilizados como chave geral; 

c) Terão relé térmico (bimetálico) de sobrecorrente para proteção de sobrecarga de 

até, dez vezes a corrente nominal e, relé magnético de ação instantânea nas sobrecargas 

elevadas. 

d) Os contatos serão de liga especial de alta condutibilidade elétrica e de grande 

resistência a temperaturas elevadas, ocorrência que se verifica em interrupção de curto-

circuito. 
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2.2.11 – Fixadores de rede aérea (cleats): 

Serão em plástico ou porcelana para 03 (três) fios, isentos de qualquer defeito que 

venha comprometer a sua finalidade. 

 

2.2.12 – Contatos elétricos para pendentes (rosetas): 

Terão corpo em porcelana e componentes de contato e função elétrica em liga de 

cobre, provida de parafusos de fixação. 

 

VII – OBRAS CIVIS 

1.0 – Concreto Simples 

Será executada uma camada de 0,10 m de concreto simples, no traço “1:3:5“ com 

cimento; areia; brita, antes de ser lançada qualquer armadura inferior da laje de fundação 

das estruturas de concreto armado. 

 

2.0 - Concreto armado (reservatórios e cintas) 

2.1 - Execução 

A Fiscalização deverá ser informada com antecedência pelo Construtor, sobre o 

início de escavação de cada local, devendo definir o destino a ser dado ao material 

escavado. 

Antes de iniciar a escavação, o Construtor fará a pesquisa de interferências 

existentes no local para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc., 

que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima à mesma. Existindo 

interferências com instalações de outros serviços públicos, tais serviços não deverão ser 

interrompidos até que sejam autorizados e efetuados os respectivos remanejamentos. 

Se a escavação interferir com galerias ou tubulações, o Construtor executará o 

escoramento e a sustentação das mesmas. 

Os desenhos e as especificações indicam as profundidades das escavações. Em 

muitos casos, as escavações serão levadas até que se encontrem as condições 

necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização. 

As escavações deverão ser executadas com cautela e segurança. 
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Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios ou edifícios, vias públicas 

ou servidões deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de 

qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como: 

 Escoamento ou ruptura das fundações; 

 Descompressão do terreno da fundação; 

 Recalques devidos a rebaixamento do nível d’água; 

 Fugas de materiais da área de fundação (carreamento de solos pelo fluxo de 

água). 

Quando necessários, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 

esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

 

2.1.1 - Controle 

Listam-se a seguir alguns dos controles a serem exercidos e cuidados a serem 

tomados quando da escavação de poços e cavas de fundação. 

 Controles geométricos: 

 Verificação da locação em planta; 

 Verificação da cota do fundo da escavação; 

 Verificação das paredes e detalhes geométricos da escavação, de acordo 

com o projeto. 

 

 Controles geotécnicos: 

 Verificação da natureza dos materiais escavados, pela avaliação tátil e visual, 

objetivando definir o seu destino; 

 Avaliação das condições de estabilidade e de deformação da massa de solo 

nas laterais, considerando a possibilidade de danos a edificações adjacentes; 

 Companhamento contínuo das deformações nas paredes e nas edificações 

próximas. 

 

 Controle das interferências: 

 Verificação da realização de pesquisa de interferências; 
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 Verificação da autorização e da execução prévia dos remanejamentos de 

interferências identificadas, quando cabível; 

 Verificação do escoramento de estruturas que interferem. 

 

 Controle Tecnológico: 

 Será feito o controle a cada 10 m³ de concreto, para a Verificação de 

resistência. 

 
2.2 – Materiais empregado no concreto 

Todos os materiais utilizados na obtenção do concreto serão analisados e 

aprovados pela Fiscalização, que determinará os ajustes eventualmente necessários à 

obtenção de um concreto que se enquadre nas condições impostas nestas 

Especificações, não tendo o Construtor o direito a qualquer reclamação ou reivindicação, 

tendo em vista esses ajustes. 

Os materiais, equipamentos e serviços referentes ao concreto serão previamente 

inspecionados e aprovados pela Fiscalização. 

A seguir são descritas as características dos materiais que deverão ser utilizados 

na confecção do concreto, seja ele produzido no local das Obras ou adquirido fora deste 

local. 

 
2.2.1 – Cimento 

O aglomerante a ser utilizado será o Cimento Portland, e deverá ter características 

que se enquadrem em uma das seguintes normas da ABNT:  

 Cimento Portland Comum                   NBR-05732 

 Cimento Portland de Alta Resistência Inicial      NBR-05733 

 Cimento Portland de Alto Forno        NBR-05735 

 Cimento Portland Pozolânico                   NBR-05736 

 Cimento Portland Resistente a Sulfatos          NBR-05737 

O aglomerante mais adequado, considerando os disponíveis a distâncias 

praticáveis, será definido nas Especificações de cada projeto, tendo em vista o tipo de 

estrutura, a sua função, e as condições de exposição. Em concreto massa, a escolha do 
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tipo de cimento deve levar em conta o calor de hidratação, para minimizar os gradientes 

térmicos. 

O Fornecedor e a marca do cimento serão escolhidos pelo Construtor e aprovados 

pela Fiscalização. 

O cimento poderá ser estocado em sacos de papel ou a granel, não sendo 

admitidos sacos rasgados ou molhados. 

Deverá ser obedecida a ordem cronológica de chegada ao canteiro para a 

utilização dos sacos de cimento que deverão ser estocados em silos de armazéns secos, 

impermeáveis e ventilados. 

As remessas deverão ser estocadas de maneira que possam ser facilmente 

reconhecidas das demais, pela indicação da data de chegada, não sendo permitida a 

armazenagem em pilhas com mais de 10 sacos. 

Os silos onde o material possa vir a ser estocado deverão ser esvaziados e limpos 

pelo Construtor, sempre que necessário, a critério da Fiscalização. 

O Construtor será o responsável pelos cuidados necessários à preservação, 

fornecimento, conservação e armazenamento do cimento, que não poderá ficar estocado 

por mais de 90 dias. 

Os tipos e as quantidades dos aditivos que eventualmente venham a ser 

empregados deverão ser aprovados, pela Fiscalização. 

 

2.2.2 – Água 

A água de amassamento do concreto deverá ser previamente testada em 

laboratório, para avaliação da viabilidade da sua utilização. Deverá ser limpa e 

praticamente isenta de óleos, álcalis, ácidos, sais, matéria orgânica ou outras impurezas, 

as quais não deverão exceder os limites estabelecidos pela NBR-06118 

Para a utilização de águas diferentes das indicadas em Projeto, o Construtor, 

deverá demonstrar que o concreto resultante atende às Especificações, no que respeita 

expansibilidade, tempo de pega e resistência à compressão, utilizando-se, em 

comparação, testes em concreto executado com a água em estudo, relacionadas com 

outros concretos ensaiados com águas de qualidade conhecida ou indicada em Projeto. 
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2.2.3 – Agregado Miúdo 

Os agregados miúdos utilizados serão a areia natural quartzosa ou areia artificial 

resultante da britagem de rochas estáveis ou, desde que aprovados, quaisquer outros 

materiais inertes com características semelhantes, de diâmetro máximo igual ou inferior a 

4,8 mm. 

Agregados miúdos de procedências diferentes não serão misturados ou postos no 

mesmo monte, nem usados indistintamente numa mesma parte da construção ou numa 

mesma betoneira, sem autorização expressa da Fiscalização. 

Efetuado cada fornecimento, ou no decorrer deste, deverá ser procedida, além da 

inspeção visual, a verificação das características do agregado fornecido, realizando os 

ensaios previstos na norma NBR-07211, que fixa as características exigíveis na recepção 

e produção dos agregados para concreto.  

Para cada lote de fornecimento, deverá ser feito o cotejo dos resultados colhidos 

na inspeção e nos ensaios de recebimento, com as exigências da presente Especificação. 

Se todos esses resultados preencherem as exigências, o lote será aceito e se pelo 

menos 1 resultado não satisfizer às exigências, o lote será rejeitado. 

A granulometria da areia deverá enquadrar-se em uma das zonas utilizáveis fixada 

na NBR-07211 assim como deverão ser observadas as demais exigências e normas 

fixadas nestas Especificações. 

 

2.2.4 – Agregado Graúdo 

O termo agregado graúdo será usado para designar o agregado razoavelmente 

bem graduado, entre as dimensões limites 4,8 mm e 50 mm, devendo sua curva 

granulométrica ser aprovada pela Fiscalização, dentro do critério de maior economia na 

execução de um concreto que se enquadre nas presentes Especificações. 

Para efeito destas Especificações as britas serão classificadas conforme a 

numeração que se segue: 

 Pó-de-pedra: material que passa na peneira de 2,4 mm; 

 Brita no 0: material que passa na peneira de 9,5 mm e é retido na peneira de 2,4 

mm; 
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 Brita no 1: material que passa na peneira de 19,0 mm e é retido na peneira de 

9,5 mm; 

 Brita no 2: material que passa na peneira de 38,0 mm e é retido na peneira de 

19,0 mm; 

 Brita no 3: material que passa na peneira de 50,0 mm e é retido na peneira de 

25,0 mm. 

Efetuado cada fornecimento, ou no decorrer deste, deverá ser procedida a 

verificação das características do agregado fornecido, realizando os ensaios previstos na 

norma NBR-07211, que fixa as características exigíveis na recepção e produção dos 

agregados para concreto.  

O agregado graúdo deverá constituir-se de fragmentos de rocha, fortes, duros, 

densos e duráveis, e as percentagens de substâncias deletérias deverão enquadrar-se no 

especificado pela norma NBR-07211. 

Para cada lote de fornecimento deverá ser feito o cotejo dos resultados colhidos na 

inspeção e nos ensaios de recebimento com as exigências da presente Especificação. 

Se todos os resultados preencherem essas exigências, o lote será aceito. Caso um 

ou mais desses resultados não satisfaçam às referidas exigências, o lote será rejeitado. 

 

2.4 - Execução das Estruturas de Concreto 

2.4.1 - Preparo peça para concretagem 

O Construtor deverá elaborar Boletim de Liberação para Concretagem, no qual 

estarão listadas as fases de preparo da peça para concretagem e as datas de conclusão 

de cada fase com as assinaturas dos responsáveis. Esse boletim deverá estar sempre à 

disposição da Fiscalização para acompanhar a evolução dos trabalhos e, no final, após 

sua liberação. 

 

a) Juntas de Concretagem 

A superfície das juntas de concretagem deverá ser lavada a jato de água e ar 

comprimido, removendo-se a nata de cimento e todo o material solto, de modo a tornar a 

superfície rugosa e apta a ligar-se à camada seguinte. 
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Essa lavagem deverá ser feita logo após o enrijecimento do concreto, mas antes 

que ele se torne tão duro que não permita a limpeza por lavagem, ou seja, de 4 a 8 horas 

após a concretagem, dependendo da temperatura ambiente e de outros fatores que 

afetem o endurecimento do concreto. 

Deverão ser adotadas as disposições necessárias para que o pessoal da limpeza 

não destrua a ligação entre os materiais do concreto fresco, por excessiva lavagem ou por 

ações mecânicas. A rugosidade deve ser ao nível do agregado miúdo a profundidade do 

tratamento não precisa ultrapassar 5 mm. 

Imediatamente antes do lançamento do novo concreto sobre a junta de 

concretagem, deverá ser repetida a operação de lavagem, de modo a retirar o material 

solto e as impurezas porventura existentes e, depois de enxugadas as poças d’água, a 

superfície deverá permanecer úmida, porém, isenta de água acumulada. 

Caso a rugosidade da superfície da junta não seja satisfatória para garantir a 

aderência do novo concreto, a lavagem final será precedida por um tratamento da junta 

por jato de areia ou apicoamento. 

 

b) Montagem das Formas 

O Construtor não poderá iniciar a concretagem sem que, previamente, tenha 

procedido à verificação da colocação das formas, armaduras e/ou dispositivos embutidos, 

ao exame das superfícies das juntas de concretagem ou à inspeção da fundação e à 

vistoria das superfícies e resistência das formas. 

As formas deverão sobrepor-se ao trecho anteriormente concretado em não menos 

que 3 cm e serão cuidadosamente vedadas e aderidas contra o concreto pronto, da 

concretagem anterior, de modo a impedir vazamentos de nata durante a concretagem, ou 

a formação de irregularidades na junta ali formada. 

No momento da concretagem, a superfície da forma deverá estar livre de 

incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente lubrificada, de 

sorte a evitar a aderência ao concreto e a ocorrência de manchas na estrutura. 
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c) Montagem das Armaduras 

As superfícies da armadura de aço colocada na posição definitiva e as de 

quaisquer suportes metálicos, espaçadores, ancoragens, etc, deverão estar isentas de 

terra, graxa, tinta, argamassa, escória de laminação, ferrugem ou outras substâncias 

estranhas que possam prejudicar a aderência com o concreto e deverão ser mantidas 

limpas até serem completamente embutidas no concreto. 

A armadura deverá ser precisamente posicionada e espaçada de acordo com o 

projeto e fixada de modo que não seja deslocada durante o lançamento do concreto, por 

meio de arames nas interseções, suspensores, espaçadores ou outros dispositivos 

aprovados. Os suportes não deverão ultrapassar a superfície descoberta do concreto e 

não será permitida a utilização de suportes de madeira. 

Após ter sido colocada, e antes do lançamento do concreto, a armadura deverá ser 

inspecionada pela Fiscalização para verificação do posicionamento, recobrimentos, 

dimensões, emendas, etc. Não serão permitidos a ajustagem, o reposicionamento das 

barras e o seu dobramento, durante o lançamento do concreto e antes do concreto ter 

atingido a resistência necessária. 

O afastamento mínimo entre a armadura e quaisquer outros embutidos deverá ser 

no mínimo, 1,5 vezes a dimensão do agregado. 

A cobertura mínima de concreto sobre a armadura deverá estar conforme as 

indicações de projeto. 

 

d) Montagem de Junta de Vedação 

Serão instalados nas juntas, conforme indicado nos Desenhos de Projeto, 

dispositivos de vedação de tipo Fugenband. Esses perfis extrudados à base de PVC 

deverão atender aos requisitos da norma NBR-08803. 

As emendas, nas porções contínuas ou nos cruzamentos dos dispositivos de 

vedação, serão executadas a quente, de acordo com as recomendações do Fabricante, a 

fim de conservar as suas características e a continuidade da seção transversal. 
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Depois da execução da emenda das juntas, deve-se utilizar um ferro de 

remodelagem corrugado e com estrias, de modo a igualar o padrão dos dispositivos de 

vedação, remodelando as estrias da emenda. As porções contínuas dos componentes 

característicos das seções transversais dos dispositivos de vedação (estrias, eixo central, 

protuberâncias e similares) deverão ser mantidas por toda a emenda. 

A tensão de ruptura por tração da seção emendada deverá ser determinada 

através do método de ensaio NBR-07462 e deverá ser no mínimo igual a 79 kgf/cm2. 

Todos os dispositivos de vedação deverão ser instalados de modo a formar um 

diafragma estanque e contínuo em cada junta, devendo ser tomadas providências para 

apoiá-los e protegê-los completamente durante o andamento dos trabalhos, certificando-

se de que os mesmos encontram-se corretamente colocados. 

A densidade máxima e a impermeabilidade do concreto deverão ser asseguradas 

por um espalhamento e adensamento adequado do mesmo nas imediações de todas as 

juntas. Cuidados especiais deverão ser tomados quando do adensamento de concreto 

subjacentes ao veda - juntas instalados em posição horizontal, de forma a evitar o 

aparecimento de vazios e concreto mal adensado, sob as juntas. 

As bordas projetadas e expostas e as extremidades de veda-juntas parcialmente 

embutidos deverão ser adequadamente protegidos a fim de evitar danos durante os 

períodos em que o lançamento do concreto tenha sido interrompido. Os veda-juntas que 

ultrapassarem os painéis de formas a serem concretados deverão ser cuidadosamente 

enrolados e protegidos contra a ação dos raios do sol. 

O Construtor deverá substituir ou reparar, às suas próprias expensas, qualquer 

dispositivo de vedação danificado ou mal instalado. 

 

e) Montagem de Embutidos 

Todos os acessórios metálicos a serem embutidos no concreto, para ancorar 

equipamentos, deverão ser colocados nas posições e na precisão indicadas no Projeto. A 

sua fixação deverá garantir que a sua posição não será alterada com o lançamento e 

adensamento do concreto. 
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2.4.2 - Dosagem do concreto 

As composições dos concretos a serem aplicados nas obras serão estudadas e 

definidas pelo Construtor de maneira a atender às características especificadas para cada 

tipo de concreto. Serão obtidas através de dosagens experimentais e deverão ser 

previamente testadas em laboratório. 

No concreto deverá ser utilizado aglomerante, água, agregados inertes, e aditivos 

que se possam revelar necessários através dos ensaios de laboratório, para se obter 

maior trabalhabilidade ou outras propriedades desejadas. A utilização de qualquer aditivo 

deverá ser aprovada pela Fiscalização. 

O Construtor deverá apresentar à Fiscalização, para análise e aprovação, os traços 

propostos, juntamente com os resultados de caracterização de cada um dos materiais 

componentes e com os resultados dos ensaios realizados para caracterizar o concreto. O 

tipo de controle a ser exercido - sistemático ou assistemático - e a correspondente 

amostragem, também deverão ser propostos pelo Construtor. Deverão ser seguidas as 

diretrizes da norma NBR-06118. 

As quantidades de materiais - cimento, areia, brita e água - definidas para cada 

composição (traço) deverão ser determinadas em peso, ficando a critério da Fiscalização 

e, de acordo com a importância da Obra, a faculdade da aceitação ou não de dosagens 

volumétricas. 

Os traços de concreto poderão ser proporcionados tomando-se por base números 

inteiros de sacos de cimento, não sendo permitido o seu fracionamento, a não ser que 

seja adotada a pesagem do cimento. 

Os tipos de concreto a serem aplicados em cada estrutura serão definidos nos 

Desenhos e nas Especificações do Projeto. 

 

2.4.3 - Produção do concreto 

O concreto deverá ser produzido de acordo com as recomendações da NBR-

06118. 
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Atenção especial deverá ser dada à medição da água de amassamento, devendo 

ser previsto dispositivo, capaz de garantir a medição do volume da água, com um erro 

inferior a 3% do fixado na dosagem. 

O concreto poderá ser executado no local da Obra ou produzido em outro local e 

transportado em caminhão-betoneira para os locais de aplicação. 

O preparo do concreto no local da Obra deverá ser feito em betoneira do tipo e 

capacidade aprovados pela Fiscalização e somente será permitida a mistura manual em 

casos de emergência, com a devida autorização da Fiscalização, desde que seja 

enriquecida a mistura com, pelo menos, 10% do cimento previsto no traço adotado.  

Os materiais serão colocados no tambor, de modo que a parte da água de 

amassamento seja admitida antes dos materiais secos. A ordem de entrada na betoneira 

será: parte do agregado graúdo, cimento, areia e o restante da água de amassamento e, 

finalmente, o restante do agregado graúdo. 

Os aditivos deverão ser juntados à água em quantidades certas, antes do seu 

lançamento no tambor, salvo recomendação de outro procedimento, pela Fiscalização. 

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tiverem 

sido colocados na betoneira, dependerá do tipo de betoneira e não deverá ser inferior a: 

 Para betoneiras de eixo vertical:                    1 minuto; 

 Para betoneiras basculantes:                         2 minutos; 

 Para betoneiras de eixo horizontal:            1,5 minutos. 

Quando autorizadas misturas volumétricas do concreto, esta deverá ser sempre 

preparada para uma quantidade inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, 

por qualquer razão tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento 

endurecido, serão rejeitados.  

Deverão ser realizados tantos ensaios de determinação de umidade dos 

agregados, quantos julgados necessários, determinando-se para cada ensaio, a correção 

a ser feita na quantidade de água a ser adicionada para o amassamento do concreto. Nos 

casos em que a areia for medida em volume, será corrigida a altura da padiola para levar 

em conta o inchamento, que será determinado pelo método prescrito pela norma NBR-

06467. 
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As betoneiras não poderão ser carregadas além de sua capacidade nominal, e 

devem ser mantidas limpas e livres de restos de concreto. 

Todos os dispositivos destinados à medição para preparo do concreto deverão 

estar sujeitos à aprovação da Fiscalização. 

Quando a mistura for feita em central de concreto, situada fora do local da Obra, a 

betoneira e os métodos usados deverão estar de acordo com os requisitos da norma 

NBR-07212 - Execução de Concreto Dosado em Central. 

 

2.4.4 - Lançamento do Concreto 

Os métodos, equipamentos e o tempo de transporte deverão ser tais que evitem a 

segregação dos agregados ou variação na trabalhabilidade da mistura.  

O concreto deverá ser lançado da menor altura praticável, diretamente sobre sua 

posição final e não deverá ser empurrado lateralmente de modo a causar a segregação 

dos agregados. As recomendações da norma NBR-06118 devem ser obedecidas. 

Os métodos e equipamentos empregados deverão ser tais que não ocorra à 

segregação do concreto. 

A colocação do concreto, em cada concretagem, deverá ser contínua e conduzida 

de forma a não haver interrupções superiores a duas horas, no caso da temperatura 

ambiente ser de 24o ou inferior. Esse limite máximo de interrupção precisará ser reduzido, 

no caso de temperaturas mais elevadas. 

A colocação do concreto deverá ser interrompida durante a ocorrência de chuvas 

que venham a alterar o fator água-cimento do concreto em colocação, ou remover pasta 

de cimento. 

Se, por qualquer motivo, for necessário interromper a colocação do concreto, em 

qualquer ponto, por tempo superior ao indicado, a concretagem deverá ser interrompida, 

configurando-se uma junta fria que deverá ser tratada como uma junta de concretagem. 

A concretagem só poderá ser reiniciada doze horas após o último lançamento do 

concreto. Em qualquer caso, não se poderá concretar sobre ou contiguamente a uma 

camada em início de pega.  
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De modo geral deverá ser observado um intervalo de 72 horas entre o fim da 

concretagem de uma camada e o início da concretagem da camada acima dela. 

 

2.4.5 - Adensamento do Concreto 

O concreto deverá ser adensado por vibração, logo após o seu lançamento, de 

modo que se obtenha a máxima densidade praticável, que o mesmo se amolde 

perfeitamente às superfícies das formas e das juntas de concretagem, e que se evite a 

criação de bolsões de agregado graúdo e bolhas de ar. 

Serão utilizados vibradores de imersão e, na consolidação de cada camada, o 

vibrador deverá ser mantido na posição vertical e operado de maneira metódica, 

mantendo espaçamento constante entre os pontos de vibração, de modo a garantir que 

nenhuma porção de concreto fique sem vibração. 

O vibrador deverá ser conduzido de modo a revibrar a camada de concreto fresco 

anteriormente colocada, devendo penetrar na mesma cerca de 15 cm. Não poderá ser 

lançada nova camada de concreto antes que a camada anterior tenha sido vibrada de 

acordo com o especificado. 

Os motores dos vibradores poderão ser elétricos, a gasolina ou pneumáticos, com 

potência e capacidade suficientes para vibrar o concreto efetiva e rapidamente; deverão 

operar à freqüência mínima de 6.000 rpm quando imersos no concreto. A vibração deverá 

continuar até que apareça a nata na superfície e que as bolhas de ar tenham parado de 

subir, momento em que o vibrador deverá ser retirado e mudado de posição. 

Em qualquer caso, deverá haver sempre disponibilidade de, no mínimo, dois 

vibradores por frente de trabalho. 

 

2.4.6 - Proteção e cura do concreto 

A superfície do concreto endurecido deverá ser protegida adequadamente contra a 

ação nociva do sol, do vento e de agentes mecânicos, e deverá ser regada com água 

doce e limpa, de modo a mantê-la úmida, inteira e continuamente, durante pelos menos 

dez dias após o lançamento do concreto. 
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As formas mantidas em contato com o concreto deverão também ser mantidas 

saturadas de água até o final da cura ou a sua retirada. 

A cura das superfícies das juntas de concretagem deverá ser mantida até que nova 

camada seja colocada, ou que se complete o tempo de cura exigido. 

As superfícies horizontais deverão ser mantidas úmidas, mediante sua cobertura 

com algum material mantido saturado d’água (areia ou sacos de aniagem), ou por rega 

direta e permanente, ou proteção por aplicação de produtos químicos do tipo Antisol. 

 

2.4.7 - Desforma das Peças 

As formas das faces laterais das estruturas só poderão ser retiradas quando o 

concreto tenha endurecido suficientemente para prevenir danos durante a retirada. O 

momento exato de remoção das formas será determinado pela Fiscalização. 

As formas deverão ser retiradas cuidadosamente e de modo a evitar rachaduras, 

mossas e quebras nos cantos ou superfícies, ou quaisquer danos no concreto. Apenas 

cunhas de madeira poderão ser usadas, contra o concreto, na retirada das formas. 

Nenhuma operação de retirada de formas poderá ser efetuada sem que o concreto 

esteja suficientemente endurecido. 

 

2.4.8 - Reparos no Concreto 

Logo após a retirada das formas, o Construtor, juntamente com a Fiscalização, 

deverá inspecionar as peças desmoldadas e demarcar todas as imperfeições, que 

precisam ser corrigidas. Dessa inspeção deve resultar proposição do Construtor da forma 

como pretende efetuar cada tipo de reparo, para ser analisado e aprovado pela 

Fiscalização. 

Todos os reparos que venham a se apresentar fissurados, ou que testes de 

percussão evidenciem a falta de aderência ao substrato deverão ser removidos e refeitos. 
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VIII. RESERVAÇÃO: 

1.1 – Informações Gerais. 

Conforme indicado em projeto, será adquirido 01 reservatório de concreto armado 

de 340 m³ auxiliando os reservatórios já existentes. 

Este reservatório foi dimensionado para atender a população de toda a sede do 

município com um horizonte de projeto previsto para 20 anos. 

 

1.2 - Pintura em tinta a óleo do logotipo do órgão no reservatório. 

Nas pinturas, a demão de tinta primária deverá formar uma película resistente, 

elástica, sem solução de continuidade e inalterável sob a ação de agentes estranhos. 

Após a limpeza das peças por meios manuais, mecânicos ou químicos, conforme o 

especificado, até remover as imperfeições, os serviços obedecerão às seguintes 

prescrições: 

- Limpeza a seco e remoção do pó; 

- Lixamento a seco e remoção do pó; 

- Duas demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor do 

projeto. 

Após a aplicação do fundo em tinta a óleo branca será providenciada a pintura do 

logotipo do orgão (0,50m x 2,0m) em duas faces opostas do reservatório, devendo o 

construtor solicitar o modelo junto à fiscalização. 

 

IX. DISTRIBUIÇÃO: 

A Rede de distribuição será construída em tubos e conexões de PVC rígido, com 

diâmetros e classes indicadas nos orçamentos detalhados. O método empregado para o 

cálculo da rede foi o seccionamento fictício, com coeficiente de Hazen-Williams C=140. O 

coeficiente linear “i” de dimensionamento da rede está indicado nas respectivas planilhas 

de seccionamento fictício. 
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Valores LIMITE Considerados: 

DIÂMETRO 
DN 

DIÂMETRO 
mm 

VAZÃO 
MÁXIMA 

l/seg 

PERDA DE 
CARGA m/100m 

VELOCIDADE 
MÁXIMA l/s 

50 40 0,80 1,59 0,60 

60 50 1,20 1,20 0,60 

85 75 3,20 0,75 0,70 

110 100 6,10 0,86 0,75 

170 150 14,10 0,67 0,80 

222 200 28,30 0,62 0,90 

274 250 78,13 0,60 1,00 

 

 

X. SERVIÇOS DIVERSOS 

 

 CERCA DE PROTEÇÃO 

10.1 – Cerca com estacas e mourões PM e arame farpado: 

Para proteção do sistema de captação, recalque, reservação e tratamento, será 

construída uma cerca com estacas em concreto pré-moldado na altura de 2,50 m, com 

dimensões de 10,0 x 10,0 cm, mourões de canto na altura de 2,50 m, com dimensões de 

15,0 x 15,0 cm e 2,50 m de altura e circundado por 10 pernas de fios em arame farpado. 

O cálculo estrutural das estacas e mourões de concreto pré-moldado será de 

responsabilidade do fabricante. 

 

10.2 – Porta/Portão em tubo galvanizado e tela: 

O acesso ao sistema será através de um portão confeccionado em tubo de aço 

galvanizado Ø1 ¼”. O portão será protegido com barras em aço Ø3/8” e uma tela em 

arame galvanizado Nº 22, e receberá pintura em esmalte sintético. Será fixado em 02 

(dois) pilares em concreto armado executados no local, com ferragens de 4 Ø 3/8” e 

estribos de Ø 3.8 mm c. 10, com altura de 2,50 m e dimensões de 15,0 x 15,0 cm. 
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10.3 - Desmatamento e Limpeza do Terreno 

10.3.1 - Serviços 

Os serviços de desmatamento e limpeza do terreno deverão incluir: 

a) Desmatamento de toda a vegetação, incluindo corte e desenraizamento de todas 

as árvores e arbustos, bem como de troncos; 

b) Corte e empilhamento de madeira utilizável em locais determinados pela 

Fiscalização; 

c) Remoção de pedras e outros materiais encontrados no terreno; 

d) Remoção e transporte dos materiais resultantes das operações de 

desmatamento e limpeza até os limites das áreas desmatadas ou até locais previamente 

determinados pela Fiscalização; 

e) Queima dos materiais resultantes das operações de desmatamento e limpeza, 

após aprovação da Fiscalização. 

Todas as áreas a serem desmatadas e limpas serão delimitadas pela Fiscalização, 

de acordo com os desenhos do projeto. 

Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto as operações de 

desmatamento e limpeza, nas áreas devidas, não tenham sido totalmente concluídas. 

A madeira utilizável deverá ser identificada pela CONTRATANTE, de quem será 

propriedade. 

A Empreiteira será responsável por quaisquer danos e prejuízos a propriedades 

limítrofes alheias resultantes das operações de desmatamento, limpeza e remoção. 

O desmatamento e limpeza da área para assentamento da adutora serão 

realizados numa faixa de 4,0 m ao longo do seu traçado. 

 

10.4 – Locação da obra com gabarito: 

10.4.1 – Locação de edificação 

A obra deverá ser locada com gabarito após a limpeza e regularização do terreno; 

A firma contratada locará a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientação 

da fiscalização do orgão, respeitando o alinhamento, sendo responsável por qualquer erro 
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de alinhamento ou nível e correndo exclusivamente por sua conta a demolição e 

reconstrução dos serviços verificados como imperfeitos pela fiscalização; 

Será empregado o uso de tábuas corridas de madeira pontaletadas de 2,50 x 23,0 

cm lisas e isentas de textura que prejudique receber escritura manual; 

As tábuas que formam o gabarito deverão ser pregadas formando um ângulo de 

90° entre si (na vertical e horizontal) com indicação das cotas. O gabarito deverá ser todo 

ele fixado em pontaletes de madeira cravados no terreno a uma distância não superior a 

1,50 m entre pontaletes. 

 

10.5 - Sinalização 

Deverá ser construída uma placa de sinalização no tamanho de (1,00 X 1,00) 

metros, com cores e dizeres previamente estabelecido pela fiscalização. 

A placa será confeccionada em chapa zincada nº 20, laminadas a frio, com 

tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas Cores e Modelos de Placas 

estabelecidos pela fiscalização; 

A placa terá como suporte de sustentação linhas de 14,00 X 17,00 cm, sarrafos de 

2,50 X 7,00 cm e barrotes de 7,00 X 7,00 cm, pintados em duas mãos com tinta esmalte.  

A placa será localizada em ponto estratégica a ser definido pela Fiscalização. 

As placas relativas à responsabilidade técnica pela execução dos serviços, 

exigidas pelos órgãos competentes, serão confeccionadas e instaladas pelo Construtor, 

sem ônus para a Contratante.  

No Canteiro de Obras só poderão ser colocadas outras placas ou tabuletas do 

Construtor, eventuais sub-contratadas ou fornecedores de materiais e/ou equipamentos 

após prévio consentimento da Fiscalização. 

 

10.5.1 - Sinalização aberta sem iluminação 

A 250 metros antes do local da obra, com sinalização regulamentar, devidamente 

afixada, deverá ser colocada uma placa indicativa de primeiro aviso aos motoristas. 

A seguir, uma segunda placa de aviso a 100 metros antes do local do início das 

obras. 
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10.5.2 - Sinalização aberta com iluminação 

Além da sinalização diurna que deve permanecer, é obrigatório o emprego de 

lanternas (lampião a querosene com vidro vermelho) ou lâmpadas fluorescentes com 

balde vermelho. 

Com finalidade de aumentar a segurança e, para manter as lâmpadas acesas, 

convém colocar vigias; assunto este, de responsabilidade da empreiteira. 

A sinalização nas estradas deve ser a rigor, observada, pois somente após a 

aprovação da Fiscalização da Polícia Rodoviária, do respectivo Departamento Estadual, 

Federal (DNER) ou Municipal, é que se poderá dar andamento às obras. 

 

XI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É exigência indispensável da fiscalização que todos os materiais a serem 

empregados na obra deverão ser novos e de primeira qualidade; 

 

 Para todos os materiais especificados serão admitidas apenas marcas originais. 

As marcas e modelos deverão ser aprovados previamente pela fiscalização; 

 

 A contratada pela obra é responsável por todos os itens relacionados com a 

execução da mesma, tais como: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais, 

seguros e equipamentos necessários a uma perfeita execução dos serviços; 

 

 A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A 

fiscalização terá poderes para afastar da obra, qualquer funcionário que julgar 

indesejável ou prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

 

 Toda obra deverá ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em 

desenhos e memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção 

definida; 
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 Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto 

arquitetônico, ou, na discriminação do orçamento. Quando houver omissão no 

projeto arquitetônico e nas especificações, será consultada a fiscalização; 

 

 Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, 

somente serão considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização 

e com os órgãos envolvidos no projeto; 

 

 A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não 

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes 

renegadas sem direito a indenização; 

 

 A obra deverá ter as instalações provisórias necessárias ao seu bom 

funcionamento, inclusive banheiro; 

 

 A contratada fará um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais 

necessários ao bom andamento de todos os serviços; 

 

 A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e 

especificações para que sejam facilitados os serviços de fiscalização; 

 

 A contratada se responsabilizará pela colocação de placa de identificação do 

programa de financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos 

serviços; 

 

 Serão de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes ao 

período de execução dos serviços; 

 

 Os materiais a serem empregados nas construções deverão atender as 

características estabelecidas pela fiscalização da prefeitura e na falta deste às 

normas da ABNT no que couber; 
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 Os materiais não aprovados pela fiscalização terão um prazo de 72 horas para a 

retirada do recinto da obra; 

 

 Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá 

ser retirada imediatamente do local da obra; 

 

 Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da 

obra; 

 

 Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá 

ser comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalização tome conhecimento e 

ordene as providências a serem tomadas; 

 

 Para a memória de cálculo em relação à adução e a rede de distribuição em 

relação à escavação, foram considerados 10% para escavação manual e 90% 

para escavação mecanizada, essas taxas foi considerada levando-se em conta 

que, as máquinas não é acessível em todos os lugares. Ainda em relação a 

escavação, foi determinada “In loco” os tipos de escavação definidos em planilha;  

 

 Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverão ser isentas de 

impurezas, tais como materiais orgânicos, óleos, sais, pedras, etc. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento se constitui na Elaboração de projeto de Otimização e 

Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na localidade Barra do Longá e na 

Zona Urbana do Município. 

Os serviços de consultoria objeto do referido contrato serão consubstanciados 

nos seguintes relatórios: 

• Volume 1 – Diagnóstico da situação existente; 

• Volume 2 – Memorial Descritivo e Relatório Fotográfico; 

• Volume 3 – Especificações Técnicas; 

• Volume 4 – Manual de Operação e Manutenção; 

• Volume 5 – Planilhas Orçamentárias; 

• Volume 6 – Memória de Cálculo; 

• Volume 7 – Plantas Técnicas;   

• Volume 8 – Projeto elétrico; 

• Volume 9 – Projeto de Automação. 

 
O Volume 4 – Além desta apresentação, é composto por 6 (seis) 

Capítulos denominados: 

• 1. Captação de água bruta; 

• 2. Carga, transporte e descarga; 

• 3. Fornecimento de tubulações, materiais e equipamentos; 

• 4. Adutoras e Redes de Distribuição de Água, Incluindo Peças e Conexões; 

• 5. Estação de Tratamento; 

• 6. Leito de secagem. 
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3.0. FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS; 

4.0. ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, INCLUINDO PEÇAS E 

CONEXÕES; 
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MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 

1.0 - Captação de água bruta 

Para captação de água, utilizou-se um flutuante a implantar com dois tambores 

em inox revestido em fibra de vidro com Ø 80 cm e tablado em madeira.   

No flutuante será implantado 02 bombas centrífuga de 10 cv sendo 1 de 

reserva. 

O recalque de água bruta será efetuado diretamente para o sistema de 

tratamento. 

 

2.0 – Carga, transporte e descarga 

Na carga, transporte e descarga dos materiais (peças, conexões, válvulas, 

aparelhos e acessórios) do almoxarifado da Contratante para o canteiro das obras 

devem ser tomados cuidados no seu manuseio e na sua deposição de forma a não 

sofrerem ações de impacto, de atrito ou de deposição inadequada, com apoio sobre 

corpos, como pedras, objetos metálicos ou objetos com arestas vivas, que possam 

prejudicá-los, alterando a sua aparência, suas dimensões, seu revestimento e sua 

integridade. A Contratada deverá tomar conhecimento prévio das recomendações dos 

fabricantes e de suas recomendações específicas para carga, transporte e descarga 

dos materiais, pois cada um deles possui características próprias e peculiares para seu 

manuseio.  

O transporte e o manuseio dos materiais e equipamentos deverão ser feitos 

com cuidado para que não sofram danos físicos. De forma geral, porém, é necessário 

observar os pontos mais sensíveis, tais como peças móveis, superfícies usinadas e 

volantes, evitando-se manuseá-los nestas partes. 

O Construtor deverá observar todas as normas de segurança do trabalho, 

regulamentos em vigor e indicações dos Fabricantes, quanto ao transporte dos 

materiais. 

Sempre que possível, os materiais e equipamentos deverão ser transportados 

em sua embalagem original. 
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Na colocação do equipamento na sua base (ou lugar de destino) deverão ser 

seguidas as recomendações do Fabricante, específicas para o tipo de equipamento 

instalado. De modo geral, observar os itens abaixo: 

- Atentar para a instalação de equipamentos que devem ser descarregados, 

diretamente sobre trilhos já instalados, para depois serem deslocados para suas 

bases; 

- Ao levantar um equipamento, os cabos de sustentação não deverão ser atrelados em 

volta de componentes que possam danificar-se devido ao esforço; 

- Deverão ser sempre evitadas possibilidades de flexão ou torção que possam causar 

tensões excessivas; 

- Em qualquer circunstância, deverão ser seguidas sempre as recomendações que 

acompanham o equipamento. 

Deve-se evitar o contato direto de cabos de aço, cordas, garras ou correntes 

com o equipamento a ser manuseado e sempre utilizar manilhas, pinos, flanges falsos 

e faixas flexíveis. 

Para a montagem dos equipamentos e sistemas previstos no Escopo dos 

Serviços, o Construtor deverá considerar a utilização de recursos próprios.  

O Construtor não poderá modificar qualquer elemento do equipamento com o 

intuito de facilitar a sua instalação, sem o consentimento da Fiscalização. Fica 

expressamente proibida a desmontagem de acessórios do equipamento sem 

autorização por escrito da Fiscalização. 

O equipamento ou qualquer peça danificada pelo Construtor durante o 

manuseio ou instalação será de sua inteira responsabilidade, porém, nenhum reparo 

ou substituição será providenciado sem a prévia aprovação por escrito da Fiscalização. 

A armazenagem dos materiais e equipamentos é de responsabilidade do 

Construtor e deverá ser condizente com as características específicas de cada 

equipamento. O local e os métodos de estocagem deverão ser previamente aprovados 

pela Fiscalização. 
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De forma geral, os equipamentos e dispositivos especiais devem ser 

armazenados sempre de maneira que a superfície de apoio seja a maior possível e 

coincidente à parte da maior resistência mecânica às deformações. 

As partes não-revestidas dos equipamentos não deverão entrar em contato com 

o solo, recomendando-se a construção de berços e outros dispositivos apropriados. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para manter a integridade dos revestimentos, 

pinturas e elementos não-metálicos das peças, sempre em consonância com as 

recomendações do Fabricante. 

Os equipamentos necessários para a execução das montagens, pertencentes 

ao Construtor, deverão ser do tipo e capacidade adequados, que satisfaçam às 

exigências da Fiscalização. O Construtor deverá empregar os equipamentos 

necessários para a conclusão dos serviços dentro dos prazos estabelecidos pelo 

cronograma de execução. 

Estas especificações complementam os métodos preconizados pelo Fabricante 

do equipamento ou pelas normas pertinentes. As dúvidas serão dirimidas pela 

Fiscalização. 

Durante o período de inatividade, os equipamentos deverão ficar protegidos 

internamente contra corrosão e todas as aberturas deverão ser fechadas por meio de 

flanges ou tampões de madeira, que só poderão ser retirados no momento de 

execução das respectivas ligações. 

Todos os acessórios e materiais passíveis de quebra deverão ser guardados, 

devidamente identificados e somente reinstalados na fase de preparação para pré-

operação. 

Havendo qualquer falta nestes cuidados e a critério da Fiscalização, o 

equipamento deverá ser aberto para inspeção interna, sendo debitados ao Construtor 

os devidos reparos ou substituições do equipamento. 

 

3.0 – Fornecimento de tubulações, materiais e equipamentos 

Ao serem recebidos na obra os tubos componentes do barrilete ou arranjo e as 

peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios que lhes complementam, todas as 
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unidades devem sofrer um exame com o fim de se verificar a existência de danos 

ocasionais nas operações de carga, transporte e descarga. Constatado qualquer dano 

ou falta de qualquer pertence das unidades recebidas, o material ou equipamento com 

defeito ou incompleto deverá ser separado, para reparos, substituição ou 

complementação, a critério da Contratante. 

Deve ser tomado cuidado com os pontos mais vulneráveis das peças, 

conexões, válvulas e aparelhos, como flanges, hastes de registros, cabeçote de 

ventosas, comando de válvulas borboleta etc. Com o fim de evitar danos provocados 

por choques, má deposição ou contacto direto com o solo. 

Os anéis de borracha para os diversos tipos de juntas devem ser guardados 

dentro de suas próprias embalagens, depois de inspecionados, em locais ao abrigo de 

chuva e sol e em ambiente sem claridade e à temperatura média de 20ºC. 

A solução limpadora e os lubrificantes devem ser estocados em local protegido 

de fogo ou com calor excessivo. 

Por ocasião do recebimento, todos os equipamentos serão submetidos a 

controles visual, dimensional e de qualidade de seus componentes, com a presença 

da Fiscalização. 

A Fiscalização deverá exigir do Fornecedor a apresentação de toda a 

documentação técnica dos equipamentos, a ser fornecida pelo Fornecedor, 

compreendendo entre outros: desenhos de fabricação com indicação das peças 

componentes, certificados de materiais, certificados de testes, manuais de instrução 

para instalação, operação e manutenção. Junto com a documentação do embarque, 

deverão ser remetidas pelo Fornecedor as instruções relativas aos cuidados que 

devem ser tomados na armazenagem dos equipamentos. 

Cada equipamento deverá possuir uma placa de identificação. As placas serão 

de aço inoxidável com, pelo menos, 1 mm de espessura. Todas as informações nas 

placas serão feitas em Português e obedecerão ao sistema métrico. 

A placa será colocada de modo a ficar visível na frente do aparelho, quando 

este estiver colocado em posição de funcionamento. 

A placa de identificação terá, no mínimo, as seguintes informações aplicáveis: 
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- Nome do equipamento; 

- Nome do Fabricante, local e data de fabricação; 

- Número de série de fabricação e modelo; 

- Características operacionais; 

- Dimensões dos componentes desmontáveis e dimensões globais; 

- Peso dos componentes desmontáveis e peso total; 

- Normas de fabricação utilizadas. 

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão ser 

acompanhados de um certificado de garantia do Fornecedor de que foram fabricados 

dentro das normas pertinentes e especificações do projeto. 

A Fiscalização poderá recusar os equipamentos e materiais que, a seu critério, 

não se enquadrem nas garantias de qualidade exigidas. 

Os termos de garantia serão objetos do Contrato pertinente. 

 

3.1 – Montagens e instalações de tubulações, materiais e equipamentos 

Para a execução da captação flutuante e juntas mecânicas em tubos ou 

conexões de ferro galvanizado, utilizados na sucção, devem ser obedecidos os 

procedimento indicados a seguir: 

- Limpar cuidadosamente o interior da conexão que vai ser acoplada a um tubo, dando 

ênfase à limpeza do local, eliminando todo e qualquer resíduo; 

- Limpar a ponta do tubo; 

- Verificar o bom estado da ponta do tubo; 

- Verificar o alinhamento das peças que estão sendo montadas; 

- Colocar os parafusos e apertar as porcas manualmente; 

- Apertar as porcas, obedecendo à tabela de toque oferecida pelo fabricante e na 

ordem indicada pelo fabricante; 

- Se houver necessidade de deflexão, faça-a após o aperto dos parafusos e 

obedecendo aos limites indicados pelo fabricante. 
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O Construtor instalará, onde requerido, todos os parafusos, porcas, arruelas, 

gaxetas e outros materiais indicados nos desenhos dos equipamentos, ainda que não 

sejam fornecidos com estes. 

O Construtor fornecerá todos os calços, cunhas, placas, necessárias ao 

alinhamento e nivelamento dos equipamentos. 

O Construtor fornecerá ainda, todo o equipamento de corte, aquecimento, solda, 

equipamento para alívio de tensões e outros necessários à montagem das tubulações. 

Fornecerá também toda a estrutura temporária necessária para a execução do serviço. 

O Construtor fabricará e instalará, se necessário, proteções de acoplamentos e 

outros dispositivos de segurança, quando solicitado pela Fiscalização. 

A Fiscalização obrigará que o Construtor execute a montagem dentro da melhor 

técnica, a fim de assegurar fácil operação e manutenção, bem como aparência 

satisfatória. A Fiscalização interpretará o significado dos documentos de contrato e 

terá poderes para rejeitar qualquer material ou serviço que, em seu julgamento, não 

satisfaça às exigências do Contrato. 

A Fiscalização obrigará que o Construtor instale no canteiro de obras, um local 

apropriado para execução dos serviços de montagem o mais rápido possível e de 

acordo com os cronogramas de construção, e mantenha na obra um engenheiro chefe 

com experiência comprovada no ramo. 

Antes de o Construtor modificar qualquer trabalho definido nas especificações, 

deverá obter aprovação por escrito da Fiscalização e antes de iniciar qualquer trabalho 

deverá examinar cuidadosamente as relações que porventura existam com outros 

trabalhos desta seção, para sua perfeita execução e levar ao conhecimento da 

Fiscalização qualquer condição que impeça a execução das atividades ou de algum 

modo prejudique a sua qualidade. Nenhuma justificativa será aceita sem que esta 

comunicação seja feita por escrito. 

O Construtor deverá tomar conhecimento dos procedimentos da Fiscalização, 

para liberação de início de etapas importantes dos trabalhos e submeter-se a esses 

procedimentos. As liberações dadas pela Fiscalização não isentarão o Construtor de 

responsabilidade sobre a qualidade prevista no projeto e especificação. Erros ou 
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omissões em qualquer dos detalhes da construção, não deverão servir também ao 

Construtor como justificativa para atrasos ou reivindicações quaisquer. 

A Fiscalização obrigará que o Construtor garanta a execução apropriada dos 

serviços de aplicação das pinturas protetoras anti-corrosivas que forem aplicadas após 

o fornecimento do equipamento ou material, exatamente de acordo com as prescrições 

do Fabricante das tintas. 

O período de garantia da pintura será de um (1) ano a partir da aplicação da 

última demão sobre o respectivo objeto. 

A Fiscalização examinará cuidadosamente o espaço requerido pelas peças, 

equipamentos, instalações provisórias, movimentação, para assegurar-se que o 

material poderá ser instalado no espaço a ele destinado. 

Caberá à Fiscalização estabelecer permanente contato entre as diversas 

unidades responsáveis pela construção, instalação e montagem, a fim de detectar e 

coordenar as diversas referências entre elas com a antecedência necessária. 

Durante o progresso dos trabalhos, será feita cuidadosa atualização de 

desenhos, fazendo constar toda e qualquer divergência proventura existente entre os 

desenhos de Projeto e o executado. 

Serão feitos durante as montagens e instalações, testes de controle de 

qualidade, de defeitos e simulações segundo especificações e normas aplicáveis. 

Se alguma falha aparecer, será convenientemente reparada antes ou no 

prosseguimento dos trabalhos sem que isto, afete o andamento normal da obra. 

Todo material, instrumentos e equipamentos, bem como a mão-de-obra 

especializada necessária à execução dos testes, inspeções e ensaios serão de 

responsabilidade do Construtor. Também é de sua responsabilidade a execução de 

reparos e substituição de peças defeituosas detectadas durante as inspeções e 

ensaios. 

A montagem dos equipamentos especificados deverá ser baseada nos 

desenhos do Projeto e do Fabricante. 
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Qualquer erro nos desenhos de referência, ou nas Especificações, seja de 

omissão, seja de acréscimo, seja de uso indevido de palavras ou símbolos, não 

justificará o não atendimento às exigências constantes dos desenhos ou das 

Especificações. No caso de divergência entre os desenhos e as configurações dos 

equipamentos fornecidos e/ou as características existentes na obra, o Construtor 

deverá levar ao conhecimento da Fiscalização, assim como qualquer erro nas 

Especificações ou nos desenhos de referência, com a finalidade de tomada de 

posição. 

O Construtor deverá seguir integralmente os manuais ou catálogos de 

montagens fornecidos e recomendados pelo Fabricante do equipamento a fim de evitar 

a quebra das garantias. 

O Construtor, nas montagens, deverá empregar sempre o ferramental, 

aparelhos ou dispositivos adequados a fim de evitar o risco de vida aos funcionários. 

O Construtor deverá montar somente os equipamentos que tenham os 

certificados de desempenho e de controle de qualidade. 

O Construtor deverá considerar que a montagem final compreende todos os 

sistemas, equipamentos, instrumentos, suportes, estruturas, devidamente retocados 

quanto à sua pintura, de acordo com as especificações básicas do fornecimento. Se, 

em função de má conservação/armazenamento, as superfícies apresentarem corrosão 

generalizada, ou mesmo, em estágio inicial de corrosão, tais superfícies deverão ter 

seu procedimento de pintura totalmente refeito, à custa do Construtor. De acordo com 

a situação e a critério da Fiscalização, deverá ser feito novo jateamento das peças ou, 

simplesmente, uma limpeza mecânica, que precederá a aplicação do primer e da tinta 

de acabamento. Por equipamento ou material sob responsabilidade do Construtor, 

entende-se aqueles entregues para a sua guarda nos locais das obras. No ato do 

recebimento, o Construtor deverá conferir as listas de equipamentos e materiais 

entregues e poderá, a seu critério, registrar qualquer imperfeição constatada nos 

mesmos. 
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Quaisquer serviços iniciados sem a observação destas exigências serão 

sumariamente recusados pela Fiscalização, correndo por conta do Construtor todos os 

ônus relativos à reexecução dos mesmos. 

Após a montagem ter sido realizada e em data previamente aprovada, o 

Construtor deverá realizar os “testes de campo”, que poderão ser efetuados quando os 

equipamentos montados estiverem interligados ao sistema. 

  

3.2 – Aceitação 

A inspeção visual dos equipamentos deve ser feita com referência às 

dimensões, pinturas, soldas, ruídos, folgas de eixo e mancais, falhas de fundação, 

tolerâncias e quaisquer outros itens que possam afetar o desempenho dos mesmos. 

A inspeção e aprovação da montagem pela Fiscalização não tornará o 

Construtor isento de sua responsabilidade pelo perfeito funcionamento dos 

equipamentos e sistemas. 

Depois de terminada a montagem e lubrificação, o Construtor deverá testar 

devidamente cada equipamento, de acordo com a programação de testes e conforme 

orientação da Fiscalização. Qualquer parcela do serviço contratado que apresentar 

falhas ou qualquer defeito verificado durante os testes deverá ser reparado pelo 

Construtor por sua conta e o serviço será vistoriado novamente.  

Será da responsabilidade do Construtor fornecer o equipamento e pessoal 

necessário para realizar todos os ensaios requisitados, alguns dos quais serão 

realizados no início de operação das instalações. 

O Construtor deverá apresentar à Fiscalização um sumário dos recursos 

necessários à realização dos ensaios programados, para aprovação, antes de iniciar 

qualquer teste. O Construtor deverá seguir, rigorosamente, os métodos de ensaios 

recomendados pelos Fabricantes dos equipamentos e aprovados pela Fiscalização. O 

Construtor fará o relatório de todos os ensaios realizados, que serão submetidos à 

Fiscalização para aprovação. 
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Após os testes individuais dos equipamentos, será iniciada a fase de pré-

operação das unidades e condicionamento do sistema como um todo, que deverá 

demandar o tempo necessário, até que seja alcançado o desempenho e confiabilidade 

requerida às diversas unidades operacionais, de acordo com as especificações 

técnicas dos equipamentos e com os requisitos de uma boa montagem. Esta fase 

deverá ser totalmente acompanhada por pessoal do Construtor, no sentido de corrigir 

qualquer imperfeição decorrente dos serviços de montagem. 

Caberá ao Construtor fornecer os serviços de pré-operação e testes de 

aceitação. 

A fase de Pré-operação inicia-se somente após a conclusão de todos os 

trabalhos de construção e montagem, inclusive pintura e compreenderá as operações 

de limpeza, testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas 

de proteção, calibração das seguranças e ajustes dos controles. Ela destina-se 

essencialmente à verificação e correção de montagens dos equipamentos e ao 

preparo destes para os testes de aceitação. A condição final desta fase será a unidade 

completamente acabada e em perfeitas condições para submeter-se aos testes de 

aceitação. 

Os Testes de Aceitação serão realizados com a finalidade de verificar o 

funcionamento dos vários elementos do sistema, bem como as suas capacidades. 

Durante os testes será feita inspeção visual com o objetivo de observar o 

comportamento operacional dos vários equipamentos e instrumentos. Os instrumentos 

necessários à execução dos testes serão de responsabilidade do Construtor sem ônus 

para a Contratante. 

A liberação da Fiscalização para a execução dos testes e da pré-operação, não 

isentará o Construtor da responsabilidade do perfeito funcionamento do equipamento. 

 

4.0 – Adutoras e Redes de Distribuição de Água, Incluindo Peças e Conexões 

4.1 – Carga, transporte e descarga de peças, tubos e conexões 

Os tubos devem ser manuseados e ou içados de preferência sempre apoiando 

os tubos ou feixes de tubos em dois pontos; 
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O içamento deve ser feito com cinta de nylon ou cordas; 

Os tubos não podem sofrer impactos e arranhões. 

O transporte é geralmente feito por caminhão, por isso os tubos devem estar 

bem amarrados à carroceria e apoiados sobre berços de madeira. 

O manuseio, carregamento e descarregamento dos tubos, devem ser feito com 

muito cuidado para que não seja danificada a superfície do material. 

As extremidades dos tubos devem ser envolvidas com material macio (papelão) 

para assegurar proteção contra ocasionais impactos durante o transporte. 

As extremidades flangeadas devem receber atenção especial, e dependendo do 

caso, devem ser instaladas contra-flanges de madeira para proteção. 

As conexões e acessórios devem ser paletizadas ou encaixadas para o 

transporte. 

Para descarregar os tubos, não se pode jogá-los ao chão. Os tubos deverão 

descer do caminhão, um a um, de forma manual ou com auxílio de equipamento 

mecânico.  

 

4.2 – Assentamento de peças, tubos e conexões 

Os tubos podem ser alinhados ou desfilados ao longo da vala, utilizando-se 

para sua deposição a lateral da vala que seja oposta à do lançamento da terra 

escavada. A quantidade de tubos a ser desfilada não pode ultrapassar aquela que 

corresponde à capacidade diária de assentamento de tubulação da instaladora, com a 

exceção que poderá ser feita quando não haja riscos de desvio ou depredação ou 

dano por pessoas estranhas às obras, por haver vigilância permanente. No caso da 

exceção, os tubos deverão ser calçados para evitar rolamentos.     

Antes da descida dos tubos para a vala, ela deve ser inspecionada para a 

verificação do seu estado no que diz respeito a: 

- Largura; 

- Profundidade; 

- Escoramento; 

- Drenagem; 
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- Uniformidade do fundo; 

- Base de assentamento. 

 

É descrita a seguir a sistemática de assentamento de junta elástica para tubos 

de PVC rígido, com ponta e bolsa, com junta elástica, que terá como função definir o 

modo de execução de uma junta por parte do Construtor. 

Considerar-se-á que, para o início dos serviços aqui mencionados, toda a 

tubulação de um trecho considerado deverá estar à borda da vala. 

- Verificar, primeiramente, a tubulação, a fim de detectar defeitos que venham 

comprometer a eficiência da mesma quando em operação, observando se existe 

chanfro na extremidade da ponta do tubo a assentar. Caso não exista, deverá ser 

executado através de uma linha até que se obtenha o ângulo de 15º; 

- Proceder à descida do tubo a assentar, da borda para o fundo da vala, 

cuidadosamente, sem choques que possam comprometer a estrutura das paredes da 

tubulação, alinhando-o e deixando uma folga entre as extremidades dos tubos a 

assentar e já assentados, de aproximadamente 0,20 m; 

- Promover o calçamento das extremidades dos dois tubos próximos da junta a 

executar, utilizando dois sarrafos de madeira com espessura de, mais ou menos, 0,2 

m, a fim de sustentá-los acima da superfície do solo, executando-se, a seguir, com o 

auxílio de estopa limpa, a limpeza da parte interna da bolsa de um tubo e a parte 

externa da ponta do outro; 

- Tomar o anel devidamente limpo e providencia-se a sua introdução na parte interna 

da bolsa e no sulco apropriado a ele destinado; 

- Aplicar, na parte visível do anel já instalado e na ponta do tubo a assentar, a pasta 

lubrificante específica ara tubos de PVC, sendo vedada sua substituição por óleo 

mineral ou graxa; 

- Promover, a seguir, a introdução da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa do 

tubo contíguo; 
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- Marcar, na ponta do tubo, o comprimento de penetração e executar o recuo do tubo a 

assentar numa distância de aproximadamente 0,01 m para garantia de dilatação da 

linha. 

A introdução da ponta do tubo na bolsa poderá ser facilitada, empregando-se 

uma alavanca para auxiliar a operação. 

Após o término da montagem dos tubos e antes da ocorrência do reaterro, a 

tubulação deverá ser testada para a verificação da qualidade do assentamento tendo 

em vista a estanqueidade de suas juntas. 

A Contratada fornecerá todos os recursos necessários para os ensaios de 

estanqueidade. Fornecerá todo o pessoal que os ensaios requisitem e todos os 

materiais e equipamentos necessários, como bomba, instrumentos de medição – 

manômetros e piezômetros -, conexões, tampões, registros e todos os demais que 

venham a se tornar necessário para a fiel execução dos ensaios, permitindo o 

enchimento de tubulação, expulsar o ar, alcançarem as pressões definidas e o 

posterior esvaziamento da tubulação.  

A água necessária para a realização será um fornecimento de responsabilidade 

do Construtor. A água deverá ser de boa qualidade, evitando-se o uso de águas 

contaminadas ou que contenham porcentagem elevada de sólidos, em suspensão ou 

dissolvidos. 

Cada trecho da tubulação, uma vez terminado, será fechado em seus extremos 

e cheio de água, embora não seja necessário submeter à tubulação a uma pressão 

maior que a indispensável para mantê-la cheia, até que se realize a prova de 

estanqueidade. 

Deve-se recobrir a parte central dos tubos, deixando as juntas a descoberto. De 

preferência, para facilidade operacional, o trecho a ser testado não deve exceder a 

500 m. 

A parte que vai ser testada será cheia com água, lentamente, deixando abertos 

todos os elementos que possam dar saída ao ar, os quais irão sendo fechados 

sucessivamente, de baixo para cima, logo que se tenha comprovado que não há ar na 

tubulação. O enchimento será feito lentamente para evitar que fique ar na tubulação. 
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Nos pontos altos, colocar-se-ão ventosas ou registros para expulsar o ar.    

Aplica-se uma pressão 50% superior à pressão de trabalho, não devendo em 

ponto algum descer a menos de 0,1 MPa, nem exceder a pressão que determinou a 

classe dos tubos. Em linhas de secundária importância, pode ser utilizada apenas a 

água disponível, sem recurso à bomba de ensaio. 

A duração da prova será de 1 hora para redes e adutoras. Durante esse 

período, a linha deverá ser percorrida, verificando-se as condições das juntas. 

Se as perdas, a juízo da Fiscalização, forem excessivas, o Construtor, o seu 

cargo, repassará todas as juntas e tubos defeituosos. 

Repetir-se-á a prova em todos os trechos da tubulação que se apresentarem 

defeituosos, até se chegar a um resultado satisfatório, sendo todas as despesas por 

conta do Construtor. 

Uma vez concluída a construção de toda a tubulação, efetuar-se-á a prova final 

de estanqueidade de juntas, de modo similar ao já mencionado. 

 

4.3 – Momento de transporte de materiais 

A escolha e o adequado dimensionamento dos equipamentos para transporte 

dos materiais são de responsabilidade do Construtor. Deve constar do “plano de 

trabalho”, que o Construtor deve apresentar e submeter à análise e aprovação da 

Fiscalização. 

Durante a execução dos serviços a Fiscalização poderá exigir a remoção e 

substituição de qualquer equipamento que não corresponda aos valores de produção 

indicados no plano de trabalho, ou seja, considerado, por qualquer motivo, 

insatisfatório. 

Os equipamentos comumente utilizados no transporte de materiais pétreos são 

caminhões basculantes convencionais e especiais. 

Os equipamentos comumente utilizados no transporte de solos ou entulhos são 

caminhões basculantes convencionais. 

O Construtor, em seu “plano de trabalho”, que deve ser submetido à análise e 

aprovação da Fiscalização, terá que definir claramente: 
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- A origem e o destino dos materiais a serem transportados; 

- Os acessos a serem utilizados no transporte; 

- O tipo de pavimento de cada acesso a ser utilizado; 

- As distâncias a serem percorridas em cada trecho de acesso; 

- A sinalização a ser colocada nesses acessos, objetivando a segurança necessária ao 

transporte. 

Esse plano, após aprovado pela Fiscalização, será implementado e cumprido. 

As modificações julgadas necessárias pelo Construtor durante o decorrer dos 

trabalhos serão submetidas à aprovação da Fiscalização. 

O Construtor deverá tomar providências para que todos os veículos utilizados 

no transporte estejam em condições satisfatórias, de modo a garantir a segurança do 

transporte. Do mesmo modo, toda a documentação dos veículos transportadores e dos 

operadores dos equipamentos deve estar de acordo com as exigências legais. 

O controle será realizado por apreciação visual das atividades. 

A Fiscalização fará as medições das distâncias percorridas entre os centros de 

gravidade das áreas de carga e das áreas de descarga dos materiais, que serão 

considerados para efeito de medição, e definirá as extensões pavimentadas e não 

pavimentadas. 

 
5.0 – Estação de Tratamento 

5.1 – Estação de tratamento de água pré-fabricada do tipo clássica 

Conforme se depreende da descrição do funcionamento da ETA, a sua 

operação consistirá dos seguintes procedimentos: 

a) Preparação e Dosagem das Soluções Químicas 

- Carregamento e dosagem da solução de sulfato de alumínio 

- Encher com água até 3/4 do tanque de sulfato de alumínio (capac. total 1500 litros); 

- Ligar o compressor de ar (regular a abertura da válvula de ar comprimido); 

- Colocar no tanque uma medida de 25 kg de sulfato de alumínio (5%); 

- Completar o enchimento do tanque até próximo da borda; 
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- Ajustar a regulagem da bomba dosadora no ponto indicado, a mínima necessária e 

suficiente para ser obtida a coagulação química (na amostra tomada na saída da 

Parshall). 

 

b) Carregamento e dosagem da solução de cal ou barrilha (se necessário) 

- Encher com água até 3/4 do tanque de cal ou barrilha (capac. total de 500 litros); 

- Ligar o compressor de ar (regular a abertura da válvula de ar comprimido); 

- Colocar no tanque uma medida de 12,5 kg de carbonato de sódio (2,5%);- Ajustar a 

regulagem da bomba dosadora no ponto indicado, a mínima necessária e suficiente 

para obter-se a a floculação (no caso de pré-dosagem) ou obter-se o pH de 6.5 (no 

caso de pós-dosagem). A dosagem de barrilha pode ser dispensada, caso a água 

tratada já se apresente com estas condições. 

 

c) Dosagem do hipoclorito de sódio  

- Encher com sal o tanque de saturação de salmoura, até o nível máximo indicado; 

- Ajustar a vazão da dosadora de salmoura saturada para 2 l/h; 

- Ajustar a vazão da água de diluição para 18 l/h; 

- O hipoclorito de sódio, com concentração aproximada de 0,65% de cloro ativo, será 

produzido por um gerador de cloro, da marca Hidrogeron, modelo HG-3000 e dosado 

na água tratada por meio de uma bomba dosadora eletrônica, idêntica às utilizadas 

para as demais soluções químicas. 

- Ajustar a regulagem da bomba da bomba no ponto indicado, a mínima necessária e 

suficiente para obter-se o teor de cloro de 0,5 mg/L na ponta da rede de distribuição. 

Como há perda na concentração de cloro entre o momento da dosagem e o momento 

em que a água se encontrará na rede, isto significa que o teor na saída da ETA deverá 

ser mais elevado, provavelmente algo em torno de 2 mg/L, valor que deverá ser 

verificado no local, no decorrer da rotina de operação da ETA. 
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d) Dosagem do fluorsilicato de sódio  

- A solução saturada de fluorsilicato de sódio será produzida num tanque de saturação, 

da marca Hidrogeron, modelo HS-250 e dosado na água tratada por meio de uma 

bomba dosadora eletrônica, idêntica às utilizadas para as demais soluções químicas. 

- Ajustar a regulagem da bomba da bomba no ponto indicado, a mínima necessária e 

suficiente para obter-se o teor de fluor entre 0,65 mg/L e 0,85 mg/L. 

 

 e) Acompanhamento da evolução da perda de carga nos filtros e lavagem dos filtros 

A operação dos filtros sob o regime de taxa declinante variável com unidades 

auto-laváveis se concentra na observação de três níveis d’água que se estabelecem, 

em momentos diferentes, no interior dos filtros, a saber: 

- Nível N1 - Nível mínimo operacional, que é o nível assumido na operação de 

filtração, logo após a lavagem do filtro mais sujo da bateria. 

- Nível N2 - Nível máximo operacional, que é o nível assumido na operação de 

filtração, logo antes da lavagem do filtro mais sujo da bateria. 

- Nível N3 - Nível de pico, que é o nível assumido pelos filtros remanescentes 

(filtrando) durante a operação de lavagem do filtro mais sujo da bateria. 

De acordo o perfil hidráulico da ETA, os níveis N1, N2 e N3 correspondem, 

aproximadamente, às elevações EL.1,95, EL.2,25 e EL.2,85, contadas a partir do nível 

da base dos filtros. Contudo, em função da otimização da operação, estes números 

serão checados e corrigidos durante a pré-operação da ETA, sendo indelevelmente 

marcados no interior dos filtros para perfeita orientação do operador. 

Conforme foi descrito anteriormente, os filtros da bateria trabalham todo o 

tempo com graus de colmatação diferentes entre si, de maneira que há sempre o filtro 

mais limpo da bateria (o mais recentemente lavado) e o filtro mais sujo da bateria (o 

mais remotamente lavado). Ao ser atingido o nível máximo operacional (N2), o filtro 

mais sujo da bateria é parado para lavagem. Ao finalizar-se a sua lavagem e realinhar-

se toda a bateria para a filtração, observa-se o rebaixamento do nível d’água no 

interior da bateria para o nível mínimo operacional (N1). A elevação do nível de N1 

para N2 dá-se devida ao acúmulo de material particulado na bateria de filtros, sendo o 
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volume total filtrado, ou o período de tempo consumido nesta variação, conhecido 

como ciclo. É fácil de perceber que, ao se selecionar sempre o filtro mais sujo da 

bateria para a lavagem, estabelece-se uma seqüência uniforme e repetitiva de filtros a 

serem lavados (...F1, F2, F3, F4, F1, F2,...), de modo que é fundamental o registro de 

cada lavagem por parte do operador. A cada quatro ciclos, ao ser lavado o último filtro 

da bateria, fecha-se a chamada carreira de filtração, a qual não deverá ser inferior a 

um período de funcionamento (considerado ininterrupto) de 16 horas. 

Uma vez atingido o nível N2 e selecionado o filtro mais sujo da bateria, será 

feita sua lavagem, de acordo com os seguintes procedimentos: 

Fecha-se a válvula de alimentação de água do filtro selecionado; 

Abre-se a válvula de saída de esgoto do filtro selecionado; 

Toda a água filtrada pelos filtros remanescentes (nestes o nível d’água subirá 

para N3) é automaticamente direcionada, em contra-corrente, para o sistema de 

drenagem do filtro selecionado, expandindo o leito filtrante e removendo o material 

particulado nele retido durante a filtração.  

A água suja verte pela calha central para fora do filtro, escoando para o sistema 

de drenagem da estação. A lavagem dura de 6 a 10 minutos, tempo suficiente para o 

filtro seja totalmente limpa.  

Ao final da lavagem, reposiciona-se a bateria de filtros para a operação de 

filtração: fecha-se a válvula de saída de esgoto e abre-se a válvula de alimentação de 

água do filtro. 

O operador observará que o nível d’água no interior da bateria de filtros irá 

baixar para o nível mínimo operacional (N1), o que indica o início de um novo ciclo.  

Após algumas horas de funcionamento, com o nível N2 sendo novamente 

atingido, repete-se a operação para o filtro subseqüente da bateria (considerando a 

supra referida série), e assim por diante, para os demais filtros. 
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f) Descarga do excesso de lodo do decantador 

Periodicamente, o operador deverá proceder a descarga do excesso de lodo do 

decantador. O fundo do decantador, onde se acumula o lodo mais concentrado, é 

constituído de dois troncos de pirâmide invertidos, cada qual dispondo de uma 

tubulação de descarga com válvula externa de acionamento manual. O critério para 

realização da descarga, o qual deverá ser antecipado pelo operador, é a sobrecarga 

de lodo no decantador, indicada pelo aparecimento anormal de flocos flutuantes na 

superfície do decantador. Para realização da descarga do excesso de lodo, o operador 

deverá abrir as duas válvulas de descarga por um intervalo de 30 segundos (o que 

equivale a uma descarga de cerca de 10% do volume total do decantador). O volume 

de lodo formado é proporcional à quantidade de material em suspensão (turbidez) e à 

quantidade de coagulante utilizado na água bruta, isto é, quanto mais turva a água 

bruta, menor será o intervalo entre descargas do decantador. Estima-se que, no 

período mais crítico, não sejam necessárias mais que uma descarga a cada 2 ou 3 

dias e que, nos períodos de baixa turbidez, esta freqüência possa ser estendida para 

uma descarga semanal ou mais. Recomenda-se, entretanto, que seja realizada pelo 

menos uma descarga por semana. 

 

g) Adensamento e Desidratação do Lodo Gerado na ETA 

Tanto o efluente da lavagem dos filtros como o efluente das descargas de lodo 

do decantador contêm grandes quantidades de material particulado agregado ao 

alumínio dosado como coagulante no processo de tratamento. Apesar disto, a 

concentração média de sólidos coloidais nestes efluentes é muito baixa, na ordem de 

0,05%, o que denota que há um volume expressivo de água contida do lodo e que é 

necessário separá-la dos sólidos a fim de dispô-los adequadamente sem risco 

ambiental (aproveitamento como aditivo de olarias ou aterro químico), inclusive com o 

objetivo secundário de também aproveitar toda esta água contida no lodo.  
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Está sendo prevista uma instalação combinada (leitos) destinada ao 

adensamento e secagem do lodo. O lodo da ETA, com concentração inicial média de 

sólidos de 0,05%, é direcionado para uma das três células de adensamento e 

secagem. (Após o lançamento do efluente, inicia-se prontamente a deposição dos 

sólidos (sedimentação) em direção ao pavimento de lajotas que recobrem o leito 

filtrante). Após 1 a 2 horas de sedimentação, inicia-se a lenta coleta do sobrenadante 

clarificado, através da abertura da válvula do coletor flutuante (situada num nível 60 cm 

acima da camada de lajotas), fazendo a água escoar para o poço de sucção contíguo 

e daí sendo bombeada para a entrada da ETA, onde será novamente processada. O 

sistema de drenagem total do leito (situado na soleira do tanque, abaixo do leito 

filtrante) não será aberto antes de cerca de 40 a 60 operações subseqüentes de 

lavagem, quando então a camada de lodo residual (a referida camada de 0,60 m que 

permanece acima do leito filtrante após a retirada do sobrenadante clarificado) terá 

adquirido sua consistência final de 2 a 3% de sólidos, tornando-se adequada para o 

processo final de desidratação. Então as operações de descarga dos efluentes da ETA 

serão transplantadas para a célula seguinte e o lodo concentrado na primeira célula 

inicia o longo período de desidratação (primeiro é aberta a válvula de fundo, que 

permite que a água do lodo concentrado seja filtrada e direcionada para o poço de 

sucção, e depois conta-se apenas com os processos lentos de percolação e 

evaporação), o qual durará de 3 a 6 semanas até que os sólidos atinjam a sua 

consistência final para serem manuseados como sólidos, na forma de um torta ainda 

com um teor de água de 30 a 50%.   

O tratamento para potabilização da água bruta consiste da seguinte seqüência 

de operações físico-químicas: 

 

h) Dosagem de coagulante metálico e mistura rápida 

Basicamente, o coagulante metálico é uma substância química que tem a 

propriedade de aglutinar o material sólido em suspensão da água bruta (colóides 

orgânicos e/ou inorgânicos), através da neutralização das cargas elétricas que os 

mantém dispersos. A dose mínima de coagulante necessária para que se processe a 
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coagulação a contento varia de uma água para outra e depende de uma série de 

fatores (Ph e alcalinidade natural da água, natureza e quantidade do material em 

suspensão, tipo de coagulante utilizado, etc.). Em se tratando de água de manancial 

superficial, a mesma água bruta pode apresentar variações significativas de qualidade 

ao longo do ano, em função do regime de chuvas. A fim de determinar a dosagem 

mínima, o operador se utiliza freqüentemente do chamado teste de jarros (método do 

jar-test, adiante detalhado). Dentre os coagulantes metálicos mais comumente 

utilizados encontram-se o sulfato de alumínio, o sulfato ferroso, o cloreto férrico e o 

policloreto de alumínio. Estes se apresentam, conforme o caso, sob a forma líquida ou 

sólida (pó ou cristais). Em estações de pequeno porte, quase que invariavelmente, os 

reagentes são preparados e dosados sob a forma de soluções líquidas, em 

concentrações variáveis. No caso presente será utilizado o sulfato de alumínio, cuja 

solução será preparada em tanques de PRFV, agitada e mantida em suspensão por 

meio de insuflação de ar comprimido, e dosada na água bruta por meio de bomba 

dosadora de vazão regulável. O ponto de dosagem da solução de sulfato de alumínio 

será a garganta da calha Parshall (ressalto hidráulico), onde o gradiente de velocidade 

da água bruta é adequado para uma perfeita mistura. O misturador Parshall também 

possui uma escala lateral que permite a leitura direta da vazão de água bruta. 

Experiências precedentes com a água do Rio demonstram que a dosagem mínima 

necessária de sulfato de alumínio varia de 5 a 50 mg/l, conforme varia a turbidez da 

água bruta. Uma vez determinada no jar-test a dosagem do produto, a regulagem da 

bomba dosadora será dada pela seguinte expressão: 

q = Q. d / C, onde 

 q é a vazão da bomba dosadora em l/h; 

 Q é a vazão da ETA em m3/h; 

 d, é a dosagem do coagulante, determinada no jar-test, em mg/l (= g/m3); 

 C é a concentração da solução em g/l; 
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i) Floculação 

Após a mistura rápida, a água coagulada escoa para os floculadores 

hidráulicos, em cujo percurso (que totaliza cerca de 20 minutos) os pequenos coágulos 

de material coloidal irão unir-se sob a forma de flocos macroscópicos para posterior 

separação da água. A função dos floculadores é inferir a água um movimento tal que 

propicie o choque entre as partículas coloidais quimicamente desestabilizadas, 

promovendo o crescimento dos flocos. O movimento varia de intensidade ao longo do 

percurso, sendo mais intenso no início (G  70 s-1) e, gradualmente, mais brando, até 

a saída para o decantador (G  10 s-1). A intensidade do movimento é determinada 

pela passagem da água através dos orifícios das bandejas dispostas 

perpendicularmente em relação ao sentido do fluxo. Cada floculador dispõe de quatro 

bandejas, cada qual com 42 orifícios, sendo que o diâmetro dos orifícios varia em 

função do gradiente de velocidade projetado para aquele determinado trecho. 

 

j) Decantação 

Saindo dos floculadores, a água, já com os flocos totalmente formados, escoa 

para o decantador. No decantador, a água é distribuída horizontalmente à meia-altura, 

iniciando uma trajetória ascendente. À medida que sobe a água, os flocos, sob seu 

peso, tendem a precipitar-se para o fundo, enquanto a água vai sendo clarificada. Os 

flocos mais leves (com velocidade crítica de sedimentação próxima a 1,74 cm/min), 

que tendem a ser arrastados para cima com a água, são precipitados nas paredes dos 

módulos de decantação acelerada, estes dispostos em toda a seção horizontal do 

decantador da meia-altura para cima, de modo que a água que os atravessa chega 

clarificada (turbidez  3-10 NTU) na parte superior do decantador, onde é coletada em 

uma calha central. Os flocos precipitados acumulam-se no decantador sob a forma de 

lodo, o qual deve ser removido periodicamente, através da abertura das descargas de 

fundo do aparelho. A descarga é parcial, com um volume correspondente a cerca de 

10% do volume total do decantador. O período entre descargas varia de acordo com a 

quantidade de material em suspensão na água bruta, recomendando-se pelo menos 

uma descarga por semana.  
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l) Filtração 

A água clarificada escoa dos decantadores e é distribuída eqüitativamente entre 

os quatro filtros. A água entra abaixo do NA mínimo dos filtros (o que caracteriza a 

operação por taxa declinante variável); atravessa o material filtrante (composto de uma 

camada de antracito, de uma camada de areia e cinco pequenas camadas de seixos 

de suporte) em fluxo descendente; e é captada, já polida (turbidez < 1,0 NTU), pelos 

sistemas de drenagem dos filtros. Daí toda a água tratada converge para a coluna de 

saída e daí, finalmente, escoa para o poço de sucção da elevatória de água tratada.  

Os filtros são projetados para operar sob o regime de taxa declinante variável, 

ou seja, formam uma bateria em que o grau de colmatação de cada filtro é diferente. 

Quando o nível máximo operacional (N2) é atingido, apenas o filtro mais sujo da 

bateria é lavado. Deste modo, sempre a velocidade (taxa) de filtração será a maior no 

filtro mais limpo e a menor no filtro mais sujo. Após a lavagem do filtro mais sujo da 

bateria, todo o conjunto assume o nível mínimo operacional (N1); o filtro recém-lavado 

assume a maior velocidade de filtração e as taxas dos demais filtros declinam 

proporcionalmente aos seus níveis de colmatação. Um novo ciclo se completa quando 

o N2 é novamente atingido, e um segundo filtro (o novo mais sujo da bateria) é 

paralisado para lavagem. 

Outra característica deste conjunto de filtros é que eles são auto-laváveis, isto é, 

quando há necessidade de se lavar um filtro da bateria, desvia-se a totalidade do 

efluente filtrado produzido pelas unidades remanescentes para a unidade a ser lavada, 

em contra-corrente (fluxo ascendente com velocidade mínima de 0,7 m/min, 

expandindo o material filtrante e deslocando o material particulado nele retido durante 

ciclo de filtração – a operação de lavagem de um filtro dura de 6 a 10 minutos); isto 

sendo feito com a manobra de apenas duas válvulas (fecha-se a alimentação 

individual do filtro e abre-se a saída individual de esgoto). Desta forma, dispensa-se a 

acumulação de água e o uso de um eventual bombeamento destinado exclusivamente 

à lavagem dos filtros. O nível do vertedor de saída de água filtrada é tal que, durante a 

operação de lavagem de um dos filtros da bateria, todo o afluente produzido é 

desviado para a lavagem. 
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m) Correção de pH, desinfecção e fluoretação 

No trajeto que vai da ETA ao poço de sucção da elevatória de água tratada, a 

água filtrada recebe as dosagens das soluções de álcali (carbonato de sódio ou cal 

hidratada), hipoclorito de sódio e fluorsilicato de sódio, os quais se destinam, 

respectivamente, à correção do pH, desinfecção e fluoretação da água. As soluções 

químicas são preparadas e dosadas de forma similar à indicada para o coagulante 

metálico, sendo objetivados, contudo, os seguintes parâmetros: 

- pH o mais próximo possível ao pH neutro (7.0); 

- cloro residual livre mínimo de 0,2 mg/l (medido no ponto de consumo + distante); 

- concentração de íon flúor compreendido entre 0,6 e 0,8 mg/l.  

Um conjunto de equipamentos de laboratório composto de jar-test, turbidímetro, 

colorímetro, pHmetro e comparadores colorimétricos para determinação de cloro e 

flúor, permitirá ao operador o controle rotineiro dos principais parâmetros da água 

tratada (controle da floculação, turbidez, cor, pH, cloro e flúor). 

 

5.2 – Dosadores Químicos 

a) Determinação do pH Ótimo e Dosagem Mais Econômica 

A floculação é uma das operações mais importantes do tratamento. Uma boa 

floculação significa uma boa operação de clarificação. Para uma eficiente coagulação, 

o controle do pH é uma condição indispensável. 

O hidróxido de alumínio que constitui os flocos é uma substância que precipita 

inicialmente sob a forma coloidal. As partículas pequeníssimas do precipitado precisam 

aglutinar-se para formar os flocos. Há um pH em que melhor se dá esta aglutinação, 

onde conseqüentemente se obtém a melhor floculação. Este pH é conhecido como pH 

ótimo de floculação. Nas águas superficiais represadas este pH é, via de regra, baixo, 

oscilando entre 5.0 e 7.0. Deve-se notar que cada água tem um pH ótimo de floculação 

e esse pH pode variar para a mesma água de acordo com as variações que se 

processam na sua composição. 

 

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


 
 

PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

A deficiência no controle desse pH comprometerá a eficiência do tratamento, 

resultando maior consumo de coagulante, menor remoção de cor e turbidez, aumento 

do teor de alumínio residual e até a dissolução completa dos flocos formados. A 

determinação do pH ótimo de floculação e a aplicação de quantidades certas de 

reagentes assume, pois, grande importância, conduzindo a uma operação de 

clarificação bem efetuada. 

 

b) Dosagem Mais Econômica 

É a menor dosagem possível que conduza a água ao seu pH ótimo de 

floculação. Sua determinação também tem grande importância. Trabalhando na 

dosagem mais econômica temos certeza de que não estamos desperdiçando material 

e que não teremos excesso de alumínio residual. 

 

c) Jar Test 

Efetuam-se essas determinações no aparelho denominado Jar Test. Consta de 

seis copos de prova e de seis agitadores. Para determinar-se o pH de floculação, 

coloca-se em cada um dos copos, um litro da água a ser examinada e as quantidades 

de sulfato de alumínio estimadas nas Tabelas 1 e 2. Em seguida promove-se a 

agitação das mesmas (30 segundos de agitação rápida e 5-10 minutos de agitação 

lenta). Uma vez conseguida a reação, ocorrerá uma nítida separação entre o material 

em suspensão e a água, e à medida que corre o tempo os pequenos flocos tenderão a 

tornar-se mais volumosos e precipitar-se-ão ao fundo do copo. Caso se deseje aferir o 

resultado do tratamento em termos de remoção de cor e turbidez, deverá se fazer 

passar a amostra de água decantada por papel filtro. O pH das soluções e tempo 

decorrido para o início da floculação em cada copo, deverão ser cuidadosamente 

anotados. 

O sulfato de alumínio é usado em solução a 0,1% (1 g/l), de modo que cada 1 

ml dessa solução corresponde a 1 ppm de dosagem.  
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Normalmente é realizada uma primeira bateria com variações grosseiras em 

torno dos valores obtidos na tabela; por exemplo, 5-10-15-20-25-30 ppm para valores 

encontrados entre 15 e 20 ppm. Encontrada a melhor faixa, caso se deseje, poderá se 

passar ao ajuste fino, com variações de até 1 ppm, a fim de se obter a dosagem 

mínima necessária para a floculação.  

A floculação pode não ocorrer, mesmo com altas dosagens de sulfato de 

alumínio em função da água bruta não possuir alcalinidade natural suficiente para o 

estabelecimento da reação, tornando-se necessário adicioná-la através da dosagem 

de solução de carbonato de sódio ou cal (álcali), cuja solução é preparada na mesma 

concentração da do sulfato de alumínio (1 g/l). Neste caso, as soluções serão 

inicialmente preparadas com quantidades crescentes de álcali (variação do pH) e cada 

bateria será testada com uma dosagem fixa de sulfato de alumínio, sendo registrados 

os valores de pH (após reação, deverão situar-se na faixa de 5.0 e 7.0 retro 

mencionada) e tempo de floculação, até o estabelecimento do sistema ideal. 

Eventualmente, também, poderá ser vantajosa a introdução da pré-cloração, 

quanto for evidente a presença de ferro ou matéria orgânica facilmente oxidável. 

A melhor floculação será aquela que resultar em: 

- Menor tempo de início de formação flocos; 

-Ideal tamanho dos flocos, nem muito grandes nem muito pequenos, aproximadamente 

do tamanho da cabeça de um alfinete; 

- coloração dos flocos - o floco irá se colorir a custa da coloração da água, de modo 

que quanto mais sujo estiver o floco, mais ele estará limpando a água; 

- Menor tempo de decantação. 

Escolhida a melhor floculação, ao pH correspondente (ou ao intervalo de pH 

onde se obteve os melhores resultados) se dirá o pH ótimo de floculação. Este pH 

deverá ser permanentemente buscado durante toda a operação da ETA, enquanto 

aquela dada qualidade da água bruta se mantiver. 
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TABELA I - Quantidades médias teóricas de sulfato de alumínio requeridas 

para coagular águas de alcalinidade moderada de várias intensidades de turbidez. 

        Turbidez 

ppm 

Sulfato de 

Alumínio 

   ppm 

      Turbidez 

         Ppm 

Sulfato de                  

Alumínio 

         ppm 

10       08 90 29 

20       10 100 32 

30       13 120 37 

40       16 140 42 

50       18 160 48 

60       21 180 53 

70       24 200 58 

80      26 - - 

 

TABELA II - Quantidades médias teóricas de sulfato de alumínio requeridas 

para coagular águas de alcalinidade moderada de várias intensidades de cor. 

Cor 

ppm 

Sulfato de Alumínio 

ppm 

Cor 

Ppm 

Sulfato de 

Alumínio 

ppm 

10 10 250 33 

15 14 300 36 

20 17 400 39 

40 19 500 42 

60 21 600 47 

80 22 700 50 

100 24 800 53 

120 25 900 55 

150 27 1000 56 

200 30 - - 
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 Obs.: As dosagens acima são meramente teóricas, podendo variar radicalmente em 

função da natureza dos colóides formadores da turbidez e/ou cor.   

 
6.0 – Leito de secagem 
  

O lodo do leito de secagem será retirado mensalmente por caminhões e terá 

destino para o aterro sanitário.    
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento se constitui na Elaboração de projeto de Otimização e 
Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na localidade Barra do Longá e na 
Zona Urbana do Município. 

Os serviços de consultoria objeto do referido contrato serão consubstanciados nos 
seguintes relatórios: 

• Volume 1 – Diagnóstico da situação existente; 

• Volume 2 – Memorial Descritivo e Relatório Fotográfico; 

• Volume 3 – Especificações Técnicas; 

• Volume 4 – Manual de Operação e Manutenção; 

• Volume 5 – Planilhas Orçamentárias; 

• Volume 6 – Memória de Cálculo; 

• Volume 7 – Plantas Técnicas;   

• Volume 8 – Projeto elétrico; 

• Volume 9 – Projeto de Automação. 

 

O Volume 5 – Além desta apresentação, é composto por 17 (dezessete) Capítulos 
denominados: 

• 1. Resumo Geral; 

• 2. Orçamento de todos os serviços; 

• 3. Administração local; 

• 4. Mobilização e desmobilização; 

• 5. Casa de química; 

• 6. Estação de tratamento de água; 

• 7. Reservatório enterrado de 30.000 l (E.E), com sistema hidráulico e elétrico; 

• 8. Leito de secagem; 

• 9. Reservatório Assente de 340 m³; 

• 10. Casa de abrigo do quadro de comando de 1,69 m² para automação do reservatório; 

• 11. Estação elevatória com bomba booster e casa de abrigo; 

• 12. Composições de serviços; 

• 13. Encargos financeiros; 

• 14. BDI de serviços e materiais; 

• 15. Cronograma físico-financeiro da obra; 

• 16. Cotações de mercado. 

• 17. Planilhas menos vantajosa (com desoneração). 
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SUMÁRIO 
 

• 1. RESUMO GERAL; 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. COM BDI TOTAL ÍTEM

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 613.296,59                                 

1.1 Placa de obra - (2,40 x 4,80) m COMPOSIÇÃO m² 11,52      398,00               4.584,96                                     

1.2

Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e

equipamentos com cerca de proteção - (4,00 x 8,00) m

COMPOSIÇÃO un 1,00        38.407,88          38.407,88                                   

1.3 Administração local PLANILHA EM ANEXO mês 24,00      22.107,11          530.570,64                                 

1.4 Mobilização e desmobilização PLANILHA EM ANEXO un 1,00        39.733,11          39.733,11                                   

2.0 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA 7.020.212,71                              

2.1 Captação e Recalque PLANILHA EM ANEXO un 1,00        538.943,83                                 

2.2 Tratamento PLANILHA EM ANEXO un 1,00        953.922,65                                 

2.3 Adução PLANILHA EM ANEXO m 5.400,18 3.093.698,81                              

2.4 Reservação PLANILHA EM ANEXO un 1,00        488.631,16                                 

2.5 Rede de distribuição PLANILHA EM ANEXO m 2.925,00 1.587.909,17                              

2.6 Projeto auxiliares PLANILHA EM ANEXO un 1,00        357.107,09                                 

7.633.509,30                              TOTAL GERAL INCLUSO LEIS SOCIAIS E BDI (R$)

RESUMO GERAL

Fonte de Custos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona 

Urbana do Município.
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 Captação e Recalque 538.943,83       

1.1
Fornecimento e instalação de flutuante equipado com 02 bombas centrífugas com motor elétrico trifásico

de 10 cv com todas conexões hidráulicas e elétrica
COMPOSIÇÃO un 1,00 54.773,57      66.128,13      66.128,13         1,00

1.2 Casa de química para a Estação elevatória e deposito de materiais com 61,69 m² PLANILHA EM ANEXO un 1,00 64.340,75      77.565,70      77.565,70         1,00

1.3

Fornecimento e instalação de reservatório enterrado de 30.000 l com 02 bombas centrífugas com motor

elétrico trifásico de 30 cv dentro da casa de química com todas conexões hidráulicas e instalação elétrica

com quadro de comando das bombas para estação elevatória

PLANILHA EM ANEXO un 1,00 181.233,08    211.244,60    211.244,60       1,00

1.4
Fornecimento e instalação de estação elevatória com 02 bombas trifásica booster de 20 cv dentro com

casa de comando de 21,00 m², com todas conexões hidráulicas 
PLANILHA EM ANEXO un 1,00 135.446,44    157.583,68    157.583,68       1,00

1.5
Cerca com estaca pre-moldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre

estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado
ORSE 3484 m 154,00 97,86 118,15           18.195,10         

(4,00 x 30,00 - 1,00 x 3,00) - ETA + (4,00 x 10,00 - 

1,00 x 3,00) - E.E BOOSTER

1.6
Portão de 2,00 x 3,00m em tubo ferro galvanizado, com quadro DN 1 1/2", e verticais DN 1"- cada 0,45m,

c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, malha 2 1/2", com revestimento em pvc 
COMPOSIÇÃO un 2,00           3.167,89        3.824,59        7.649,18           2,00

1.7 Pintura esmalte em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 24,00         19,93             24,06             577,44              2,00 un x 2,00 lados x (2,00 x 3,00)

2.0 Tratamento 953.922,65       

2.1 Estação de tratamento de 16,00 l/s clássica com equipamentos de bombeamento e hidráulicos PLANILHA EM ANEXO un 1,00 756.172,60    881.103,81    881.103,81       1,00

2.2 Instalação de leito de secagem 8,38 x 8,38 m PLANILHA EM ANEXO un 1,00 48.681,16      57.607,60      57.607,60         1,00

2.3 Tubulação de despejo da lavagem dos filtros (distancia entre leito de secagem e o Rio)

2.3.1 PRELIMINARES

2.3.1.1 Locação e nivelamento ORSE 5109 m 80,00 1,06               1,28               102,40              80,00 m (Ver na planta da ETA)

2.3.1.2 Sinalização em tapume com indicativo de fluxo ORSE 5158 m 8,00 4,25               5,13               41,04                ITEM 2.3.1.1 / 10,00

2.3.1.3 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes ORSE 5156 m 11,00 2,93               3,54               38,94                ITEM 2.3.1.1 / 7,00

2.3.1.4 Teste hidrostático em rede de água / adutora (teste de estanqueidade) ORSE 6465 m 80,00 0,44               0,53               42,40                ITEM 2.3.1.1

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

2.3.2 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.2.1
Escavação mecanizada de material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SINAPI 90108 m³ 39,27         5,99               7,23               283,92

80,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,6817 (taxa de sondagem)

2.3.2.2
Escavação mecanizada de material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SEINFRA C2796 m³ 11,91         18,45             22,27             265,24

80,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,2067 (taxa de sondagem)

2.3.2.3
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor, executada

com profundidade até 1,50 m
ORSE 7084 m³ 6,43           271,26           327,49           2.105,76

80,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)

2.3.2.4
Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00

m³ até 5,00 km
COMPOSIÇÃO m³ 10,01         13,76 16,61 166,27

80,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,2067 (taxa de sondagem) x 

0,30 (taxa de bota fora de 2ª cat.) + 80,0 m 

(extensão) x 0,60  m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)  x 

1,00 (taxa de bota fora de 3ª cat.)

2.3.2.5
Execução de berço de areia em valas, incl. lançam., espalham., e compac. manual, com fornecim. do 

material
ORSE 6316 m³ 4,80           127,74           154,22           740,26

80,0 m (extensão)  x 0,10 m (altura do berço de 

areia) x 0,60 m (largura do berço de areia)

2.3.2.6
Execução de aterro em valas, cavas de fundação com solo proveniente das escavações, inc. lanç., espal.,

compac. manual de material de 1ª e 2ª cat.
SINAPI 93375 m³ 47,60         18,89             22,81             1.085,76

80,0 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 m 

(profundidade da vala) x 0,6817 (taxa de sondagem 

1ª cat.)  x 1,00 (taxa de aterro de 1ª cat.) + 80,0 m 

(extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 m 

(profundidade da vala) x 0,2067 (taxa de sondagem 

2ª cat.) x 0,70 (taxa de aterro de 2ª cat.)

2.3.2.7
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada com transporte até 1km em

caminhão basculante de 8,0 m³ - empréstimo
SINAPI 94342 m³ 5,20           75,57             91,24             474,45

ITEM 2.3.2.3 + 80,0 m (extensão) x 0,60 m (largura 

da vala) x 1,20 m (profundidade da vala) x 0,2067 m 

(taxa de sondagem) x 0,30 (taxa de bota fora 2ª cat.) - 

ITEM 2.3.2.5

2.3.3 DIVERSOS

2.3.3.1
Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo em PVC 

rigido para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 150mm, incluso conexões
COMPOSIÇÃO m 80,00         102,14           123,31           9.864,80           80,00 m (Ver na planta da ETA)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

3.0 Adução 3.093.698,81    

3.1 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 19.653,19

3.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1.1 Locação e nivelamento ORSE 5109 m 67,83 1,06               1,28               86,82                67,83 m (Ver na planta da adutora)

3.1.1.2 Sinalização em tapume com indicativo de fluxo ORSE 5158 m 7,00 4,25               5,13               35,91                ITEM 3.1.1.1 / 10,00

3.1.1.3 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes ORSE 5156 m 10,00 2,93               3,54               35,40                ITEM 3.1.1.1 / 7,00

3.1.1.4 Teste hidrostático em rede de água / adutora (teste de estanqueidade) ORSE 6465 m 67,83 0,44               0,53               35,95                ITEM 3.1.1.1

3.1.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.2.1
Escavação mecanizada de material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SINAPI 90108 m³ 33,29         5,99               7,23               240,69

67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,6817 (taxa de sondagem)

3.1.2.2
Escavação mecanizada de material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SEINFRA C2796 m³ 10,09         18,45             22,27             224,70

67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,2067 (taxa de sondagem)

3.1.2.3
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor, executada

com profundidade até 1,50 m
ORSE 7084 m³ 5,46           271,26           327,49           1.788,10

67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)

3.1.2.4
Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00

m³ até 5,00 km
COMPOSIÇÃO m³ 8,48           13,76             16,61 140,85

67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,2067 (taxa de sondagem) x 

0,30 (taxa de bota fora de 2ª cat.) + 67,83 m 

(extensão) x 0,60  m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)  x 

1,00 (taxa de bota fora de 3ª cat.)

3.1.2.5
Execução de berço de areia em valas, incl. lançam., espalham., e compac. manual, com fornecim. do 

material
ORSE 6316 m³ 4,07           127,74           154,22           627,68

67,83 m (extensão)  x 0,10 m (altura do berço de 

areia) x 0,60 m (largura do berço de areia)

3.1.2.6
Execução de aterro em valas, cavas de fundação com solo proveniente das escavações, inc. lanç., espal.,

compac. manual de material de 1ª e 2ª cat.
SINAPI 93375 m³ 40,36         18,89             22,81             920,61

67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 

m (profundidade da vala) x 0,6817 (taxa de 

sondagem 1ª cat.)  x 1,00 (taxa de aterro de 1ª cat.) + 

67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 

m (profundidade da vala) x 0,2067 (taxa de 

sondagem 2ª cat.) x 0,70 (taxa de aterro de 2ª cat.)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

3.1.2.7
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada com transporte até 1km em

caminhão basculante de 8,0 m³ - empréstimo
SINAPI 94342 m³ 4,42           75,57             91,24             403,28

ITEM 3.1.2.3 + 67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura 

da vala) x 1,20 m (profundidade da vala) x 0,2067 m 

(taxa de sondagem) x 0,30 (taxa de bota fora 2ª cat.) - 

ITEM 3.1.2.5

3.1.3 DIVERSOS

3.1.3.1
Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC

DEFOFO, com diametro nominal interno de 150mm, incl. Conexões
COMPOSIÇÃO m 67,83 184,55 222,81 15.113,20         67,83 m (Ver planta da adutora)

3.2 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA (ETA AO RESERVATÓRIO DE 340 M³) 484.987,65

3.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.2.1.1 Locação e nivelamento ORSE 5109 m 1.352,35 1,06               1,28               1.731,01           1352,35 m (Ver na planta da adutora)

3.2.1.2 Sinalização em tapume com indicativo de fluxo ORSE 5158 m 135,00 4,25               5,13               692,55              ITEM 3.2.1.1 / 10,00

3.2.1.3 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes ORSE 5156 m 193,00 2,93               3,54               683,22              ITEM 3.2.1.1 / 7,00

3.2.1.4 Teste hidrostático em rede de água / adutora (teste de estanqueidade) ORSE 6465 m 1.352,35 0,44               0,53               716,75              ITEM 3.2.1.1

3.2.1.5 Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento SINAPI 97636 m² 714,64 17,75 21,43             15.314,74         1.191,06 x 0,60

3.2.1.6 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ ORSE 2600 m² 714,64 67,01 80,90             57.814,38         1.191,06 x 0,60

3.2.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.2.2.1
Escavação mecanizada de material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SINAPI 90108 m³ 663,77       5,99               7,23               4.799,06

1352,35 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 

m (profundidade Vala) x 0,6817 (taxa de sondagem)

3.2.2.2
Escavação mecanizada de material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SEINFRA C2796 m³ 201,26       18,45             22,27             4.482,06

1352,35 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 

m (profundidade Vala) x 0,2067 (taxa de sondagem)

3.2.2.3
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor, executada

com profundidade até 1,50 m
ORSE 7084 m³ 108,76       271,26           327,49           35.617,81

1352,35 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 

m (profundidade Vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

3.2.2.4
Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00

m³ até 5,00 km
COMPOSIÇÃO m³ 169,14       13,76             16,61 2.809,42

1352,35 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 

m (profundidade vala) x 0,2067 (taxa de sondagem) x 

0,30 (taxa de bota fora de 2ª cat.) + 1352,35 m 

(extensão) x 0,60  m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)  x 

1,00 (taxa de bota fora de 3ª cat.)

3.2.2.5
Execução de berço de areia em valas, incl. lançam., espalham., e compac. manual, com fornecim. do 

material
ORSE 6316 m³ 81,14         127,74           154,22           12.513,41

1352,35 m (extensão)  x 0,10 m (altura do berço de 

areia) x 0,60 m (largura do berço de areia)

3.2.2.6
Execução de aterro em valas, cavas de fundação com solo proveniente das escavações, inc. lanç., espal.,

compac. manual de material de 1ª e 2ª cat.
SINAPI 93375 m³ 804,65       18,89             22,81             18.354,07

1352,35 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 

1,20 m (profundidade da vala) x 0,6817 (taxa de 

sondagem 1ª cat.)  x 1,00 (taxa de aterro de 1ª cat.) + 

1352,35 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 

1,20 m (profundidade da vala) x 0,2067 (taxa de 

sondagem 2ª cat.) x 0,70 (taxa de aterro de 2ª cat.)

3.2.2.7
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada com transporte até 1km em

caminhão basculante de 8,0 m³ - empréstimo
SINAPI 94342 m³ 88,00         75,57             91,24             8.029,12

ITEM 3.2.2.3 + 1352,35 m (extensão) x 0,60 m 

(largura da vala) x 1,20 m (profundidade da vala) x 

0,2067 m (taxa de sondagem) x 0,30 (taxa de bota 

fora 2ª cat.) - ITEM 3.2.2.5

3.2.3 DIVERSOS

3.2.3.1
Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC

DEFOFO, com diametro nominal interno de 150mm, incl. Conexões
COMPOSIÇÃO m 1.352,35 184,55 222,81 301.317,10       1352,35 m (Ver planta da adutora)

3.2.3.2
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da ventosa incluindo fornecimento e

instalação do equipamento hidráulico
COMPOSIÇÃO un 2,00 5.754,15 6.946,99 13.893,98         2 un (Ver planta da adutora)

3.2.3.3
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da válvula de descarga incluindo

fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 
COMPOSIÇÃO un 1,00 5.151,14 6.218,97 6.218,97           1 un (Ver planta da adutora)

3.3 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA (E.E BOOSTER  A ZONA URBANA) 2.589.057,97

3.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.3.3.1 Locação e nivelamento ORSE 5109 m 3.980,00 1,06               1,28               5.094,40           3980 m (Ver na planta da adutora)

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

3.3.3.2 Sinalização em tapume com indicativo de fluxo ORSE 5158 m 398,00 4,25               5,13               2.041,74           ITEM 3.3.3.1 / 10,00

3.3.3.3 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes ORSE 5156 m 569,00 2,93               3,54               2.014,26           ITEM 3.3.3.1 / 7,00

3.3.3.4 Teste hidrostático em rede de água / adutora (teste de estanqueidade) ORSE 6465 m 3.980,00 0,44               0,53               2.109,40           ITEM 3.2.1.1

3.3.3.5 Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento SINAPI 97636 m² 600,00 17,75             21,43             12.858,00         1000,00 x 0,60

3.3.3.6 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ ORSE 2600 m² 600,00 67,01             80,90             48.540,00         1000,00 x 0,60

3.3.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.3.2.1
Escavação mecanizada de material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SINAPI 90108 m³ 1.953,48    5,99               7,23               14.123,66

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,6817 (taxa de sondagem)

3.3.2.2
Escavação mecanizada de material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SEINFRA C2796 m³ 592,32       18,45             22,27             13.190,97

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,2067 (taxa de sondagem)

3.3.2.3
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor, executada

com profundidade até 1,50 m
ORSE 7084 m³ 320,09       271,26           327,49           104.826,27

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)

3.3.2.4
Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00

m³ até 5,00 km
COMPOSIÇÃO m³ 497,78       13,76             16,61             8.268,13

3980,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,2067 (taxa de sondagem) x 

0,30 (taxa de bota fora de 2ª cat.) + 3980,0 m 

(extensão) x 0,60  m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)  x 

1,00 (taxa de bota fora de 3ª cat.)

3.3.2.5
Execução de berço de areia em valas, incl. lançam., espalham., e compac. manual, com fornecim. do 

material
ORSE 6316 m³ 238,80       127,74           154,22           36.827,74

3980,0 m (extensão)  x 0,10 m (altura do berço de 

areia) x 0,60 m (largura do berço de areia)

3.3.2.6
Execução de aterro em valas, cavas de fundação com solo proveniente das escavações, inc. lanç., espal.,

compac. manual de material de 1ª e 2ª cat.
SINAPI 93375 m³ 2.368,10    18,89             22,81             54.016,36

3980,0 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 

m (profundidade da vala) x 0,6817 (taxa de 

sondagem 1ª cat.)  x 1,00 (taxa de aterro de 1ª cat.) + 

3980,0 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 

m (profundidade da vala) x 0,2067 (taxa de 

sondagem 2ª cat.) x 0,70 (taxa de aterro de 2ª cat.)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

3.3.2.7
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada com transporte até 1km em

caminhão basculante de 8,0 m³ - empréstimo
SINAPI 94342 m³ 258,99       75,57             91,24             23.630,25

ITEM 3.3.2.3 + 3980,0 m (extensão) x 0,60 m (largura 

da vala) x 1,20 m (profundidade da vala) x 0,2067 m 

(taxa de sondagem) x 0,30 (taxa de bota fora 2ª cat.) - 

ITEM 3.3.2.5

3.3.3 DIVERSOS

3.3.3.1
Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC

DEFOFO, com diametro nominal interno de 250mm, incl. Conexões
COMPOSIÇÃO m 3.980,00 454,15 548,30 2.182.234,00    3980 m (Ver na planta da adutora)

3.3.3.2
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da ventosa incluindo fornecimento e

instalação do equipamento hidráulico
COMPOSIÇÃO un 5,00 5.754,15 6.946,99 34.734,95         5 un (Ver planta da adutora)

3.3.3.3
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da válvula de descarga incluindo

fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 
COMPOSIÇÃO un 5,00 5.151,14 6.218,97 31.094,85         5 un (Ver planta da adutora)

3.3.3.4
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção do entroncamento de chegada da rede

adutora na Zona urbana incluindo fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 
COMPOSIÇÃO un 1,00 11.143,04 13.452,99 13.452,99         1 un (Ver planta da adutora)

4.0 Reservação 488.631,16       

4.1
Reservatório de 340 m³ em concreto armado assente, com instalações hidráulicas e equipamentos,

logomarca do orgão concedente
PLANILHA EM ANEXO un 1,00           395.720,61    472.400,81    472.400,81       1,00

4.2 Construção da casa de abrigo do quadro de comando de 1,69 m² para automação do reservatório PLANILHA EM ANEXO un 1,00           4.458,29        5.382,49        5.382,49           1,00

4.3
Cerca com estaca pre-moldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre

estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado
ORSE 3484 m 57,00 97,86 118,15           6.734,55           1,00 x (4,00 x 15,00 - 1,00 x 3,00)

4.4
Portão de 2,00 x 3,00m em tubo ferro galvanizado, com quadro DN 1 1/2", e verticais DN 1"- cada 0,45m,

c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, malha 2 1/2", com revestimento em pvc 
COMPOSIÇÃO un 1,00           3.167,89        3.824,59        3.824,59           1,00

4.5 Pintura esmalte em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 12,00         19,93 24,06             288,72              2,00 lados x (2,00 x 3,00)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

5.0 Rede de distribuição 1.587.909,17    

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1 Locação e nivelamento ORSE 5109 m 2.925,00 1,06               1,28               3.744,00           2925 m (Ver na planta da rede de distribuição)

5.1.2 Sinalização em tapume com indicativo de fluxo ORSE 5158 m 293,00 4,25               5,13               1.503,09           ITEM 5.1.1 / 10,00

5.1.3 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes ORSE 5156 m 418,00 2,93               3,54               1.479,72           ITEM 5.1.1 / 7,00

5.1.4 Teste hidrostático em rede de água / adutora (teste de estanqueidade) ORSE 6465 m 2.925,00 0,44               0,53               1.550,25           ITEM 3.2.1.1

5.1.5 Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento SINAPI 97636 m² 60,00 17,75 21,43             1.285,80           100,00 x 0,60

5.1.6 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ ORSE 2600 m² 60,00 67,01 80,90             4.854,00           100,00 x 0,60

5.2 MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1
Escavação mecanizada de material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SINAPI 90108 m³ 1.435,66    5,99               7,23               10.379,82

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,6817 (taxa de sondagem)

5.2.2
Escavação mecanizada de material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SEINFRA C2796 m³ 435,31       18,45             22,27             9.694,35

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,2067 (taxa de sondagem)

5.2.3
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor, executada

com profundidade até 1,50 m
ORSE 7084 m³ 235,24       271,26           327,49           77.038,75

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)

5.2.4
Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00

m³ até 5,00 km
COMPOSIÇÃO m³ 365,83       13,76             16,61 6.076,44

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,2067 (taxa de sondagem) x 

0,30 (taxa de bota fora de 2ª cat.) + 2925,0 m 

(extensão) x 0,60  m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)  x 

1,00 (taxa de bota fora de 3ª cat.)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

5.2.5
Execução de berço de areia em valas, incl. lançam., espalham., e compac. manual, com fornecim. do 

material
ORSE 6316 m³ 175,50       127,74           154,22           27.065,61

2925,0 m (extensão)  x 0,10 m (altura do berço de 

areia) x 0,60 m (largura do berço de areia)

5.2.6
Execução de aterro em valas, cavas de fundação com solo proveniente das escavações, inc. lanç., espal.,

compac. manual de material de 1ª e 2ª cat.
SINAPI 93375 m³ 1.740,38    18,89             22,81             39.698,07

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 

m (profundidade da vala) x 0,6817 (taxa de 

sondagem 1ª cat.)  x 1,00 (taxa de aterro de 1ª cat.) + 

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 

m (profundidade da vala) x 0,2067 (taxa de 

sondagem 2ª cat.) x 0,70 (taxa de aterro de 2ª cat.)

5.2.7
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada com transporte até 1km em

caminhão basculante de 8,0 m³ - empréstimo
SINAPI 94342 m³ 448,86       75,57             91,24             40.953,99

ITEM 5.2.3 + 2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura 

da vala) x 1,20 m (profundidade da vala) x 0,2067 m 

(taxa de sondagem) x 0,30 (taxa de bota fora 2ª cat.) - 

ITEM 5.2.5

5.3 DIVERSOS

5.3.1
Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC

DEFOFO, com diametro nominal interno de 250mm, incl. Conexões
COMPOSIÇÃO m 2.311,00 454,15 548,30 1.267.121,30    2311 m (Ver na planta da rede de distribuição)

5.3.2
Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC

DEFOFO, com diametro nominal interno de 100mm, incl. Conexões
COMPOSIÇÃO m 614,00 75,50 91,15 55.966,10         614 m (Ver na planta da rede de distribuição)

5.3.3
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da ventosa incluindo fornecimento e

instalação do equipamento hidráulico
COMPOSIÇÃO un 3,00 5.754,15 6.946,99 20.840,97         3 un (Ver planta da adutora)

5.3.4
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da válvula de descarga incluindo

fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 
COMPOSIÇÃO un 3,00 5.151,14 6.218,97 18.656,91         3 un (Ver planta da adutora)

6.0 Projeto auxiliares 357.107,09       

6.1 Projeto elétrico - Captação, estação de tratamento e elevatória PROJETO EM ANEXO un 1,00           93.562,74      112.958,29    112.958,29       1,00

6.2 Projeto elétrico - Estação elevatória - booster PROJETO EM ANEXO un 1,00           33.952,78      40.991,19      40.991,19         1,00

6.3 Projeto elétrico - Reservatório PROJETO EM ANEXO un 1,00           3.049,12        3.681,20        3.681,20           1,00

6.4 Projeto de automação PROJETO EM ANEXO un 1,00           165.225,22    199.476,41    199.476,41       1,00

7.020.212,71        TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. 
P. UNIT. SEM 

BDI

P. TOTAL SEM 

BDI

01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

01.01 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares  SINAPI 90777 H 100,0000 92,66 9.266,00           

01.02 Encarregado geral com encargos complementares  SINAPI 90776 H 100,0000 28,18 2.818,00           

01.03 Almoxarife com encargos complementares  SINAPI 90766 H 100,0000 18,06 1.806,00           

01.04 Apontador ou apropriador com encargos complementares  SINAPI 90767 H 100,0000 18,28 1.828,00           

01.05 Vigia noturno com encargos complementares  SINAPI 88326 H 120,0000 21,61 2.593,20           

SUBTOTAL COM LEIS SOCIAS PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 18.311,20         

B.D.I. = 20,73% 3.795,91           

TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) PARA 1 MÊS 22.107,11         

TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) PARA 24 MESES 530.570,64       

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI
ORSE, ABRIL / 2022

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Fonte de 

Custos:
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINAPI - PI, ABRIL / 2022

Município: Buriti dos Lopes - PI ORSE, ABRIL / 2022

Leis Sociais:
111,86 % (SEM 

DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

Equipamentos Quant.
Distância     

(km) - D

Nº de      

viagens - n

Custo horário de 

transporte 

R$/km

Custo horário de 

transporte R$/litro
Custo horário

Caminhão basculante 10 m³ - 15 t       2,00      281,00          4,00 1,76                  1.978,24             

Retroescavadeira c/ carregadeira sobre pneus 76HP       2,00      281,00          4,00 12,00            13.488,00           

Caminhão tanque 6.000 l       2,00      281,00          4,00 1,76                  1.978,24             

Carregadeira de pneus 1,33 m³       2,00      281,00          4,00 12,00            13.488,00           

Caminhão trucado (3 eixos) com carroceria de madeira

fixa cap. 10 a 12 T
      2,00      281,00          4,00 1,76                  1.978,24             

Custo horário total dos equipamentos [1] 32.910,72           

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1] = [2] 32.910,72           

B.D.I. = 20,73% [3] 6.822,39             

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [2+3] = [4] 39.733,11           

Distância: 281,00 km - Entre Teresina - PI a Buriti dos Lopes - PI

Preço do óleo diesel: R$ 7,05 / litros - SINAPI - 4221

Preço do transporte de equipamento: R$ 12,00 / km - ORSE - 13168

OBS: Considera-se que o caminhão percorra 4,0 km com 1,0 litro de óleo diesel

Mobilização e desmobilização

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de 

Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na 

Zona Urbana do Município.

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 6.485,54            

1.1 Pedreiro com encargos complementares SINAPI 88309 h 25,00      22,35      558,75               25,00

1.2 Servente com encargos complementares SINAPI 88316 h 25,00      17,43      435,75               25,00

1.3 Eletricista com encargos complementares SINAPI 88264 h 26,00      22,58      587,08               26,00

1.4 Auxiliar de eletricista com encargos complementares SINAPI 88247 h 52,00      18,48      960,96               52,00

1.5 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 100,00    21,73      2.173,00            100,00

1.6 Auxiliar de encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 100,00    17,70      1.770,00            100,00

2 OBRAS CIVIS 55.885,19          

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Locação da obra SINAPI 99059 m 31,50      44,83      1.412,15            2,00 x 7,30 + 2,00 x 8,45

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 5,09        68,95      350,96               
(7,30 + 7,30 + 7,30 + 8,45 + 8,45 + 

1,65 + 2,00) x 0,30 x 0,40

2.3 Infra-Estrutura

2.3.1

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou

similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m

/ 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte

ORSE 1905 m³ 5,09        640,35    3.259,38            
(7,30 + 7,30 + 7,30 + 8,45 + 8,45 + 

1,65 + 2,00) x 0,30 x 0,40

2.3.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de

assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 8,49        144,51    1.226,89            
(7,30 + 7,30 + 7,30 + 8,45 + 8,45 + 

1,65 + 2,00) x 0,20

2.4 Concreto armado

2.4.1 Cintas de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,50        2.368,42 1.184,21            
(7,30 + 7,30 + 7,30 + 8,45 + 8,45 + 

1,65 + 2,00) x 0,09 x 0,13

2.4.2 Pilar de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,74        2.368,42 1.752,63            
((6,00 x 2,30) + (3,00 x 3,50) + (3,00 x 

2,90 )) x 0,15 x 0,15

2.5 Estrutura e vedações

2.5.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com

preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 120,52    87,15      10.503,32          

(7,30 x 2,30) + (7,30 x 3,50) + (7,30 x 

2,90) + (3,50 + 2,90) x 5,30 + (2,30 + 

3,50) x 3,15 + (2 x 2,8) + (1,65 x 2,8) - 

ITEM 2.5.2

2.5.2 Elemento vazado e = 07cm SINAPI 101161 m² 5,40        184,79    997,87               (5 x 2 x 0,5 )+ (1 x 0,8 x 0,5)

2.6 Cobertura

2.6.1

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para

telhados de madeira até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica

ou de concreto, incluso transporte vertical

SINAPI 92539 m² 78,44      47,99      3.764,34            8,30 x 9,45

2.6.2
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais

de 2 águas, incluso transporte vertical
SINAPI 94204 m² 78,44      38,59      3.027,00            8,30 x 9,45

2.7 Pisos

2.7.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso 

selante elástico a base de poliuretano
SINAPI 101747 m² 56,00      86,49      4.843,44            7,00 x 8,00

2.7.2 Piso cimentado liso (queimado) e = 2,0 cm SINAPI 98679 m² 53,00      32,28      1.710,84            (7,00 x 8,00) - ITEM 2.7.3

2.7.3
Piso Cerâmico padrão médio PEI 4, assentada com argamassa de 

cimento colante e rejuntamento com cimento branco
SINAPI 87248 m² 3,00        58,25      174,75               1,50 x 2,00

2.7.4

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura

8 cm. 

SINAPI 94994 m² 46,94      114,60    5.379,32            (8,30 x 9,45) - ITEM 2.1.1

2.8 Revestimentos

2.8.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
SINAPI 87878 m² 241,04    4,13        995,50               ITEM 2.5.1 x 2

2.8.2 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 241,04    31,21      7.522,86            ITEM 2.5.1 x 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CASA DE QUÍMICA PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E DEPOSITO DE MATERIAIS 

COM 61,69 m²
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CASA DE QUÍMICA PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E DEPOSITO DE MATERIAIS 

COM 61,69 m²

2.8.3

Revestimento com cerâmica esmaltada 20 x 20cm, 1A linha, Padrão 

alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento 

com cimento branco

SINAPI 87246 m² 11,55      69,94      807,81               (2,00 x 1,50 + 2,00 x 2,00) x 1,65

2.9 Esquadrias

2.9.1
Porta de ferro compacta em chapa 0,80 x 2,10 m e 1,00 x 2,10 m, 

inclusive batentes e ferragens
SINAPI 94807 m² 5,88        494,11    2.905,37            2,00 x (1,00 x 2,10) + (0,80 x 2,10)

2.10 Pinturas

2.10.1 Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 11,76      19,93      234,38               ITEM 2.9.1 x 2

2.10.2
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas

demãos
SEINFRA CE C0588 m² 241,04    4,98        1.200,38            ITEM 2.5.1 x 2

2.10.3 Pintura da Logomarca do orgão concedente COMPOSIÇÃO un 1,00        66,78      66,78                 1,00

2.11 Diversos

2.11.1 Limpeza final da obra ORSE 2450 m² 61,69      2,17        133,87               7,30 x 8,45

2.11.2
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 

litros)
ORSE 1708 un 1,00        498,85 498,85               1,00

2.11.3
Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ø=1,00m e h=0,50m 

cada anel (1,00 x 3,00m)
ORSE 9960 un 1,00        1.932,29 1.932,29            1,00

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.970,02            

3.1 Exaustor 50 cm 127/220V ORSE 11596 un 2,00        179,17    358,34               2,00

3.2 Tubo de PVC soldável, com conexões 20 mm SINAPI 9867 m 20,00      3,25        65,00                 20,00

3.3 Joelho PVC soldável com rosca metálica 90⁰ água fria 20 mm x 1/2" SINAPI 3521 un 5,00        2,22        11,10                 5,00

3.4 Te PVC soldável 90º c/ bucha latão na bolsa central 20 mm x 1/2" SINAPI 7121 un 2,00        10,98      21,96                 2,00

3.5 Registro de pressão com canopla Ø 15 mm (1/2") SINAPI 6038 un 1,00        4,36        4,36                   1,00

3.6 Registro de gaveta 1/2"com canopla acabamento cromado simples SINAPI 6006 un 1,00        78,92      78,92                 1,00

3.7 Terminal de ventilação PVC DN 50 mm ORSE 2207 un 1,00        8,49        8,49                   1,00

3.8
Caixa sinfonada em PVC 150 x 185 x 75 mm simples com tampa 

cega quadrada branca
SINAPI 11714 un 1,00        55,70      55,70                 1,00

3.9 Ralo sinfonado de PVC 100 x 100 mm simples SINAPI 11745 un 1,00        12,85      12,85                 1,00

3.10 Lavatório/cuba de embutir oval louca cor sem ladrão 50 x 35 cm SINAPI 20270 un 1,00        79,22      79,22                 1,00

3.11 Chuveiro plástico branco simples SINAPI 7608 un 1,00        9,95        9,95                   1,00

3.12 Sifão flexível 1 1/2" x 2" SINAPI 20262 un 1,00        17,50      17,50                 1,00

3.13 Torneira de pressão cromada 1/2" SEINFRA - CE I2132 un 1,00        77,33      77,33                 1,00

3.14 Válvula de escoamento em plastico cromado SINAPI 6154 un 1,00        8,55        8,55                   1,00

3.15 Engate ou rabicho plástico PVC branco 1/2" x 40cm SINAPI 11681 un 2,00        8,14        16,28                 2,00

3.16 Vaso sanitário louça branco com caixa acoplada SINAPI 10422 m 1,00        284,86    284,86               1,00

3.17 Assento plástico p/vaso sanitário branco simples SINAPI 11761 m 1,00        77,27      77,27                 1,00

3.18 Caixa d'agua em polietileno 500 litros c/tampa SINAPI 34637 un 1,00        296,26    296,26               1,00

3.19 Porta-papel higiênico cromada SINAPI 11703 un 1,00        55,70      55,70                 1,00

3.20 Saboneteira em metal cromado tipo concha de sobrepor SINAPI 11757 un 1,00        54,30      54,30                 1,00

3.21 Niple de PVC roscável água fria 1/2" SINAPI 4210 un 1,00        1,14        1,14                   1,00

3.22 Tubo PVC esgoto DN 100 mm com conexoes SINAPI 36365 m 8,00        42,28 338,24               8,00

3.23 Fita veda rosca rolo de 10m SINAPI 3146 un 10,00      3,67 36,70                 10,00

          62.370,73 

            1.970,02 

12.929,45          

295,50               

          77.565,70 

Obs: Orçamento da instalação elétrica interna, está orçado no projeto elétrico em anexo

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 20,73%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI DOS SERVIÇOS: 20,73%

BDI DOS MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI
TOTAL(R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 OBRAS CIVIS 200.791,00      

1.1 Serviços Preliminares

1.1.1 Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m² 900,00 1,66              1.494,00          30,00 x 30,00

1.1.2 Locação da obra SINAPI 99059 m 42,00 44,83            1.882,86          2,00 x 14,70 + 2,00 x 6,30

1.2 Movimento de terra

1.2.1 Sondagem a percussão para verificação da resistencia do solo da fundação da ETA COMPOSIÇÃO un 1,00 3.718,04 3.718,04          1,00

1.2.2 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 46,31 68,95            3.193,07          14,70 x 6,30 x 0,50

1.2.3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m ORSE 4576 m³ 1.922,00 6,64              12.762,08         31,00 x 31,00 x 2,00 

1.2.4 Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material ORSE 0070 m³ 1.922,00 18,09            34.768,98         31,00 x 31,00 x 2,00 

1.3 Fundações  e Estrutura

1.3.1
Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg

aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte
ORSE 1905 m³ 46,31 640,35          29.654,61         14,70 x 6,30 x 0,50 

1.3.2 Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano SINAPI 101747 m³ 6,48 86,49            560,46             14,70 x 6,30 x 0,07

1.3.3 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm. SINAPI 94994 m² 53,54 114,60          6.135,68          Ver planta baixa da E.T.A

1.4 Diversos

1.4.1 Plantio de grama em placas SINAPI 98504 m² 420,00    14,13            5.934,60          4,00 x 105,00

1.4.2

Instalação e montagem dos equipamentos fornecidos para o bloco hidráulico, compreendendo as instalações hidráulicas dos mesmos, não

contemplando os serviços civis. Incluso colocação de material filtrante, testes pré-operacionais, treinamento do(s) operador(es) e transporte até o

local da obra.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 1,00        100.686,62   100.686,62      1,00

2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 555.381,60      

2.1

CALHA PARSHALL 3" SUSPENSA PARA ETA CONVENCIONAL - CPS 030 - Canal de entrada tipo calha parshall suspensa, com garganta de 3'',

composta por canal de prolongação, caixa de entrada, estrutura de apoio e sustentação, canais de amortização a montante e a jusante da calha e

tubulações de alimentação.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 1,00        8.106,67       8.106,67          1,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 16,00 L/S CLÁSSICA COM EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E HIDRÁULICOS 

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de 

Custos:
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI DOS SERVIÇOS: 20,73%

BDI DOS MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI
TOTAL(R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 16,00 L/S CLÁSSICA COM EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E HIDRÁULICOS 

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de 

Custos:

2.2

FLOCULADOR HIDRAULICO DE BANDEJA DN 1500 - FHB 150 - Floculador cilíndrico de bandejas, com ø 1,50 m, altura útil de 4,30 m e total de

4,50 m, fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro. Dotado de quatro bandejas perfuradas, com furação projetada para a geração de

gradiente de velocidade. Acompanhado de tubos, conexões e válvulas para controle e interligação as caras de decantação.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 2,00        15.919,29     31.838,58        2,00

2.3

DECANTADOR LAMELAR 4,0 x 1,4 M - DCL 04014 - Decantador lamelar de fluxo ascendente e seção retangular, com fundo em forma de tronco

de cone, fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro, com dimensões de 4,00 x 1,40 m, altura útil de 3,60 m e total de 3,80 m, perfis de

decantação modulares em PVC, instalados com uma inclinação de 60°.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 2,00        85.291,52     170.583,04      2,00

2.4

FILTRO DESCENDENTE COM LEITO MISTO DN 1200 - FDM 120 - Filtro de fluxo descendente, fabricado em resina poliéster, estruturado em

fibra de vidro, com Ø 1,20 m, altura útil de 3,90 m e total de 4,00 m. Possui leito filtrante misto, fundo plano, ramais de distribuição inferiores, calha

e caixa coletora, caixa de equilíbrio e barrilete de interligação composto por tubos, válvulas e conexões.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 6,00        19.480,76     116.884,56      6,00

2.5

KIT DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMICAS 750 L - KPDS 0750S - Kit de preparo e dosagem de sulfato de alumínio, composto por tanque

com capacidade útil de 750 litros, misturador com eixo em aço inox e bomba dosadora diafragma, analógica com regulagem manual, para vazão

máxima 94,0 L/h contra pressão de 2,0 bar, 0,18 KW, trifásica 220/380V, 60Hz. O tanque e a tampa serão fabricados em plástico reforçado com

fibra de vidro.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 2,00        18.105,33     36.210,66        2,00

2.6

KIT DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMICAS 250 L - KPDS 0250B - Kit de preparo e dosagem de barrilha, composto por tanque com

capacidade útil de 250 litros, misturador com eixo em aço inox e bomba dosadora diafragma, analógica com regulagem manual, para vazão

máxima 32,0 L/h contra pressão de 2,0 bar, 0,07 KW, trifásica 220/380V, 60Hz. O tanque e a tampa serão fabricados em plástico reforçado com

fibra de vidro.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 2,00        13.007,43     26.014,86        2,00

2.7

KIT DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMICAS 150 L - KPDS 0150C - Kit de preparo e dosagem de hipoclorito de cálcio ou sódio (cloro),

composto por tanque com capacidade útil de 150 litros, misturador com eixo em aço inox e bomba dosadora diafragma, analógica com regulagem

manual, para vazão máxima 19,0 L/h contra pressão de 1,5 bar, 16W, monofásica 220V, 60Hz. O tanque e a tampa serão fabricados em plástico

reforçado com fibra de vidro.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 2,00        5.059,33       10.118,66        2,00

2.8
BARRILETE DE INTERLIGAÇAO BLOCO HIDRAULICO - Barrilete de interligação entre as unidades componentes do bloco hidráulico, composto

por tubulações, válvulas, conexões e peças especiais em PRFV, parafusos com porca e arruelas.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 1,00        58.907,43     58.907,43        1,00

2.9

PASSARELA PARA ETA - Passarela com guarda-corpo, composta por piso fabricado em plástico reforçado em fibra de vidro, estruturado com

carga mineral, com espessura compatível aos esforços operacionais, sua estrutura de apoio e guarda-corpo confeccionados com tubos em aço

carbono, jateado com pintura epóxi.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 1,00        96.717,14     96.717,14        1,00

      200.791,00 

      555.381,60 

41.623,97        

83.307,24        

      881.103,81 

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 20,73%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 2.916,75            

1.1 Eletricista com encargos complementares SINAPI 88264 h 25,00      22,58        564,50               25,00

1.2 Auxiliar de Eletricista com encargos complementares SINAPI 88247 h 50,00      18,48        924,00               50,00

1.3 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 25,00      21,73        543,25               25,00

1.4 Auxiliar de encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 50,00      17,70        885,00               50,00

2 OBRAS CIVIS 46.412,28          

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Locação da obra SINAPI 99059 m 21,50      44,83        963,85               2,00 x 4,30 + 2,00 x 6,45

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 24,96      68,95        1.720,99            3,50 x 4,60 x 1,55

2.2.2 Reaterro apiloado de valas sem empréstimo SINAPI 93375 m³ 1,61        18,89        30,41                 3,50 x 4,60 x 0,10

2.3 Infra-Estrutura

2.3.1
Sondagem a percussão para verificação da resistencia do solo do

reservatório enterrado
COMPOSIÇÃO un 1,00 3.718,04 3.718,04            1,00

2.3.2

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou

similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.

0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e

transporte

ORSE 1905 m³ 9,22        640,35      5.904,03             (0,40 x 3,30 x 4,3 + 0,25 x 3,30 x 4,30 

2.4 Concreto armado

2.4.1 Concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 11,32      2.368,42   26.810,51          

(1,80 + 1,40) x 4,30 x 0,15 + 2,00 x 

0,15 x 3,30 x 4,30 + 2,00 0,15 x 3,30 x 

4,30 + 2,00 x 0,15 x 0,40 x 3,30 + 0,15 

x 1,40 x 1,65

2.5 Pisos

2.5.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 

incluso selante elástico a base de poliuretano
SINAPI 101747 m² 14,19      86,49        1.227,29            3,30 x 4,30 

2.5.2

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,

espessura 8 cm. 

SINAPI 94994 m² 8,60        114,60      985,56               5,30 x 4,30 - (3,30 x 4,30)

2.6 Esquadrias

2.6.1
Escotilha de ferro compacta em chapa para reservatório enterrado, 

inclusive batentes e ferragens
SINAPI 94807 m² 1,28        494,11      632,46               2,00 x (0,80 x 0,80)

2.7 Pinturas

2.7.1 Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 2,56        19,93        51,02                 ITEM 2.7.1 x 2

2.8 Diversos

2.8.1
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma

camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm
SINAPI 98546 m² 35,10      122,72      4.307,47            

4,00 x 3,00 + 4,00 x 1,65 x 2,00 + 3,00 

x 1,65 x 2,00

2.8.2 Limpeza final da obra ORSE 2450 m² 27,95      2,17          60,65                 4,30 x 6,50

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 131.904,05        

3.1 Bomba centrífuga com Motobomba de 30 cv SEINFRA - CE I9648 un 2,00        28.769,54 57.539,08          2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.2 Válvula pé e crivo em fofo com flanges DN 150 mm PN 16 SEINFRA - CE I5621 un 1,00        869,01      869,01               1,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.3 Curva 90º em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm ORSE 5387 un 4,00        607,85      2.431,40            4,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.4 Tubo em fofo com flange pn 10/16, d= 150mm ORSE 5845 m 23,60      2.469,93   58.290,35          23,60 m (Ver planta da E.E da ETA)

3.5 Junção 45º em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 150mm ORSE 5494 un 2,00        1.075,69   2.151,38            2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Fornecimento e instalação de reservatório enterrado de 30.000 l com 02 bombas centrífugas com motor elétrico 

trifásico de 30 cv dentro da casa de química com todas conexões hidráulicas e instalação elétrica com quadro de 

comando das bombas para estação elevatória
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Fornecimento e instalação de reservatório enterrado de 30.000 l com 02 bombas centrífugas com motor elétrico 

trifásico de 30 cv dentro da casa de química com todas conexões hidráulicas e instalação elétrica com quadro de 

comando das bombas para estação elevatória

3.6
Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo ferro dúctil, cunha borracha, 

cabeçote, pn 16, tipo euro 25, d= 150mm
ORSE 5637 un 2,00        961,66      1.923,32            2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.7 Curva 45ºem fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm ORSE 5346 un 2,00        570,81      1.141,62            2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.8 Redução em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 75mm SEINFRA - CE I7605 un 2,00        323,93      647,86               2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.9 Redução em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 65mm SEINFRA - CE I4067 un 2,00        323,93      647,86               2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.10 Válvula retenção port. Dupla flange DN 150mm PN25 SEINFRA - CE I5670 un 2,00        2.145,80   4.291,60            2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.11 Manômetro de pressão com escala 0 a 500 kpa ORSE 7976 un 1,00        111,20      111,20               1,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.12 Adaptador fofo com flange para PVC Ø 150 mm MERCADO LOCAL un 1,00        750,00      750,00               1,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.13 Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 150 mm (NBR 7362) SINAPI 41936 m 1,00        91,17        91,17                 1,00 m (Ver planta da E.E da ETA)

3.14 Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100 mm (NBR 7362) SINAPI 36365 m 7,00        42,28        295,96               7,00 m (Ver planta da E.E da ETA)

3.15 Registro gaveta bruto em latão forjado DN 100 mm SINAPI 6027 un 1,00        722,24      722,24               1,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

          49.329,03 

        131.904,05 

10.225,91          

19.785,61          

        211.244,60 

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 20,73%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI DOS SERVIÇOS: 20,73%

BDI DOS MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL(R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 2.376,30        

1.1 Pedreiro com encargos complementares SINAPI 88309 h 30,00      22,35      670,50           30,00

1.2 Servente com encargos complementares SINAPI 88316 h 30,00      17,43      522,90           30,00

1.3 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 30,00      21,73      651,90           30,00

1.4 Auxiliar de Encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 30,00      17,70      531,00           30,00

2 OBRAS CIVIS 25.970,44      

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Locação da obra SINAPI 99059 m 33,52 44,83      1.502,70        4,00 x 8,38

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 16,76 68,95      1.155,60        8,38 x 8,38 x 0,50

2.3 Fundações  e Estrutura

2.3.1

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar-

1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg

aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte

ORSE 1905 m³ 16,76 640,35    10.732,27       8,38 x 8,38 x 0,50 

2.3.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de

assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 6,55        144,51    946,54           
 (8,00 + 8,00 + 8,38 + 8,38) x 

0,20 

2.4 Concreto armado

2.4.1 Cintas de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,75        2.368,42 1.776,32         (4,00 x 8,38) x 0,15 x 0,15 

2.5 Estrutura e vedações

2.5.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com

preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 32,76      87,15      2.855,03        
 (8,00 + 8,00 + 8,38 + 8,38) x 

1,00 

2.6 Revestimentos

2.6.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
SINAPI 87878 m² 41,50      4,13        171,40           

 (8,38 + 8,38 + 8 + 8) x 1,00 + 

(8,38 + 8,38 + 8 + 8) x 0,45 

2.6.2 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 41,50      31,21      1.295,22        
 (8,38 + 8,38 + 8 + 8) x 1,00 + 

(8,38 + 8,38 + 8 + 8) x 0,45 

2.7 Pisos

2.7.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso

selante elástico a base de poliuretano
SINAPI 101747 m² 64,00      86,49      5.535,36        8,00 x 8,00 

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20.334,42      

3.1
Fornecimento de seixo selecionado para uma camada de 30 cm no leito 

de secagem
SINAPI 4734 m³ 19,20 588,61    11.301,31      (8,00 x 8,00 x 0,30)

3.2
Fornecimento de areia grossa selecionada para uma camada de 30 cm 

no leito de secagem
SINAPI 0367 m³ 19,20 75,98      1.458,82        (8,00 x 8,00 x 0,30)

3.3 Tubo PVC drenagem corrugado rígido perfurado DN 150 mm SINAPI 9834 m 64,00      33,39      2.136,96        8,00 x 8,00 

3.4 Cap PVC JE p/ rede de esgoto DN 150 mm SINAPI 20089 un 14,00      78,94      1.105,20        14,00

3.5 Cruzeta em PVC d= 150 x 150mm para esgoto SEINFRA - CE I9698 un 7,00        380,10    2.660,70        7,00

3.6 Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 150 mm SINAPI 0305 un 42,00      13,55      569,10           1,00 x 14,00 + 4,00 x 7,00

3.7 Registro de gaveta c/ bolsa e volante Ø 150 mm Pn 10 SEINFRA - CE I5117 un 1,00        1.102,33 1.102,33        1,00

       28.346,74 

       20.334,42 

5.876,28        

3.050,16        

       57.607,60 

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 20,73%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LEITO DE SECAGEM DE 8,38 x 8,38 m

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI DOS SERVIÇOS: 20,73%

BDI DOS MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
 C. UNIT. 

SEM BDI 
TOTAL(R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 31.719,00        

1.1 Pedreiro com encargos complementares SINAPI 88309 h 500,00        22,35          11.175,00        500,00

1.2 Servente com encargos complementares SINAPI 88316 h 500,00        17,43          8.715,00          500,00

1.3 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 300,00        21,73          6.519,00          300,00

1.4 Auxiliar de Encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 300,00        17,70          5.310,00          300,00

2 OBRAS CIVIS 270.586,59      

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Sondagem a percussão COMPOSIÇÃO un 1,00 3.718,04 3.718,04          1,00

2.1.2 Locação da obra SINAPI 99059 m 28,89 44,83          1.295,14          2,00 x 3,14 x 4,60

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 103,36 68,95          7.126,67          (3,14 x 5,35 x 5,35 / 2,00) x 2,30

2.2.2 Reaterro apiloado de valas sem empréstimo SINAPI 93375 m³ 50,44 18,89          952,81             
ITEM 2.2.1 - (3,14 x 5,30 x 5,30 x 

1,20 / 2,00)

2.3 Infraestrutura e Superestrutura

2.3.1

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit

ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.

0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e

transporte para fundação

ORSE 1905 m³ 44,94 640,35        28.777,33        (3,14 x 5,35 x 5,35 / 2,00) x 1,00

2.3.2

Concreto FCK = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l sem

lançamento

SINAPI 94966 m³ 49,74          522,46        25.987,16        
49,74m³  (Ver planta do reserv. de 

concreto armado)

2.3.3
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento

de concreto em estruturas. af_02/2022
SINAPI 103670 m³ 49,74          240,08        11.941,58        ITEM 2.3.2

2.3.4
Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de

10mm, 04 usos, inc lusive escoramento
ORSE 3378 m² 187,77        104,09        19.544,98        2,00 x 3,14 x 4,60 x 6,50

2.3.5
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de

10mm, 02 usos, inclusive escoramento para tampa
ORSE 11640 m² 66,44          118,49        7.872,48           3,14 x 4,60 x 4,60 

2.3.6 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 SINAPI 92916 kg 6.191,00     15,51          96.022,41        
6191,00 kg (Ver planta do reserv. de 

concreto armado)

2.3.7
Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada,

pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações
SINAPI 101793 m³ 416,22        24,42          10.164,09        

(3,14 x 4,10 x 4,10 x 5,30) + (2,00 x 

3,14 x 4,10 x 5,30)

2.3.8 Transporte horizontal de concreto SEINFRA - CE C2539 m³ 49,74          73,70          3.665,84          ITEM 2.3.3

2.4 Pisos

2.4.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 

incluso selante elástico a base de poliuretano
SINAPI 101747 m² 88,20          86,49          7.628,42          3,14 x 5,30 x 5,30

2.4.2

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

convencional, espessura 8 cm. 

SINAPI 94994 m² 14,13          114,60        1.619,30          
 3,14 x 4,75 x 4,75 - 3,14 x 4,25 x 

4,25 

2.5 Esquadrias

2.5.1

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em

barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em

barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e

pintura, fornec e inst

ORSE 09713 m 5,00            2.020,21     10.101,05        5,00

2.5.2 Tampa de inspeção SINAPI 100701 m² 0,64            494,11        316,23             0,80 x 0,80

2.6 Pinturas

2.6.1
Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de

ferro
SINAPI 100746 m² 1,28            19,93          25,51               ITEM 2.5.2 x 2,00

2.6.2
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com

duas demãos
SEINFRA CE C0588 m² 136,46        4,98            679,57             2,00 x 3,14 x 4,10 x 5,30

2.6.3 Pintura da logomarca do orgão concedente COMPOSIÇÃO un 1,00            66,78          66,78               1,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO COM VOLUME DE 340 M³ 

ASSENTE
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI DOS SERVIÇOS: 20,73%

BDI DOS MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
 C. UNIT. 

SEM BDI 
TOTAL(R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO COM VOLUME DE 340 M³ 

ASSENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

2.7 Serviços finais

2.7.1
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma

camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm
SINAPI 98546 m² 242,03        122,72        29.701,92        

(2,00 x 3,14 x 4,10 x 5,30) + (2,00 x 

3,14 x 4,10 x 4,10)

2.7.2 Limpeza geral da obra ORSE 2450 m² 28,89          2,17            62,69               ITEM 2.1.2

2.7.3 Caixa de Proteção

2.7.3.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 10,25 68,95          706,74             (1,80 x 2,80 + 1,75 x 2,00) x 1,20

2.7.3.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e

argamassa de assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 2,50            144,51        361,28             12,50 x 0,20

2.7.3.3

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 17,64 87,15          1.537,33          
(2,00 x 1,80 + 2,00 x 2,80) x 1,20 + 

(2,00 x 1,75 + 1,00 x 2,00) x 1,20

2.7.3.4

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com

preparo manual

SINAPI 87878 m² 17,64          4,13            72,85               ITEM 2.7.4.3 

2.7.3.5 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 17,64          31,21          550,54             ITEM 2.7.4.3 

2.7.3.6
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com

duas demãos
SEINFRA CE C0588 m² 17,64          4,98            87,85               ITEM 2.7.4.3 

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 93.415,02        

3.1 Tubo em fofo com flange pn 10, d= 250mm ORSE 5847 m 3,00            3.560,87     10.682,61        3,0 m (Ver planta do reservatório)

3.2 Tubo em fofo com flange pn 10, d= 150mm ORSE 5845 m 23,50          2.469,93     58.043,36        23,5 m (Ver planta do reservatório)

3.3
Registro gaveta em fofo com flange, cunha borracha, cabeçote, 

pn 16, tipo euro 25, d= 250mm
ORSE 5639 un 1,00            2.307,27     2.307,27          1,00 un (Ver planta do reservatório)

3.4
Registro gaveta em fofo com flange, cunha borracha, cabeçote, 

pn 16, tipo euro 25, d= 150mm
ORSE 5637 un 2,00            961,60        1.923,20          2,00 un (Ver planta do reservatório)

3.5 Curva 90º em fofo com flange, je, d= 250mm ORSE 5389 un 2,00            1.611,41     3.222,82          2,00 un (Ver planta do reservatório)

3.6 Curva 90º em fofo com flange, je, d= 150mm ORSE 5387 un 7,00            607,85        4.254,95          7,00 un (Ver planta do reservatório)

3.7 Válvula retenção port. dupla com flange DN 250 PN25 SEINFRA - CE I5671 un 1,00            3.283,58     3.283,58          1,00 un (Ver planta do reservatório)

3.8 Tê em fofo com flange, je, d= 150 x 150mm ORSE 5725 un 1,00            766,51        766,51             1,00 un (Ver planta do reservatório)

3.9 Adaptador fofo com flange para PVC Ø 250 mm MERCADO LOCAL un 1,00            1.200,00     1.200,00          1,00 un (Ver planta do reservatório)

3.10 Adaptador fofo com flange para PVC Ø 150 mm MERCADO LOCAL un 2,00            750,00        1.500,00          2,00 un (Ver planta do reservatório)

3.11 Tubo PVC EB-644 para rede coletora JE DN 150mm SINAPI 41936 m 20,00          91,17          1.823,40          20,0 m (Ver planta do reservatório)

3.12 Junta de desmontagem travada axialmente PN 10 DN 150 SEINFRA - CE I9827 un 2,00            1.014,39     2.028,78          2,00 un (Ver planta do reservatório)

3.13 Junta de desmontagem travada axialmente PN 10 DN 250 SEINFRA - CE I7616 un 1,00            2.378,54     2.378,54          1,00 un (Ver planta do reservatório)

       302.305,59 

         93.415,02 

62.667,95        

14.012,25        

       472.400,81 

Obs: Orçamento do SPDA, está orçado no projeto elétrico em anexo

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 20,73%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 Serviços Preliminares

1.0 Locação da obra SINAPI 99059 m 5,20        44,83      233,12               4,00 x 1,30

2.0 Movimento de terra

2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 0,62        68,95      42,75                 
 (1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,30) x 0,30 x 

0,40 

3.0 Infra-Estrutura

3.1

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou

similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m

/ 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte

ORSE 1905 m³ 0,62        640,35    397,02               
(1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,30) x 0,30 x 

0,40

3.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de

assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 1,04        144,51    150,29                (1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,30) x 0,20 

4.0 Concreto armado

4.1 Placa em concreto armado fck=20mpa e= 6,0 cm  SINAPI 95956 m³ 0,15        2.368,42 355,26               (1,60 x 1,60) x 0,06

4.2 Cinta superior em concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,03        2.368,42 71,05                 1,30 x 1,30 x 0,10 x 0,15

5.0 Estrutura e vedações

5.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com

preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 11,41      87,15      994,38               
 (2,50 x 1,30 + 2,30 x 1,30 + 2,58 x 

2,00) 

5.2 Elemento vazado e = 07cm SINAPI 101161 m² 0,25        184,79    46,20                 0,50 x 0,50

6.0 Pisos

6.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso 

selante elástico a base de poliuretano
SINAPI 101747 m² 1,00        86,49      86,49                 1,00 x 1,00

6.2 Piso cimentado liso (queimado) e = 2,0 cm SINAPI 98679 m² 1,00        32,28      32,28                 1,00 x 1,00

6.3

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura

8 cm. 

SINAPI 94994 m² 3,60        114,60    412,56               
 (2,30 x 2,00 x 0,50) + (1,30 x 2,00 x 

0,50) 

7.0 Revestimentos

7.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
SINAPI 87878 m² 23,82      4,13        98,38                 2,00 x ITEM 5.1 + 1,00 x 1,00

7.2 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 23,82      31,21      743,42               2,00 x ITEM 5.1 + 1,00 x 1,00

8.0 Esquadrias

8.1
Porta de ferro compacta em chapa 0,60 x 2,10 m inclusive batentes e 

ferragens
SINAPI 94807 m² 1,26        494,11    622,58               (0,60 x 2,10)

9.0 Pinturas

9.1 Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 2,52        19,93      50,22                 ITEM 8.1 x 2

9.2
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas

demãos
SEINFRA CE C0588 m² 23,82      4,98        118,62               2,00 x ITEM 5.1 + 1,00 x 1,00

10.0 Diversos

10.1 Limpeza final da obra ORSE 2450 m² 1,69        2,17        3,67                   1,30 x 1,30

            4.458,29 

924,20               

            5.382,49 

Obs: Orçamento da instalação elétrica interna, está orçado no projeto elétrico em anexo

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 20,73%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO COM 1,69 m² PARA 

AUTOMAÇÃO DO RESERVATÓRIO
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 8.297,40            

1.1 Pedreiro com encargos complementares SINAPI 88309 h 15,00      22,35          335,25               15,00

1.2 Servente com encargos complementares SINAPI 88316 h 15,00      17,43          261,45               15,00

1.3 Eletricista com encargos complementares SINAPI 88264 h 30,00      22,58          677,40               30,00

1.4 Auxiliar de eletricista com encargos complementares SINAPI 88247 h 60,00      18,48          1.108,80            60,00

1.5 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 150,00    21,73          3.259,50            150,00

1.6 Auxiliar de encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 150,00    17,70          2.655,00            150,00

2 OBRAS CIVIS 23.470,03          

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m² 100,00 1,66            166,00               10,00 x 10,00

2.1.2 Locação da obra SINAPI 99059 m 21,20      44,83          950,40               2,00 x 3,30 + 2,00 x 7,30

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 2,47        68,95          170,31               0,30 x 0,40 x (7,30 x 2 + 3,00 x 2)

2.3 Infra-Estrutura

2.3.1

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou

similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.

0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e

transporte

ORSE 1905 m³ 2,47        640,35        1.581,66            0,30 x 0,40 x (7,30 x 2 + 3,00 x 2)

2.3.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de

assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 0,82        144,51        118,50               
 (7,30 + 7,30 + 3,00 + 3,00) x 0,20 x 

0,20 

2.4 Concreto armado

2.4.1 Pilar de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,43        2.368,42     1.018,42            
 (3,00 x 3,50 x 0,15 x 0,15) + (3,00 x 

2,90 x 0,15 x 0,15) 

2.4.2 Cintas de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,24        2.368,42     568,42               
 (7,30 + 7,30 + 3,00 + 3,00) x 0,09 x 

0,13 

2.5 Estrutura e vedações

2.5.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento

com preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 61,82      87,15          5.387,61            

 (7,30 x 3,50) + (7,30 x 2,90) + (2,00 x 

3,00 x (3,50 + 2,90) / 2,00) - (1,00 x 

2,10) - (2,00 x 2,00 x 0,50) 

2.5.2 Elemento vazado e = 07cm SINAPI 101161 m² 2,00        184,79        369,58               2,00 x (2,00 x 0,50)

2.6 Cobertura

2.6.1

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para

telhados de madeira até 2 águas para telha de encaixe de

cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical

SINAPI 92539 m² 35,69      47,99          1.712,76            4,30 x 8,30

2.6.2
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com

mais de 2 águas, incluso transporte vertical
SINAPI 94204 m² 35,69      38,59          1.377,28            4,30 x 8,30

2.7 Pisos

2.7.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 

incluso selante elástico a base de poliuretano
SINAPI 101747 m² 21,00      86,49          1.816,29            3,00 x 7,00

2.7.2 Piso cimentado liso (queimado) e = 2,0 cm SINAPI 98679 m² 21,00      32,28          677,88               3,00 x 7,00

2.7.3

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,

espessura 8 cm. 

SINAPI 94994 m² 11,60      114,60        1.329,36            (8,30 x 4,30) - (7,30 x 3,30)

2.8 Revestimentos

2.8.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
SINAPI 87878 m² 123,64    4,13            510,63               ITEM 2.5.1 x 2

2.8.2 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 123,64    31,21          3.858,80            ITEM 2.5.1 x 2

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM 02 BOMBAS BOOSTER TRIFÁSICAS DE 20 CV COM 

CASA DE COMANDO DE 21,00 m², COM TODAS CONEXÕES HIDRÁULICAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM QUADRO 

DE COMANDO DAS BOMBAS
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

Leis Sociais: 111,86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM 02 BOMBAS BOOSTER TRIFÁSICAS DE 20 CV COM 

CASA DE COMANDO DE 21,00 m², COM TODAS CONEXÕES HIDRÁULICAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM QUADRO 

DE COMANDO DAS BOMBAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.9 Esquadrias

2.9.1
Porta de ferro compacta em chapa 1,00 x 2,10 m, inclusive 

batentes e ferragens
SINAPI 94807 m² 2,10        494,11        1.037,63            (1,00 x 2,10)

2.10 Pinturas

2.10.1 Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 4,20        19,93          83,71                 ITEM 2.9.1 x 2

2.10.2
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas

demãos
SEINFRA CE C0588 m² 123,64    4,98            615,73               ITEM 2.5.1 x 2

2.10.3 Pintura da Logomarca do orgão concedente COMPOSIÇÃO un 1,00        66,78          66,78                 1,00

2.11 Diversos

2.11.1 Limpeza final da obra ORSE 2450 m² 24,09      2,17            52,28                 3,30 x 7,30

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 103.679,01        

3.1 Bomba centrífuga com Motobomba de 20 cv SEINFRA - CE I9646 un 2,00        13.776,14   27.552,28          2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.2 Curva 90º em fofo com flange, je, d= 250mm ORSE 5389 un 6,00        1.611,41     9.668,46            6,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.3 Tubo em fofo com flange pn 10, d= 250mm ORSE 5847 m 12,00      3.560,87     42.730,44          12,00 m (Ver planta da E.E Booster)

3.4 Junção 45º em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250 x 250mm ORSE 5500 un 2,00        3.476,08     6.952,16            2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.5
Registro gaveta em fofo com flange, cunha borracha, cabeçote, pn 

16, tipo euro 25, d= 250mm
ORSE 5639 un 2,00        2.307,27     4.614,54            2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.6 Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250mm ORSE 5348 un 2,00        2.506,93     5.013,86            2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.7 Válvula retenção port. dupla com flange DN 250 PN25 SEINFRA - CE I5671 un 1,00        3.283,58     3.283,58            1,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.8 Manômetro de pressão com escala 0 a 500 kpa ORSE 7976 un 1,00        111,20        111,20               1,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.9 Adaptador fofo com flange para PVC Ø 250 mm MERCADO LOCAL un 2,00        1.200,00     2.400,00            2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.10 Redução excêntrica com flanges PN 10 DN 250X100mm SEINFRA CE I9960 un 1,00        1.124,55     1.124,55            1,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.11 Redução excêntrica com flanges PN 10 DN 100X75mm SEINFRA CE I4466 un 1,00        227,94        227,94               1,00 un (Ver planta da E.E Booster)

          31.767,43 

        103.679,01 

6.585,39            

15.551,85          

        157.583,68 

Obs: Orçamento da instalação elétrica interna, está orçado no projeto elétrico em anexo

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 20,73%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 

DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

UNIDADE:

m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro de forma com encargos complementares 1,00000 h 22,10                22,10                 

Servente com encargos complementares 2,00000 h 17,43                34,86                 

56,96                 

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Placa de obra em chapa galvanizada nº 22 adesivada (2,00x1,125 m) 1,000          m² 225,00              225,00               

Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5x7* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente 

da região
1,000          m 3,67                  3,67                   

Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5 cm (3x3") não aparelhada (p/ forma) 4,000          m 9,41                  37,64                 

Concreto magrao p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo 

mecânico c/ betoneira 400 l
0,010          m³ 396,46              3,96                   

Prego de aço polido c/ cabeça 18 x 30 (2.3/4 x 10) 0,110          kg 22,13                2,43                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 272,70               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 329,66               

B.D.I. = 20,73% [4] 68,34                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 398,00               

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

-                     

Materiais Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não 

incluso mobiliário. af_04/2016
32,00 m² 774,72              24.791,04          

Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 5 fios 

arame farpado
200,00 m 35,11                7.022,00            

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 31.813,04          

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 31.813,04          

B.D.I. = 20,73% [4] 6.594,84            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 38.407,88          

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pintor com encargos complementares 2,000 h 23,41                46,82                 

Servente com encargos complementares 1,000 h 17,43                17,43                 

64,25                 

Materiais Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Tinta acrílica 0,17 l 14,87                2,53                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 2,53                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 66,78                 

B.D.I. = 20,73% [4] 13,84                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 80,62                 

SINAPI 93584

Referência

SINAPI 88310

Referência

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Canteiro de Obra (4,00 m x 8,00 m) incluso cerca de proteção 

Placa da Obra em chapa de aço galvanizado

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Pintura artistica logomarca do orgão concedente

SINAPI 88316

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Referência

SINAPI 88262

SINAPI 88316

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

SINAPI 4813

SINAPI 4417

SINAPI 4491

SINAPI 94962

SINAPI 5075

ORSE 02379

Referência

SINAPI 7348
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 

DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro com encargos complementares 30,00          h 22,10                663,00               

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 30,00          h 18,11                543,30               

Eletricista com encargos complementares 10,00          h 22,58                225,80               

Auxiliar de Eletricista com encargos complementares 10,00          h 18,48                184,80               

Encanador com encargos complementares 20,00          h 21,73                434,60               

Auxiliar de encanador com encargos complementares 20,00          h 17,70                354,00               

2.405,50            

Materiais, serviços e equipamentos Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Peça de madeira 3 x 6" (7,5 x 15 cm) 35,00          m 17,27                604,45               

Tábua madeira 1ª qualidade 2,5 X 30 cm (1 X 12") não aparelhada 28,00          m 15,66                438,48               

Tambor em INOX Ø 80 cm 2,00            un 329,24              658,48               

Parafuso rosca soberba zincado cab chata fenda simples 2,5 X 10 mm (3/8") 30,00          un 0,05                  1,50                   

Chapa em aço galvanizado 180,48        kg 14,16                2.555,60            

Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm 30,00          m 15,05                451,50               

Bomba centrífuga com Motobomba trifásica de 10 cv 2,00            un 7.737,23           15.474,46          

Tubo em fofo com flange pn 10/16, d= 150mm 4,50            m 2.469,93           11.114,69          

Válvula pé e crivo em fofo com flanges DN 150 mm PN 16 1,00            un 869,01              869,01               

Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm 4,00            un 607,85              2.431,40            

Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d=  150 x  150mm 2,00            un 766,51              1.533,02            

Tubo de polietileno de alta densidade, pead, pe-80, de = 160 mm x 14,6 mm parede, 

(SDR 11 - PN 12,5 )  (Mangote Flexível)
20,00          m 295,18              5.903,60            

Araçadeira em ferro barra chata 1/4" pintura epoxi c/ parafusos 1,00            un 40,13                40,13                 

Adaptador fofo para Polietileno Ø 150 mm 1,00            un 750,00              750,00               

Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  150 x  100mm 2,00            un 543,21              1.086,42            

Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  150 x   80mm 2,00            un 479,19              958,38               

Tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  80mm 1,00            m 1.662,14           1.662,14            

Válvula retenção port. Dupla flange DN 150mm PN25 1,00            un 2.145,80           2.145,80            

Registro gaveta fofo com flanges p/ tubo ferro dúctil, cunha borracha, cabeçot e, pn 16, 

tipo euro 25, d= 80mm
2,00            un 390,66              781,32               

Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16 / 25, d= 80 x 80mm 1,00            un 445,16              445,16               

Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16 / 25, d=   80mm 2,00            un 279,94              559,88               

Redução em fofo com flanges 150 x 50mm 1,00            un 104,57              104,57               

Ventosa simples PN-25 DN 2 1,00 un 644,91              644,91               

Registro de gaveta Ø 50 mm 1,00            un 138,05              138,05               

Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m 

para ancoragem
38,00          m 17,89                679,82               

Concreto não estrutural traço 1:4,5:4,5  - preparo mecânico com betoneira 400 l para os 

blocos de ancoragem
0,86            m³ 389,88              335,30               

52.368,07          

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 54.773,57          

B.D.I. = 20,73% [4] 11.354,56          

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI [5] 66.128,13          

 SINAPI 88267 

 SINAPI 88248 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

ORSE 5720

SEINFRA - CE - I6700

ORSE 6317

SEINFRA - CE I5670

SINAPI 3992

SINAPI 44545

 SINAPI 88264 

 SINAPI 88247 

SINAPI 11026

ORSE 11128

SEINFRA - CE I1935

SINAPI 4379

ORSE 5635

SINAPI 94962

Custo unitário total dos materiais, serviços e equipamentos [2]

ORSE 5585

ORSE 5584

Fornecimento e instalação de flutuante para captação superficial equipado com 02 bombas centrífugas e motor elétrico trifásico de 10cv sendo 1 

reserva, com todas conexões e instalação elétrica, instalado e montado 

Referência

 SINAPI 88262 

ORSE 4686

MERCADO LOCAL

ORSE 5875

SEINFRA - CE I5621

ORSE 5387

ORSE 5725

SINAPI 6028

 ORSE 6429 

 SINAPI 88239 

SINAPI 20211 

SINAPI 0740

ORSE 5385

SEINFRA - CE I7141

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 

DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:

m³

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente com encargos complementares 0,090          h 17,43                1,57                   

1,57                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Caminhão basculante cap. 5 m3 - 8,8 t diesel (incl. Manut/operação) 0,2150        h 46,49                10,00                 

Pa carregadeira sobre pneus * 127 HP cap. 2,4m³ (incl. Manut/operação) 0,0000041  h 533.688,00       2,19                   

12,19                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 13,76                 

B.D.I. = 20,73% [4] 2,85                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 16,61                 

UNIDADE:

m³

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente com encargos complementares 0,300          h 17,43                5,23                   

5,23                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Caminhão basculante 5,0 m³/11T diesel (incl. Manut/operação) 0,1200        h 46,49                5,58                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 5,58                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 10,81                 

B.D.I. = 20,73% [4] 2,24                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 13,05                 

UNIDADE:

m

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Assentador de tubo com encargos complementares 0,3000 h 21,74                6,52                   

Servente com encargos complementares 0,6067 h 17,43                10,57                 

17,09                 

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 mm, para rede de água (NBR 7665) 1,0000 m 409,67              409,67               

Aneis de borracha Ø 250mm 0,17 un 51,94                8,66                   

Pasta lubrificante para tubos de PVC (POTE 400g) 0,025 g 23,78                0,59                   

Conecções 0,010 un 1.611,41           16,11                 

Caminhão toco, peso bruto total 13000 kg, carga útil máxima 7925 kg, distancia entre 

eixos 4,80 m, potencia 189 cv 
0,0000038  un 533.688,00       2,03                   

437,06               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 454,15               

B.D.I. = 20,73% [4] 94,15                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 548,30               

Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1km em caminhão basculante de 5,0 m³ - Bota - fora 

Referência

SINAPI 88316

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

ORSE 4994

 SINAPI 9826 

SINAPI 36517

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

SINAPI 36517

Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC DEFOFO, com diametro nominal interno 

de 250mm, incl. Conexões 

Referência

SINAPI 88246

 SINAPI 0307 

 SINAPI 20078 

 ORSE 5389 

SINAPI 88316

Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00 m³ até 5,00 km

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Custo unitário total dos materiais [2]

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2]

SINAPI 88316

ORSE 4994
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 

DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:

m

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Assentador de tubo com encargos complementares 0,1500 h 21,74                3,26                   

Servente com encargos complementares 0,3067 h 17,43                5,35                   

8,61                   

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 mm, para rede de água (NBR 7665) 1,0000 m 158,79              158,79               

Aneis de borracha 0,17 un 26,22                4,37                   

Pasta lubrificante para tubos de PVC (POTE 400g) 0,017 g 23,78                0,40                   

Curva 90º FoFo BB junta elástica DN 150 0,018 un 607,85              10,94                 

Caminhão toco, peso bruto total 13000 kg, carga útil máxima 7925 kg, distancia entre 

eixos 4,80 m, potencia 189 cv 
0,0000027  un 533.688,00       1,44                   

175,94               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 184,55               

B.D.I. = 20,73% [4] 38,26                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 222,81               

UNIDADE:

m

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Assentador de tubo com encargos complementares 0,1000 h 21,74                2,17                   

Servente com encargos complementares 0,2067 h 17,43                3,60                   

5,77                   

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 mm, para rede de água (NBR 7665) 1,0000 m 59,00                59,00                 

Aneis de borracha 0,17 un 13,02                2,17                   

Pasta lubrificante para tubos de PVC (POTE 400g) 0,013 g 23,78                0,32                   

Curva 90º FoFo BB junta elástica DN 100 0,018 un 398,38              7,17                   

Caminhão toco, peso bruto total 13000 kg, carga útil máxima 7925 kg, distancia entre 

eixos 4,80 m, potencia 189 cv 
0,0000020  un 533.688,00       1,07                   

69,73                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 75,50                 

B.D.I. = 20,73% [4] 15,65                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 91,15                 

 ORSE 5387 

SINAPI 36517

Custo unitário total dos materiais [2]

SINAPI 36517

Custo unitário total dos materiais [2]

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

 SINAPI 9828 

 SINAPI 0318 

 SINAPI 0311 

 SINAPI 20078 

 ORSE 12534 

Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC DEFOFO, com diametro nominal interno 

de 100mm, incl. Conexões 

Referência

 SINAPI 20078 

Referência

 SINAPI 9825 

SINAPI 88316

SINAPI 88246

SINAPI 88316

Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC DEFOFO, com diametro nominal interno 

de 150mm, incl. Conexões 

Referência

SINAPI 88246
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 

DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:

m

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Assentador de tubo com encargos complementares 0,0750 h 21,74                1,63                   

Servente com encargos complementares 0,1567 h 17,43                2,73                   

4,36                   

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 150 mm (NBR 7362) 1,0000 m 91,17                91,17                 

Aneis de borracha 0,17 un 13,55                2,26                   

Pasta lubrificante para tubos de PVC (POTE 400g) 0,017 g 23,78                0,40                   

Curva de PVC, 90°, serie R, DN 150 MM, para esgoto predial 0,01 un 251,20              2,51                   

Caminhão toco, peso bruto total 13000 kg, carga útil máxima 7925 kg, distancia entre 

eixos 4,80 m, potencia 189 cv 
0,0000027  un 533.688,00       1,44                   

97,78                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 102,14               

B.D.I. = 20,73% [4] 21,17                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 123,31               

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 8,000 h 22,35                178,80               

Servente com encargos complementares 8,000 h 17,43                139,44               

Encanador com encargos complementares 6,000 h 21,73                130,38               

Auxiliar de encanador com encargos complementares 6,000 h 17,70                106,20               

554,82

Serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Locação com gabarito 4,00 m                  44,83 179,32               

Revolvimento e limpeza manual de solo 1,00 m²                    1,66 1,66                   

Escavação manual em terra compacta 1,40 m³ 68,95                96,53                 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm

(espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
5,04 m²                  87,15 439,24               

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de

pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
5,04 m²                    4,13 20,82                 

Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 5,04 m²                  31,21 157,30               

Exec. de aterro sem empréstimo 1,40 m³                  18,89 26,45                 

Custo unitário total dos serviços 921,32               

Serviços, Materiais e equipamentos Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 250 x 250mm 1,00 un 2.168,06           2.168,06            

REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200X80mm 1,00 un 987,53              987,53               

REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 80x50mm 1,00 un 102,62              102,62               

Registro de Gaveta Ø 50 mm 1,00 un 138,05              138,05               

Tubo PVC PBA CLASSE 12 Ø 50mm 2,00 m 20,95                41,90                 

Tampa em concreto pré-moldado e= 10,00 cm (1,00 x 1,00) 0,10 m³            2.368,42 236,84               

Custo unitário total dos Serviços, materiais e equipamentos 3.675,00            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 5.151,14            

B.D.I. = 20,73% [4] 1.067,83            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 6.218,97            

Referência

 SINAPI 41936 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

 SINAPI 6028 

 SINAPI 36084 

SINAPI 88309

SINAPI 88316

 SINAPI 1865 

Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da válvula de descarga incluindo fornecimento e instalação do equipamento 

hidráulico 

  SINAPI 95956 

SINAPI 88267

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

SINAPI 93358

 ORSE 5733 

SINAPI 36517

Custo unitário total dos materiais [2]

 SEINFRA CE I9959 

 SINAPI 0305 

SINAPI 103328

Referência

SINAPI 98519

SINAPI 88248

 SEINFRA CE I7137 

SINAPI 93375

SINAPI 88316

Referência

Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo em PVC rigido para coletor de esgoto sanitario, 

com diametro nominal de 150mm, incluso conexões 

Referência

SINAPI 88246

Referência

 SINAPI 20078 

SINAPI 87529

SINAPI 87878

SINAPI 99059
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 

DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 8,000 h 22,35                178,80               

Servente com encargos complementares 8,000 h 17,43                139,44               

Encanador com encargos complementares 6,000 h 21,73                130,38               

Auxiliar de encanador com encargos complementares 6,000 h 17,70                106,20               

554,82

Serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Locação com gabarito 4,00 m                  44,83 179,32               

Revolvimento e limpeza manual de solo 1,00 m²                    1,66 1,66                   

Escavação manual em terra compacta 1,40 m³                  68,95 96,53                 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm

(espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
5,04 m²                  87,15 439,24               

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de

pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
5,04 m²                    4,13 20,82                 

Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 5,04 m²                  31,21 157,30               

Exec. de aterro sem empréstimo 1,40 m³                  18,89 26,45                 

Custo unitário total dos serviços 921,32               

Materiais e equipamentos Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 250 x 250mm 1,00 un 2.168,06           2.168,06            

REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200X80mm 1,00 un 987,53              987,53               

REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 80x50mm 1,00 un 102,62              102,62               

Registro de Gaveta Ø 50 mm 1,00 un 138,05              138,05               

Ventosa simples PN-25 DN 2 1,00 un 644,91              644,91               

Tampa em concreto pré-moldado e= 10,00 cm (1,00 x 1,00) 0,10 m³            2.368,42 236,84               

Custo unitário total dos materiais e equipamentos 4.278,01            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 5.754,15            

B.D.I. = 20,73% [4] 1.192,84            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 6.946,99            

Referência

SINAPI 88267

SINAPI 88248

SINAPI 93375

Referência

SINAPI 99059

Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da ventosa incluindo fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 

Referência

 ORSE 5733 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

SINAPI 88309

SINAPI 88316

 SINAPI 6028 

 ORSE 6429 

  SINAPI 95956 

SINAPI 98519

SINAPI 93358

SINAPI 103328

SINAPI 87878

SINAPI 87529

 SEINFRA CE I9959 

 SEINFRA CE I7137 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 

DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 8,000 h 22,35                178,80               

Servente com encargos complementares 8,000 h 17,43                139,44               

Encanador com encargos complementares 6,000 h 21,73                130,38               

Auxiliar de encanador com encargos complementares 6,000 h 17,70                106,20               

554,82

Serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Locação com gabarito 4,00 m                  44,83 179,32               

Revolvimento e limpeza manual de solo 1,00 m²                    1,66 1,66                   

Escavação manual em terra compacta 1,40 m³ 68,95                96,53                 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm

(espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
5,04 m²                  87,15 439,24               

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de

pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
5,04 m²                    4,13 20,82                 

Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 5,04 m²                  31,21 157,30               

Exec. de aterro sem empréstimo 1,40 m³                  18,89 26,45                 

Custo unitário total dos serviços 921,32               

Materiais e equipamentos Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 250 x 150mm 1,00 un 2.168,06           2.168,06            

VALVULA RETENÇÃO DN 250 PN16 FECH. RÁPIDO 1,00 un 7.262,00           7.262,00            

Tampa em concreto pré-moldado e= 10,00 cm (1,00 x 1,00) 0,10 m³            2.368,42 236,84               

Custo unitário total dos materiais e equipamentos 9.666,90            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 11.143,04          

B.D.I. = 20,73% [4] 2.309,95            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 13.452,99          

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Motorita de veículo leve com encargos complementares 36,00 h 18,85                678,60               

Tecnico em sondagem com encargos complementares 12,00 h 20,07                240,84               

Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 12,00 h 92,66                1.111,92            

2.031,36            

Serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Veículo leve - pick up (97kw) 36,000 h 10,94                393,84               

Combustível 46,830 l 8,12                  380,26               

Equipamento de sondagem a percussão 0,036 un 25.349,44         912,58               

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 1.686,68            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 3.718,04            

B.D.I. = 20,73% [4] 770,75               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 4.488,79            

 SEINFRA CE I5752 

  SINAPI 95956 

SINAPI 103328

SINAPI 87878

SINAPI 87529

SINAPI 93375

Referência

 ORSE 5733 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Referência

SINAPI 99059

SINAPI 98519

SINAPI 93358

Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção do entroncamento de chegada da rede adutora na Zona urbana incluindo 

fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 

Referência

SINAPI 88309

SINAPI 88316

SINAPI 88267

SINAPI 88248

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

SINAPI 4222

Referência

ORSE 2789

ORSE 8792

Referência

Sondagem a percussão

SINAPI 90777

SINAPI 88284

SINAPI 88322
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 027

111,86 % (SEM 

DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Armador com encargos complementares 6,000 h 22,22                133,32               

Soldador com encargos complementares 4,000 h 23,04                92,16                 

Servente com encargos complementares 12,000 h 17,43                209,16               

434,64               

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Armadura ca-50 média d= 6,3 a 10,0mm 13,6000 kg 13,04                177,34               

Armadura ca-60 média d= 6,4 a 9,5mm 2,0300 kg 13,04                26,47                 

Concreto p/vibr., fck 15 mpa com agregado adquirido 0,5400 m³ 486,26              262,58               

Cantoneira de ferro 3/16" 21,3800 kg 10,83                231,55               

Tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 1.1/2" (40mm) e=3,25mm - 

3,61kg/m
14,0000 m 69,21                968,94               

Tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 1.1/4" (32mm) e=3,25mm - 

3,14kg/m
7,0000 m 59,58                417,06               

Barra chata de ferro 3" x 1/4" (3,80 kg/m) 8,5000 kg 15,74                133,79               

Barra chata de ferro 2.1/2" x 5/16" (3,96 kg/m) 10,0000 kg 15,74                157,40               

Joelho ferro galv 90g rosca 1 1/2" 8,0000 un 26,00                208,00               

Tela arame galv fio 12 bwg (2,77mm) malha 8 x 8cm quadrada ou losango h = 2,0m 6,0000 m² 25,02                150,12               

Custo unitário total dos materiais [2] 2.733,25            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 3.167,89            

B.D.I. = 20,73% [4] 656,70               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 3.824,59            

SINAPI 92919

SINAPI 88245

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

SINAPI 92919

SINAPI 88316

Referência

SINAPI 88317

Portão de 2,00 x 3,00m em tubo ferro galvanizado, com quadro DN 1 1/2", e verticais DN 1"- cada 0,45m, c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, malha 2 

1/2", com revestimento em pvc 

SINAPI 3458

SINAPI 10927

SINAPI 94975

SINAPI 4777

SINAPI 7697

SINAPI 7698

ORSE 8800

ORSE 5012
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,81% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 10,77% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,57% 6,63%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 44,03% 16,34%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,21% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,79% 3,71%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,81% 2,95%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 14,37% 11,12%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,20% 6,01%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,46% 0,36%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 16,66% 6,37%

111,86% 70,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA

GRUPO B

GRUPO  A

GRUPO C

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNCIDES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GRUPO D

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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1.0 3,43%

2.0 5,65%

2.1 ISS (5% x 40% dedução) 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 COFINS 3,00%

2.4 CPRB (INSS) 0,00%

3.0 1,00%

4.0 0,28%

5.0 0,94%

6.0 7,77%

20,73%

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Plenário, de 25/09/2013

(*) BDI (%) = ((((1 + A + I + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona 

Urbana do Município.

SEGURO, GARANTIA (SG)

TAXA DE RISCO (R)

ITEM

IMPOSTOS E TAXAS (I)

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A)

 PREÇO DE 

VENDA (%) 

 CUSTO 

DIRETO (%) 
DESCRIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

LUCRO (L)

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

BDI (%)
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Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona 

Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

1.0 4,00%

2.0 3,65%

2.1 ISS 0,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 COFINS 3,00%

2.4 CPRB (INSS) 0,00%

3.0 0,89%

4.0 0,49%

5.0 0,92%

6.0 4,19%

15,00%

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Plenário, de 25/09/2013

(*) BDI (%) = ((((1 + A + I + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A)

 PREÇO DE 

VENDA (%) 

 CUSTO 

DIRETO (%) 

SEGURO, GARANTIA (SG)

COMPOSIÇÃO DO BDI - MATERIAIS

ITEM

IMPOSTOS E TAXAS (I)

DESCRIÇÃO

TAXA DE RISCO (R)

BDI (%)

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

LUCRO (L)
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

% 100,00 100,00%

R$ 4.584,96 4.584,96            

% 100,00 100,00%

R$ 38.407,88 38.407,88          

% 100,00 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667%

R$ 530.570,64 22.107,11          22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       

% 100,00 50,00%

R$ 39.733,11 19.866,56          

% 100,00 97,55% 2,45%

R$ 538.943,83 525.714,28        13.229,55       

% 100,00 28,30% 29,69% 28,01% 14,00%

R$ 953.922,65 270.003,71     283.233,26     267.201,23     133.484,45     

% 100,00 5,48% 9,16% 9,16%

R$ 3.093.698,81 169.742,37     283.233,26     283.233,26     

% 100,00 19,59% 57,19% 23,22%

R$ 488.631,16 95.703,44       279.436,83     113.490,89     

% 100,00 17,84%

R$ 1.587.909,17 283.233,26     

% 100,00 4,49% 15,13% 79,31% 1,07%

R$ 357.107,09 16.032,03       54.045,37       283.233,26     3.796,43         

% 100,00 8,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

R$ 7.633.509,30            610.680,79        305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

MESESRESUMO 

GERAL

2.6 Projeto auxiliares

2.5 Rede de distribuição

2.2 Tratamento

2.3

1.0

1.1

Execução de escritório em canteiro de obra em

chapa de madeira compensada, não incluso

mobiliário e equipamentos com cerca de

proteção - (4,00 x 8,00) m

UNID.

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA  

Adução

ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do 

Longá e na Zona Urbana do Município.

TOTAL GERAL

1.3 Administração local 

Placa de obra - (2,40 x 4,80) m

DISCRIMINAÇÃO

Mobilização e desmobilização

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.4 Reservação

1.2

2.1 Captação e Recalque

2.0

1.4
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% 100,00

R$ 4.584,96

% 100,00

R$ 38.407,88

% 100,00

R$ 530.570,64

% 100,00

R$ 39.733,11

% 100,00

R$ 538.943,83

% 100,00

R$ 953.922,65

% 100,00

R$ 3.093.698,81

% 100,00

R$ 488.631,16

% 100,00

R$ 1.587.909,17

% 100,00

R$ 357.107,09

% 100,00

R$ 7.633.509,30            

RESUMO 

GERAL

2.6 Projeto auxiliares

2.5 Rede de distribuição

2.2 Tratamento

2.3

1.0

1.1

Execução de escritório em canteiro de obra em

chapa de madeira compensada, não incluso

mobiliário e equipamentos com cerca de

proteção - (4,00 x 8,00) m

UNID.

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA  

Adução

ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do 

Longá e na Zona Urbana do Município.

TOTAL GERAL

1.3 Administração local 

Placa de obra - (2,40 x 4,80) m

DISCRIMINAÇÃO

Mobilização e desmobilização

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.4 Reservação

1.2

2.1 Captação e Recalque

2.0

1.4

12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º

100,00%

4.584,96                   

100,00%

38.407,88                 

4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 100,00%

22.107,11       22.107,11          22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       22.107,11       530.570,64               

50,00% 100,00%

19.866,55       39.733,11                 

100,00%

538.943,83               

100,00%

953.922,65               

3,59% 9,16% 9,16% 9,16% 9,16% 9,16% 9,16% 9,16% 8,49% 100,00%

111.490,39     283.233,26     283.233,26     283.233,26     283.233,26     283.233,26     283.233,26     283.233,26     263.366,71     3.093.698,81            

100,00%

488.631,16               

17,84% 17,84% 17,84% 17,84% 10,80% 100,00%

283.233,26     283.233,26        283.233,26     283.233,26     171.742,87     1.587.909,17            

100,00%

357.107,09               

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 100,00%

305.340,37     305.340,37        305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     305.340,37     7.633.509,30            

MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

TOTAL
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PROPOSTA COMERCIAL 

 

Emissão: 12/06/2022 

Número: 4.343 

Nº OpV: 1.995 

 
 

Natal (RN), 12 de Junho de 2.022 

 

 

À 

MUNICIPIO DE BURITI 

DOS LOPES-PI 

ATT. SR. (a): LIVIO COELHO 

(86) 9.8157-7776 

liviojcoelho@hotmail.com 

ETA BURITI 

 

REF: 

Equipamentos     para    Estação    de    Tratamento     de    Água    tipo    convencional,    fabricada    em    plástico    reforçado    com    fibra    de 

vidro (PRFV). 

 
 

 
Prezado Senhor (a): 

 

 
 

A  a&e  Equipamentos  e  Serviços  Ltda  vêm,  através  desta,   apresentar   proposta   técnica-comercial   de 

equipamentos para tratamento de água , conforme solicitado por v.s9. 

 
A estação de tratamento será destinada ao município  de  B u r i t i  d o s  L o p e s /PI,  e  foi  dimensionada  para  

atender  uma         vazão de 16,0 L/s (57,60 m³/h). 

 
Diante  de  nossa   proposta   e   da   qualidade   de   nossos   produtos   e   serviços   esperamos   atender   vossa 

necessidade.   Para   fechamento   aguardamos   Ordem   de   Fornecimento   emitida   por   vossa    empresa,   com   seus   respectivos 

dados  cadastrais,  contendo  reprodução  dos  itens  e  condições   evidenciadas   em   nossa   proposta,   bem   como   carimbo   e 

assinatura  do  responsável.  Ressaltamos  que  nossos  preços  são  compostos  de  acordo   com   custos   atuais,   podendo   ser 

reavaliados. 

 
Desde já agradecemos a atenção, e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 
 

 

 
 

 

 
Francisco Hamilton 

Representante de Vendas 

fhassuncao256@gmail.com (86) 988118391/99451 8525 

 
Marcel  Diniz 

Diretor Operacional 

diretoriaope@aesaneamento.com.br (84) 3227-3769 
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Cliente: MUNICIPIO DE B. LOPES  Contato: Francisco Hamilton 

fhassuncao256@gmail.com (86) 988118391/99451 8525 

Diretor Operacional : Marcel Diniz 

diretoriaope@aesaneamento.com.br (84) 3227-3769 

CNPJ: 06.554.455/0001-35 

A/C: LIVIO COELHO 

Fone: ( 86 )   9.8157-7776 

E-mail: liviojcoelho@hotmail.com 

Sistema: ETA B. LOPES Vazão: 16,0 L/s 
 

Código Descrição dos Itens UM Qtde. Preço Unit. Total 

BLOCO HIDRAULICO      

A000000397 CALHA PARSHALL 3" SUSPENSA PARA ETA CONVENCIONAL - CPS 030 UN 1,00 8.850,00 8.850,00 

Canal de entrada tipo calha parshall suspensa, com garganta de 3'', composta por canal de prolongação, caixa de entrada, estrutura de 

apoio e sustentação, canais de amortização a montante e a jusante da calha e tubulações de alimentação. 
 

A000001748 FLOCULADOR HIDRAULICO DE BANDEJA DN 1500 - FHB 150 UN 3,00 16.992,86 50.978,58 

Floculador cilíndrico de bandejas, com ø 1,50 m, altura útil de 4,30 m e total de 4,50 m, fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro. 

Dotado de quatro bandejas perfuradas, com furação projetada para a geração de gradiente de velocidade. Acompanhado de tubos, 

conexões e válvulas para controle e interligação as caras de decantação. 
 

A000001166 DECANTADOR LAMELAR 4,0 x 1,4 M - DCL 04014 UN 2,00 83.058,57 166.117,14 

Decantador lamelar de fluxo ascendente e seção retangular, com fundo em forma de tronco de cone, fabricado em poliéster reforçado com 

fibra de vidro, com dimensões de 4,00 x 1,40 m, altura útil de 3,60 m e total de 3,80 m, perfis de decantação modulares em PVC, 

instalados com uma inclinação de 60°. 
 

A000001210 FILTRO DESCENDENTE COM LEITO MISTO DN 1200 - FDM 120 UN 6,00 24.294,29 145.765,74 

Filtro de fluxo descendente, fabricado em resina poliéster, estruturado em fibra de vidro, com Ø 1,20 m, altura útil de 3,90 m e total de 

4,00 m. Possui leito filtrante misto, fundo plano, ramais de distribuição inferiores, calha e caixa coletora, caixa de equilíbrio e barrilete de 

interligação composto por tubos, válvulas e conexões. 
 

A000000032 KIT DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMICAS 750 L - KPDS 0750S UN 2,00 19.650,00 39.300,00 

Kit de preparo e dosagem de sulfato de alumínio, composto por tanque com capacidade útil de 750 litros, misturador com eixo em aço inox 

e bomba dosadora diafragma, analógica com regulagem manual, para vazão máxima 94,0 L/h contra pressão de 2,0 bar, 0,18 KW, trifásica 

220/380V, 60Hz. O tanque e a tampa serão fabricados em plástico reforçado com fibra de vidro. 
 

A000000826 KIT DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMICAS 250 L - KPDS 0250B UN 2,00 14.594,29 29.188,58 

Kit de preparo e dosagem de barrilha, composto por tanque com capacidade útil de 250 litros, misturador com eixo em aço inox e bomba 

dosadora diafragma, analógica com regulagem manual, para vazão máxima 32,0 L/h contra pressão de 2,0 bar, 0,07 KW, trifásica 

220/380V, 60Hz. O tanque e a tampa serão fabricados em plástico reforçado com fibra de vidro. 
 

A000000834 KIT DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMICAS 150 L - KPDS 0150C UN 2,00 7.920,00 15.840,00 

Kit de preparo e dosagem de hipoclorito de cálcio ou sódio (cloro), composto por tanque com capacidade útil de 150 litros, misturador com 

eixo em aço inox e bomba dosadora diafragma, analógica com regulagem manual, para vazão máxima 19,0 L/h contra pressão de 1,5 bar, 

16W, monofásica 220V, 60Hz. O tanque e a tampa serão fabricados em plástico reforçado com fibra de vidro. 
 

A000003029 BARRILETE DE INTERLIGAÇAO BLOCO HIDRAULICO UN 1,00 46.454,29 46.454,29 

Barrilete de interligação entre as unidades componentes do bloco hidráulico, composto por tubulações, válvulas, conexões e peças especiais 

em PRFV, parafusos com porca e arruelas. 
 

A000003031 PASSARELA EM PRFV PARA ETA UN 1,00 104.911,43 104.911,43 

Passarela com guarda-corpo, fabricada em plástico reforçado com fibra de vidro, estruturada com carga mineral, com espessura compatível 

aos esforços operacionais, sua estrutura de apoio e guarda-corpo confeccionada com tubos em PRFV. 

 
SERVIÇOS 

Subtotal: 607.405,76 

S000000886 EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRÁULICAS E/OU ELÉTRICAS - ETE/ETA UN 1,00 89.741,43 89.741,43 

Serviços contemplando as interligações hidráulicas e/ou acionamentos elétricos dos equipamentos fornecidos. Incluso transporte até o local 

da obra. 

Subtotal: 89.741,43 
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Revisão: 1 

 
Impostos (Incluídos): 

 

 
Aliquota ICMS: 

 
 

12 % 

 
 

Aliquota IPI: 0 % 

 

 
Aliquota ISS: 

Total a pagar: 

5 % 

697.147,19 

 

Frete: CIF 

Condição de Pagamento: 

Equipamentos e materiais: 

 
Até    30    (trinta) dias    após    medição    a    cada    entrega    dos 

equipamentos e materiais, conforme cronograma. 

 
Serviços (instalação, montagem, testes pré-operacionais e 

treinamento de operadores): 

Prazo de Entrega: 

A combinar. 

 

Até 30 (trinta) dias após medição mensal da realização dos 

serviços, conforme cronograma 

Informações Complementares 

- Validade da Proposta: 60   dias 

- Analise   Cadastral:   Todas   as   condições   comerciais   apresentadas   estão   sujetias   a   modificações,   após   análise   cadastral   do 

contratante pelo departamento financeiro da A&E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 

- Garantia:  Todos  os  produtos  em  plásticos  reforçados  com  fibra  de  vidro  (PRFV)   fabricados   pela   A&E   EQUIPAMENTOS   E 

SERVIÇOS   LTDA têm garantia integral contra defeitos de fabricação, por  um  período  de  5  (cinco)  anos.  A  A&E 

EQUIPAMENTOS   E   SERVIÇOS   LTDA   compromete-se   a   executar   todos   os    reparos    devidos    e/ou    substituições    quando 

necessário.   Os   demais       equipamentos   terão   garantias   de   seus   respectivos   fabricantes.   As   garantias   acima   referidas   não 

cobrem   avarias   ocasionadas   por   transporte,   operação   indevida,   falhas   nas   estruturas   de   apoio    ou    sustentação,    ou    por 

agente estranhos à operação. 

Exclusões da Proposta 

Ficará sob responsabilidade do contratante a execução e fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos do sistema: 

 
• Escavações, reaterros e retirada de “bota-fora” do canteiro de obras; 

• Bases dos equipamentos; 

• Obras civis; 

• Sistema de drenagem da água de lavagem, com caixas de passagem e tubulações de interligação destes; 

• Casa de química; 

• Gerador de eletricidade; 

• Disposição de energia elétrica no local de instalação do Centro de Comando de Motores; 

• Equipamentos/materiais de monitoramento e controle; 

• Poços de visitas e interligações entre eles; 

• Caixa de descarga; 

• Barriletes de interligação Adutora - ETA; alimentação dos equipamentos de dosagem (reservatório elevado - casa de 

química); ETA - reservatório apoiado; reservatório apoiado - reservatório elevado; 

• Leito de secagem, bem como as suas interligações à caixa de descarga e ao poço de visita; 

• Quaisquer outros equipamentos, acessórios e serviços, não definidos explicitamente na planilha orçamentária. 

Observações 
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• A estação de tratamento contida nesta proposta é destinada às águas brutas com relação cor/turbidez máxima de 8,0. 

Para valores superiores, a tecnologia convencional não é adequada, podendo, portanto, comprometer o tratamento. 

• Quando após a montagem não for possível executar os testes pré-operacionais, por razões que não sejam de 

responsabilidade da a&e Equipamentos e Serviços Ltda, o valor da montagem deverá ser pago integralmente após o seu 

término. Caso isso ocorra, os custos de transporte e estada para um segundo deslocamento de um de nossos técnicos que 

realizará os testes e treinamento, serão custeados pela contratante. 

• Faz-se necessário que nos seja informado a data para realização da montagem da ETA e do treinamento com a devida 

antecedência para que possamos incluir na nossa programação é definida até o último dia do mês anterior. 

• O prazo de montagem será alterado caso os serviços de construção civil e instalações em geral (quando de 

responsabilidade da contratante), não estejam concluídos. Neste caso, a contratante deverá comunicar à contratada, a 

conclusão dos seus serviços de obra civil com antecedência para que possa ser incluída na programação de montagem do 

mês seguinte. 

• Quando excluídos pelo cliente os itens da planilha orçamentária referentes à montagem, testes pré-operacionais e 

treinamentos de operadores, a a&e Equipamentos e Serviços Ltda se exime da oferta de garantias, por considerá-los 

imprescindíveis ao bom desempenho e vida útil do equipamento. 

• Os itens adquiridos diretamente pelo cliente deverão ser entregues na própria obra, em tempo hábil à sua instalação 

prevista. 
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Teresina-PI, 30 de junho de 2022 

Proposta CP – 008/2022 – REV - 01 

À 

Município de Buriti dos Lopes - PI. 

Buriti dos Lopes - Pi. 

A/C Sr. Livio Coelho 

 

Ref. Fornecimento e montagem de 01(uma) ETA – Estação de Tratamento de ÁGUA, 
fabricada em PRFV – Plástico reforçado com fibra de Vidro  

 

Prezados, 

 

Em atendimento a vossa solicitação, estamos apresentando a nossa proposta de Fornecimento 
e montagem de 01(uma) Estação de Tratamento de Água, com capacidade para tratar 16,00 l/s 
– 57,60 m³/h, que será destinada a cidade de Buriti do Lopes-PI. 

Estamos ao vosso inteiro dispor para eventuais esclarecimentos e negociações com nas 
discriminações da presente proposta. 

 

Atenciosamente 

 

 

Engº José do Patrocínio M. Neto

Diretor Técnico
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSE DO 
PATROCINIO 
MARTINS 
NETO:25007173304

Assinado de forma digital 
por JOSE DO PATROCINIO 
MARTINS 
NETO:25007173304 
Dados: 2022.06.30 
18:05:33 -03'00'
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1.0 DESCRIÇÃO DO ESCOPO 

Fornecimento e montagem de 01(uma) ETA – Estação de Tratamento de Água, construída 
em PRFV, do tipo convencional, conforme projeto executado pela contratada, na cidade de 
Buriti do Lopes - PI. 

 
    DATA BASE:  mar/22 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ETA 16,00 l/s - 57,60 m3/h  

ITENS DESCRIÇÃO UND 
 

QUANT.  
 V. 

UNITÁRIO  
 V. TOTAL  

1.0 

Canal de entrada tipo Calha  Parshall  suspensa, com 
garganta de 3", para ETA convencional, composta 
por tubos de entrada e saída, caixa de entrada, 
flanges e sapatas de fixação, para o tubo de entrada 

und 1,00 7.150,00 7.150,00 

2.0 

Floculador Hidráulico de bandeja Diâmetro total de 
1,50 m, altura útil de 4,30 m e altura total de 4,50 m, 
fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro 
PRFV, dotado de quatro bandejas perfuradas, com 
furação projetada para a geração de gradiente de 
velocidade. Acompanhado de tubos, conexões e 
válvulas para controle e interligação ao decantador 

und 3,00 13.815,00 41.445,00 

3.0 

Decantador lamelar de fluxo ascendente e seção 
retangular, com fundo em forma de tronco de cone, 
fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro 
PRFV, com dimensões de 4,00 x 1,40  m e altura útil 
de 3,60 m, e total  de 3,80 m, perfis de decantação 
modulares em PVC, instalados com uma inclinação 
de 60º. 

und 2,00 67.026,00 134.052,00 

4.0 

Filtro de fluxo descendente, fabricado em resina de 
poliéster, estruturado com fibra de vidro, com 
diâmetro de 1,20 m, altura útil 3,90 m e total de 4,00 
m, Possui leito filtrante misto, fundo plano, ramais 
de distribuição inferiores, calha e caixa coletora, 
caixa de equilíbrio e barrilete de interligação, 
composto por tubos, válvulas e conexões. 

und 6,00 20.048,00 120.288,00 

5.0 

Kit de dosagem de sulfato, composto de tanque com 
capacidade útil de 750 litros, misturador em eixo 
inox e bomba dosadora diafragma, analógica com 
regulagem manual, para vazão de 94,00 l/h contra 
pressão de 2,00 bar, 0,18 KW, trifásica 220/380 V, 
60 hz  O tanque e a tampa serão fabricados em 
plástico reforçado com fibra de vidro 

und 2,00 17.716,00 35.432,00 

6.0 

Kit de dosagem de hipoclorito de cálcio ou sódio 
(cloro), composto de tanque com capacidade útil de 
250 litros, misturador em eixo inox e bomba 
dosadora, com capacidade de 32,00 l/h pressão de 

und 2,00 14.108,00 28.216,00 
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2,0 bar 220/380 Trifásica  O tanque e a tampa serão 
fabricados em plástico reforçado com fibra de vidro 

7.0 

Kit de dosagem de polímeros, composto de tanque 
com capacidade útil de 150 litros, misturador em 
eixo inox e bomba dosadora diafragma vazão 19,00 
l/h com pressão de 1,50 bar 16 W e 220/380 trifásica 
O tanque e a tampa serão fabricados em plástico 
reforçado com fibra de vidro. 

und 2,00 1.558,00 3.116,00 

8.0 

Barrilete de interligação entre as unidades 
componentes do bloco hidráulico, composto de 
tubulações, válvulas, conexões e peças especiais em 
PRFV, parafusos, porcas e arruelas de borracha. 

und 1,00 38.968,00 38.968,00 

9.0 

Centro de controle de motores, para os 
equipamentos elétricos do bloco hidráulico, 
composto por equipamentos e acessórios para o 
acionamento e proteção 

und 1,00 13.437,00 13.437,00 

10.0 

Passarela com guarda-corpo, composta por piso 
fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro, 
estruturado com carga mineral, com espessura 
compatível com os esforços operacionais, sua 
estrutura de apoio e guarda-corpo serão 
confeccionados com tubos de ação carbono, jateado 
com pintura epoxi. 

und 1,00 102.640,00 102.640,00 

11.0 

Instalação e montagem, dos equipamentos 
fornecidos para o bloco hidráulico, compreendendo 
as instalações hidráulicas dos mesmos, não 
contemplando os serviços de obras civis. 

und 1,00 81.108,00 81.108,00 

12.0 Testes operacionais und 1,00 13.440,00 13.440,00 

13.0 
Transporte dos materiais e equipamentos até o local 
das obras, incluindo carga e descarga dos 
equipamentos  

vb 1,00 9.137,00 9.137,00 

VALOR TOTAL 628.429,00 

(Seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais) 

PRAZO DE ENTREGA: 75 (setenta e cinco) dias corridos  
 

Imposto Inclusos:  

 

Condição de Pagamento:  
 

1ª 
Parc. 

30% Na contratação correspondente a 30% 
do valor : 

 R$  188.528,70   
 

2ª 
Parc. 

30% com a conclusão dos tanques, no local 
de fabricação: 

 R$  188.528,70   
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3ª 
Parc. 

20% Com a conclusão da montagem e 
testes finais: 

 R$  125.685,80   
 

4ª 
Parc. 

20% 30 dias após a montagem e testes 
finais: 

 R$  125.685,80   
 

    
 

 

obs.: 
Nos valores estão inclusos os impostos, lucro, transporte de 
Teresina a Obra, não inclui as bases dos tanques, escavações 
e obras civis 

 
 

 

 
     

Ficara sob a responsabilidade da contratante, os seguintes serviços:  
 

1.0  Escavações, reaterros e retiradas de bota-fora do canteiro de obras;  
 

2.0  Bases dos equipamentos;  
 

3.0  Obras civis;  
 

4.0  Sistema de drenagem da ETA, água de lavagem, caixas de passagens e 
tubulações; 

 
 

5.0  Casa de química – obras civis;  
 

6.0  Disposição de energia elétrica no local de instalações do centro de 
controle de motores; 

 
 

7.0  Poços de visita, interligações aos mesmos;  
 

8.0  Caixas de passagens.  Teresina(PI) 30/06/2022  
 

2.0 ITENS INCLUSOS NA PROPOSTA 
 
Mão-obra para execução de toda montagem e teste hidráulicos 
Acompanhamento por engenheiro habilitado durante a montagem, com ART 
Impostos, federais e estaduais e municipais 
Fardamento para a equipe 
Ferramentas de montagem, como guinchos, talhas e outros 
Deslocamento da equipe até os locais das estações 
EPI’s para os funcionários 
Lucro  
 

3.0 ITENS NÃO INCLUSOS NA PROPOSTA 
Obras civis;  
Escavações, bases de concreto 
Instalações elétricas  
 

4.0 RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

Fornecer energia nos locais de instalação/montagem das estações 

Execução das obras civis necessárias para montagem da ETA 

Fazer os pagamentos nas datas estipuladas pelo contrato. 

5.0 PRAZOS DE EXECUÇÃO 
 
O prazo para execução da montagem da ETA, será de 75 (setenta  e cinco ) dias contados 
da autorização de execução e o pagamento da 1ª parcela do cronograma de entrega  
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6.0 CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 

6.1 Validade da proposta ..................... 30 dias 
 

6.2 Impostos – Todos os impostos estão inclusos nos nossos preços (Federais, estaduais e 
municipais). 

 
7.0 ACEITE DA PROPOSTA 

Sem mais para o momento, aguardamos o oportuno retorno de V.Sa., com a assinatura do 
pertinente de acordo para efetivarmos a contratação dos serviços propostos. 

 

 

Aceitação da Proposta 

 

 

Data: ____/____/____        Assinatura do contratante: ______________________________ 

JOSE DO 
PATROCINIO 
MARTINS 
NETO:2500717330
4

Assinado de forma 
digital por JOSE DO 
PATROCINIO MARTINS 
NETO:25007173304 
Dados: 2022.06.30 
18:06:00 -03'00'
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Salvador, 15 de Junho de 2022. 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI 

 

 

Tel.: (86) 98157-7776 

liviojcoelho@hotmail.com 

 

At.: Eng. Lívio 

Ref.: ETA Clássica 16 l/s 

 

 

Prezado Senhor, 

Em atenção à sua solicitação, vimos apresentar nossa proposta comercial para 

fornecimento, transporte e instalação de 1 estação compacta de tratamento de água do tipo 

clássica, pré-fabricadas em PRFV, com capacidade de 16 l/s, destinada a sede do município de 

BURITI DOS LOPES – PI. 

 

 

Esperando que a nossa proposta seja a almejada por V.Sas., ficamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 
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1. Escopo da Proposta – Especificações Técnicas e Preços 

1 (um) CALHA PARSHALL 3" SUSPENSA PARA ETA CONVENCIONAL - CPS 030 - 

Canal de entrada tipo calha parshall suspensa, com garganta de 3'', composta por canal de 

prolongação, caixa de entrada, estrutura de apoio e sustentação, canais de amortização a 

montante e a jusante da calha e tubulações de alimentação.  

 

P. Unitário – R$ 8.320,00 

P. Total – R$ 8.320,00 

 

3 (três) FLOCULADOR HIDRAULICO DE BANDEJA DN 1500 - FHB 150 - Floculador 

cilíndrico de bandejas, com ø 1,50 m, altura útil de 4,30 m e total de 4,50 m, fabricado em plástico 

reforçado com fibra de vidro. Dotado de quatro bandejas perfuradas, com furação projetada para 

a geração de gradiente de velocidade. Acompanhado de tubos, conexões e válvulas para controle 

e interligação as caras de decantação.  

 

P. Unitário – R$ 16.950,00 

P. Total – R$ 50.850,00 

 

2 (dois) DECANTADOR LAMELAR 4,0 x 1,4 M - DCL 04014 - Decantador lamelar de 

fluxo ascendente e seção retangular, com fundo em forma de tronco de cone, fabricado em 

poliéster reforçado com fibra de vidro, com dimensões de 4,00 x 1,40 m, altura útil de 3,60 m e 

total de 3,80 m, perfis de decantação modulares em PVC, instalados com uma inclinação de 60°.  

 

P. Unitário – R$ 105.790,00 

P. Total – R$ 211.580,00 

 

 (seis) FILTRO DESCENDENTE COM LEITO MISTO DN 1200 - FDM 120 -  Filtro de 

fluxo descendente, fabricado em resina poliéster, estruturado em fibra de vidro, com Ø 1,20 m, 

altura útil de 3,90 m e total de 4,00 m. Possui leito filtrante misto, fundo plano, ramais de 

distribuição inferiores, calha e caixa coletora, caixa de equilíbrio e barrilete de interligação 

composto por tubos, válvulas e conexões.  
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P. Unitário – R$ 14.100,00 

P. Total – R$ 84.600,00 

 

2 (dois) KIT DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMICAS 750 L - KPDS 0750S -  Kit de 

preparo e dosagem de sulfato de alumínio, composto por tanque com capacidade útil de 750 

litros, misturador com eixo em aço inox e bomba dosadora diafragma, analógica com regulagem 

manual, para vazão máxima 94,0 L/h contra pressão de 2,0 bar, 0,18 KW, trifásica 220/380V, 

60Hz. O tanque e a tampa serão fabricados em plástico reforçado com fibra de vidro.  

 

P. Unitário – R$ 16.950,00 

P. Total – R$ 33.900,00 

 

2 (dois) KIT DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMICAS 250 L - KPDS 0250B - Kit de 

preparo e dosagem de barrilha, composto por tanque com capacidade útil de 250 litros, 

misturador com eixo em aço inox e bomba dosadora diafragma, analógica com regulagem 

manual, para vazão máxima 32,0 L/h contra pressão de 2,0 bar, 0,07 KW, trifásica 220/380V, 

60Hz. O tanque e a tampa serão fabricados em plástico reforçado com fibra de vidro.  

 

P. Unitário – R$ 10.320,00 

P. Total – R$ 20.640,00 

 

2 (dois) KIT DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMICAS 150 L - KPDS 0150C -  Kit de 

preparo e dosagem de hipoclorito de cálcio ou sódio (cloro), composto por tanque com 

capacidade útil de 150 litros, misturador com eixo em aço inox e bomba dosadora diafragma, 

analógica com regulagem manual, para vazão máxima 19,0 L/h contra pressão de 1,5 bar, 16W, 

monofásica 220V, 60Hz. O tanque e a tampa serão fabricados em plástico reforçado com fibra de 

vidro.  

 

P. Unitário – R$ 5.700,00 

P. Total – R$ 11.400,00 
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1 (um) BARRILETE DE INTERLIGAÇAO BLOCO HIDRAULICO - Barrilete de 

interligação entre as unidades componentes do bloco hidráulico, composto por tubulações, 

válvulas, conexões e peças especiais em PRFV, parafusos com porca e arruelas. 

 

P. Unitário – R$ 91.300,00 

P. Total – R$ 91.300,00 

 

 

1 (um) PASSARELA PARA ETA - Passarela com guarda-corpo, composta por piso 

fabricado em plástico reforçado em fibra de vidro, estruturado com carga mineral, com espessura 

compatível aos esforços operacionais, sua estrutura de apoio e guarda-corpo confeccionados 

com tubos em aço carbono, jateado com pintura epóxi. 

 

P. Unitário – R$ 82.600,00 

P. Total – R$ 82.600,00 

 

1 (um) Instalação e montagem dos equipamentos fornecidos para o bloco hidráulico, 

compreendendo as instalações hidráulicas dos mesmos, não contemplando os serviços civis. 

Incluso colocação de material filtrante, testes pré-operacionais, treinamento do(s) operador (es) e 

transporte até o local da obra. 

 

P. Unitário – R$ 100.000,00 

P. Total – R$ 100.000,00 
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2. Instalações Típicas 

ETA Clássica 

 

 

3. Serviços Inclusos no Fornecimento 

Montagem hidráulica e eletromecânica da ETA. 

Fornecimento de desenho arquitetônico da ETA para efeito da execução das obras civis 

complementares (bases, abrigo, drenagem, urbanização da área da ETA etc.); 

Transporte dos equipamentos até o local da obra; 

Realização de testes pré-operacionais e treinamento de pessoal para operação e 

manutenção da ETA. 

Elaboração de manual com orientações de operação, manutenção e descritivo do 

processo de funcionamento da ETA; 

Desenhos detalhados de montagem dos equipamentos; 

 

4. Exclusões da Proposta 

Não fazem parte da nossa proposta, sendo, portanto, de responsabilidade da Contratante: 

Execução das obras civis complementares (bases, abrigo, drenagem, urbanização etc.); 

Interligações da ETA com a captação e o reservatório; 

Reservatórios apoiados e/ou de distribuição; 

Mão-de-obra não especializada para apoio de nossos técnicos; 
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Alimentação elétrica de baixa tensão para a Casa de Química; 

Conjuntos motor-bomba para recalque de água bruta e tratada; 

Produtos químicos necessários para operação da ETA; 

Materiais para leitos de adensamento e secagem; 

Qualquer outro material ou serviço não claramente especificado nesta proposta. 

 

5. Condições Comerciais 

Preço Global da Proposta: R$ 695.190,00 (seiscentos e noventa e cinco mil cento e 

noventa reais) 

Prazo de entrega e execução: 120 dias úteis, condicionados à efetivação do pagamento 

do sinal, aprovação do projeto por parte do cliente e conclusão das obras civis até a data de 

entrega dos materiais; 

Impostos: todos os impostos inclusos na proposta; 

Local de entrega: Equipamentos postos e instalados na obra em BURITI DOS LOPES - 

PI; 

Pagamento: À combinar 

Validade da proposta: 60 dias; 

 

6. Observações 

Todas as condições comerciais apresentadas estão sujeitas as modificações, após 

análise cadastral do contratante pela Gerência Financeira da IDEAL SAN; 

Todas as informações e condições de fornecimento contidas nesta proposta passarão a 

ser parte integrante do contrato a ser celebrado entre as partes; 

Faturamento dos equipamentos será efetuado conforme dados abaixo: 

Razão Social: Ideal Importação, Comércio e Indústria Ltda. 

C.N.P.J.: 42.257.436/0001-00 

IE: 045.078.736 

Os prazos contarão a partir da aprovação, por parte do cliente, do projeto da ETA e 

efetivação do pagamento do sinal; 

Em caso de atrasos nos pagamentos, implicará multa de 3%, mais encargos financeiros 

de 0,10% por dia de atraso; 
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Quando após a montagem não for possível executar os testes pré-operacionais, por 

razões que não sejam de responsabilidade da IDEAL SAN, os custos de transporte e estada para 

um segundo deslocamento de um de nossos técnicos que realizará os testes e treinamentos, 

serão custeados pela contratante; 

O prazo de montagem será alterado caso os serviços de construção civil e instalações 

em geral (serviços de responsabilidade da contratante), não estejam concluídos. Neste caso, a 

contratante deverá comunicar à contratada, a conclusão dos seus serviços de obra civil com 

antecedência para que possa ser incluída na programação de montagem; 

Faz-se necessário que nos seja informada a data para realização da montagem da ETA 

e do treinamento, com a devida antecedência, a fim de que possamos incluir na nossa 

programação. 

 

 

 

 

 

Salvador - BA, 15 de Junho de 2022 
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À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES- PI 
Atendendo a solicitação, segue orçamento do produto conforme especificações abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD. P. UNIT. P. TOTAL 

1 Adaptador fofo de flange para PVC Ø 250 mm un 1,00 1.100,00 1.100,00 

2 Adaptador fofo de flange para PVC Ø 150 mm un 1,00 600,00 600,00 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Á VISTA 

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO 

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 (VINTE) DIAS 

 

 

 

 

 

 Teresina, 30 de Junho de 2022 
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Teresina, 01 de Julho de 2022 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES- PI 
Prezado Senhor, 
 
 
 
 
Segue abaixo cotação do material: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD. P. UNIT. P. TOTAL 

1 Adaptador fofo de flange para PVC Ø 250 mm un 1,00 1.250,00 1.250,00 

2 Adaptador fofo de flange para PVC Ø 150 mm un 1,00 800,00 800,00 

 
CONDIÇÕES: 
Pagamento: à vista. 
Entrega: Imediato. 
Local de Entrega: Instalado. 
Validade: 15 (quinze) dias 

Sendo só o que nos se apresenta para o momento, subscrevemo-nos 
 

                                                                       Atenciosamente, 
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INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES- PI 

MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - PI 

ESTADO: PIAUÍ 

 

COTAÇÃO DE MATERIAL 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD. P. UNIT. P. TOTAL 

1 Adaptador fofo de flange para PVC Ø 250 mm un 1,00 1.250,00 1.250,00 

2 Adaptador fofo de flange para PVC Ø 150 mm un 1,00 850,00 850,00 

 

Campo Maior – PI, 30 de Junho de 2022 
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PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHAS MENOS VANTAJOSA (COM 
DESONERAÇÃO) 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. COM BDI TOTAL ÍTEM

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 572.920,66                         

1.1 Placa de obra - (2,40 x 4,80) m COMPOSIÇÃO m² 11,52         410,87                4.733,22                             

1.2

Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e

equipamentos com cerca de proteção - (4,00 x 8,00) m

COMPOSIÇÃO un 1,00           39.596,76           39.596,76                           

1.3 Administração local PLANILHA EM ANEXO mês 24,00         20.286,24           486.869,76                         

1.4 Mobilização e desmobilização PLANILHA EM ANEXO un 1,00           41.720,92           41.720,92                           

2.0 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA 7.259.117,92                      

2.1 Captação e Recalque PLANILHA EM ANEXO un 1,00           544.221,19                         

2.2 Tratamento PLANILHA EM ANEXO un 1,00           966.147,61                         

2.3 Adução PLANILHA EM ANEXO m 5.400,18    3.228.153,94                      

2.4 Reservação PLANILHA EM ANEXO un 1,00           494.834,04                         

2.5 Rede de distribuição PLANILHA EM ANEXO m 2.925,00    1.656.403,81                      

2.6 Projeto auxiliares PLANILHA EM ANEXO un 1,00           369.357,33                         

7.832.038,58                      TOTAL GERAL INCLUSO LEIS SOCIAIS E BDI (R$)

RESUMO GERAL

Fonte de Custos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona 

Urbana do Município.
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 Captação e Recalque 544.221,19       

1.1
Fornecimento e instalação de flutuante equipado com 02 bombas centrífugas com motor elétrico trifásico

de 10 cv com todas conexões hidráulicas e elétrica
COMPOSIÇÃO un 1,00 54.534,77      69.133,73      69.133,73         1,00

1.2 Casa de química para a Estação elevatória e deposito de materiais com 61,69 m² PLANILHA EM ANEXO un 1,00 61.680,39      77.960,36      77.960,36         1,00

1.3

Fornecimento e instalação de reservatório enterrado de 30.000 l com 02 bombas centrífugas com motor

elétrico trifásico de 30 cv dentro da casa de química com todas conexões hidráulicas e instalação elétrica

com quadro de comando das bombas para estação elevatória

PLANILHA EM ANEXO un 1,00 179.735,25    212.325,27    212.325,27       1,00

1.4
Fornecimento e instalação de estação elevatória com 02 bombas trifásica booster de 20 cv dentro com

casa de comando de 21,00 m², com todas conexões hidráulicas 
PLANILHA EM ANEXO un 1,00 133.657,04    157.234,01    157.234,01       1,00

1.5
Cerca com estaca pre-moldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre

estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado
ORSE 3484 m 154,00 97,86 124,06           19.105,24         

(4,00 x 30,00 - 1,00 x 3,00) - ETA + (4,00 x 10,00 - 

1,00 x 3,00) - E.E BOOSTER

1.6
Portão de 2,00 x 3,00m em tubo ferro galvanizado, com quadro DN 1 1/2", e verticais DN 1"- cada 0,45m,

c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, malha 2 1/2", com revestimento em pvc 
COMPOSIÇÃO un 2,00           3.116,93        3.951,33        7.902,66           2,00

1.7 Pintura esmalte em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 24,00         18,40             23,33             559,92              2,00 un x 2,00 lados x (2,00 x 3,00)

2.0 Tratamento 966.147,61       

2.1 Estação de tratamento de 16,00 l/s clássica com equipamentos de bombeamento e hidráulicos PLANILHA EM ANEXO un 1,00 755.209,23    892.010,33    892.010,33       1,00

2.2 Instalação de leito de secagem 8,38 x 8,38 m PLANILHA EM ANEXO un 1,00 47.886,73      58.312,64      58.312,64         1,00

2.3 Tubulação de despejo da lavagem dos filtros (distancia entre leito de secagem e o Rio)

2.3.1 PRELIMINARES

2.3.1.1 Locação e nivelamento ORSE 5109 m 80,00 1,06               1,34               107,20              80,00 m (Ver na planta da ETA)

2.3.1.2 Sinalização em tapume com indicativo de fluxo ORSE 5158 m 8,00 4,25               5,39               43,12                ITEM 2.3.1.1 / 10,00

2.3.1.3 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes ORSE 5156 m 11,00 2,93               3,71               40,81                ITEM 2.3.1.1 / 7,00

2.3.1.4 Teste hidrostático em rede de água / adutora (teste de estanqueidade) ORSE 6465 m 80,00 0,44               0,56               44,80                ITEM 2.3.1.1

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

2.3.2 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.2.1
Escavação mecanizada de material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SINAPI 90108 m³ 39,27         5,76               7,30               286,67

80,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,6817 (taxa de sondagem)

2.3.2.2
Escavação mecanizada de material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SEINFRA C2796 m³ 11,91         17,71             22,45             267,38

80,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,2067 (taxa de sondagem)

2.3.2.3
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor, executada

com profundidade até 1,50 m
ORSE 7084 m³ 6,43           271,26           343,88           2.211,15

80,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)

2.3.2.4
Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00

m³ até 5,00 km
COMPOSIÇÃO m³ 10,01         13,61 17,25 172,67

80,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,2067 (taxa de sondagem) x 

0,30 (taxa de bota fora de 2ª cat.) + 80,0 m 

(extensão) x 0,60  m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)  x 

1,00 (taxa de bota fora de 3ª cat.)

2.3.2.5
Execução de berço de areia em valas, incl. lançam., espalham., e compac. manual, com fornecim. do 

material
ORSE 6316 m³ 4,80           127,74           161,94           777,31

80,0 m (extensão)  x 0,10 m (altura do berço de 

areia) x 0,60 m (largura do berço de areia)

2.3.2.6
Execução de aterro em valas, cavas de fundação com solo proveniente das escavações, inc. lanç., espal.,

compac. manual de material de 1ª e 2ª cat.
SINAPI 93375 m³ 47,60         17,82             22,59             1.075,28

80,0 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 m 

(profundidade da vala) x 0,6817 (taxa de sondagem 

1ª cat.)  x 1,00 (taxa de aterro de 1ª cat.) + 80,0 m 

(extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 m 

(profundidade da vala) x 0,2067 (taxa de sondagem 

2ª cat.) x 0,70 (taxa de aterro de 2ª cat.)

2.3.2.7
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada com transporte até 1km em

caminhão basculante de 8,0 m³ - empréstimo
SINAPI 94342 m³ 5,20           73,16             92,74             482,25

ITEM 2.3.2.3 + 80,0 m (extensão) x 0,60 m (largura 

da vala) x 1,20 m (profundidade da vala) x 0,2067 m 

(taxa de sondagem) x 0,30 (taxa de bota fora 2ª cat.) - 

ITEM 2.3.2.5

2.3.3 DIVERSOS

2.3.3.1
Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo em PVC 

rigido para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 150mm, incluso conexões
COMPOSIÇÃO m 80,00         101,72           128,95           10.316,00         80,00 m (Ver na planta da ETA)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

3.0 Adução 3.228.153,94    

3.1 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 20.474,09

3.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1.1 Locação e nivelamento ORSE 5109 m 67,83 1,06               1,34               90,89                67,83 m (Ver na planta da adutora)

3.1.1.2 Sinalização em tapume com indicativo de fluxo ORSE 5158 m 7,00 4,25               5,39               37,73                ITEM 3.1.1.1 / 10,00

3.1.1.3 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes ORSE 5156 m 10,00 2,93               3,71               37,10                ITEM 3.1.1.1 / 7,00

3.1.1.4 Teste hidrostático em rede de água / adutora (teste de estanqueidade) ORSE 6465 m 67,83 0,44               0,56               37,98                ITEM 3.1.1.1

3.1.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.2.1
Escavação mecanizada de material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SINAPI 90108 m³ 33,29         5,76               7,30               243,02

67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,6817 (taxa de sondagem)

3.1.2.2
Escavação mecanizada de material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SEINFRA C2796 m³ 10,09         17,71             22,45             226,52

67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,2067 (taxa de sondagem)

3.1.2.3
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor, executada

com profundidade até 1,50 m
ORSE 7084 m³ 5,46           271,26           343,88           1.877,58

67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)

3.1.2.4
Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00

m³ até 5,00 km
COMPOSIÇÃO m³ 8,48           13,61             17,25 146,28

67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,2067 (taxa de sondagem) x 

0,30 (taxa de bota fora de 2ª cat.) + 67,83 m 

(extensão) x 0,60  m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)  x 

1,00 (taxa de bota fora de 3ª cat.)

3.1.2.5
Execução de berço de areia em valas, incl. lançam., espalham., e compac. manual, com fornecim. do 

material
ORSE 6316 m³ 4,07           127,74           161,94           659,10

67,83 m (extensão)  x 0,10 m (altura do berço de 

areia) x 0,60 m (largura do berço de areia)

3.1.2.6
Execução de aterro em valas, cavas de fundação com solo proveniente das escavações, inc. lanç., espal.,

compac. manual de material de 1ª e 2ª cat.
SINAPI 93375 m³ 40,36         17,82             22,59             911,73

67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 

m (profundidade da vala) x 0,6817 (taxa de 

sondagem 1ª cat.)  x 1,00 (taxa de aterro de 1ª cat.) + 

67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 

m (profundidade da vala) x 0,2067 (taxa de 

sondagem 2ª cat.) x 0,70 (taxa de aterro de 2ª cat.)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

3.1.2.7
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada com transporte até 1km em

caminhão basculante de 8,0 m³ - empréstimo
SINAPI 94342 m³ 4,42           73,16             92,74             409,91

ITEM 3.1.2.3 + 67,83 m (extensão) x 0,60 m (largura 

da vala) x 1,20 m (profundidade da vala) x 0,2067 m 

(taxa de sondagem) x 0,30 (taxa de bota fora 2ª cat.) - 

ITEM 3.1.2.5

3.1.3 DIVERSOS

3.1.3.1
Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC

DEFOFO, com diametro nominal interno de 150mm, incl. Conexões
COMPOSIÇÃO m 67,83 183,70 232,88 15.796,25         67,83 m (Ver planta da adutora)

3.2 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA (ETA AO RESERVATÓRIO DE 340 M³) 504.961,01

3.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.2.1.1 Locação e nivelamento ORSE 5109 m 1.352,35 1,06               1,34               1.812,15           1352,35 m (Ver na planta da adutora)

3.2.1.2 Sinalização em tapume com indicativo de fluxo ORSE 5158 m 135,00 4,25               5,39               727,65              ITEM 3.2.1.1 / 10,00

3.2.1.3 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes ORSE 5156 m 193,00 2,93               3,71               716,03              ITEM 3.2.1.1 / 7,00

3.2.1.4 Teste hidrostático em rede de água / adutora (teste de estanqueidade) ORSE 6465 m 1.352,35 0,44               0,56               757,32              ITEM 3.2.1.1

3.2.1.5 Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento SINAPI 97636 m² 714,64 17,08 21,65             15.471,96         1.191,06 x 0,60

3.2.1.6 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ ORSE 2600 m² 714,64 67,01 84,95             60.708,67         1.191,06 x 0,60

3.2.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.2.2.1
Escavação mecanizada de material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SINAPI 90108 m³ 663,77       5,76               7,30               4.845,52

1352,35 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 

m (profundidade Vala) x 0,6817 (taxa de sondagem)

3.2.2.2
Escavação mecanizada de material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SEINFRA C2796 m³ 201,26       17,71             22,45             4.518,29

1352,35 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 

m (profundidade Vala) x 0,2067 (taxa de sondagem)

3.2.2.3
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor, executada

com profundidade até 1,50 m
ORSE 7084 m³ 108,76       271,26           343,88           37.400,39

1352,35 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 

m (profundidade Vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

3.2.2.4
Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00

m³ até 5,00 km
COMPOSIÇÃO m³ 169,14       13,61             17,25 2.917,67

1352,35 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 

m (profundidade vala) x 0,2067 (taxa de sondagem) x 

0,30 (taxa de bota fora de 2ª cat.) + 1352,35 m 

(extensão) x 0,60  m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)  x 

1,00 (taxa de bota fora de 3ª cat.)

3.2.2.5
Execução de berço de areia em valas, incl. lançam., espalham., e compac. manual, com fornecim. do 

material
ORSE 6316 m³ 81,14         127,74           161,94           13.139,81

1352,35 m (extensão)  x 0,10 m (altura do berço de 

areia) x 0,60 m (largura do berço de areia)

3.2.2.6
Execução de aterro em valas, cavas de fundação com solo proveniente das escavações, inc. lanç., espal.,

compac. manual de material de 1ª e 2ª cat.
SINAPI 93375 m³ 804,65       17,82             22,59             18.177,04

1352,35 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 

1,20 m (profundidade da vala) x 0,6817 (taxa de 

sondagem 1ª cat.)  x 1,00 (taxa de aterro de 1ª cat.) + 

1352,35 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 

1,20 m (profundidade da vala) x 0,2067 (taxa de 

sondagem 2ª cat.) x 0,70 (taxa de aterro de 2ª cat.)

3.2.2.7
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada com transporte até 1km em

caminhão basculante de 8,0 m³ - empréstimo
SINAPI 94342 m³ 88,00         73,16             92,74             8.161,12

ITEM 3.2.2.3 + 1352,35 m (extensão) x 0,60 m 

(largura da vala) x 1,20 m (profundidade da vala) x 

0,2067 m (taxa de sondagem) x 0,30 (taxa de bota 

fora 2ª cat.) - ITEM 3.2.2.5

3.2.3 DIVERSOS

3.2.3.1
Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC

DEFOFO, com diametro nominal interno de 150mm, incl. Conexões
COMPOSIÇÃO m 1.352,35 183,70 232,88 314.935,27       1352,35 m (Ver planta da adutora)

3.2.3.2
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da ventosa incluindo fornecimento e

instalação do equipamento hidráulico
COMPOSIÇÃO un 2,00 5.636,60 7.145,52 14.291,04         2 un (Ver planta da adutora)

3.2.3.3
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da válvula de descarga incluindo

fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 
COMPOSIÇÃO un 1,00 5.033,59 6.381,08 6.381,08           1 un (Ver planta da adutora)

3.3 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA (E.E BOOSTER  A ZONA URBANA) 2.702.718,84

3.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.3.3.1 Locação e nivelamento ORSE 5109 m 3.980,00 1,06               1,34               5.333,20           3980 m (Ver na planta da adutora)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

3.3.3.2 Sinalização em tapume com indicativo de fluxo ORSE 5158 m 398,00 4,25               5,39               2.145,22           ITEM 3.3.3.1 / 10,00

3.3.3.3 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes ORSE 5156 m 569,00 2,93               3,71               2.110,99           ITEM 3.3.3.1 / 7,00

3.3.3.4 Teste hidrostático em rede de água / adutora (teste de estanqueidade) ORSE 6465 m 3.980,00 0,44               0,56               2.228,80           ITEM 3.2.1.1

3.3.3.5 Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento SINAPI 97636 m² 600,00 17,08             21,65             12.990,00         1000,00 x 0,60

3.3.3.6 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ ORSE 2600 m² 600,00 67,01             84,95             50.970,00         1000,00 x 0,60

3.3.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.3.2.1
Escavação mecanizada de material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SINAPI 90108 m³ 1.953,48    5,76               7,30               14.260,40

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,6817 (taxa de sondagem)

3.3.2.2
Escavação mecanizada de material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SEINFRA C2796 m³ 592,32       17,71             22,45             13.297,58

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,2067 (taxa de sondagem)

3.3.2.3
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor, executada

com profundidade até 1,50 m
ORSE 7084 m³ 320,09       271,26           343,88           110.072,55

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)

3.3.2.4
Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00

m³ até 5,00 km
COMPOSIÇÃO m³ 497,78       13,61             17,25             8.586,71

3980,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,2067 (taxa de sondagem) x 

0,30 (taxa de bota fora de 2ª cat.) + 3980,0 m 

(extensão) x 0,60  m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)  x 

1,00 (taxa de bota fora de 3ª cat.)

3.3.2.5
Execução de berço de areia em valas, incl. lançam., espalham., e compac. manual, com fornecim. do 

material
ORSE 6316 m³ 238,80       127,74           161,94           38.671,27

3980,0 m (extensão)  x 0,10 m (altura do berço de 

areia) x 0,60 m (largura do berço de areia)

3.3.2.6
Execução de aterro em valas, cavas de fundação com solo proveniente das escavações, inc. lanç., espal.,

compac. manual de material de 1ª e 2ª cat.
SINAPI 93375 m³ 2.368,10    17,82             22,59             53.495,38

3980,0 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 

m (profundidade da vala) x 0,6817 (taxa de 

sondagem 1ª cat.)  x 1,00 (taxa de aterro de 1ª cat.) + 

3980,0 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 

m (profundidade da vala) x 0,2067 (taxa de 

sondagem 2ª cat.) x 0,70 (taxa de aterro de 2ª cat.)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

3.3.2.7
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada com transporte até 1km em

caminhão basculante de 8,0 m³ - empréstimo
SINAPI 94342 m³ 258,99       73,16             92,74             24.018,73

ITEM 3.3.2.3 + 3980,0 m (extensão) x 0,60 m (largura 

da vala) x 1,20 m (profundidade da vala) x 0,2067 m 

(taxa de sondagem) x 0,30 (taxa de bota fora 2ª cat.) - 

ITEM 3.3.2.5

3.3.3 DIVERSOS

3.3.3.1
Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC

DEFOFO, com diametro nominal interno de 250mm, incl. Conexões
COMPOSIÇÃO m 3.980,00 452,47 573,60 2.282.928,00    3980 m (Ver na planta da adutora)

3.3.3.2
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da ventosa incluindo fornecimento e

instalação do equipamento hidráulico
COMPOSIÇÃO un 5,00 5.636,60 7.145,52 35.727,60         5 un (Ver planta da adutora)

3.3.3.3
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da válvula de descarga incluindo

fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 
COMPOSIÇÃO un 5,00 5.033,59 6.381,08 31.905,40         5 un (Ver planta da adutora)

3.3.3.4
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção do entroncamento de chegada da rede

adutora na Zona urbana incluindo fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 
COMPOSIÇÃO un 1,00 11.025,49 13.977,01 13.977,01         1 un (Ver planta da adutora)

4.0 Reservação 494.834,04       

4.1
Reservatório de 340 m³ em concreto armado assente, com instalações hidráulicas e equipamentos,

logomarca do orgão concedente
PLANILHA EM ANEXO un 1,00           385.810,13    478.096,55    478.096,55       1,00

4.2 Construção da casa de abrigo do quadro de comando de 1,69 m² para automação do reservatório PLANILHA EM ANEXO un 1,00           4.287,12        5.434,78        5.434,78           1,00

4.3
Cerca com estaca pre-moldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre

estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado
ORSE 3484 m 57,00 97,86 124,06           7.071,42           1,00 x (4,00 x 15,00 - 1,00 x 3,00)

4.4
Portão de 2,00 x 3,00m em tubo ferro galvanizado, com quadro DN 1 1/2", e verticais DN 1"- cada 0,45m,

c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, malha 2 1/2", com revestimento em pvc 
COMPOSIÇÃO un 1,00           3.116,93        3.951,33        3.951,33           1,00

4.5 Pintura esmalte em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 12,00         18,40 23,33             279,96              2,00 lados x (2,00 x 3,00)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

5.0 Rede de distribuição 1.656.403,81    

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1 Locação e nivelamento ORSE 5109 m 2.925,00 1,06               1,34               3.919,50           2925 m (Ver na planta da rede de distribuição)

5.1.2 Sinalização em tapume com indicativo de fluxo ORSE 5158 m 293,00 4,25               5,39               1.579,27           ITEM 5.1.1 / 10,00

5.1.3 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes ORSE 5156 m 418,00 2,93               3,71               1.550,78           ITEM 5.1.1 / 7,00

5.1.4 Teste hidrostático em rede de água / adutora (teste de estanqueidade) ORSE 6465 m 2.925,00 0,44               0,56               1.638,00           ITEM 3.2.1.1

5.1.5 Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento SINAPI 97636 m² 60,00 17,08 21,65             1.299,00           100,00 x 0,60

5.1.6 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ ORSE 2600 m² 60,00 67,01 84,95             5.097,00           100,00 x 0,60

5.2 MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1
Escavação mecanizada de material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SINAPI 90108 m³ 1.435,66    5,76               7,30               10.480,32

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,6817 (taxa de sondagem)

5.2.2
Escavação mecanizada de material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com retro escavadeira de

pneus
SEINFRA C2796 m³ 435,31       17,71             22,45             9.772,71

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,2067 (taxa de sondagem)

5.2.3
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor, executada

com profundidade até 1,50 m
ORSE 7084 m³ 235,24       271,26           343,88           80.894,33

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade Vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)

5.2.4
Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00

m³ até 5,00 km
COMPOSIÇÃO m³ 365,83       13,61             17,25 6.310,57

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,2067 (taxa de sondagem) x 

0,30 (taxa de bota fora de 2ª cat.) + 2925,0 m 

(extensão) x 0,60  m (largura vala) x 1,20 m 

(profundidade vala) x 0,1117 (taxa de sondagem)  x 

1,00 (taxa de bota fora de 3ª cat.)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI

C. UNIT. COM 

BDI

TOTAL COM BDI 

(R$)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

5.2.5
Execução de berço de areia em valas, incl. lançam., espalham., e compac. manual, com fornecim. do 

material
ORSE 6316 m³ 175,50       127,74           161,94           28.420,47

2925,0 m (extensão)  x 0,10 m (altura do berço de 

areia) x 0,60 m (largura do berço de areia)

5.2.6
Execução de aterro em valas, cavas de fundação com solo proveniente das escavações, inc. lanç., espal.,

compac. manual de material de 1ª e 2ª cat.
SINAPI 93375 m³ 1.740,38    17,82             22,59             39.315,18

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 

m (profundidade da vala) x 0,6817 (taxa de 

sondagem 1ª cat.)  x 1,00 (taxa de aterro de 1ª cat.) + 

2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura da vala) x 1,20 

m (profundidade da vala) x 0,2067 (taxa de 

sondagem 2ª cat.) x 0,70 (taxa de aterro de 2ª cat.)

5.2.7
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada com transporte até 1km em

caminhão basculante de 8,0 m³ - empréstimo
SINAPI 94342 m³ 448,86       73,16             92,74             41.627,28

ITEM 5.2.3 + 2925,0 m (extensão) x 0,60 m (largura 

da vala) x 1,20 m (profundidade da vala) x 0,2067 m 

(taxa de sondagem) x 0,30 (taxa de bota fora 2ª cat.) - 

ITEM 5.2.5

5.3 DIVERSOS

5.3.1
Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC

DEFOFO, com diametro nominal interno de 250mm, incl. Conexões
COMPOSIÇÃO m 2.311,00 452,47 573,60 1.325.589,60    2311 m (Ver na planta da rede de distribuição)

5.3.2
Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC

DEFOFO, com diametro nominal interno de 100mm, incl. Conexões
COMPOSIÇÃO m 614,00 74,94 95,00 58.330,00         614 m (Ver na planta da rede de distribuição)

5.3.3
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da ventosa incluindo fornecimento e

instalação do equipamento hidráulico
COMPOSIÇÃO un 3,00 5.636,60 7.145,52 21.436,56         3 un (Ver planta da adutora)

5.3.4
Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da válvula de descarga incluindo

fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 
COMPOSIÇÃO un 3,00 5.033,59 6.381,08 19.143,24         3 un (Ver planta da adutora)

6.0 Projeto auxiliares 369.357,33       

6.1 Projeto elétrico - Captação, estação de tratamento e elevatória PROJETO EM ANEXO un 1,00           92.144,06      116.811,03    116.811,03       1,00

6.2 Projeto elétrico - Estação elevatória - booster PROJETO EM ANEXO un 1,00           33.783,10      42.826,83      42.826,83         1,00

6.3 Projeto elétrico - Reservatório PROJETO EM ANEXO un 1,00           3.023,14        3.832,43        3.832,43           1,00

6.4 Projeto de automação PROJETO EM ANEXO un 1,00           162.409,91    205.887,04    205.887,04       1,00

7.259.117,92        TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. 
P. UNIT. SEM 

BDI

P. TOTAL SEM 

BDI

01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

01.01 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares  SINAPI 90777 H 100,0000 80,26 8.026,00           

01.02 Encarregado geral com encargos complementares  SINAPI 90776 H 100,0000 24,63 2.463,00           

01.03 Almoxarife com encargos complementares  SINAPI 90766 H 100,0000 15,82 1.582,00           

01.04 Apontador ou apropriador com encargos complementares  SINAPI 90767 H 100,0000 16,01 1.601,00           

01.05 Vigia noturno com encargos complementares  SINAPI 88326 H 120,0000 19,42 2.330,40           

SUBTOTAL COM LEIS SOCIAS PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 16.002,40         

B.D.I. = 26,77% 4.283,84           

TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) PARA 1 MÊS 20.286,24         

TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) PARA 24 MESES 486.869,76       

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Fonte de 

Custos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI
ORSE, ABRIL / 2022
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINAPI - PI, ABRIL / 2022

Município: Buriti dos Lopes - PI ORSE, ABRIL / 2022

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

Equipamentos Quant.
Distância     

(km) - D

Nº de      

viagens - n

Custo horário de 

transporte 

R$/km

Custo horário de 

transporte R$/litro
Custo horário

Caminhão basculante 10 m³ - 15 t       2,00     281,00         4,00 1,76                 1.978,24          

Retroescavadeira c/ carregadeira sobre pneus 76HP       2,00     281,00         4,00 12,00            13.488,00        

Caminhão tanque 6.000 l       2,00     281,00         4,00 1,76                 1.978,24          

Carregadeira de pneus 1,33 m³       2,00     281,00         4,00 12,00            13.488,00        

Caminhão trucado (3 eixos) com carroceria de

madeira fixa cap. 10 a 12 T
      2,00     281,00         4,00 1,76                 1.978,24          

Custo horário total dos equipamentos [1] 32.910,72        

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1] = [2] 32.910,72        

B.D.I. = 26,77% [3] 8.810,20          

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [2+3] = [4] 41.720,92        

Distância: 281,00 km - Entre Teresina - PI a Buriti dos Lopes - PI

Preço do óleo diesel: R$ 7,05 / litros - SINAPI - 4221

Preço do transporte de equipamento: R$ 12,00 / km - ORSE - 13168

OBS: Considera-se que o caminhão percorra 4,0 km com 1,0 litro de óleo diesel

Mobilização e desmobilização

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de 

Custos:

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na 

Zona Urbana do Município.

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 5.840,01            

1.1 Pedreiro com encargos complementares SINAPI 88309 h 25,00      20,08      502,00               25,00

1.2 Servente com encargos complementares SINAPI 88316 h 25,00      15,81      395,25               25,00

1.3 Eletricista com encargos complementares SINAPI 88264 h 26,00      20,28      527,28               26,00

1.4 Auxiliar de eletricista com encargos complementares SINAPI 88247 h 52,00      16,74      870,48               52,00

1.5 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 100,00    19,47      1.947,00            100,00

1.6 Auxiliar de encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 100,00    15,98      1.598,00            100,00

2 OBRAS CIVIS 53.870,36          

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Locação da obra SINAPI 99059 m 31,50      42,22      1.329,93            2,00 x 7,30 + 2,00 x 8,45

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 5,09        62,54      318,33               
(7,30 + 7,30 + 7,30 + 8,45 + 8,45 + 

1,65 + 2,00) x 0,30 x 0,40

2.3 Infra-Estrutura

2.3.1

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou

similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m

/ 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte

ORSE 1905 m³ 5,09        640,35    3.259,38            
(7,30 + 7,30 + 7,30 + 8,45 + 8,45 + 

1,65 + 2,00) x 0,30 x 0,40

2.3.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de

assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 8,49        137,03    1.163,38            
(7,30 + 7,30 + 7,30 + 8,45 + 8,45 + 

1,65 + 2,00) x 0,20

2.4 Concreto armado

2.4.1 Cintas de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,50        2.304,48 1.152,24            
(7,30 + 7,30 + 7,30 + 8,45 + 8,45 + 

1,65 + 2,00) x 0,09 x 0,13

2.4.2 Pilar de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,74        2.304,48 1.705,32            
((6,00 x 2,30) + (3,00 x 3,50) + (3,00 x 

2,90 )) x 0,15 x 0,15

2.5 Estrutura e vedações

2.5.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com

preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 120,52    82,10      9.894,69            

(7,30 x 2,30) + (7,30 x 3,50) + (7,30 x 

2,90) + (3,50 + 2,90) x 5,30 + (2,30 + 

3,50) x 3,15 + (2 x 2,8) + (1,65 x 2,8) - 

ITEM 2.5.2

2.5.2 Elemento vazado e = 07cm SINAPI 101161 m² 5,40        178,41    963,41               (5 x 2 x 0,5 )+ (1 x 0,8 x 0,5)

2.6 Cobertura

2.6.1

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para

telhados de madeira até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica

ou de concreto, incluso transporte vertical

SINAPI 92539 m² 78,44      46,23      3.626,28            8,30 x 9,45

2.6.2
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais

de 2 águas, incluso transporte vertical
SINAPI 94204 m² 78,44      36,96      2.899,14            8,30 x 9,45

2.7 Pisos

2.7.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso 

selante elástico a base de poliuretano
SINAPI 101747 m² 56,00      86,15      4.824,40            7,00 x 8,00

2.7.2 Piso cimentado liso (queimado) e = 2,0 cm SINAPI 98679 m² 53,00      30,92      1.638,76            (7,00 x 8,00) - ITEM 2.7.3

2.7.3
Piso Cerâmico padrão médio PEI 4, assentada com argamassa de 

cimento colante e rejuntamento com cimento branco
SINAPI 87248 m² 3,00        57,47      172,41               1,50 x 2,00

2.7.4

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura

8 cm. 

SINAPI 94994 m² 46,94      112,14    5.263,85            (8,30 x 9,45) - ITEM 2.1.1

2.8 Revestimentos

2.8.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
SINAPI 87878 m² 241,04    3,89        937,65               ITEM 2.5.1 x 2

2.8.2 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 241,04    29,54      7.120,32            ITEM 2.5.1 x 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CASA DE QUÍMICA PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E DEPOSITO DE MATERIAIS 

COM 61,69 m²
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CASA DE QUÍMICA PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E DEPOSITO DE MATERIAIS 

COM 61,69 m²

2.8.3

Revestimento com cerâmica esmaltada 20 x 20cm, 1A linha, Padrão 

alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento 

com cimento branco

SINAPI 87246 m² 11,55      68,08      786,32               (2,00 x 1,50 + 2,00 x 2,00) x 1,65

2.9 Esquadrias

2.9.1
Porta de ferro compacta em chapa 0,80 x 2,10 m e 1,00 x 2,10 m, 

inclusive batentes e ferragens
SINAPI 94807 m² 5,88        491,13    2.887,84            2,00 x (1,00 x 2,10) + (0,80 x 2,10)

2.10 Pinturas

2.10.1 Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 11,76      18,40      216,38               ITEM 2.9.1 x 2

2.10.2
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas

demãos
SEINFRA CE C0588 m² 241,04    4,50        1.084,68            ITEM 2.5.1 x 2

2.10.3 Pintura da Logomarca do orgão concedente COMPOSIÇÃO un 1,00        60,64      60,64                 1,00

2.11 Diversos

2.11.1 Limpeza final da obra ORSE 2450 m² 61,69      2,17        133,87               7,30 x 8,45

2.11.2
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 

litros)
ORSE 1708 un 1,00        498,85 498,85               1,00

2.11.3
Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ø=1,00m e h=0,50m 

cada anel (1,00 x 3,00m)
ORSE 9960 un 1,00        1.932,29 1.932,29            1,00

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.970,02            

3.1 Exaustor 50 cm 127/220V ORSE 11596 un 2,00        179,17    358,34               2,00

3.2 Tubo de PVC soldável, com conexões 20 mm SINAPI 9867 m 20,00      3,25        65,00                 20,00

3.3 Joelho PVC soldável com rosca metálica 90⁰ água fria 20 mm x 1/2" SINAPI 3521 un 5,00        2,22        11,10                 5,00

3.4 Te PVC soldável 90º c/ bucha latão na bolsa central 20 mm x 1/2" SINAPI 7121 un 2,00        10,98      21,96                 2,00

3.5 Registro de pressão com canopla Ø 15 mm (1/2") SINAPI 6038 un 1,00        4,36        4,36                   1,00

3.6 Registro de gaveta 1/2"com canopla acabamento cromado simples SINAPI 6006 un 1,00        78,92      78,92                 1,00

3.7 Terminal de ventilação PVC DN 50 mm ORSE 2207 un 1,00        8,49        8,49                   1,00

3.8
Caixa sinfonada em PVC 150 x 185 x 75 mm simples com tampa 

cega quadrada branca
SINAPI 11714 un 1,00        55,70      55,70                 1,00

3.9 Ralo sinfonado de PVC 100 x 100 mm simples SINAPI 11745 un 1,00        12,85      12,85                 1,00

3.10 Lavatório/cuba de embutir oval louca cor sem ladrão 50 x 35 cm SINAPI 20270 un 1,00        79,22      79,22                 1,00

3.11 Chuveiro plástico branco simples SINAPI 7608 un 1,00        9,95        9,95                   1,00

3.12 Sifão flexível 1 1/2" x 2" SINAPI 20262 un 1,00        17,50      17,50                 1,00

3.13 Torneira de pressão cromada 1/2" SEINFRA - CE I2132 un 1,00        77,33      77,33                 1,00

3.14 Válvula de escoamento em plastico cromado SINAPI 6154 un 1,00        8,55        8,55                   1,00

3.15 Engate ou rabicho plástico PVC branco 1/2" x 40cm SINAPI 11681 un 2,00        8,14        16,28                 2,00

3.16 Vaso sanitário louça branco com caixa acoplada SINAPI 10422 m 1,00        284,86    284,86               1,00

3.17 Assento plástico p/vaso sanitário branco simples SINAPI 11761 m 1,00        77,27      77,27                 1,00

3.18 Caixa d'agua em polietileno 500 litros c/tampa SINAPI 34637 un 1,00        296,26    296,26               1,00

3.19 Porta-papel higiênico cromada SINAPI 11703 un 1,00        55,70      55,70                 1,00

3.20 Saboneteira em metal cromado tipo concha de sobrepor SINAPI 11757 un 1,00        54,30      54,30                 1,00

3.21 Niple de PVC roscável água fria 1/2" SINAPI 4210 un 1,00        1,14        1,14                   1,00

3.22 Tubo PVC esgoto DN 100 mm com conexoes SINAPI 36365 m 8,00        42,28 338,24               8,00

3.23 Fita veda rosca rolo de 10m SINAPI 3146 un 10,00      3,67 36,70                 10,00

          59.710,37 

            1.970,02 

15.984,47          

295,50               

          77.960,36 

Obs: Orçamento da instalação elétrica interna, está orçado no projeto elétrico em anexo

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 26,77%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI DOS SERVIÇOS: 26,77%

BDI DOS MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI
TOTAL(R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 OBRAS CIVIS 199.827,63      

1.1 Serviços Preliminares

1.1.1 Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m² 900,00 1,50              1.350,00          30,00 x 30,00

1.1.2 Locação da obra SINAPI 99059 m 42,00 42,22            1.773,24          2,00 x 14,70 + 2,00 x 6,30

1.2 Movimento de terra

1.2.1 Sondagem a percussão para verificação da resistencia do solo da fundação da ETA COMPOSIÇÃO un 1,00 3.569,24 3.569,24          1,00

1.2.2 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 46,31 62,54            2.896,23          14,70 x 6,30 x 0,50

1.2.3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m ORSE 4576 m³ 1.922,00 6,64              12.762,08         31,00 x 31,00 x 2,00 

1.2.4 Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material ORSE 0070 m³ 1.922,00 18,09            34.768,98         31,00 x 31,00 x 2,00 

1.3 Fundações  e Estrutura

1.3.1
Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg

aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte
ORSE 1905 m³ 46,31 640,35          29.654,61         14,70 x 6,30 x 0,50 

1.3.2 Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano SINAPI 101747 m³ 6,48 86,15            558,25             14,70 x 6,30 x 0,07

1.3.3 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm. SINAPI 94994 m² 53,54 112,14          6.003,98          Ver planta baixa da E.T.A

1.4 Diversos

1.4.1 Plantio de grama em placas SINAPI 98504 m² 420,00    13,82            5.804,40          4,00 x 105,00

1.4.2

Instalação e montagem dos equipamentos fornecidos para o bloco hidráulico, compreendendo as instalações hidráulicas dos mesmos, não

contemplando os serviços civis. Incluso colocação de material filtrante, testes pré-operacionais, treinamento do(s) operador(es) e transporte até o

local da obra.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 1,00        100.686,62   100.686,62      1,00

2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 555.381,60      

2.1

CALHA PARSHALL 3" SUSPENSA PARA ETA CONVENCIONAL - CPS 030 - Canal de entrada tipo calha parshall suspensa, com garganta de 3'',

composta por canal de prolongação, caixa de entrada, estrutura de apoio e sustentação, canais de amortização a montante e a jusante da calha e

tubulações de alimentação.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 1,00        8.106,67       8.106,67          1,00

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de 

Custos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 16,00 L/S CLÁSSICA COM EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E HIDRÁULICOS 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI DOS SERVIÇOS: 26,77%

BDI DOS MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
C. UNIT. SEM 

BDI
TOTAL(R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de 

Custos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 16,00 L/S CLÁSSICA COM EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E HIDRÁULICOS 

2.2

FLOCULADOR HIDRAULICO DE BANDEJA DN 1500 - FHB 150 - Floculador cilíndrico de bandejas, com ø 1,50 m, altura útil de 4,30 m e total de

4,50 m, fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro. Dotado de quatro bandejas perfuradas, com furação projetada para a geração de

gradiente de velocidade. Acompanhado de tubos, conexões e válvulas para controle e interligação as caras de decantação.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 2,00        15.919,29     31.838,58        2,00

2.3

DECANTADOR LAMELAR 4,0 x 1,4 M - DCL 04014 - Decantador lamelar de fluxo ascendente e seção retangular, com fundo em forma de tronco

de cone, fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro, com dimensões de 4,00 x 1,40 m, altura útil de 3,60 m e total de 3,80 m, perfis de

decantação modulares em PVC, instalados com uma inclinação de 60°.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 2,00        85.291,52     170.583,04      2,00

2.4

FILTRO DESCENDENTE COM LEITO MISTO DN 1200 - FDM 120 - Filtro de fluxo descendente, fabricado em resina poliéster, estruturado em

fibra de vidro, com Ø 1,20 m, altura útil de 3,90 m e total de 4,00 m. Possui leito filtrante misto, fundo plano, ramais de distribuição inferiores, calha

e caixa coletora, caixa de equilíbrio e barrilete de interligação composto por tubos, válvulas e conexões.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 6,00        19.480,76     116.884,56      6,00

2.5

KIT DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMICAS 750 L - KPDS 0750S - Kit de preparo e dosagem de sulfato de alumínio, composto por tanque

com capacidade útil de 750 litros, misturador com eixo em aço inox e bomba dosadora diafragma, analógica com regulagem manual, para vazão

máxima 94,0 L/h contra pressão de 2,0 bar, 0,18 KW, trifásica 220/380V, 60Hz. O tanque e a tampa serão fabricados em plástico reforçado com

fibra de vidro.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 2,00        18.105,33     36.210,66        2,00

2.6

KIT DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMICAS 250 L - KPDS 0250B - Kit de preparo e dosagem de barrilha, composto por tanque com

capacidade útil de 250 litros, misturador com eixo em aço inox e bomba dosadora diafragma, analógica com regulagem manual, para vazão

máxima 32,0 L/h contra pressão de 2,0 bar, 0,07 KW, trifásica 220/380V, 60Hz. O tanque e a tampa serão fabricados em plástico reforçado com

fibra de vidro.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 2,00        13.007,43     26.014,86        2,00

2.7

KIT DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMICAS 150 L - KPDS 0150C - Kit de preparo e dosagem de hipoclorito de cálcio ou sódio (cloro),

composto por tanque com capacidade útil de 150 litros, misturador com eixo em aço inox e bomba dosadora diafragma, analógica com regulagem

manual, para vazão máxima 19,0 L/h contra pressão de 1,5 bar, 16W, monofásica 220V, 60Hz. O tanque e a tampa serão fabricados em plástico

reforçado com fibra de vidro.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 2,00        5.059,33       10.118,66        2,00

2.8
BARRILETE DE INTERLIGAÇAO BLOCO HIDRAULICO - Barrilete de interligação entre as unidades componentes do bloco hidráulico, composto

por tubulações, válvulas, conexões e peças especiais em PRFV, parafusos com porca e arruelas.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 1,00        58.907,43     58.907,43        1,00

2.9

PASSARELA PARA ETA - Passarela com guarda-corpo, composta por piso fabricado em plástico reforçado em fibra de vidro, estruturado com

carga mineral, com espessura compatível aos esforços operacionais, sua estrutura de apoio e guarda-corpo confeccionados com tubos em aço

carbono, jateado com pintura epóxi.

MÉDIA DAS 

COTAÇÕES EM 

ANEXO

un 1,00        96.717,14     96.717,14        1,00

      199.827,63 

      555.381,60 

53.493,86        

83.307,24        

      892.010,33 

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 26,77%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 2.629,75            

1.1 Eletricista com encargos complementares SINAPI 88264 h 25,00      20,28        507,00               25,00

1.2 Auxiliar de Eletricista com encargos complementares SINAPI 88247 h 50,00      16,74        837,00               50,00

1.3 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 25,00      19,47        486,75               25,00

1.4 Auxiliar de encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 50,00      15,98        799,00               50,00

2 OBRAS CIVIS 45.201,45          

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Locação da obra SINAPI 99059 m 21,50      42,22        907,73               2,00 x 4,30 + 2,00 x 6,45

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 24,96      62,54        1.561,00            3,50 x 4,60 x 1,55

2.2.2 Reaterro apiloado de valas sem empréstimo SINAPI 93375 m³ 1,61        17,82        28,69                 3,50 x 4,60 x 0,10

2.3 Infra-Estrutura

2.3.1
Sondagem a percussão para verificação da resistencia do solo do

reservatório enterrado
COMPOSIÇÃO un 1,00 3.569,24 3.569,24            1,00

2.3.2

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou

similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.

0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e

transporte

ORSE 1905 m³ 9,22        640,35      5.904,03             (0,40 x 3,30 x 4,3 + 0,25 x 3,30 x 4,30 

2.4 Concreto armado

2.4.1 Concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 11,32      2.304,48   26.086,71          

(1,80 + 1,40) x 4,30 x 0,15 + 2,00 x 

0,15 x 3,30 x 4,30 + 2,00 0,15 x 3,30 x 

4,30 + 2,00 x 0,15 x 0,40 x 3,30 + 0,15 

x 1,40 x 1,65

2.5 Pisos

2.5.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 

incluso selante elástico a base de poliuretano
SINAPI 101747 m² 14,19      86,15        1.222,47            3,30 x 4,30 

2.5.2

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,

espessura 8 cm. 

SINAPI 94994 m² 8,60        112,14      964,40               5,30 x 4,30 - (3,30 x 4,30)

2.6 Esquadrias

2.6.1
Escotilha de ferro compacta em chapa para reservatório enterrado, 

inclusive batentes e ferragens
SINAPI 94807 m² 1,28        491,13      628,65               2,00 x (0,80 x 0,80)

2.7 Pinturas

2.7.1 Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 2,56        18,40        47,10                 ITEM 2.7.1 x 2

2.8 Diversos

2.8.1
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma

camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm
SINAPI 98546 m² 35,10      120,25      4.220,78            

4,00 x 3,00 + 4,00 x 1,65 x 2,00 + 3,00 

x 1,65 x 2,00

2.8.2 Limpeza final da obra ORSE 2450 m² 27,95      2,17          60,65                 4,30 x 6,50

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 131.904,05        

3.1 Bomba centrífuga com Motobomba de 30 cv SEINFRA - CE I9648 un 2,00        28.769,54 57.539,08          2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.2 Válvula pé e crivo em fofo com flanges DN 150 mm PN 16 SEINFRA - CE I5621 un 1,00        869,01      869,01               1,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.3 Curva 90º em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm ORSE 5387 un 4,00        607,85      2.431,40            4,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.4 Tubo em fofo com flange pn 10/16, d= 150mm ORSE 5845 m 23,60      2.469,93   58.290,35          23,60 m (Ver planta da E.E da ETA)

3.5 Junção 45º em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 150mm ORSE 5494 un 2,00        1.075,69   2.151,38            2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Fornecimento e instalação de reservatório enterrado de 30.000 l com 02 bombas centrífugas com motor elétrico 

trifásico de 30 cv dentro da casa de química com todas conexões hidráulicas e instalação elétrica com quadro de 

comando das bombas para estação elevatória
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Fornecimento e instalação de reservatório enterrado de 30.000 l com 02 bombas centrífugas com motor elétrico 

trifásico de 30 cv dentro da casa de química com todas conexões hidráulicas e instalação elétrica com quadro de 

comando das bombas para estação elevatória

3.6
Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo ferro dúctil, cunha borracha, 

cabeçote, pn 16, tipo euro 25, d= 150mm
ORSE 5637 un 2,00        961,66      1.923,32            2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.7 Curva 45ºem fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm ORSE 5346 un 2,00        570,81      1.141,62            2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.8 Redução em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 75mm SEINFRA - CE I7605 un 2,00        323,93      647,86               2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.9 Redução em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 65mm SEINFRA - CE I4067 un 2,00        323,93      647,86               2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.10 Válvula retenção port. Dupla flange DN 150mm PN25 SEINFRA - CE I5670 un 2,00        2.145,80   4.291,60            2,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.11 Manômetro de pressão com escala 0 a 500 kpa ORSE 7976 un 1,00        111,20      111,20               1,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.12 Adaptador fofo com flange para PVC Ø 150 mm MERCADO LOCAL un 1,00        750,00      750,00               1,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

3.13 Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 150 mm (NBR 7362) SINAPI 41936 m 1,00        91,17        91,17                 1,00 m (Ver planta da E.E da ETA)

3.14 Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100 mm (NBR 7362) SINAPI 36365 m 7,00        42,28        295,96               7,00 m (Ver planta da E.E da ETA)

3.15 Registro gaveta bruto em latão forjado DN 100 mm SINAPI 6027 un 1,00        722,24      722,24               1,00 un (Ver planta da E.E da ETA)

          47.831,20 

        131.904,05 

12.804,41          

19.785,61          

        212.325,27 

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 26,77%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI DOS SERVIÇOS: 26,77%

BDI DOS MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL(R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 2.140,20        

1.1 Pedreiro com encargos complementares SINAPI 88309 h 30,00      20,08      602,40           30,00

1.2 Servente com encargos complementares SINAPI 88316 h 30,00      15,81      474,30           30,00

1.3 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 30,00      19,47      584,10           30,00

1.4 Auxiliar de Encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 30,00      15,98      479,40           30,00

2 OBRAS CIVIS 25.412,11      

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Locação da obra SINAPI 99059 m 33,52 42,22      1.415,21        4,00 x 8,38

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 16,76 62,54      1.048,17        8,38 x 8,38 x 0,50

2.3 Fundações  e Estrutura

2.3.1

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar-

1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg

aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte

ORSE 1905 m³ 16,76 640,35    10.732,27       8,38 x 8,38 x 0,50 

2.3.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de

assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 6,55        137,03    897,55           
 (8,00 + 8,00 + 8,38 + 8,38) x 

0,20 

2.4 Concreto armado

2.4.1 Cintas de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,75        2.304,48 1.728,36         (4,00 x 8,38) x 0,15 x 0,15 

2.5 Estrutura e vedações

2.5.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com

preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 32,76      82,10      2.689,60        
 (8,00 + 8,00 + 8,38 + 8,38) x 

1,00 

2.6 Revestimentos

2.6.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
SINAPI 87878 m² 41,50      3,89        161,44           

 (8,38 + 8,38 + 8 + 8) x 1,00 + 

(8,38 + 8,38 + 8 + 8) x 0,45 

2.6.2 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 41,50      29,54      1.225,91        
 (8,38 + 8,38 + 8 + 8) x 1,00 + 

(8,38 + 8,38 + 8 + 8) x 0,45 

2.7 Pisos

2.7.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso

selante elástico a base de poliuretano
SINAPI 101747 m² 64,00      86,15      5.513,60        8,00 x 8,00 

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20.334,42      

3.1
Fornecimento de seixo selecionado para uma camada de 30 cm no leito 

de secagem
SINAPI 4734 m³ 19,20 588,61    11.301,31      (8,00 x 8,00 x 0,30)

3.2
Fornecimento de areia grossa selecionada para uma camada de 30 cm 

no leito de secagem
SINAPI 0367 m³ 19,20 75,98      1.458,82        (8,00 x 8,00 x 0,30)

3.3 Tubo PVC drenagem corrugado rígido perfurado DN 150 mm SINAPI 9834 m 64,00      33,39      2.136,96        8,00 x 8,00 

3.4 Cap PVC JE p/ rede de esgoto DN 150 mm SINAPI 20089 un 14,00      78,94      1.105,20        14,00

3.5 Cruzeta em PVC d= 150 x 150mm para esgoto SEINFRA - CE I9698 un 7,00        380,10    2.660,70        7,00

3.6 Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 150 mm SINAPI 0305 un 42,00      13,55      569,10           1,00 x 14,00 + 4,00 x 7,00

3.7 Registro de gaveta c/ bolsa e volante Ø 150 mm Pn 10 SEINFRA - CE I5117 un 1,00        1.102,33 1.102,33        1,00

       27.552,31 

       20.334,42 

7.375,75        

3.050,16        

       58.312,64 

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 26,77%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LEITO DE SECAGEM DE 8,38 x 8,38 m

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI DOS SERVIÇOS: 26,77%

BDI DOS MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
 C. UNIT. 

SEM BDI 
TOTAL(R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 28.580,00        

1.1 Pedreiro com encargos complementares SINAPI 88309 h 500,00        20,08          10.040,00        500,00

1.2 Servente com encargos complementares SINAPI 88316 h 500,00        15,81          7.905,00          500,00

1.3 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 300,00        19,47          5.841,00          300,00

1.4 Auxiliar de Encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 300,00        15,98          4.794,00          300,00

2 OBRAS CIVIS 263.815,11      

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Sondagem a percussão COMPOSIÇÃO un 1,00 3.569,24 3.569,24          1,00

2.1.2 Locação da obra SINAPI 99059 m 28,89 42,22          1.219,74          2,00 x 3,14 x 4,60

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 103,36 62,54          6.464,13          (3,14 x 5,35 x 5,35 / 2,00) x 2,30

2.2.2 Reaterro apiloado de valas sem empréstimo SINAPI 93375 m³ 50,44 17,82          898,84             
ITEM 2.2.1 - (3,14 x 5,30 x 5,30 x 

1,20 / 2,00)

2.3 Infraestrutura e Superestrutura

2.3.1

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit

ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.

0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e

transporte para fundação

ORSE 1905 m³ 44,94 640,35        28.777,33        (3,14 x 5,35 x 5,35 / 2,00) x 1,00

2.3.2

Concreto FCK = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l sem

lançamento

SINAPI 94966 m³ 49,74          516,02        25.666,83        
49,74m³  (Ver planta do reserv. de 

concreto armado)

2.3.3
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento

de concreto em estruturas. af_02/2022
SINAPI 103670 m³ 49,74          217,02        10.794,57        ITEM 2.3.2

2.3.4
Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de

10mm, 04 usos, inc lusive escoramento
ORSE 3378 m² 187,77        104,09        19.544,98        2,00 x 3,14 x 4,60 x 6,50

2.3.5
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de

10mm, 02 usos, inclusive escoramento para tampa
ORSE 11640 m² 66,44          118,49        7.872,48           3,14 x 4,60 x 4,60 

2.3.6 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 SINAPI 92916 kg 6.191,00     15,07          93.298,37        
6191,00 kg (Ver planta do reserv. de 

concreto armado)

2.3.7
Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada,

pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações
SINAPI 101793 m³ 416,22        23,59          9.818,63          

(3,14 x 4,10 x 4,10 x 5,30) + (2,00 x 

3,14 x 4,10 x 5,30)

2.3.8 Transporte horizontal de concreto SEINFRA - CE C2539 m³ 49,74          66,86          3.325,62          ITEM 2.3.3

2.4 Pisos

2.4.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 

incluso selante elástico a base de poliuretano
SINAPI 101747 m² 88,20          86,15          7.598,43          3,14 x 5,30 x 5,30

2.4.2

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

convencional, espessura 8 cm. 

SINAPI 94994 m² 14,13          112,14        1.584,54          
 3,14 x 4,75 x 4,75 - 3,14 x 4,25 x 

4,25 

2.5 Esquadrias

2.5.1

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em

barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em

barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e

pintura, fornec e inst

ORSE 09713 m 5,00            2.020,21     10.101,05        5,00

2.5.2 Tampa de inspeção SINAPI 100701 m² 0,64            491,13        314,32             0,80 x 0,80

2.6 Pinturas

2.6.1
Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de

ferro
SINAPI 100746 m² 1,28            18,40          23,55               ITEM 2.5.2 x 2,00

2.6.2
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com

duas demãos
SEINFRA CE C0588 m² 136,46        4,50            614,07             2,00 x 3,14 x 4,10 x 5,30

2.6.3 Pintura da logomarca do orgão concedente COMPOSIÇÃO un 1,00            60,64          60,64               1,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO COM VOLUME DE 340 M³ 

ASSENTE
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI DOS SERVIÇOS: 26,77%

BDI DOS MATERIAIS: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT.
 C. UNIT. 

SEM BDI 
TOTAL(R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO COM VOLUME DE 340 M³ 

ASSENTE

2.7 Serviços finais

2.7.1
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma

camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm
SINAPI 98546 m² 242,03        120,25        29.104,11        

(2,00 x 3,14 x 4,10 x 5,30) + (2,00 x 

3,14 x 4,10 x 4,10)

2.7.2 Limpeza geral da obra ORSE 2450 m² 28,89          2,17            62,69               ITEM 2.1.2

2.7.3 Caixa de Proteção

2.7.3.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 10,25 62,54          641,04             (1,80 x 2,80 + 1,75 x 2,00) x 1,20

2.7.3.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e

argamassa de assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 2,50            137,03        342,58             12,50 x 0,20

2.7.3.3

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 17,64 82,10          1.448,24          
(2,00 x 1,80 + 2,00 x 2,80) x 1,20 + 

(2,00 x 1,75 + 1,00 x 2,00) x 1,20

2.7.3.4

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com

preparo manual

SINAPI 87878 m² 17,64          3,89            68,62               ITEM 2.7.4.3 

2.7.3.5 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 17,64          29,54          521,09             ITEM 2.7.4.3 

2.7.3.6
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com

duas demãos
SEINFRA CE C0588 m² 17,64          4,50            79,38               ITEM 2.7.4.3 

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 93.415,02        

3.1 Tubo em fofo com flange pn 10, d= 250mm ORSE 5847 m 3,00            3.560,87     10.682,61        3,0 m (Ver planta do reservatório)

3.2 Tubo em fofo com flange pn 10, d= 150mm ORSE 5845 m 23,50          2.469,93     58.043,36        23,5 m (Ver planta do reservatório)

3.3
Registro gaveta em fofo com flange, cunha borracha, cabeçote, 

pn 16, tipo euro 25, d= 250mm
ORSE 5639 un 1,00            2.307,27     2.307,27          1,00 un (Ver planta do reservatório)

3.4
Registro gaveta em fofo com flange, cunha borracha, cabeçote, 

pn 16, tipo euro 25, d= 150mm
ORSE 5637 un 2,00            961,60        1.923,20          2,00 un (Ver planta do reservatório)

3.5 Curva 90º em fofo com flange, je, d= 250mm ORSE 5389 un 2,00            1.611,41     3.222,82          2,00 un (Ver planta do reservatório)

3.6 Curva 90º em fofo com flange, je, d= 150mm ORSE 5387 un 7,00            607,85        4.254,95          7,00 un (Ver planta do reservatório)

3.7 Válvula retenção port. dupla com flange DN 250 PN25 SEINFRA - CE I5671 un 1,00            3.283,58     3.283,58          1,00 un (Ver planta do reservatório)

3.8 Tê em fofo com flange, je, d= 150 x 150mm ORSE 5725 un 1,00            766,51        766,51             1,00 un (Ver planta do reservatório)

3.9 Adaptador fofo com flange para PVC Ø 250 mm MERCADO LOCAL un 1,00            1.200,00     1.200,00          1,00 un (Ver planta do reservatório)

3.10 Adaptador fofo com flange para PVC Ø 150 mm MERCADO LOCAL un 2,00            750,00        1.500,00          2,00 un (Ver planta do reservatório)

3.11 Tubo PVC EB-644 para rede coletora JE DN 150mm SINAPI 41936 m 20,00          91,17          1.823,40          20,0 m (Ver planta do reservatório)

3.12 Junta de desmontagem travada axialmente PN 10 DN 150 SEINFRA - CE I9827 un 2,00            1.014,39     2.028,78          2,00 un (Ver planta do reservatório)

3.13 Junta de desmontagem travada axialmente PN 10 DN 250 SEINFRA - CE I7616 un 1,00            2.378,54     2.378,54          1,00 un (Ver planta do reservatório)

       292.395,11 

         93.415,02 

78.274,17        

14.012,25        

       478.096,55 

Obs: Orçamento do SPDA, está orçado no projeto elétrico em anexo

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 26,77%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 Serviços Preliminares

1.0 Locação da obra SINAPI 99059 m 5,20        42,22      219,54               4,00 x 1,30

2.0 Movimento de terra

2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 0,62        62,54      38,77                 
 (1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,30) x 0,30 x 

0,40 

3.0 Infra-Estrutura

3.1

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou

similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m

/ 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte

ORSE 1905 m³ 0,62        640,35    397,02               
(1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,30) x 0,30 x 

0,40

3.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de

assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 1,04        137,03    142,51                (1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,30) x 0,20 

4.0 Concreto armado

4.1 Placa em concreto armado fck=20mpa e= 6,0 cm  SINAPI 95956 m³ 0,15        2.304,48 345,67               (1,60 x 1,60) x 0,06

4.2 Cinta superior em concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,03        2.304,48 69,13                 1,30 x 1,30 x 0,10 x 0,15

5.0 Estrutura e vedações

5.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com

preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 11,41      82,10      936,76               
 (2,50 x 1,30 + 2,30 x 1,30 + 2,58 x 

2,00) 

5.2 Elemento vazado e = 07cm SINAPI 101161 m² 0,25        178,41    44,60                 0,50 x 0,50

6.0 Pisos

6.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso 

selante elástico a base de poliuretano
SINAPI 101747 m² 1,00        86,15      86,15                 1,00 x 1,00

6.2 Piso cimentado liso (queimado) e = 2,0 cm SINAPI 98679 m² 1,00        30,92      30,92                 1,00 x 1,00

6.3

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura

8 cm. 

SINAPI 94994 m² 3,60        112,14    403,70               
 (2,30 x 2,00 x 0,50) + (1,30 x 2,00 x 

0,50) 

7.0 Revestimentos

7.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
SINAPI 87878 m² 23,82      3,89        92,66                 2,00 x ITEM 5.1 + 1,00 x 1,00

7.2 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 23,82      29,54      703,64               2,00 x ITEM 5.1 + 1,00 x 1,00

8.0 Esquadrias

8.1
Porta de ferro compacta em chapa 0,60 x 2,10 m inclusive batentes e 

ferragens
SINAPI 94807 m² 1,26        491,13    618,82               (0,60 x 2,10)

9.0 Pinturas

9.1 Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 2,52        18,40      46,37                 ITEM 8.1 x 2

9.2
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas

demãos
SEINFRA CE C0588 m² 23,82      4,50        107,19               2,00 x ITEM 5.1 + 1,00 x 1,00

10.0 Diversos

10.1 Limpeza final da obra ORSE 2450 m² 1,69        2,17        3,67                   1,30 x 1,30

            4.287,12 

1.147,66            

            5.434,78 

Obs: Orçamento da instalação elétrica interna, está orçado no projeto elétrico em anexo

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 26,77%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO COM 1,69 m² PARA 

AUTOMAÇÃO DO RESERVATÓRIO
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS 7.468,65            

1.1 Pedreiro com encargos complementares SINAPI 88309 h 15,00      20,08          301,20               15,00

1.2 Servente com encargos complementares SINAPI 88316 h 15,00      15,81          237,15               15,00

1.3 Eletricista com encargos complementares SINAPI 88264 h 30,00      20,28          608,40               30,00

1.4 Auxiliar de eletricista com encargos complementares SINAPI 88247 h 60,00      16,74          1.004,40            60,00

1.5 Encanador com encargos complementares SINAPI 88267 h 150,00    19,47          2.920,50            150,00

1.6 Auxiliar de encanador com encargos complementares SINAPI 88248 h 150,00    15,98          2.397,00            150,00

2 OBRAS CIVIS 22.509,38          

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1 Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m² 100,00 1,50            150,00               10,00 x 10,00

2.1.2 Locação da obra SINAPI 99059 m 21,20      42,22          895,06               2,00 x 3,30 + 2,00 x 7,30

2.2 Movimento de terra

2.2.1 Escavação manual em terra compacta SINAPI 93358 m³ 2,47        62,54          154,47               0,30 x 0,40 x (7,30 x 2 + 3,00 x 2)

2.3 Infra-Estrutura

2.3.1

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou

similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.

0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e

transporte

ORSE 1905 m³ 2,47        640,35        1.581,66            0,30 x 0,40 x (7,30 x 2 + 3,00 x 2)

2.3.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de

assentamento com preparo manual. (baldrame)

SINAPI 103335 m² 0,82        137,03        112,36               
 (7,30 + 7,30 + 3,00 + 3,00) x 0,20 x 

0,20 

2.4 Concreto armado

2.4.1 Pilar de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,43        2.304,48     990,93               
 (3,00 x 3,50 x 0,15 x 0,15) + (3,00 x 

2,90 x 0,15 x 0,15) 

2.4.2 Cintas de concreto armado fck=20mpa  SINAPI 95956 m³ 0,24        2.304,48     553,08               
 (7,30 + 7,30 + 3,00 + 3,00) x 0,09 x 

0,13 

2.5 Estrutura e vedações

2.5.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento

com preparo em betoneira

SINAPI 103328 m² 61,82      82,10          5.075,42            

 (7,30 x 3,50) + (7,30 x 2,90) + (2,00 x 

3,00 x (3,50 + 2,90) / 2,00) - (1,00 x 

2,10) - (2,00 x 2,00 x 0,50) 

2.5.2 Elemento vazado e = 07cm SINAPI 101161 m² 2,00        178,41        356,82               2,00 x (2,00 x 0,50)

2.6 Cobertura

2.6.1

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para

telhados de madeira até 2 águas para telha de encaixe de

cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical

SINAPI 92539 m² 35,69      46,23          1.649,95            4,30 x 8,30

2.6.2
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com

mais de 2 águas, incluso transporte vertical
SINAPI 94204 m² 35,69      36,96          1.319,10            4,30 x 8,30

2.7 Pisos

2.7.1
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 

incluso selante elástico a base de poliuretano
SINAPI 101747 m² 21,00      86,15          1.809,15            3,00 x 7,00

2.7.2 Piso cimentado liso (queimado) e = 2,0 cm SINAPI 98679 m² 21,00      30,92          649,32               3,00 x 7,00

2.7.3

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,

espessura 8 cm. 

SINAPI 94994 m² 11,60      112,14        1.300,82            (8,30 x 4,30) - (7,30 x 3,30)

2.8 Revestimentos

2.8.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
SINAPI 87878 m² 123,64    3,89            480,96               ITEM 2.5.1 x 2

2.8.2 Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 SINAPI 87529 m² 123,64    29,54          3.652,33            ITEM 2.5.1 x 2

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM 02 BOMBAS BOOSTER TRIFÁSICAS DE 20 CV COM 

CASA DE COMANDO DE 21,00 m², COM TODAS CONEXÕES HIDRÁULICAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM QUADRO 

DE COMANDO DAS BOMBAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS: 26,77%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM 02 BOMBAS BOOSTER TRIFÁSICAS DE 20 CV COM 

CASA DE COMANDO DE 21,00 m², COM TODAS CONEXÕES HIDRÁULICAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM QUADRO 

DE COMANDO DAS BOMBAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.9 Esquadrias

2.9.1
Porta de ferro compacta em chapa 1,00 x 2,10 m, inclusive 

batentes e ferragens
SINAPI 94807 m² 2,10        491,13        1.031,37            (1,00 x 2,10)

2.10 Pinturas

2.10.1 Pintura em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de ferro SINAPI 100746 m² 4,20        18,40          77,28                 ITEM 2.9.1 x 2

2.10.2
Pintura a cal sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas

demãos
SEINFRA CE C0588 m² 123,64    4,50            556,38               ITEM 2.5.1 x 2

2.10.3 Pintura da Logomarca do orgão concedente COMPOSIÇÃO un 1,00        60,64          60,64                 1,00

2.11 Diversos

2.11.1 Limpeza final da obra ORSE 2450 m² 24,09      2,17            52,28                 3,30 x 7,30

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 103.679,01        

3.1 Bomba centrífuga com Motobomba de 20 cv SEINFRA - CE I9646 un 2,00        13.776,14   27.552,28          2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.2 Curva 90º em fofo com flange, je, d= 250mm ORSE 5389 un 6,00        1.611,41     9.668,46            6,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.3 Tubo em fofo com flange pn 10, d= 250mm ORSE 5847 m 12,00      3.560,87     42.730,44          12,00 m (Ver planta da E.E Booster)

3.4 Junção 45º em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250 x 250mm ORSE 5500 un 2,00        3.476,08     6.952,16            2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.5
Registro gaveta em fofo com flange, cunha borracha, cabeçote, pn 

16, tipo euro 25, d= 250mm
ORSE 5639 un 2,00        2.307,27     4.614,54            2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.6 Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250mm ORSE 5348 un 2,00        2.506,93     5.013,86            2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.7 Válvula retenção port. dupla com flange DN 250 PN25 SEINFRA - CE I5671 un 1,00        3.283,58     3.283,58            1,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.8 Manômetro de pressão com escala 0 a 500 kpa ORSE 7976 un 1,00        111,20        111,20               1,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.9 Adaptador fofo com flange para PVC Ø 250 mm MERCADO LOCAL un 2,00        1.200,00     2.400,00            2,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.10 Redução excêntrica com flanges PN 10 DN 250X100mm SEINFRA CE I9960 un 1,00        1.124,55     1.124,55            1,00 un (Ver planta da E.E Booster)

3.11 Redução excêntrica com flanges PN 10 DN 100X75mm SEINFRA CE I4466 un 1,00        227,94        227,94               1,00 un (Ver planta da E.E Booster)

          29.978,03 

        103.679,01 

8.025,12            

15.551,85          

        157.234,01 

Obs: Orçamento da instalação elétrica interna, está orçado no projeto elétrico em anexo

TOTAL DOS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

TOTAL DOS MATERIAIS COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI

B.D.I. DOS SERVIÇOS = 26,77%

B.D.I. DOS MATERIAIS = 15,00%

TOTAL GERAL C/BDI E COM ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

83,04% (DESONERADO)

26,77%

15,00%

UNIDADE:

m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro de forma com encargos complementares 1,00000 h 19,85                19,85                 

Servente com encargos complementares 2,00000 h 15,81                31,62                 

51,47                 

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Placa de obra em chapa galvanizada nº 22 adesivada (2,00x1,125 m) 1,000          m² 225,00              225,00               

Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5x7* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente 

da região
1,000          m 3,67                  3,67                   

Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5 cm (3x3") não aparelhada (p/ forma) 4,000          m 9,41                  37,64                 

Concreto magrao p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo 

mecânico c/ betoneira 400 l
0,010          m³ 389,88              3,90                   

Prego de aço polido c/ cabeça 18 x 30 (2.3/4 x 10) 0,110          kg 22,13                2,43                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 272,64               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 324,11               

B.D.I. = 26,77% [4] 86,76                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 410,87               

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

-                     

Materiais Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não 

incluso mobiliário. af_04/2016
32,00 m² 756,66              24.213,12          

Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 5 fios 

arame farpado
200,00 m 35,11                7.022,00            

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 31.235,12          

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 31.235,12          

B.D.I. = 26,77% [4] 8.361,64            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 39.596,76          

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pintor com encargos complementares 2,000 h 21,15                42,30                 

Servente com encargos complementares 1,000 h 15,81                15,81                 

58,11                 

Materiais Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Tinta acrílica 0,17 l 14,87                2,53                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 2,53                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 60,64                 

B.D.I. = 26,77% [4] 16,23                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 76,87                 

ORSE 02379

Referência

SINAPI 7348

SINAPI 5075

Referência

SINAPI 88262

SINAPI 88316

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

SINAPI 4813

SINAPI 4417

SINAPI 4491

SINAPI 94962

SINAPI 88316

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Pintura artistica logomarca do orgão concedente

Referência

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Canteiro de Obra (4,00 m x 8,00 m) incluso cerca de proteção 

Placa da Obra em chapa de aço galvanizado

SINAPI 93584

Referência

SINAPI 88310
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

83,04% (DESONERADO)

26,77%

15,00%

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro com encargos complementares 30,00          h 19,85                595,50               

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 30,00          h 16,40                492,00               

Eletricista com encargos complementares 10,00          h 20,28                202,80               

Auxiliar de Eletricista com encargos complementares 10,00          h 16,74                167,40               

Encanador com encargos complementares 20,00          h 19,47                389,40               

Auxiliar de encanador com encargos complementares 20,00          h 15,98                319,60               

2.166,70            

Materiais, serviços e equipamentos Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Peça de madeira 3 x 6" (7,5 x 15 cm) 35,00          m 17,27                604,45               

Tábua madeira 1ª qualidade 2,5 X 30 cm (1 X 12") não aparelhada 28,00          m 15,66                438,48               

Tambor em INOX Ø 80 cm 2,00            un 329,24              658,48               

Parafuso rosca soberba zincado cab chata fenda simples 2,5 X 10 mm (3/8") 30,00          un 0,05                  1,50                   

Chapa em aço galvanizado 180,48        kg 14,16                2.555,60            

Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm 30,00          m 15,05                451,50               

Bomba centrífuga com Motobomba trifásica de 10 cv 2,00            un 7.737,23           15.474,46          

Tubo em fofo com flange pn 10/16, d= 150mm 4,50            m 2.469,93           11.114,69          

Válvula pé e crivo em fofo com flanges DN 150 mm PN 16 1,00            un 869,01              869,01               

Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm 4,00            un 607,85              2.431,40            

Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d=  150 x  150mm 2,00            un 766,51              1.533,02            

Tubo de polietileno de alta densidade, pead, pe-80, de = 160 mm x 14,6 mm parede, 

(SDR 11 - PN 12,5 )  (Mangote Flexível)
20,00          m 295,18              5.903,60            

Araçadeira em ferro barra chata 1/4" pintura epoxi c/ parafusos 1,00            un 40,13                40,13                 

Adaptador fofo para Polietileno Ø 150 mm 1,00            un 750,00              750,00               

Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  150 x  100mm 2,00            un 543,21              1.086,42            

Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  150 x   80mm 2,00            un 479,19              958,38               

Tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  80mm 1,00            m 1.662,14           1.662,14            

Válvula retenção port. Dupla flange DN 150mm PN25 1,00            un 2.145,80           2.145,80            

Registro gaveta fofo com flanges p/ tubo ferro dúctil, cunha borracha, cabeçot e, pn 16, 

tipo euro 25, d= 80mm
2,00            un 390,66              781,32               

Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16 / 25, d= 80 x 80mm 1,00            un 445,16              445,16               

Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16 / 25, d=   80mm 2,00            un 279,94              559,88               

Redução em fofo com flanges 150 x 50mm 1,00            un 104,57              104,57               

Ventosa simples PN-25 DN 2 1,00 un 644,91              644,91               

Registro de gaveta Ø 50 mm 1,00            un 138,05              138,05               

Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m 

para ancoragem
38,00          m 17,89                679,82               

Concreto não estrutural traço 1:4,5:4,5  - preparo mecânico com betoneira 400 l para os 

blocos de ancoragem
0,86            m³ 389,88              335,30               

52.368,07          

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 54.534,77          

B.D.I. = 26,77% [4] 14.598,96          

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI [5] 69.133,73          

SINAPI 20211 

SINAPI 0740

ORSE 5385

SEINFRA - CE I7141

 SINAPI 88239 

ORSE 4686

MERCADO LOCAL

ORSE 5875

SEINFRA - CE I5621

ORSE 5387

ORSE 5725

SINAPI 6028

 ORSE 6429 

Fornecimento e instalação de flutuante para captação superficial equipado com 02 bombas centrífugas e motor elétrico trifásico de 10cv sendo 1 

reserva, com todas conexões e instalação elétrica, instalado e montado 

Referência

 SINAPI 88262 

SINAPI 94962

Custo unitário total dos materiais, serviços e equipamentos [2]

ORSE 5585

ORSE 5584

SEINFRA - CE I1935

SINAPI 4379

ORSE 5635

 SINAPI 88264 

 SINAPI 88247 

SINAPI 11026

ORSE 11128

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

ORSE 5720

SEINFRA - CE - I6700

ORSE 6317

SEINFRA - CE I5670

SINAPI 3992

SINAPI 44545

 SINAPI 88267 

 SINAPI 88248 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

83,04% (DESONERADO)

26,77%

15,00%

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

UNIDADE:

m³

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente com encargos complementares 0,090          h 15,81                1,42                   

1,42                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Caminhão basculante cap. 5 m3 - 8,8 t diesel (incl. Manut/operação) 0,2150        h 46,49                10,00                 

Pa carregadeira sobre pneus * 127 HP cap. 2,4m³ (incl. Manut/operação) 0,0000041  h 533.688,00       2,19                   

12,19                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 13,61                 

B.D.I. = 26,77% [4] 3,64                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 17,25                 

UNIDADE:

m³

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente com encargos complementares 0,300          h 15,81                4,74                   

4,74                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Caminhão basculante 5,0 m³/11T diesel (incl. Manut/operação) 0,1200        h 46,49                5,58                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 5,58                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 10,32                 

B.D.I. = 26,77% [4] 2,76                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 13,08                 

UNIDADE:

m

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Assentador de tubo com encargos complementares 0,3000 h 19,41                5,82                   

Servente com encargos complementares 0,6067 h 15,81                9,59                   

15,41                 

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 mm, para rede de água (NBR 7665) 1,0000 m 409,67              409,67               

Aneis de borracha Ø 250mm 0,17 un 51,94                8,66                   

Pasta lubrificante para tubos de PVC (POTE 400g) 0,025 g 23,78                0,59                   

Conecções 0,010 un 1.611,41           16,11                 

Caminhão toco, peso bruto total 13000 kg, carga útil máxima 7925 kg, distancia entre 

eixos 4,80 m, potencia 189 cv 
0,0000038  un 533.688,00       2,03                   

437,06               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 452,47               

B.D.I. = 26,77% [4] 121,13               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 573,60               

SINAPI 88316

ORSE 4994

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2]

Custo unitário total dos materiais [2]

Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00 m³ até 5,00 km

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

 SINAPI 0307 

 SINAPI 20078 

 ORSE 5389 

SINAPI 88316

SINAPI 36517

Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC DEFOFO, com diametro nominal interno 

de 250mm, incl. Conexões 

Referência

SINAPI 88246

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

ORSE 4994

 SINAPI 9826 

SINAPI 36517

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1km em caminhão basculante de 5,0 m³ - Bota - fora 

Referência

SINAPI 88316
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

83,04% (DESONERADO)

26,77%

15,00%

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

UNIDADE:

m

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Assentador de tubo com encargos complementares 0,1500 h 19,41                2,91                   

Servente com encargos complementares 0,3067 h 15,81                4,85                   

7,76                   

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 mm, para rede de água (NBR 7665) 1,0000 m 158,79              158,79               

Aneis de borracha 0,17 un 26,22                4,37                   

Pasta lubrificante para tubos de PVC (POTE 400g) 0,017 g 23,78                0,40                   

Curva 90º FoFo BB junta elástica DN 150 0,018 un 607,85              10,94                 

Caminhão toco, peso bruto total 13000 kg, carga útil máxima 7925 kg, distancia entre 

eixos 4,80 m, potencia 189 cv 
0,0000027  un 533.688,00       1,44                   

175,94               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 183,70               

B.D.I. = 26,77% [4] 49,18                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 232,88               

UNIDADE:

m

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Assentador de tubo com encargos complementares 0,1000 h 19,41                1,94                   

Servente com encargos complementares 0,2067 h 15,81                3,27                   

5,21                   

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 mm, para rede de água (NBR 7665) 1,0000 m 59,00                59,00                 

Aneis de borracha 0,17 un 13,02                2,17                   

Pasta lubrificante para tubos de PVC (POTE 400g) 0,013 g 23,78                0,32                   

Curva 90º FoFo BB junta elástica DN 100 0,018 un 398,38              7,17                   

Caminhão toco, peso bruto total 13000 kg, carga útil máxima 7925 kg, distancia entre 

eixos 4,80 m, potencia 189 cv 
0,0000020  un 533.688,00       1,07                   

69,73                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 74,94                 

B.D.I. = 26,77% [4] 20,06                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 95,00                 

Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC DEFOFO, com diametro nominal interno 

de 150mm, incl. Conexões 

Referência

SINAPI 88246

 SINAPI 20078 

Referência

 SINAPI 9825 

SINAPI 88316

SINAPI 88246

SINAPI 88316

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

 SINAPI 9828 

 SINAPI 0318 

 SINAPI 0311 

 SINAPI 20078 

 ORSE 12534 

Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC DEFOFO, com diametro nominal interno 

de 100mm, incl. Conexões 

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

 ORSE 5387 

SINAPI 36517

Custo unitário total dos materiais [2]

SINAPI 36517

Custo unitário total dos materiais [2]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

83,04% (DESONERADO)

26,77%

15,00%

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

UNIDADE:

m

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Assentador de tubo com encargos complementares 0,0750 h 19,41                1,46                   

Servente com encargos complementares 0,1567 h 15,81                2,48                   

3,94                   

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 150 mm (NBR 7362) 1,0000 m 91,17                91,17                 

Aneis de borracha 0,17 un 13,55                2,26                   

Pasta lubrificante para tubos de PVC (POTE 400g) 0,017 g 23,78                0,40                   

Curva de PVC, 90°, serie R, DN 150 MM, para esgoto predial 0,01 un 251,20              2,51                   

Caminhão toco, peso bruto total 13000 kg, carga útil máxima 7925 kg, distancia entre 

eixos 4,80 m, potencia 189 cv 
0,0000027  un 533.688,00       1,44                   

97,78                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 101,72               

B.D.I. = 26,77% [4] 27,23                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 128,95               

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 8,000 h 20,08                160,64               

Servente com encargos complementares 8,000 h 15,81                126,48               

Encanador com encargos complementares 6,000 h 19,47                116,82               

Auxiliar de encanador com encargos complementares 6,000 h 15,98                95,88                 

499,82

Serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Locação com gabarito 4,00 m                  42,22 168,88               

Revolvimento e limpeza manual de solo 1,00 m²                    1,50 1,50                   

Escavação manual em terra compacta 1,40 m³ 62,54                87,56                 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm

(espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
5,04 m²                  82,10 413,78               

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de

pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
5,04 m²                    3,89 19,61                 

Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 5,04 m²                  29,54 148,88               

Exec. de aterro sem empréstimo 1,40 m³                  17,82 24,95                 

Custo unitário total dos serviços 865,16               

Serviços, Materiais e equipamentos Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 250 x 250mm 1,00 un 2.168,06           2.168,06            

REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200X80mm 1,00 un 987,53              987,53               

REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 80x50mm 1,00 un 102,62              102,62               

Registro de Gaveta Ø 50 mm 1,00 un 138,05              138,05               

Tubo PVC PBA CLASSE 12 Ø 50mm 2,00 m 20,95                41,90                 

Tampa em concreto pré-moldado e= 10,00 cm (1,00 x 1,00) 0,10 m³            2.304,48 230,45               

Custo unitário total dos Serviços, materiais e equipamentos 3.668,61            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 5.033,59            

B.D.I. = 26,77% [4] 1.347,49            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 6.381,08            

Referência

Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo em PVC rigido para coletor de esgoto sanitario, 

com diametro nominal de 150mm, incluso conexões 

Referência

SINAPI 88246

Referência

 SINAPI 20078 

SINAPI 87529

SINAPI 87878

SINAPI 99059

SINAPI 93375

SINAPI 88316

 SEINFRA CE I7137 

SINAPI 88248

SINAPI 103328

Referência

SINAPI 98519

 SINAPI 0305 

Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da válvula de descarga incluindo fornecimento e instalação do equipamento 

hidráulico 

  SINAPI 95956 

SINAPI 88267

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

SINAPI 93358

 ORSE 5733 

SINAPI 36517

Custo unitário total dos materiais [2]

 SEINFRA CE I9959 

 SINAPI 6028 

 SINAPI 36084 

SINAPI 88309

SINAPI 88316

 SINAPI 1865 

 SINAPI 41936 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

83,04% (DESONERADO)

26,77%

15,00%

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 8,000 h 20,08                160,64               

Servente com encargos complementares 8,000 h 15,81                126,48               

Encanador com encargos complementares 6,000 h 19,47                116,82               

Auxiliar de encanador com encargos complementares 6,000 h 15,98                95,88                 

499,82

Serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Locação com gabarito 4,00 m                  42,22 168,88               

Revolvimento e limpeza manual de solo 1,00 m²                    1,50 1,50                   

Escavação manual em terra compacta 1,40 m³                  62,54 87,56                 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm

(espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
5,04 m²                  82,10 413,78               

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de

pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
5,04 m²                    3,89 19,61                 

Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 5,04 m²                  29,54 148,88               

Exec. de aterro sem empréstimo 1,40 m³                  17,82 24,95                 

Custo unitário total dos serviços 865,16               

Materiais e equipamentos Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 250 x 250mm 1,00 un 2.168,06           2.168,06            

REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200X80mm 1,00 un 987,53              987,53               

REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 80x50mm 1,00 un 102,62              102,62               

Registro de Gaveta Ø 50 mm 1,00 un 138,05              138,05               

Ventosa simples PN-25 DN 2 1,00 un 644,91              644,91               

Tampa em concreto pré-moldado e= 10,00 cm (1,00 x 1,00) 0,10 m³            2.304,48 230,45               

Custo unitário total dos materiais e equipamentos 4.271,62            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 5.636,60            

B.D.I. = 26,77% [4] 1.508,92            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 7.145,52            

 SEINFRA CE I9959 

 SEINFRA CE I7137 

 SINAPI 6028 

 ORSE 6429 

  SINAPI 95956 

SINAPI 98519

SINAPI 93358

SINAPI 103328

SINAPI 87878

SINAPI 87529

SINAPI 93375

Referência

SINAPI 99059

Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção da ventosa incluindo fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 

Referência

 ORSE 5733 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

SINAPI 88309

SINAPI 88316

Referência

SINAPI 88267

SINAPI 88248
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

83,04% (DESONERADO)

26,77%

15,00%

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 8,000 h 20,08                160,64               

Servente com encargos complementares 8,000 h 15,81                126,48               

Encanador com encargos complementares 6,000 h 19,47                116,82               

Auxiliar de encanador com encargos complementares 6,000 h 15,98                95,88                 

499,82

Serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Locação com gabarito 4,00 m                  42,22 168,88               

Revolvimento e limpeza manual de solo 1,00 m²                    1,50 1,50                   

Escavação manual em terra compacta 1,40 m³ 62,54                87,56                 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm

(espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
5,04 m²                  82,10 413,78               

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de

pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
5,04 m²                    3,89 19,61                 

Massa ùnica de parede esp. 20mm traço 1:2:8 5,04 m²                  29,54 148,88               

Exec. de aterro sem empréstimo 1,40 m³                  17,82 24,95                 

Custo unitário total dos serviços 865,16               

Materiais e equipamentos Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 250 x 150mm 1,00 un 2.168,06           2.168,06            

VALVULA RETENÇÃO DN 250 PN16 FECH. RÁPIDO 1,00 un 7.262,00           7.262,00            

Tampa em concreto pré-moldado e= 10,00 cm (1,00 x 1,00) 0,10 m³            2.304,48 230,45               

Custo unitário total dos materiais e equipamentos 9.660,51            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 11.025,49          

B.D.I. = 26,77% [4] 2.951,52            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 13.977,01          

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Motorita de veículo leve com encargos complementares 36,00 h 18,85                678,60               

Tecnico em sondagem com encargos complementares 12,00 h 20,07                240,84               

Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 12,00 h 80,26                963,12               

1.882,56            

Serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Veículo leve - pick up (97kw) 36,000 h 10,94                393,84               

Combustível 46,830 l 8,12                  380,26               

Equipamento de sondagem a percussão 0,036 un 25.349,44         912,58               

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 1.686,68            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 3.569,24            

B.D.I. = 26,77% [4] 955,49               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5] 4.524,73            

SINAPI 88322

SINAPI 88284

Sondagem a percussão

SINAPI 90777

ORSE 8792

Referência

SINAPI 4222

Referência

ORSE 2789

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Fornecimento e implantação de caixas de alvenaria para proteção do entroncamento de chegada da rede adutora na Zona urbana incluindo 

fornecimento e instalação do equipamento hidráulico 

Referência

SINAPI 88309

SINAPI 88316

SINAPI 88267

SINAPI 88248

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Referência

SINAPI 99059

SINAPI 98519

SINAPI 93358

 SEINFRA CE I5752 

  SINAPI 95956 

SINAPI 103328

SINAPI 87878

SINAPI 87529

SINAPI 93375

Referência

 ORSE 5733 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

83,04% (DESONERADO)

26,77%

15,00%

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de 

Custos:
Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

UNIDADE:

un

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Armador com encargos complementares 6,000 h 19,97                119,82               

Soldador com encargos complementares 4,000 h 20,79                83,16                 

Servente com encargos complementares 12,000 h 15,81                189,72               

392,70               

Materiais Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Armadura ca-50 média d= 6,3 a 10,0mm 13,6000 kg 12,81                174,22               

Armadura ca-60 média d= 6,4 a 9,5mm 2,0300 kg 12,81                26,00                 

Concreto p/vibr., fck 15 mpa com agregado adquirido 0,5400 m³ 476,20              257,15               

Cantoneira de ferro 3/16" 21,3800 kg 10,83                231,55               

Tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 1.1/2" (40mm) e=3,25mm - 

3,61kg/m
14,0000 m 69,21                968,94               

Tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 1.1/4" (32mm) e=3,25mm - 

3,14kg/m
7,0000 m 59,58                417,06               

Barra chata de ferro 3" x 1/4" (3,80 kg/m) 8,5000 kg 15,74                133,79               

Barra chata de ferro 2.1/2" x 5/16" (3,96 kg/m) 10,0000 kg 15,74                157,40               

Joelho ferro galv 90g rosca 1 1/2" 8,0000 un 26,00                208,00               

Tela arame galv fio 12 bwg (2,77mm) malha 8 x 8cm quadrada ou losango h = 2,0m 6,0000 m² 25,02                150,12               

Custo unitário total dos materiais [2] 2.724,23            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3] 3.116,93            

B.D.I. = 26,77% [4] 834,40               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 3.951,33            

ORSE 5012

SINAPI 3458

SINAPI 10927

SINAPI 94975

SINAPI 4777

SINAPI 7697

SINAPI 7698

ORSE 8800

SINAPI 92919

SINAPI 88316

Referência

SINAPI 88317

Portão de 2,00 x 3,00m em tubo ferro galvanizado, com quadro DN 1 1/2", e verticais DN 1"- cada 0,45m, c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, malha 2 

1/2", com revestimento em pvc 

SINAPI 88245

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

SINAPI 92919
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80% 16,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,81% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 10,77% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,57% 6,63%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 44,03% 16,34%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,21% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,79% 3,71%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,81% 2,95%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 14,37% 11,12%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,40% 2,75%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,44% 0,34%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 7,84% 3,09%

83,04% 47,35%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNCIDES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GRUPO D

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Município: Buriti dos Lopes - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA

GRUPO B

GRUPO  A

GRUPO C
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1.0 3,43%

2.0 10,15%

2.1 ISS (5% x 40% dedução) 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 COFINS 3,00%

2.4 CPRB (INSS) 4,50%

3.0 1,00%

4.0 0,28%

5.0 0,94%

6.0 7,77%

26,77%

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Plenário, de 25/09/2013

(*) BDI (%) = ((((1 + A + I + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

BDI (%)

LUCRO (L)

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

IMPOSTOS E TAXAS (I)

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A)

 PREÇO DE 

VENDA (%) 

 CUSTO 

DIRETO (%) 
DESCRIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona 

Urbana do Município.

SEGURO, GARANTIA (SG)

TAXA DE RISCO (R)

ITEM
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona 

Urbana do Município.

1.0 4,00%

2.0 3,65%

2.1 ISS 0,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 COFINS 3,00%

2.4 CPRB (INSS) 0,00%

3.0 0,89%

4.0 0,49%

5.0 0,92%

6.0 4,19%

15,00%

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Plenário, de 25/09/2013

(*) BDI (%) = ((((1 + A + I + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

BDI (%)

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

LUCRO (L)

SEGURO, GARANTIA (SG)

COMPOSIÇÃO DO BDI - MATERIAIS

ITEM

IMPOSTOS E TAXAS (I)

DESCRIÇÃO

TAXA DE RISCO (R)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A)

 PREÇO DE 

VENDA (%) 

 CUSTO 

DIRETO (%) 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

% 100,00 100,00%

R$ 4.733,22 4.733,22            

% 100,00 100,00%

R$ 39.596,76 39.596,76          

% 100,00 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667%

R$ 486.869,76 20.286,24          20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       

% 100,00 50,00%

R$ 41.720,92 20.860,46          

% 100,00 99,42% 0,58%

R$ 544.221,19 541.086,48        3.134,71         

% 100,00 30,00% 30,33% 28,67% 11,00%

R$ 966.147,61 289.860,59     292.995,30     276.963,27     106.328,45     

% 100,00 6,73% 9,08% 9,08%

R$ 3.228.153,94 217.493,41     292.995,30     292.995,30     

% 100,00 26,80% 57,94% 15,26%

R$ 494.834,04 132.621,48     286.710,67     75.501,89       

% 100,00 17,69%

R$ 1.656.403,81 292.995,30     

% 100,00 4,34% 14,63% 79,33% 1,70%

R$ 369.357,33 16.032,03       54.045,37       292.995,30     6.284,63         

% 100,00 8,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

R$ 7.832.038,58            626.563,16        313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     

DISCRIMINAÇÃO

Mobilização e desmobilização

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.4 Reservação

1.2

2.1 Captação e Recalque

2.0

1.4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do 

Longá e na Zona Urbana do Município.

TOTAL GERAL

1.3 Administração local 

Placa de obra - (2,40 x 4,80) m

Tratamento

2.3

1.0

1.1

Execução de escritório em canteiro de obra em

chapa de madeira compensada, não incluso

mobiliário e equipamentos com cerca de

proteção - (4,00 x 8,00) m

UNID.

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA  

Adução

ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

MESESRESUMO 

GERAL

2.6 Projeto auxiliares

2.5 Rede de distribuição

2.2
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% 100,00

R$ 4.733,22

% 100,00

R$ 39.596,76

% 100,00

R$ 486.869,76

% 100,00

R$ 41.720,92

% 100,00

R$ 544.221,19

% 100,00

R$ 966.147,61

% 100,00

R$ 3.228.153,94

% 100,00

R$ 494.834,04

% 100,00

R$ 1.656.403,81

% 100,00

R$ 369.357,33

% 100,00

R$ 7.832.038,58            

DISCRIMINAÇÃO

Mobilização e desmobilização

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.4 Reservação

1.2

2.1 Captação e Recalque

2.0

1.4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do 

Longá e na Zona Urbana do Município.

TOTAL GERAL

1.3 Administração local 

Placa de obra - (2,40 x 4,80) m

Tratamento

2.3

1.0

1.1

Execução de escritório em canteiro de obra em

chapa de madeira compensada, não incluso

mobiliário e equipamentos com cerca de

proteção - (4,00 x 8,00) m

UNID.

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA  

Adução

ITEM
RESUMO 

GERAL

2.6 Projeto auxiliares

2.5 Rede de distribuição

2.2

12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º

100,00%

4.733,22                   

100,00%

39.596,76                 

4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 4,1667% 100,00%

20.286,24       20.286,24          20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       20.286,24       486.869,76               

50,00% 100,00%

20.860,46       41.720,92                 

100,00%

544.221,19               

100,00%

966.147,61               

3,14% 9,08% 9,08% 9,08% 9,08% 9,08% 9,08% 9,08% 8,41% 100,00%

101.567,99     292.995,30     292.995,30     292.995,30     292.995,30     292.995,30     292.995,30     292.995,30     272.134,84     3.228.153,94            

100,00%

494.834,04               

17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 11,55% 100,00%

292.995,30     292.995,30        292.995,30     292.995,30     191.427,31     1.656.403,81            

100,00%

369.357,33               

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 100,00%

313.281,54     313.281,54        313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     313.281,54     7.832.038,58            

TOTAL
MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
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Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. COM BDI TOTAL ÍTEM

1

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E 

ELEVATÓRIA

PLANILHA ANEXO un 1,00                 116.811,03           116.811,03        

2
ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - BOOSTER
PLANILHA ANEXO un 1,00                 42.826,83             42.826,83          

3
ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

RESERVATÓRIO
PLANILHA ANEXO un 1,00                 3.832,43               3.832,43            

163.470,29        TOTAL GERAL (R$)

Município: Buriti dos Lopes - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Fonte de Custos: ORSE, ABRIL / 2022

SINAPI - PI, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

83,04% (COM DESONERAÇÃO)

26,77%

15,00%

PLANILHA RESUMO INSTALAÇÕES ELETRICAS
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

1,1

1.1.1  POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO un 1,00 2.370,83                 2.370,83              C-1 C-1 1,00

1.1.2  ESTUTRUTA TIPO 13,8kV TRIFÁSICA TIPO N3T MONTADO EM POSTE DUPLO "T" un 1,00 4.725,62                 4.725,62              C-2 C-2 1,00

1.1.3
 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 1,00 17.615,81               17.615,81            SINAPI-abr/2022 102104 1,00

1.1.4  LANÇAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO NU 1/0AWG - 3 FASES m 6,00 38,17                      229,02                 C-3 C-3 3 x 2,00m

1.1.5  INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA. un 1,00 8.666,76                 8.666,76              C-4 C-4 1,00

1.1.6  CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO SUBESTAÇÃO 75KVA un 1,00 6.052,95                 6.052,95              C-5 C-5 1,00

1.1.7
 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO  
un 2,00 1.737,59                 3.475,18              C-6 C-6 2,00

1.1.8
 MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE 

DUPLO T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 1,00 156,04                    156,04                 C-7 C-7 1,00

1.1.9  MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90 un 1,00 213,91                    213,91                 C-8 C-8 1,00

1.1.10  ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 327,65                    655,30                 C-9 C-9 2,00

1.1.11  LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM2 m 59,00 43,05                      2.539,95              C-10 C-10 29m+41m

1.1.12
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). 
txkm 91,62 2,74                        251,05                 SINAPI-abr/2022 100947 (950kg x 2 + 1150kg x 1) x 30km

46.952,42            

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIA

83,04%

26,77%

15,00%

 INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA - ETA 

SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA - ETA COM BDI 26.77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de Custos:
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIA

83,04%

26,77%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de Custos:

1,2

1.2.1
 LUMINÁRIA TIPO HERMÉTICA PARA TUBOLED 2X9W 60cm, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 15,00 247,38                    3.710,70              C-13(97590-SINAPI) C-13 15,00

1.2.2
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
un 7,00 407,10                    2.849,70              SINAPI-abr/2022 97892 7,00

1.2.3
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
un 5,00 196,49                    982,45                 SINAPI-abr/2022 97886 5,00

1.2.4
 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 1,00 163,85                    163,85                 C-14 C-14 1,00

1.2.5
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 1,00 71,68                      71,68                   C-15 C-15 1,00

1.2.6
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 4,00 55,11                      220,44                 C-16 C-16 4,00

1.2.7
 TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V, DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, COM SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 3,00 60,22                      180,66                 C-17 C-17 3,00

1.2.8
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM MADEIRAMENTO DE TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 12,00 8,71                        104,52                 C-18 C-18 12,00

1.2.9
 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P 
m 8,00 8,91                        71,28                   SINAPI-abr/2022 95729 8,00

1.2.10
 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P 
m 9,00 9,93                        89,37                   SINAPI-abr/2022 95730 9,00

1.2.11
 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P 
m 9,00 12,14                      109,26                 SINAPI-abr/2022 95731 9,00

1.2.12
 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 9,00 21,65                      194,85                 SINAPI-abr/2022 95813 9,00

 INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRODUTOS 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIA

83,04%

26,77%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de Custos:

1.2.13
 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 1,00 37,84                      37,84                   SINAPI-abr/2022 95816 1,00

1.2.14
 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 2,00 22,65                      45,30                   SINAPI-abr/2022 95814 2,00

1.2.15
 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 4,00 29,12                      116,48                 SINAPI-abr/2022 95815 4,00

1.2.16

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 

M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

m³ 12,31 7,30                        89,88                   SINAPI-abr/2022 90108
 (ITEM 1.2.18 + ITEM 1.2.19 + ITEM 1.2.20) X 

0,5m X 0,6m

1.2.17

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

m³ 12,31 29,20                      359,51                 SINAPI-abr/2022 93374 = ITEM 1.2.16

1.2.18
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 1,60 19,60                      31,36                   SINAPI-abr/2022 97669 1,6

1.2.19
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 81,00 25,54                      2.068,74              SINAPI-abr/2022 97670 6 + 9 +22 +25 +19

1.2.20
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 20,00 13,37                      267,40                 SINAPI-abr/2022 97668 9 + 11

1.2.21
 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADODO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 68,00 7,59                        516,12                 C-19(97667-SINAPI) C-19

17.00 + 3.00 + 8.00 + 14.00 + 6.00 + 9.00 + 

11.00
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIA

83,04%

26,77%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de Custos:

1.2.22
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 394,00 4,98                        1.962,12              SINAPI-abr/2022 91925 394,00

1.2.23
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 128,00 6,73                        861,44                 SINAPI-abr/2022 91927 128,00

1.2.24
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 40,00 12,84                      513,60                 SINAPI-abr/2022 91931 40,00

1.2.25
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,10 35,94                      938,03                 SINAPI-abr/2022 92984 =1 X (11.00 + 9.00 + 4.5 + 1.6)

1.2.26
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 78,30 48,87                      3.826,52              SINAPI-abr/2022 92986 =3 X (11.00 + 9.00 + 4.5 + 1.6)

1.2.27
 POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/200 COM DOIS REFLETORES 60W INSTALADO EM CRUZETA DE 

CONCRETO 1900MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO 
un 5,00 2.898,10                 14.490,50            C-20 C-20 5,00

1.2.28

 CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA 4 VIAS, FLEXIVEL EM 

INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 10 MM² 

m 162,00 53,08                      8.598,96              C-21 C-21 = 2 X (19.00 + 25.00 + 22.00 + 6.00 + 9.00)

1.2.29

 CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FLEXIVEL MONTADO EM 

ESTRUTURA FLUTUANTE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 10 MM² 

m 72,00 66,91                      4.817,52              C-22(10852-ORSE) C-22 = 36 X 2

1.2.30

 CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FLEXIVEL EM INSTALAÇÕES 

SUBTERRÂNEAS, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-

B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 16 MM² 

m 15,20 104,32                    1.585,66              C-23 C-23 = 2 X (1.6 + 4.5 + 1.5)

49.875,74            SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRODUTOS COM BDI 26.77%
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIA

83,04%

26,77%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de Custos:

1,3

1.3.1  PARA RAIOS FRANKLIN, INSTALADO EM POSTE EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 5,00 801,91                    4.009,55              C-24 C-24 = ITEM 1.2.27

1.3.2  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 105,20 87,34                      9.188,17              SINAPI-abr/2022 96977
=10.00 + 6.00+ 10.00 + 3.00 +7.00 17.00 + 

14.00 + 7.00 + 3.20 + 8.00 + 9.00 + 11.00

1.3.3

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 

M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

m³ 31,56 7,30                        230,39                 SINAPI-abr/2022 90108 = ITEM 1.3.2 X 0.5m + 0.6m

1.3.4

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

m³ 31,56 29,20                      921,55                 SINAPI-abr/2022 93374 = ITEM 1.3.3

1.3.5  HASTE DE ATERRAMENTO, COM CAIXA E CONEXÕES un 11,00 512,11                    5.633,21              C-25 C-25 11,00

19.982,87            

116.811,03          

CONVERSÕES:

CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA ORSE = ORÇAMENTO DE OBRAS SERGIPE

TOTAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA [1.1]+[1.2] C/ BDI 26.77

SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES DE SPDA COM BDI 26.77%

 INSTALAÇÕES DE SPDA 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

2,1

2.1.1  POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO un 1,00 2.371,58             2.371,58       C-1 C-1 1,00

2.1.2  ESTUTRUTA TIPO 13,8kV TRIFÁSICA TIPO N3-NS MONTADO EM POSTE DUPLO "T" un 1,00 6.215,24             6.215,24       C-11 C-11 1,00

2.1.3
 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 

INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 1,00 12.314,90           12.314,90     SINAPI-abr/2021 102102 1,00

2.1.4  LANÇAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO NU 1/0AWG - 3 FASES m 6,00 38,18                  229,08          C-3 C-3 3 x 2,00m

2.1.5  INSTALAÇÃO  MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA INSLUSIVE MURETA DO MEDIDOR - TRAFO DE 30KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 9.639,72             9.639,72       C-12 C-12 1,00

2.1.12  TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). txkm 34,50 2,74                    94,53            SINAPI-abr/2021 100947 (1150kg x 1) x 30km

30.865,05     

2,2

2.2.1  LUMINÁRIA TIPO HERMÉTICA PARA TUBOLED 2X9W 60cm, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 247,46                494,92          C-13(97590-SINAPI) C-13 2,00

2.2.2
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
un 2,00 196,56                393,12          SINAPI-abr/2021 97886 2,00

2.2.3  CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1,00 163,90                163,90          C-14 C-14 1,00

2.2.4
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
un 1,00 55,12                  55,12            C-16 C-16 1,00

2.2.5  TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V, DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1,00 60,23                  60,23            C-17 C-17 1,00

2.2.6
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM MADEIRAMENTO DE TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 3,00 8,71                    26,13            C-18 C-18 3,00

2.2.7  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P m 6,00 8,91                    53,46            SINAPI-abr/2021 95729 6,00

2.2.8  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P m 3,00 9,93                    29,79            SINAPI-abr/2021 95730 3,00

2.2.9  CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2,00 22,66                  45,32            SINAPI-abr/2021 95814 2,00

2.2.10  CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2,00 29,13                  58,26            SINAPI-abr/2021 95815 2,00

2.2.11

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

m³ 0,48 7,30                    3,50              SINAPI-abr/2021 90108
 (ITEM 2.2.13 + ITEM 2.2.14) X 

0,5m X 0,6m

 INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM BDI 26.77

 INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRODUTOS 

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - BOOSTER

83,04%

26,77%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - BOOSTER

83,04%

26,77%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

2.2.12
 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
m³ 0,48 29,20                  14,02            SINAPI-abr/2021 93374 = ITEM 2.2.11

2.2.13
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 2,00 19,60                  39,20            SINAPI-abr/2021 97669 2

2.2.14
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 2,00 13,38                  26,76            SINAPI-abr/2021 97668 2

2.2.15  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 48,00 4,98                    239,04          SINAPI-abr/2021 91925 48,00

2.2.16  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 24,00 6,73                    161,52          SINAPI-abr/2021 91927 24,00

2.2.17  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 10,00 14,79                  147,90          SINAPI-abr/2021 92980 =2.5 X (4)

2.2.19
 CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA 4 VIAS, FLEXIVEL EM INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 10 MM² 
m 10,60 53,10                  562,86          C-21 C-21 5.3 x (2)

2.575,05       

2,3

2.3.1  POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/200 PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO un 1,00 1.933,00             1.933,00       C-26 C-26 1,00

2.3.2  PARA RAIOS FRANKLIN, INSTALADO EM POSTE EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 802,16                802,16          C-24 C-24 = ITEM 11.3.25

2.3.3  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 30,00 87,37                  2.621,10       SINAPI-abr/2021 96977 9.00 + 9.00 + 6.00 + 6.00

2.3.4

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

m³ 9,00 7,30                    65,70            SINAPI-abr/2021 90108 = ITEM 8.3.2 X 0.5m + 0.6m

2.3.5
 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
m³ 9,00 29,20                  262,80          SINAPI-abr/2021 93374 = ITEM 8.2.3.4.4

2.3.6  HASTE DE ATERRAMENTO, COM CAIXA E CONEXÕES un 11,00 512,27                5.634,97       C-25 C-25 11,00

9.386,73       

42.826,83     

CONVERSÕES:

CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA ORSE = ORÇAMENTO DE OBRAS SERGIPE

TOTAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA [2.1]+[2.2] +[2.3] C/ BDI 26.77

SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRODUTOS COM BDI 26.77%

 INSTALAÇÕES DE SPDA 

SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES DE SPDA COM BDI 26.77%
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

3

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

3,1  LUMINÁRIA TIPO HERMÉTICA PARA TUBOLED 2X9W 60cm, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 247,46                 247,46           C-13(97590-SINAPI) C-13 1,00

3,2  PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DISJUNTOR 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 786,40                 786,40           C-27 C-27 1,00

3,3
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
un 1,00 55,12                   55,12             C-16 C-16 1,00

3,4  TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V, DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1,00 60,23                   60,23             C-17 C-17 1,00

3,5  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P m 2,00 9,93                     19,86             SINAPI-abr/2021 95730 2,00

3,6  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 6,00 4,98                     29,88             SINAPI-abr/2021 91925 6,00

3,7  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 6,00 6,73                     40,38             SINAPI-abr/2021 91927 6,00

3,8  PARA RAIOS FRANKLIN, INSTALADO EM POSTE EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 802,16                 802,16           C-24 C-24 1,00

3,9  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 20,40 87,37                   1.782,35        SINAPI-abr/2021 96977 = 9.60 + 3.00 + 6.80

3,10

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

m³ 6,12 7,30                     44,68             SINAPI-abr/2021 90108 = ITEM 3.9 X 0.5m + 0.6m

3,11
 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
m³ 6,12 29,20                   178,70           SINAPI-abr/2021 93374 = ITEM 3.1

3,12  HASTE DE ATERRAMENTO, COM CAIXA E CONEXÕES un 2,00 512,27                 1.024,54        C-25 C-25 2,00

3.832,43        

CONVERSÕES:

CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA ORSE = ORÇAMENTO DE OBRAS SERGIPE

 INSTALAÇÕES RESERVATÓRIO 

SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES RESERVATÓRIO COM BDI 26.77%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

83,04%

26,77%

15,00%

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

C-1 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

41203 INS SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 

RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B
UN 1,000 1244.29 1.244,29       

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 1.244,29       

MÃO DE OBRA

100583 COMP SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M 

DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

UN 1,000 625.89 625,89          

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 625,89          

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

1.870,18       

500,65          

2.370,83       

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-2 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11273 INS SINAPI
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES 

DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)
UN 3,000 7,90 23,70            

379 INS SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 

3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN 12,000 0,97 11,64            

3542 INS ORSE CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 MM UN 2,000 284,00 568,00          

2512 INS ORSE CARTUCHO PARA CONECTOR CUNHA SÉRIE AZUL UN 3,000 15,20 45,60            

2520 INS ORSE CONECTOR CUNHA P/C 1/0 C/ 1/0 AWG A1 UN 3,000 12,47 37,41            

402 INS SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 3,000 9,99 29,97            

2964 INS ORSE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 25 KVA UN 3,000 91,18 273,54          

437 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA DUPLA
UN 4,000 19,12 76,48            

439 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN 8,000 12,33 98,64            

1584 INS ORSE MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO UN 3,000 23,15 69,45            

421 INS SINAPI PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 3,000 14,24 42,72            

41474 INS SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* 

MM
UN 1,000 65,49 65,49            

3379 INS SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 

CONECTOR

UN 5,000 77,69 388,45          

4411 INS ORSE PORTA TAMPA / TAMPA P/CAIXA DE INSPEÇÃO 300MM EM PVC, AKROS OU SIMILAR UN 1,000 159,00 159,00          

7576 INS SINAPI
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 

X 95 MM, CHAPA DE 5/16"
UN 2,000 116,57 233,14          

868 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM² MEIO-DURO M 26,000 31,97 831,22          

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 2.954,45       

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000 16,74 100,44          

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000 20,28 121,68          

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 222,12          

EQUIPAMENTOS

5928 COMP SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

CHP 2,000 275,57 551,14          

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3] 551,14          

3.727,71       

997,91          

4.725,62       

ESTUTRUTA TIPO 13,8kV TRIFÁSICA TIPO N3T MONTADO EM POSTE DUPLO "T"

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-3 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

25005 INS SINAPI CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG KG 0,680 34.53 23,49            

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 23,49            

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 16.74 0,50              

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 20.28 0,61              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 1,11              

EQUIPAMENTOS

5928 COMP SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

CHP 0,0200 275.57 5,51              

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3] 5,51              

30,11            

8,06              

38,17            

C-4 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

1019 INS SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 35 MM²

M 39,0000 35.41 1.380,99       

996 INS SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 25 MM²

M 13,0000 25.69 333,97          

1101 INS SINAPI

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM 

LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR 

ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"

UN 1,0000 28.52 28,52            

39693 INS SINAPI
CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, 

COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 1,0000 3153.57 3.153,57       

2640 INS SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 

MM (2 1/2")
UN 2,0000 15.08 30,16            

2391 INS SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,0000 369.72 369,72          

92367 COMP SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 4,5000 137.37 618,17          

39180 INS SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 5.48 10,96            

39214 INS SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 3.28 6,56              

2619 INS SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")
UN 1,0000 92.41 92,41            

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 6.025,03       

MÃO DE OBRA

88279 COMP SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 23.61 188,88          

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 15.81 126,48          

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20.28 162,24          

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 477,60          

6.836,60       

1.830,16       

8.666,76       

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

LANÇAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO NU 1/0AWG - 3 FASES

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (26,77%)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-5 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

93358 COMP SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M³ 1,2000 62.54 75,05            

103333 COMP SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL.

M² 11,5000 107.48 1.236,02       

92409 COMP SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M² 6,5000 199.45 1.296,43       

94975 COMP SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M³ 0,2200 476.2 104,76          

33 INS SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 16,1700 9.8 158,47          

87894 COMP SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M² 36,5600 5.43 198,52          

87547 COMP SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M² 17,0000 18.9 321,30          

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 3.390,55       

MÃO DE OBRA

88309 COMP SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000 20.08 72,29            

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 15.81 75,89            

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 148,18          

4.774,75       

1.278,20       

6.052,95       

C-6 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

5033 INS SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, 

RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D
UN 1,000 850,00 850,00          

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 850,00          

MÃO DE OBRA

100578 COMP SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M 

DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

UN 1,000 520.66 520,66          

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 520,66          

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                

1.370,66       

366,93          

1.737,59       

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO SUBESTAÇÃO 75KVA

PREÇO TOTAL S/ BDI

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-7 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

408 INS SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 

*4,6* MM
UN 3,000 1,24 3,72              

439 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN 3,0000 12,33 36,99            

421 INS SINAPI PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 1,000 14,24 14,24            

2667 INS ORSE ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 70 MM² UN 1,000 25,00 25,00            

1584 INS ORSE MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO UN 1,000 23,15 23,15            

379 INS SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 

3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN 2,000 0,97 1,94              

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 105,04          

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 15,81 7,91              

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 20,28 10,14            

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 18,05            

123,09          

32,95            

156,04          

C-8 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

439 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN 2,000 12,33 24,66            

421 INS SINAPI PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 2,000 14,24 28,48            

1584 INS ORSE MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO UN 1,000 23,15 23,15            

408 INS SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 

*4,6* MM
UN 2,000 1,24 2,48              

379 INS SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 

3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN 4,000 0,97 3,88              

2667 INS ORSE ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 70 MM² UN 2,000 25,00 50,00            

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 132,65          

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,81 15,81            

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 20,28 20,28            

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 36,09            

168,74          

45,17            

213,91          

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE DUPLO 

T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-9 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

20111 INS SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,5000 12,53 6,27              

404 INS SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 9,5000 1,70 16,15            

9720 INS ORSE
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 

70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-580 OU SIMILAR
UN 1,0000 54,50 54,50            

9354 INS ORSE CONECTOR CUNHA I SÉRIE CINZA UN 1,0000 8,80 8,80              

393 INS ORSE CABO DE AÇO COBREADO 3 X 9 AWG KG 1,8700 60,50 113,14          

1095 INS SINAPI
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES
UN 1,0000 31,98 31,98            

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 230,84          

MÃO DE OBRA

88279 COMP SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 23,61 11,81            

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,81 15,81            

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 27,62            

258,46          

69,19            

327,65          

ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-10 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

4618 INS ORSE CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 3X1X35 +35MM² M 1,050 26,25 27,56            

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 27,56            

MÃO DE OBRA

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420 20,28 0,85              

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420 15,81 0,66              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 1,51              

EQUIPAMENTOS

91634 COMP SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0210 232,91 4,89              

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 4,89              

33,96            

9,09              

43,05            

C-11 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3542 INS ORSE CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 MM UN 3,000 284,00 852,00          

4273 INS SINAPI
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

DESCARGA 10 KA
UN 3,000 320,90 962,70          

1543 INS SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM², COM 2 FUROS PARA 

FIXACAO
UN 6,000 28,79 172,74          

868 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM² MEIO-DURO M 9,000 31,97 287,73          

379 INS SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 

3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN 16,000 0,97 15,52            

2969 INS ORSE CHAVE FUSÍVEL 25KV - 100A UN 3,000 421,00 1.263,00       

437 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA DUPLA
UN 2,000 19,12 38,24            

402 INS SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 3,000 9,99 29,97            

1793 INS ORSE PORCA OLHAL FURO  16MM UN 3,000 11,93 35,79            

11273 INS SINAPI
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES 

DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)
UN 3,000 7,90 23,70            

7581 INS SINAPI SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" UN 3,000 2,84 8,52              

2964 INS ORSE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 25 KVA UN 3,000 91,18 273,54          

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 3.963,45       

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000 16,74 50,22            

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000 20,28 60,84            

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 111,06          

EQUIPAMENTOS

5928 COMP SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

CHP 3,000 275,57 826,71          

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3] 826,71          

4.901,22       

1.312,06       

6.213,28       

ESTUTRUTA TIPO 13,8kV TRIFÁSICA TIPO N3-NS MONTADO EM POSTE DUPLO "T"

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM2
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-12 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

1020 INS SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 10 MM²

M 42,000 11,00 462,00          

39693 INS SINAPI
CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, 

COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 1,000 3153,57 3.153,57       

13281 INS ORSE
DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (  LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, 

CO RRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.
UN 1,000 199,90 199,90          

393 INS ORSE CABO DE AÇO COBREADO 3 X 9 AWG KG 6,000 60,50 363,00          

2644 INS SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 

MM (1 1/2")
UN 2,000 7,41 14,82            

1049 INS SINAPI

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM 

LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR 

ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"

UN 1,000 8,64 8,64              

2632 INS SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")
UN 1,000 24,86 24,86            

7697 INS SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, 

PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
M 4,500 69,21 311,45          

98111 COMP SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M.
UN 5,000 42,31 211,55          

406 INS SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,500 63,49 31,75            

7576 INS SINAPI
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 

X 95 MM, CHAPA DE 5/16"
UN 2,000 116,57 233,14          

345 INS SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,450 30,42 9,52              

367 INS SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M³ 0,007 75,98 0,34              

32 INS SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 22,890 9,74 169,16          

1347 INS SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM
M² 0,700 73,21 23,14            

1379 INS SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 11,000 0,76 4,29              

4720 INS SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE
M³ 0,024 206,72 1,63              

5075 INS SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,070 22,13 0,85              

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 5.223,61       

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,000 15,81 79,05            

88279 COMP SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,000 23,61 165,27          

91677 COMP SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,000 78,82 1.576,40       

103333 COMP SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL.

M² 4,104 107,48 441,10          

87904 COMP SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL.

M² 4,104 7,48 30,70            

87548 COMP SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M² 4,104 20,85 85,57            

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 2.378,09       

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                

7.601,70       

2.034,98       

9.636,68       

INSTALAÇÃO  MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA INSLUSIVE MURETA DO MEDIDOR - TRAFO DE 30KVA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-13 97590 SINAPI UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 2,000 0,16 0,32              

13515 INS ORSE
LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X18W, IP65, 

65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR
UN 1,000 112,64 112,64          

39386 INS SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 UN 2,000 13,23 26,46            

3625 INS ORSE GANCHO CURTO PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR UN 2,000 4,90 9,80              

1598 INS SINAPI
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE 

DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM
UN 1,000 13,44 13,44            

39996 INS SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 2,000 4,81 9,62              

3631 INS ORSE CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE  PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR UN 1,000 4,60 4,60              

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 176,88          

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2458 16,74 4,11              

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6976 20,28 14,15            

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 18,26            

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI

195,14          

52,24            

247,38          

C-14 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 2,000 0,16 0,32              

3910 INS ORSE
CONDULETE TIPO "LB" DE 3" EM ALUMÍNIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, 

VAPORE S E PÓS.
UN 1,000 115,00 115,00          

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 115,32          

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3762 16,74 6,30              

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3762 20,28 7,63              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 13,93            

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 91959 E 95804

129,25          

34,60            

163,85          

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

LUMINÁRIA TIPO HERMÉTICA PARA TUBOLED 2X9W 60cm, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-15 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 2,000 0,16 0,32              

12010 INS SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 1,000 10,36 10,36            

38094 INS SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 1,000 2,95 2,95              

38099 INS SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
UN 1,000 1,53 1,53              

38112 INS SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,000 6,95 13,90            

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 29,06            

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6742 16,74 11,29            

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7982 20,28 16,19            

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 27,48            

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 91959 E 95804

56,54            

15,14            

71,68            

C-16 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 2,000 0,16 0,32              

12010 INS SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 1,000 10,36 10,36            

38094 INS SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 1,000 2,95 2,95              

38099 INS SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
UN 1,000 1,53 1,53              

38112 INS SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,000 6,95 6,95              

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 22,11            

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5092 16,74 8,52              

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6332 20,28 12,84            

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 21,36            

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 91959 E 95804

43,47            

11,64            

55,11            PREÇO TOTAL C/ BDI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-17 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 2,000 0,16 0,32              

12010 INS SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 1,000 10,36 10,36            

38094 INS SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 1,000 2,95 2,95              

38099 INS SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
UN 1,000 1,53 1,53              

38101 INS SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,000 7,91 7,91              

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 23,07            

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5922 16,74 9,91              

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7162 20,28 14,52            

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 24,43            

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 91959 E 95804

47,50            

12,72            

60,22            

C-18 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

2676 INS SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM M 1,048 1,86 1,95              

392 INS SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E 

PARAFUSO DE FIXACAO
UN 1,000 1,38 1,38              

40547 INS SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,020 29,54 0,59              

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 3,92              

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 16,74 0,65              

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 20,28 0,79              

88248 COMP SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0100 15,98 0,16              

88267 COMP SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0691 19,47 1,35              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 2,95              

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 95726 E 95804

6,87              

1,84              

8,71              

TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V, DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, COM SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

MADEIRAMENTO DE TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-19 97667 SINAPI UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39244 INS SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, 

PARA LAJES E PISOS
M 1,100 3,19 3,51              

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 3,51              

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 16,74 1,12              

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 20,28 1,36              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 2,48              

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 95726 E 95804

5,99              

1,60              

7,59              

C-20 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

41202 INS SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 

RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
UN 1,000 776,76 776,76          

711 INS ORSE CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, RETANGULAR, 1900MM UN 1,000 181,00 181,00          

13791 INS ORSE
REFLETOR SLIM  LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA 

G-LI GHT OU SIMILAR
UN 2,000 160,35 320,70          

91862 COMP SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 10,000 8,02 80,20            

95804 COMP SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 4,000 21,19 84,76            

95813 COMP SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM 

(1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 5,000 17,08 85,40            

431 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN 1,000 9,72 9,72              

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 1.538,54       

MÃO DE OBRA

100583 COMP SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M 

DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

UN 1,000 625,89 625,89          

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 20,28 121,68          

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 747,57          

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

2.286,11       

611,99          

2.898,10       PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

BDI (26,77%)

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/200 COM DOIS REFLETORES 60W INSTALADO EM CRUZETA DE 

CONCRETO 1900MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADODO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-21 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39261 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM²
M 1,020 34,33 35,02            

862 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM² MEIO-DURO M 1,000 13,01 13,01            

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 35,02            

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 15.81 3,00              

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 20,28 3,85              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 6,85              

41,87            

11,21            

53,08            

C-22 10852 ORSE UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39261 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM²
M 1,020 34,33 35,02            

862 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM² MEIO-DURO M 1,000 13,01 13,01            

12539 INS ORSE ABRAÇADEIRA DE NYLON P/AMARRAÇÃO DE CABOS 300MM X 3,6MM UN 1,000 0,42 0,42              

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 48,45            

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 15,81 1,90              

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 20,28 2,43              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 4,33              

52,78            

14,13            

66,91            

C-23 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39262 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²
M 1,020 53,67 54,74            

857 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM² MEIO-DURO M 1,000 20,70 20,70            

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 75,44            

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 15,81 3,00              

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 20,28 3,85              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 6,85              

82,29            

22,03            

104,32          

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA 4 VIAS, FLEXIVEL EM INSTALAÇÕES 

SUBTERRÂNEAS, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 

KV, 4 CONDUTORES DE 10 MM²

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FLEXIVEL EM INSTALAÇÕES 

SUBTERRÂNEAS, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 

KV, 4 CONDUTORES DE 16 MM²

CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FLEXIVEL MONTADO EM ESTRUTURA 

FLUTUANTE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 

4 CONDUTORES DE 10 MM²

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-24 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

41381 INS SINAPI MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") UN 1,000 390.2 390,20          

96989 COMP SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,000 122.07 122,07          

91862 COMP SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 6,000 8,02 48,12            

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 560,39          

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 15,81 31,62            

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 20,28 40,56            

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 72,18            

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] 632,57          

169,34          

801,91          

C-25 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

9691 INS ORSE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8 UN 1,000 153.54 153,54          

34643 INS SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  

DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
UN 1,000 35.36 35,36            

9723 INS ORSE
TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E 

ARTICULADA,  P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA)
UN 1,000 147.64 147,64          

10701 INS ORSE CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR120 UN 2,000 26.5 53,00            

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 389,54          

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 15,81 6,32              

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 20,28 8,11              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 14,43            

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] 403,97          

108,14          

512,11          

BDI (26,77%)

HASTE DE ATERRAMENTO, COM CAIXA E CONEXÕES

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PARA RAIOS FRANKLIN, INSTALADO EM POSTE EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-26 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

41202 INS SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 

RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
UN 1,000 776,76 776,76          

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 776,76          

MÃO DE OBRA

100583 COMP SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M 

DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

UN 1,000 625,89 625,89          

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 20,28 121,68          

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 747,57          

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

1.524,33       

408,06          

1.932,39       

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/200 PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇAO

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

26,77%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-27 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

994 INS SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 6 MM²

M 24,000 6.87 164,88          

39808 INS SINAPI
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 

ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 1,000 78.84 78,84            

12033 INS SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,000 10.82 10,82            

1893 INS SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,000 3.69 3,69              

1875 INS SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 3,000 5.91 17,73            

2673 INS SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 6,000 3.2 19,20            

3973 INS ORSE ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M UN 1,000 148,90 148,90          

1870 INS SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,000 2.82 2,82              

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,000 9.65 9,65              

1573 INS SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM², 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 6,000 1.6 9,60              

1096 INS ORSE
HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D=  5/8" X 2,40M, EXCLUSO 

CONECTOR
UN 1,000 29,60 29,60            

367 INS SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M³ 0,011 75,98 0,84              

1379 INS SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,860 0,76 3,69              

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 500,26          

MÃO DE OBRA

88309 COMP SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3400 20.08 67,07            

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3400 15.81 52,81            

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 119,88          

620,14          

166,01          

786,15          

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DISJUNTOR 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.1

1.1.1
 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM 

PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 1 MM² 
m 31,50 16,19                      509,99                 C-1 C-1 =(10.5+6+9)+(4.5+1.5)

1.1.2  CABO BLINDADO DE COBRE 2X18AWG m 564,00 23,38                      13.186,32            C-2 C-2 =4X(36+19+25+22+6+9)+8X(4.5+3.5)+8X(2+2)

1.1.3  CABO RGC 213 PARA ANTENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 70,40 23,88                      1.681,15              C-3 C-3 =(7+10.2)+(6+10.2)+2X(9.5+9)

1.1.4

 PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE DUAS BOMBAS 380V ATÉ 30HP), PARTIDA A INVERSOR DE 

FRENQUÊNCIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E 

SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR 

un 1,00 69.481,90               69.481,90            C-4(3960-ORSE) C-4 1,00

1.1.5

 PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE BOMBA 380V ATÉ 20HP), PARTIDA A INVERSOR DE 

FRENQUÊNCIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E 

SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR 

un 1,00 39.830,03               39.830,03            C-5(3960-ORSE) C-5 1,00

1.1.6
 PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO COMANDO DE BOIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO 

DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR 
un 1,00 29.302,40               29.302,40            C-6(3960-ORSE) C-6 1,00

1.1.7  CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00 630,30                    2.521,20              C-7 C-7 4,00

1.1.8  SENSOR DE PRESSÃO, PROTOCO HART, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 4.665,82                 9.331,64              C-8 C-8 2,00

1.1.9  ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ un 4,00 1.395,38                 5.581,52              C-9 C-9 4,00

1.1.10
 MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./TOTALIZADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
un 2,00 15.568,67               31.137,34            C-10 C-10 4,00

1.1.11
 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADODO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 40,50 11,70                      473,85                 C-11(97668-SINAPI) C-11 =(6+2+2)+(9.5+10.5+6)+(7+1.5)

1.1.12
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
un 7,00 407,10                    2.849,70              SINAPI-abr/2022 97892 7,00

205.887,04          SUB-TOTAL DA PROJETO DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA COM BDI 26.77

ORÇMENTO PROJETO DE AUTOMAÇÃO - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, ELEVATÓRIA, RESERVATÓRIO E ELEVATÓRIA BOOSTER

83,04%

26,77%

15,00%

 PROJETO DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de Custos:

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

C-1 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3809 INS ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,0 MM², 450/750V M 1,020 5,80 5,92                  

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 5,92                  

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 15,81 3,00                  

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 20,28 3,85                  

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 6,85                  

12,77                

3,42                  

16,19                

C-2 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

13194 INS ORSE CABO DE COMANDO BLINDADO AFT 2X18 AWG PT M 1,000 14,83 14,83                

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 14,83                

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 15.81 1,58                  

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 20.28 2,03                  

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 3,61                  

18,44                

4,94                  

23,38                

C-3 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

I9591 INS SEINFRA-CE CABO RGC 213 M 1,200 12,69 15,23                

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 15,23                

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 15.81 1,58                  

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 20.28 2,03                  

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 3,61                  

18,84                

5,04                  

23,88                

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 1 MM²

PREÇO TOTAL S/ BDI

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

BDI (26,77%)

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

CABO BLINDADO DE COBRE 2X18AWG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

PREÇO TOTAL S/ BDI

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO

CABO RGC 213 PARA ANTENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-4 3960 ORSE UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3001 INS ORSE BOTÃO DE COMANDO DUPLO UN 3,000 70,50 211,50              

3004 INS ORSE COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES UN 2,000 76,00 152,00              

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                

1627 INS SINAPI
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3
UN 8,000 424,67 3.397,36           

I9878 INS SEINFRA-CE
MÓDULO 16 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DIGITAIS, DIGITAL I/O, 16DI, 24V DC/16 DO, 24V DC 

CLP MODELO S7 1200
UN 1,000 1119,35 1.119,35           

I9621 INS SEINFRA-CE CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS UN 1,000 3704,90 3.704,90           

I7467 INS SEINFRA-CE FONTE MODULAR PARA 24V UN 1,000 1438,59 1.438,59           

P.17.000. 

041098
INS CPOS INVERSOR DE FREQUÊNCIA, COM POTÊNCIA DE 25 A 30 CV UN 1,000 14482,14 14.482,14         

P.17.000. 

042200
INS CPOS

INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA VARIAÇÃO DE VELOCIDADE EM MOTORES, 

POTÊNCIA DE 0,25 A 20 CV; 
UN 1,000 6665,06 6.665,06           

8769 INS ORSE CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 35CM UN 2,000 1672,87 3.345,74           

I9942 INS SEINFRA-CE RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ UN 1,000 9065,42 9.065,42           

4863 INS ORSE BORNE SACK 2,5MM UN 12,000 6,30 75,60                

39257 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM²
M 20,000 6,44 128,80              

11731 INS ORSE CANALETA PLÁSTICA 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR M 3,000 37,45 112,35              

4665 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE   1,5 MM² UN 100,000 0,27 27,00                

2674 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO PARA CABO 2,5 MM² UN 12,000 0,26 3,12                  

11450 INS ORSE TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA SIEMENS UN 1,000 24,50 24,50                

9599 INS ORSE BARRA CHATA DE COBRE 3/8" X 1/8" KG 2,000 204,00 408,00              

39455 INS SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,000 169,31 169,31              

39445 INS SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,000 148,61 148,61              

39471 INS SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 

DE *45* KA (TIPO AC)
UN 8,000 111,11 888,88              

2391 INS SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 2,000 369,72 739,44              

2391 INS SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 3,000 369,72 1.109,16           

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 4,000 9,65 38,60                

34709 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 3,000 67,78 203,34              

13274 INS ORSE DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A, 10KA, CURVA C UN 1,000 185,00 185,00              

2992 INS ORSE CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO,  1,0MM² - 450/750V / 70º M 15,000 1,37 20,55                

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 47.883,62         

MÃO DE OBRA

91677 COMP SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 78.82 3.941,00           

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,0000 16.74 1.171,80           

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,0000 25.9 1.813,00           

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 6.925,80           

54.809,42         

14.672,48         

69.481,90         

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE DUAS BOMBAS 380V ATÉ 30HP), PARTIDA A INVERSOR DE 

FRENQUÊNCIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO 

MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR

PREÇO TOTAL S/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-5 3960 ORSE UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3001 INS ORSE BOTÃO DE COMANDO DUPLO UN 3,000 70,50 211,50              

3004 INS ORSE COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES UN 2,000 76,00 152,00              

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                

1627 INS SINAPI
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3
UN 4,000 424,67 1.698,68           

I9621 INS SEINFRA-CE CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS UN 1,000 3704,90 3.704,90           

I7467 INS SEINFRA-CE FONTE MODULAR PARA 24V UN 1,000 1438,59 1.438,59           

P.17.000. 

042200
INS CPOS

INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA VARIAÇÃO DE VELOCIDADE EM MOTORES, 

POTÊNCIA DE 0,25 A 20 CV; 
UN 1,000 6665,06 6.665,06           

8769 INS ORSE CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 35CM UN 1,000 1672,87 1.672,87           

I9942 INS SEINFRA-CE RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ UN 1,000 9065,42 9.065,42           

4863 INS ORSE BORNE SACK 2,5MM UN 12,000 6,30 75,60                

39257 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM²
M 20,000 6,44 128,80              

11731 INS ORSE CANALETA PLÁSTICA 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR M 3,000 37,45 112,35              

4665 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE   1,5 MM² UN 100,000 0,27 27,00                

2674 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO PARA CABO 2,5 MM² UN 12,000 0,26 3,12                  

11450 INS ORSE TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA SIEMENS UN 1,000 24,50 24,50                

2992 INS ORSE CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO,  1,0MM² - 450/750V / 70º M 15,000 1,37 20,55                

9599 INS ORSE BARRA CHATA DE COBRE 3/8" X 1/8" KG 2,000 204,00 408,00              

39445 INS SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,000 148,61 148,61              

39471 INS SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 

DE *45* KA (TIPO AC)
UN 8,000 111,11 888,88              

2391 INS SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,000 369,72 369,72              

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                

34709 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,000 67,78 67,78                

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 26.922,53         

MÃO DE OBRA

91677 COMP SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000 78.82 2.364,60           

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 16.74 837,00              

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 25.9 1.295,00           

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 4.496,60           

31.419,13         

8.410,90           

39.830,03         

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE BOMBA 380V ATÉ 20HP), PARTIDA A INVERSOR DE FRENQUÊNCIA, 

PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO 

MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-6 3960 ORSE UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3001 INS ORSE BOTÃO DE COMANDO DUPLO UN 3,000 70,50 211,50              

3004 INS ORSE COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES UN 2,000 76,00 152,00              

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                

1627 INS SINAPI
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3
UN 2,000 424,67 849,34              

I9621 INS SEINFRA-CE CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS UN 1,000 3704,90 3.704,90           

I7467 INS SEINFRA-CE FONTE MODULAR PARA 24V UN 1,000 1438,59 1.438,59           

8769 INS ORSE CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 35CM UN 1,000 1672,87 1.672,87           

I9942 INS SEINFRA-CE RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ UN 1,000 9065,42 9.065,42           

4863 INS ORSE BORNE SACK 2,5MM UN 12,000 6,30 75,60                

39257 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM²
M 20,000 6,44 128,80              

11731 INS ORSE CANALETA PLÁSTICA 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR M 3,000 37,45 112,35              

4665 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE   1,5 MM² UN 100,000 0,27 27,00                

2674 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO PARA CABO 2,5 MM² UN 12,000 0,26 3,12                  

11450 INS ORSE TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA SIEMENS UN 1,000 24,50 24,50                

2992 INS ORSE CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO,  1,0MM² - 450/750V / 70º M 15,000 1,37 20,55                

9599 INS ORSE BARRA CHATA DE COBRE 3/8" X 1/8" KG 1,000 204,00 204,00              

39471 INS SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 

DE *45* KA (TIPO AC)
UN 8,000 111,11 888,88              

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 18.618,02         

MÃO DE OBRA

91677 COMP SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000 78.82 2.364,60           

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 16.74 837,00              

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 25.9 1.295,00           

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 4.496,60           

23.114,62         

6.187,78           

29.302,40         

PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO COMANDO DE BOIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE 

AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-7 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

P.13.000. 

045566
INS CPOS

CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO SWITCH 10A / 

250VCA, COM CABO EM PVC OU NEOPRENE ATÉ 15 METROS
UN 1,0000 369,28 369,28              

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 369,28              

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 16.74 50,22                

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 25.9 77,70                

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 127,92              

497,20              

133,10              

630,30              

C-8 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

I10090 INS SEINFRA-CE TRANSDUTOR DE PRESSÃO CEL CAPACITIVA UN 1,0000 3552,62 3.552,62           

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 3.552,62           

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 16.74 50,22                

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 25.9 77,70                

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 127,92              

3.680,54           

985,28              

4.665,82           

CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

SENSOR DE PRESSÃO, PROTOCO HART, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 83.04 % (DESONERADO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-9 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

I9562 INS SEINFRA-CE ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ UN 1,000 844,880 844,88              

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 844,88              

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 16.74 100,44              

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 25.9 155,40              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 255,84              

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] 1.100,72           

294,66              

1.395,38           

C-10 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

I8881 INS SEINFRA-CE MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./TOTALIZADO UN 1,000 12153,120 12.153,12         

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 12.153,12         

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 16.74 50,22                

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 25.9 77,70                

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 127,92              

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] 12.281,04         

3.287,63           

15.568,67         

C-11 97668 SINAPI UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39245 INS SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, 

PARA LAJES E PISOS
M 1,100 6.14 6,75                  

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 6,75                  

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 16.74 1,12                  

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 20.28 1,36                  

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 2,48                  

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                    

9,23                  

2,47                  

11,70                

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADODO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL C/ BDI

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (26,77%)

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./TOTALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BDI (26,77%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento se constitui na Elaboração de projeto de Otimização e 

Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na localidade Barra do Longá e na 

Zona Urbana do Município. 

Os serviços de consultoria objeto do referido contrato serão consubstanciados nos 

seguintes relatórios: 

• Volume 1 – Diagnóstico da situação existente; 

• Volume 2 – Memorial Descritivo e Relatório Fotográfico; 

• Volume 3 – Especificações Técnicas; 

• Volume 4 – Manual de Operação e Manutenção; 

• Volume 5 – Planilhas Orçamentárias; 

• Volume 6 – Memória de Cálculo; 

• Volume 7 – Plantas Técnicas;   

• Volume 8 – Projeto elétrico; 

• Volume 9 – Projeto de Automação. 

 
O Volume 6 – Além desta apresentação, é composto por 9 (nove) 

Capítulos denominados: 

• 1. Dimensionamento do reservatório; 

• 2. Dimensionamento da adutora; 

• 3. Dimensionamento da bomba do flutuante; 

• 4. Dimensionamento da bomba da estação elevatória da ETA; 

• 5. Dimensionamento da bomba Booster; 

• 6. Dimensionamento da rede de distribuição; 

• 7. Relatório de sondagem das escavações; 

• 8. Perfil de sondagem das escavações; 

• 9. Memória de cálculo de dimensionamento estrutural do reservatório de 340 m³. 
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PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 

SUMÁRIO 
 

 

• 1. DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO; 

• 2. DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA; 

• 3. DIMENSIONAMENTO DA BOMBA DO FLUTUANTE; 

• 4. DIMENSIONAMENTO DA BOMBA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA ETA; 

• 5. DIMENSIONAMENTO DA BOMBA BOOSTER; 

• 6. DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO; 

• 7. RELATÓRIO DE SONDAGEM DAS ESCAVAÇÕES; 

• 8. PERFIL DE SONDAGEM DAS ESCAVAÇÕES. 

• 9. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DO 

RESERVATÓRIO DE 340 M³. 
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DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO:

População inicial: P1

População final: P2

Horizonte de projeto: N

Coeficiente de consumo "per capta": c

Coeficiente para dia de maior consumo: k1= 1,2

Coeficiente para hora de maior consumo: k2= 1,5

1.1 - CÁLCULO DAS VAZÕES:

Q média = Qm =  P2 x C / ( 24h x 60' x 60") = P2 x C / 86.400

Q média diária = Qmd = Qm x k1 = Qm x 1,2

Q média horária = Qmh = Qmd x k2 = Qmd x 1,5

1.2 - DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO:

Capacidade (volume) do reservatório = V = P2 x c x k1 / 3

(Dimensionamento feito para acumular 1/3 do consumo máximo diário)

1.3 - POPULAÇÃO DE PROJETO:

Taxa de Crescimento Geométrico: adotou-se uma taxa de 1,3% ao ano

População final de projeto = P2 = P1 x 1,013
N

1.4 - CÁLCULOS:

Considerando:

Horizonte de projeto:                N = 20 anos

Coef. de consumo "per capta": c = 110 litros

População inicial: FMS (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE)

LOCALIDADES

POPULAÇÃO

INICIAL 

(família)

POPULAÇÃO

INICIAL 

(Habitantes)

POPULAÇÃO

FINAL 

(Habitantes)

Qm

(l/s)

Qmd

(l/s)

Qmh

(l/s)

V

(m³)

Reserv. 

Necessário

 SISTEMA UNIFICADO 4826 13871 17960 22,866    27,44      41,16   790.240  
 340 m³ a 

implantar 

 ZP 01 - ZONA URBANA 4067 10.994 14.235 18,123    21,75      32,62   626.340  

 300m³ existente e 

mais o reforço do 

novo reservatório 

 ZP 02 - BARRA DO LONGÁ 759 2.877 3.725 4,742      5,69        8,54     163.900  

 150m³ existente e 

mais o reforço do 

novo reservatório 

1.0 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO
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População inicial (total) ZP-01 - ZONA URBANA 10.994 hab

População inicial (total) ZP-02 - LOCALIDADE BARRA DO LONGÁ 2.877 hab

População inicial (total) ZP-01 + ZP-02 13.871 hab

Horizonte de Projeto: 20 anos

5.057 hab

575 hab

7.515 hab

855 hab

População total de projeto (Pp) ZP-01+ZP-02 8.371 hab

Consumo per capta (C ) 110 l/hab x dia

Coeficiente de reforço para o dia de maior consumo (K1) 1,20

Vazão máxima diaria (Qmd) = (Pp x C x k1) / (24h x 60' x 60'') 12,79 l/s

Tempo de funcionamento do sistema 20,00 h/dia

2.2 - DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE RECALQUE

2.2.1 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

Vazão de projeto = 1,2 x Qmd 15,347 l/s

Diâmetro externo adotado para linha de recalque 170 mm

Diâmetro interno correspondente 156,40 mm

Espessura da parede dos tubos 6,80 mm

Material considerado

Coeficiente de rugosidade (Hazen-williams) adotado 140

Área da seção do tubo 0,01921 m²

Velocidade de escoamento 0,80 m/s

Perda de carga unitária (j) = 0,0042161 m/m

Comprimento da linha de recalque (L) 87,83 m

Perda de carga na saída da bomba e na entrada da ETA 10,00 m

Perda de carga ao longo do trecho = L x j 0,37030 m

Perdas de carga localizadas (JL) = 5,00%j 0,0185152 m

Perda de carga total no trecho (hf1) = 10,39 m

População total de projeto (Pp) ZP-01 

População total de projeto (Pp) ZP-02

PVC DEFOFO

População inicial de projeto (Pp) ZP-01 - (População de reforço - demais já são atendidas 

por poços) - foi considerado 46 % da população da Zona Urbana que não é atendida pela 

vazão dos poços e por questão de topografia

População inicial de projeto (Pp) ZP-02 - (População de reforço - demais já são atendidas 

por poço) - foi considerado 20 % da população da localidade que não é atendida pela vazão 

do poço existente e por questão de topografia

MEMÓRIA DE CALCULO DA ADUTORA

2.0 -  RESUMO DA MÉMORIA DE CÁLCULO

2.1 - DADOS BÁSICOS PARA O PROJETO
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MEMÓRIA DE CALCULO DA ADUTORA

Cota Captação no Rio Longá 2,59 m

Cota na ETA 6,62 m

ALTURA ESTÁTICA 4,03 m

ALTURA MANOMETRICA 14,42 m

2.2.1.1 - ANÁLISE DO GOLPE DE ARIETE 

A) CELERIDADE

a= celeridade da propagação da onda de pressão, em m/s

K=

e= espessura da parede do tubo, em mm

D= diâmetro interno do tubo, em mm

a= 460,44 m/s

B) CÁLCULO DA SOBREPRESSÃO, USANDO A FORMULA DE ALLIEVI

aeq= 460,44 m/s Veq= 0,80 m/s

Δht= 37,55 m

C) Pressões máx e minima na saída da  bomba

P. MAX = Hgt + Δht = 41,58 m

P. MIN = Hgt - Δht = 33,52 m

D) CONCLUSÃO

2.2.2 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 01 - ETA AO RESERVATÓRIO ASSENTE DE 340 M³

Vazão de projeto = 1,2 x Qmd 15,347 l/s

Diâmetro externo adotado para linha de recalque 170 mm

Diâmetro interno correspondente 156,40 mm

Espessura da parede dos tubos 6,80 mm

Material considerado

Foi escolhida a utilização de tubo de PVC DEFOFO COM DN EXTERNO DE 170 mm E INTERNO DE 156,4 mm.

PVC DEFOFO

Coeficiente que varia com o material empregado, em (m/s)² = 18 para PVC

e

D
k

a





3,48

900.9
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MEMÓRIA DE CALCULO DA ADUTORA

Coeficiente de rugosidade (Hazen-williams) adotado 140

Área da seção do tubo 0,01921 m²

Velocidade de escoamento 0,80 m/s

Perda de carga unitária (j) = 0,0042161 m/m

Comprimento da linha de recalque (L) 1.351,06 m

Perda de carga ao longo do trecho = L x j 5,69626 m

Perda de carga na saída da bomba da EE e na entrada do reservatório 10,00 m

Perdas de carga localizadas (JL) = 5,00%j 0,2848132 m

Perda de carga total no trecho (hf1) = 15,98 m

Cota Captação na E.E 6,620 m

Cota no nível máximo do reservatório 39,920 m

ALTURA ESTÁTICA 33,30 m

ALTURA MANOMETRICA 49,28 m

2.2.2.1 - ANÁLISE DO GOLPE DE ARIETE 

A) CELERIDADE

a= celeridade da propagação da onda de pressão, em m/s

K=

e= espessura da parede do tubo, em mm

D= diâmetro interno do tubo, em mm

a= 460,44 m/s

B) CÁLCULO DA SOBREPRESSÃO, USANDO A FORMULA DE ALLIEVI

aeq= 460,44 m/s Veq= 0,80 m/s

Δht= 37,55 m

C) Pressões máx e minima na saída da  bomba

P. MAX = Hgt + Δht = 70,85 m

P. MIN = Hgt - Δht = 4,25 m

D) CONCLUSÃO

Foi escolhida a utilização de tubo de PVC DEFOFO COM DN EXTERNO DE 170 mm E INTERNO DE 156,4 mm.

Coeficiente que varia com o material empregado, em (m/s)² = 18 para PVC

e

D
k

a
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MEMÓRIA DE CALCULO DA ADUTORA

Vazão de projeto = 1,2 x Qmd 11,48 l/s

Diâmetro externo adotado para linha de recalque 274 mm

Diâmetro interno correspondente 252,00 mm

Espessura da parede dos tubos 11,00 mm

Material considerado

Coeficiente de rugosidade (Hazen-williams) adotado 140

Área da seção do tubo 0,04988 m²

Velocidade de escoamento 0,23 m/s

Perda de carga unitária (j) = 0,0002415 m/m

Comprimento da linha de recalque (L) 5.880,00 m

Perda de carga ao longo do trecho = L x j 1,42007 m

Perda de carga na saída da bomba 5,00 m

Perdas de carga localizadas (JL) = 5,00%j 0,0710037 m

Perda de carga total no trecho (hf1) = 6,49 m

Cota Captação na Bomba booster 31,100 m

Cota mais crítica 60,000 m

ALTURA ESTÁTICA 28,90 m

ALTURA MANOMETRICA 35,39 m

2.2.2.1 - ANÁLISE DO GOLPE DE ARIETE 

A) CELERIDADE

a= celeridade da propagação da onda de pressão, em m/s

K=

e= espessura da parede do tubo, em mm

D= diâmetro interno do tubo, em mm

a= 461,26 m/s

Coeficiente que varia com o material empregado, em (m/s)² = 18 para PVC

PVC DEFOFO

2.2.3 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA BOOSTER AO PONTO MAIS CRÍTICO DA 

ZONA URBANA

e

D
k

a
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MEMÓRIA DE CALCULO DA ADUTORA

B) CÁLCULO DA SOBREPRESSÃO, USANDO A FORMULA DE ALLIEVI

aeq= 461,26 m/s Veq= 0,23 m/s

Δht= 10,81 m

C) Pressões máx e minima na saída da  bomba

P. MAX = Hgt + Δht = 39,71 m

P. MIN = Hgt - Δht = -18,09 m

D) CONCLUSÃO

Foi escolhida a utilização de tubo de PVC DEFOFO COM DN EXTERNO DE 274 mm E INTERNO DE 252 mm.
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2.3 - CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DAS BOMBAS

2.3.1 - DIMENSIONAMENTO DA BOMBA DE RECALQUE NO FLUTUANTE

2.3.1.1 - POTÊNCIA REQUERIDA

γ= 1.000,00 peso especifio da água, em kgf/m³

Q= 0,01535 vazão de projeto, em m³/s

n= 0,30 rendimento

Hman= 14,42 m

P= 9,83 cv

Pcomercial= 10,00 cv

2.3.1.2 - NPSH REQUERIDO

Hs= 1,50 altura de sucção, em m

Pa= 9,41 pressão atmosférica no local, em kgf/cm²

Pv= 0,34 pressão de vapor , em kgf/cm²

hf= 0,15 Perdas de carga na sucção, em m

NPSHd  = 10,43

NPSHreq≤ NPSHd+0,6 11,03 m

OBS: A bomba terá sensor de temperatura e vibração

0,00 150,00 300,00 450,00 600,00 750,00 1000,00 1250,00 1500,00 2000,00

10,330 10,160 9,980 9,790 9,580 9,350 9,120 8,830 8,640 8,080

0,00 4,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 80,00 100,00

0,062 0,083 0,125 0,239 0,433 0,753 1,258 2,033 4,831 10,330Pressão de vapor da água (mca)

Será adotada uma bomba com potência de 10 cv, altura manometrica de 14,42 m, NPSHreq de 11,03 m

Altitude em ao nível do mar (m)

Pressão atmosférica (mca)

temperatura celsius C°
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2.3.2 - DIMENSIONAMENTO DA BOMBA DE RECALQUE PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NA ETA

2.3.2.1 - POTÊNCIA REQUERIDA

γ= 1.000,00 peso especifio da água, em kgf/m³

Q= 0,01535 vazão de projeto, em m³/s

n= 0,30 rendimento

Hman= 49,28 m

P= 33,61 cv

Pcomercial= 30,00 cv

OBS: A bomba terá sensor de temperatura e vibração

2.3.2.2 - NPSH REQUERIDO

Hs= 1,50 altura de sucção, em m

Pa= 9,41 pressão atmosférica no local, em kgf/cm²

Pv= 0,34 pressão de vapor , em kgf/cm²

hf= 0,15 Perdas de carga na sucção, em m

NPSHd  = 10,43

NPSHreq≤ NPSHd+0,6 11,03 m

0,00 150,00 300,00 450,00 600,00 750,00 1000,00 1250,00 1500,00 2000,00

10,330 10,160 9,980 9,790 9,580 9,350 9,120 8,830 8,640 8,080

0,00 4,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 80,00 100,00

0,062 0,083 0,125 0,239 0,433 0,753 1,258 2,033 4,831 10,330Pressão de vapor da água (mca)

Será adotada uma bomba com potência de 30 cv, altura manometrica de 49,28 m, NPSHreq de 11,03 m

Altitude em ao nível do mar (m)

pressão atmosférica (mca)

temperatura celsius C°
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2.3.3 - DIMENSIONAMENTO DA BOMBA BOOSTER NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

2.3.3.1 - POTÊNCIA REQUERIDA

γ= 1.000,00 peso especifio da água, em kgf/m³

Q= 0,01148 vazão de projeto, em m³/s

n= 0,30 rendimento

Hman= 35,39 m

P= 18,06 cv

Pcomercial= 20,00 cv

OBS: A bomba terá sensor de temperatura e vibração

2.3.3.2 - NPSH REQUERIDO

Hs= 1,50 altura de sucção, em m

Pa= 9,41 pressão atmosférica no local, em kgf/cm²

Pv= 0,34 pressão de vapor , em kgf/cm²

hf= 0,15 Perdas de carga na sucção, em m

NPSHd  = 10,43

NPSHreq≤ NPSHd+0,6 11,03 m

0,00 150,00 300,00 450,00 600,00 750,00 1000,00 1250,00 1500,00 2000,00

10,330 10,160 9,980 9,790 9,580 9,350 9,120 8,830 8,640 8,080

0,00 4,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 80,00 100,00

0,062 0,083 0,125 0,239 0,433 0,753 1,258 2,033 4,831 10,330Pressão de vapor da água (mca)

Será adotada uma bomba com potência de 20 cv, altura manometrica de 35,39 m, NPSHreq de 11,03 m

Altitude em ao nível do mar (m)

pressão atmosférica (mca)

temperatura celsius C°

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


COMPRIM. DIÂMETRO P. CARGA C. PIEZ. C.TERR. PRESSÃO

JUS. MONT. (m) JUSANTE EM MARCHA MONTANTE FICTÍCIA (DN) (mca) JUS. JUS. JUS.

1 1 0 9,00 41,032 0,127 41,158 41,095 250,00             DEFOFO 1,813 0,024 32,396 32,000 0,40

2 2 1 32,00 8,189 0,450 8,640 8,415 100,00             DEFOFO 1,822 0,387 32,009 31,800 0,21

3 3 2 351,00 3,250 4,939 8,189 5,720 100,00             DEFOFO 1,479 2,081 29,928 21,200 8,73

4 4 3 148,00 1,168 2,083 3,250 2,209 100,00             DEFOFO 1,031 0,151 29,777 16,100 13,68

5 5 4 83,00 0,000 1,168 1,168 0,584 100,00             DEFOFO 0,824 0,007 29,770 13,800 15,97

6 6 1 458,00 25,947 6,445 32,392 29,170 250,00             DEFOFO 1,570 0,641 31,756 17,300 14,46

7 7 6 65,00 25,033 0,915 25,947 25,490 250,00             DEFOFO 1,495 0,071 31,685 16,700 14,98

8 8 7 74,00 23,991 1,041 25,033 24,512 250,00             DEFOFO 1,475 0,075 31,610 15,200 16,41

9 9 8 225,00 20,825 3,166 23,991 22,408 250,00             DEFOFO 1,432 0,193 31,417 16,900 14,52

10 10 9 91,00 19,545 1,280 20,825 20,185 250,00             DEFOFO 1,386 0,064 31,352 18,600 12,75

11 11 10 341,00 14,747 4,798 19,545 17,146 250,00             DEFOFO 1,324 0,178 31,174 18,100 13,07

12 12 11 258,00 11,116 3,630 14,747 12,931 250,00             DEFOFO 1,239 0,080 31,094 23,100 7,99

13 13 12 306,00 6,810 4,306 11,116 8,963 250,00             DEFOFO 1,158 0,048 31,045 29,900 1,15

14 14 13 59,00 5,980 0,830 6,810 6,395 250,00             DEFOFO 1,105 0,005 31,041 28,900 2,14

15 15 14 425,00 0,000 5,980 5,980 2,990 250,00            DEFOFO 1,036 0,009 31,032 32,500 28,53

2.925,00

 

DADOS: Qm     = 1.975.600,00   l/dia        = 22,866 l/s

População atual: 13871 habs. Qmd   = 2.370.720,00   l/dia        = 27,439 l/s

População abastecível: 17960 habs daqui há 20 anos c/ taxa de crescimento anual de 1,3 % Comprimento da rede             = 2.925,00 m

Quota per capta: 110 l/hab Qmh   = 3.556.080,00   l/dia        = 41,15833 l/s

K dia de maior consumo: 1,20 Coeficiente linear     = 41,158/ 2925 = 0,0140712251 l/s.m

K hora de maior consumo: 1,50 Fórmula de Hazen-Williams : J = Q  / 0,278531 x C (140 p/ pvc) x D2,63

Tempo de bombeamento: 20 horas J = Q / 38,99 x D2,63

OBS: NO "NÓ 15" ESTÁ SENDO PROJETADO UMA BOMBA BOOSTER COM AUMENTO DE 30 mca PARA AUMENTO DAS PRESSÕES EM CADA NÓ.

TRECHO

2.4 - PLANILHA REDE D' ÁGUA - SECCIONAMENTO FICTÍCIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

NÓS VAZÕES(l/s)
CLASSE

VEL

(m/s)

COMPRIMENTO TOTAL
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Obra:

Município:

Localidade:

Locais dos furos:

PROFUNDIDADE

cm 1ª CAT. (%) 2ª CAT. (%) 3ª CAT. (%)

F1 120 64 24 12  VER EM PLANTA GERAL 

F2 120 67 22 11  VER EM PLANTA GERAL 

F3 120 61 30 9  VER EM PLANTA GERAL 

F4 120 68 22 10  VER EM PLANTA GERAL 

F5 120 65 26 9  VER EM PLANTA GERAL 

F6 120 71 16 13  VER EM PLANTA GERAL 

F7 120 69 20 11  VER EM PLANTA GERAL 

F8 120 68 23 9  VER EM PLANTA GERAL 

F9 120 69 18 13  VER EM PLANTA GERAL 

F10 120 70 18 12  VER EM PLANTA GERAL 

F11 120 74 12 14  VER EM PLANTA GERAL 

F12 120 72 17 11  VER EM PLANTA GERAL 

CONCLUSÃO: ( 68,17 ) % DE MAT. DE 1ª CAT.  ( 20,67 ) % DE MAT. DE 2ª CAT. ( 11,17 ) % DE MAT. DE 3ª CAT.

OBS.: O ESTUDO DE SONDAGEM FOI FEITO DE ACORDO COM ESTABELECIDO PELA NORMA NBR 9603 NB 1030 - SONDAGEM 

A TRADO

FICHA TECNICA DE COLETA DE DADOS E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS ATRAVÉS DE SONDAGEM A TRADO

Sistema de Abastecimento de Água

BURITI DOS LOPES - PI

IDENTIFICADA

INDICADOS EM PLANTA GERAL EM ANEXA

FURO
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO (LOCAL DO 

FURO)
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DATAS

INÍCIO: 14 / 05 / 2022

FINAL: 14 / 05 / 2022

NIVEL D' ÁGUA: SECO

DE A PERFIL

 Em 14.05.2022

Seco.

SONDAGEM À TRADO                                                                   

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES - PI

LOCALIDADE: TODAS

IDENTIFICAÇÃO DO FURO: VER OBS. 02

FURO (nº)
PROFUNDIDADE (cm)

NA (m)
CAMADAS ATRAVESSADAS

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL - VISUAL

F1

0,00 76,80

SECO

AREIA MÉDIA E FINA, 

MEDIANAMENTE

COMPACTA

76,80 105,60

AREIA MÉDIA E FINA, COM 

PEDREGULHOS

LATERÍTICOS, MEDIANAMENTE 

COMPACTA A

MUITO COMPACTA

105,60 120,00 IMPENETRÁVEL 

PERFIL SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

1- Furo executado no diâmetro de 4".

2- Furo identificado em planta da topografia.

3- Durante a execução do furo o tempo não estava chuvoso e o terreno estava seco.

4- Não foi atingido o nível d' água.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEITURA DO NÍVEL D' ÁGUA
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DATAS

INÍCIO: 14 / 05 / 2022

FINAL: 14 / 05 / 2022

NIVEL D' ÁGUA: SECO

DE A PERFIL

SONDAGEM À TRADO                                                                   

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES - PI

LOCALIDADE: TODAS

IDENTIFICAÇÃO DO FURO: VER OBS. 02

FURO (nº)
PROFUNDIDADE (cm)

NA (m)
CAMADAS ATRAVESSADAS

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL - VISUAL

 Em 14.05.2022

Seco.

F2

0,00 80,40

SECO

AREIA MÉDIA E FINA, 

MEDIANAMENTE

COMPACTA

80,40 106,80

AREIA MÉDIA E FINA, COM 

PEDREGULHOS

LATERÍTICOS, MEDIANAMENTE 

COMPACTA A

MUITO COMPACTA

106,80 120,00 IMPENETRÁVEL 

PERFIL SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

1- Furo executado no diâmetro de 4".

2- Furo identificado em planta da topografia.

3- Durante a execução do furo o tempo não estava chuvoso e o terreno estava seco.

4- Não foi atingido o nível d' água.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEITURA DO NÍVEL D' ÁGUA

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


DATAS

INÍCIO: 14 / 05 / 2022

FINAL: 14 / 05 / 2022

NIVEL D' ÁGUA: SECO

DE A PERFIL

SONDAGEM À TRADO                                                                   

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES - PI

LOCALIDADE: TODAS

IDENTIFICAÇÃO DO FURO: VER OBS. 02

FURO (nº)
PROFUNDIDADE (cm)

NA (m)
CAMADAS ATRAVESSADAS

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL - VISUAL

 Em 14.05.2022

Seco.

F3

0,00 73,20

SECO

4- Não foi atingido o nível d' água.

AREIA MÉDIA E FINA, 

MEDIANAMENTE

COMPACTA

73,20 109,20

AREIA MÉDIA E FINA, COM 

PEDREGULHOS

LATERÍTICOS, MEDIANAMENTE 

COMPACTA A

MUITO COMPACTA

109,20 120,00 IMPENETRÁVEL 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEITURA DO NÍVEL D' ÁGUA

PERFIL SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

1- Furo executado no diâmetro de 4".

2- Furo identificado em planta da topografia.

3- Durante a execução do furo o tempo não estava chuvoso e o terreno estava seco.
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DATAS

INÍCIO: 14 / 05 / 2022

FINAL: 14 / 05 / 2022

NIVEL D' ÁGUA: SECO

DE A PERFIL

SONDAGEM À TRADO                                                                   

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES - PI

LOCALIDADE: TODAS

IDENTIFICAÇÃO DO FURO: VER OBS. 02

FURO (nº)
PROFUNDIDADE (cm)

NA (m)
CAMADAS ATRAVESSADAS

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL - VISUAL

 Em 14.05.2022

Seco.

1- Furo executado no diâmetro de 4".

2- Furo identificado em planta da topografia.

3- Durante a execução do furo o tempo não estava chuvoso e o terreno estava seco.

4- Não foi atingido o nível d' água.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEITURA DO NÍVEL D' ÁGUA

108,00 120,00 IMPENETRÁVEL 

PERFIL SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

F4

0,00 81,60

SECO

AREIA MÉDIA E FINA, 

MEDIANAMENTE

COMPACTA

81,60 108,00

AREIA MÉDIA E FINA, COM 

PEDREGULHOS

LATERÍTICOS, MEDIANAMENTE 

COMPACTA A

MUITO COMPACTA
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DATAS

INÍCIO: 15 / 05 / 2022

FINAL: 15 / 05 / 2022

NIVEL D' ÁGUA: SECO

DE A PERFIL

 Em 15.05.2022

Seco.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEITURA DO NÍVEL D' ÁGUA

PERFIL SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

1- Furo executado no diâmetro de 4".

2- Furo identificado em planta da topografia.

3- Durante a execução do furo o tempo não estava chuvoso e o terreno estava seco.

4- Não foi atingido o nível d' água.

AREIA MÉDIA E FINA, 

MEDIANAMENTE

COMPACTA

78,00 109,20

AREIA MÉDIA E FINA, COM 

PEDREGULHOS

LATERÍTICOS, MEDIANAMENTE 

COMPACTA A

MUITO COMPACTA

109,20 120,00 IMPENETRÁVEL 

FURO (nº)
PROFUNDIDADE (cm)

NA (m)
CAMADAS ATRAVESSADAS

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL - VISUAL

F5

0,00 78,00

SECO

SONDAGEM À TRADO                                                                   

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES - PI

LOCALIDADE: TODAS

IDENTIFICAÇÃO DO FURO: VER OBS. 02
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DATAS

INÍCIO: 15 / 05 / 2022

FINAL: 15 / 05 / 2022

NIVEL D' ÁGUA: SECO

DE A PERFIL
FURO (nº)

PROFUNDIDADE (cm)
NA (m)

CAMADAS ATRAVESSADAS

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL - VISUAL

SONDAGEM À TRADO                                                                   

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES - PI

LOCALIDADE: TODAS

IDENTIFICAÇÃO DO FURO: VER OBS. 02

 Em 15.05.2022

Seco.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEITURA DO NÍVEL D' ÁGUA

PERFIL SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

1- Furo executado no diâmetro de 4".

2- Furo identificado em planta da topografia.

3- Durante a execução do furo o tempo não estava chuvoso e o terreno estava seco.

4- Não foi atingido o nível d' água.

AREIA MÉDIA E FINA, 

MEDIANAMENTE

COMPACTA

85,20 104,40

AREIA MÉDIA E FINA, COM 

PEDREGULHOS

LATERÍTICOS, MEDIANAMENTE 

COMPACTA A

MUITO COMPACTA

104,40 120,00 IMPENETRÁVEL 

F6

0,00 85,20

SECO
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DATAS

INÍCIO: 15 / 05 / 2022

FINAL: 15 / 05 / 2022

NIVEL D' ÁGUA: SECO

DE A PERFIL
FURO (nº)

PROFUNDIDADE (cm)
NA (m)

CAMADAS ATRAVESSADAS

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL - VISUAL

SONDAGEM À TRADO                                                                   

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES - PI

LOCALIDADE: TODAS

IDENTIFICAÇÃO DO FURO: VER OBS. 02

 Em 15.05.2022

Seco.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEITURA DO NÍVEL D' ÁGUA

PERFIL SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

1- Furo executado no diâmetro de 4".

2- Furo identificado em planta da topografia.

3- Durante a execução do furo o tempo não estava chuvoso e o terreno estava seco.

4- Não foi atingido o nível d' água.

AREIA MÉDIA E FINA, 

MEDIANAMENTE

COMPACTA

82,80 106,80

AREIA MÉDIA E FINA, COM 

PEDREGULHOS

LATERÍTICOS, MEDIANAMENTE 

COMPACTA A

MUITO COMPACTA

106,80 120,00 IMPENETRÁVEL 

F7

0,00 82,80

SECO
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DATAS

INÍCIO: 15 / 05 / 2022

FINAL: 15 / 05 / 2022

NIVEL D' ÁGUA: SECO

DE A PERFIL
FURO (nº)

PROFUNDIDADE (cm)
NA (m)

CAMADAS ATRAVESSADAS

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL - VISUAL

SONDAGEM À TRADO                                                                   

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES - PI

LOCALIDADE: TODAS

IDENTIFICAÇÃO DO FURO: VER OBS. 02

 Em 15.05.2022

Seco.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEITURA DO NÍVEL D' ÁGUA

PERFIL SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

1- Furo executado no diâmetro de 4".

2- Furo identificado em planta da topografia.

3- Durante a execução do furo o tempo não estava chuvoso e o terreno estava seco.

4- Não foi atingido o nível d' água.

AREIA MÉDIA E FINA, 

MEDIANAMENTE

COMPACTA

81,60 109,20

AREIA MÉDIA E FINA, COM 

PEDREGULHOS

LATERÍTICOS, MEDIANAMENTE 

COMPACTA A

MUITO COMPACTA

109,20 120,00 IMPENETRÁVEL 

F8

0,00 81,60

SECO
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DATAS

INÍCIO: 16 / 05 / 2022

FINAL: 16 / 05 / 2022

NIVEL D' ÁGUA: SECO

DE A PERFIL

 Em 16.05.2022

Seco.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEITURA DO NÍVEL D' ÁGUA

PERFIL SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

1- Furo executado no diâmetro de 4".

2- Furo identificado em planta da topografia.

3- Durante a execução do furo o tempo não estava chuvoso e o terreno estava seco.

4- Não foi atingido o nível d' água.

AREIA MÉDIA E FINA, 

MEDIANAMENTE

COMPACTA

82,80 104,40

AREIA MÉDIA E FINA, COM 

PEDREGULHOS

LATERÍTICOS, MEDIANAMENTE 

COMPACTA A

MUITO COMPACTA

104,40 120,00 IMPENETRÁVEL 

FURO (nº)
PROFUNDIDADE (cm)

NA (m)
CAMADAS ATRAVESSADAS

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL - VISUAL

F9

0,00 82,80

SECO

SONDAGEM À TRADO                                                                   

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES - PI

LOCALIDADE: TODAS

IDENTIFICAÇÃO DO FURO: VER OBS. 02
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DATAS

INÍCIO: 16 / 05 / 2022

FINAL: 16 / 05 / 2022

NIVEL D' ÁGUA: SECO

DE A PERFIL
FURO (nº)

PROFUNDIDADE (cm)
NA (m)

CAMADAS ATRAVESSADAS

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL - VISUAL

SONDAGEM À TRADO                                                                   

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES - PI

LOCALIDADE: TODAS

IDENTIFICAÇÃO DO FURO: VER OBS. 02

 Em 16.05.2022

Seco.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEITURA DO NÍVEL D' ÁGUA

PERFIL SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

1- Furo executado no diâmetro de 4".

2- Furo identificado em planta da topografia.

3- Durante a execução do furo o tempo não estava chuvoso e o terreno estava seco.

4- Não foi atingido o nível d' água.

AREIA MÉDIA E FINA, 

MEDIANAMENTE

COMPACTA

84,00 105,60

AREIA MÉDIA E FINA, COM 

PEDREGULHOS

LATERÍTICOS, MEDIANAMENTE 

COMPACTA A

MUITO COMPACTA

105,60 120,00 IMPENETRÁVEL 

F10

0,00 84,00

SECO
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DATAS

INÍCIO: 16 / 05 / 2022

FINAL: 16 / 05 / 2022

NIVEL D' ÁGUA: SECO

DE A PERFIL
FURO (nº)

PROFUNDIDADE (cm)
NA (m)

CAMADAS ATRAVESSADAS

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL - VISUAL

SONDAGEM À TRADO                                                                   

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES - PI

LOCALIDADE: TODAS

IDENTIFICAÇÃO DO FURO: VER OBS. 02

 Em 16.05.2022

Seco.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEITURA DO NÍVEL D' ÁGUA

PERFIL SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

1- Furo executado no diâmetro de 4".

2- Furo identificado em planta da topografia.

3- Durante a execução do furo o tempo não estava chuvoso e o terreno estava seco.

4- Não foi atingido o nível d' água.

AREIA MÉDIA E FINA, 

MEDIANAMENTE

COMPACTA

88,80 103,20

AREIA MÉDIA E FINA, COM 

PEDREGULHOS

LATERÍTICOS, MEDIANAMENTE 

COMPACTA A

MUITO COMPACTA

103,20 120,00 IMPENETRÁVEL 

F11

0,00 88,80

SECO
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DATAS

INÍCIO: 16 / 05 / 2022

FINAL: 16 / 05 / 2022

NIVEL D' ÁGUA: SECO

DE A PERFIL
FURO (nº)

PROFUNDIDADE (cm)
NA (m)

CAMADAS ATRAVESSADAS

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL - VISUAL

SONDAGEM À TRADO                                                                   

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES - PI

LOCALIDADE: TODAS

IDENTIFICAÇÃO DO FURO: VER OBS. 02

 Em 16.05.2022

Seco.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEITURA DO NÍVEL D' ÁGUA

PERFIL SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

1- Furo executado no diâmetro de 4".

2- Furo identificado em planta da topografia.

3- Durante a execução do furo o tempo não estava chuvoso e o terreno estava seco.

4- Não foi atingido o nível d' água.

AREIA MÉDIA E FINA, 

MEDIANAMENTE

COMPACTA

86,40 106,80

AREIA MÉDIA E FINA, COM 

PEDREGULHOS

LATERÍTICOS, MEDIANAMENTE 

COMPACTA A

MUITO COMPACTA

106,80 120,00 IMPENETRÁVEL 

F12

0,00 86,40

SECO
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Ø 1/2" Ø 3/8" Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0 ARAME

LAJES                     -                  -        2.111,96        745,69           225,39        202,54 

PAREDES                     -                  -                   -       1.537,11           478,65          75,56 

MÍSULA                     -                  -                   -            97,92                   -              6,25 

REBAIXO                     -                  -                   -          141,39                   -              3,36 

TOTAL                     -                  -        2.111,96     2.522,10           704,04        287,71 

TOTAL + 10% -                  -            2.324,00    2.775,00    775,00         317,00       

TOTAL GERAL FERRAGENS (kg) 6.191,00         124,47

PEÇAS
VOLUME

CA (m³)

LAJES 22,20              

PAREDES 25,58              

MÍSULA 0,29                

REBAIXO 1,67                

TOTAL 49,74              

BARRA LONGITUDINAL Lb (cm)

1/2" 12,50              

3/8" 10,00              

5/16" 10,00              

1/4" 7,50                

3/16" 5,00                

BARRA TRANSVERSAL Lb (cm)

5.0 5,00                

1/2" 100,00            

3/8" 80,00              

5/16" 70,00              

1/4" 60,00              

3/16" 35,00              

PESO POR METRO

BARRAS kg/m

5/16" 8.0

3/16" 5.0

1/4" 6.3

3/8" 10.0

BARRAS LONGITUDINAIS

POLEGADAS MILÍMETRO

1/2" 12.5

1/2" 1,00

5/16" 0,40

QUADRO RESUMO DAS FERRAGENS DO RESERVATÓRIO APOIADO DE 340,00 m³

PEÇAS
PESO (kg)

QUADRO RESUMO DO VOLUME DE CONCRETO 

ARMADO
DIÂMETROS DOS AÇOS UTILIZADOS

TOTAL PESO POR VOLUME (kg/m³)

1/4"

ANCORAGEM POR BARRA TIPO "L"

BARRAS TRANSVERSAIS

POLEGADAS MILÍMETRO

3/16" 5.0

0,25

3/8" 0,63

TRASPASSE DAS BARRAS TRACIONADAS (cm)

4.2 0,12

Arame recozido nº 18

3/16" 0,16

5.0 0,16

0,01
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LAJES ESPESSURA DIÂMETRO ASPX ASPY ASR (1) ASR (2) ASC NTp CA

 LAJE TAMPA 15 850  Ø 5/16'' c. 4,5  Ø 5/16'' c. 4,5  Ø 5.0 c. 8,5  Ø 5.0 c. 103  Ø 5.0 c. 8,5 610 8,51

 LAMPA FUNDO 25 835  Ø 5/16'' c. 4  Ø 5/16'' c. 4  Ø 1/4'' c. 4  Ø 1/4'' c. 103  Ø 1/4'' c. 8 -55 13,69

LAJES ESPESSURA DIÂMETRO ASX 2xASY NTp CA

 REFORÇO ACESSO 0 0  Ø 5.0 c. 4  Ø 5.0 c. 4                     -                      -                    -   610 0,00

22,20

PAREDES ESPESSURA DIÂMETRO ALTURA 2xASH (1) 2xASH (2) 2xASH (3) 2xASV NTp CA

 PAREDE 15 835 650  Ø 1/4'' c. 4,5  Ø 1/4'' c. 6  Ø 1/4'' c. 14  Ø 5.0 c. 12 595 25,58

25,58

MÍSULAS LARGURA DIÂMETRO ALTURA ASRM ASRL NT CA

 MÍSULA 15 820 15  Ø 1/4'' c. 14  Ø 1/4'' c. 14 -40 0,29

0,29

RESERVATÓRIO APOIADO DE 340,00 m³

QUADRO DAS LAJES DE CONCRETO ARMADO 30 MPA

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m³)

QUADRO DAS PAREDES DE CONCRETO ARMADO 30 MPA

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m³)

QUADRO DAS MÍSULAS DE CONCRETO ARMADO 30 MPA

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m³)
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RESERVATÓRIO APOIADO DE 340,00 m³

REBAIXO ESPESSURA COMPR/ALT LARG/ALT ASPX (1) ASNX (1) ASPY ASNY NTp CA

 LAJE/PAR(1)/ABA 25/15/25  245/50  200/50  Ø 1/4'' c. 8  Ø 1/4'' c. 8  Ø 1/4'' c. 8  Ø 1/4'' c. 8 -80 1,59

REBAIXO ESPESSURA COMPR/ALT LARG/ALT 2xASH (P1) 2xASH (P2) ASPX (2) ASNX (2) NTp CA

 PAR(1)/ABA/PAR(2) 15/25/15 245/50 110/50  Ø 1/4'' c. 8  Ø 1/4'' c. 8  Ø 1/4'' c. 8  Ø 1/4'' c. 8 -80 0,08

1,67

Obs:

Medidas em cm.

Ø 3/8" Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0 ARAME

LAJE TAMPA                       -               1.012,40                    -              223,35               75,90 

LAMPA FUNDO                       -               1.099,56            745,69                    -               126,45 

REFORÇO ACESSO                       -                          -                      -                  2,04                 0,19 

TOTAL -                    2.111,96            745,69           225,39           202,54            

Ø 3/8" Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0 ARAME

 PAREDE                       -                          -           1.537,11            478,65               75,56 

TOTAL -                    -                    1.537,11        478,65           75,56              

PESO (kg)

QUADRO DAS FERRAGENS POR PESO

QUADRO DO REBAIXO DE CONCRETO ARMADO 30 MPA

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m³)

LAJES

PAREDES
PESO (kg)
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RESERVATÓRIO APOIADO DE 340,00 m³

Ø 3/8" Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0 ARAME

 MÍSULA                       -                          -                97,92                    -                   6,25 

TOTAL -                    -                    97,92             -                 6,25                

Ø 3/8" Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0 ARAME

 LAJE/PAR(1)/ABA                       -                          -              114,80                    -                   1,82 

 PAR(1)/ABA/PAR(2)                       -                          -                26,59                    -                   1,54 

TOTAL -                    -                    141,39           -                 3,36                

REBAIXO
PESO (kg)

MÍSULAS
PESO (kg)
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CÁLCULO CONSIDERANDO ENGASTAMENTO PERFEITO VOLUME (M³) 340

(A ALTURA DA PAREDE DEVERÁ SER DE 50 A 50CM)

TIPO RA

Armaduras adotadas

Paredes

Horizontal da base até 50cm por face Ø 1/4'' c. 4,5

Horizontal de 50 até 100cm por face Ø 1/4'' c. 4,5

Horizontal de 100 até 150cm por face Ø 1/4'' c. 4

Horizontal de 150 até 200cm por face Ø 1/4'' c. 4

Horizontal de 200 até 250cm por face Ø 1/4'' c. 4

Horizontal de 250 até 300cm por face Ø 1/4'' c. 5

Horizontal de 300 até 350cm por face Ø 1/4'' c. 6

Horizontal de 350 até 400cm por face Ø 1/4'' c. 7

Horizontal de 400 até 450cm por face Ø 1/4'' c. 8,5

Horizontal de 450 até 500cm por face Ø 1/4'' c. 10

Horizontal de 500 até 550cm por face Ø 1/4'' c. 14

Horizontal de 550 até 600cm por face Ø 1/4'' c. 20

Horizontal de 600 até 650cm por face Ø 1/4'' c. 20

Desconsiderar -                                 

Vertical por face Ø 5.0 c. 12

Lajes

Positiva da laje da tampa Ø 5/16'' c. 4,5

Negativa radial da laje da tampa (1) Ø 5.0 c. 8,5

Negativa radial da laje da tampa (2) Ø 5.0 c. 103

Negativa circunferencial da laje da tampa Ø 5.0 c. 8,5

Reforço da tampa Ø 5.0 c. 4

Positiva da laje do fundo Ø 5/16'' c. 4

Negativa radial da laje do fundo (1) Ø 1/4'' c. 4

Negativa radial da laje do fundo (2) Ø 1/4'' c. 103

Negativa circunferencial da laje do fundo Ø 1/4'' c. 8

Encontro laje parede fundo

Reforço da ligação Ø 1/4'' c. 14

Reforço da mísula Ø 1/4'' c. 14

Rebaixo

Laje positiva Ø 1/4'' c. 8

Laje negativa Ø 1/4'' c. 8

Aba positiva X Ø 1/4'' c. 8

Aba negativa X Ø 1/4'' c. 8

Parede (1) por face Ø 1/4'' c. 8

Parede (2) por face Ø 1/4'' c. 8

Aba positiva Y Ø 1/4'' c. 8

Aba negativa Y Ø 1/4'' c. 8
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CÁLCULO CONSIDERANDO ENGASTAMENTO PERFEITO VOLUME (M³) 340

Reservatório 

Diâmetro da laje da tampa interno (cm) 820,00                           

Diâmetro da laje da tampa de cálculo (cm)  835,00                           

Diâmetro da laje da tampa total (cm) 850,00                           

Diâmetro da laje da do fundo total (cm)  910,00                           

Diâmetro da laje da do fundo de cálculo (cm)  835,00                           

Espessura da laje da tampa (cm) 15,00                             

Espessura da laje do fundo (cm) 25,00                             

Recobrimento externo da laje do fundo e int. e ext. da laje da tampa (cm) (dl') 2,00                               

Recobrimento interno da laje do fundo e paredes (cm) (dl') 4,50                               

Altura útil da laje da tampa (cm) (dt) 13,00                             

Altura útil da laje do fundo (cm) (df) 23,00                             

Altura da parede (cm) 650,00                           

Espessura da parede (cm) 15,00                             

Recobrimento externos das  paredes (cm) (dp') 2,50                               

Altura útil da parede (cm) (dt) 12,50                             

Espessura revestimento (cm) (er) -                                 

Carga acidental de impermeabilização das lajes (kg/m²) (pa) 70,00                             

Peso revestimento (kg/m²) (pr) -                                 

Peso próprio da laje da tampa (kg/m²) (ppt) 375,00                           

Peso total da laje da tampa (kg/m²) (ppt) 445,00                           

Peso próprio da laje  fundo (kg/m²) (ppf) 625,00                           

Peso total da laje fundo (kg/m²) (ppt) 695,00                           

Peso próprio da parede (kg/m²) (ppp) 375,00                           

Verificação da esbeltez da casca OK

Coeficiente B 1,65138                         

Coeficiente D 9.982,24361                  

Coeficiente &10xEs 7.553,27083                  

Coeficiente &11xEs 383,79518898               

Coeficiente &12xEs (633,79288071)              

Coeficiente &20xEs (1.888,31770833)           

Coeficiente &22xEs 2.093,26967701            

Coeficiente 2*(B³)*D 89.908,68597007          

Coeficiente B*D 16.484,50818437          

Esforço radial (Vo) (kN/m) 36,38155347                 

Momento de rotação (Mo) (kN.m/m) 10,11338964

Esforço normal circunferencial na base (No) (kN/m) -                                 

Esforço normal circunferencial a 50cm (No) (kN/m) 210,7380                       

Esforço normal circunferencial a 100cm (No) (kN/m) 417,5414                       

Esforço normal circunferencial a 150cm (No) (kN/m) 472,4824                       

Esforço normal circunferencial a 200cm (No) (kN/m) 437,9902                       

Esforço normal circunferencial a 250cm (No) (kN/m) 379,5104                       

Esforço normal circunferencial a 300cm (No) (kN/m) 323,9367                       
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CÁLCULO CONSIDERANDO ENGASTAMENTO PERFEITO VOLUME (M³) 340

Esforço normal circunferencial a 350cm (No) (kN/m) 274,6894                       

Esforço normal circunferencial a 400cm (No) (kN/m) 228,6418                       

Esforço normal circunferencial a 450cm (No) (kN/m) 183,2811                       

Esforço normal circunferencial a 500cm (No) (kN/m) 137,7148                       

Esforço normal circunferencial a 550cm (No) (kN/m) 91,8946                         

Esforço normal circunferencial a 600cm (No) (kN/m) 45,9630                         

Esforço normal circunferencial a 650cm (No) (kN/m) 0,0140                           

Desconsiderar -                                 

Esforço normal vertical na base (Ny) (kN/m) 24,3750                         

Esforço normal vertical a 50cm (Ny) (kN/m) 22,5000                         

Esforço normal vertical a 100cm (Ny) (kN/m) 20,6250                         

Esforço normal vertical a 150cm (Ny) (kN/m) 18,7500                         

Esforço normal vertical a 200cm (Ny) (kN/m) 16,8750                         

Esforço normal vertical a 250cm (Ny) (kN/m) 15,0000                         

Esforço normal vertical a 300cm (Ny) (kN/m) 13,1250                         

Esforço normal vertical a 350cm (Ny) (kN/m) 11,2500                         

Esforço normal vertical a 400cm (Ny) (kN/m) 9,3750                           

Esforço normal vertical a 450cm (Ny) (kN/m) 7,5000                           

Esforço normal vertical a 500cm (Ny) (kN/m) 5,6250                           

Esforço normal vertical a 550cm (Ny) (kN/m) 3,7500                           

Esforço normal vertical a 600cm (Ny) (kN/m) 1,8750                           

Esforço normal vertical a 650cm (Ny) (kN/m) -                                 

Desconsiderar -                                 

Momento fletor na direção da altura da parede na base (My) (kN.m/m) 10,1134                         

Momento fletor na direção da altura da parede a 50cm (My) (kN.m/m) (0,8331)                          

Momento fletor na direção da altura da parede a 100cm (My) (kN.m/m) (2,4343)                          

Momento fletor na direção da altura da parede a 150cm (My) (kN.m/m) (1,2859)                          

Momento fletor na direção da altura da parede a 200cm (My) (kN.m/m) (0,2968)                          

Momento fletor na direção da altura da parede a 250cm (My) (kN.m/m) 0,0703                           

Momento fletor na direção da altura da parede a 300cm (My) (kN.m/m) 0,0987                           

Momento fletor na direção da altura da parede a 350cm (My) (kN.m/m) 0,0451                           

Momento fletor na direção da altura da parede a 400cm (My) (kN.m/m) 0,0079                           

Momento fletor na direção da altura da parede a 450cm (My) (kN.m/m) (0,0040)                          

Momento fletor na direção da altura da parede a 500cm (My) (kN.m/m) (0,0039)                          

Momento fletor na direção da altura da parede a 550cm (My) (kN.m/m) (0,0015)                          

Momento fletor na direção da altura da parede a 600cm (My) (kN.m/m) (0,0002)                          

Momento fletor na direção da altura da parede a 650cm (My) (kN.m/m) 0,0002                           

Desconsiderar -                                 

Momento fletor na direção circunferencial da parede na base (Mt) (kN.m/m) 1,6856                           

Momento fletor na direção circunferencial da parede a 50cm (Mt) (kN.m/m) (0,1388)                          

Momento fletor na direção circunferencial da parede a 100cm (Mt) (kN.m/m) (0,4057)                          

Momento fletor na direção circunferencial da parede a 150cm (Mt) (kN.m/m) (0,2143)                          

Momento fletor na direção circunferencial da parede a 200cm (Mt) (kN.m/m) (0,0495)                          
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CÁLCULO CONSIDERANDO ENGASTAMENTO PERFEITO VOLUME (M³) 340

Momento fletor na direção circunferencial da parede a 250cm (Mt) (kN.m/m) 0,0117                           

Momento fletor na direção circunferencial da parede a 300cm (Mt) (kN.m/m) 0,0165                           

Momento fletor na direção circunferencial da parede a 350cm (Mt) (kN.m/m) 0,0075                           

Momento fletor na direção circunferencial da parede a 400cm (Mt) (kN.m/m) 0,0013                           

Momento fletor na direção circunferencial da parede a 450cm (Mt) (kN.m/m) (0,0007)                          

Momento fletor na direção circunferencial da parede a 500cm (Mt) (kN.m/m) (0,0006)                          

Momento fletor na direção circunferencial da parede a 550cm (Mt) (kN.m/m) (0,0003)                          

Momento fletor na direção circunferencial da parede a 600cm (Mt) (kN.m/m) (0,0000)                          

Momento fletor na direção circunferencial da parede a 650cm (Mt) (kN.m/m) 0,0000                           

Desconsiderar -                                 

Esforço cortante na base (Vy) (kN/m) 36,3816                         

Esforço cortante a 50cm (Vy) (kN/m) 9,8441                           

Esforço cortante a 100cm (Vy) (kN/m) (1,1312)                          

Esforço cortante a 150cm (Vy) (kN/m) (2,5598)                          

Esforço cortante a 200cm (Vy) (kN/m) (1,3032)                          

Esforço cortante a 250cm (Vy) (kN/m) (0,6779)                          

Esforço cortante a 300cm (Vy) (kN/m) 0,0818                           

Esforço cortante a 350cm (Vy) (kN/m) 0,1029                           

Esforço cortante a 400cm (Vy) (kN/m) 0,0454                           

Esforço cortante a 450cm (Vy) (kN/m) 0,0072                           

Esforço cortante a 500cm (Vy) (kN/m) (0,0044)                          

Esforço cortante a 550cm (Vy) (kN/m) (0,0040)                          

Esforço cortante a 600cm (Vy) (kN/m) (0,0015)                          

Esforço cortante a 650cm (Vy) (kN/m) (0,0001)                          

Desconsiderar -                                 

Área da armadura mínima por face (cm²/m) 1,5750                           

Área da armadura para a faixa da base até 50cm (cm²/m) por face 3,3912                           

Área da armadura para a faixa de 50 até 100cm (cm²/m) por face 6,7191                           

Área da armadura para a faixa de 100 até 150cm (cm²/m) por face 7,6032                           

Área da armadura para a faixa de 150 até 200cm (cm²/m) por face 7,6032                           

Área da armadura para a faixa de 200 até 250cm (cm²/m) por face 7,0481                           

Área da armadura para a faixa de 250 até 300cm (cm²/m) por face 6,1071                           

Área da armadura para a faixa de 300 até 350cm (cm²/m) por face 5,2128                           

Área da armadura para a faixa de 350 até 400cm (cm²/m) por face 4,4203                           

Área da armadura para a faixa de 400 até 450cm (cm²/m) por face 3,6793                           

Área da armadura para a faixa de 450 até 500cm (cm²/m) por face 2,9494                           

Área da armadura para a faixa de 500 até 550cm (cm²/m) por face 2,2161                           

Área da armadura para a faixa de 550 até 600cm (cm²/m) por face 1,5750                           

Área da armadura para a faixa de 600 até 650cm (cm²/m) por face 1,5750                           

Desconsiderar -                                 

Armadura horizontal da parede até 50cm adotada Ø 1/4'' c. 4,5

Armadura horizontal da parede de 50 até 100cm adotada Ø 1/4'' c. 4,5

Armadura horizontal da parede de 100 até 150cm adotada Ø 1/4'' c. 4

Armadura horizontal da parede de 150 até 200cm adotada Ø 1/4'' c. 4
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CÁLCULO CONSIDERANDO ENGASTAMENTO PERFEITO VOLUME (M³) 340

Armadura horizontal da parede de 200 até 250cm adotada Ø 1/4'' c. 4

Armadura horizontal da parede de 250 até 300cm adotada Ø 1/4'' c. 5

Armadura horizontal da parede de 300 até 350cm adotada Ø 1/4'' c. 6

Armadura horizontal da parede de 350 até 400cm adotada Ø 1/4'' c. 7

Armadura horizontal da parede de 400 até 450cm adotada Ø 1/4'' c. 8,5

Armadura horizontal da parede de 450 até 500cm adotada Ø 1/4'' c. 10

Armadura horizontal da parede de 500 até 550cm adotada Ø 1/4'' c. 14

Armadura horizontal da parede de 550 até 600cm adotada Ø 1/4'' c. 20

Armadura horizontal da parede de 600 até 650cm adotada Ø 1/4'' c. 20

Desconsiderar -                                 

Área da armadura vertical minima por face 1,5750                           

Área da armadura vertical de cálculo por face (0,0442)                          

Armadura vertical da parede adotada Ø 5.0 c. 12

Momento fletor positivo na laje da tampa (kN.m/m) (Mop) 32,5658                         

Momento positivo de cálculo Mopc (tf.cm) 380,69

Centro da armadura (cm) 0,40

Distância para  o centro da armadura d' (cm) 2,40

Coeficiente K6 41,703

Coeficiente K6 limite 20,39

Coeficiente K3 0,359

Cálculo do k3

K3 para momento positivo

fck 150 0,428

fck 180 0,399

fck 200 0,387

fck 220 0,380

fck 240 0,373

fck 250 0,369

fck 300 0,359

Valor adotado para k3, fck 300 e aço 50A (M. Positivo) 0,359

Área da armadura positiva de cálculo Aspc (cm²/m) 10,85

Área de armadura positiva mínima 1 Aspm1 (cm²/m) 2,25

Área de armadura positiva mínima 2 Aspm2 (cm²/m) 0,90

Área da armadura positiva adotada Aspa (cm²/m) 10,85

Armadura positiva adotada para a laje da tampa Ø 5/16'' c. 4,5

Área da armadura negativa radial adotada Asna (cm²/m) 2,25

Armadura negativa radial adotada para a laje da tampa (1) Ø 5.0 c. 8,5

Número de barras 26,00

Espaçamento adotado 103,00

Armadura negativa radial adotada para a laje da tampa (2) Ø 5.0 c. 103

Área da armadura negativa circunferencial adotada Asna (cm²/m) 2,25

Armadura negativa circunferencial adotada para a laje da tampa Ø 5.0 c. 8,5

Número de barras 3,00

Espaçamento adotado 4,00
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CÁLCULO CONSIDERANDO ENGASTAMENTO PERFEITO VOLUME (M³) 340

Armadura de reforço da tampa Ø 5.0 c. 4

Momento fletor positivo na laje do fundo (kN.m/m) (Mop) 63,0902                         

Momento positivo de cálculo Mopc (tf.cm) 737,52

Centro da armadura (cm) 0,40

Distância para  o centro da armadura d' (cm) 2,40

Coeficiente K6 69,253

Coeficiente K6 limite 20,39

Coeficiente K3 0,344

Cálculo do k3

K3 para momento positivo

fck 150 0,369

fck 180 0,359

fck 200 0,356

fck 220 0,353

fck 240 0,350

fck 250 0,347

fck 300 0,344

Valor adotado para k3, fck 300 e aço 50A (M. Positivo) 0,344

Área da armadura positiva de cálculo Aspc (cm²/m) 11,23

Área de armadura positiva mínima 1 Aspm1 (cm²/m) 5,25

Área de armadura positiva mínima 2 Aspm2 (cm²/m) 0,90

Área da armadura positiva adotada Aspa (cm²/m) 11,23

Armadura positiva adotada para a laje do fundo Ø 5/16'' c. 4

Momento fletor negativo radial na base da parede (kN.m/m) (Monr1) 10,1134                         

Momento fletor negativo radial na borda da laje do fundo (k.N.m/m) (Monr2) 63,0902                         

Momento negativo de cálculo Monrc (tf.cm) 427,87

Centro da armadura (cm) 0,40

Distância para  o centro da armadura d' (cm) 4,90

Coeficiente K6 94,422

Coeficiente K6 limite 20,39

Coeficiente K3 0,338

Cálculo do k3

K3 para momento negativo

fck 150 0,356

fck 180 0,350

fck 200 0,347

fck 220 0,344

fck 240 0,341

fck 250 0,341

fck 300 0,338

Valor adotado para k3, fck 300 e aço 50A (M. Negativo Radial) 0,338

Área da armadura negativa radial de cálculo Asnc (cm²/m) 7,20

Área de armadura negativa radial mínima 1 Asnm1 (cm²/m) 3,75
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CÁLCULO CONSIDERANDO ENGASTAMENTO PERFEITO VOLUME (M³) 340

Área de armadura negativa radial mínima 2 Asnm2 (cm²/m) 0,90

Área da armadura negativa radial adotada Asna (cm²/m) 7,20

Armadura negativa radial adotada para a laje do fundo (1) Ø 1/4'' c. 4

Número de barras 28,00

Espaçamento adotado 103,00

Armadura negativa radial adotada para a laje do fundo (2) Ø 1/4'' c. 103

Momento fletor negativo circunferencial na base da parede (kN.m/m) (Monc1) 1,6856                           

Momento fletor negativo circunferencialna borda da laje do fundo (k.N.m/m)(Monc2) 10,5150                         

Momento negativo circunferencial de cálculo Moncc (tf.cm) 36,06

Centro da armadura (cm) 0,32

Distância para  o centro da armadura d' (cm) 4,82

Coeficiente K6 1.130,020

Coeficiente K6 limite 20,39

Coeficiente K3 0,325

Cálculo do k3

K3 para momento negativo

fck 150 0,325

fck 180 0,325

fck 200 0,325

fck 220 0,325

fck 240 0,325

fck 250 0,325

fck 300 0,325

Valor adotado para k3, fck 300 e aço 50A (M. Negativo Circunferencial) 0,325

Área da armadura negativa circunferencial de cálculo Asnc (cm²/m) 0,58

Área de armadura negativa circunferencial mínima 1 Asnm1 (cm²/m) 3,75

Área de armadura negativa circunferencial mínima 2 Asnm2 (cm²/m) 0,90

Área da armadura negativa circunferencial adotada Asna (cm²/m) 3,75

Armadura negativa circunferencial adotada para a laje do fundo Ø 1/4'' c. 8

Área da armadura de reforço da ligação da laje/parede fundo adotada

Asna (cm²/m) 2,25

Armadura de reforço da ligação da laje/parede fundo adotada Ø 1/4'' c. 14

Área da armadura da mísula da ligação da laje/parede do fundo adotada

Asna (cm²/m) 2,25

Armadura da mísula da ligação da laje/parede do fundo adotada Ø 1/4'' c. 14

Área da armadura da laje do rebaixo adotada

Asna (cm²/m) 3,75

Armadura da laje do rebaixo adotada Ø 1/4'' c. 8

Área da armadura aba do rebaixo adotada

Asna (cm²/m) 3,75

Armadura da aba do rebaixo adotada Ø 1/4'' c. 8

Área da armadura da parede do rebaixo adotada

Asna (cm²/m) 3,75

Armadura da parede do rebaixo adotada Ø 1/4'' c. 8
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CÁLCULO CONSIDERANDO ENGASTAMENTO PERFEITO VOLUME (M³) 340

Maior bitola utilizada na armadura Ø (mm) 8

Área da maior armadura utilizada As (cm²/m) 11,2260                         

Cálculo da fissuração existente wk1  (mm) 0,0190                           

Cálculo da fissuração existente wk2 (mm) 0,0159                           

Fissuração máxima permitida (mm) 0,15

Verificação da fissuração OK

Tensão de cisalhamento última (twu) (kN/cm²) 0,3210                           

Verificação da tensão última OK

Tensão de cisalhamento de cálculo (twd) (kN/cm²) 0,0437                           

Tensão de cisalhamento limite (twul) (kN/cm²) 0,6156                           

Verificação da tensão limite OK
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PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 

APRESENTAÇÃO 

O presente documento se constitui na Elaboração de projeto de Otimização e 
Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na localidade Barra do Longá e na 
Zona Urbana do Município. 

Os serviços de consultoria objeto do referido contrato serão consubstanciados nos 
seguintes relatórios: 

• Volume 1 – Diagnóstico da situação existente; 

• Volume 2 – Memorial Descritivo e Relatório Fotográfico; 

• Volume 3 – Especificações Técnicas; 

• Volume 4 – Manual de Operação e Manutenção; 

• Volume 5 – Planilhas Orçamentárias; 

• Volume 6 – Memória de Cálculo; 

• Volume 7 – Plantas Técnicas;   

• Volume 8 – Projeto elétrico; 

• Volume 9 – Projeto de Automação. 

 

O Volume 7 – Além desta apresentação, é composto por 13 (treze) capítulos 
denominados: 

• 1. DSG de localização; 

• 2. Barracão provisório; 

• 3. Planta Geral; 

• 4. Captação flutuante; 

• 5. Planta da Estação de tratamento, com leito de secagem, locação, fundação, casa de 
química e estação elevatória; 

• 6. Adutora – Planta baixa, perfil longitudinal, identificação das ventosas, descargas e 
estudo dos transientes; 

• 7. Reservatório de 30.000 litros de concreto armado – Planta baixa e estrutural; 

• 8. Reservatório de 340.000 litros de concreto armado – Planta baixa, estrutural e 
hidráulico; 

• 9. Casa de abrigo do quadro de comando de 1,69 m² para automação do reservatório; 

• 10. Rede de distribuição; 

• 11. Estação elevatória com bomba booster e casa de abrigo; 

• 12. Situação; 

• 13. Detalhes. 
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PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 

SUMÁRIO 
 

• 1. DSG DE LOCALIZAÇÃO; 

• 2. BARRACÃO PROVISÓRIO; 

• 3. PLANTA GERAL; 

• 4. CAPTAÇÃO FLUTUANTE; 

• 5. PLANTA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, COM LEITO DE SECAGEM, LOCAÇÃO, 

FUNDAÇÃO, CASA DE QUÍMICA E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA; 

• 6. ADUTORA – PLANTA BAIXA, PERFIL LONGITUDINAL, IDENTIFICAÇÃO DAS 

VENTOSAS, DESCARGAS E ESTUDO DOS TRANSIENTES; 

• 7. RESERVATÓRIO DE 30.000 LITROS DE CONCRETO ARMADO – PLANTA BAIXA E 

ESTRUTURAL; 

• 8. RESERVATÓRIO DE 340.000 LITROS DE CONCRETO ARMADO – PLANTA BAIXA, 

ESTRUTURAL E HIDRÁULICO; 

• 9. CASA DE ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DE 1,69 M² PARA AUTOMAÇÃO 

DO RESERVATÓRIO; 

• 10. REDE DE DISTRIBUIÇÃO; 

• 11. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM BOMBA BOOSTER E CASA DE ABRIGO; 

• 12. SITUAÇÃO; 

• 13. DETALHES. 
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PONTO DE CAPTAÇÃO
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RESERVATORIO Á IMPLANTAR

X = 175661.5998

Y = 9651220.0836

TERESINA

BURITI DOS LOPES

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

WGS 84 01/11

1 / 80.000

24 BURITI DOS LOPES - PI.

2022

CODEVASF / P. M. DE BURITI DOS LOPES - PI

A2

-

DSG DE LOCALIZAÇÃO

ZONA URBANA
BARRA DO LONGÁ

ADUTORA 1 -  A IMPLANTAR DE ÁGUA

ADUTORA A IMPLANTAR DE ÁGUA BRUTA:

REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE

REDE DE DISTRIBUIÇÃO A IMPLANTAR

REDE DE DISTRIBUIÇÃO A IMPLANTAR DE

ADUTORA EXISTENTE

ADUTORA 2 -  A IMPLANTAR DE ÁGUA

PVC DEFOFO Ø 150MM - 67,83 metros

TRATADA PVC DEFOFO Ø 150MM - 1.352,35m

TRATADA PVC DEFOFO Ø 250MM - 3.980,00m

DE ÁGUA TRATADA PVC DEFOFO Ø 250MM
- 2.311,00m

ÁGUA TRATADA PVC DEFOFO Ø 100MM
- 614,00m

TUBO PEAD - 20,00 metros
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VIA SEM PAVIMENTO
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ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

MURO

PERFIL DA ESCAVAÇÃO

PERFIL DO TERRENO

VENTOSA

DESCARGA

PIEZOMÉTRICA
FURO DE SONDAGEM

RESERVATÓRIO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

WGS 84 02/11

INDICADA

24 BURITI DOS LOPES - PI.

2022
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A3

-

CANTEIRO DE OBRAS
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COTA DE IMPLANTAÇÃO 33,50m

COTA DE IMPLANTAÇÃO 10,00

COTA DE IMPLANTAÇÃO 32,10m

X = 174319.00

Y = 9651311.00

COTA=3,59

VER DETALHE 3

PLANTA GERAL,LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

WGS 84 03/11

1 / 5.000

24 BURITI DOS LOPES - PI.

2022

CODEVASF / P. M. DE BURITI DOS LOPES - PI

A0

-

TOPOGRÁFICO E IDENTIFICAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM

ZONA URBANA
BARRA DO LONGÁ

ADUTORA 1 -  A IMPLANTAR DE ÁGUA TRATADA PVC DEFOFO Ø 150MM - 1.352,35 metros
E 20,00  metros de tubo pead, pe-80, de = 160 mm x 14,6 mm parede, (SDR 11 - PN 12,5 )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE

REDE DE DISTRIBUIÇÃO A IMPLANTAR DE ÁGUA TRATADA PVC DEFOFO Ø 250MM - 2.311,00 metros

REDE DE DISTRIBUIÇÃO A IMPLANTAR DE ÁGUA TRATADA PVC DEFOFO Ø 100MM - 614,00 metros

ADUTORA EXISTENTE

ADUTORA 2 -  A IMPLANTAR DE ÁGUA TRATADA PVC DEFOFO Ø 250MM - 3.980,00 metros

ADUTORA A IMPLANTAR DE ÁGUA BRUTA: SENDO PVC DEFOFO Ø 150MM - 67,83 metros
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PLANTA  DE LOCAÇÃO DA CAPTAÇÃO COM FLUTUANTE

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

WGS 84 4B/11

INDICADA

24 BURITI DOS LOPES - PI.

2022
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A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

-
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Perfil Longitudinal do ETA até RESERVATÓRIO 340m3 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 01

Escala Vertical: 1/200

Escala Horizontal: 1/2000
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NOTA: AO LONGO DE TODA ESCAVAÇÃO DA VALA  HAVERÁ UM BERÇO DE AREIA,

COM ESPESSURA 10cm PELA LARGURA DA VALA, PARA O ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO.
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Perfil Longitudinal do Rio até ETA - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

Escala Vertical: 1/100

Escala Horizontal: 1/1.000
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NOTA: AO LONGO DE TODA ESCAVAÇÃO DA VALA  HAVERÁ UM BERÇO DE AREIA,

COM ESPESSURA 10cm PELA LARGURA DA VALA, PARA O ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO.
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Perfil Longitudinal da ESTAÇÃO ELEVATÓRIA até o PONTO MAIS DESFAVORÁVEL - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02

Escala Vertical: 1/200

Escala Horizontal: 1/2000
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NOTA: AO LONGO DE TODA ESCAVAÇÃO DA VALA  HAVERÁ UM BERÇO DE AREIA,

COM ESPESSURA 10cm PELA LARGURA DA VALA, PARA O ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO.
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Perfil Longitudinal da ESTAÇÃO ELEVATÓRIA até o PONTO MAIS DESFAVORÁVEL - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02

Escala Vertical: 1/200

Escala Horizontal: 1/2000
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Escala Vertical: 1/200
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Escala Vertical: 1/200

Escala Horizontal: 1/2000
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RESERVATORIO ENTERRADO 30m³
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6) Todas as peças concretadas devem ser mantidas molhadas por no mínimo dez dias corridos;

QUADRO DAS LAJES DE CONCRETO ARMADO 30 MPA

LAJES ESPESSURA DIÂMETRO

ASPX
ASPY

ASR (1) ASR (2) ASC NTp CA

 LAJE TAMPA

12

730
 Ø 5/16" c. 6,5

 Ø 5/16" c. 6.5

 Ø 5.0 c. 10  Ø 5.0 c. 105
 Ø 5.0 c. 10 552

5,02

 LAMPA FUNDO

20 790  Ø 5/16'' c. 5

 Ø 5/16'' c. 5

 Ø 1/4'' c. 5
 Ø 1/4'' c. 104

 Ø 1/4'' c. 10

-60

9,80

LAJES
ESPESSURA

DIÂMETRO ASX 2xASY

NTp

CA

 REFORÇO ACESSO -
-  Ø 5.0 c. 3  Ø 5.0 c. 3

-

552

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m³)

14,82

QUADRO DAS PAREDES DE CONCRETO ARMADO 30 MPA

PAREDES
ESPESSURA DIÂMETRO ALTURA

2xASH (1)

2xASH (2)

2xASH (3)

2xASV

NTp CA

 PAREDE
15

715
600

 Ø 1/4'' c. 5,5
 Ø 1/4'' c. 5,5

 Ø 1/4'' c. 10

 Ø 5.0 c. 12

540
20,22

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m³)
20,22

QUADRO DAS MÍSULAS DE CONCRETO ARMADO 30 MPA

MÍSULAS
LARGURA

DIÂMETRO

ALTURA

ASRM

ASRL NT CA

 MÍSULA

15 700
15

 Ø 1/4'' c.14
 Ø 1/4'' c. 14

-45

0.25

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m³)

0,25

QUADRO DO REBAIXO DE CONCRETO ARMADO 30 MPA

REBAIXO ESPESSURA COMPR/ALT

LARG/ALT

ASPX (1) ASNX (1) ASPY ASNY

NTp

CA

 LAJE/PAR(1)/ABA 20/15/20

 245/50

 200/50

 Ø 1/4'' c. 10  Ø 1/4'' c. 10  Ø 1/4'' c. 10

 Ø 1/4'' c. 10 -80

1,35

REBAIXO ESPESSURA

COMPR/ALT LARG/ALT

2xASH
(P1) 2xASH (P2)

ASPX (2)
ASNX (2)

NTp
CA

 PAR(1)/ABA/PAR(2)

15/20/15

245/50 110/50
 Ø 1/4'' c.10

 Ø 1/4'' c. 10  Ø 1/4'' c. 10  Ø 1/4'' c. 10

-80

0,08

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m³)

1,43

Obs: Medidas em cm.

QUADRO DAS FERRAGENS POR PESO

LAJES

PESO (kg)

Ø 3/8"

Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0
ARAME

LAJE TAMPA - 523,17 - 140,44 35,25

LAMPA FUNDO
-

788,45 502,94 - 73,60

REFORÇO ACESSO

-

-
- 1,96

0,18

TOTAL

- 1.311,62 502,94 142,40

109,03

PESO (kg)

Ø 3/8"

Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0
ARAME

 PAREDE - - 1.010,35 377,80 49,63

TOTAL

1.010,35

377,80

49,63

MÍSULAS

PESO (kg)

Ø 3/8"

Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0
ARAME

 MÍSULA

- 4,87

TOTAL

79,10

4,87

REBAIXO

PESO (kg)

Ø 3/8"

Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0
ARAME

LAJE/PAR(1)/ABA -

- 86,92 - 1,17

PAR(1)/ABA/PAR(2)

20,14 0,94

TOTAL

107,05 2,11

-

-

-

- -

-

- -

- -

79,10

- -

-

- -

-

- -

QUADRO RESUMO DAS FERRAGENS

PEÇAS

PESO (kg)

Ø 1/2" Ø 3/8" Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0 ARAME

LAJES
- -

1.311,62 502,94 142,40 109,03

PAREDES
- - -

1.010,35 377,80 49,63

MÍSULA
- - -

79,10
-

4,87

REBAIXO - - -
107,05

-
2,11

TOTAL -

-

1.311,62
1.699,44 520,20

165,64

TOTAL + 10% -
- 1.443,00 1.870,00

573,00 183,00

TOTAL GERAL

FERRAGENS (kg)

4.069,00

TOTAL PESO POR VOLUME

(kg/m³)

110,81

QUADRO RESUMO DO VOLUME DE

CONCRETO ARMADO

DIÂMETROS DOS AÇOS UTILIZADOS

PEÇAS

VOLUME

CA (m³)

LAJES

14,82
BARRAS LONGITUDINAIS

PAREDES

20,22

POLEGADAS

MILÍMETRO

MÍSULA

0,25

1/2" 12.5

REBAIXO

1,43

3/8" 10.0

TOTAL

36,72 5/16" 8.0

1/4" 6.3

ANCORAGEM POR BARRA TIPO "L" 3/16" 5.0

BARRA LONGITUDINAL

Lb (cm)

BARRAS TRANSVERSAIS

1/2" 12.50

POLEGADAS

MILÍMETRO

3/8" 10.00
3/16" 5.0

5/16" 10.00

1/4" 7.50
PESO POR METRO

3/16" 5.00

BARRAS

kg/m

1/2" 1.00

BARRA TRANSVERSAL

Lb (cm)

3/8" 0.63

5.0 5.00
5/16" 0.40

1/4" 0.25

TRASPASSE DAS BARRAS

TRACIONADAS (cm)

3/16" 0.16

1/2"

100.00

5.0 0.16

3/8"
80.00

4.2 0.12

5/16"
70.00

Arame recozido nº 18 0.01

1/4"

60.00

3/16"

35.00

Ø

db(cm) 4 5 6,5 8 16 18 20

8 10 12,5 16 20 22,2 25

db

NOTAS:

1) Fck >= 30,0  MPa (300 Kg/cm²) e  Aço  CA-50 "A";

 2) Recobrimento da ferragem de 2,0 a 4,5cm indicadas;  

3) Qualquer modificação, acréscimo ou supressão de elementos devem obrigatoriamente ser comunicados aos responsáveis técnicos deste  

projeto, caso contrário estes se eximem de qualquer responsabilidade;

4) Todas as medidas devem ser verificadas na própria obra;

5) Deverá ser consultado o Caderno de Especificações, Memorial descritivo e a Memória de Cálculo antes da execução da obra; 

7) A taxa de resistência do solo foi estimada em 2,0kg/cm² considerando o

8) As cargas e o dimensionamento adotados estão de acordo com as

 tipo de solo da região uma profundidade de 0,80m do terreno natural;

normas da ABNT NBR 6118, 7187 e 7188.
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6) Todas as peças concretadas devem ser mantidas molhadas por no mínimo dez dias corridos;

QUADRO DAS LAJES DE CONCRETO ARMADO 30 MPA

LAJES
ESPESSURA DIÂMETRO

ASPX
ASPY

ASR (1) ASR (2) ASC NTp CA

 LAJE TAMPA

12

730
 Ø 5/16" c. 6,5

 Ø 5/16" c. 6.5

 Ø 5.0 c. 10  Ø 5.0 c. 105
 Ø 5.0 c. 10 552

5,02

 LAMPA FUNDO

20 790  Ø 5/16'' c. 5

 Ø 5/16'' c. 5
 Ø 1/4'' c. 5

 Ø 1/4'' c. 104
 Ø 1/4'' c. 10

-60

9,80

LAJES
ESPESSURA

DIÂMETRO ASX 2xASY

NTp

CA

 REFORÇO ACESSO -
-  Ø 5.0 c. 3  Ø 5.0 c. 3

-

552

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m³)

14,82

QUADRO DAS PAREDES DE CONCRETO ARMADO 30 MPA

PAREDES
ESPESSURA

DIÂMETRO ALTURA

2xASH (1)

2xASH (2)

2xASH (3)

2xASV

NTp CA

 PAREDE
15

715
600

 Ø 1/4'' c. 5,5
 Ø 1/4'' c. 5,5

 Ø 1/4'' c. 10

 Ø 5.0 c. 12

540
20,22

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m³)
20,22

QUADRO DAS MÍSULAS DE CONCRETO ARMADO 30 MPA

MÍSULAS
LARGURA

DIÂMETRO

ALTURA

ASRM

ASRL NT CA

 MÍSULA

15 700
15

 Ø 1/4'' c.14
 Ø 1/4'' c. 14

-45

0.25

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m³)

0,25

QUADRO DO REBAIXO DE CONCRETO ARMADO 30 MPA

REBAIXO ESPESSURA COMPR/ALT

LARG/ALT

ASPX (1) ASNX (1) ASPY ASNY
NTp

CA

 LAJE/PAR(1)/ABA 20/15/20

 245/50

 200/50

 Ø 1/4'' c. 10  Ø 1/4'' c. 10  Ø 1/4'' c. 10

 Ø 1/4'' c. 10 -80

1,35

REBAIXO ESPESSURA

COMPR/ALT
LARG/ALT

2xASH
(P1) 2xASH (P2)

ASPX (2)
ASNX (2)

NTp CA

 PAR(1)/ABA/PAR(2)

15/20/15
245/50 110/50

 Ø 1/4'' c.10

 Ø 1/4'' c. 10  Ø 1/4'' c. 10  Ø 1/4'' c. 10

-80

0,08

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m³)

1,43

Obs: Medidas em cm.

QUADRO DAS FERRAGENS POR PESO

LAJES

PESO (kg)

Ø 3/8"

Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0
ARAME

LAJE TAMPA -
523,17 - 140,44 35,25

LAMPA FUNDO
-

788,45 502,94 - 73,60

REFORÇO ACESSO

-

-
- 1,96

0,18

TOTAL

- 1.311,62 502,94 142,40

109,03

PESO (kg)

Ø 3/8"

Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0
ARAME

 PAREDE - - 1.010,35 377,80 49,63

TOTAL

1.010,35
377,80

49,63

MÍSULAS

PESO (kg)

Ø 3/8"

Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0
ARAME

 MÍSULA

- 4,87

TOTAL
79,10

4,87

REBAIXO

PESO (kg)

Ø 3/8"

Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0
ARAME

LAJE/PAR(1)/ABA
-

- 86,92 - 1,17

PAR(1)/ABA/PAR(2)

20,14 0,94

TOTAL

107,05 2,11

-

-

-

- -

-

- -

- -

79,10

- -

-

- -

-
- -

QUADRO RESUMO DAS FERRAGENS

PEÇAS

PESO (kg)

Ø 1/2" Ø 3/8" Ø 5/16" Ø 1/4" Ø 5.0 ARAME

LAJES
- -

1.311,62 502,94 142,40 109,03

PAREDES
- - -

1.010,35 377,80 49,63

MÍSULA
- - -

79,10
-

4,87

REBAIXO
- - -

107,05
-

2,11

TOTAL -
-

1.311,62
1.699,44 520,20

165,64

TOTAL + 10%
-

- 1.443,00 1.870,00
573,00 183,00

TOTAL GERAL

FERRAGENS (kg)

4.069,00

TOTAL PESO POR VOLUME

(kg/m³)

110,81

QUADRO RESUMO DO VOLUME DE

CONCRETO ARMADO

DIÂMETROS DOS AÇOS UTILIZADOS

PEÇAS

VOLUME

CA (m³)

LAJES

14,82
BARRAS LONGITUDINAIS

PAREDES

20,22
POLEGADAS

MILÍMETRO

MÍSULA

0,25
1/2" 12.5

REBAIXO

1,43
3/8" 10.0

TOTAL

36,72 5/16" 8.0

1/4" 6.3

ANCORAGEM POR BARRA TIPO "L" 3/16" 5.0

BARRA LONGITUDINAL

Lb (cm)

BARRAS TRANSVERSAIS

1/2" 12.50
POLEGADAS

MILÍMETRO

3/8" 10.00
3/16" 5.0

5/16" 10.00

1/4" 7.50

PESO POR METRO

3/16" 5.00
BARRAS

kg/m

1/2" 1.00

BARRA TRANSVERSAL

Lb (cm)

3/8" 0.63

5.0 5.00
5/16" 0.40

1/4" 0.25

TRASPASSE DAS BARRAS

TRACIONADAS (cm)

3/16" 0.16

1/2"
100.00

5.0 0.16

3/8"
80.00

4.2 0.12

5/16"
70.00

Arame recozido nº 18 0.01

1/4"

60.00

3/16"

35.00

Ø

db(cm) 4 5 6,5 8 16 18 20

8 10 12,5 16 20 22,2 25

db

NOTAS:

1) Fck >= 30,0  MPa (300 Kg/cm²) e  Aço  CA-50 "A";

 2) Recobrimento da ferragem de 2,0 a 4,5cm indicadas;  

3) Qualquer modificação, acréscimo ou supressão de elementos devem obrigatoriamente ser comunicados aos responsáveis técnicos deste  

projeto, caso contrário estes se eximem de qualquer responsabilidade;

4) Todas as medidas devem ser verificadas na própria obra;

5) Deverá ser consultado o Caderno de Especificações, Memorial descritivo e a Memória de Cálculo antes da execução da obra; 

7) A taxa de resistência do solo foi estimada em 2,0kg/cm² considerando o

8) As cargas e o dimensionamento adotados estão de acordo com as

 tipo de solo da região uma profundidade de 0,80m do terreno natural;

normas da ABNT NBR 6118, 7187 e 7188.
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(0,60 x 2,10)m

PORTA QUANT.

ESQUADRIAS:

01

(0,50x0,50)m

QUANT.ELEM. VAZADO

01

QUADRO DE ÁREAS:

ÁREA CONSTRUIDA: 1,69m²

ÁREA DE PISO: 1,00m²

C1

P1

PLANTA BAIXA, CORTE, FACHADA E INST. ELÉTRICA
CASA DE COMANDO A=1,69m² - AUTOMAÇÃO DO RESER.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA
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 PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento se constitui na Elaboração de projeto de Otimização e 

Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na localidade Barra do Longá e na 

Zona Urbana do Município. 

Os serviços de consultoria objeto do referido contrato serão consubstanciados 

nos seguintes relatórios: 

• Volume 1 – Diagnóstico da situação existente; 

• Volume 2 – Memorial Descritivo e Relatório Fotográfico; 

• Volume 3 – Especificações Técnicas; 

• Volume 4 – Manual de Operação e Manutenção; 

• Volume 5 – Planilhas Orçamentárias; 

• Volume 6 – Memória de Cálculo; 

• Volume 7 – Plantas Técnicas;   

• Volume 8 – Projeto elétrico; 

• Volume 9 – Projeto de Automação. 

 
O Volume 8 – Além desta apresentação, é composto por 7 (sete) capítulos 

denominados: 

• 1. Introdução; 

• 2. Objetivo; 

• 3. Metas; 

• 4. Especificações; 

• 5. Manual de operação e manutenção; 

• 6. Planilhas orçamentárias; 

• 7. Plantas. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Apresentamos o orçamento e projeto no valor de R$ 157.630,68 (cento e 

cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta reais e trinta e sessenta e oito centavos) para 

a implantação das instalações elétricas de Sistema de Abastecimento de Água na 

localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do município de Buriti dos Lopes - PI. 

A presente obra trará grandes benefícios à sede, contribuindo sobremaneira 

para a melhoria de acesso à água com qualidade e em quantidade, prioritariamente 

para o consumo humano, numa perspectiva de segurança alimentar, nutricional e de 

melhoria da qualidade de vida propiciando um ambiente salubre na cidade com ações 

melhoria de saúde da população beneficiada das áreas selecionadas. 

Na elaboração deste projeto foram utilizados dados levantados na Zona Rural e 

Urbana do município de Buriti dos Lopes - PI. 

O sistema foi projetado em função das características locais de modo que se 

tenha uma solução eficaz, singela, e de menor custo possível.  

 

GERAL: 

 
-  Proporcionar melhores condições de saneamento para a Zona 

Urbana e Rural deste município.  

ESPECÍFICOS: 

- Oferecer água de qualidade para o atendimento das necessidades  
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METAS 
 

 

1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UNIFICADO NA LOCALIDADE 

BARRA DO LONGÁ E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITI DOS 

LOPES – PI: 

 Implantação das instalações elétricas para atender a Captação Flutuante; 

 Implantação das instalações elétricas para atender a estação de tratamento Clássica 

 Implantação das instalações elétricas para atender a Estação Elevatória de Água 

Tratada. 

 Implantação de sistema de SPDA para atender todo o Sistema de Captação e Agua 

Tratada 

 Implantação das instalações elétricas para atender o comando da boia de nível no 

reservatório Assente 

 Implantação de sistema de SPDA para proteção de todo o Sistema do Reservatório 

Assente 

 Implantação das instalações elétricas para atender a Estação Elevatória Booster 

 Implantação de Sistema de SPDA para atender a Estação Elevatória Booster 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1.0 – Distribuição em Média Tensão e Subestação: 

1.1 – Medição em Baixa tensão: 

A medição será em baixa tensão (BT), através de medidor de energia (Kwh) 

instalado previamente pela Equatorial Distribuição Piauí, na caixa de medição fixada 

no poste da subestação, com utilização de medição indireta. Na caixa de medição 

deverá conter um ponto de aterramento para instalação dos TC’s da Equatorial 

Distribuição Piauí. Isto deverá ser aplicado tanto para a subestação aérea da ETA 

quanto para a subestação da Elevatória Booster 

1.2 – Distribuição em baixa tensão: 

 A rede de BT será em 380/220V. No secundário do transformador de 30kVA da 

Elevatória Booster será usado o cabo de cobre com isolamento para 0,6/1,0KV e 

bitola 25,0mm² para as fases e 25mm² para neutro (ver detalhe da subestação em 

anexo). 

A rede de BT será em 380/220V. No secundário do transformador de 75kVA da 

Estação de Tratamento de Água, Casa de química e Elevatória será usado o cabo de 

cobre com isolamento para 0,6/1,0KV e bitola 35,0mm² para as fases e 25mm² para 

neutro (ver detalhe da subestação em anexo). 

 

1.3 – Aterramento: 

Serão considerados, tanto para a ETA quanto para a Elevatória Booster:  

 O aterramento funcional, que consiste na ligação à terra do fio 

neutro, tornando o funcionamento correto, seguro e confiável; e  

 O aterramento de proteção, que consiste na ligação à terra das 

massas e dos elementos estranhos à instalação, visando a proteção 

contra choques elétricos por contato indireto.  

 O Neutro ser interligado o terra na subestação aérea 

 A haste será do tipo aço cobreado conectada com solda 

exotérmica ao cabo de cobre nu 25mm², e com dimensões 2,4m por 5/8". 
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 Toda Massa Metálica deverá ser interligado ao sistema de 

aterramento e ao BEP conforme projeto gráfico 

 A Resistencia máxima de Aterramento deverá ser de 10 ohms em 

qualquer período do ano. 

 

1.4 – Postes 

 Os Postes da rede de média tensão serão do tipo duplo “T” de 11 

metros e carga nominal 300kgf; 

 Para o Deslocamento da Rede de BT na ETA, serão utilizados 

Postes de Concreto Duplo “T” de 9 metros e carga nominal de 300kgf. 

 

1.5 Características da subestação 

 A subestação da Elevatória Booster Será do tipo aérea trifásica, 

montada em estrutura do tipo N3-TC, com tensão nominal de 

transformação 13,8kV-380/220V, com potência de 30KVA, será instalada 

em poste de concreto armado “DT” 11/300daN, conforme projeto anexo. A 

prefeitura será responsável pela construção da subestação seguindo 

estritamente os padrões fornecidos na norma técnica de fornecimento de 

energia da Equatorial Distribuição Piauí. 

 A subestação da ETA Será do tipo aérea trifásica, montada em 

estrutura do tipo N3-T, com tensão nominal de transformação 13,8kV-

380/220V, com potência de 70KVA, será instalada em poste de concreto 

armado “DT” 11/300daN, conforme projeto anexo. A prefeitura será 

responsável pela construção da subestação seguindo estritamente os 

padrões fornecidos na norma técnica de fornecimento de energia da 

Equatorial Distribuição Piauí. 

 

1.6 Proteção 

 A proteção contra curto-circuito em MT será através de chave 

seccionadora tipo fusível, classe 15KV-300A com carga de ruptura de 
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10.000A, a ser instalada na estrutura de derivação, elo fusível de 2H. 

Também está previsto proteção na subestação com Elo fusível de 1H para 

a Elevatória Booster 

 A proteção contra curto-circuito em MT será através de chave 

seccionadora tipo fusível, classe 15KV-300A com carga de ruptura de 

10.000A, a ser instalada na estrutura de derivação, elo fusível de 3H. na 

derivação de responsabilidade da Concessionaria, na ETA 

 Na ETA, A proteção da baixa tensão (BT) será através de disjuntor 

do tipo nofuse 125A, a ser instalado na caixa de medição fixada no poste 

da subestação. 

 Na Elevatória Booster, A proteção da baixa tensão (BT) será 

através de disjuntor do tipo nofuse 50A, a ser instalado na caixa de 

medição fixada no poste da subestação. 

 A proteção contra surtos atmosféricos Será através de pára-raios 

de distribuição do tipo óxido de zinco polimérico, tensão nominal 

12KV/10KA, instalados na estrutura de transformação. 

 

2.0 – Instalações em Baixa Tensão e SPDA: 

2.1 – Entrada de Energia Reservatório 

O fornecimento de energia para casa de comando do reservatório será 

feito direta na rede de iluminação pública. 

 

2.2 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

A distribuição de energia elétrica será feita através de circuito bifásico 380/220V 

até o quadro geral de baixa tensão (QGBT). A energia elétrica será transportada para 

todas as cargas cabos de cobre com isolação em EPR e PVC, devidamente 

instalados em eletrodutos   rígidos roscáveis de PVC e eletrodutos de PEAD. Todos os 

quadros de distribuição, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de 

comandos, motores elétricos e demais partes metálicas, deverão ser devidamente 

aterrados. 
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2.3 – ELETRODUTOS: 

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverão ser do tipo PVC/PEAD flexível, 

anti- chama, de marca com qualidade comprovada. Os eletrodutos enterrados e 

caixas de passagens deverão ser completamente embutidos no solo, sendo os 

eletrodutos embutidos a aproximadamente 40cm da superfície. 

As caixas de passagem no solo serão em concreto pré-moldada com tampa, nas 

dimensões 30X30X50cm e 60X60X50cm, com camada de 10 cm de seixo no fundo, 

com a especificação de utilização no desenho do projeto da instalação elétrica. 

A bitola mínima dos eletrodutos não poderá ser inferior a 20mm. Os eletrodutos 

que se projetam de pisos deverão estar em ângulo reto em relação à superfície. 

Os eletrodutos serão do tipo PVC rígido para a entrada, medição e 

distribuição. Ao longo da canalização de eletrodutos deverão ser utilizadas caixas nos 

seguintes casos: 

 Pontos de entrada e saída de condutores da canalização; 

 Pontos de emendas ou derivações de condutores; 

 Mudança de direção maior que as admitidas com curvas e 
eletrodutos. 

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado no desenho e 

nos locais necessários à correta passagem da fiação. 

Cada linha de eletrodutos entre caixas e/ou equipamentos, deverá ser 

eletricamente contínua. Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar 

cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos 

a utilização de curvas ou caixas de passagem. 

 

2.4 – CONDUTORES 

A fiação e cabeagem serão executadas conforme bitola e tipo indicado no 

memorial justificativo e nos desenhos de projeto. 
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Os isolamentos dos condutores terão cores diferenciadas para identificar as 

fases, o neutro e terra. As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios 

para assegurar durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica. 

 

Convenção das cores: 

• Fase. ....................... cor preta 

• Neutro. .................... cor azul claro 

• Terra....................... cor verde claro 

• Retorno ................... branco 

 
No caso de os condutores serem puxados por método mecânicos, não deverão 

ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante, por conta de danos às 

características físicas e/ou elétricas do condutor. 

Todas as emendas deverão ser eletricamente perfeitas, e cobertas por fita 

isolante até formar espessura no mínimo igual à do isolamento normal do condutor. 

Não será admitida em hipótese nenhuma emenda de condutores fora de caixas 

apropriadas em instalações internas e embutidas. Para instalações aéreas deverá ser 

usado conector pré-fabricado apropriado. Na instalação deve-se tomar cuidado para 

não danificar o isolamento dos fios durante a enfiação e o descascamento para 

emendas e ligações. 

O cabo para ligação das bombas será do tipo VDF 0,6/1kv, conforme projeto 

gráfico. 

2.5 – Quadro de comando e automação, e distribuição 

Os quadros deverão abrigar em seu interior todos os equipamentos elétricos 

indicados  no diagrama unifilar, e inversores de frequência . Serão em estrutura auto-

suportável, de embutir, construídos de perfis metálicos em chapa de aço, e conterão 

barramentos dimensionados de acordo com a potência utilizada. O envolvimento dos 

equipamentos deverá ser completo, de modo a protegê-los contra quaisquer contatos 

acidentais externos, entrada de pó, penetração de água, insetos e roedores. 
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Deverão ser usados conectores tipo terminal tubular para fixação dos cabos 

aos barramentos. Todos os quadros deverão conter plaquetas de identificação, para 

os diversos circuitos e para o próprio quadro. 

 

2.6 – Proteção 

O interruptor automático (disjuntor) para baixa tensão deverá ter proteção 

termomagnética e capacidade de ruptura de acordo com as solicitações de 

sobrecarga e capacidade de condução do cabo de cada circuito. 

Dispositivos protetores de surtos serão instalados, tanto na linha de baixa 

tensão quanto nas linhas de extra baixa tensão, conectados ao sistema de 

aterramento 

Serão instalados IDRs em todos os circuitos de tomadas 

 

2.7 – Sistema de SPDA: 

Os Para Raios do tipo Franklin serão instalados nos postes de 

iluminação externa fixado através de mastro em poste duplo “T” 

11/200, descida em cabo de cobre nu 35mm², conforme projeto 

gráfico, interligados à malha de terra com cabo de cobre nu 50mm² 

através de solda exotérmica. 

O BEP considerado será o ponto de conexão entre o cabo de aterramento da 

subestação e a malha de terra da edificação A iluminação seguintes critérios: 

 Para a iluminação externa, serão utilizadas luminárias tipo refletor, 

Material em alumínio liga ou material superior, lente em policarbonato 

facho de 90 graus, com alojamento para driver de corrente, proteção 

contra surto, fator de potência 0,95, fluxo luminoso mínimo 9.000lm, 

eficácia mínima de 140lm/W, vida útil de 50.000h, IK-08, instalação em 

braço de diâmetro interno de até Ø60,3mm, IP-65 e temperatura de cor 

de 5000k, ICR >70. Os refletores serão fixados em cruzeta de concreto 

duplo “T 1900m, conforme projeto gráfico. 
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MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 

 

1. - Transporte de material: 

Definição: 
 Esta especificação regulamenta o transporte de materiais que possam ser 

medidos por volume ou peso, inclusive aqueles provenientes de material salvo; 

 

Método executivo: 
 Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência 

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária 

habilitação. Não serão permitidas motoristas não habilitados no DETRAN; 

 A contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua 

carga até a sua entrega nos pontos determinados pela fiscalização. Ficam sob 

sua responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, 

acomodação de forma adequada no veículo e no local de descarga, assim como 

todas as precauções necessárias durante o transporte; 

 Ficam a cargo da contratada o seguro da carga, quando necessário, assim 

como do veículo. Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou 

contra terceiros, durante o transporte será de sua inteira responsabilidade; 

 È obrigação da contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar 

que o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não 

apropriados; 

 Qualquer que seja o local de transporte, não serão permitidas pessoas viajando 

sobre a carga; 

 Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se 

refere a transporte de cargas, mesmo dentro do canteiro de obras. 

 

Transporte em caminhões com carroceria: 
 

 O material deverá ser acomodado conforme as especificações dos fabricantes.  
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 Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de 

trafegar em qualquer via pública; 

 Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no 

que diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, 

etc.), motor (emissões de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e 

sistema hidráulico; 

 Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do 

veículo – Seguro obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório 

original. 

2.  Execução das Instalações em Média e Baixa Tensão: 

 

 Para inçamento de cargas como postes, deverá ser feito um plano de 

inçamento conforme item a ser instalado. 

 As escavações deverão ser feitas com plano de execução de escavação a ser 

elaborado pelo Engenheiro Responsável. 

 Para todo tipo serviço a ser executado, deverá ser elaborado Plano de ação, 

Permissão de trabalho, Análise de Riscos de acidente 

 Todos os profissionais deverão ser habilitados, capacitados e autorizados 

 

3. Das Reponsabilidades da Fiscalização e Construtora: 

 

3.1 – Das Responsabilidades 

O Construtor não poderá modificar qualquer elemento do equipamento com o 

intuito de facilitar a sua instalação, sem o consentimento da Fiscalização. Fica 

expressamente proibida a desmontagem de acessórios do equipamento sem 

autorização por escrito da Fiscalização. 

O equipamento ou qualquer peça danificada pelo Construtor durante o 

manuseio ou instalação será de sua inteira responsabilidade, porém, nenhum reparo 

ou substituição será providenciado sem a prévia aprovação por escrito da Fiscalização. 
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A armazenagem dos materiais e equipamentos é de responsabilidade do 

Construtor e deverá ser condizente com as características específicas de cada 

equipamento. O local e os métodos de estocagem deverão ser previamente aprovados 

pela Fiscalização. 

De forma geral, os equipamentos e dispositivos especiais devem ser 

armazenados sempre de maneira que a superfície de apoio seja a maior possível e 

coincidente à parte da maior resistência mecânica às deformações. 

As partes não-revestidas dos equipamentos não deverão entrar em contato com 

o solo, recomendando-se a construção de berços e outros dispositivos apropriados. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para manter a integridade dos revestimentos, 

pinturas e elementos não-metálicos das peças, sempre em consonância com as 

recomendações do Fabricante. 

Os equipamentos necessários para a execução das montagens, pertencentes 

ao Construtor, deverão ser do tipo e capacidade adequados, que satisfaçam às 

exigências da Fiscalização. O Construtor deverá empregar os equipamentos 

necessários para a conclusão dos serviços dentro dos prazos estabelecidos pelo 

cronograma de execução. 

Estas especificações complementam os métodos preconizados pelo Fabricante 

do equipamento ou pelas normas pertinentes. As dúvidas serão dirimidas pela 

Fiscalização. 

Durante o período de inatividade, os equipamentos deverão ficar protegidos 

internamente contra corrosão e todas as aberturas deverão ser fechadas por meio de 

flanges ou tampões de madeira, que só poderão ser retirados no momento de 

execução das respectivas ligações. 

Todos os acessórios e materiais passíveis de quebra deverão ser guardados, 

devidamente identificados e somente reinstalados na fase de preparação para pré-

operação. 

Havendo qualquer falta nestes cuidados e a critério da Fiscalização, o 

equipamento deverá ser aberto para inspeção interna, sendo debitados ao Construtor 

os devidos reparos ou substituições do equipamento. 
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3.2 - Fornecimento de postes, materiais e equipamentos 

Ao serem recebidos na obra todo e qualquer material, todas as unidades devem 

sofrer um exame com o fim de se verificar a existência de danos ocasionais nas 

operações de carga, transporte e descarga. Constatado qualquer dano ou falta de 

qualquer pertence das unidades recebidas, o material ou equipamento com defeito ou 

incompleto deverá ser separado, para reparos, substituição ou complementação, a 

critério da Contratante. 

Deve ser tomado cuidado com os pontos mais vulneráveis das peças, com o fim 

de evitar danos provocados por choques, má deposição ou contato direto com o solo. 

A Fiscalização deverá exigir do Fornecedor a apresentação de toda a 

documentação técnica dos equipamentos, a ser fornecida pelo Fornecedor, 

compreendendo entre outros: desenhos de fabricação com indicação das peças 

componentes, certificados de materiais, certificados de testes, manuais de instrução 

para instalação, operação e manutenção. Junto com a documentação do embarque, 

deverão ser remetidas pelo Fornecedor as instruções relativas aos cuidados que 

devem ser tomados na armazenagem dos equipamentos. 

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão ser 

acompanhados de um certificado de garantia e de qualidade do Fornecedor de que 

foram fabricados dentro das normas pertinentes e especificações do projeto. 

A Fiscalização poderá recusar os equipamentos e materiais que, a seu critério, 

não se enquadrem nas garantias de qualidade exigidas. 

Os termos de garantia serão objetos do Contrato pertinente. 

Antes de o Construtor modificar qualquer trabalho definido nas especificações, 

deverá obter aprovação por escrito da Fiscalização e antes de iniciar qualquer trabalho 

deverá examinar cuidadosamente as relações que porventura existam com outros 

trabalhos desta seção, para sua perfeita execução e levar ao conhecimento da 

Fiscalização qualquer condição que impeça a execução das atividades ou de algum 

modo prejudique a sua qualidade. Nenhuma justificativa será aceita sem que esta 

comunicação seja feita por escrito. 
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O Construtor deverá tomar conhecimento dos procedimentos da Fiscalização, 

para liberação de início de etapas importantes dos trabalhos e submeter-se a esses 

procedimentos. As liberações dadas pela Fiscalização não isentarão o Construtor de 

responsabilidade sobre a qualidade prevista no projeto e especificação. Erros ou 

omissões em qualquer dos detalhes da construção, não deverão servir também ao 

Construtor como justificativa para atrasos ou reivindicações quaisquer. 

A Fiscalização examinará cuidadosamente o espaço requerido pelas peças, 

equipamentos, instalações provisórias, movimentação, para assegurar-se que o 

material poderá ser instalado no espaço a ele destinado. 

Caberá à Fiscalização estabelecer permanente contato entre as diversas 

unidades responsáveis pela construção, instalação e montagem, a fim de detectar e 

coordenar as diversas referências entre elas com a antecedência necessária. 

Durante o progresso dos trabalhos, será feita cuidadosa atualização de 

desenhos, fazendo constar toda e qualquer divergência porventura existente entre os 

desenhos de Projeto e o executado. 

Serão feitos durante as montagens e instalações, testes de controle de 

qualidade, de defeitos e simulações segundo especificações e normas aplicáveis. 

Se alguma falha aparecer, será convenientemente reparada antes ou no 

prosseguimento dos trabalhos sem que isto, afete o andamento normal da obra. 

Todo material, instrumentos e equipamentos, bem como a mão-de-obra 

especializada necessária à execução dos testes, inspeções e ensaios serão de 

responsabilidade do Construtor. Também é de sua responsabilidade a execução de 

reparos e substituição de peças defeituosas detectadas durante as inspeções e 

ensaios. 

A montagem dos equipamentos especificados deverá ser baseada nos 

desenhos do Projeto e do Fabricante. 

Qualquer erro nos desenhos de referência, ou nas Especificações, seja de 

omissão, seja de acréscimo, seja de uso indevido de palavras ou símbolos, não 

justificará o não atendimento às exigências constantes dos desenhos ou das 

Especificações. No caso de divergência entre os desenhos e as configurações dos 

equipamentos fornecidos e/ou as características existentes na obra, o Construtor 
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deverá levar ao conhecimento da Fiscalização, assim como qualquer erro nas 

Especificações ou nos desenhos de referência, com a finalidade de tomada de 

posição. 

O Construtor deverá seguir integralmente os manuais ou catálogos de 

montagens fornecidos e recomendados pelo Fabricante do equipamento a fim de evitar 

a quebra das garantias. 

O Construtor, nas montagens, deverá empregar sempre o ferramental, 

aparelhos ou dispositivos adequados a fim de evitar o risco de vida aos funcionários. 

O Construtor deverá montar somente os equipamentos que tenham os 

certificados de desempenho e de controle de qualidade. 

Quaisquer serviços iniciados sem a observação destas exigências serão 

sumariamente recusados pela Fiscalização, correndo por conta do Construtor todos os 

ônus relativos à reexecução dos mesmos. 

Após a montagem ter sido realizada e em data previamente aprovada, o 

Construtor deverá realizar os “testes de campo”, que poderão ser efetuados quando os 

equipamentos montados estiverem interligados ao sistema. 

  

3.3– Aceitação 

A inspeção e aprovação da montagem pela Fiscalização não tornará o 

Construtor isento de sua responsabilidade pelo perfeito funcionamento dos 

equipamentos e sistemas. 

Será da responsabilidade do Construtor fornecer o equipamento e pessoal 

necessário para realizar todos os ensaios requisitados, alguns dos quais serão 

realizados no início de operação das instalações. 

O Construtor deverá apresentar à Fiscalização um sumário dos recursos 

necessários à realização dos ensaios programados, para aprovação, antes de iniciar 

qualquer teste. O Construtor deverá seguir, rigorosamente, os métodos de ensaios 

recomendados pelos Fabricantes dos equipamentos e aprovados pela Fiscalização. O 

Construtor fará o relatório de todos os ensaios realizados, que serão submetidos à 

Fiscalização para aprovação. 
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Após os testes individuais dos equipamentos, será iniciada a fase de pré-

operação das unidades e condicionamento do sistema como um todo, que deverá 

demandar o tempo necessário, até que seja alcançado o desempenho e confiabilidade 

requerida às diversas unidades operacionais, de acordo com as especificações 

técnicas dos equipamentos e com os requisitos de uma boa montagem. Esta fase 

deverá ser totalmente acompanhada por pessoal do Construtor, no sentido de corrigir 

qualquer imperfeição decorrente dos serviços de montagem. 

Caberá ao Construtor fornecer os serviços de pré-operação e testes de 

aceitação. 

A fase de Pré-operação inicia-se somente após a conclusão de todos os 

trabalhos de construção e montagem, inclusive pintura e compreenderá as operações 

de limpeza, testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas 

de proteção, calibração das seguranças e ajustes dos controles. Ela destina-se 

essencialmente à verificação e correção de montagens dos equipamentos e ao 

preparo destes para os testes de aceitação. A condição final desta fase será a unidade 

completamente acabada e em perfeitas condições para submeter-se aos testes de 

aceitação. 

Os Testes de Aceitação serão realizados com a finalidade de verificar o 

funcionamento dos vários elementos do sistema, bem como as suas capacidades. 

Durante os testes será feita inspeção visual com o objetivo de observar o 

comportamento operacional dos vários equipamentos e instrumentos. Os instrumentos 

necessários à execução dos testes serão de responsabilidade do Construtor sem ônus 

para a Contratante. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 

1) RESUMO DO ORÇAMENTO; 

2) ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO E ELEVATÓRIA; 

3) ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - 

BOOSTER; 

4) ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO; 

5) COMPOSIÇOES DOS SERVIÇOS; 
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Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. COM BDI TOTAL ÍTEM

1

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E 

ELEVATÓRIA

PLANILHA ANEXO un 1,00                 112.958,29           112.958,29        

2
ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - BOOSTER
PLANILHA ANEXO un 1,00                 40.991,19             40.991,19          

3
ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

RESERVATÓRIO
PLANILHA ANEXO un 1,00                 3.681,20               3.681,20            

157.630,68        TOTAL GERAL (R$)

Município: Buriti dos Lopes - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do 

Município.

Fonte de Custos: ORSE, ABRIL / 2022

SINAPI - PI, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA RESUMO INSTALAÇÕES ELETRICAS
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

1,1

1.1.1  POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO un 1,00 2.274,01                 2.274,01              C-1 C-1 1,00

1.1.2  ESTUTRUTA TIPO 13,8kV TRIFÁSICA TIPO N3T MONTADO EM POSTE DUPLO "T" un 1,00 4.535,79                 4.535,79              C-2 C-2 1,00

1.1.3
 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 1,00 16.821,52               16.821,52            SINAPI-abr/2022 102104 1,00

1.1.4  LANÇAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO NU 1/0AWG - 3 FASES m 6,00 36,56                      219,36                 C-3 C-3 3 x 2,00m

1.1.5  INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA. un 1,00 8.324,19                 8.324,19              C-4 C-4 1,00

1.1.6  CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO SUBESTAÇÃO 75KVA un 1,00 6.111,51                 6.111,51              C-5 C-5 1,00

1.1.7
 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO  
un 2,00 1.668,75                 3.337,50              C-6 C-6 2,00

1.1.8
 MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE 

DUPLO T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 1,00 150,97                    150,97                 C-7 C-7 1,00

1.1.9  MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90 un 1,00 208,45                    208,45                 C-8 C-8 1,00

1.1.10  ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 315,70                    631,40                 C-9 C-9 2,00

1.1.11  LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM2 m 59,00 41,27                      2.434,93              C-10 C-10 29m+41m

1.1.12
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). 
txkm 91,62 2,64                        241,88                 SINAPI-abr/2022 100947 (950kg x 2 + 1150kg x 1) x 30km

45.291,51            

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIA

111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

 INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA - ETA 

SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA - ETA COM BDI 20,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de Custos:
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIA

111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de Custos:

1,2

1.2.1
 LUMINÁRIA TIPO HERMÉTICA PARA TUBOLED 2X9W 60cm, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 15,00 238,04                    3.570,60              C-13(97590-SINAPI) C-13 15,00

1.2.2
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
un 7,00 409,19                    2.864,33              SINAPI-abr/2022 97892 7,00

1.2.3
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
un 5,00 196,89                    984,45                 SINAPI-abr/2022 97886 5,00

1.2.4
 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 1,00 157,87                    157,87                 C-14 C-14 1,00

1.2.5
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 1,00 71,88                      71,88                   C-15 C-15 1,00

1.2.6
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 4,00 55,32                      221,28                 C-16 C-16 4,00

1.2.7
 TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V, DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, COM SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 3,00 60,58                      181,74                 C-17 C-17 3,00

1.2.8
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM MADEIRAMENTO DE TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 12,00 8,69                        104,28                 C-18 C-18 12,00

1.2.9
 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P 
m 8,00 9,05                        72,40                   SINAPI-abr/2022 95729 8,00

1.2.10
 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P 
m 9,00 10,07                      90,63                   SINAPI-abr/2022 95730 9,00

1.2.11
 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P 
m 9,00 12,24                      110,16                 SINAPI-abr/2022 95731 9,00

1.2.12
 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 9,00 21,21                      190,89                 SINAPI-abr/2022 95813 9,00

 INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRODUTOS 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIA

111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de Custos:

1.2.13
 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 1,00 38,08                      38,08                   SINAPI-abr/2022 95816 1,00

1.2.14
 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 2,00 22,26                      44,52                   SINAPI-abr/2022 95814 2,00

1.2.15
 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 4,00 28,58                      114,32                 SINAPI-abr/2022 95815 4,00

1.2.16

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 

M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

m³ 12,31 7,23                        89,02                   SINAPI-abr/2022 90108
 (ITEM 1.2.18 + ITEM 1.2.19 + ITEM 1.2.20) X 

0,5m X 0,6m

1.2.17

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

m³ 12,31 29,48                      362,96                 SINAPI-abr/2022 93374 = ITEM 1.2.16

1.2.18
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 1,60 19,41                      31,06                   SINAPI-abr/2022 97669 1,6

1.2.19
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 81,00 25,16                      2.037,96              SINAPI-abr/2022 97670 6 + 9 +22 +25 +19

1.2.20
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 20,00 13,20                      264,00                 SINAPI-abr/2022 97668 9 + 11

1.2.21
 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADODO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 68,00 7,57                        514,76                 C-19(97667-SINAPI) C-19

17.00 + 3.00 + 8.00 + 14.00 + 6.00 + 9.00 + 

11.00
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIA

111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de Custos:

1.2.22
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 394,00 4,87                        1.918,78              SINAPI-abr/2022 91925 394,00

1.2.23
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 128,00 6,56                        839,68                 SINAPI-abr/2022 91927 128,00

1.2.24
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 40,00 12,48                      499,20                 SINAPI-abr/2022 91931 40,00

1.2.25
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 26,10 34,53                      901,23                 SINAPI-abr/2022 92984 =1 X (11.00 + 9.00 + 4.5 + 1.6)

1.2.26
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 78,30 46,88                      3.670,70              SINAPI-abr/2022 92986 =3 X (11.00 + 9.00 + 4.5 + 1.6)

1.2.27
 POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/200 COM DOIS REFLETORES 60W INSTALADO EM CRUZETA DE 

CONCRETO 1900MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO 
un 5,00 2.806,65                 14.033,25            C-20 C-20 5,00

1.2.28

 CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA 4 VIAS, FLEXIVEL EM 

INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 10 MM² 

m 162,00 51,46                      8.336,52              C-21 C-21 = 2 X (19.00 + 25.00 + 22.00 + 6.00 + 9.00)

1.2.29

 CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FLEXIVEL MONTADO EM 

ESTRUTURA FLUTUANTE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 10 MM² 

m 72,00 64,29                      4.628,88              C-22(10852-ORSE) C-22 = 36 X 2

1.2.30

 CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FLEXIVEL EM INSTALAÇÕES 

SUBTERRÂNEAS, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-

B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 16 MM² 

m 15,20 100,25                    1.523,80              C-23 C-23 = 2 X (1.6 + 4.5 + 1.5)

48.469,23            SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRODUTOS COM BDI 20,73%
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIA

111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de Custos:

1,3

1.3.1  PARA RAIOS FRANKLIN, INSTALADO EM POSTE EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 5,00 776,97                    3.884,85              C-24 C-24 = ITEM 1.2.27

1.3.2  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 105,20 83,35                      8.768,42              SINAPI-abr/2022 96977
=10.00 + 6.00+ 10.00 + 3.00 +7.00 17.00 + 

14.00 + 7.00 + 3.20 + 8.00 + 9.00 + 11.00

1.3.3

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 

M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

m³ 31,56 7,23                        228,18                 SINAPI-abr/2022 90108 = ITEM 1.3.2 X 0.5m + 0.6m

1.3.4

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

m³ 31,56 29,48                      930,39                 SINAPI-abr/2022 93374 = ITEM 1.3.3

1.3.5  HASTE DE ATERRAMENTO, COM CAIXA E CONEXÕES un 11,00 489,61                    5.385,71              C-25 C-25 11,00

19.197,55            

112.958,29          

CONVERSÕES:

CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA ORSE = ORÇAMENTO DE OBRAS SERGIPE

TOTAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA [1,1]+[1,2] C/ BDI 20,73

SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES DE SPDA COM BDI 20,73%

 INSTALAÇÕES DE SPDA 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

2,1

2.1.1  POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO un 1,00 2.274,01             2.274,01       C-1 C-1 1,00

2.1.2  ESTUTRUTA TIPO 13,8kV TRIFÁSICA TIPO N3-NS MONTADO EM POSTE DUPLO "T" un 1,00 5.940,97             5.940,97       C-11 C-11 1,00

2.1.3
 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 

INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 1,00 11.767,47           11.767,47     SINAPI-abr/2021 102102 1,00

2.1.4  LANÇAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO NU 1/0AWG - 3 FASES m 6,00 36,56                  219,36          C-3 C-3 3 x 2,00m

2.1.5  INSTALAÇÃO  MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA INSLUSIVE MURETA DO MEDIDOR - TRAFO DE 30KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 9.188,22             9.188,22       C-12 C-12 1,00

2.1.12  TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). txkm 34,50 2,64                    91,08            SINAPI-abr/2021 100947 (1150kg x 1) x 30km

29.481,11     

2,2

2.2.1  LUMINÁRIA TIPO HERMÉTICA PARA TUBOLED 2X9W 60cm, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 238,04                476,08          C-13(97590-SINAPI) C-13 2,00

2.2.2
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
un 2,00 196,89                393,78          SINAPI-abr/2021 97886 2,00

2.2.3  CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1,00 157,87                157,87          C-14 C-14 1,00

2.2.4
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
un 1,00 55,32                  55,32            C-16 C-16 1,00

2.2.5  TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V, DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1,00 60,58                  60,58            C-17 C-17 1,00

2.2.6
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM MADEIRAMENTO DE TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 3,00 8,69                    26,07            C-18 C-18 3,00

2.2.7  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P m 6,00 9,05                    54,30            SINAPI-abr/2021 95729 6,00

2.2.8  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P m 3,00 10,07                  30,21            SINAPI-abr/2021 95730 3,00

2.2.9  CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2,00 22,26                  44,52            SINAPI-abr/2021 95814 2,00

2.2.10  CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2,00 28,58                  57,16            SINAPI-abr/2021 95815 2,00

2.2.11

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

m³ 0,48 7,23                    3,47              SINAPI-abr/2021 90108
 (ITEM 2.2.13 + ITEM 2.2.14) X 

0,5m X 0,6m

 INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM BDI 20,73

 INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRODUTOS 

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - BOOSTER

111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - BOOSTER

111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

2.2.12
 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
m³ 0,48 29,48                  14,15            SINAPI-abr/2021 93374 = ITEM 2.2.11

2.2.13
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 2,00 19,41                  38,82            SINAPI-abr/2021 97669 2

2.2.14
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 2,00 13,20                  26,40            SINAPI-abr/2021 97668 2

2.2.15  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 48,00 4,87                    233,76          SINAPI-abr/2021 91925 48,00

2.2.16  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 24,00 6,56                    157,44          SINAPI-abr/2021 91927 24,00

2.2.17  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 10,00 14,11                  141,10          SINAPI-abr/2021 92980 =2.5 X (4)

2.2.19
 CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA 4 VIAS, FLEXIVEL EM INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 10 MM² 
m 10,60 51,46                  545,48          C-21 C-21 5.3 x (2)

2.516,51       

2,3

2.3.1  POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/200 PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO un 1,00 1.873,13             1.873,13       C-26 C-26 1,00

2.3.2  PARA RAIOS FRANKLIN, INSTALADO EM POSTE EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 776,97                776,97          C-24 C-24 = ITEM 11.3.25

2.3.3  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 30,00 83,35                  2.500,50       SINAPI-abr/2021 96977 9.00 + 9.00 + 6.00 + 6.00

2.3.4

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

m³ 9,00 7,23                    65,07            SINAPI-abr/2021 90108 = ITEM 8.3.2 X 0.5m + 0.6m

2.3.5
 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
m³ 9,00 29,48                  265,32          SINAPI-abr/2021 93374 = ITEM 8.2.3.4.4

2.3.6  HASTE DE ATERRAMENTO, COM CAIXA E CONEXÕES un 11,00 489,61                5.385,71       C-25 C-25 11,00

8.993,57       

40.991,19     

CONVERSÕES:

CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA ORSE = ORÇAMENTO DE OBRAS SERGIPE

TOTAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA [2,1]+[2,2] +[2,3] C/ BDI 20,73

SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRODUTOS COM BDI 20,73%

 INSTALAÇÕES DE SPDA 

SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES DE SPDA COM BDI 20,73%
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

3

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

3,1  LUMINÁRIA TIPO HERMÉTICA PARA TUBOLED 2X9W 60cm, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 238,04                 238,04           C-13(97590-SINAPI) C-13 1,00

3,2  PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DISJUNTOR 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 764,38                 764,38           C-27 C-27 1,00

3,3
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
un 1,00 55,32                   55,32             C-16 C-16 1,00

3,4  TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V, DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1,00 60,58                   60,58             C-17 C-17 1,00

3,5  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P m 2,00 10,07                   20,14             SINAPI-abr/2021 95730 2,00

3,6  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 6,00 4,87                     29,22             SINAPI-abr/2021 91925 6,00

3,7  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 6,00 6,56                     39,36             SINAPI-abr/2021 91927 6,00

3,8  PARA RAIOS FRANKLIN, INSTALADO EM POSTE EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 776,97                 776,97           C-24 C-24 1,00

3,9  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 20,40 83,35                   1.700,34        SINAPI-abr/2021 96977 = 9.60 + 3.00 + 6.80

3,10

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

m³ 6,12 7,23                     44,25             SINAPI-abr/2021 90108 = ITEM 3.9 X 0.5m + 0.6m

3,11
 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
m³ 6,12 29,48                   180,42           SINAPI-abr/2021 93374 = ITEM 3.1

3,12  HASTE DE ATERRAMENTO, COM CAIXA E CONEXÕES un 2,00 489,61                 979,22           C-25 C-25 2,00

3.681,20        

CONVERSÕES:

CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA ORSE = ORÇAMENTO DE OBRAS SERGIPE

 INSTALAÇÕES RESERVATÓRIO 

SUB-TOTAL DA INSTALAÇÕES RESERVATÓRIO COM BDI 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Custos:Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

C-1 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

41203 INS SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 

RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B
UN 1,000 1244,29 1.244,29            

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 1.244,29            

MÃO DE OBRA

100583 COMP SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M 

DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

UN 1,000 639,26 639,26               

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 639,26               

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

1.883,55            

390,46               

2.274,01            

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-2 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11273 INS SINAPI
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES 

DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)
UN 3,000 7,90 23,70                 

379 INS SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 

3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN 12,000 0,97 11,64                 

3542 INS ORSE CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 MM UN 2,000 284,00 568,00               

2512 INS ORSE CARTUCHO PARA CONECTOR CUNHA SÉRIE AZUL UN 3,000 15,20 45,60                 

2520 INS ORSE CONECTOR CUNHA P/C 1/0 C/ 1/0 AWG A1 UN 3,000 12,47 37,41                 

402 INS SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 3,000 9,99 29,97                 

2964 INS ORSE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 25 KVA UN 3,000 91,18 273,54               

437 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA DUPLA
UN 4,000 19,12 76,48                 

439 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN 8,000 12,33 98,64                 

1584 INS ORSE MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO UN 3,000 23,15 69,45                 

421 INS SINAPI PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 3,000 14,24 42,72                 

41474 INS SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* 

MM
UN 1,000 65,49 65,49                 

3379 INS SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 

CONECTOR

UN 5,000 77,69 388,45               

4411 INS ORSE PORTA TAMPA / TAMPA P/CAIXA DE INSPEÇÃO 300MM EM PVC, AKROS OU SIMILAR UN 1,000 159,00 159,00               

7576 INS SINAPI
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 

X 95 MM, CHAPA DE 5/16"
UN 2,000 116,57 233,14               

868 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM² MEIO-DURO M 26,000 31,97 831,22               

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 2.954,45            

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000 18,48 110,88               

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000 22,58 135,48               

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 246,36               

EQUIPAMENTOS

5928 COMP SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

CHP 2,000 278,08 556,16               

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3] 556,16               

3.756,97            

778,82               

4.535,79            

ESTUTRUTA TIPO 13,8kV TRIFÁSICA TIPO N3T MONTADO EM POSTE DUPLO "T"

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-3 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

25005 INS SINAPI CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG KG 0,680 34,53 23,49                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 23,49                 

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 18,48 0,55                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 22,58 0,68                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 1,23                   

EQUIPAMENTOS

5928 COMP SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

CHP 0,0200 278,08 5,56                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3] 5,56                   

30,28                 

6,28                   

36,56                 

C-4 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

1019 INS SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 35 MM²

M 39,0000 35,41 1.380,99            

996 INS SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 25 MM²

M 13,0000 25,69 333,97               

1101 INS SINAPI

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM 

LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR 

ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"

UN 1,0000 28,52 28,52                 

39693 INS SINAPI
CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, 

COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 1,0000 3153,57 3.153,57            

2640 INS SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 

MM (2 1/2")
UN 2,0000 15,08 30,16                 

2391 INS SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,0000 369,72 369,72               

92367 COMP SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 4,5000 138,34 622,53               

39180 INS SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 5,48 10,96                 

39214 INS SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 3,28 6,56                   

2619 INS SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")
UN 1,0000 92,41 92,41                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 6.029,39            

MÃO DE OBRA

88279 COMP SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 26,43 211,44               

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 17,43 139,44               

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 22,58 180,64               

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 531,52               

6.894,88            

1.429,31            

8.324,19            

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

LANÇAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO NU 1/0AWG - 3 FASES

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (20,73%)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-5 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

93358 COMP SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M³ 1,2000 68,95 82,74                 

103333 COMP SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL.

M² 11,5000 114,45 1.316,18            

92409 COMP SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M² 6,5000 209,49 1.361,69            

94975 COMP SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M³ 0,2200 486,26 106,98               

33 INS SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 16,1700 9,8 158,47               

87894 COMP SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M² 36,5600 5,86 214,24               

87547 COMP SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M² 17,0000 20,09 341,53               

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 3.581,83            

MÃO DE OBRA

88309 COMP SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000 22,35 80,46                 

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 17,43 83,66                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 164,12               

5.062,13            

1.049,38            

6.111,51            

C-6 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

5033 INS SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, 

RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D
UN 1,000 850,00 850,00               

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 850,00               

MÃO DE OBRA

100578 COMP SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M 

DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

UN 1,000 532,22 532,22               

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 532,22               

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

1.382,22            

286,53               

1.668,75            

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO SUBESTAÇÃO 75KVA

PREÇO TOTAL S/ BDI

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-7 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

408 INS SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 

*4,6* MM
UN 3,000 1,24 3,72                   

439 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN 3,0000 12,33 36,99                 

421 INS SINAPI PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 1,000 14,24 14,24                 

2667 INS ORSE ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 70 MM² UN 1,000 25,00 25,00                 

1584 INS ORSE MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO UN 1,000 23,15 23,15                 

379 INS SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 

3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN 2,000 0,97 1,94                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 105,04               

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,43 8,72                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,58 11,29                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 20,01                 

125,05               

25,92                 

150,97               

C-8 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

439 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN 2,000 12,33 24,66                 

421 INS SINAPI PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 2,000 14,24 28,48                 

1584 INS ORSE MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO UN 1,000 23,15 23,15                 

408 INS SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 

*4,6* MM
UN 2,000 1,24 2,48                   

379 INS SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 

3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN 4,000 0,97 3,88                   

2667 INS ORSE ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 70 MM² UN 2,000 25,00 50,00                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 132,65               

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,43 17,43                 

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,58 22,58                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 40,01                 

172,66               

35,79                 

208,45               

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE DUPLO 

T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-9 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

20111 INS SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,5000 12,53 6,27                   

404 INS SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 9,5000 1,70 16,15                 

9720 INS ORSE
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 

70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-580 OU SIMILAR
UN 1,0000 54,50 54,50                 

9354 INS ORSE CONECTOR CUNHA I SÉRIE CINZA UN 1,0000 8,80 8,80                   

393 INS ORSE CABO DE AÇO COBREADO 3 X 9 AWG KG 1,8700 60,50 113,14               

1095 INS SINAPI
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES
UN 1,0000 31,98 31,98                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 230,84               

MÃO DE OBRA

88279 COMP SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,43 13,22                 

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,43 17,43                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 30,65                 

261,49               

54,21                 

315,70               

ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-10 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

4618 INS ORSE CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 3X1X35 +35MM² M 1,050 26,25 27,56                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 27,56                 

MÃO DE OBRA

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420 22,58 0,95                   

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420 17,43 0,73                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 1,68                   

EQUIPAMENTOS

91634 COMP SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0210 235,42 4,94                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 4,94                   

34,18                 

7,09                   

41,27                 

C-11 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3542 INS ORSE CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 MM UN 3,000 284,00 852,00               

4273 INS SINAPI
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

DESCARGA 10 KA
UN 3,000 320,90 962,70               

1543 INS SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM², COM 2 FUROS PARA 

FIXACAO
UN 6,000 28,79 172,74               

868 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM² MEIO-DURO M 9,000 31,97 287,73               

379 INS SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 

3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN 16,000 0,97 15,52                 

2969 INS ORSE CHAVE FUSÍVEL 25KV - 100A UN 3,000 421,00 1.263,00            

437 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA DUPLA
UN 2,000 19,12 38,24                 

402 INS SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 3,000 9,99 29,97                 

1793 INS ORSE PORCA OLHAL FURO  16MM UN 3,000 11,93 35,79                 

11273 INS SINAPI
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES 

DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)
UN 3,000 7,90 23,70                 

7581 INS SINAPI SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" UN 3,000 2,84 8,52                   

2964 INS ORSE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 25 KVA UN 3,000 91,18 273,54               

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 3.963,45            

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000 18,48 55,44                 

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000 22,58 67,74                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 123,18               

EQUIPAMENTOS

5928 COMP SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

CHP 3,000 278,08 834,24               

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3] 834,24               

4.920,87            

1.020,10            

5.940,97            

ESTUTRUTA TIPO 13,8kV TRIFÁSICA TIPO N3-NS MONTADO EM POSTE DUPLO "T"

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM2
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-12 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. CUSTOS

1020 INS SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 10 MM²

M 42,000 11,00 462,00               

39693 INS SINAPI
CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, 

COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 1,000 3153,57 3.153,57            

13281 INS ORSE
DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (  LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, 

CO RRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.
UN 1,000 199,90 199,90               

393 INS ORSE CABO DE AÇO COBREADO 3 X 9 AWG KG 6,000 60,50 363,00               

2644 INS SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 

MM (1 1/2")
UN 2,000 7,41 14,82                 

1049 INS SINAPI

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM 

LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR 

ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"

UN 1,000 8,64 8,64                   

2632 INS SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")
UN 1,000 24,86 24,86                 

7697 INS SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, 

PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
M 4,500 69,21 311,45               

98111 COMP SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M.
UN 5,000 42,94 214,70               

406 INS SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,500 63,49 31,75                 

7576 INS SINAPI
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 

X 95 MM, CHAPA DE 5/16"
UN 2,000 116,57 233,14               

345 INS SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,450 30,42 9,52                   

367 INS SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M³ 0,007 75,98 0,34                   

32 INS SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 22,890 9,74 169,16               

1347 INS SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM
M² 0,700 73,21 23,14                 

1379 INS SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 11,000 0,76 4,29                   

4720 INS SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE
M³ 0,024 206,72 1,63                   

5075 INS SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,070 22,13 0,85                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 5.226,76            

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,000 15,81 79,05                 

88279 COMP SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,000 23,61 165,27               

91677 COMP SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,000 78,82 1.576,40            

103333 COMP SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL.

M² 4,104 107,48 441,10               

87904 COMP SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL.

M² 4,104 7,48 30,70                 

87548 COMP SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M² 4,104 22,24 91,27                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 2.383,79            

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

7.610,55            

1.577,67            

9.188,22            

INSTALAÇÃO  MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA INSLUSIVE MURETA DO MEDIDOR - TRAFO DE 30KVA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-13 97590 SINAPI UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 2,000 0,16 0,32                   

13515 INS ORSE
LUMINÁRIA HERMÉTICA  DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X18W, IP65, 

65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR
UN 1,000 112,64 112,64               

39386 INS SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 UN 2,000 13,23 26,46                 

3625 INS ORSE GANCHO CURTO PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR UN 2,000 4,90 9,80                   

1598 INS SINAPI
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE 

DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM
UN 1,000 13,44 13,44                 

39996 INS SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 2,000 4,81 9,62                   

3631 INS ORSE CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE  PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR UN 1,000 4,60 4,60                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 176,88               

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2458 18,48 4,54                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6976 22,58 15,75                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 20,29                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI

197,17               

40,87                 

238,04               

C-14 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 2,000 0,16 0,32                   

3910 INS ORSE
CONDULETE TIPO "LB" DE 3" EM ALUMÍNIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, 

VAPORE S E PÓS.
UN 1,000 115,00 115,00               

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 115,32               

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3762 18,48 6,95                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3762 22,58 8,49                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 15,44                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 91959 E 95804

130,76               

27,11                 

157,87               

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

LUMINÁRIA TIPO HERMÉTICA PARA TUBOLED 2X9W 60cm, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-15 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 2,000 0,16 0,32                   

12010 INS SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 1,000 10,36 10,36                 

38094 INS SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 1,000 2,95 2,95                   

38099 INS SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
UN 1,000 1,53 1,53                   

38112 INS SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,000 6,95 13,90                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 29,06                 

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6742 18,48 12,46                 

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7982 22,58 18,02                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 30,48                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 91959 E 95804

59,54                 

12,34                 

71,88                 

C-16 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 2,000 0,16 0,32                   

12010 INS SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 1,000 10,36 10,36                 

38094 INS SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 1,000 2,95 2,95                   

38099 INS SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
UN 1,000 1,53 1,53                   

38112 INS SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,000 6,95 6,95                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 22,11                 

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5092 18,48 9,41                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6332 22,58 14,30                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 23,71                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 91959 E 95804

45,82                 

9,50                   

55,32                 PREÇO TOTAL C/ BDI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, 10A/250V, COM SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-17 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

11950 INS SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 2,000 0,16 0,32                   

12010 INS SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 1,000 10,36 10,36                 

38094 INS SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 1,000 2,95 2,95                   

38099 INS SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
UN 1,000 1,53 1,53                   

38101 INS SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,000 7,91 7,91                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 23,07                 

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5922 18,48 10,94                 

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7162 22,58 16,17                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 27,11                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 91959 E 95804

50,18                 

10,40                 

60,58                 

C-18 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

2676 INS SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM M 1,048 1,86 1,95                   

392 INS SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E 

PARAFUSO DE FIXACAO
UN 1,000 1,38 1,38                   

40547 INS SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,020 29,54 0,59                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 3,92                   

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 18,48 0,72                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 22,58 0,88                   

88248 COMP SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0100 17,70 0,18                   

88267 COMP SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0691 21,73 1,50                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 3,28                   

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 95726 E 95804

7,20                   

1,49                   

8,69                   

TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V, DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE, COM SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

MADEIRAMENTO DE TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-19 97667 SINAPI UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39244 INS SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, 

PARA LAJES E PISOS
M 1,100 3,19 3,51                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 3,51                   

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 18,48 1,24                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 22,58 1,52                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 2,76                   

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                     

COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 95726 E 95804

6,27                   

1,30                   

7,57                   

C-20 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

41202 INS SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 

RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
UN 1,000 776,76 776,76               

711 INS ORSE CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, RETANGULAR, 1900MM UN 1,000 181,00 181,00               

13791 INS ORSE
REFLETOR SLIM  LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA 

G-LI GHT OU SIMILAR
UN 2,000 160,35 320,70               

91862 COMP SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 10,000 8,46 84,60                 

95804 COMP SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 4,000 22,34 89,36                 

95813 COMP SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM 

(1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 5,000 17,57 87,85                 

431 INS SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN 1,000 9,72 9,72                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 1.549,99            

MÃO DE OBRA

100583 COMP SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M 

DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

UN 1,000 639,26 639,26               

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 22,58 135,48               

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 774,74               

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

2.324,73            

481,92               

2.806,65            PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

BDI (20,73%)

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/200 COM DOIS REFLETORES 60W INSTALADO EM CRUZETA DE 

CONCRETO 1900MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADODO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PREÇO TOTAL S/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-21 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39261 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM²
M 1,020 34,33 35,02                 

862 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM² MEIO-DURO M 1,000 13,01 13,01                 

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 35,02                 

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 17,43 3,31                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 22,58 4,29                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 7,60                   

42,62                 

8,84                   

51,46                 

C-22 10852 ORSE UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39261 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM²
M 1,020 34,33 35,02                 

862 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM² MEIO-DURO M 1,000 13,01 13,01                 

12539 INS ORSE ABRAÇADEIRA DE NYLON P/AMARRAÇÃO DE CABOS 300MM X 3,6MM UN 1,000 0,42 0,42                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 48,45                 

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 17,43 2,09                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 22,58 2,71                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 4,80                   

53,25                 

11,04                 

64,29                 

C-23 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39262 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²
M 1,020 53,67 54,74                 

857 INS SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM² MEIO-DURO M 1,000 20,70 20,70                 

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 75,44                 

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 17,43 3,31                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 22,58 4,29                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 7,60                   

83,04                 

17,21                 

100,25               

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA 4 VIAS, FLEXIVEL EM INSTALAÇÕES 

SUBTERRÂNEAS, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 

KV, 4 CONDUTORES DE 10 MM²

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FLEXIVEL EM INSTALAÇÕES 

SUBTERRÂNEAS, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 

KV, 4 CONDUTORES DE 16 MM²

CABO MULTIPOLAR DE COBRE PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FLEXIVEL MONTADO EM ESTRUTURA 

FLUTUANTE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 

4 CONDUTORES DE 10 MM²

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-24 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

41381 INS SINAPI MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") UN 1,000 390,2 390,20               

96989 COMP SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,000 122,58 122,58               

91862 COMP SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 6,000 8,46 50,76                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 563,54               

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,43 34,86                 

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,58 45,16                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 80,02                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] 643,56               

133,41               

776,97               

C-25 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

9691 INS ORSE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8 UN 1,000 153,54 153,54               

34643 INS SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  

DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
UN 1,000 35,36 35,36                 

9723 INS ORSE
TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E 

ARTICULADA,  P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA)
UN 1,000 147,64 147,64               

10701 INS ORSE CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR120 UN 2,000 26,5 53,00                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 389,54               

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,43 6,97                   

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,58 9,03                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 16,00                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] 405,54               

84,07                 

489,61               

BDI (20,73%)

HASTE DE ATERRAMENTO, COM CAIXA E CONEXÕES

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PARA RAIOS FRANKLIN, INSTALADO EM POSTE EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-26 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

41202 INS SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 

RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
UN 1,000 776,76 776,76               

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 776,76               

MÃO DE OBRA

100583 COMP SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M 

DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

UN 1,000 639,26 639,26               

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 22,58 135,48               

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 774,74               

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

1.551,50            

321,63               

1.873,13            

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/200 PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇAO

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3]

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

Leis Sociais: 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

Fonte de Custos:

20,73%

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

C-27 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

994 INS SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 6 MM²

M 24,000 6,87 164,88               

39808 INS SINAPI
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 

ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 1,000 78,84 78,84                 

12033 INS SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,000 10,82 10,82                 

1893 INS SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,000 3,69 3,69                   

1875 INS SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 3,000 5,91 17,73                 

2673 INS SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 6,000 3,2 19,20                 

3973 INS ORSE ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M UN 1,000 148,90 148,90               

1870 INS SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,000 2,82 2,82                   

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,000 9,65 9,65                   

1573 INS SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM², 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 6,000 1,6 9,60                   

1096 INS ORSE
HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D=  5/8" X 2,40M, EXCLUSO 

CONECTOR
UN 1,000 29,60 29,60                 

367 INS SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M³ 0,011 75,98 0,84                   

1379 INS SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,860 0,76 3,69                   

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 500,26               

MÃO DE OBRA

88309 COMP SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3400 22,35 74,65                 

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3400 17,43 58,22                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 132,87               

633,13               

131,25               

764,38               

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DISJUNTOR 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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(a)
(d)

(b)

(c)

QGBT e Quadro de comando e automação

Quadro de distribuição de sobrepor

Condulete, saídas conforme planta

Interruptor simples 1 módulo, sobrepor em condulete

Eletroduto flexivel PEAD, bitola conforme projeto, enterrado

Eletroduto rígido PVC fixado em madeiramento de cobertura

     
OBSERVAÇÕES

1.     Antes da execução das instalações elétricas verificar o layout luminotécnico com a projetista da arqutietura;

2.     O projeto segue a NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão, portanto todos os procedimentos de execução

devem estar de acordo com esta norma;

3.     Fiação deverá seguir durante todo o seu percuro a bitola conforme quadro de distruição. Eletroduto não cotado terá

Ø20mm(DN 1/2"). Todas as canaletas e eletrodutos devem ser conectadas ao sistema de aterramento em condutor

separado dos demais.

4.     Adotar seguinte convenção:

a.                  Fase R: Preto, instalada no terminal à direita do eletricista;

b.                  Fase S: Branco, instalada no terminal à direita do eletricista;

c.                  Fase T: Vermelho, instalada no terminal à direita do eletricista;

d.                  Neutro: Azul Claro, instalada à esquerda do eletricista;

e.                  Terra: Verde e Amarelo, instalada no terminal apropriado;

f.                   Retorno: Marrom.

A especificação da fiação para os circuitos de distribuição e circuitos terminais deve ser: Isolação em PVC - 450/750V

(referência Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível), já da alimentação da concessionária, até o quadro medidor a fiação

deve ser em IsolaçãoIsol. XLPE - 600/1000V (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado).

A sequência de condutores nas tomadas deve ser sempre Fase a direita, Neutro na esquerda e Terra no terminal

apropriado. A inversão entre estes condutores pode ocasionar a circulação de correntes indesejáveis no condutor de

aterramento.

4.     Não deve existir a conexão / união entre neutros de circuitos diferentes e/ou fases diferentes, pois estes causará a

fuga de corrente, acionando os IDr's;

5.     Não será permitida a derivação ou emenda de condutores no interior de eletrodutos, eletrocalhas ou perfilados.

Para isso, deve sempre ser usada caixa de derivação ou emenda específica;

6.     Toda e qualquer modificação ou incoerência no projeto deve ser previamente comunicada ao projetista.;

7.     Cotas dos pontos de iluminação: vide prancha da arquitetura;

8.     Cotas dos pontos de força: vide arquitetura;

9.     Cotas dos interruptores: vide arquitetura;

10.   Altura dos pontos: vide arquitetura;

11.   Especificações de lâmpadas e luminárias: projeto luminotécnico.

LEGENDA

Eletroduto rígido PVC fixado parede

Interruptor simples 2 módulos, sobrepor em condulete

Subestação aérea 75kVA

Luminária Hermetíca para duas lâmpadas TuboLED de 9W

Tomada simples média 2P+T 10A, montado em condulete ( ver altura no Projeto Arquitetônico)

Cojunto de tomada industrial, 2P+T(220V) e 3P+T(380V)

Ponto de tomada para exaustor

Cabo VDF amarrado em magonte flexivel para reservatório flutuante

Canaleta aberta em piso com tampa de ferro xadrez

Caixa de passagem 30x30x50 de concreto

Caixa de passagem 60x60x50 de concreto

Poste com refletor e captor franklin

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

WGS 84 01/07

1 /75

24 BURITI DOS LOPES - PI.

2022

CODEVASF / P. M. DE BURITI DOS LOPES - PI

A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

- ZONA URBANA
BARRA DO LONGÁ

PLANTA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANTA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CASA DE QUIMICA
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70KV

70KV

70KV

QGBT e Quadro de comando e automação

Quadro de distribuição de sobrepor

Condulete, saídas conforme planta

Interruptor simples 1 módulo, sobrepor em condulete

Eletroduto flexivel PEAD, bitola conforme projeto, enterrado

Eletroduto rígido PVC fixado em madeiramento de cobertura

     
OBSERVAÇÕES

1.     Antes da execução das instalações elétricas verificar o layout luminotécnico com a projetista da arqutietura;

2.     O projeto segue a NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão, portanto todos os procedimentos de execução

devem estar de acordo com esta norma;

3.     Fiação deverá seguir durante todo o seu percuro a bitola conforme quadro de distruição. Eletroduto não cotado terá

Ø20mm(DN 1/2"). Todas as canaletas e eletrodutos devem ser conectadas ao sistema de aterramento em condutor

separado dos demais.

4.     Adotar seguinte convenção:

a.                  Fase R: Preto, instalada no terminal à direita do eletricista;

b.                  Fase S: Branco, instalada no terminal à direita do eletricista;

c.                  Fase T: Vermelho, instalada no terminal à direita do eletricista;

d.                  Neutro: Azul Claro, instalada à esquerda do eletricista;

e.                  Terra: Verde e Amarelo, instalada no terminal apropriado;

f.                   Retorno: Marrom.

A especificação da fiação para os circuitos de distribuição e circuitos terminais deve ser: Isolação em PVC - 450/750V

(referência Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível), já da alimentação da concessionária, até o quadro medidor a fiação

deve ser em IsolaçãoIsol. XLPE - 600/1000V (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado).

A sequência de condutores nas tomadas deve ser sempre Fase a direita, Neutro na esquerda e Terra no terminal

apropriado. A inversão entre estes condutores pode ocasionar a circulação de correntes indesejáveis no condutor de

aterramento.

4.     Não deve existir a conexão / união entre neutros de circuitos diferentes e/ou fases diferentes, pois estes causará a

fuga de corrente, acionando os IDr's;

5.     Não será permitida a derivação ou emenda de condutores no interior de eletrodutos, eletrocalhas ou perfilados.

Para isso, deve sempre ser usada caixa de derivação ou emenda específica;

6.     Toda e qualquer modificação ou incoerência no projeto deve ser previamente comunicada ao projetista.;

7.     Cotas dos pontos de iluminação: vide prancha da arquitetura;

8.     Cotas dos pontos de força: vide arquitetura;

9.     Cotas dos interruptores: vide arquitetura;

10.   Altura dos pontos: vide arquitetura;

11.   Especificações de lâmpadas e luminárias: projeto luminotécnico.

LEGENDA

Eletroduto rígido PVC fixado parede

Interruptor simples 2 módulos, sobrepor em condulete

Subestação aérea 75kVA

Luminária Hermetíca para duas lâmpadas TuboLED de 9W

Tomada simples média 2P+T 10A, montado em condulete ( ver altura no Projeto Arquitetônico)

Cojunto de tomada industrial, 2P+T(220V) e 3P+T(380V)

Ponto de tomada para exaustor

Cabo VDF amarrado em magonte flexivel para reservatório flutuante

Canaleta aberta em piso com tampa de ferro xadrez

Caixa de passagem 30x30x50 de concreto

Caixa de passagem 60x60x50 de concreto

Poste com refletor e captor franklin

PLANTA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

WGS 84 02/07

1 / 250

24 BURITI DOS LOPES - PI.

2022

CODEVASF / P. M. DE BURITI DOS LOPES - PI

A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

-

PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO - CAPTÇÃO FLUTUANTE

ZONA URBANA
BARRA DO LONGÁ

DETALHE CAPTAÇÃO FLUTUANTE
ESC: S/E

DETALHE CAIXA DE PASSGEM CP30
ESC: S/E

DETALHE CAIXA DE PASSGEM CP60
ESC: S/E
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Ç

A

ETA

X = 174410.3583

Y = 9651248.9835

ETA

7
0

K
V

1 UN
1,00

2
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO BASTÃO ANCORAGEM - 15 KV

UN
3,00

3 GANCHO OLHAL GALVANIZADO 5.000 DAN UN
3,00

4 UN
3,00

5 ARRUELA PRESILHA DE ATERRAMENTO UN
1,00

6

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE

DESCARGA 10 KA

UN
3,00

7 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 13,8kV-220/380V, 75kVA UN
1,00

8 CABO, ELÉTRICO ISOLADO, COBRE, 35mm², 0,6/1,0KV m
36,00

9
SUPORTE TRANSF TIPO CANTONEIRA, ACO CARB. GALV, 490MM

UN
2,00

10

²
UN

1,00

11

ELETRODUTO, AÇO 32mm²(1.1/4")

m
10,00

12 CABO COBRE NU 25mm² KG
6,00

13

ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12BWG

KG
1,00

14 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11m/300daN UN
1,00

15

CAIXA MEDICAO, METÁLICA, MÍNIMO 12USG, CONFORME DESENHO 18

N.T.002.EQTL

UN
1,00

16
CABO, DE COBRE NU MEIO DURO 25mm²

KG
3,50

17 CABO, ELÉTRICO ISOLADO, COBRE, 25mm², 0,6/1,0KV TEMPERA MOLE M
12,00

18

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

 UN
5,00

19
CONECTOR CUNHA, TERRA CABO HASTE 16-19MM X 25-70MM²-4-2-0AWG

UN
5,00

20 CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO MÍNIMO 300mm UN
5,00

21
CABO, DE COBRE COBERTO 25mm²

M
6,00

22

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X45mm

UN
4,00

23

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X100mm

UN
3,00

24

PARAFUSO, MAQ,ACO CARB.GALV,16X300MM, RT, 2 PORCA, C/ 2 ARRUELAS

QUADRADA, ACO CARBONO GALV, 038X18X3MM

UN
8,00

25
MANILHA-SAPATILHA, AÇO CARBONO GALVANIZADO - 5000 DAN

UN
2,00

26
DISJUNTOR, CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR,USO ABRIG,380V, 125A

UN
1,00

27

SUPORTE AUXILIAR PARA BRAÇO "C"
UN

1,00

28
BRAÇO TIPO "C"

UN
1,00

29 CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA I UN
1,00

30
CONECTOR DERIV CUNHA ESTRIBO, 4 a 2 AWG,

UN
3,00

31
GRAMPO, LINHA VIVA,  8 AWG A 250 MC

UN
3,00

32 GRAMPO DE ANCORAGEM CUNHA PARA CABOS 50mm² UN
3,00

33 OLHAL PARA PARAFUSO UN
3,00

34
SAPATILHA PARA CABO 9,5mm

UN
1,00

35

MANILHA TORCIDA 90° AÇO CARBONO

UN
1,00

36

²
UN

1,00

300

300mm - mínimo

NT.002.EQTL.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

WGS 84 03/07

1 /75

24 BURITI DOS LOPES - PI.

2022

CODEVASF / P. M. DE BURITI DOS LOPES - PI

A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

- ZONA URBANA
BARRA DO LONGÁ

PLANTA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANIMETRIA ELÉTRICA E DETALHES SUBESTAÇÃO ETA

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


70KV
70KV

70KV

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAMPA DE AÇO

CABO DE COBRE NU 50mm²

POSTE COM REFLETOR E CAPTOR FRANKLIN

SOLDA EXOTÉRMICA:

DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABOS

CABO DE COBRE NU

35mm² 

35mm² 

CABO DE COBRE NU

SOLDA EXOTÉRMICA

DETALHE DA HASTE DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU #50mm²

 MALHA DE ATERRAMENTO 

PROVENIENTE DA DESCIDA

SOLDA EXOTÉRMICA 

HASTE TIPO "COPPERWELD" 5/8" x 3,0m

CABO DE COBRE NU #35mm²

DETALHE DA VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 2

SOLDA EXOTÉRMICA:

ENTRE CABOS 35mm² EM "T"

DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA

CABO DE COBRE NU

35mm² 

35mm² 

CABO DE COBRE NU

CABO DE COBRE NU

35mm² 

CABO DE COBRE NU 50mm²

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X2400mm

TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO COM

ESCOTILHA Ø300mm PARA PASSEIOS E PISOS

SUJEITOS ÀS CARGA PESADA

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC

Ø300x300mm
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70KV

70KV

70KV

1

2

2

2

3

3

3

26

4

5

29

6

7

8

9

10

11

11

13

14

15

17

16

18

RELAÇÃO DE MATERIAL DA SE DE 15KVA

N3T

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL Unid. QUANT.

Fita de aço inoxidavel e feicho de fita de aço 4,002

3

4

5

6

14,00

7

Elo fusível 2H Unid. 3,00

8

9

Cabo elétrico isolado cobre 10mm² 0,6/10kV

10

11

Caixa de medição para transformador trifásico até 45kVA 1,00

12

13

14

Cinta suporte para transf.  aço carb. galv. 490mm 2,00

15

16

17

18

19

5,00

20

21

Cruzeta concreto armado tipo "T" 1900mm 3,00

22

Curva para eletroduto aço galvanizado 40mm (1/1.2")

2,00

23

Disjuntor caixa moldada tripolar uso abrig. 380V 50A

1,00

24

Capacete de aço galvanizado 40mm (1.1/2") 1,00

Haste aterramento aço cobreado 16x2400mm
5,00

Conector terminal espada 2 furos e 2 compressões 25mm 6,00

Parafuso maq. aço carb. galv. 16x300mm RT 10,00

Parafuso maq. aço carb. galv. 16x400mm RT 1,00

Chave fusível base C15kV 300A 5kA 3,00

Poste concreto armado duplo-T 11000mmx300daN 1,00

Conector Grampo para Cabo Haste de Aterramento 16-19 / 10-25

Arruela quadrada de aço carb. galv. 038x38x3mm furo de 18mm

1

Alça preformada distribuição cabo alumínio nu-CA-CAA-1/0 AWG

3,00

Gancho olhal galvanizado 5.000 daN
3,00

Manilha sapatilha aço carbono galvanizado - 5000 daN 3,00

Conector box reto para eletroduto aço galvanizado 40mm (1.1/2") 1,00

Cabo eletrico nu cobre tempera mole 25mm² 6,00

Unid.

Unid.

Unid.

m

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Transformador trifasico 15kV 380-220V 45KVA 1,00

Unid.

Caixa de inspeção para aterramento 300mm S/Fundo c/tampa 1,00

Unid.

m 44,00

Eletroduto de aço galvanizado 40mmX3000mm (1.1/2") 2,00

Unid.

25

Isolador polimérico tipo bastão-15kV 3,00

Unid.

26

Parafuso olhal aço carb. galv. 16x400mm RT 3,00

Unid.

Para-raio distribuição óxido zinco 12kV-10KA-Polimérico 3,00

Unid.

27

28

Cabo eletrico nu cobre meido duro 25mm² 8,00

kg

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

WGS 84 05/07

INDICADA

24 BURITI DOS LOPES - PI.

2022

CODEVASF / P. M. DE BURITI DOS LOPES - PI

A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

- ZONA URBANA
BARRA DO LONGÁ

PLANTA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANIMETRIA ELÉTRICA E DETALHES SUBESTAÇÃO E.E

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


70KV

70KV

70KV

(a)

QGBT e Quadro de comando e automação

Quadro de distribuição de sobrepor

Condulete, saídas conforme planta

Interruptor simples 1 módulo, sobrepor em condulete

Eletroduto flexivel PEAD, bitola conforme projeto, enterrado

Eletroduto rígido PVC fixado em madeiramento de cobertura

     
OBSERVAÇÕES

1.     Antes da execução das instalações elétricas verificar o layout luminotécnico com a projetista da arqutietura;

2.     O projeto segue a NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão, portanto todos os procedimentos de execução

devem estar de acordo com esta norma;

3.     Fiação deverá seguir durante todo o seu percuro a bitola conforme quadro de distruição. Eletroduto não cotado terá

Ø20mm(DN 1/2"). Todas as canaletas e eletrodutos devem ser conectadas ao sistema de aterramento em condutor

separado dos demais.

4.     Adotar seguinte convenção:

a.                  Fase R: Preto, instalada no terminal à direita do eletricista;

b.                  Fase S: Branco, instalada no terminal à direita do eletricista;

c.                  Fase T: Vermelho, instalada no terminal à direita do eletricista;

d.                  Neutro: Azul Claro, instalada à esquerda do eletricista;

e.                  Terra: Verde e Amarelo, instalada no terminal apropriado;

f.                   Retorno: Marrom.

A especificação da fiação para os circuitos de distribuição e circuitos terminais deve ser: Isolação em PVC - 450/750V

(referência Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível), já da alimentação da concessionária, até o quadro medidor a fiação

deve ser em IsolaçãoIsol. XLPE - 600/1000V (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado).

A sequência de condutores nas tomadas deve ser sempre Fase a direita, Neutro na esquerda e Terra no terminal

apropriado. A inversão entre estes condutores pode ocasionar a circulação de correntes indesejáveis no condutor de

aterramento.

4.     Não deve existir a conexão / união entre neutros de circuitos diferentes e/ou fases diferentes, pois estes causará a

fuga de corrente, acionando os IDr's;

5.     Não será permitida a derivação ou emenda de condutores no interior de eletrodutos, eletrocalhas ou perfilados.

Para isso, deve sempre ser usada caixa de derivação ou emenda específica;

6.     Toda e qualquer modificação ou incoerência no projeto deve ser previamente comunicada ao projetista.;

7.     Cotas dos pontos de iluminação: vide prancha da arquitetura;

8.     Cotas dos pontos de força: vide arquitetura;

9.     Cotas dos interruptores: vide arquitetura;

10.   Altura dos pontos: vide arquitetura;

11.   Especificações de lâmpadas e luminárias: projeto luminotécnico.

LEGENDA

Eletroduto rígido PVC fixado parede

Interruptor simples 2 módulos, sobrepor em condulete

Subestação aérea 75kVA

Luminária Hermetíca para duas lâmpadas TuboLED de 9W

Tomada simples média 2P+T 10A, montado em condulete ( ver altura no Projeto Arquitetônico)

Cojunto de tomada industrial, 2P+T(220V) e 3P+T(380V)

Ponto de tomada para exaustor

Cabo VDF amarrado em magonte flexivel para reservatório flutuante

Canaleta aberta em piso com tampa de ferro xadrez

Caixa de passagem 30x30x50 de concreto

Caixa de passagem 60x60x50 de concreto

Poste com refletor e captor franklin

70KV

70KV

70KV

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAMPA DE AÇO

CABO DE COBRE NU 50mm²

POSTE COM CAPTOR FLANKLIN

CABO DE COBRE NU 50mm²

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X2400mm

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC

Ø300x300mm

TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO COM

ESCOTILHA Ø300mm PARA PASSEIOS E PISOS

SUJEITOS ÀS CARGA PESADA

SOLDA EXOTÉRMICA

DETALHE DA HASTE DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU #50mm²

 MALHA DE ATERRAMENTO 

SOLDA EXOTÉRMICA 

HASTE TIPO "COPPERWELD" 5/8" x 3,0m
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CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAMPA DE AÇO

CABO DE COBRE NU 50mm²

SOLDA EXOTÉRMICA

DETALHE DA HASTE DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU #50mm²

 MALHA DE ATERRAMENTO 

SOLDA EXOTÉRMICA 

HASTE TIPO "COPPERWELD" 5/8" x 3,0m

TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO COM

ESCOTILHA Ø300mm PARA PASSEIOS E PISOS

SUJEITOS ÀS CARGA PESADA

CABO DE COBRE NU 50mm²

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X2400mm

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC

Ø300x300mm

Quadro comando / quadro de distribuição

Interruptor simples 1 módulo, sobrepor em condulete

Ramal Aéreo

LEGENDA

Eletroduto 3/4" na parede

Tomada simples média 2P+T 10A, montado em condulete ( ver altura no Projeto Arquitetônico)

Caixa de passagem 30x30x50 de concreto

Mureta com medidor
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 PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento se constitui na Elaboração de projeto de Otimização e 

Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na localidade Barra do Longá e na 

Zona Urbana do Município. 

Os serviços de consultoria objeto do referido contrato serão consubstanciados 

nos seguintes relatórios: 

• Volume 1 – Diagnóstico da situação existente; 

• Volume 2 – Memorial Descritivo e Relatório Fotográfico; 

• Volume 3 – Especificações Técnicas; 

• Volume 4 – Manual de Operação e Manutenção; 

• Volume 5 – Planilhas Orçamentárias; 

• Volume 6 – Memória de Cálculo; 

• Volume 7 – Plantas Técnicas;   

• Volume 8 – Projeto elétrico; 

• Volume 9 – Projeto de Automação. 

 
O Volume 9 – Além desta apresentação, é composto por 7 (sete) capítulos 

denominados: 

• 1. Introdução; 

• 2. Objetivo; 

• 3. Metas; 

• 4. Manual de operação e manutenção; 

• 5. Memorial e Especificações técnicas; 

• 6. Planilhas orçamentárias; 

• 7. Plantas. 
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 PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 

 

SUMÁRIO 
 

 INTRODUÇÃO 

 OBJETIVOS 

 METAS 

 MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 MEMORIAL E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

  ORÇMENTO PROJETO DE AUTOMAÇÃO - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO, ELEVATÓRIA, RESERVATÓRIO E ELEVATÓRIA BOOSTER; 

 COMPOSIÇOES DOS SERVIÇOS. 
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 PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Apresentamos o orçamento e projeto no valor de R$ 199.476,41 (Cento e 

Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais, e Quarenta e Um Centavos) 

para a implantação do Projeto de Automação de Sistema de Abastecimento de Água na 

localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do município de Buriti dos Lopes - PI. 

A presente obra trará grandes benefícios à sede, contribuindo sobremaneira para 

a melhoria de acesso à água com qualidade e em quantidade, prioritariamente para o 

consumo humano, numa perspectiva de segurança alimentar, nutricional e de melhoria 

da qualidade de vida propiciando um ambiente salubre na cidade com ações melhoria 

de saúde da população beneficiada das áreas selecionadas. 

Na elaboração deste projeto foram utilizados dados levantados na Zona Rural e 

Urbana do município de Buriti dos Lopes - PI. 

O sistema foi projetado em função das características locais de modo que se 

tenha uma solução eficaz, singela, e de menor custo possível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


 
 

 PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

GERAL: 

 
-  Proporcionar melhores condições de saneamento para a Zona Urbana 

e Rural deste município.  

ESPECÍFICOS: 

- Oferecer água de qualidade para o atendimento das necessidades  
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METAS 
 

 

1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UNIFICADO NA LOCALIDADE 

BARRA DO LONGÁ E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITI DOS 

LOPES – PI: 

 Implantação do sistema de automação para atender a Captação Flutuante; 

 Implantação do sistema de automação para atender a Estação Elevatória de Água 

Tratada. 

 Implantação do sistema de automação para atender o comando da boia de nível no 

reservatório Assente 

 Implantação do sistema de automação para atender a Estação Elevatória Booster 

 Implantação de Sistema de SPDA para atender a Estação Elevatória Booster 
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MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 

 

1. Execução das Instalações e: 

 

 Para içamento de cargas, deverá ser feito um plano de içamento conforme item 

a ser instalado. 

 As escavações deverão ser feitas com plano de execução de escavação a ser 

elaborado pelo Engenheiro Responsável. 

 Para todo tipo serviço a ser executado, deverá ser elaborado Plano de ação, 

Permissão de trabalho, Análise de Riscos de acidente 

 Todos os profissionais deverão ser habilitados, capacitados e autorizados. 

 Todas as escavações deverão ser sinalizadas enquanto não forem 

completamente fechadas mesmas 

 

 

2. Das Reponsabilidades da Fiscalização e Construtora: 

2.1 – Das Responsabilidades 

O Construtor não poderá modificar qualquer elemento do equipamento com o 

intuito de facilitar a sua instalação, sem o consentimento da Fiscalização. Fica 

expressamente proibida a desmontagem de acessórios do equipamento sem 

autorização por escrito da Fiscalização. 

O equipamento ou qualquer peça danificada pelo Construtor durante o manuseio 

ou instalação será de sua inteira responsabilidade, porém, nenhum reparo ou 

substituição será providenciado sem a prévia aprovação por escrito da Fiscalização. 

A armazenagem dos materiais e equipamentos é de responsabilidade do 

Construtor e deverá ser condizente com as características específicas de cada 

equipamento. O local e os métodos de estocagem deverão ser previamente aprovados 

pela Fiscalização. 
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De forma geral, os equipamentos e dispositivos especiais devem ser 

armazenados sempre de maneira que a superfície de apoio seja a maior possível e 

coincidente à parte da maior resistência mecânica às deformações. 

As partes não-revestidas dos equipamentos não deverão entrar em contato com 

o solo, recomendando-se a construção de berços e outros dispositivos apropriados. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para manter a integridade dos revestimentos, 

pinturas e elementos não-metálicos das peças, sempre em consonância com as 

recomendações do Fabricante. 

Os equipamentos necessários para a execução das montagens, pertencentes ao 

Construtor, deverão ser do tipo e capacidade adequados, que satisfaçam às exigências 

da Fiscalização. O Construtor deverá empregar os equipamentos necessários para a 

conclusão dos serviços dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma de execução. 

Estas especificações complementam os métodos preconizados pelo Fabricante 

do equipamento ou pelas normas pertinentes. As dúvidas serão dirimidas pela 

Fiscalização. 

Todos os acessórios e materiais passíveis de quebra deverão ser guardados, 

devidamente identificados e somente reinstalados na fase de preparação para pré-

operação. 

Havendo qualquer falta nestes cuidados e a critério da Fiscalização, o 

equipamento deverá ser aberto para inspeção interna, sendo debitados ao Construtor 

os devidos reparos ou substituições do equipamento. 

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão ser 

acompanhados de um certificado de garantia e de Qualidade do Fornecedor de que 

foram fabricados dentro das normas pertinentes e especificações do projeto. 

A Fiscalização poderá recusar os equipamentos e materiais que, a seu critério, 

não se enquadrem nas garantias de qualidade exigidas. 

Os termos de garantia serão objetos do Contrato pertinente. 

Antes de o Construtor modificar qualquer trabalho definido nas especificações, 

deverá obter aprovação por escrito da Fiscalização e antes de iniciar qualquer trabalho 

deverá examinar cuidadosamente as relações que porventura existam com outros 

trabalhos desta seção, para sua perfeita execução e levar ao conhecimento da 
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Fiscalização qualquer condição que impeça a execução das atividades ou de algum 

modo prejudique a sua qualidade. Nenhuma justificativa será aceita sem que esta 

comunicação seja feita por escrito. 

O Construtor deverá tomar conhecimento dos procedimentos da Fiscalização, 

para liberação de início de etapas importantes dos trabalhos e submeter-se a esses 

procedimentos. As liberações dadas pela Fiscalização não isentarão o Construtor de 

responsabilidade sobre a qualidade prevista no projeto e especificação. Erros ou 

omissões em qualquer dos detalhes da construção, não deverão servir também ao 

Construtor como justificativa para atrasos ou reivindicações quaisquer. 

A Fiscalização examinará cuidadosamente o espaço requerido pelas peças, 

equipamentos, instalações provisórias, movimentação, para assegurar-se que o material 

poderá ser instalado no espaço a ele destinado. 

Caberá à Fiscalização estabelecer permanente contato entre as diversas 

unidades responsáveis pela construção, instalação e montagem, a fim de detectar e 

coordenar as diversas referências entre elas com a antecedência necessária. 

Durante o progresso dos trabalhos, será feita cuidadosa atualização de 

desenhos, fazendo constar toda e qualquer divergência proventura existente entre os 

desenhos de Projeto e o executado. 

Serão feitos durante as montagens e instalações, testes de controle de qualidade, 

de defeitos e simulações segundo especificações e normas aplicáveis. 

Se alguma falha aparecer, será convenientemente reparada antes ou no 

prosseguimento dos trabalhos sem que isto, afete o andamento normal da obra. 

Todo material, instrumentos e equipamentos, bem como a mão-de-obra 

especializada necessária à execução dos testes, inspeções e ensaios serão de 

responsabilidade do Construtor. Também é de sua responsabilidade a execução de 

reparos e substituição de peças defeituosas detectadas durante as inspeções e ensaios. 

A montagem dos equipamentos especificados deverá ser baseada nos desenhos 

do Projeto e do Fabricante. 

Qualquer erro nos desenhos de referência, ou nas Especificações, seja de 

omissão, seja de acréscimo, seja de uso indevido de palavras ou símbolos, não 

justificará o não atendimento às exigências constantes dos desenhos ou das 
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Especificações. No caso de divergência entre os desenhos e as configurações dos 

equipamentos fornecidos e/ou as características existentes na obra, o Construtor deverá 

levar ao conhecimento da Fiscalização, assim como qualquer erro nas Especificações 

ou nos desenhos de referência, com a finalidade de tomada de posição. 

O Construtor deverá seguir integralmente os manuais ou catálogos de montagens 

fornecidos e recomendados pelo Fabricante do equipamento a fim de evitar a quebra 

das garantias. 

O Construtor, nas montagens, deverá empregar sempre o ferramental, aparelhos 

ou dispositivos adequados a fim de evitar o risco de vida aos funcionários. 

O Construtor deverá montar somente os equipamentos que tenham os 

certificados de desempenho e de controle de qualidade. 

Quaisquer serviços iniciados sem a observação destas exigências serão 

sumariamente recusados pela Fiscalização, correndo por conta do Construtor todos os 

ônus relativos à reexecução dos mesmos. 

Após a montagem ter sido realizada e em data previamente aprovada, o 

Construtor deverá realizar os “testes de campo”, que poderão ser efetuados quando os 

equipamentos montados estiverem interligados ao sistema. 

  

2.3– Aceitação 

A inspeção e aprovação da montagem pela Fiscalização não tornará o Construtor 

isento de sua responsabilidade pelo perfeito funcionamento dos equipamentos e 

sistemas. 

Será da responsabilidade do Construtor fornecer o equipamento e pessoal 

necessário para realizar todos os ensaios requisitados, alguns dos quais serão 

realizados no início de operação das instalações. 

Caberá ao Construtor fornecer os serviços de pré-operação e testes de aceitação. 

A fase de Pré-operação inicia-se somente após a conclusão de todos os trabalhos 

de construção e montagem, inclusive pintura e compreenderá as operações de limpeza, 

testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de proteção, 

calibração das seguranças e ajustes dos controles. Ela destina-se essencialmente à 

verificação e correção de montagens dos equipamentos e ao preparo destes para os 

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


 
 

 PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 

testes de aceitação. A condição final desta fase será a unidade completamente acabada 

e em perfeitas condições para submeter-se aos testes de aceitação. 

Os teste de vazão e controle de velocidade do sistema deverão ser feitos 

conforme Memoria de Cálculo das adutoras, contido nesse projeto 

Os Testes de Aceitação serão realizados com a finalidade de verificar o 

funcionamento dos vários elementos do sistema, bem como as suas capacidades. 

Durante os testes será feita inspeção visual com o objetivo de observar o 

comportamento operacional dos vários equipamentos e instrumentos. Os instrumentos 

necessários à execução dos testes serão de responsabilidade do Construtor sem ônus 

para a Contratante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


 
 

 PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 

MEMORIAL E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1.0 Introdução 

Este documento foi elaborado de forma a apresentar soluções modernas, 

econômicas e compatíveis tecnicamente, de modo a garantir continuidade e a 

funcionalidade do sistema de forma automática, evitando assim erros operacionais, 

monitoramento dos reservatórios e motobombas. Também fixa os requisitos básicos 

necessários e demais condições a serem adotadas quando da execução do sistema de 

automação do sistema de Captação Flutuante e Estação Elevatória, Reservatório 

Assete, e Estação Elevatória Booster, pertencentes ao Sistema de Abastecimento de 

Água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do município de Buriti dos Lopes– 

PI. 

Este projeto foi concebido de modo a garantir uma perfeita continuidade funcional, 

mesmo em condições de falhas parciais do sistema e é composto de: 

1. Especificação Técnica do Sistema de Automação; 

2. Peças Gráficas; 

O sistema proposto tem como principais serviços componentes, os seguintes: 

1. Integração dos painéis de automação aos painéis elétricos de motores 

existentes; 

2. Instalação de Eletrodutos e Caminhamento de Cabos, embutidos em alvenaria, 

aparentes ou envelopados; 

4. Instalação da Infra-estrutura de Comunicação (Sistema Irradiante). 
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2.0 Memorial Descritivo 

2.1  Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo elaborar a concepção do projeto de 

automação das Sistema de Abastecimento de Água na localidade Barra do Longá e na 

Zona Urbana do município de Buriti dos Lopes – PI. 

Este projeto foi concebido de modo a garantir uma perfeita continuidade 

operacional do sistema proposto, sendo composto de: 

Memória descritiva; 

Especificações; 

Peças gráficas. 

O sistema proposto tem como principais obras componentes, as seguintes: 

Painéis das Unidades de Telecomando (UTR’s); 

Interligações com Sensores, CMB’s e CCM’s; 

Montagem dos sistemas irradiantes; 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

 

2.2 Localização 

Unidade de Transmissão e Recepção (UTR) – UTR-01 (Captação, e Elevatória 

de Agua tratada), UTR-02 (Reservatório Assente), UTR-03 (instalada na Estação 

Elevatória Booster), pertencentes ao Sistema de Abastecimento de Água na localidade 

Barra do Longá e na Zona Urbana do município de Buriti dos Lopes - PI.
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Descritivo Operacional 

2.3 Abrangência da Especificação 

Esta Especificação Técnica descreve as seguintes Unidades: 

 Unidade de Transmissão e Recepção – UTR-01 (localizada na ETA). 

Unidade Escrava do CLP da UTR-02. Esta UTR implementa: 

 Comando das Motobombas de acordo com o comando da UTR-02; 

 Envio, via rádio modem, do status do monitoramento do Motobomba; 

 Comando dos conjuntos Motobomba de Captação e Elevatória, conforme 

indicação de nível por boia de nível máximo e mínimo 

 Comando e ajuste de velocidade do conjunto Motorbomba da Elevatória 

Conforme Medidas de Vazão e Pressão da Adutora 

 Todo sensoriamento será conduzido através de cabo blindado com dreno, 

sem emendas, aterrado do CCM/Quadro de Automação 

 

 

 Unidade de Transmissão e Recepção – UTR-02 (localizada no 

Reservatório Assete). Unidade Mestre da rede de CLP’s instalados nas demais UTR’s. 

Esta UTR implementa: 

 Monitoramento do nível do Reservatório Assete através de boias de nível 

máximo e mínimo; 

 Comando das Motobombas de acordo com o comando da UTR-02; 

 

 Unidade de Transmissão e Recepção – UTR-03 (localizada na EE-Ilha 

Grande). Unidade Escrava do CLP da UTR-02. Esta UTR implementa: 

 Comando das Motobombas de acordo com o comando da UTR-02; 

 Envio, via rádio modem, do status do monitoramento do Motobomba; 

 Comando e ajuste de velocidade do conjunto Motorbomba da Elevatória 

Conforme Medidas de Vazão e Pressão da Adutora. 

 Todo sensoriamento será conduzido através de cabo blindado com dreno, 

sem emendas, aterrado do CCM/Quadro de Automação 
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2.4 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas e Surtos de Tensão 

No que diz respeito a Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA), faz parte do escopo desta especificação o SPDA, tipo Franklin,. O SPDA 

deverá ser instalado conforme peças gráficas. 

As entradas de alimentação fase e neutro das UTR’s deverão ter protetores 

contra surtos de cascata dupla. Esses protetores devem utilizar varistores para realizar 

as descargas elétricas para a terra. 

Nas saídas digitais dos CLP’s não haverá protetores de surtos e sim relés de 

interface que deverão acionar os contactores das cargas motoras. No caso de surtos 

nas linhas digitais esses relés sofrerão a ação destrutiva. 

Haverá um centelhador coaxial com varistor no guia de onda da antena, onde o 

mesmo protegerá o rádio-modem quando da descarga atmosférica no pára-raios que 

deverá estar obrigatoriamente a 2m do ponto mais alta da antena. 

2.5 Considerações Gerais sobre as Instalações Elétricas 

As instalações deverão ser executadas consoante esta especificação. 

O material a ser empregado deverá ser de primeira qualidade, isento de falhas, 

trincaduras e quaisquer outros defeitos de fabricação. 

Os eletrodutos serão de PVC corrugado reforçado correndo embutidos nas 

paredes ou pisos, excetuando-se os casos em que estiveram conectados aos CCM’s – 

Centro de Controle de Motores, onde deverão emergir do piso acabado paralelamente 

às paredes de alvenaria e fixos a estas por presilhas metálicas. 

Os eletrodutos serão cortados a serra e terão seus bordos esmerilhados para 

remover toda a rebarba. 

Durante a construção, todas as pontas dos eletrodutos virados para cima serão 

obturadas com buchas rosqueáveis ou massa de calafetar, de modo a evitar a entrada 

de água ou sujeira. 

Para colocar os eletrodutos e caixas embutidas nas alvenarias, o instalador 

aguardará que as mesmas estejam prontas, abrindo-se então os rasgos e furos 

estritamente necessários, de modo a não comprometer a estabilidade de parede 

rebocando, em seguida, para dar acabamento. 
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Em cada trecho de eletroduto entre duas caixas, poderão ser usadas no 

máximo três curvas de 90º, sendo que na tubulação de diâmetro inferior a 25 mm será 

permitido o processo de curvatura a frio, desde que não reduza a seção interna da 

mesma. 

A ligação dos eletrodutos com as caixas deverá ser feita por meio de buchas e 

arruelas. 

Antes da enfiação, as linhas de eletrodutos e respectivas caixas deverão ser 

inspecionadas e limpas, de modo a ficarem desobstruídas. 

Todas as emendas serão eletricamente perfeitas, por meio de solda a estanho, 

conector de pressão por torção ou luva de emenda e recobertas por fita auto-fusão e 

fita plástica isolante, exceto no caso de conectores de pressão por torção, que já são 

isolados. 

Os painéis das UTR’s serão instalados por meio de tirantes metálicos e 

distantes da parede – conforme detalhes de instalação – em locais abrigados (ver 

peças gráficas). 

A taxa de ocupação dos eletrodutos nunca será superior a 40% de acordo com 

a NBR 5410/2004. 

Todos os eletrodutos deverão receber acabamento de bucha e arruela. 

Não deverá haver emendas de cabos dentro dos eletrodutos. 

As caixas de passagem em concreto (instalações externas) deverão ter no 

fundo uma cobertura de no mínimo 10cm de brita. 

Plantas, desenhos e diagramas complementam as informações acima. 

2.6 Proteção 

A proteção em baixa tensão das UTR será feita través de mini-disjuntores 

termomagnéticos 220V, com capacidade de interrupção de 5kA e tropicalizados, 

conforme folha de dados. 

2.7  Comunicação Entre As UTR’s 

Deverá ser adotado para a transmissão e recepção de comando entre as UTR’s 

um sistema de rádio-modem operando no modo Half Duplex, ou seja, enquanto um 

transmite o outro recebe. Deve operar utilizando o protocolo de comunicação Modbus-
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RTU capaz de transmitir dados de processo e que assegure a confiabilidade do pacote 

dos dados transmitidos. 

Deverá empregar a tecnologia espalhamento espectral (FHSS Frequency 

Hopping Spread Spectrum), na faixa de freqüência liberada pela Agência Nacional de 

Telecomunicações - ANATEL, para transmissão de dados de Telecontrole / 

Telesupervisão, operando na faixa de 902 MHz a 928 MHz com potência máxima de 

RF igual a 1 (um) Watt. O equipamento deverá também ser homologado pela ANATEL 

para utilização na faixa de freqüência e potência mencionada.  

2.8 Sistema Irradiante 

Deverão ser empregadas antenas direcionais do tipo Yagi, na UTR-01, UTR-03, 

para realizar o enlace de forma a permitir o telecomando remoto. Na UTR-02, será 

instalada uma antena do tipo Omni Direcional. As antenas deverão estar alinhadas 

para obterem o melhor rendimento e preferencialmente em visada direta. 

As antenas deverão possuir seus elementos aterrados (ver item 3.2 e 3.3) como 

forma de minimizar os efeitos causados por descargas atmosféricas. 

Com coordenadas coletadas por GPS, o software GLOBAL MAPPER e RADIO 

MOBILE, constatou-se a necessidade de instalação de torres para implementar o 

rádio-enlace. As antenas serão instaladas nos pontos onde se encontram o captor 

Franklin (SPDA). 

2.9 Painel Das Unidades de Telecomando 

Será de responsabilidade da empresa contratada, a engenharia básica dos 

painéis das UTR’s (obedecendo as características exigidas nesta especificação e 

peças gráficas) incluindo desenhos de interligação, layout interno, listas de material 

etc., montagem, instalação, interligação com outros painéis. Nas peças gráficas, tem-

se uma proposta de diagrama de elétrico (unifilar) para as UTR’s. 

Os painéis possuirão grau de proteção IP 64 sem ventilação forçada. 

2.10 Chaparia e Estrutura 

O painel deverá ser construído com chapas metálicas, suportadas por estrutura 

de perfis metálicos, formando um conjunto rígido, indeformável e auto-suportado, 

capaz de resistir ao transporte de longa distância, completamente montado, sem por 

em risco sua estrutura e também a integridade de seus componentes. 

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


 
 

 PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 

As chapas deverão ser de aço carbono, Especificação ASTM-A-283-Gr.C, 

espessura de 2,78mm, absolutamente livres de empenos, enrugamentos, asperezas e 

sinais de corrosão. Os perfis de aço, para a formação da estrutura, deverão ser de 

especificação ASTM-A-7 ou similar/melhor. 

O painel deverá ser do tipo auto-suportado para fixação em parede conforme 

detalhes de instalação (peças gráficas). As soldas externas deverão ser 

contínuas e alisadas ao nível da chapa. 

2.11 Acesso e Porta 

O acesso aos equipamentos e à fiação deverá ser possível somente pela face 

frontal, por meio de porta com dobradiças e fecho rápido, provida com fechadura do 

tipo tambor. 

2.12 Acabamento e Pintura 

A tinta de acabamento deverá ser de pó de epóxi, por deposição eletrostática. 

Após deverá ser aplicada uma demão com tinta a base de poliuretano, na cor cinza 

Munsell 10Y7/1. A espessura da camada final deverá ser no mínimo de 100 micra. 

2.13 Identificação 

O painel deverá ter uma placa de identificação na porta com dimensões 50mm x 

250mm, confeccionada em acrílico preto com gravação em baixo relevo na cor branca 

com a identificação da UTR. 

O painel terá uma placa de alumínio, com dimensões 50mm x 50mm fixada por 

meio de parafusos ou rebites de aço em posição de fácil visibilidade, com as seguintes 

informações: fabricante, número de série, data de fabricação, peso aproximado (g). 

2.14 Arranjo Interno 

Todos os equipamentos deverão ser montados em placa de montagem, pintada 

na cor laranja RAL 2000. 

O arranjo interno será projetado de tal maneira que não obstrua os espaços 

reservados para instalações futuras e conforme as peças gráficas. 
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2.15 Instalações Elétricas 

As instalações elétricas atenderão os requisitos de classificação de área 

conforme o código "National Electrical Code" (NEC) e às Normas da ABNT. 

Todos os painéis serão montados em áreas não classificadas eletricamente. 

O encaminhamento da fiação interna ao painel deverá ser feito através de 

canaletas em PVC rígido, com recortes laterais e tampa; a menos que indicado em 

contrário. 

As canaletas deverão ser dimensionadas com previsão de expansão futura. 

A fiação deverá ser feita considerando-se os níveis e a natureza de sinal de 

cada circuito e possuirão código de cores conforme indicado a seguir. 

A fiação interna deverá ser com cabos flexíveis, em cobre, com isolamento 

termoplástico, classe de isolamento 600V (mínimo) classe de encordoamento mínima 

4. 

As bitolas serão conforme o especificado a seguir: 

 Sistema CA de Alimentação do Painel: 2,5 mm² 

 Sistema CC interno ao painel: 1,0mm2 

 Sistemas analógicos/digitais 1,0 mm² 

 As cores dos cabos serão conforme especificado a seguir: 

 Sistema CA: Fase/Retorno-Branco; Neutro – Azul Claro; PE - Verde; 

 Sistema CC: Positivo–Vermelho; Negativo: Preto; PE – Verde; 

As conexões com cabos internas e externas ao painel deverão ser identificadas 

em ambas as extremidades com anilhas de identificação. Em todas as conexões em 

bornes ou dispositivos internos ou externos ao painel, as pontas dos cabos deverão 

ser providas de terminais tubulares (a ponta desencapada do condutor é inserida 

dentro do corpo do terminal, evitando a dispersão dos condutores multifilares) com 

colar isolante em plástico. 

Todas as conexões internas e externas ao painel serão realizadas através de 

réguas de bornes. 

Não deverá haver emendas de cabos ou derivações fora do1s bornes terminais. 

Cada régua deverá possuir 20% de bornes reservas. 
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Todos os deverão ser identificados conforme indicado nos documentos do 

projeto. 

Os bornes terminais deverão ser claramente identificados para receber a 

alimentação do painel. 

Cada circuito (especificado no diagrama unifilar nas peças gráficas) deverá 

possuir minidisjuntor termomagnético com religamento manual. 

 

2.16 Controlador Lógico Programável – CLP 

O CLP deverá ser do tipo microprocessado, de última geração, exclusivo para a 

execução do programa que controla o processo em questão. 

Deve possuir estrutura compacta (CPU + fonte de alimentação + 

entradas/saídas digitais em um único invólucro) (ver folha de dados) permitindo 

ampliação com a inserção de módulos adicionais. 

Indicação frontal através de LED dos estados de operação de diagnóstico, bem 

como dos estados das entradas e saídas incorporadas. 

As entradas digitais deverão ser em 24Vcc e as saídas digitais deverão ser, 

também, em 24Vcc / 750mA (Max). As saídas digitais deverão permitir ligação em 

paralelo, no caso da necessidade de chaveamento com maior capacidade de corrente. 

Deverão ser capazes de utilizar módulos de expansão para redes de campos 

genéricas do tipo Profibus-DP, Fieldbus Foundation, Devicene, etc. 

O software a ser utilizado para programação dos CLP’s deverá permitir a 

realização de toda configuração dos mesmos, tais como módulos de E/S, módulos 

auxiliares e módulos de comunicação, bem como os parâmetros de comunicação, 

realizando a edição de diagramas em ladder, conforme padrão IEC 61131-3 e de 

tarefas de cálculos matemáticos aritméticos ou avançados, quando necessários, 

conforme segue: 

 Controladores de tempo; 

 Contadores crescentes e decrescentes de eventos; 

 Funções aritméticas simples; 

 Comparações lógicas; 
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 Modificações dos valores dos registros da memória; 

 Transferências e deslocamento de dados; 

 Procura de valores específicos em uma tabela; 

 Comparações entre 2 registros; 

 Instruções para examinar e modificar o estado de bits de um registro; 

 Instruções para forçar bits aos estados ON ou OFF; 

 Deslocamentos de bits de um registro para a direita e para a esquerda; 

 Saltos no programa; 

 Sub-rotinas; 

Executar controle PID carregando parâmetros da equação via programa (sendo 

que deverá possuir bloco especializado para esta função); 

Possibilitar a utilização de qualquer referência interna, tantas vezes forem 

necessárias;  

Possuir blocos de funções especializadas para executar as diversas operações 

requeridas pelos sistemas de controle contínuo;  

Oferecer a possibilidade de criar blocos do usuário livremente configuráveis;  

Permitir o acesso a diversas UTR’s conectadas em rede, a partir de um único 

ponto ou estação; 

Verificar a existência ou não de um ponto na base de dados da UTR, quando o 

mesmo for referenciado no programa; 

Possuir funções de download e de upload de programas; 

Possuir rotinas de backup e de restauração de arquivos de uma aplicação; 

O anexo apresenta a especificação básica do CLP. Sendo proposta a utilização 

de CPU’s compactas, devido ao relativo baixo custo de aquisição e ótima 

operabilidade. 

2.17 Interface Homem-Máquina 

Construída em um gabinete de plástico injetado de alto impacto (grau de 

proteção IP65) e dotada de um display de cristal líquido, que possibilite leitura, 

sinalização e mudança de parâmetros de uma forma amigável e com baixo custo. 
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 Display em LCD 2x20; 

 12 Botões de operação; 

 12 LEDs indicativos 

2.18 Monitoramento de nível dos reservatórios 

Os níveis dos reservatórios do sistema serão monitorados pela UTR-02. 

Portanto, o sistema de monitoramento de nível será composto por bois de nível 

instalados dentro dos reservatórios e em contato com o líquido, sendo nível mínimo 1/3 

da capacidade total de cada reservatório, tanto reservatório enterrado quanto o Assente. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 

1) ORÇMENTO PROJETO DE AUTOMAÇÃO - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO, ELEVATÓRIA, RESERVATÓRIO E ELEVATÓRIA BOOSTER; 

2) COMPOSIÇOES DOS SERVIÇOS; 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

Item Materiais Unid. Quant.
 Custo unitário 

C/BDI (R$) 
Valor (R$) Fonte Código MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.1

1.1.1
 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM 

PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 1 MM² 
m 31,50 16,32                      514,08                 C-1 C-1 =(10.5+6+9)+(4.5+1.5)

1.1.2  CABO BLINDADO DE COBRE 2X18AWG m 564,00 22,73                      12.819,72            C-2 C-2 =4X(36+19+25+22+6+9)+8X(4.5+3.5)+8X(2+2)

1.1.3  CABO RGC 213 PARA ANTENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 70,40 23,22                      1.634,69              C-3 C-3 =(7+10.2)+(6+10.2)+2X(9.5+9)

1.1.4

 PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE DUAS BOMBAS 380V ATÉ 30HP), PARTIDA A INVERSOR DE 

FRENQUÊNCIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E 

SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR 

un 1,00 67.321,85               67.321,85            C-4(3960-ORSE) C-4 1,00

1.1.5

 PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE BOMBA 380V ATÉ 20HP), PARTIDA A INVERSOR DE 

FRENQUÊNCIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E 

SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR 

un 1,00 38.670,10               38.670,10            C-5(3960-ORSE) C-5 1,00

1.1.6
 PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO COMANDO DE BOIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO 

DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR 
un 1,00 28.644,06               28.644,06            C-6(3960-ORSE) C-6 1,00

1.1.7  CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00 618,09                    2.472,36              C-7 C-7 4,00

1.1.8  SENSOR DE PRESSÃO, PROTOCO HART, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 4.461,34                 8.922,68              C-8 C-8 2,00

1.1.9  ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ un 4,00 1.364,54                 5.458,16              C-9 C-9 4,00

1.1.10
 MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./TOTALIZADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
un 2,00 14.844,72               29.689,44            C-10 C-10 4,00

1.1.11
 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADODO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 40,50 11,48                      464,94                 C-11(97668-SINAPI) C-11 =(6+2+2)+(9.5+10.5+6)+(7+1.5)

1.1.12
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
un 7,00 409,19                    2.864,33              SINAPI-abr/2022 97892 7,00

199.476,41          

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

Fonte de Custos:

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

SUB-TOTAL DA PROJETO DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA COM BDI 20.73

ORÇAMENTO PROJETO DE AUTOMAÇÃO - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, ELEVATÓRIA, RESERVATÓRIO E ELEVATÓRIA BOOSTER

111,86% (SEM DESONERAÇÃO)

20,73%

15,00%

 PROJETO DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA 
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 111.86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

C-1 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3809 INS ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,0 MM², 450/750V M 1,020 5,80 5,92                     

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 5,92                     

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 17,43 3,31                     

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 22,58 4,29                     

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 7,60                     

13,52                   

2,80                     

16,32                   

C-2 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

13194 INS ORSE CABO DE COMANDO BLINDADO AFT 2X18 AWG PT M 1,000 14,83 14,83                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 14,83                   

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17.43 1,74                     

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22.58 2,26                     

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 4,00                     

18,83                   

3,90                     

22,73                   

C-3 UNIDADE: M

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

I9591 INS SEINFRA-CE CABO RGC 213 M 1,200 12,69 15,23                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 15,23                   

MÃO DE OBRA

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17.43 1,74                     

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22.58 2,26                     

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 4,00                     

19,23                   

3,99                     

23,22                   

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

PREÇO TOTAL S/ BDI

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO

CABO RGC 213 PARA ANTENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 1 MM²

PREÇO TOTAL S/ BDI

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

BDI (20,73%)

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

CABO BLINDADO DE COBRE 2X18AWG
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 111.86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-4 3960 ORSE UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3001 INS ORSE BOTÃO DE COMANDO DUPLO UN 3,000 70,50 211,50                 

3004 INS ORSE COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES UN 2,000 76,00 152,00                 

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                   

1627 INS SINAPI
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3
UN 8,000 424,67 3.397,36              

I9878 INS SEINFRA-CE
MÓDULO 16 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DIGITAIS, DIGITAL I/O, 16DI, 24V DC/16 DO, 24V DC 

CLP MODELO S7 1200
UN 1,000 1119,35 1.119,35              

I9621 INS SEINFRA-CE CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS UN 1,000 3704,90 3.704,90              

I7467 INS SEINFRA-CE FONTE MODULAR PARA 24V UN 1,000 1438,59 1.438,59              

P.17.000. 

041098
INS CPOS INVERSOR DE FREQUÊNCIA, COM POTÊNCIA DE 25 A 30 CV UN 1,000 14482,14 14.482,14            

P.17.000. 

042200
INS CPOS

INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA VARIAÇÃO DE VELOCIDADE EM MOTORES, 

POTÊNCIA DE 0,25 A 20 CV; 
UN 1,000 6665,06 6.665,06              

8769 INS ORSE CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 35CM UN 2,000 1672,87 3.345,74              

I9942 INS SEINFRA-CE RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ UN 1,000 9065,42 9.065,42              

4863 INS ORSE BORNE SACK 2,5MM UN 12,000 6,30 75,60                   

39257 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM²
M 20,000 6,44 128,80                 

11731 INS ORSE CANALETA PLÁSTICA 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR M 3,000 37,45 112,35                 

4665 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE   1,5 MM² UN 100,000 0,27 27,00                   

2674 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO PARA CABO 2,5 MM² UN 12,000 0,26 3,12                     

11450 INS ORSE TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA SIEMENS UN 1,000 24,50 24,50                   

9599 INS ORSE BARRA CHATA DE COBRE 3/8" X 1/8" KG 2,000 204,00 408,00                 

39455 INS SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,000 169,31 169,31                 

39445 INS SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,000 148,61 148,61                 

39471 INS SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 

DE *45* KA (TIPO AC)
UN 8,000 111,11 888,88                 

2391 INS SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 2,000 369,72 739,44                 

2391 INS SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 3,000 369,72 1.109,16              

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 4,000 9,65 38,60                   

34709 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 3,000 67,78 203,34                 

13274 INS ORSE DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A, 10KA, CURVA C UN 1,000 185,00 185,00                 

2992 INS ORSE CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO,  1,0MM² - 450/750V / 70º M 15,000 1,37 20,55                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 47.883,62            

MÃO DE OBRA

91677 COMP SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 90.99 4.549,50              

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,0000 18.48 1.293,60              

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,0000 29.08 2.035,60              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 7.878,70              

55.762,32            

11.559,53            

67.321,85            

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE DUAS BOMBAS 380V ATÉ 30HP), PARTIDA A INVERSOR DE 

FRENQUÊNCIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO 

MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR

PREÇO TOTAL S/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 111.86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-5 3960 ORSE UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3001 INS ORSE BOTÃO DE COMANDO DUPLO UN 3,000 70,50 211,50                 

3004 INS ORSE COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES UN 2,000 76,00 152,00                 

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                   

1627 INS SINAPI
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3
UN 4,000 424,67 1.698,68              

I9621 INS SEINFRA-CE CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS UN 1,000 3704,90 3.704,90              

I7467 INS SEINFRA-CE FONTE MODULAR PARA 24V UN 1,000 1438,59 1.438,59              

P.17.000. 

042200
INS CPOS

INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA VARIAÇÃO DE VELOCIDADE EM MOTORES, 

POTÊNCIA DE 0,25 A 20 CV; 
UN 1,000 6665,06 6.665,06              

8769 INS ORSE CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 35CM UN 1,000 1672,87 1.672,87              

I9942 INS SEINFRA-CE RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ UN 1,000 9065,42 9.065,42              

4863 INS ORSE BORNE SACK 2,5MM UN 12,000 6,30 75,60                   

39257 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM²
M 20,000 6,44 128,80                 

11731 INS ORSE CANALETA PLÁSTICA 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR M 3,000 37,45 112,35                 

4665 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE   1,5 MM² UN 100,000 0,27 27,00                   

2674 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO PARA CABO 2,5 MM² UN 12,000 0,26 3,12                     

11450 INS ORSE TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA SIEMENS UN 1,000 24,50 24,50                   

2992 INS ORSE CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO,  1,0MM² - 450/750V / 70º M 15,000 1,37 20,55                   

9599 INS ORSE BARRA CHATA DE COBRE 3/8" X 1/8" KG 2,000 204,00 408,00                 

39445 INS SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,000 148,61 148,61                 

39471 INS SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 

DE *45* KA (TIPO AC)
UN 8,000 111,11 888,88                 

2391 INS SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,000 369,72 369,72                 

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                   

34709 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,000 67,78 67,78                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 26.922,53            

MÃO DE OBRA

91677 COMP SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000 90.99 2.729,70              

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 18.48 924,00                 

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 29.08 1.454,00              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 5.107,70              

32.030,23            

6.639,87              

38.670,10            

PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE BOMBA 380V ATÉ 20HP), PARTIDA A INVERSOR DE FRENQUÊNCIA, 

PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO 

MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

e-DOC 0F6D9CD9
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0F6D9CD9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F6D9CD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 111.86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-6 3960 ORSE UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

3001 INS ORSE BOTÃO DE COMANDO DUPLO UN 3,000 70,50 211,50                 

3004 INS ORSE COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES UN 2,000 76,00 152,00                 

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                   

1627 INS SINAPI
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3
UN 2,000 424,67 849,34                 

I9621 INS SEINFRA-CE CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS UN 1,000 3704,90 3.704,90              

I7467 INS SEINFRA-CE FONTE MODULAR PARA 24V UN 1,000 1438,59 1.438,59              

8769 INS ORSE CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 35CM UN 1,000 1672,87 1.672,87              

I9942 INS SEINFRA-CE RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ UN 1,000 9065,42 9.065,42              

4863 INS ORSE BORNE SACK 2,5MM UN 12,000 6,30 75,60                   

39257 INS SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM²
M 20,000 6,44 128,80                 

11731 INS ORSE CANALETA PLÁSTICA 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR M 3,000 37,45 112,35                 

4665 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE   1,5 MM² UN 100,000 0,27 27,00                   

2674 INS ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO PARA CABO 2,5 MM² UN 12,000 0,26 3,12                     

11450 INS ORSE TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA SIEMENS UN 1,000 24,50 24,50                   

2992 INS ORSE CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO,  1,0MM² - 450/750V / 70º M 15,000 1,37 20,55                   

9599 INS ORSE BARRA CHATA DE COBRE 3/8" X 1/8" KG 1,000 204,00 204,00                 

39471 INS SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 

DE *45* KA (TIPO AC)
UN 8,000 111,11 888,88                 

34653 INS SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 2,000 9,65 19,30                   

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 18.618,02            

MÃO DE OBRA

91677 COMP SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000 90.99 2.729,70              

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 18.48 924,00                 

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 29.08 1.454,00              

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 5.107,70              

23.725,72            

4.918,34              

28.644,06            

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO COMANDO DE BOIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE 

AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR

PREÇO TOTAL S/ BDI
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 111.86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-7 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

P.13.000. 

045566
INS CPOS

CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO SWITCH 10A / 

250VCA, COM CABO EM PVC OU NEOPRENE ATÉ 15 METROS
UN 1,0000 369,28 369,28                 

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 369,28                 

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 18.48 55,44                   

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 29.08 87,24                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 142,68                 

511,96                 

106,13                 

618,09                 

C-8 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

I10090 INS SEINFRA-CE TRANSDUTOR DE PRESSÃO CEL CAPACITIVA UN 1,0000 3552,62 3.552,62              

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) 3.552,62              

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 18.48 55,44                   

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 29.08 87,24                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 142,68                 

3.695,30              

766,04                 

4.461,34              

CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

SENSOR DE PRESSÃO, PROTOCO HART, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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SINAPI - PI, ABRIL / 2022

ORSE, ABRIL / 2022

SEINFRA - CE, TAB. 27.1

CPOS - FEV / 2022

Leis Sociais: 111.86 % (SEM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Buriti dos Lopes - PI

Processo nº: 59500.000935/2022-11-e

Fonte de Custos:

26,77%
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município.

C-9 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

I9562 INS SEINFRA-CE ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ UN 1,000 844,880 844,88                 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 844,88                 

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 18.48 110,88                 

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 29.08 174,48                 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 285,36                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] 1.130,24              

234,30                 

1.364,54              

C-10 UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

I8881 INS SEINFRA-CE MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./TOTALIZADO UN 1,000 12153,120 12.153,12            

SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] 12.153,12            

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 18.48 55,44                   

88266 COMP SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 29.08 87,24                   

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] 142,68                 

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]

PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] 12.295,80            

2.548,92              

14.844,72            

C-11 97668 SINAPI UNIDADE: UN

COD TIPO REFERÊNCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) CUSTOS (R$)

39245 INS SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, 

PARA LAJES E PISOS
M 1,100 6.14 6,75                     

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 6,75                     

MÃO DE OBRA

88247 COMP SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 18.48 1,24                     

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 22.58 1,52                     

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 2,76                     

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) -                       

9,51                     

1,97                     

11,48                   PREÇO TOTAL C/ BDI

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (20,73%)

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./TOTALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADODO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ

BDI (20,73%)

PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5]
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VISTA LATERAL EXTERNACCM/AUTOMAÇÃO ETA LAY OUT EXTERNO
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AUTOMÁTICO
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BOMBA 2

BOMBA 1

SELECAO DE BOMBA A SER 
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DESLIGALIGA DESLIGA

LIGA

LAY OUT INTERNO  

QGBT

INVERSORAS

PROTEÇÃO
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CONEXÃO DE BORNES CONFORME INDICAÇÃO FABRICANTE
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DIAGRAMA FUNCIONAL CAPTAÇAO

Instalação de 2 boias (niveis diferentes) para o acionamento de motor

RESERVATÓRIO ENTERRADO

NÍVEL ALTO LIGA MOTOBOMBA ELEVATÓRIA, NÍVEL BAIXO LIGA

MOTOBOMBA CAPTAÇÃO

VEM SISTEMA DE BOIAS RESERVATÓRIO

VEM SISTEMA DE BOIAS RESERVATÓRIO
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A PROGRAMAÇÃO DO CLP E SUPERVISORIO DEVE ATENDER AOS

SEGUINTES PARAMETROS.

· Liga/Desliga - Controle do inversor de Frequência

· Medição de vazão

· Medição de pressão

· Nível do poço de sucção

· Controle PID com base no nível da EEE

· Retro lavagem programada

· Tempos de estabilização elétrica, física, entrada de b.c., auto resets,

· TAGs RO para leitura dos parâmetros essenciais do inversor (grandezas

elétricas, alarmes, falhas, freq. saída, escorregamento, temperaturas)

· TAGs RO para leitura dos parâmetros do MGE

· Modo de operação por chaves de nível ou setpoints de altura do sensor de

nível;

· Modos de revezamento do bombeamento (último operado, menos horas, sem

revezamento)

· TAGs RW de controle da operação (inibição de operação automática por

conjunto motobomba e geral, %frequência máxima por bombeamento, reset de

falhas, setpoint de nível do poço)

· Modos de operação Manual, automático e em manutenção;

· I/Os preparados para alteração de controle com 2DI (retorno de bomba ligada,

falha) e 2DO (liga bomba e reset falhos)

· Todos os controles via supervisório e local.

· Deverá utilizar o Elipse E3 com suporte ao OPC SIMATIC NET v7

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

WGS 84 01/04

S/E

24 BURITI DOS LOPES - PI.

2022

CODEVASF / P. M. DE BURITI DOS LOPES - PI

A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

- ZONA URBANA
BARRA DO LONGÁ

PLANTA DE AUTOMAÇÃO
DIAGRAMA FUNCIONAL ETA
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Nivel médio

Nivel baixo - 30 % capacidade reservatório

Nivel alto - 100 % capacidade reservatório

Boia 1

Regulagem da bóia para acionamento dos Motores

KY

A2A1

R S T N

21

Instalação de 2 boias (niveis diferentes) para o acionamento de motor

Porta de entrada

CLP
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Porta de Saida CLP - CONTROLE LIGA DESLIGA,

AUTOMÁTICO E CONTROLE DE VELOCIDADE
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Porta de ENTRADA

CLP

VEM SISTEMA DE

BOIAS

VEM  DO SENSOR DE

PRESSÃO 4-20mA

VEM  DO SENSOR DE

VAZÃO 4-20mA

DIAGRAMA FUNCIONAL ELEVATÓRIA BOOSTER
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LAY OUT INTERNO QUADRO ELEVATÓRIA BOOSTER  
LAY OUT EXTERNO

MANUAL

AUTOMÁTICO

MANUAL

AUTOMÁTICO

BOMBA 2

BOMBA 1

SELECAO DE BOMBA A SER 
SUBSTITUIDA

DESLIGALIGA DESLIGA

LIGA

QGBT

INVERSORAS

PROTEÇÃO

CONTATORA

VISTA LATERAL EXTERNA LAY OUT INTERNO QUADRO RESERVATÓRIO 

A PROGRAMAÇÃO DO CLP E SUPERVISORIO DEVE ATENDER AOS

SEGUINTES PARAMETROS.

· Liga/Desliga - Controle do inversor de Frequência

· Medição de vazão

· Medição de pressão

· Nível do poço de sucção

· Controle PID com base no nível da EEE

· Retro lavagem programada

· Tempos de estabilização elétrica, física, entrada de b.c., auto resets,

· TAGs RO para leitura dos parâmetros essenciais do inversor (grandezas

elétricas, alarmes, falhas, freq. saída, escorregamento, temperaturas)

· TAGs RO para leitura dos parâmetros do MGE

· Modo de operação por chaves de nível ou setpoints de altura do sensor de

nível;

· Modos de revezamento do bombeamento (último operado, menos horas, sem

revezamento)

· TAGs RW de controle da operação (inibição de operação automática por

conjunto motobomba e geral, %frequência máxima por bombeamento, reset de

falhas, setpoint de nível do poço)

· Modos de operação Manual, automático e em manutenção;

· I/Os preparados para alteração de controle com 2DI (retorno de bomba ligada,

falha) e 2DO (liga bomba e reset falhos)

· Todos os controles via supervisório e local.

· Deverá utilizar o Elipse E3 com suporte ao OPC SIMATIC NET v7

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

WGS 84 02/04

S/E

24 BURITI DOS LOPES - PI.

2022

CODEVASF / P. M. DE BURITI DOS LOPES - PI

A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

- ZONA URBANA
BARRA DO LONGÁ

PLANTA DE AUTOMAÇÃO
DIAGRAMA FUNCIONAL E. BOOSTER E RESERVATÓRIO
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70KV

70KV

70KV

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

WGS 84 03/04

INDICADA

24 BURITI DOS LOPES - PI.

2022

CODEVASF / P. M. DE BURITI DOS LOPES - PI

A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

- ZONA URBANA
BARRA DO LONGÁ

PLANTA DE AUTOMAÇÃO
PLANIMETRIA ELÉTRICA ETA E DIAGRAMA ELÉTRICO

PLANTA DE CABEAMENTO DE CONTROLE- DETALHE CASA DE QUÍMICA
ESC: 1/75

PLANTA DE CABEAMENTO DE CONTROLE
ESC: 1/150

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM
ESC: S/E
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CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAMPA DE AÇO

CABO DE COBRE NU 50mm²

70KV

70KV

70KV

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAMPA DE AÇO

CABO DE COBRE NU 50mm²

POSTE COM CAPTOR FLANKLIN

#3x25(25)

50A

20 A

63 A

6 R+S+T

Motor Elevatoria

10 A

16 A

3
T

Tomadas

NO QUADRO DE COMANDO/QGBT

(30 kV)

SUBESTAÇÃO AÉREA 30kVA

#2,5(2,5)(2,5)mm²

10 A

1

R

Iuminação Interna

#1,5+(1,5)(1,5)mm²

2,5

T

Comandos

13.800/380-220v

IDR 25A

30mA

#35

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

WGS 84 04/04

INDICADA

24 BURITI DOS LOPES - PI.

2022

CODEVASF / P. M. DE BURITI DOS LOPES - PI

A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

- ZONA URBANA
BARRA DO LONGÁ

PLANTA DE AUTOMAÇÃO
PLANIMETRIA ELÉTRICA E. BOOSTER E DIAGRAMA ELÉTRICO

DETALHE RESERVATÓRIO ASSENTE
ESC: 1/100

DETALHE CASA DO BOOSTER
ESC: 1/100
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Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Uso da Marca do Governo Federal 
Obras (Modelo de Placas Codevasf) 
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Área do nome
da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Denúncias, 
reclamações 
e elogios: 
ouvidoria.gov.br

e-DOC DCEB51E8
Proc 59500.003014/2022-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
DCEB51E8

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DCEB51E8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3014&filter[anoproc]=2022


 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental 

 
 

Anexo VII: Matriz de Risco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE RISCO 
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ANEXO VII 

MATRIZ DE RISCO 

Risco Definição / Motivação Alocação Impacto Probabilidade 
Medidas, procedimentos ou mecanismos para 

minimizar o risco 

1. Necessidade de alteração 

do cronograma de execução 

dos serviços. 

Dificuldades de atendimento ao 

cronograma por ingerência da 

Contratada, gerando ou não custos 

adicionais 

Contratada Alto Ocasional 

A Contratada deverá informar à CODEVASF, e 

proceder com a adequação da equipe, realizando novo 

planejamento (submeter a aprovação da fiscalização), 

sem onerar o Contrato, para viabilizar o cumprimento 

do cronograma.  

2. Alteração do roteiro do 

trabalho de campo. 

Mudanças de prioridades, demandadas 

pela contratada (devem ser 

justificadas). 

Contratada Alto Ocasional 

A Contratada deve readequar o cronograma e submeter 

à aprovação da fiscalização, sem prejuízos ao prazo e 

ao resultado previsto inicialmente. 

3. Ocorrência de 

Lockdown. 

Paralisação da cidade, região ou estado, 

em função da COVID-19. 
Codevasf Alto Remota 

Interrupção do contrato pela CODEVASF. Aceite, pela 

Contratada, da contagem do novo prazo. 

4. Interrupção do contrato. 

Verificação de impossibilidade 

provisória de realização dos serviços 

(devidamente justificada). 

Contratada Alto Remota 
Interrupção do contrato, caso as justificativas sejam 

aprovadas pela CODEVASF.  

5. Limitações técnicas  

Prestador de serviço com capacidade 

técnica limitada, insuficiente e/ou não 

condizente com o currículo.  

Contratada Alto Remota 
Substituição do prestador de serviços em 05 (cinco) 

dias úteis. 

6. Processos de 

responsabilidade civil e/ou 

Reclamação de terceiros 

Custos relacionados a processos de 

responsabilidade civil motivados por 

acidentes envolvendo pessoas e 

automóveis; ou outras causas. 

Contratada Baixo Remota 

A Contratada deverá contratar seguro ou arcar com as 

indenizações e com os possíveis prejuízos financeiros 

e/ou retratações a terceiros 

7. Ações Trabalhistas. 
Falhas ou má condução na gestão de 

pessoal, pela Contratada. 
Contratada Alto Remota 

A Contratada deverá comprovar, junto com cada 

medição, por membro da equipe: vínculos 

empregatícios; pagamento de horas extras, quando 

houver; recolhimento do FGTS; cumprimento de 

intervalo de intrajornada. 

8. Atraso no fornecimento 

de informações relativas ao 

sistema existente. 

Atraso ou retardo na entrega de 

material e/ou informações necessárias à 

elaboração do projeto. 

Codevasf Alto Remota 

Caso implique de forma severa no andamento do 

contrato, a contratante deverá propor aditivo pelo 

período equivalente. 
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9. Substituição de 

profissionais integrantes da 

equipe técnica em situações 

de caso fortuito ou força 

maior 

somente quando caracterizada a 
superveniência das situações de 
caso fortuito ou força maior, sendo 
que a substituição deverá ser feita 
por profissional de perfil técnico 
equivalente ou superior e mediante 
prévia autorização da Codevasf 

Contratada Baixo Remota 
Apresentação de novo profissional no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 

10. Acidente de trabalho  

Quaisquer acidentes de trabalho 
referentes a seu pessoal que 
venham a ocorrer por conta do 
serviço contratado e/ou por ela 
causada a terceiros.  

Contratada Alto Ocasional 

A CONTRATADA deverá atender à legislação 

pertinente à proteção da integridade física e da saúde 

dos trabalhadores durante a realização dos serviços, 

conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22/12/1977, que 

altera a CLT, Portaria nº 3.214 do Ministério do Estado 

do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e deverá: 

 

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras 

de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, 

pertinentes à natureza dos serviços a serem 

desenvolvidos; 

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do 

PCMAT nos casos previstos na NR-18; 

Manter nos Eixos, o SESMT conforme 

dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4. 
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