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ANEXO 9 
 

MATRIZ DE RISCO 
 

Risco Definição 

Alocação 

(Codevasf, 

Contratada ou 

Compartilhada) 

Impacto 

(Alto, 

médio ou 

baixo) 

Probabilidade 

(frequente, provável, 

ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 

mecanismos para minimizar o 

risco 

Ações de Meio 

Ambiente. 

- Dificuldades para obtenção 

da Licença de Instalação (LI); 

-Entraves para execução e 

implementação dos Planos 

Básicos Ambientais (PBAs); 

- Necessidade de 

complementação de estudos. 

Contratada Médio Ocasional 

- Estudos de licenciamento (parte 

do escopo); 

- Não pagamento, caso os níveis 

de serviço não forem atingidos; 

- Contratação do seguro; 

- Remuneração do risco. 

Montagem / 

Implantação. 

- Risco de ocorrerem eventos 

na construção que impeçam o 

cumprimento do prazo ou que 

aumentem os custos; 

- Risco de restrições quanto 

ao horário disponível para 

execução dos serviços. 

Contratada Médio Ocasional 
- Condições de habilitação; 

- Remuneração do risco. 

Clima / Chuvas e 

Drenagem 

- Risco de ocorrerem eventos 

na construção que impeçam o 

cumprimento do prazo ou que 

aumentem os custos. 

Contratada Ocasional Médio 

- Contratada deverá propor à 

Contratante plano de ataque a 

obra; 

- Plano de trabalho. 
  

e-DOC EA8E7606
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
EA8E7606

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EA8E7606
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021


 

2 
 

ANEXO 9 
 

MATRIZ DE RISCO 
 

Risco Definição 

Alocação 

(Codevasf, 

Contratada ou 

Compartilhada) 

Impacto 

(Alto, 

médio ou 

baixo) 

Probabilidade 

(frequente, provável, 

ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 

mecanismos para minimizar o 

risco 

Modificações das 

especificações de 

serviço 

- Contratante poderá 

modificar especificações do 

serviço, ou ampliar escopo, 

pra melhor adequação técnica 

aos objetos da contratação. 

Codevasf 

Ocasional 

ou 

Remota 

Baixa 

Inserção de cláusula no edital 

prevendo responsabilidade do 

empreendedor sobre eventual 

necessidade da nova aprovação 

ou novo licenciamento do 

projeto. 

Segurança dos 

operários e demais 

funcionários 

(acidentes). 

- Prejuízo causada por 

insegurança na execução das 

obras e intervenções ou na 

prestação dos serviços; 

- Acidentes envolvendo a 

equipe de obra. 

Contratada Ocasional Médio 

- Adequação da equipe de 

trabalho às normas de segurança; 

- Contratação de seguros de 

responsabilidade civil pelo 

parceiro privado. 

Variação dos custos 

dos serviços. 

- Risco de ocorrer um 

aumento extraordinário nos 

custos dos insumos utilizados 

na obra, em razão de fatores 

externos ao controle da 

Concessionária, gerando 

custos extraordinários ou até 

mesmo inviabilizando a 

continuidade da obra. 

Compartilhada Médio Frequente 
Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 
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Greve 
- Greve dos operadores dos 

serviços. 
Contratada Alto Remota 

Obrigação de contratação 

emergencial de funcionários 

temporários. 

Ocorrência de furto, 

danos. 

- Ocorrência de furto, danos, 

incêndio. 
Contratada Alto Frequente 

- Contratação de seguro; 

- Planejamento e estudos prévios. 

Local sem acesso 
- Local de difícil entrada dos 

equipamentos. 
Contratada Alto Frequente 

- Contratação de seguro; 

- Planejamento e estudos prévios. 
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