
1 TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 10 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 12 333.692,91R$           4.004.314,91R$        

2 TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 10 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 12 359.059,31R$           4.308.711,74R$        

3 TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 21 381.844,05R$           8.018.725,05R$        

4 TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 21 420.310,50R$           8.826.520,52R$        

5 TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 21 497.062,59R$           10.438.314,44R$      

6 TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 21 557.560,29R$           11.708.766,11R$      

7 TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 21 721.195,71R$           15.145.109,93R$      

129

VALOR TOTAL  R$         62.450.462,70 

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 118,37%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
6 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21

Estaca Pré-

Moldada
1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21

Estaca Trilho 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       618.976,32 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 96,00  PRÓPRIA COMP 2  R$           342,41  R$           422,57  R$         40.566,72 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00  PRÓPRIA  COMP 1  R$     10.247,19  R$     12.646,06  R$       151.752,72 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00  PRÓPRIA  COMP 4  R$     10.367,23  R$     12.794,20  R$       153.530,40 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00  PRÓPRIA  COMP 3  R$     16.646,77  R$     20.543,78  R$       246.525,36 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 6,00 72,00  PRÓPRIA  COMP 6  R$           299,38  R$           369,46  R$         26.601,12 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$       996.343,51 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 60,61 727,32  SICRO 2408069  R$               4,43  R$               5,47  R$           3.978,44 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 60,61 727,32 SINAPI 100726  R$             21,20  R$             26,16  R$         19.026,69 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 60,61 727,32 SINAPI 100752  R$             34,43  R$             42,49  R$         30.903,83 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 2.094,22 25130,64  SICRO 2408149  R$             15,10  R$             18,63  R$       468.183,82 
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 696,00 8352,00  SICRO 407819  R$             12,01  R$             14,82  R$       123.776,64 
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.348,26 40179,17 SICRO 5914479  R$               0,53  R$               0,65  R$         26.116,46 
2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 55,79 669,48 SICRO 3108011  R$           137,52  R$           169,71  R$       113.618,27 
2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 5,21 62,54  SICRO 1107900  R$           398,05  R$           491,23  R$         30.721,13 
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 5,21 62,54  SICRO 1106061  R$             39,37  R$             48,59  R$           3.038,78 

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 13,03 156,35  SICRO 3806426  R$             47,63  R$             58,78  R$           9.190,14 
2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 157,44 SICRO 307732  R$             78,78  R$             92,02  R$         14.487,63 
2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 0,80 9,60 SINAPI 90285  R$           665,67  R$           777,50  R$           7.464,00 

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 2,00 24,00 SICRO 3806431  R$       5.202,54  R$       6.076,57  R$       145.837,68 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$    1.611.027,64 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 1920,00 SINAPI 93421  R$             63,84  R$             78,78  R$       151.257,60 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 2264,16 SICRO 3108011  R$           137,52  R$           169,71  R$       384.250,59 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 360,00 SICRO 1108061  R$           754,82  R$           931,52  R$       335.347,20 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 360,00 SICRO 1106061  R$             39,37  R$             48,59  R$         17.492,40 
3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 36000,00  SICRO 407819  R$             12,01  R$             14,82  R$       533.520,00 

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

kg 600,00 7200,00  SICRO 2408149  R$             15,10  R$             18,63  R$       134.136,00 

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 120,00  SICRO 1506055  R$           330,02  R$           407,28  R$         48.873,60 
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 10,32 SICRO 1109622  R$           350,39  R$           432,42  R$           4.462,57 
3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPI 9838  R$             10,03  R$             11,72  R$           1.687,68 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$       658.721,04 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 480 PRÓPRIA COMP 5  R$           527,02  R$           650,40  R$       312.192,00 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306002  R$           451,51  R$           557,21  R$       147.103,44 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306122  R$           612,11  R$           755,40  R$       199.425,60 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$       119.246,40 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 8190,00  SICRO 5501880  R$               8,22  R$             10,14  R$         83.046,60 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 8190,00  SICRO 5502978  R$               3,58  R$               4,42  R$         36.199,80 
 R$    4.004.314,91 

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

 R$             310.018,69  R$                425.902,93  R$           478.225,09 

TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
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618.976,32R$              

100,00%

3.385.338,59R$           
0,00%

R$ 4.004.314,91

100,00%

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTAL

R$ 677.067,72 R$ 677.067,72

MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 309.488,16 R$ 309.488,16

MÊS 5MÊS 1 MÊS 2

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 677.067,72 R$ 677.067,72

TOTAL
R$ 309.488,16 R$ 986.555,88 R$ 677.067,72 R$ 677.067,72

02.01 TRANSPOSIÇÃO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 677.067,72

16,91%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 677.067,72 R$ 677.067,72

7,73% 24,64% 16,91% 16,91% 16,91%
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 118,37%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
8 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21

Estaca Pré-

Moldada
1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21

Estaca Trilho 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       627.843,36 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 96,00  PRÓPRIA COMP 2  R$           342,41  R$           422,57  R$         40.566,72 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00  PRÓPRIA  COMP 1  R$     10.247,19  R$     12.646,06  R$       151.752,72 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00  PRÓPRIA  COMP 4  R$     10.367,23  R$     12.794,20  R$       153.530,40 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00  PRÓPRIA  COMP 3  R$     16.646,77  R$     20.543,78  R$       246.525,36 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 8,00 96,00  PRÓPRIA  COMP 6  R$           299,38  R$           369,46  R$         35.468,16 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$    1.291.873,30 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 89,89 1078,68  SICRO 2408069  R$               4,43  R$               5,47  R$           5.900,38 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 89,89 1078,68 SINAPI 100726  R$             21,20  R$             26,16  R$         28.218,27 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 89,89 1078,68 SINAPI 100752  R$             34,43  R$             42,49  R$         45.833,11 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 2.792,30 33507,60  SICRO 2408149  R$             15,10  R$             18,63  R$       624.246,59 
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 928,00 11136,00  SICRO 407819  R$             12,01  R$             14,82  R$       165.035,52 
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 4.464,36 53572,32 SICRO 5914479  R$               0,53  R$               0,65  R$         34.822,01 
2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 74,39 892,68 SICRO 3108011  R$           137,52  R$           169,71  R$       151.496,72 
2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 6,94 83,28  SICRO 1107900  R$           398,05  R$           491,23  R$         40.909,63 
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 6,94 83,28  SICRO 1106061  R$             39,37  R$             48,59  R$           4.046,58 

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 17,35 208,20  SICRO 3806426  R$             47,63  R$             58,78  R$         12.238,00 
2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 157,44 SICRO 307732  R$             78,78  R$             92,02  R$         14.487,63 
2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 1,07 12,84 SINAPI 90285  R$           665,67  R$           821,50  R$         10.548,06 

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 2,00 24,00 SICRO 3806431  R$       5.202,54  R$       6.420,45  R$       154.090,80 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$    1.611.027,64 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 1920,00 SINAPI 93421  R$             63,84  R$             78,78  R$       151.257,60 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 2264,16 SICRO 3108011  R$           137,52  R$           169,71  R$       384.250,59 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 360,00 SICRO 1108061  R$           754,82  R$           931,52  R$       335.347,20 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 360,00 SICRO 1106061  R$             39,37  R$             48,59  R$         17.492,40 
3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 36000,00  SICRO                407.819,00  R$             12,01  R$             14,82  R$       533.520,00 

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

kg 600,00 7200,00  SICRO 2408149  R$             15,10  R$             18,63  R$       134.136,00 

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 120,00  SICRO 1506055  R$           330,02  R$           407,28  R$         48.873,60 
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 10,32 SICRO 1109622  R$           350,39  R$           432,42  R$           4.462,57 
3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPI 9838  R$             10,03  R$             11,72  R$           1.687,68 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$       658.721,04 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 480 PRÓPRIA COMP 5  R$           527,02  R$           650,40  R$       312.192,00 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306002  R$           451,51  R$           557,21  R$       147.103,44 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306122  R$           612,11  R$           755,40  R$       199.425,60 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$       119.246,40 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 8190,00  SICRO 5501880  R$               8,22  R$             10,14  R$         83.046,60 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 8190,00  SICRO 5502978  R$               3,58  R$               4,42  R$         36.199,80 
 R$    4.308.711,74 

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

 R$              335.385,09  R$                451.269,33  R$            503.591,49 

TOTAL 

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:
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627.843,36R$              

100,00%

3.680.868,38R$           
0,00%

R$ 4.308.711,74

100,00%

MÊS 4MÊS 1 MÊS 2

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO MÊS 5 MÊS 6MÊS 3

R$ 736.173,68 R$ 736.173,68

TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 313.921,68 R$ 313.921,68

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 736.173,68 R$ 736.173,68

TOTAL
R$ 313.921,68 R$ 1.050.095,36 R$ 736.173,68 R$ 736.173,68

02.01 TRANSPOSIÇÃO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 736.173,68

17,09%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 736.173,68 R$ 736.173,68

7,29% 24,37% 17,09% 17,09% 17,09%
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 118,37%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
10 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21

Estaca Pré-

Moldada
1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21

Estaca Trilho 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$   1.114.243,20 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 168,00  PRÓPRIA COMP 2  R$          342,41  R$          422,57  R$         70.991,76 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 1  R$     10.247,19  R$     12.646,06  R$      265.567,26 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 4  R$     10.367,23  R$     12.794,20  R$      268.678,20 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 3  R$     16.646,77  R$     20.543,78  R$      431.419,38 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 10,00 210,00  PRÓPRIA  COMP 6  R$          299,38  R$          369,46  R$         77.586,60 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$   2.936.808,42 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 122,69 2576,49  SICRO 2408069  R$              4,43  R$              5,47  R$         14.093,40 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 122,69 2576,49 SINAPI 100726  R$            21,20  R$            26,16  R$         67.400,98 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 122,69 2576,49 SINAPI 100752  R$            34,43  R$            42,49  R$      109.475,06 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 3.904,00 81984,00  SICRO 2408149  R$            15,10  R$            18,63  R$   1.527.361,92 
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.160,00 24360,00  SICRO 407819  R$            12,01  R$            14,82  R$      361.015,20 
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 6.076,80 127612,80 SICRO 5914479  R$              0,53  R$              0,65  R$         82.948,32 
2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 92,98 1952,58 SICRO 3108011  R$          137,52  R$          169,71  R$      331.372,35 
2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 8,68 182,28  SICRO 1107900  R$          398,05  R$          491,23  R$         89.541,40 
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 8,68 182,28  SICRO 1106061  R$            39,37  R$            48,59  R$           8.856,99 

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ- t 21,70 455,70  SICRO 3806426  R$            47,63  R$            58,78  R$         26.786,05 
2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 275,52 SICRO 307732  R$            78,78  R$            92,02  R$         25.353,35 
2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 1,33 27,93 SINAPI 90285  R$          665,67  R$          821,50  R$         22.944,50 

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 2,00 42,00 SICRO 3806431  R$       5.202,54  R$       6.420,45  R$      269.658,90 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$   2.819.298,39 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421  R$            63,84  R$            78,78  R$      264.700,80 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3962,28 SICRO 3108011  R$          137,52  R$          169,71  R$      672.438,54 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 630,00 SICRO 1108061  R$          754,82  R$          931,52  R$      586.857,60 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 630,00 SICRO 1106061  R$            39,37  R$            48,59  R$         30.611,70 
3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 63000,00  SICRO               407.819,00  R$            12,01  R$            14,82  R$      933.660,00 

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
kg 600,00 12600,00  SICRO 2408149  R$            15,10  R$            18,63  R$      234.738,00 

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 210,00  SICRO 1506055  R$          330,02  R$          407,28  R$         85.528,80 
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 18,06 SICRO 1109622  R$          350,39  R$          432,42  R$           7.809,51 
3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838  R$            10,03  R$            11,72  R$           2.953,44 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$      939.693,84 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 912 PRÓPRIA COMP 5  R$          527,02  R$          650,40  R$      593.164,80 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306002  R$          451,51  R$          557,21  R$      147.103,44 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306122  R$          612,11  R$          755,40  R$      199.425,60 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$      208.681,20 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 14332,50  SICRO 5501880  R$              8,22  R$            10,14  R$      145.331,55 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 14332,50  SICRO 5502978  R$              3,58  R$              4,42  R$         63.349,65 
 R$   8.018.725,05 

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

 R$             368.315,92  R$               484.200,16  R$           536.522,32 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
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1.114.243,20R$           

100,00%

6.904.481,85R$           
0,00%

R$ 8.018.725,05

100,00%

MÊS 4MÊS 1 MÊS 2

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO MÊS 5 MÊS 6MÊS 3

R$ 1.380.896,37 R$ 1.380.896,37

TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 557.121,60 R$ 557.121,60

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 1.380.896,37 R$ 1.380.896,37

TOTAL
R$ 557.121,60 R$ 1.938.017,97 R$ 1.380.896,37 R$ 1.380.896,37

02.01 TRANSPOSIÇÃO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 1.380.896,37

17,22%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 1.380.896,37 R$ 1.380.896,37

6,95% 24,17% 17,22% 17,22% 17,22%
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 118,37%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
12 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21

Estaca Pré-

Moldada
1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21

Estaca Trilho 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$   1.129.760,52 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 168,00  PRÓPRIA COMP 2  R$           342,41  R$           422,57  R$         70.991,76 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 1  R$     10.247,19  R$     12.646,06  R$       265.567,26 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 4  R$     10.367,23  R$     12.794,20  R$       268.678,20 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 3  R$     16.646,77  R$     20.543,78  R$       431.419,38 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 12,00 252,00  PRÓPRIA  COMP 6  R$           299,38  R$           369,46  R$         93.103,92 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$   3.729.086,57 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 163,63 3436,23  SICRO 2408069  R$                4,43  R$                5,47  R$         18.796,18 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 163,63 3436,23 SINAPI 100726  R$             21,20  R$             26,16  R$         89.891,78 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 163,63 3436,23 SINAPI 100752  R$             34,43  R$             42,49  R$       146.005,41 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 5.270,50 110680,50  SICRO 2408149  R$             15,10  R$             18,63  R$    2.061.977,72 
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.392,00 29232,00  SICRO 407819  R$             12,01  R$             14,82  R$       433.218,24 
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 7.995,00 167895,00 SICRO 5914479  R$                0,53  R$                0,65  R$       109.131,75 
2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 111,58 2343,18 SICRO 3108011  R$           137,52  R$           169,71  R$       397.661,08 
2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 10,41 218,61  SICRO 1107900  R$           398,05  R$           491,23  R$       107.387,79 
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 10,41 218,61  SICRO 1106061  R$             39,37  R$             48,59  R$         10.622,26 

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 26,03 546,53  SICRO 3806426  R$             47,63  R$             58,78  R$         32.124,74 
2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 275,52 SICRO 307732  R$             78,78  R$             92,02  R$         25.353,35 
2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 1,58 33,18 SINAPI 90285  R$           665,67  R$           821,50  R$         27.257,37 

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 2,00 42,00 SICRO 3806431  R$       5.202,54  R$       6.420,45  R$       269.658,90 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$   2.819.298,39 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421  R$             63,84  R$             78,78  R$       264.700,80 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3962,28 SICRO 3108011  R$           137,52  R$           169,71  R$       672.438,54 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 630,00 SICRO 1108061  R$           754,82  R$           931,52  R$       586.857,60 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 630,00 SICRO 1106061  R$             39,37  R$             48,59  R$         30.611,70 
3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 63000,00  SICRO                407.819,00  R$             12,01  R$             14,82  R$       933.660,00 

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

kg 600,00 12600,00  SICRO 2408149  R$             15,10  R$             18,63  R$       234.738,00 

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 210,00  SICRO 1506055  R$           330,02  R$           407,28  R$         85.528,80 
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 18,06 SICRO 1109622  R$           350,39  R$           432,42  R$            7.809,51 
3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838  R$             10,03  R$             11,72  R$            2.953,44 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$       939.693,84 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 912 PRÓPRIA COMP 5  R$           527,02  R$           650,40  R$       593.164,80 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306002  R$           451,51  R$           557,21  R$       147.103,44 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306122  R$           612,11  R$           755,40  R$       199.425,60 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$       208.681,20 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 14332,50  SICRO 5501880  R$                8,22  R$             10,14  R$       145.331,55 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 14332,50  SICRO 5502978  R$                3,58  R$                4,42  R$         63.349,65 
 R$   8.826.520,52 

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

 R$              406.782,38  R$                522.666,62  R$            574.988,78 

TOTAL 

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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1.129.760,52R$           

100,00%

7.696.760,00R$           
0,00%

R$ 8.826.520,52

100,00%

MÊS 4MÊS 1 MÊS 2

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO MÊS 5 MÊS 6MÊS 3

R$ 1.539.352,00 R$ 1.539.352,00

TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 564.880,26 R$ 564.880,26

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 1.539.352,00 R$ 1.539.352,00

TOTAL
R$ 564.880,26 R$ 2.104.232,26 R$ 1.539.352,00 R$ 1.539.352,00

02.01 TRANSPOSIÇÃO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 1.539.352,00

17,44%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 1.539.352,00 R$ 1.539.352,00

6,40% 23,84% 17,44% 17,44% 17,44%
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 118,37%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
15 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21

Estaca Pré-

Moldada
1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21

Estaca Trilho 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$   1.153.036,50 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 168,00  PRÓPRIA COMP 2  R$          342,41  R$          422,57  R$         70.991,76 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 1  R$     10.247,19  R$     12.646,06  R$      265.567,26 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 4  R$     10.367,23  R$     12.794,20  R$      268.678,20 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 3  R$     16.646,77  R$     20.543,78  R$      431.419,38 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 15,00 315,00  PRÓPRIA  COMP 6  R$          299,38  R$          369,46  R$      116.379,90 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$   5.284.103,76 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 239,03 5019,63  SICRO 2408069  R$              4,43  R$              5,47  R$         27.457,38 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 239,03 5019,63 SINAPI 100726  R$            21,20  R$            26,16  R$      131.313,52 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 239,03 5019,63 SINAPI 100752  R$            34,43  R$            42,49  R$      213.284,08 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 7.819,88 164217,48  SICRO 2408149  R$            15,10  R$            18,63  R$   3.059.371,65 
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.740,00 36540,00  SICRO 407819  R$            12,01  R$            14,82  R$      541.522,80 
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 11.471,86 240908,98 SICRO 5914479  R$              0,53  R$              0,65  R$      156.590,83 
2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 139,48 2929,08 SICRO 3108011  R$          137,52  R$          169,71  R$      497.094,17 
2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 13,02 273,42  SICRO 1107900  R$          398,05  R$          491,23  R$      134.312,11 
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 13,02 273,42  SICRO 1106061  R$            39,37  R$            48,59  R$         13.285,48 

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ- t 32,55 683,55  SICRO 3806426  R$            47,63  R$            58,78  R$         40.179,07 
2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 275,52 SICRO 307732  R$            78,78  R$            92,02  R$         25.353,35 
2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 2,31 48,51 SINAPI 90285  R$          665,67  R$          821,50  R$         39.850,97 

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 3,00 63,00 SICRO 3806431  R$       5.202,54  R$       6.420,45  R$      404.488,35 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$   2.852.799,14 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421  R$            63,84  R$            78,78  R$      264.700,80 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 198,08 4159,68 SICRO 3108011  R$          137,52  R$          169,71  R$      705.939,29 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 630,00 SICRO 1108061  R$          754,82  R$          931,52  R$      586.857,60 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 630,00 SICRO 1106061  R$            39,37  R$            48,59  R$         30.611,70 
3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 63000,00  SICRO               407.819,00  R$            12,01  R$            14,82  R$      933.660,00 

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
kg 600,00 12600,00  SICRO 2408149  R$            15,10  R$            18,63  R$      234.738,00 

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 210,00  SICRO 1506055  R$          330,02  R$          407,28  R$         85.528,80 
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 18,06 SICRO 1109622  R$          350,39  R$          432,42  R$           7.809,51 
3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838  R$            10,03  R$            11,72  R$           2.953,44 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$      939.693,84 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 912 PRÓPRIA COMP 5  R$          527,02  R$          650,40  R$      593.164,80 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306002  R$          451,51  R$          557,21  R$      147.103,44 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306122  R$          612,11  R$          755,40  R$      199.425,60 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$      208.681,20 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 14332,50  SICRO 5501880  R$              8,22  R$            10,14  R$      145.331,55 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 14332,50  SICRO 5502978  R$              3,58  R$              4,42  R$         63.349,65 
 R$ 10.438.314,44 

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

 R$             483.534,47  R$               599.418,71  R$           651.740,87 

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 
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1.153.036,50R$           

100,00%

9.285.277,94R$           
0,00%

R$ 10.438.314,44

100,00%

MÊS 3 MÊS 4MÊS 1 MÊS 2

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO MÊS 5 MÊS 6

R$ 1.857.055,59 R$ 1.857.055,59

TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 576.518,25 R$ 576.518,25

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 1.857.055,59 R$ 1.857.055,59

TOTAL
R$ 576.518,25 R$ 2.433.573,84 R$ 1.857.055,59 R$ 1.857.055,59

02.01 TRANSPOSIÇÃO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 1.857.055,59

17,79%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 1.857.055,59 R$ 1.857.055,59

5,52% 23,31% 17,79% 17,79% 17,79%
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 118,37%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
18 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21

Estaca Pré-

Moldada
1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21

Estaca Trilho 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$   1.176.312,48 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 168,00  PRÓPRIA COMP 2  R$           342,41  R$           422,57  R$         70.991,76 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 1  R$     10.247,19  R$     12.646,06  R$       265.567,26 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 4  R$     10.367,23  R$     12.794,20  R$       268.678,20 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 3  R$     16.646,77  R$     20.543,78  R$       431.419,38 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 18,00 378,00  PRÓPRIA  COMP 6  R$           299,38  R$           369,46  R$       139.655,88 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$   6.564.780,20 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 314,88 6612,48  SICRO 2408069  R$                4,43  R$                5,47  R$         36.170,27 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 314,88 6612,48 SINAPI 100726  R$             21,20  R$             26,16  R$       172.982,48 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 314,88 6612,48 SINAPI 100752  R$             34,43  R$             42,49  R$       280.964,28 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 10.385,70 218099,70  SICRO 2408149  R$             15,10  R$             18,63  R$    4.063.197,41 
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 2.088,00 43848,00  SICRO 407819  R$             12,01  R$             14,82  R$       649.827,36 
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 14.968,44 314337,24 SICRO 5914479  R$                0,53  R$                0,65  R$       204.319,21 
2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 167,37 3514,77 SICRO 3108011  R$           137,52  R$           169,71  R$       596.491,62 
2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 15,62 328,02  SICRO 1107900  R$           398,05  R$           491,23  R$       161.133,26 
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 15,62 328,02  SICRO 1106061  R$             39,37  R$             48,59  R$         15.938,49 

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 39,05 820,05  SICRO 3806426  R$             47,63  R$             58,78  R$         48.202,54 
2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 275,52 SICRO 307732  R$             78,78  R$             92,02  R$         25.353,35 
2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 2,35 49,35 SINAPI 90285  R$           665,67  R$           821,50  R$         40.541,03 

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 2,00 42,00 SICRO 3806431  R$       5.202,54  R$       6.420,45  R$       269.658,90 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$   2.819.298,39 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421  R$             63,84  R$             78,78  R$       264.700,80 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3962,28 SICRO 3108011  R$           137,52  R$           169,71  R$       672.438,54 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 630,00 SICRO 1108061  R$           754,82  R$           931,52  R$       586.857,60 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 630,00 SICRO 1106061  R$             39,37  R$             48,59  R$         30.611,70 
3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 63000,00  SICRO                407.819,00  R$             12,01  R$             14,82  R$       933.660,00 

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

kg 600,00 12600,00  SICRO 2408149  R$             15,10  R$             18,63  R$       234.738,00 

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 210,00  SICRO 1506055  R$           330,02  R$           407,28  R$         85.528,80 
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 18,06 SICRO 1109622  R$           350,39  R$           432,42  R$            7.809,51 
3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838  R$             10,03  R$             11,72  R$            2.953,44 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$       939.693,84 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 912 PRÓPRIA COMP 5  R$           527,02  R$           650,40  R$       593.164,80 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306002  R$           451,51  R$           557,21  R$       147.103,44 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306122  R$           612,11  R$           755,40  R$       199.425,60 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$       208.681,20 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 14332,50  SICRO 5501880  R$                8,22  R$             10,14  R$       145.331,55 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 14332,50  SICRO 5502978  R$                3,58  R$                4,42  R$         63.349,65 
 R$ 11.708.766,11 

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

 R$              544.032,17  R$                659.916,41  R$                         712.238,57 

TOTAL 

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 97E801D3
Proc 59500.002821/2021-25-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
97E801D3

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=97E801D3
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021


1.176.312,48R$           

100,00%

10.532.453,63R$        
0,00%

R$ 11.708.766,11

100,00%

MÊS 3 MÊS 4MÊS 1 MÊS 2

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO MÊS 5 MÊS 6

R$ 2.106.490,73 R$ 2.106.490,73

TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 588.156,24 R$ 588.156,24

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 2.106.490,73 R$ 2.106.490,73

TOTAL
R$ 588.156,24 R$ 2.694.646,97 R$ 2.106.490,73 R$ 2.106.490,73

02.01 TRANSPOSIÇÃO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 2.106.490,73

17,99%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 2.106.490,73 R$ 2.106.490,73

5,02% 23,01% 17,99% 17,99% 17,99%
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 118,37%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
24 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21

Estaca Pré-

Moldada
1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21

Estaca Trilho 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$     1.222.864,44 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 168,00  PRÓPRIA COMP 2  R$          342,41  R$          422,57  R$           70.991,76 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 1  R$     10.247,19  R$     12.646,06  R$         265.567,26 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 4  R$     10.367,23  R$     12.794,20  R$         268.678,20 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00  PRÓPRIA  COMP 3  R$     16.646,77  R$     20.543,78  R$         431.419,38 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 24,00 504,00  PRÓPRIA  COMP 6  R$          299,38  R$          369,46  R$         186.207,84 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$     9.954.572,06 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 500,52 10510,92  SICRO 2408069  R$               4,43  R$               5,47  R$           57.494,73 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 500,52 10510,92 SINAPI 100726  R$             21,20  R$             26,16  R$         274.965,67 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 500,52 10510,92 SINAPI 100752  R$             34,43  R$             42,49  R$         446.608,99 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 16.728,96 351308,16  SICRO 2408149  R$             15,10  R$             18,63  R$     6.544.871,02 
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 2.784,00 58464,00  SICRO 407819  R$             12,01  R$             14,82  R$         866.436,48 
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 23.415,55 491726,59 SICRO 5914479  R$               0,53  R$               0,65  R$         319.622,28 
2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 223,16 4686,36 SICRO 3108011  R$          137,52  R$          169,71  R$         795.322,16 
2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 20,83 437,43  SICRO 1107900  R$          398,05  R$          491,23  R$         214.878,74 
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 20,83 437,43  SICRO 1106061  R$             39,37  R$             48,59  R$           21.254,72 

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 52,08 1093,58  SICRO 3806426  R$             47,63  R$             58,78  R$           64.280,34 
2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 275,52 SICRO 307732  R$             78,78  R$             92,02  R$           25.353,35 
2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 3,12 65,52 SINAPI 90285  R$          665,67  R$          821,50  R$           53.824,68 

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 2,00 42,00 SICRO 3806431  R$       5.202,54  R$       6.420,45  R$         269.658,90 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$     2.819.298,39 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421  R$             63,84  R$             78,78  R$         264.700,80 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3962,28 SICRO 3108011  R$          137,52  R$          169,71  R$         672.438,54 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 630,00 SICRO 1108061  R$          754,82  R$          931,52  R$         586.857,60 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 630,00 SICRO 1106061  R$             39,37  R$             48,59  R$           30.611,70 
3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 63000,00  SICRO               407.819,00  R$             12,01  R$             14,82  R$         933.660,00 

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

kg 600,00 12600,00  SICRO 2408149  R$             15,10  R$             18,63  R$         234.738,00 

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 210,00  SICRO 1506055  R$          330,02  R$          407,28  R$           85.528,80 
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 18,06 SICRO 1109622  R$          350,39  R$          432,42  R$             7.809,51 
3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838  R$             10,03  R$             11,72  R$             2.953,44 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$         939.693,84 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 912 PRÓPRIA COMP 5  R$          527,02  R$          650,40  R$         593.164,80 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306002  R$          451,51  R$          557,21  R$         147.103,44 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 264  SICRO 2306122  R$          612,11  R$          755,40  R$         199.425,60 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$         208.681,20 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 14332,50  SICRO 5501880  R$               8,22  R$             10,14  R$         145.331,55 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 14332,50  SICRO 5502978  R$               3,58  R$               4,42  R$           63.349,65 
 R$   15.145.109,93 

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

 R$             707.667,59  R$               823.551,83  R$           875.873,99 

TOTAL 

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO:
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1.222.864,44R$           

100,00%

13.922.245,49R$        
0,00%

R$ 15.145.109,93

100,00%

MÊS 3 MÊS 4MÊS 1 MÊS 2

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO MÊS 5 MÊS 6

R$ 2.784.449,10 R$ 2.784.449,10

TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 611.432,22 R$ 611.432,22

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 2.784.449,10 R$ 2.784.449,10

TOTAL
R$ 611.432,22 R$ 3.395.881,32 R$ 2.784.449,10 R$ 2.784.449,10

02.01 TRANSPOSIÇÃO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 2.784.449,10

18,39%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 2.784.449,10 R$ 2.784.449,10

4,04% 22,42% 18,39% 18,39% 18,39%
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COMP 1  PROJETO EXECUTIVO UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 10.247,19R$                             

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 1 IMPRESSÃO EM A1 und 1,000 8,02R$                                           8,02R$                                       

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 IMPRESSÃO EM A3 und 1,000 3,17R$                                           3,17R$                                       

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1,000 18,05R$                                         18,05R$                                     

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 ENCADERNAÇÃO ATE 50 FLS. und 1,000 2,75R$                                           2,75R$                                       

TOTAL MATERIAL 31,99R$                                     

MÃO DE OBRA

SINAPI 34500 COORDENADOR DE PROJETOS h 4,000 136,02R$                                       544,08R$                                   

SINAPI 34782 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 8,000 145,54R$                                       1.164,32R$                               

SINAPI 34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 30,000 94,14R$                                         2.824,20R$                               

SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA h 40,000 25,04R$                                         1.001,60R$                               

TOTAL DE MÃO DE OBRA 5.534,20R$                               

SERVIÇOS

SBC 25
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE

M² 10000,00 0,09R$                                           900,00R$                                   

SBC 31023 SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 50,00 75,62R$                                         3.781,00R$                               

TOTAL SERVIÇO 4.681,00R$                               

PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 10.247,19R$                      

COMP 2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 342,41R$                                   

REFERÊNCIA CÓDIGO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,11 20,85R$                                         2,24R$                                       

SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4 8,89R$                                           57,88R$                                     

SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) m 1 5,44R$                                           4,89R$                                       

SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M m² 1 420,00R$                                       225,00R$                                   

SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049 90,00R$                                         0,40R$                                       

SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5 0,72R$                                           0,81R$                                       

SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,010 87,68R$                                         0,93R$                                       

SINAPI 87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D h 0,007 4,62R$                                           0,03R$                                       

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1 20,08R$                                         18,67R$                                     

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,06 15,79R$                                         31,56R$                                     

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 342,41R$                           

COMP 3 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 16.646,77R$                             

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

SINAPI 10775 CONTAINER ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO MÊS 1,000 630,00R$                                       630,00R$                                   

SINAPI 10779 CONTAINER SANITÁRIO MÊS 1,000 787,50R$                                       787,50R$                                   

SINAPI 39363

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR

7229)

UNID. 1,000 5.694,44R$                                    5.694,44R$                               

SICRO 2408149 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO KG 209,060 15,10R$                                         3.156,81R$                               

SICRO M1546 TELHA DE AÇO ZINCADO M² 39,600 36,65R$                                         1.451,15R$                               

TOTAL MATERIAL 11.719,90R$                             

EQUIPAMENTO

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINH

ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.

H 1,800 175,40R$                                       315,72R$                                   

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 3,600 134,93R$                                       485,74R$                                   

TOTAL EQUIPAMENTO 801,46R$                                   

MÃO DE OBRA

SICRO P9824 SERVENTE H 32,000 15,86R$                                         507,45R$                                   

SICRO P9821 PEDREIRO H 32,000 20,49R$                                         655,69R$                                   

SICRO P9840 ENCARREGADO GERAL MÊS 0,044 12.833,44R$                                  562,56R$                                   

SICRO P9866 MOTORISTA DE CAMINHAO H 34,000 22,49R$                                         764,71R$                                   

SICRO 1600412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA M² 500,000 3,27R$                                           1.635,00R$                               

TOTAL MÃO DE OBRA 4.125,41R$                               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 16.646,77R$                      

COMP 4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 10.367,23R$                             

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

TOTAL MATERIAL -R$                                         

EQUIPAMENTO

SICRO E9093 VEÍCULO LEVE SEM MOTORISTA H 40,000 34,71R$                                         1.388,53R$                               

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 40,000 134,93R$                                       5.397,13R$                               

TOTAL EQUIPAMENTO 6.785,66R$                               

MÃO DE OBRA

SICRO P9870 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE H 10,000 22,13R$                                         221,29R$                                   

SICRO P9801 AJUDANTE H 200,000 16,80R$                                         3.360,28R$                               

TOTAL MÃO DE OBRA 3.581,57R$                               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 10.367,23R$                      

COMP 5 ANCORAGEM DE FUNDAÇÃO M PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 527,02R$                                   

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO 1408148 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 mm M 1,000 401,80R$                                       401,80R$                                   

SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250 20,32R$                                         25,40R$                                     

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 14,71R$                                         18,39R$                                     

SINAPI 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 7,500 10,16R$                                         76,20R$                                     

SINAPI 90285
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_09/2021
M3 0,008 665,67R$                                       5,23R$                                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 527,02R$                           

COMP 6 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE M PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 299,38R$                                   

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW H 0,50 25,91R$                                         12,96R$                                     

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 0,50 134,93R$                                       67,46R$                                     

SICRO E9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 kW H 1,60 100,19R$                                       160,31R$                                   

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,71R$                                         22,71R$                                     

SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,00 11,98R$                                         35,94R$                                     

SINAPI 6111 SERVENTE H 10,00 10,91R$                                         109,10R$                                   

SINAPI 248  AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 10,00 10,98R$                                         109,80R$                                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 299,38R$                           
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

A1 INSS  -  - 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50 1,50 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50 2,50 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00 1,00 1,00% 1,00%

A Total 17,80 17,80 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 - 17,87% -

B2 Feriados 3,94 - 3,94% -

B3 Auxílio-enfermidade 0,91 0,69 0,89% 0,67%

B4 13° salário 10,98 8,33 11,00% 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73% 0,56%

B7 Dias de chuva 1,45 - 1,44% -

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,09 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,35 8,62 11,73% 8,89%

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 0,03% 0,03%

B Total 47,45 18,38 47,81% 18,62%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,76 5,14 7,06% 5,35%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16 0,12 0,17% 0,13%

C3 Férias Indenizadas 2,28 1,73 2,38% 1,80%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,81 2,89 3,86% 2,92%

C5 Indenização Adicional 0,57 0,43 0,59% 0,45%

C Total 13,58 10,31 14,06% 10,65%

D1 Reincidência de A sobre B 8,45 3,27 18,07% 7,04%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso

Prévio Trabalhado e Reincidência do 
0,57 0,43 0,63% 0,48%

D Total 9,02 3,70 18,70% 7,52%

87,85 50,19 118,37% 74,59%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

T O T A L (%)

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA 
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* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L LUCRO

I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC

3,80%

3,80%

DF

1,02%

1,02%

S, R e G

0,12%

taxa de riscos 0,50%

0,20%

0,82%

L

6,64%

6,64%

I

0,65%

3,00%

5,00%

CPRB 0,00%

8,65%

23,41%

Total I =

Despesas financeiras

Total DF =

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

TOTAL (BDI) =

Total L =

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISSQN

DISCRIMINAÇÃO

taxa de garantias

Total R=

LUCRO

Lucro bruto

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração central

Total AC =

DESPESAS FINANCEIRAS

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
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* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L LUCRO

I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC

3,80%

3,80%

DF

1,00%

1,00%

S, R e G

0,20%

taxa de riscos 0,90%

0,22%

1,32%

L

6,00%

6,00%

I

0,65%

3,00%

0,00%

CPRB 0,00%

3,65%

16,80%

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

Total AC =

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

Total DF =

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

TOTAL (BDI) =

taxa de garantias

Total R=

LUCRO

Lucro bruto

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração central

TRIBUTOS

Total L =

taxa de seguros

PIS

COFINS

ISSQN

Total I =
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