

MATRIZ DE RISCO

	TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
MATRIZ DE RISCOS PRINCIPAL (GENÉRICA)		CHUVAS ORDINÁRIAS	ATRASO NO CRONOGRAMA	AUMENTO DE FRENTES DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO NÃO CHUVOSO	CONTRATADA SEGURADORA
		CHUVAS EXCEPCIONAIS E IMPREVISÍVEIS	ATRASO NO CRONOGRAMA	AUMENTO DE FRENTES DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO NÃO CHUVOSO	CONTRATADA SEGURADORA CONTRATANTE
MATRIZ DE RISCOS SECUNDÁRIA (NÃO EXAUSTIVA)	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO	ATRASO NO CRONOGRAMA E RISCO DE ACIDENTES	ESTUDO DE TODO DESLOCAMENTO DE MÁQUINAS. OBSERVAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TERRENO, CUIDADO COM COMPROMETIMENTO DA ESTABILIDADE SOB A MÁQUINA. ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DA ÁREA A SER TRABALHADA	CONTRATADA SEGURADORA
		LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ATRASO NO CRONOGRAMA	CONTRATAR MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAR PREVIAMENTE A MÃO DE OBRA EVITANDO-SE DIFICULDADES NA EXECUÇÃO	CONTRATADA SEGURADORA
		FALTA DE PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	ATRASO NO CRONOGRAMA	CONTRATAR MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAR PREVIAMENTE A MÃO DE OBRA EVITANDO-SE DIFICULDADES NA EXECUÇÃO	CONTRATADA SEGURADORA
	SERVIÇOS GEOTÉCNICOS	SONDAGEM COM SPT	ATRASO NO CRONOGRAMA E RISCO DE ACIDENTES	ESTUDO DE TODO DESLOCAMENTO DE MÁQUINAS. OBSERVAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TERRENO, CUIDADO COM COMPROMETIMENTO DA ESTABILIDADE SOB A MÁQUINA. ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DA ÁREA A SER TRABALHADA	CONTRATADA SEGURADORA
		FALTA DE PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	ATRASO NO CRONOGRAMA	CONTRATAR MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAR PREVIAMENTE A MÃO DE OBRA EVITANDO-SE DIFICULDADES NA EXECUÇÃO	CONTRATADA SEGURADORA
	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO	RISCO NO ATRASO DO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES	AUMENTO DE CUSTO	GARANTIR A CELERIDADE NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS, BEM COMO A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA EVITAR O PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES	CONTRATANTE
		FALTA DE PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	ATRASO NO CRONOGRAMA	CONTRATAR MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAR PREVIAMENTE A MÃO DE OBRA EVITANDO-SE DIFICULDADES NA EXECUÇÃO	CONTRATADA SEGURADORA