

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DOS FORNECIMENTOS DA LICITAÇÃO								
ITEM	CATMAT	QUANTITATIVO DA LICITAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTO MÊS A MÊS					
			nov/21	dez/21	abr/21	jun/21	ago/21	set/21
1	BR461743	18	22%	22%	22%	-	22%	12%
2		2	50%	50%	-	-	-	-
3	BR459806	18	22%	22%	-	56%	-	-
4		2	-	50%	-	-	50,00%	-
5	BR466085	45	20%	20%	20%	-	20%	20%
6		5	60%	40%	-	-	-	-
7	BR449433	4	25%	-	25%	-	25%	25%
8		1	-	50%	-	-	50%	-
9	BR150070	18	22%	22%	-	22%	22%	12%
10		2	-	-	50%	50%	-	-
11	BR461899	23	22%	22%	-	22%	34%	-
12		2	-	-	50,00%	-	50%	-