

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SRP - 5ºSR

Item	Meses (% e R\$)	Total %	
		mar/22	jun/22
1	R\$ 209.000,00	50%	50%
2		50%	50%
3	R\$ 671.055,00	50%	50%
4		50%	50%
5	R\$ 3.604.765,00	50%	50%
6		50%	50%
7	R\$ 2.299.325,00	50%	50%
8		50%	50%
9	R\$ 224.000,00	50%	50%
10		50%	50%
11	R\$ 6.406.860,00	50%	50%
12		50%	50%
13	R\$ 1.230.000,00	50%	50%
14		50%	50%
15	R\$ 2.331.000,00	50%	50%
16		50%	50%
17	R\$ 992.895,00	50%	50%
18		50%	50%
19	R\$ 7.112.190,00	50%	50%
20		50%	50%
21	R\$ 26.884.380,00	50%	50%
22		50%	50%
23	R\$ 410.550,00	50%	50%
24		50%	50%
25	R\$ 2.570.000,00	50%	50%
26		50%	50%
27	R\$ 1.956.000,00	50%	50%
28		50%	50%
29	R\$ 164.000,00	50%	50%
30		50%	50%

Item	Meses (% e R\$)	Total %	
		mar/22	jun/22
31	R\$ 632.517,04	50%	50%
32		50%	50%
33	R\$ 2.321.400,00	50%	50%
34		50%	50%
35	R\$ 825.000,00	50%	50%
36		50%	50%
37	R\$ 292.600,00	50%	50%
38		50%	50%
39	R\$ 165.807,00	50%	50%
40		50%	50%
41	R\$ 501.800,00	50%	50%
42		50%	50%
43	R\$ 160.515,00	50%	50%
44		50%	50%
45	R\$ 1.080,00	50%	50%
46	R\$ 1.878,61	50%	50%
47	R\$ 452.142,00	50%	50%
48		50%	50%
49	R\$ 338.400,00	50%	50%
50		50%	50%
51	R\$ 44.000,00	50%	50%
52	R\$ 16.500,00	50%	50%
53	R\$ 24.415,00	50%	50%
54	R\$ 8.000,00	50%	50%
55	R\$ 1.037,50	50%	50%
56	R\$ 3.315,00	50%	50%
57	R\$ 2.010,00	50%	50%

Valor global	R\$ 62.858.437,15
---------------------	--------------------------