

CRONOGRAMA FÍSICO DOS FORNECIMENTOS DA LICITAÇÃO					
ITEM	CATMAT	QUANTITATIVO DA LICITAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTO		
			fevereiro-22	março-22	abril-22
01 e 02	BR466053	6	33%	33%	34%
03 e 04	BR466053	6	50%	-	50%
05 e 06	BR214880	11	-	54%	46%
07 e 08	BR214880	11	46%	-	54%
09 e 10	BR320519	6	50%	50%	-
11 e 12	BR322029	6	66%	-	34%
13 e 14	BR214898	6	-	66%	34%
15 e 16	BR466072	6	33%	33%	34%