

CRONOGRAMA FÍSICO DOS FORNECIMENTOS DA LICITAÇÃO					
ITEM	CATMAT	QUANTITATIVO DA LICITAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTO		
			setembro-22	outubro-22	novembro-22
01 e 02	BR319998	300	33,33%	33,33%	33,34%
03 e 04	BR378974	3000	-	50,00%	50,00%
05 e 06	BR215582	4500	50,00%	25,00%	25,00%
07 e 08	BR482201	300	66%	-	34,00%