

CRONOGRAMA FÍSICO DOS FORNECIMENTOS DA LICITAÇÃO					
ITEM	CATMAT	QUANTITATIVO DA LICITAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTO		
			agosto-22	setembro-22	outubro-22
01 e 02	BR274001	15	33,33%	33,33%	33,34%
03 e 04	BR003573	15	-	50,00%	50,00%
05 e 06	BR002402	40	50,00%	25,00%	25,00%
07 e 08	BR002402	15	66%	-	34,00%
09 e 10	BR002402	15	66,00%	25,00%	25,00%