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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicao Alocacao Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricagdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer modelo ofertado pela licitante apresentar produto ou
equipamento, no periodo de fornecimento. nova marca com
material ou maquina especificagdes iguais
ofertada pela ou superiores para
contratada na aprovacao pela
licitagdo com fiscaliza¢do sem
alteracdo de marca ou aumento dos custos.
especificagao.
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2 - Alteragao do
prazo do
fornecimento.

Necessidade de aprovagao
pela Codevasf da alteragdo de
especificacdo ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

Compartilhada

Baixo

Ocasional

O prazo serd aditado a
partir da data de
aceitacdo da nova
especificagdo e/ou
marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunica¢ao a mesma
da aprovagdo da nova
especificagdo pela
fiscalizacdo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em
desacordo com as
especificagdes do
Edital.

Nao verificacdo pela
contratada da especificacao do
equipamento descrita no
Edital.

Contratada

Alto

Remota

Contratada devera
promover imediata
corre¢do, adequacao
ou substitui¢ao do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima
do Edital.
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previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentagdo
da proposta. (Exemplo: Dolar
na data de apresentagao da
proposta R$ 5,65 tera uma
variagdo aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do dolar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e o maior valor no periodo de sujeitos a variacao de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operacdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, nao
corresponde uma variagao de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variagado cambial | Variacao cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do délar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o ddlar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))
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6 - Variagdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variacao da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentagdo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacao de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% nao
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
meédia fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=17,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

9 - Aumento dos Elevacao de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacao da cidade, regiao Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacao do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagdes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

materiais,
equipamentos ou
maquinas pela
Codevasf com a
aplicagdo das sangdes
previstas no edital.
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14 - Interrupgao do Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgao da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substitui¢do imediata
descarga dos itens de | organiza¢do dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap6s
extravio de cargas mesma. a devida comprovagao
do fato.
18 — Alteracoes Mudanga na legislagao Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributérias tributaria que altere os valores. reequilibrio

econOmico-financeiro
ao contrato.
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19 - Variacao de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
ou maquinas por interesse da emissao da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteragao do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagdo no Pagamentos apds decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizacao
monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo XI da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e
sua apuracéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacao das seguintes férmulas:

I=(TX/100)
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EM =1xN x VP, onde:

| = indice de atualizagéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacéo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacao de énus
aquém deu causa a mora.
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