
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

1

MATRIZ DE RISCOS (AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS)

Risco Definição Alocação
(Codevasf,

Contratada ou
Compartilhada)

Impacto
(Alto,
médio ou
baixo)

Probabilidade
(frequente,
provável,
ocasional,
remota ou
improvável)

Medidas,
procedimentos ou
mecanismos para
minimizar o risco

1 - Necessidade de
fornecer
equipamento,
material ou máquina
ofertada pela
contratada na
licitação com
alteração de marca ou
especificação.

Encerramento de fabricação de
modelo ofertado pela licitante
no período de fornecimento.

Contratada Alto Ocasional Contratada deverá
apresentar produto ou
nova marca com
especificações iguais
ou superiores para
aprovação pela
fiscalização sem
aumento dos custos.
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2 - Alteração do
prazo do
fornecimento.

Necessidade de aprovação
pela Codevasf da alteração de
especificação ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

Compartilhada Baixo Ocasional O prazo será aditado a
partir da data de
aceitação da nova
especificação e/ou
marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalização da
Codevasf. Prazo será
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicação à mesma
da aprovação da nova
especificação pela
fiscalização da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em
desacordo com as
especificações do
Edital.

Não verificação pela
contratada da especificação do
equipamento descrita no
Edital.

Contratada Alto Remota Contratada deverá
promover imediata
correção, adequação
ou substituição do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificação mínima
do Edital.
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4 - Variação cambial
do dólar

Variação cambial com
percentual entre o menor valor
e o maior valor no período de
12 meses anteriores a data de
apresentação da proposta.
(Exemplo: menor valor R$
4,22 e maior valor R$ 5,10
corresponde uma variação de
20,85%)

Contratada Médio Provável Contratar um seguro
cambial. Contratos
sujeitos à variação de
moeda estrangeira
podem ser protegidos
por operações de
hedge e, portanto, não
podem ser causa para
reequilíbrio contratual.

5 - Variação cambial
do dólar acima do
previsto no item 4

Variação cambial acima do
percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relação a data de apresentação
da proposta. (Exemplo: Dólar
na data de apresentação da
proposta R$ 5,65 terá uma
variação aceitável de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilíbrio
contratual)

Codevasf Alto Remota Aditivo para
reequilíbrio
econômico-financeiro
do contrato somente
da diferença acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dólar
médio do período de
fornecimento for R$
6,96 corresponderá um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))
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6 - Variação da
inflação (IPCA)

Aumento do IPCA médio do
período entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relação a variação
do menor e o maior valores no
período de 12 meses anteriores
a data de apresentação da
proposta. (Exemplo: proposta
de novembro de 2020 e a
inflação de maio de 2020 foi
1,88% e dezembro de 2019
4,52% corresponde uma
variação de 40,42%)

Compartilhada Médio Provável Aditivo para
reequilíbrio
econômico-financeiro
do contrato somente
da diferença acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o IPCA
do mês de recebimento
da ordem de
fornecimento for
4,52% e a média do
período a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% não
correrá aditivo de
reequilíbrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
= 7,89% - 7,61%).

7 - Greve da Receita
Federal do Brasil

Greve da Receita Federal nos
fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

8 - “Greve de
caminhoneiros”

Greve do setor de transporte
impedindo o frete.

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
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9 - Aumento dos
custos de transporte
internacional de
cargas.

Elevação de taxas e tarifas e
encargos aduaneiros, inclusive
frete.

Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
valores ou arcar com a
diferença do frete com
a sua transportadora
contratada.

10 - Aumento dos
custos de fretes.

Aumento das tabelas de fretes
e diesel.

Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
valores ou arcar com a
diferença do frete com
a sua transportadora.

11 - Lockdown Paralisação da cidade, região
ou país de origem de
fabricação do equipamento ou
máquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

12 - Dificuldade de
aquisições de
matéria-prima.

Aumento dos custos ou atrasos
nos fornecimentos de matéria-
prima para fabricações.

Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
valores com
fornecedor ou alterar o
mesmo.

13 - Estimativa de
prazo de entrega.

Aceitação do prazo de edital
para entrega dos
fornecimentos e não conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior ao mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
materiais,
equipamentos ou
máquinas pela
Codevasf com a
aplicação das sanções
previstas no edital.
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14 - Interrupção do
contrato

Verificação da impossibilidade
provisória recebimento do
equipamento por parte da
Codevasf.

Compartilhada Baixo Remota Interrupção da
contagem do prazo de
entrega.

15 – Dano na
descarga dos itens de
fornecimento

Dano na descarga ou
organização dos materiais,
equipamentos ou máquinas na
entrega.

Contratada Médio Remota Substituição imediata
do material,
equipamento ou
máquina danificado
pela Contratada na
descarga.

16 – Dano no frete
dos itens de
fornecimento

Dano durante o transporte dos
materiais, equipamentos ou
máquinas.

Contratada Médio Remota Substituição imediata
do material,
equipamento ou
máquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.

17 – Roubo ou
extravio de cargas

Roubo da carga ou extravio da
mesma.

Contratada Alto Remota Aditivo de prazo após
a devida comprovação
do fato.

18 – Alterações
Tributárias

Mudança na legislação
tributária que altere os valores.

Codevasf Médio Remota Aditivo para
reequilíbrio
econômico-financeiro
ao contrato.
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19 - Variação de local
de entrega

Mudança nos locais de entrega
dos materiais, equipamentos
ou máquinas por interesse da
Codevasf dentro dos previstos
no estado de Minas Gerais.

Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf deverá
avisar quando da
emissão da Ordem de
Fornecimento e não
ocorrerá alteração do
valor do preço
ofertado por parte da
Contratada.

20 – Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante
ou fornecedor.

Contratada Baixo Frequente Não será permitido
aditivo de prazo.

21 - Variação no
prazo de pagamentos

Pagamentos após decorridos
30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

Codevasf Alto Provável A Contratada deverá
solicitar o pagamento
da atualização
monetária conforme o
disposto no art. 5,
anexo XI da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e
sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)
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365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser
instruídos com as justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade competente, que adotará as
providências para eventual apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus
aquém deu causa à mora.
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