
ANEXO III

MATRIZ DE RISCO

Risco Definição Alocação
(Codevasf,

Contratada ou
Compartilhada)

Impacto
(Alto,
médio ou
baixo)

Probabilidade
(frequente, provável,
ocasional, remota ou

improvável)

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o

risco

Alterações
Tributárias

- Mudança na legislação
tributária que altere os valores.

Contratada Médio Remota Elaboração da proposta
financeira baseada em projeção
de enquadramento tributário
futuro, em virtude de um
possível aumento de receita
bruta da licitante, de modo a
manter o equilíbrio
econômico/financeiro do
contrato.

Necessidade de
substituição de
prestador de serviço

- Demissão por solicitação do
prestador ou pela contratada.
- Comportamento inadequado,
falta de pontualidade,
desrespeito à hierarquia.

Contratada Médio Remota Substituição em 5 (cinco) dias
úteis do prestador de serviços.

Variação no prazo de
pagamentos

- Pagamentos após decorridos
30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade.

Codevasf Alto Provável A contratada poderá solicitar o
pagamento da atualização
monetária conforme o disposto
no Anexo XI da IN 05/2017.
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Não atendimento às
cláusulas
editalicias/contratuais

- Não cumprimento das
obrigações trabalhistas.

Contratada Médio Remota Instauração de processo
administrativo de apuração de
responsabilidade.

Ações Trabalhistas - Erros ou falha da gestão
pessoal da contratada.

Contratada Alto Remota Comprovação pela contratada:
- Vínculos empregatícios de
cada prestador de serviço;
- Recolhimento do FGTS;
- Cumprimento de intervalo de
intrajornada.

Interrupção do
contrato

- Verificação da
impossibilidade provisória de
realização dos serviços.

Compartilhada Baixo Remota Interrupção do contrato pela
Codevasf.

Aumento dos custos
de diárias

- Aumento das tarifas de
hotelaria

Contratada Médio Remota Negociação de valores de
pernoite com os
estabelecimentos de
hospedagem e absorção das
despesas excedentes até a data
de repactuação.
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