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ANEXO III
MATRIZ DE RISCO
Risco Definicao Alocacao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, | mecanismos para minimizar o
Contratada ou | médio ou ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | baixo) improvavel)
Alteragdes - Mudanga na legislacao Contratada Médio Remota Elaboragdo da proposta
Tributarias tributdria que altere os valores. financeira baseada em projecao
de enquadramento tributario
futuro, em virtude de um
possivel aumento de receita
bruta da licitante, de modo a
manter o equilibrio
econdmico/financeiro do
contrato.
Necessidade de - Demissao por solicitagdo do Contratada Médio Remota Substituicdo em 5 (cinco) dias
substitui¢do de prestador ou pela contratada. uteis do prestador de servigos.
prestador de servigo | - Comportamento inadequado,
falta de pontualidade,
desrespeito a hierarquia.
Variagdo no prazo de | - Pagamentos apds decorridos Codevasf Alto Provavel A contratada podera solicitar o
pagamentos 30 (trinta) dias contados a pagamento da atualiza¢do
partir da data do atestado de monetaria conforme o disposto
conformidade. no Anexo XI da IN 05/2017.
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Nao atendimento as - Nao cumprimento das Contratada Médio Remota Instauragdo de processo
clausulas obrigacdes trabalhistas. administrativo de apuracdo de
editalicias/contratuais responsabilidade.
Ac¢des Trabalhistas - Erros ou falha da gestao Contratada Alto Remota Comprovacao pela contratada:
pessoal da contratada. - Vinculos empregaticios de
cada prestador de servico;
- Recolhimento do FGTS;
- Cumprimento de intervalo de
intrajornada.
Interrupgao do - Verificagdo da Compartilhada Baixo Remota Interrupgao do contrato pela
contrato impossibilidade provisoria de Codevasf.
realizagdo dos servigos.
Aumento dos custos | - Aumento das tarifas de Contratada Médio Remota Negociagdo de valores de

de diarias

hotelaria

pernoite com 0s
estabelecimentos de
hospedagem e absor¢do das
despesas excedentes até a data
de repactuacao.
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