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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1 Contratagdo dos servigos de apoio a fiscalizacdo para execucdo das obras e servigos de engenharia
visando a implantagdo do Projeto de Irrigagéo Pontal - Area Norte, localizado no municipio de Petrolina,
no estado de Pernambuco.

1.2 Codigo SIASG - CATSER 393014
2, TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescri¢gdes estabelecidas pela CODEVASF com
0 objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado
servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

b) Sistema de Registro de Preg¢os — SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de pregos
relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

c) IRP- Intengao de Registro de Precgos: instrumento a ser operacionalizado por moédulo do Sistema de
Administracdo e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgaos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacao dos itens a serem licitados.

d) Ata de Registro de Pregos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso
para futura contratagdo, onde se registram os pregos, fornecedores, 6rgéos participantes e condigbes a
serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento convocatério e propostas apresentadas.

e) Edital: Documento pelo qual a CODEVASF divulga o objeto a ser licitado e a minuta do contrato, bem
como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas as SUPERINTENDENCIA
REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a presidéncia da CODEVASF,
situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdigdo territorial localiza-se os servigos objeto deste Termo de
Referéncia.

f) CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

g) Como Construido (As Builf): E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagdes ocorridas durante a execugéo da obra ou
servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

h) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitagéo, e contratada para a execug¢ao dos servigos objeto
deste Termo de Referéncia.

i) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada CODEVASF.
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j) Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execugéo dos servigos.

k) Relatério Técnico: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo as informagdes coletadas
pela equipe de campo da Contratada para cada via visitada.

I) Relatério Técnico de Fiscalizagdo: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo as
informagdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada via a ser fiscalizada, referente a
especificagdo e qualidade técnica dos servicos em execugdo pela empresa de executora, conforme modelo
de relatorio disponibilizado pela CODEVASF.

m) Relatério Técnico de Atesto/Medi¢ao: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo as
informacgdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada via.

n) Cronograma Fisico-Financeiro: representacao grafica da programacao parcial ou total de um trabalho
ou servigo ou produto, no qual s&o indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos
ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

o) Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucgao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execugao do objeto.

p) Especificagbes Técnicas: Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto.

gq) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

r) Ordem de Servigo (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as especificacées detalhadas
do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

s) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do prego da Licitante de cada
item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugdo do objeto
ofertado pela Licitante.

t) Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do preco de
referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

u) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

v) Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para

caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto da
licitagao, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
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técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagao do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

1.

Desenvolvimento da solugédo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboracao do projeto executivo e
de realizagao das obras ou servigos de engenharia e montagem;

Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra ou
servigo de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para
o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

Informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugédo de métodos construtivos, instalagdes provisoérias
e condi¢des organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execugao;

Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagéo e outros
dados necessarios em cada caso.

w) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucdo completa da obra

ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas — ABNT.

x) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

y) Reuniao de Partida (START UP) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, CODEVASF e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o start up da execugéo das
obras ou servigos de engenharia.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

Forma de Realizacdo: Por meio de sess&o publica realizada pela rede mundial de computadores
(www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregéo eletrénico reger-se-a pela lei 10.520/2002 e pelo
Decreto n° 10.024/2019, no ambiente eletrdnico, no sitio do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras/pt-br.

Meodo de Disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto n° 10.024/2019 e art. 56 Lei N° 14.133/2021.

Redime de Execucio: Empreitada por prego unitario.

Yalor estimado: Publico.

Critério de Julgamento: Menor Prego (Art.7° do Decreto n° 10.024/2019).
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LOCALIZAGAO DO OBJETO

Os servigos de apoio a fiscalizagédo serdo executados no municipio de Petrolina, extremo oeste do
estado de Pernambuco. A area é parte integrante da regido denominada depressao do rio S&o
Francisco, caracterizada pelo clima semiarido e inserida no denominado “poligono das secas”. O
principal polo de desenvolvimento regional é representado pelos municipios de Petrolina e Juazeiro-

BA, distantes cerca de 45 km do centro geografico do projeto.

*

Pontal Su

Pontal Norte
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| Legenda

" Pontal Norte
I8 Pontal Sul
28 Nilo Coelho

4.2.

5.1.

5.1.1.

As principais rodovias que permitem o acesso a area do empreendimento sdo: BR-407, quea
interliga, no sentido sul, a malha viaria de Feira de Santana e Salvador e, no sentido norte, a Picos,
Teresina e Fortaleza; e BR-122/428, que a interliga a Juazeiro do Norte, interior do Ceara e
Fortaleza. Da BR-407 e da BR-122 parte estrada pavimentada interligando as duas, dentro do
Projeto, junto ao Trecho “B” do Canal Principal de Irrigagcdo. Desta seguem diversas estradas
vicinais em terra atendendo varias localidades na area do projeto. Na regido de influéncia do projeto
existe uma rede de transporte aéreo, com ligagdes diarias entre o aeroporto de Petrolina e as
cidades de Sao Paulo, Recife e Salvador.

DESCRICAO DOS SERVIGCOS
Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:

Apoio a fiscalizagéo e supervisdo técnica das obras;

5.1.1.1. Supervisdo dos contratos e acompanhamentos das obras:

I) Técnico:
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a) Orientar, indicando & Construtora, via autorizagdo ambiental municipal ou estadual das
jazidas de onde seréo retirados os materiais para a construgao das obras, comunicando
a Fiscalizacao da CODEVASEF sobre as distancias dos locais onde serao utilizados;

b) Orientar, indicando a Construtora, via autorizagdo ambiental municipal ou estadual dos
bota-foras onde serdo depositados os materiais oriundos das obras, comunicando a
Fiscalizagdo da CODEVASF sobre as distancias dos locais onde serao utilizados;

C) Exigir da Construtora a manutengdo e conservagdo das instalagdes permanentes,
provisorias e do Canteiro de Obras, o cumprimento das Normas Técnicas de Construgao
e Montagem, a adogédo de medidas de seguranga e higiene no trabalho, a disciplina,
vigilancia, limpeza e iluminagéo dos locais de trabalho e adjacéncias;

d) Verificar os trabalhos de campo quanto aos suprimentos e a programagao das etapas de
construgao;

€) Mobilizar, em carater eventual ou quando solicitado pela CODEVASF, técnicos
especializados para o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a
execugao das obras;

f) Registrar os problemas provocados pelas chuvas, bem como fornecer a fiscalizagéo
indices e registros oficiais pluviométricos;

g) Exigir da Construtora o atendimento ao controle ambiental de obras, dos dispositivos
previstos nos termos de licenciamento ambiental, produzindo relatdrios para a
comprovagao do atendimento aos condicionantes da Licenga de Instalagdo e para a
instrugédo do Licenciamento de Operagao, bem como o fiel cumprimento do estabelecido
no Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos — PGRS e demais normativos que
versem sobre a tematica ambiental;

h) Preparar e manter no canteiro de obras o Diario de Ocorréncias, para registro dos fatos
diarios. Acompanhar o Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotagdes diarias
referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, condicdes climaticas,
mao-de-obra, etc., como também reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela Contratada em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apds a conclusédo das obras/servigos;

i)  Arquivar a documentagéo de fiscalizagdo a ser repassada & CODEVASF na conclus&o
dos servicos;

j) Elaborar os Relatérios de Andamento, acompanhado de fotografias digitais
(mensalmente), bem como emitir os Relatério de Acompanhamento Fisico de Contratos
— RAF, ATO e Relatério de atendimento as condicionantes ambientais. O RAF devera ser
assinado pelo engenheiro residente, relatério de obra pelo engenheiro residente e
responsavel técnico da Construtora e o relatério ambiental pelo engenheiro residente e
engenheiro ambiental, nesse ultimo caso a ser contratado pela Construtora, sendo de sua
responsabilidade;

K) Elaborar os Relatorios Parciais e Especificos sobre a evolugéo das obras ou referentes a

problemas que venham a surgir durante o0 andamento dos servigos, de acordo com as

solicitacdes da Fiscalizagdo da CODEVASF;

Elaborar o Relatério Final, incluso verificagdo do cadastro apresentado pela contratada e

elaboragao dos projetos “as built” das elevatérias e travessias. O escopo nao contemplara

estacbes de tratamento de esgoto, tendo em vista se tratar de projeto de irrigacéo;

Acompanhar a execugéao dos servigos em relagdo ao cronograma fisico financeiro;

Verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servicos executados;

Elaborar a pré-medicao para aprovacgéo da Fiscalizagido da CODEVASF;

Assessorar na supervisao técnica e aprovagao dos servigos;

~"
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q) Analisar e, se necessario, complementar os dados topograficos e geotécnicos existentes;

r) Analisar as planilhas de quantidades e compatibiliza-las com as especificagdes e normas
de medigcao e pagamento;

S) Verificar as execugdes dos servicos em relagdo as especificacdes técnicas e projetos
licitados pela CODEVASF;

t) Analisar e validar as especificagbes técnicas existentes e, quando necessario, emitir
especificagdes complementares;

u) Assessoramento na elaboragdo de termos de referéncia, projetos basicos e/ou
executivos, orgamentos, especificagdes técnicas e plantas;

V) Apoiar & CODEVASF na preparagdo de documentos técnicos e pareceres para
apresentacao perante os diversos 6rgaos de controle e entidades intervenientes;

W) Revisar/atualizar os quantitativos e orgamento, conforme critérios adotados pela
CODEVASF;

X) Auvaliar e sugerir retificagdes e complementagdes do Projeto Basico, através de relatorios
técnicos, durante a execugédo dos objetos conveniados/contratados para aprovagéo da
CODEVASF e Técnico responsavel pelo projeto;

y) Acompanhar a elaboragéo dos desenhos de retificagbes e complementacdes do projeto,
bem como do relatério final através dos desenhos “as built”;

Z) Acompanhar a vistoria técnica dos 6rgdos que autorizaram a execugéo de travessias
(concessionarias locais e demais 6rgaos), quando necessario;

aa) A Contratada devera cobrar da construtora o alvara de construgéo, quando necessario, e
a ART quitada do engenheiro da construtora que ira executar a obra;

bb) A Contratada devera, junto com a construtora, elaborar ou aprovar o canteiro de obra e
as placas de divulgacao;

cc) A empresa de apoio devera relatar no diario de obras os fatos ocorridos no dia, bem como
a aceitagao de materiais e equipamentos entregue na obra. Caso seja rejeitado algum
material ou equipamento devera ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao
fiscal da CODEVASF e este tomara as providéncias junto a construtora para substituicio
do mesmo;

dd) O livro de ocorréncia da obra devera ter o nome do municipio, nimero do termo de
compromisso / contrato da CODEVASF, nome da empresa construtora e de Apoio a
Fiscalizagdo, data, condigbes do tempo, percentual executado acumulativo do
cronograma fisico-financeiro, descricdo das atividades, espaco para relatar acidentes de
trabalho, espago para assinatura do técnico da construtora, engenheiro e o fiscal da
CODEVASEF. O diario de obras devera ser feito em 3 (trés) vias que, ao final, a 12 via
ficara com a CODEVASF, a 22 via com a construtora e a 32 via com Contratada do Apoio
a Fiscalizagao;

ee) Todo primeiro dia util de cada més a empresa de apoio devera cobrar e colocar no
escritério da construtora o cronograma das atividades que serao realizadas no més, bem
como o percentual dos servigos realizados no més anterior e a atualizagao do cronograma
fisico-financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora;

ff) A contratada devera sempre solicitar da construtora que ndo deixe estranhos entrarem no
canteiro de obras e que esta sempre fornega o EPI e EPC novos para seus empregados.

5.1.1.2. Aprovagao dos detalhamentos construtivos:

a) Aprovar os detalhamentos construtivos a serem elaborados pelas Construtoras para
atender as necessidades do projeto basico. Nesses detalhamentos devem constar as
ART’s dos profissionais que os elaboraram;
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b) Acompanhar a aprovagdo dos detalhamentos Construtivos nos Orgaos Responsaveis
junto a Construtora.

5.1.1.3. Verificagao dos servigos:

a) Verificar os servigos topograficos junto ao topdgrafo da Construtora, utilizando, quando
julgado necessario, topdgrafo proprio;

b) Verificar os servigos geotécnicos junto ao técnico laboratorista de solos da Construtora;

c) Desenvolver atividades de controle e acompanhamento das obras e fornecimentos de
forma a atingir as metas e prazos pré-estabelecidos pela CODEVASF ou por preposto por
ela designado;

d) Verificar os servigos de concretagem junto ao técnico de concreto da Construtora;
e) Verificar as dimensdes, cotas e detalhes estabelecidos no projeto basico;
f)  Verificar o acabamento final da obra.

5.1.1.4. Pré-operagao do sistema:

a) Acompanhar a execugdo de testes de operagdo (funcionamento dos equipamentos e
instrumentos), que devera ser de responsabilidade da Construtora;

51.2. Apoio a execugao de trabalhos relativos a agao social e educagao ambiental, quando necessarios.

Podera ser mobilizado um técnico social (Técnico — Profissional Especial), de acordo com a necessidade,
para desenvolver as seguintes agdes:

I) Na agéo social e educagado ambiental antes da execugao dos servigos devera:

a) Realizar reunido de mobilizagdo e participagdo comunitaria no programa, de forma a
informar aos beneficiarios dos transtornos com as escavagdes das valas, demolicdo de
pavimentos, desvios de transito, ruidos de equipamentos, poeiras e outros itens que
julgarem necessarios;

b) Divulgar em assembleias, radios, cdmaras, escolas, associagbes e outras entidades dos
beneficios ao meio ambiente, qualidade de vida e saude a populagao;

C) Informar o poder executivo e legislativo municipal das suas responsabilidades, bem como
da importancia do empreendimento a populagéo;

d) Informar periodicamente ao poder executivo e legislativo municipal do andamento da
obra, mas com a participagao da equipe técnica de fiscalizagdo de campo;

e) Orientar aos beneficiarios quanto aos cuidados com sistema de irrigago.

f)  Informar aos beneficiarios a importancia do sistema que sera implantado;

g) Informar a populagdo, poder executivo e legislativo municipal que estd sendo
proporcionada a infraestrutura para assegurar a irrigagao do local, ficando as despesas
do custeio da operagao e manutengao do sistema a cargo do municipio;

h) Informar os beneficios sociais, saude e ambientais para a localidade;

i) Informar a populagdo que se trata de uma obra publica e sendo 0 mesmo os maiores
beneficiados e que a conservagédo da unidade é responsabilidade social e quaisquer
depredagdes acarretardo em dispéndio de recursos publicos para os reparos.

5.1.3. Pdés-empreendimentos:

5.1.3.1. Acao Social no pés-empreendimento:

a) Promover reunido comunitaria para avaliar grau de satisfagdo da comunidade;
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b) Fazer o treinamento do operador no que se refere a operagéo e manutengdo do sistema,
bem como para o tratamento da agua, se for necessario;

C) Avaliar o envolvimento dos beneficiarios, de comunidade e da prefeitura e camara
municipal na operagao e manutencao do sistema de irrigagcédo implantado;

d) Comunicar e divulgar a conclusdo da obra e promover uma audiéncia publica no municipio
para divulgar e detalhar o empreendimento implantado. Convidar o poder municipal
executivo e legislativo para participagao.

5.1.4.  Apoio a CODEVASF na execugédo dos termos de compromissos:

a) Prestar apoio técnico nos trabalhos da CODEVASF em todos os sistemas a serem
implantados e acompanhar periodicamente os servicos executados pelo Convenente em
obras de irrigacéo;

b) Identificar conflitos entre o projeto basico e os servicos em execugéo pelo Convenente;

C) Emitir relatorio mensal de andamento dos servigos executados pela Convenente;

d) Verificar os servigos medidos pela convenente em relacédo a planilha conveniada, bem
como a licitada pelo Convenente;

5.1.5. Equipe Técnica

5.1.5.1. Os trabalhos deverao ser executados pela seguinte equipe técnica:

Profissional Nivel | Qtde. Qtde. Atribuicoes
meses
Engenheiro - Engenheiros de campo graduado em Engenharia Civil, responsavel
Profissional Junior P3 1 28 pelos contratos e termos de compromissos ¢ pela equipe de campo
(campo) especifica da mesorregido de Pernambuco.
Auxiliar de Escritério A2 | 73 Ensino Médio completo - Apoiar na execugdo das atividades da

unidade, voltadas a gestdo documental/processual.

Responsavel técnico por auxiliar engenheiro coordenador no
Técnico profissional TO 1 28 acompanhamento, medi¢@o, controle de materiais, orgamentos ¢
relatdrios das obras das mesorregides de Pernambuco.

Técnico de nivel médio, com registro no CREA, com experiéncia
Técnico Auxiliar Ps 3 73 profissional em fiscalizagdo ¢ acompanhamento técnico de obras
(campo) de infraestrutura, céalculo de medi¢des, conhecimento de

informatica e seus aplicativos.

Técnico de nivel médio, com registro no CREA, com experiéncia

T Af T2 2 28 ..
opograto em topografia de obras civis.
Técnico de edficacdes T1 3 73 Técnico de I.liVCI médio, com experiéncia em desenhos de plantas
de engenharia e topografia.
Laboratorista de Solo T1 | 73 Técnicro .de nivel médio, com experiéncia em ensaios e controle
tecnologico de solos e betume.
Servente/Continuo T4 | 73 Auxilio do laboratorista nos ensaios tecnoldgicos de solos e
(laboratorio) betume e etc.
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Servente/Continuo T4 | 28 Auxilio do topografo nas atividades de: manejo de niveis, locagdo,
(topografia) colaboragdo no balizamento e etc.

- Engenheiro Profissional Junior (campo): responsavel pelos contratos, medigcdes,
acompanhamento das obras de pavimentagdes, termos de compromissos e pelas equipes de
campo da mesorregiao especifica de Pernambuco.

Funcao: Engenheiro e Categoria: P3;
Prazo: 28 meses de Engenheiro P3.

- Técnico profissional: Acompanhar/auxiliar o engenheiro civil com acompanhamento periédico das
obras no ambito das medi¢des, gestdo das obras e méo de obra, suporte na elaboragao/Asbuilt
de projetos.

Funcéo: Técnico profissional sénior e Categoria: TO;
Prazo: 28 meses de técnico TO.

- Auxiliar de Escritorio: Apoiar na execugao das atividades da unidade, voltadas a gestao
documental/processual.
Funcao: Auxiliar de Escritério e Categoria: A2;
Prazo: 28 meses de técnico TO.

- Técnico Auxiliar: desenvolvimento de atividades técnicas no campo como: medigdes,
acompanhamento, fiscalizagdo e emissao de relatérios técnicos referente a obra.
Fungéo: Técnico auxiliar e Categoria: T3;

Prazo: 36 meses de técnico T3.

-  Topografo:elaboragdo de projetos “as built”, cadastros e desenhos topograficos, detalhamento de
medicdes, verificacdo de locacdes, segbes de terra e outros a serem demandados pela
fiscalizacao
Funcao: Técnico e Categoria: T2;

Prazo: 36 meses de técnico T2.

- Técnico de edificacbes: Cadista para apoio na elaboragcado de desenhos para projetos “as built”,
cadastros e desenhos topograficos, detalhamento de medi¢des e outros a serem demandados
pela fiscalizacao.

Funcao: Técnico e Categoria: T2;
Prazo: 36 meses de Técnico T2.

- Laboratorista: Controle tecnolégico de solos, coletar e tratar amostras, ensaiar e emitir relatério
de ensaio de acordo a normas técnicas da ABNT e Dnit.
Fungéo: Técnico e Categoria: T3;
Prazo: 36 meses de Técnico T3.

- Servente Continuo (laboratério): auxiliar laboratorista de solos/betume na coleta, tratamento e
ensaio das amostras.
Funcao: Servente e Categoria: T4;
Prazo: 36 meses de Técnico T4.

- Servente Continuo (topografia): Auxilio do topografo nas atividades de: manejo de niveis, locagao,
colaboragao no balizamento e etc.
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Funcao: Servente e Categoria: T4;
Prazo: 36 meses de Técnico T4.

5.1.6. Fungbes dos profissionais

I)  Engenheiro profissional junior:

a) Os engenheiros profissionais junior deverdo dar apoio ao engenheiro coordenador da CODEVASF
para acompanhar junto as construtoras a aprovagao dos detalhamentos construtivos baseados nas
normas da ABNT, bem como dos érgaos responsaveis pela aprovagéo final como as companhias
estaduais de energia elétrica, prefeituras, DNIT, DER, FCA e outras entidades em cujas areas de
atuacao destinam-se os detalhamentos;

b) Os engenheiros profissionais junior deverao cobrar das Construtoras os detalhamentos construtivos
aprovados nos 6rgaos responsaveis;

c) O engenheiro profissional junior ndo poderdo autorizar intervengdes ou servicos sem autorizagdes
para supressao vegetal e liberagdes dos 6rgaos ambientais;

d) Caso o projeto basico esteja em conflito com as condigbes “in loco”, ou seja, interferéncias gerais,
como sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de agua, sistema de telefonia, rede
de gas ou outra situagdo nao prevista, sera de responsabilidade do coordenador da CODEVASF e
da CONSTRUTORA apresentar e gerenciar junto a equipe de campo a solugdo técnica mais
adequada através de relatorio técnico. O relatério técnico devera ter apoio do engenheiro residente
e devera ser apresentado a fiscalizagdo da CODEVASF para aprovagédo da area responsavel da
gestao do contrato, bem como do responsavel pelo projeto basico;

e) Os engenheiros profissionais junior deverdo comunicar a CODEVASF e o coordenador das
necessidades de retificagdo/complementacao do projeto basico;

f)  Os engenheiros profissionais junior deverdo cobrar apoio dos engenheiros ambientais, topdgrafos,
técnico e engenheiro de seguranga do trabalho na fiscalizagdo e implantacdo/agédo do apoio a
fiscalizagdo no campo;

g) Os servicos dos engenheiros profissionais junior serdo executados sempre que solicitados pela
fiscalizagdo da CODEVASF e/ou pelo engenheiro coordenador;

h) Os engenheiros profissionais junior ficardo responsaveis pela elaboragéo dos relatérios solicitados
pela CODEVASF, bem como gerenciar os relatérios de responsabilidade dos demais membros da
equipe de apoio a fiscalizagdo como os engenheiros ambientais e laboratoristas;

i)  Os engenheiros profissionais junior deverdo acompanhar as obras, com a responsabilidade de
verificar todas as ocorréncias, anotando-as no livro de ocorréncia da obra, verificar a execugdo dos
servicos conforme as especificagdes técnicas dos projetos, acompanharem as obras em relagdo ao
cronograma fisico-financeiro, verificar a aplicagdo das normas de segurancga do trabalho e verificar a
qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servicos executados e fotografar e filmar partes
das obras que julgar necessarias;

i) Os engenheiros profissionais junior deverdo informar a fiscalizagdo da CODEVASF, para aprovacao,

através de relatério mensal de andamento, os detalhes dos servigos executados pela construtora,
atualizagédo do cronograma fisico-financeiro e a pré-medigdo dos servigos e obras a faturar. Apds
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conferéncia e aprovagcdo da mesma pela CODEVASF, efetuara a medigao definitiva do més para a
CODEVASF;

k) Os engenheiros profissionais junior serdo responsaveis pelo acompanhamento das obras para que
atendam ao cronograma fisico previsto pela Construtora;

)  Os engenheiros profissionais junior deverao promover as retificagées e complementag¢des do projeto
basico, bem como deverdao ser analisados e, através de relatérios técnicos, demonstradas a
necessidade das alteragbes e sugeridas solugdes para aprovacdo da CODEVASF e técnico
responsavel pelo projeto;

m) Os engenheiros profissionais junior deverao, junto com a Construtora, rever a lista de materiais do
projeto basico para aquisigdo apenas do material necessario verificado “in loco”, bem como
atualizagbes conforme detalhamentos construtivos. O engenheiro devera autorizar a aquisigdo dos
materiais pela Construtora somente apods conferéncia da lista pelos engenheiros e constar no livro
de ocorréncia da obra a ciéncia do engenheiro da Construtora para que sejam evitados pleitos e
reclamacodes futuras da Construtora;

n) Os engenheiros profissionais junior verificardo os servicos e podera ser feita diretamente com os
profissionais da Construtora, fiscalizando e acompanhando os servicos executados. Deverao ser
verificados os servigos topograficos junto ao topografo da construtora e solicitado a fiscalizagédo da
CODEVASF autorizagao para utilizagao de topografo proprio, para a verificacdo em situagdes de
incerteza dos servigos executados, bem como no caso de utilizagao de técnico laboratorista de solos,
técnico de concreto e técnico em eletromecénica;

0) O engenheiro profissional junior ao final das obras deverédo apresentar, junto com a Construtora,
desenhos de retificagdes do projeto através do “as built’ e verificar o cadastro apresentado pela
Construtora de redes implantadas.

II)  Técnico profissional sénior:

a) O técnico profissional sénior devera acompanhar os servigos executados pelas empresas
contratadas pela convenente, bem como elaborar os relatérios mensais de fiscalizagdo dos termos
de compromissos;

b) Deverainformar a CODEVASF todos os empecilhos e divergéncias do projeto com as necessidades
executivas das obras através de relatérios técnicos;

c) Os engenheiros deverdo entregar mensalmente os relatérios das atividades executadas, com a
ratificagdo do engenheiro coordenador;

Os engenheiros deverao elaborar pareceres técnicos consistentes para quaisquer altera¢des de projetos,
prazos ou adequacdes de planilhas solicitadas pela convenente.

IlI) Técnico auxiliar (campo):

a) Os técnicos de campo, juntamente com os engenheiros profissional junior e a fiscalizacdo da
CODEVASF, acompanhar as obras com a responsabilidade das anotagbes no diario de obras,
documentando as anotagdes com fotos, verificar as execucdes dos servicos em relagao as
especificagdes técnicas do projeto, acompanhar a execugao dos servigos em relagdo ao cronograma
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fisico-financeiro, verificar aplicagdo das normas de segurancga do trabalho e verificar a qualidade dos
materiais e equipamentos utilizados e dos servigos executados;

Os técnicos de campo deverdo sempre informar aos engenheiros profissionais juniores, para que
estes informem a fiscalizagdo da CODEVASF, através de relatério mensal de andamento, os detalhes
dos servicos executados e atualizagdo do cronograma fisico-financeiro;

Os técnicos deverao, junto com o engenheiro profissional junior, elaborar as pré-medigdes mensais
para aprovacgao da fiscalizagdo da CODEVASF, e apds conferéncia da mesma, deverao elaborar as
medicoes definitivas do més para a CODEVASEF;

Os técnicos de campo serdo responsaveis pelo acompanhamento das obras de modo que atendam
ao cronograma fisico previsto pela Construtora;

Os técnicos deverao participar e dar ciéncia de todas as retificagdes executivas necessarias para
serem registradas em projeto “as built’;

Os técnicos deverao, juntamente com os engenheiros residentes e técnicos das Construtoras, rever
a lista de materiais do projeto para que a Construtora adquira apenas os materiais realmente
necessarios e verificados “in loco”, bem como as atualizagdes necessarias conforme detalhamentos
construtivos;

Os técnicos deverao solicitar as frentes de servigos para atendimento do cronograma fisico-financeiro
em vigor;

A atribuicdo principal do técnico de campo sera fiscalizar e acompanhar diariamente os servigcos

executados e apoiar nas solugdes técnicas em casos de interferéncias da obra com as drenagens,
redes de agua, telefonia e etc.

IV) Topégrafo:

Profissionais serdo responsaveis para as verificagdes topograficas demandas pela fiscalizagéo;

Profissionais serdo responsaveis para locagado de marcos, levantamentos cadastrais para projetos
“as built”;

Profissionais responsaveis para levantamento de quantitativos de terraplenagem para medigdes;
Profissionais responsaveis para elaboragdo de memorais descritivos e georeferenciamento de areas;

Profissionais responsaveis pela verificacdo de notas de servigos e cadastros conflitantes entre o
projeto basico, marcagdes da Construtora e levantamentos da equipe de fiscalizacao;

Esta incluso na equipe de topografia estagéo total e todos os acessérios necessarios a atividade.
Técnico de Edificagbes (cadista):

Profissionais dardo apoio aos topoégrafos, engenheiro coordenador, engenheiros residentes nas
medicdes através de desenhos, calculos volumétricos e elaboragao dos projetos “as built”.
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Servente continuo (auxiliar de topografia):

Orientar e acompanhar trabalho de corte e aterro, nivelamento e compactacao de pistas e verificar
estacas e marcagoes.

Técnico auxiliar (laboratoristas):

O técnico laboratorista devera realizar as vistorias nas obras para verificagdo das concretagens,
compactagdes de valas, construgao de aterros e pavimentagao;

O técnico devera atender as demandas da CODEVASF e engenheiro residente e em certas
circunstancias fara os ensaios para verificagdo dos servigos executados pela Construtora;

O técnico laboratorista devera emitir relatério mensal a ser arquivado no canteiro de obra, bem como
verificar os relatérios emitidos pela construtora e acompanhar por amostragem os ensaios realizados
pela Construtora.

Serventes continuos
Preparar as amostras de solo e betume da obra, limpar e compactar solos, verificar maquinas e
equipamentos de construcao civil e manter o laboratério limpo.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As regras e condigdes de participagdes das microempresas € empresas de pequeno porte serao
estabelecidas pelo edital em conformidade a legislagao vigente.

CONSORCIO

Por se tratar de licitagao de objeto unico que nao envolve especialidades de ramos distintos, ndo
sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio de
empresas. Elucidamos ainda que, como ndo se trata de metodologia de execugdo de alta
complexidade, o objeto a ser licitado ndo se enquadra sob o formato de licitagdo de contrato de
mao de obra para execugdo sob a forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissao de
participagdo de empresas na forma cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

SUBCONTRATAGAO

Nao sera permitida a subcontratagdo total ou parcial dos servigos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderéo participar desta licitagdo em condigbes

diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.
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VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

O atestado de visita ao local dos servigos n&o sera obrigatério, porém, € de inteira responsabilidade
da Licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes aos locais. A ndo
verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos. Em caso de duvidas sobre onde serdo executados
0s servigos dos objetos deste termo de referéncia, as empresas interessadas poderao optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Desenvolvimento da 32 Superintendéncia Regional
da CODEVASF, em Petrolina, no estado de Pernambuco, no telefone: (87) 3866-7730.

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO SERA OBRIGATORIA, porém, recomenda-se
as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execugao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboragdo da proposta e execugao do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagéo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais
estabelecidos.

Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Desenvolvimento da CODEVASF, em
Petrolina, no estado de Pernambuco, no telefone (87) 3866-7730.

A declaragao de que conhece o local onde serdao executados os servigos e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo Il deste TR),
através do seu preposto.

PROPOSTA FINANCEIRA

As propostas deverao ser firmes e precisa, limitadas rigorosamente ao objeto desta licitagao, e nao
podera conter condi¢gdes ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

A) Preco global para execugdo dos servigos objeto deste TR em conformidade a especificacédo
técnica (Anexo lll).

B) Apresentagcdo das despesas fiscais (anexo IlI), mas n&o poderdo ser considerados no
Detalhamento os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢gdo Social
Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

C) Licitante devera considerar na proposta o valor do ISS em conformidade com a previsao do art.
3° da Lei Complementar n° 116/2003.

D) Devera apresentar a planilha de custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do anexo Il (formularios:
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PFS, PFS-I, PFS-II, PFS-IIl, PFS-IV PFS-V, PFS-VI, PFS-VII e PFS-VIII) que € parte integrante
deste TR, observando-se os pregos unitarios e globais maximos orgados pela CODEVASF.

E) A licitante devera, na composi¢cdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes
coletivas de trabalho.

F) Ocorrendo divergéncia entre os dissidios, acordos ou convengdes coletivas de trabalho devera
a licitante atender o minimo dos pisos salariais estabelecidos em Lei em sua proposta financeira.

G) Apresentar detalhamento dos encargos sociais (Anexo lll). No quadro PFS-VII, a licitante devera
demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos em legislacao.

H) Os encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos devem ser
corretamente definidos.

I) Em relagéo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizagado, nem de desmobilizagao,
em funcdo da natureza dos servigos, que ndo envolve canteiro de obras, ndo exige transporte
de maquinas/equipamentos pesados.

J) Os servicos de escritério serdo prestados na sede da 32 Superintendéncia Regional da
CODEVASF em Petrolina, estado de Pernambuco.

Serdo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicao de custos
unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades
evidentes em relagdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com quantidades de servigos nao
compativeis com a execugao dos servigos objeto desta licitacdo, e que apresentar qualquer oferta
de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na uUnica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da CODEVASF, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal e equipamentos, serao aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, e que integram o presente
edital.

Nao poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servigos. No caso de servigos
que abrangem municipios distintos, para definigdo do ISS médio, devera ser calculado com base
na legislacao de cada municipio e verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servigos.

No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributagao, ou seja, se
baseado no lucro real ou no lucro presumido.
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As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagao vigente, considerando o
regime de tributagdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa licitante.

O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencgéo, depreciacao,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverao ser langadas no Quadro PFS-IV (ver
Anexo )

As despesas relativas as diarias deverdo ser lancadas no Quadro PFS-III (ver Anexo llI).

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO
QUALIFICAGAO TECNICA
O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislagao vigente.

Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou provida, acompanhado (s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT —
dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servicos foram executados, que
comprove que a licitante tenha executado:

b.1) servigos de supervisdo ou gerenciamento ou acompanhamento técnico ou fiscalizagao de
obras de sistema de irrigagdo ou abastecimento d’agua, com no minimo 60ha;

b.2) servigos de supervisdo ou gerenciamento ou acompanhamento técnico ou fiscalizagdo de
servigos de escavagao em obras de sistema de irrigagao ou abastecimento d’agua, com no minimo
300.000m?3;

b.3) servigos de supervisdo ou gerenciamento ou acompanhamento técnico ou fiscalizagdo de
servicos de assentamento de tubulagdo e/ou ramais de ligagao em obras de sistema de irrigagao
ou abastecimento d’agua, com no minimo 35.000m;

b.4) servigos de acompanhamento ou monitoramento de testes de operagéo (funcionamento dos
equipamentos e instrumentos) em obras de irrigacdo ou abastecimento d’agua, com no minimo
60ha;

b.5) servigos de trabalho técnico social em obras de infraestrutura, com no minimo 60ha;

Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em destaque,
os seguintes dados: local de execugédo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada,
nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nUmero(s) de registro(s)
no CREA; descricdo técnicas sucinta indicando os servigcos executados e o prazo final de execugéo.
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d) Comprovacéo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado:

d.1) servicos de supervisdo ou gerenciamento ou acompanhamento técnico ou fiscalizagdo de
obras de sistema de irrigagdo ou abastecimento d’agua;

d.2) servicos de supervisdo ou gerenciamento ou acompanhamento técnico ou fiscalizagdo de
servigcos de escavagao em obras de sistema de irrigagdo ou abastecimento d’agua;

d.3) servicos de supervisdo ou gerenciamento ou acompanhamento técnico ou fiscalizagdo de
servicos de assentamento de tubulagdo e/ou ramais de ligagdo em obras de sistema de irrigagao
ou abastecimento d’agua;

d.4) servicos de acompanhamento ou monitoramento de testes de operacgdo (funcionamento dos
equipamentos e instrumentos) em obras de irrigagcao ou abastecimento d’agua;

d.5) servigos de trabalho técnico social em obras de infraestrutura (nesse ultimo item, sera
apresentado somente o atestado de execucgao, expedido por pessoa juridica ou fisica);

e) Para atendimento as alineas “b” e “d”, serdo aceitas a comprovagao, nos mesmos moldes, de
execugao de servigos com caracteristicas similares ao objeto desta licitagao.

f) Entende-se por servigo de caracteristicas de porte e complexidade superiores supervisdo ou
gerenciamento ou fiscalizagcdo de projetos de sistema de irrigacdo ou abastecimento d’agua.

g) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

h) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro de empregado
ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao quadro da
licitante, do contrato social, que demonstre a condigao de sécio do profissional, ou do contrato de
prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum, ou declaragao de
contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da
anuéncia deste.

i) Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovagéo sera através do ato constitutivo
da mesma.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagao de qualificagédo técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E REFERENCIA DE PREGOS
10.1. A CODEVASEF se propde a pagar pelos servigos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global de
R$ 4.740.263,77 (quatro milhdes, setecentos e quarenta mil, duzentos e sessenta e
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trés reais e setenta e sete centavos), a precos da tabela com data-base: Julho/2020 (DNIT),
Janeiro/2020 (CODEVASF) e Outubro/2021(SINAPI), Encargos Sociais DESONERADOS.

As despesas orgamentarias para a contraprestagcdo dos servigos, sob a gestdo da 3°
Superintendéncia Regional, correrao a conta: PTRES: 172092 - 20.607.2217.5260.0026 -
Implantagéo do Projeto Publicode Irrigacao Pontal. Pl: SAOOOOAPON2. ND: 4 4 9039.

No valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos precos das Tabelas de
Engenharia Consultiva da CODEVASF para o estado de Pernambuco, na data-base o ano de 2020,
atendendo o disposto no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos. No orgamento de referéncia foram consideradas Custo de
Administragao, Despesas Gerais, Despesas Fiscais e Encargos Sociais:

DESPESAS FISCAIS: Quadro PFS-VI
ENCARGOS SOCIAIS: Quadro PFS-VII
DESPESAS GERAIS Quadro PFS-IV
CUSTO DE ADMINISTRACAO | Quadro PFS-V

O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

O prazo para execucgdo dos servigos é de 28 (vinte e oito) meses, contados a partir da data de
assinatura do Contrato, com eficacia legal apds a publicagdo do respectivo extrato, no Diario Oficial
da Unido podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde
que haja autorizacao formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

Os servigos tenham sido prestados regularmente;

Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestagdo dos servigos tem natureza continuada;

Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagbes de que os
servigos tenham sido prestados regularmente;

Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na
realizacao do servigo;

Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administragao;

Haja manifestagdo expressa da contratada informando o interesse na prorrogagéo;

Seja comprovado que o contratado mantém as condig¢des iniciais de habilitagao.

Toda prorrogagao de prazo sera precedida de pesquisas de pregos de mercado ou de pregos
contratados por érgéo e entidades da Administragdo Publica, visando assegurar a manutencgéo da

contratagao mais vantajosa para a CODEVASF.
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12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des
mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios apresentados
pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizagdo da CODEVASF, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de medigéo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

a) A CODEVASF pagara a contratada mediante a apresentagdo de faturas, que deverdo ser
acompanhadas de relatério de execucdo dos servigos, e parecer da fiscalizagdo por meio do
relatério de acompanhamento técnico, atestando a execugdo dos servicos e atividades
realizadas no periodo.

b) A CODEVASF somente pagara a contratada pelos servigos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizagao financeira.

c) Nos precos apresentados pelo licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas neste TR e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

d) Os pagamentos s6 poderao ser realizados com a efetiva comprovagédo das etapas mensais
concluidas.

e) A contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios pagos e
comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do més

anterior.

f) Caso a CODEVASF faga a retencdo do ISS n&o precisara apresentar o comprovante de
pagamento do mesmo.

12.2. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia
remunera inteiramente a Contratada pela execugéo dos servigos, incluindo:
a) Custo de méo-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material
de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacéo brasileira;

C) Remuneragéo de escritorio e despesas fiscais; e

d) Moradia, alimentagéo e transporte.
13. REPACTUAGAO E REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Sera permitida a repactuagédo do contrato visando a adequacdo aos novos precos de mercado,
desde que seja observado o interregno minimo de um ano, a contar da data da proposta ou do
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orcamento a que essa proposta se referir, mediante a demonstracdo analitica dos componentes
dos custos do contrato, devidamente justificada.

13.1.1. Para efeito de repactuagao, considera-se:
a) Data de apresentagao da proposta: a data prevista para apresentagéo da proposta;

b) Data do orgamento que a proposta se referir: data do acordo, convengéo, dissidio coletivo
de trabalho ou equivalente, que estipular o salario vigente a época da apresentagao da
proposta.

13.1.2. A LICITANTE devera apresentar em sua proposta copia do acordo, convengao, dissidio
coletivo ou equivalente, quando a data do orgamento se referir a alguns desses eventos.

13.1.2.1.  Em caso de omissdo da LICITANTE na indicagéo da data desse evento, marco inicial
para contagem do prazo de repactuagao, prevalecera a data de apresentagdo da
proposta.

13.1.2.2. E vedada a repactuacdo dos precos mediante a indexacdo de precos por indices
gerais, setoriais ou que reflitam a variagdo dos custos, consoante o disposto no art. 4° do
Decreto n® 2.271/97.

13.1.2.3. A repactuacgao sera precedida da demonstragao analitica do aumento dos custos, de
acordo com a Planilha de Custos e Formacéao de Precos.

13.2. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacio da
proposta. Apos este prazo, poderao ser reajustados, de acordo com a variagao do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagédo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39 (Custo Nacional da Construgéo Civil) - Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte
férmula:

(11— 10)

0
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

Observagao: os parametros serdo encontrados na Revista Conjuntura Econémica da Fundagéao
Getulio Vargas a partir das referéncias (codigos) a seguir enunciados:

- Indice de reajustamento para servico de consultoria especializada
- Referéncia: Cédigo AO159878 — FGV — Mao-de-Obra de Administragéo

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 » fMési
IMé.SZ _ DE2 DE1
DE1 100

Sendo:
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Més2

DE1 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
Més2

DE?2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Més1

DE1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

ADMINISTRAGAO DO CONTRATO

A contratada devera imprimir os projetos basicos e/ou para construgdo das obras a serem
fiscalizadas.

A contratada devera fornecer os veiculos para locomogao dos profissionais conforme planilha
abaixo:

a) 3 (trés) veiculos de passeio com ar condicionado, direcéo hidraulica e motor 1.4L ou superior
com poténcia de 71 a 115cv, incluso combustivel, lubrificagdo, manutencgéo, seguro e etc.

Total de 72 (setenta e dois) meses de Veiculo de passeio com ar condicionado, dire¢do hidraulica e
motor 1.4L ou superior com potencia de 71 a 115cv, incluso combustivel, lubrificagdo, manutengao,
seguro e etc.

A contratada devera fornecer todas as condi¢cdes para que a sua equipe execute os servigos com
seguranca e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizagdo da CODEVASF.

A contratada devera fornecer 2 (duas) estagdes totais, incluso acessorios equipamentos auxiliares
para as equipes de topografia e incluso nos custos mensais das mesmas.

A contratada devera fornecer notebook com configuragdes minimas de: tela de 14”, HD 500GB,
processador de 2,8GHz e memoéria ram de 16GB ou computador de mesa com monitor de 177, HD
500GB, processador 2,8GHz e memdria ram de 16GB ou configuragdes superiores e na quantidade
da tabela abaixo:

Engenheiro de campo 1 Notebook 24 meses

Topografo 2 Computador de mesa 48 meses
Técnico de edificagbes 3 Computador de mesa 72 meses
Técnico Laboratorista 1 Computador de mesa 24 meses

Total de 1 (um) notebooks e 6 (seis) computadores de mesa.
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14.6. A contratada devera fornecer impressoras jato de tinta multifuncional com scanner e xerox e
cartuchos para os escritérios das obras da mesorregides, bem como uma impressora a laser
colorida e toners para o escritério em Petrolina/PE.

14.7. A contratada devera fornecer todo EPI adequado a determinada funcdo para todos os
colaboradores, como: botinas, capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com
protetor solar e etc.

14.8. A contratada devera apresentar mensalmente uma programacgao das agées do més subsequente
para ser autorizada pelo fiscal da CODEVASF e quaisquer agdes urgentes deverado ser solicitadas

e autorizadas pela CODEVASF previamente.

14.9. A contratada devera dar suporte com equipamentos aos laboratoristas e técnicos em
eletromecanica.

14.10. A contratada devera fornecer ART quitada dos engenheiros residentes para a atividade de

fiscalizagao.
15. ELABORAGAO DE RELATORIOS
15.1. A Supervisora devera:
15.1.1. Elaborar relatério mensal, e seguindo especificagbes da Instrucdo de Servico DG n° 03 de

fevereiro de 2016 do DNIT, ou metodologia vigente, que “Define modelo de Relatério de Superviséo e
de Gerenciamento de Obras para o acompanhamento de execugédo dos programas de Construgéo,
Implantagdo, Adequacdo de Capacidade, Duplicagdo e Duplicagdo com Restauragédo, todos os
programas no ambito da Coordenacdo Geral de Construcdo Rodoviaria — CGCONT/DIR/DNIT”,
inclusive contendo a avaliagdo técnica, financeira e administrativa da(s) construtora(s), tecendo
comentarios detalhados, para o(s) correspondente(s) lote(s) de Obras, sobre:

15.1.1.1. A efetividade do(s) Sistema(s) de Gestdo de Qualidade da(s) construtora(s);

15.1.1.2. A qualidade dos servigos de elaboragdo dos projetos Basico (inclusive de desapropriagbes
quando houver) e Executivo e das obras de engenharia executadas no periodo;

15.1.1.3. O pessoal e equipamentos mobilizados pela(s) construtora(s);

15.1.1.4. Asituagdo do(s) cronograma(s) fisico-financeiro(s) de andamento dos servigos de elaboragéo dos
projetos e de execugao das obras, mediante a comparagao do previsto com o executado;

15.1.1.5. Analise e verificagao da compatibilidade das deflexdes previstas em projeto com as efetivamente
obtidas nos resultados dos trabalhos de monitoramento do pavimento, executados pela supervisora,
com o uso de Viga Benkelman e Falling Weight Deflectometer — FWD, para pavimentos flexiveis e
rigidos, respectivamente, quando for o caso;

15.1.1.6. Analise e verificagdo da compatibilidade da irregularidade longitudinal maxima prevista na Norma
DNIT 049/2009 — ES, com as efetivamente obtidas com o uso do Perfildbmetro, nas camadas de
pavimento flexivel e rigido, respectivamente, quando for o caso;

15.1.1.7. Seguranga ocupacional no canteiro de obras;

24

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 8C82BAA6

Froc 57550.UUU642/2U

Ministério do Desenvolvimento Regional
co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

32 Superintendéncia Regional

15.1.1.8. A eficacia da sinalizagdo e das medidas de segurancga de transito durante a elaboragédo dos

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.

17.1.

projetos Basico e Executivo e a Execugao as obras;
Elaboragao de Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica
da contratada para execugao dos servigos abaixo, contendo a sequéncia de etapas/fases/tarefas,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos:

a) Apoio a fiscalizagéo e supervisdo técnica das obras;

b) Servigos de agéo social;

C) Descrigado da metodologia de trabalho;

d) Descrigdo do planejamento e da execugao das atividades.

Elaboragdao de relatérios mensais de progresso das agbes do programa- documento a ser
apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos servigos ou de componente dos
servigos, com fotografias digitais do andamento dos empreendimentos.

Relatério de acompanhamento técnico da obra — devera ser entregue mensalmente junto a medigao
da Construtora.

Relatério de acompanhamento de servigos — devera ser entregue mensalmente junto a medicéo da
Construtora, bem como na medigdo da empresa de apoio a fiscalizagao.

Material de Divulgagédo — materiais a serem elaborados para divulgagao da obra, sob aprovacéo da
CODEVASF.

Relatério Final - documento de produgéo previsto ao término dos trabalhos, no qual a contratada

apresenta o relato de todos os servigos executados. Elaborar os Relatérios Finais com os desenhos
“as built”.

APRESENTAGAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos de natureza técnica deverao observar as Normas e Manuais da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT.

As normas, em qualquer hipotese, antes de sua aplicagdo, estardo sujeitas a aceitagao pela
CODEVASF.

A Redagao da documentagéo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na Lingua Portuguesa,
excluidos 0s eventuais termos técnicos especificos.

Os Relatdrios de Execugao de Servigos (Mensal, Anual e Final), bem como relatérios especificos
solicitados, deverao ser emitidos pela Contratada em meio digital.

MULTAS
Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao

de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sang¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.
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17.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

17.3. Nos casos de atrasos na execugdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.‘ de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

17.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

17.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da CODEVASF — 32 GRA/UFN- o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.
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O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 05(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da
contratada.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverédo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisorio do objeto contratado.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugcdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
CODEVASF.

A nao integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescis&o, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela CODEVASF.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
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d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

A fiscalizacdo devera acompanhar a execucao dos servigos objeto do contrato, como representante
da CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratagédo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Devera esclarecer duvidas ou fornecer informagoes solicitadas pelo preposto/representante da
contratada ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para
a execugao dos Servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagéo, exigindo atuagdo em conformidade com
o instrumento do contrato, cobrando a presenga de técnicos no local da prestagdo dos servigos,
emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, numero do RG e do CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagéo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.

O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos apresentados
pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

Analisar e aprovar os relatérios mensal e final constantes do item 15. Os relatérios e documentos

nao aprovados serao devolvidos para as corregdes e complementagdes necessarias, de acordo
com as analises encaminhadas a contratada.

28

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

0-78-e



e-DOC 8C82BAA6

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

19.17.

19.18.

19.19.

19.20.

19.21.

19.22.

19.23.

19.24.

19.25.

20.

Froc 57550.UUU642/2U

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoaria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigdo com vistas a atender demandas de érgdos de controle interno
e externo.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagéo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagédo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de interrupgées na
execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberagédo da garantia contratual em favor
da contratada.

Receber as etapas dos servicos mediante medi¢cdes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugado do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagéo, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando nao for designada comiss&o de recebimento ou outro empregado.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagcdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

A acgédo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucgao do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugado do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condicdes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatoérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
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20.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucgdo
contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 15 deste TR,
analisados e aprovados pela CODEVASF.

20.1.1. Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua solicitagao.

20.1.2. Na hipdtese da necessidade de corregéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos rejeitados.

20.1.3. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, serd designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designagao.

20.1.4. Na hipotese da necessidade de corregéo, o Servidor ou Comisséo estabelecera um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

20.1.5. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

20.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execugdo dos
servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

20.1.7. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela
Contratada.

20.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacado da Caugao Contratual.

20.1.9. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e

pagamento.
21. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
21.1. A Contratada devera atender a legislacao pertinente a protegcao da integridade fisica e da saude

dos trabalhadores durante a realizagéo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:
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a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-4.

22, CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

22.1. A contratada, quando da execugdo dos servicos de acompanhamento objeto deste Termo de
Referéncia, devera estar atenta, se a execugdo do referido objeto esta atendendo a legislagédo
vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servigos
de engenharia e aquisicdo de materiais, quais sejam:

22.2. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n°® 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art.
3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto n°® 7.746 que estabelece como
diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promogao do desenvolvimento nacional
sustentavel por meio das contratagdes realizadas pela administragdo publica federal direta,
autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre

outras:
a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e aguaj;
b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
C) Maior eficiéncia na utilizagéo de recursos naturais como agua e energia;
d) Maior geragéo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
€) Maior vida Util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;
f)  Uso de inovagdes que reduzam a press&o sobre recursos naturais;
g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e
h) Utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal

sustentavel ou de reflorestamento.

22.3. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns critérios
estabelecidos na Instrugdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a elaboragao do projeto
basico e/ou executivo, servigos de engenharia e aquisi¢do de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento
do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automacéao da iluminagado do prédio, projeto de iluminagao, interruptores, iluminagao
ambiental, iluminagéo tarefa, uso de sensores de presenga;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia;

f) Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacao de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam
a necessidade de manutencao; e

i) Comprovacédo da origem da madeira a ser utilizada na execugao da obra ou servigo.
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22.4. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico e/ou executivo deverao ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagdo Internacional para a Padronizagio
(International Organization for Standardization).

22.5. Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n°® 12.462/11, em
seus § 1° e § 2°, que diz:
a) §1°As contratagdes realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normas
relativas a:

I) Disposi¢ado final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras
contratadas;

II) Mitigagcdo por condicionantes e compensac¢ao ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

[ll) Utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais;

IV) Avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagéo urbanistica;

V) Protecdo do patrimdnio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da
avaliagao do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e

VI) Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

b) §2°0 impacto negativo sobre os bens do patriménio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial
tombados devera ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade
responsavel, na forma da legislagao aplicavel.

22.6. Na execugéo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 01/2010, onde deverao ser adotadas as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugéo, conservagao e operacgao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao
aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagao as associagdes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o caso.

) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagao a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de poluigéo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

[lI) Usar produtos de limpeza e conservagédo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagbes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;
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V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugao contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducao de produgdo de residuos soélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e poluigao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagao por metais pesados ou agentes
bacteriologicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre 0s quais:

[) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cées chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

[lI) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

22.7. Deverao ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos,
Resolugéo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e suas
alteracdes, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgado civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A
de reservagdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes). deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverédo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
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b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

C) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestio de Residuos da
Construcgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme
o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

22.8. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, devera ser efetuado o recolhimento e o descarte
adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como de seus
residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6érgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagéo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacdo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel,
dar-lhe a destinagio final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagio correlata.

22.9. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;

C) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e o armazenamento;

d) que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
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chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
contratada para execugao dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, mensurando o tempo
a ser gasto em cada uma e os recursos materiais € humanos envolvidos, conforme o subitem
15.1.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fungao
do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da
CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagado da fiscalizagao.

C) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART'’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

A contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢gdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e
manter situag&o regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

Acatar as orientagdes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugéo dos servicos.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execu¢ao dos servigos dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a CODEVASF, necessaria a execugao dos servigos objeto do contrato.
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Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao CREA.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigcos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da CODEVASF.

Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagédo, a
contratada devera reforcar a caugdo inicial durante a execucao dos servigos contratados, de acordo
com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAO”.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando
com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execug¢ao dos
Servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados perante a CODEVASF e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de
qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos dmbitos
interno e externo ao local de execucado dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizagéo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.
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A contratada devera investir em medidas de promocéao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras e servigos de
engenharia objeto da presente licitagao atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais € municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT, INMETRO e DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

A Contratada devera disponibilizar para a equipe de Fiscalizagdo da CODEVASF, veiculo, em
estado novo, de no maximo dois anos de fabricag&o, para essa finalidade, de cor preferencialmente
branca, com os dizeres conforme especificagdo da CODEVASF, sendo que ao final das obras o
veiculo sera devolvido a contratada.

A CONTRATADA devera disponibilizar também veiculos para equipe técnica conforme
especificagdes constantes das Planilhas de Pregos e Quantidades que integram o presente Termo
de Referéncia.

Os veiculos deveréo ser identificados com as seguintes inscrigcbes, em atendimento a Resolugdo
n°®9.674/01 — CODEVASF:

CODEVASF
VEICULO A SERVIGO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS

Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servigos gerais
de manutengao dos veiculos previstos nos subitens 0 e 23.24, durante todo o periodo de execugao
servigos, sendo que os custos das despesas estao previstos na Planilha Orgamentaria.

Estes automoveis podem ser proprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente
constituida.

A Contratada devera repor os veiculos (automovel) sem condigdes de uso no prazo maximo de 24
horas.

Responder pelos servigos definidos neste Termo de Referéncia e no edital, entre os quais a
execugao dos ensaios;

Responder pelo fornecimento frequente a fiscalizagdo da CODEVASF, de informagdes e/ou
relatérios contendo possiveis ndo conformidades quanto ao cumprimento pela(s) empresa(s)
executora(s) da(s) Obras(s) de requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apdlice(s) de Seguro
de Risco de Engenharia, para o(s) correspondente(s) lote(s) de Obras, permitindo, em caso de
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necessidade, que a CODEVASF possa acionar a Seguradora quanto a(s) respectiva(s)
Cobertura(s) do(s) Seguro(s) Garantia(s);

Manter instalado(s) e em plena(s) condicao(des) de operagédo e em local proprio da Supervisora,
o(s) laboratério(s) exigidos no orcamento referencial do CODEVASF, durante todo o periodo
(meses) em que o(s) mesmo(s) foi(ram) dimensionado(s);

A responsabilidade pela quantificagdo dos servigos executados para fins de medigdo dos servigos
de elaboragao dos projetos e de execugao das obras;

A responsabilidade pela qualidade dos servigos executados;

Minutar Ordem de Paralisagcdo a ser expedida pela Fiscalizagdo do CODEVASF, para qualquer
servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e especificagbes do
CODEVASF, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a
impessoalidade e a transparéncia da gestao publica. Corrigida a irregularidade, minutar Ordem de
Reinicio do Servigo a ser expedida pela Fiscalizagdo. Em ambos os casos, devera ser dado ciéncia
ao Fiscal do empreendimento, imediatamente apds a constatagdo e/ou solugao da irregularidade
constatada;

Propor solugdes de engenharia compativeis ou superiores ao nivel tecnoldgico requerido pelo
gestor do empreendimento e que atendam as especificidades do terreno, do meio ambiente, da
seguranga e do conforto do usuario da rodovia;

Registrar no Diario de Obras todas as nao conformidades e irregularidades constatadas na fase de
elaboracdo dos Projetos de Engenharia e na fase de Execucdo das obras, assim como as
providéncias adotadas para corrigi-las;

Apresentar ao Gestor do empreendimento, quando requerido, os remanescentes de todos os
servigos, no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis;

Executar o controle de qualidade e o controle do consumo dos materiais betuminosos utilizados na
obra;

Verificar a efetividade da gestdo da qualidade da(s) construtora(s), em especial pelo conjunto dos
controles geométrico e tecnoldgico, cuja execucdo sera de responsabilidade da Supervisora. A
Supervisora cabera a realizacdo dos ensaios necessarios ao controle geométrico e de ensaios
tecnoldgicos especificos a serem realizados em dependéncias proprias;

Verificar a qualidade da implantagcdo do componente ambiental do projeto de engenharia;

Responder pela eficacia do cumprimento das medidas de redugéo de acidentes e pelo aumento da
seguranga de transito durante a Elaboragédo dos Projetos Basico e Executivo e da Execugao das
obras, assim como, por aperfeicoamentos e/ou corregbes de aspectos inadequados ou
insuficientes, porventura, observados “in loco”;

Manter os elementos, dados, informacgdes, registros, analises e conceituagdes sobre os Projetos

Basico e Executivo, as obras e a(s) construtora(s) que vier(em) a ser apresentada(s) a Fiscalizagéao
do CODEVASF,;
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Responder pelas instalacdes completas de sua administragéo, laboratérios e demais infraestrutura
necessaria ao adequado acompanhamento e supervisao dos servigos de Elaboragao dos Projetos
Basico e Executivo e da execugao das obras, em local distinto do canteiro de obras da construtora;
Quando for o caso, colocar a disposigéo da fiscalizagdo da CODEVASF os relatérios contendo a
Avaliacdo dos Imdveis, Benfeitorias e Montagem dos Processos de Desapropriacdo da Faixa de
Dominio, elaborados pela empresa responsavel pela elaboracao do Projeto Basico da Obra.
OBRIGAGOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagao.

Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada, através de correspondéncias
protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacgdes dirigidas a Contratada, determinando as
providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagao.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0s riscos a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengdo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada n&o é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz € da CODEVASF.
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A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagédo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatorio, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragédo na formulagao
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execugéo do contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢gdes do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢gdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o
material produzido e compilado durante a execugdo do Contrato serdo de propriedade da
CODEVASF, e seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizagédo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.

Estara a cargo da CONTRATADA obter, as proprias expensas, todas as licengas, certiddes e
autorizagbes que lhe serdo exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis,
regulamentos ou determinagdes Federal, Estadual e Municipal, como também atendimento as
condicionantes ambientais necessarias a obtengédo das Licengas do Empreendimento, emitidas
pelo 6rgao competente, relativas a execugéo das obras.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total
ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugédo dos servigos prestados pela
contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execugao dos servigos.

A CODEVASF podera revogar esta licitagdo quando nenhuma das ofertas satisfizer o objeto da
mesma, ou anula-la quando for evidente que tenha havido falta de competicdo e/ou quando
caracterizado indicio de coluséo.

Fica garantido a CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da

celebragao do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogagao
da licitagéo, no todo ou anula-la em parte.
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O contrato a ser assinado com a Licitante vencedora disciplinara os casos em que ocorrera a sua
rescisdo, com a consequente perda da caucdo e, a juizo da CODEVASF, o alijamento da
Contratada para com ela transacionar, independente de agéo ou interpelagao judicial cabivel.

Conforme previsto no Art. 77 da lei 13.303/2016, a Licitante sera responsavel por todos os 6nus e
obrigagdes concernentes a legislagao tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer
encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente correrdo por
sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do Estado onde o servigo estara
sendo executado. A publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, no prazo de 20
(vinte) dias apos a sua assinatura, sera de responsabilidade do Contratante.

Estes Termos de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
Licitante vencedora, independente de transigdes. Na existéncia de divergéncias entre as diretrizes
destes Termos de Referéncia e o Edital, prevalecem as do ultimo.

Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execugéo de determinado servigo deverao ser
esclarecidas junto a 3% Geréncia Regional de Infraestrutura - 32 GRD da CODEVASF.

A Licitante deve considerar nos precos unitarios correspondentes propostos, todos os materiais e
Servigos necessarios, bem como, leis sociais, transporte, alimentagao, seguros, lucro, despesas
indiretas, etc.

Qualquer duvida sobre as obras/servicos seréa dirimida pela FISCALIZACAO, que se norteara pelos
Termos de Referéncia, Especificagdes Técnicas, Cadernos de Encargos da CODEVASF e NBR em
vigor.

A CODEVASF podera ordenar a contratada a suspensido de qualquer trabalho que possa ser
danificado ou prejudicado pelas condi¢gdes temporarias ou de acordo com a sua conveniéncia. A
CONTRATADA nao tera o direito a reclamagao judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

O servigo que venha a ser condenado pela Fiscalizagao devera ser refeito pela Contratada, sem
quaisquer 6nus adicionais para a Contratante, conforme previsto no Art. 69 da Lei 8.666/93.

Responsabiliza-se a Licitante vencedora por quaisquer 6nus decorrentes de danos a que vier
causar a CODEVASF e a terceiros, em decorréncia da execugéo dos servigos objeto desta licitacéo,
conforme previsto no Art. 70 da Lei 8.666/93.

A Contratada obriga-se a reportar a Fiscalizagdo imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execugao dos servigos e 0 bom andamento das
atividades da CODEVASF.

A Contratada obriga-se a responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos servigos objeto do procedimento licitatério, que
eventualmente venham a ser solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato.

A CODEVASF nao fornecera agua, energia elétrica e telefone para realizagdo das obras e servigos
do objeto destes Termos de Referéncia. Tais insumos deverdo fazer parte dos custos unitarios
apresentados pela Licitante.

Estara a cargo da CONTRATADA obter, as proprias expensas, todas as licengas, certidoes e
autorizagbes que lhe serdo exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis,
regulamentos ou determinagbes Federal, Estadual e Municipal, como também atendimento as
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condicionantes ambientais necessarias a obtengao das Licengas do Empreendimento, emitidas
pelo 6rgao competente, relativas a execugéo das obras.

A contratada se responsabilizara pela adogao das medidas necessarias a protegdo ambiental e as
precaugdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislagdo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n°® 9.605, publicada no
D.O.U de 13 de fevereiro de 1998, e a Instrugdo Normativa N° 01 de 19 de janeiro de 2010, em
especial o Capitulo Il - DOS BENS E SERVICOS — Art. 6°.

A Contratada compromete-se em aceitar, nas mesmas condi¢gdes iniciais do contrato, os
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, dentro do limite permitido em lei,
conservando ou aumentando o percentual de desconto ofertado no periodo da Licitagdo, conforme
previsto no Art. 81, §1°, da Lei 13.303/2016 e Art. 14. do Decreto 7.983, de 08 de Abril de 2013.

Sera de responsabilidade exclusiva da Contratada os custos resultantes da eventual destrui¢cdo ou
danificacao, por terceiros, dos servigos executados, até a aceitagdo definitiva destes pela comissao
de recebimento da obra.

Sera de inteira responsabilidade da Contratada o pagamento, bem como as indenizagbes que
possam vir a ser devidas a terceiros, decorrentes de servigos subcontratados pela Contratada.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas

- Anexo ll: Modelo de Declaragédo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

- Anexo lll: Planilhas do Orgamento de Referencia (PFS, PFS-I, PFS-II, PFS-IIl, PFS-IV PFS-V,
PFS-VI e PFS-VII);

- Anexo |IV: Detalhamento da Composigbes de Preco e Tabelas de Referéncia;

- Anexo V: Cronograma Fisico-Financeiro;

- Anexo VI: Matriz de Risco

Alessandra Cristina Rossin

Chefe da Unidade de Estudos e Projetos
3%/GRD/UEP - 32 SR
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