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Risco

Definigéo Alocacédo Impacto Probabilidade
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel,

Contratadaou | medioou | ocasional, remota ou

Compartilhada) | baixo) improvavel)

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o
risco

Acréscimo na mobilizacio ou | CONTRATADA | MEDIO PROVAVEL
desmobilizacdo

Analisar criteriosamente 0s
custos de mobilizacéo e
desmobilizacdo. Item nédo
passivel de termo aditivo.

Aumento da Administracdo da | CONTRATADA | MEDIO PROVAVEL
obra

Adequacdo das frentes de
servigos. Item ndo passivel de
termo aditivo.

Atraso na Licenca/dispensa CODEVASF BAIXO REMOTA
ambiental

A ordem de Servico s6 podera
ser emitida apos regularizacéo
ambiental da area.

Acidente de trabalho CONTRATADA BAIXO REMOTA

Treinar a equipe quanto aos
cuidados em obras e na diregédo
de veiculos. Fornecimento de
EPI necessérias aos servicos
praticados.

Atraso por indefinicédo de area CODEVASF BAIXO REMOTA

A ordem de Servico s podera
ser emitida apos definicdo da
area a ser construido o Espaco
Multieventos.
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6 Necessidade de ajustes nos CONTRATADA BAIXO IMPROVAVEL A contratada devera analisar
quantitativos criteriosamente o projeto béasico
e a planilha. Quaisquer servigos
executados além do previsto em
planilha sera de
responsabilidade da contratada.
7 Atraso na entrega de insumos. | CONTRATADA BAIXO REMOTA A contratada devera planejar e
adquirir 0s insumos
previamente.
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