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Risco

Definicao

Alocacao
(Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Impacto
(Alto,
médio ou
baixo)

Probabilidade
(frequente, provavel,
ocasional, remota ou

improvavel)

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o
risco

Atraso na entrega dos
materiais

CONTRATADA

MEDIO

PROVAVEL

A contratada devera planejar e
adquirir os insumos
previamente.

Qualidade inferior do material

CONTRATADA

MEDIO

PROVAVEL

Todo material utilizado devera
ser aprovado pela fiscalizacao.

Atraso de pagamento

CODEVASF

BAIXO

REMOTA

A Codevasf arcard com
corre¢des monetarias em
quaisquer situagoes de risco de
atraso e se planejara junto ao
fiscal para evitar essa
ocorréncia.

Acidente de trabalho

CONTRATADA

BAIXO

REMOTA

Treinar a equipe quanto aos
cuidados em obras e na diregao
de veiculos. Fornecimento de
EPI necessarias aos servigos
praticados.

Riscos de retrabalho

CONTRATADA

BAIXO

REMOTA

A contratada devera tirar todas
as duvidas junto ao fiscal,
estudar bem o servicos a ser
executado e seus riscos e ter
aprovagao do fiscal referente ao
material a ser utilizado.
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