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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Execucdo dos servicos remanescentes para conclusédo da ponte sobre o Rio Paraiba, no
Municipio de Paulo Jacinto/AL.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administracéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacéo e a coordenacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estaréo incluidas as
instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagBes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucgdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacao grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

MARCO - sdo pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorréncia precisa ser
reportada as partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a
identificacdo, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipacéo de possiveis desvios
que possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado a tempo de ser tomada devidas
medidas de correcao visando cumprir o prazo final proposto sem atrasos. Serdo fornecidos pela
CODEVASF e devem ser previstos pela empresa no cronograma fisico-financeiro.

ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO (EAP) — é estruturada em arvore
exaustiva, hierarquica e utilizada para evidenciar o que € realmente necessario para execugao de um
projeto, desmembrando as fases e facilitando a realizacdo das tarefas. Tem como principal objetivo a
divisdo do projeto em partes menores (também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho).
Consequentemente, estas partes se tornam mais faceis de serem compreendidas pelos membros da
equipe e gerenciadas pelo gestor do projeto. A estrutura é organizada como a raiz de uma arvore, onde
as entregas mais abrangentes sdo posicionadas no topo e as mais especificas ficam na parte inferior,
agrupadas por niveis hierarquicos.
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CODEVASFE

HISTOGRAMA - é um grafico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o
valor de frequéncia (pode ser pessoal ou equipamentos), dispostas na linha horizontal (que pode ser o
periodo de uma obra).

CURVAS DE PROGRESSO FISICO (CURVA S) — instrumento gerencial de acompanhamento de
projetos. Por sua concepgdo é possivel identificar claramente os desvios entre o planejado e o
realizado, de forma instantanea. Pelo histdrico e o status atual podemos visualizar tendéncias, uma vez
gue seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execu¢ao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condi¢c6es do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execug&o da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto e classificacdo dos servicos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra
em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0S Servicos,
indicando tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacio a fiscalizac&o do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas & execugéo das obras
civis, de construcdo, reforma, recuperacdo ou ampliagdo de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucdo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) — Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ac¢fes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais
associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo,
ar, fauna e flora;

¢) Executar trabalhos de educa¢éo ambiental junto aos operéarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢co, ou complexo de obras ou servi¢cos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢éo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulacéo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;

¢) Identificag@o dos tipos de servigcos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisoérias e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestao da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugéo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Téchicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global dos servigcos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclus®es e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.
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SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os servicos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Regime de Execucéo: Empreitada por Preco Unitario
3.2.  Valor estimado: Orgcamento sera publico
3.3. Critério de Julgamento: Maior desconto

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados na Rua Vera Cruz, S/N, no Centro do Municipio de Paulo
Jacinto, coordenadas geograficas de 9° 22' 27.21" de latitude sul e 36° 22' 27.89" de longitude
oeste, distante aproximadamente 106 km de Maceio, capital do Estado de Alagoas, na area
sob jurisdicao da 52 Superintendéncia Regional da CODEVASF.
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

51. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, sendo composto de Desenhos e Especificacdes Técnicas
e quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, que integram
este Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servigos:

a) Servigos preliminares;

b) Superestrutura — Laje de aproximagéo;
c) Diversos;

d) Aterro e muro de arrimo;

e) Pavimentacdo em CBUQ;

f) Passeio em concreto — Cabeceiras;

g) Drenagem de aguas pluviais;

h) Instalagbes elétricas

i) Sinalizacdo de transito.
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.1. Poderé&o participar da presente licitacdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta
licitacdo, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participagdo de consadrcio.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F02E5A23
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1373&filter[anoproc]=2021

e-DOC F02E5A23

Proc 59550.001373/2021-57-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

6.3. SUBCONTRATAGAO

CODEVASFE

6.3.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, com
anuéncia prévia da Codevasf, somente de:

a) Pavimentacao asfaltica (capa de rolamento) em CBUQ.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servigos ndo sera obrigatéria, porém, recomenda-se
aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde seréo executados 0s servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo licitante,
ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informacdes que possam ser necessérias para a elaboracdo da proposta e
execucao do contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva
conta do licitante.

7.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da
Codevasf, em Penedo, no estado de Alagoas, nos telefones: (82) 3551-9463.

7.5. A declaragéo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servigos e suas
circunvizinhangcas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
declaragéo de conhecimento do local de execugéo dos servigos — Anexo deste TR), através
dos seus prepostos.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta de Preco, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condicBes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos o0s seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia, que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os pregos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais incidira linearmente
o percentual de desconto ofertado pelo licitante, conforme inciso II, 8 4° do art. 54 da Lei
n° 13.303/16, de 30/06/2016.
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b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecédo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

¢) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada
por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) O licitante de melhor proposta classificada deverd preencher os formulérios de
composicao de precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com
clareza e sem rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como
verba.

e Aplanilha de composi¢céo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

¢ O licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

e O licitante devera, na composi¢do de precos unitarios de méao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengbes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

e No caso de existirem itens de servigcos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante serd necessério apresentar apenas uma composicao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicéo pertence, sendo necessério
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos homes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

e As composicBes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacgdo ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composi¢cdo de custo
unitario ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais.
e Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
f) Detalhamento do BDI.

e Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para 0s Servicos,
sob pena de desclassificacéo da proposta;

e No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

e Devera ser considerado, no BDI, o ISS do municipio onde serd executada a obra. No
caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacéo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

e N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

¢ No detalhamento do BDI ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao
de despesas relativas aos dissidios;

e Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) n&o poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deveréo
constar do BDI. O licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deveréo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e
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seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacao e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucéo dos servicos, conforme estabelecido
neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagédo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalac@o do canteiro de apoio das obras e servigcos de engenharia, bem como da
construgcdo de instalacdes permanentes e/ou provisérias, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia, e que integram o presente Termo
de Referéncia.

8.5. O licitante deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, médo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execu¢do das obras e
servicos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do
objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

8.7. Serd adotado intervalo minimo de 0,01% de diferenc¢a entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta
(Decreto n° 10.024/19, paragrafo Unico).

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia;

b) Declaragéo de conhecimento do local de execug¢éo dos servi¢os (Modelo Anexo neste TR),
informando que tem conhecimento do local onde seréo executadas as obras e servicos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responséavel(is) Técnico(s)
ou Representante Legal.
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Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servicos
iguais, ou similares, em porte e complexidade, ao objeto desta licitacdo, executadas com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execuc¢do dos itens
relacionados abaixo, com o0s seguintes quantitativos minimos:

ITEM

SERVICOS QUANTIDADE

1.0

Execucéo de pavimento com CBUQ 20 m3

2.0

Execucéo de guarda-corpo em ac¢o galvanizado 30m

3.0

Execucao de pavimento em pedras poliédricas 90 m?

4.0

Execucéo de calcada em concreto 60 m?

d)

e E permitido o somatdrio dos quantitativos estipulados, mediante comprovacio em mais
de um atestado;

e Definem-se como obras similares: aguelas que apresentam caracteristicas técnicas
semelhantes as descritas nas Especificacdes Técnicas, especialmente as de execug¢ao
de muro que contemplem no minimo itens: alvenaria.

e Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas (especificacBes técnicas) semelhantes as
descritas no Projeto em anexo, parte integrante deste Termo de Referéncia;

e Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(bes) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execuc¢do, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e ndmero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execucéo.

e No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consoércio seréo
considerados, para efeito de qualificagdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consorcio no qual ha discriminagdo expressa de execugdo de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;

e Para fins de comprovacéo do percentual de participa¢do do consorciado, devera ser
juntada & certiddo/atestado, cépia do instrumento de constituicdo do consércio.

Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado
no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por
este Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo ao objeto desta
licitagdo, ou obras similares.

e Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente o empregado, 0 sécio ou o detentor de contrato de prestagdo de servico.

¢ O licitante devera comprovar, através da juntada de:

- Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que 0 mesmo pertence ao quadro do licitante;

- Copia do contrato social, que demonstre a condi¢cao de sdcio do profissional;

- Copia de contrato de prestagdo de servigo, celebrado de acordo com a legislagao
civil comum; ou

- Declaragéo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.
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e Quando se tratar de dirigente ou s6cio do licitante tal comprovacéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;

¢ No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacgdo de qualificagdo técnica, ambos serdo
inabilitados.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORGAMENTARIA

10.1. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia, é de R$ 492.331,11 (quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos
e trinta e um reais e onze centavos), data-base de 24/11/2021.

10.2. Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratagdo sao
oriundos do Programa de Trabalho n® 15.244.2221.7K66.0027 - Apoio a Projeto de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado sob gestao da 52 Superintendéncia Regional,
PTRES 197801, sob a gestédo da 52 SR.

10.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessérios a execuc¢ao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.4. O valor estimado para a contratacdo do objeto deste Termo de Referéncia € PUBLICO,
conforme art. 34 da Lei n® 13.303/2016.

10.5. O valor estimado para a contratagédo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos
e indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), Sistema de Custos de Obras Rodoviarias
(SICRO3) e ORSE, para o estado de Alagoas, na data-base de 10/2021 para o SINAPI,
04/2021 para o SICRO3 e 09/2021 para o ORSE, sem desoneracéo, atendendo ao disposto
no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

10.6. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle externo
e interno.

10.7. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
BDI: Servigos: 20,97 % Fornecimento: 14,02 %
ENCARGOS SOCIAIS: 113,36 % Horista 69,74 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % CPRB: 0,00 %

11. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

11.1. O prazo para execucao do objeto deste TR sera de 90 (noventa) dias consecutivos, contado
a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.
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11.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emisséo
da Ordem de Servico, sera o prazo de execucao do objeto informado acima, acrescido de
mais 90 dias para expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos servicos, perfazendo um
total de 180 dias.

11.3. A expedicado da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf, e apds emisséo da Licenca

de Implantacdo — LI e da Autorizagdo de Supressao Vegetal — ASV, quando for o caso.
12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medicbes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo 0s precos
unitérios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢cbes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracéo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo serd no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem
8.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Instalagéo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

¢) Desmobilizagcéo: apds a total desmobilizacéo, comprovada pela Fiscalizacéo.

12.3. Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigcdao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

12.3.1. Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.
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12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medicao.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencédo do canteiro de obras (AM) néo
esté atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso,
a CONTRATADA deverd demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo
dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo.
Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de execuc¢éo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de
servico, ou durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporéneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

13. REVISAO DOS VALORES CONTRATADOS

13.1. Os valores contratados poderdo ser revistos para reestabelecer a relacdo que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo
para a justa remuneragdo da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencdo do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execuc¢éo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual (Art. 81, VI, Lei n°
13.303/2016).

13.2. E vedada a celebragéo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na
matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

14. REAJUSTAMENTO

14.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R=vxlnt Ti—TO+N2 Ei—Eo N3 CAi—CAo+N4 MPi_MPO+N5 Fi—Fo
=V x 0 X 0 x CAo x MPo x Fo
+ N6 MOi—M00+ N7 MEi_MEO+N8 Pi — Po
X "Moo * T MEo * "po
Onde:

e R:valor do reajustamento;
e V:valor a ser reajustado;

e N1: percentual de ponderagdo de servigos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos
a executar;

e N2: percentual de ponderacao de servicos de Edificacdes frente a totalidade dos servicos a
executar;
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e N3: percentual de ponderacéo de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos servigos
a executar;

e N4: percentual de ponderacdo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servicos a executar;

e Nb5: percentual de ponderacao de servigos de Ferro, Ago e Derivados frente a totalidade dos
servicos a executar;

e NG6: percentual de ponderacdo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a totalidade
dos servicos a executar;

e N7: percentual de ponderagédo de servicos de Maquinas e Equipamentos Industriais frente a
totalidade dos servicos a executar;

e NB8: percentual de ponderacéo de servigos de Pavimentacao frente a totalidade dos servigos a
executar;

e Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta;

e To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cdd. AO157956, correspondente a data
de apresentagdo da proposta;

e Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edifica¢des Total, cd. AO159428, correspondente ao més
de aniversario da proposta;

¢ Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edifica¢des Total, cod. AO 159428, correspondente a data
de apresentacdo da proposta;

e CAi: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, c6d. AO160116,
correspondente ao més de aniversario da proposta;

e CAo: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, céd. AO160116,
correspondente a data de apresentacao da proposta;

e MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, c6d. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta;

e MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1006821, correspondente a data de apresentacéo da proposta;

e Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - IndUstria de Transformagédo -
Metallrgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta;

e Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo -
Metallrgica Bésica, c6d. AO 1006823, correspondente a data de apresentacdo da proposta;

e MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, c6éd. A0159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta;

e MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. A0159886,
correspondente a data de apresentacéo da proposta;

e MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo -
Maquinas e Equipamentos, c6d. AO 1006825, correspondente ao més de aniversario da
proposta;

e MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo -
Maquinas e Equipamentos, cdd. AO 1006825, correspondente a data de apresentagédo da
proposta;

e Pi: Refere-se a coluna 37 da FGV — Pavimentacao, c6d. AO157972, correspondente ao més
de aniversario da proposta;
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e Po: Refere-se a coluna 37 da FGV — Pavimentacéo, cod. AO157972, correspondente ao més
de apresentacéo da proposta.

14.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ipg1

DB1 — 100

Sendo:

- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1 a N8, séo apresentados abaixo:

Fator
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

4 31 9 0 18 6 0 32

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacBes contratuais e da liquidagcéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

15.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Unidade Regional de
Financas, da Geréncia Regional de Administracdo e Suporte Logistico, da 52
Superintendéncia Regional da CODEVASF, até a data da assinatura do contrato.

15.2. A garantia, na forma de Carta de Fian¢ca Bancéria ou seguro garantia, devera estar em vigor
e possuir cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manter atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o
recebimento provisério do objeto contratado.

15.3. Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

15.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem
da CODEVASF.

15.5. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.
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15.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observéancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.7. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela CODEVASF.

15.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

16.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacéo da caucdo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servi¢os descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto e as especificagbes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

16.2. Apos o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data
de sua solicitagédo.

16.3. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para qgue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servi¢os
rejeitados.

16.4. ApOs o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, seré designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacéo.

16.5. Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecerd um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigcos
rejeitados.

16.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

16.7. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.
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16.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

16.9. Apds a emissé@o do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.

16.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;

¢) Liberacdo da Caucéo Contratual.

16.11. A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacéo e pagamento.

17. FISCALIZACAO

17.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

17.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtengéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a execucao dos servicos.

17.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao das obras.

17.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

17.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacg6es solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

17.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagBes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servi¢os.

17.7. Acompanhar a elaboracdo do “as-built” (como construido) ao longo da execucédo dos
Servicos.
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17.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscaliza¢do contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacao dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

17.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

17.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

17.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

17.12. Determinar a reparacao, corre¢ao, remog¢ao, reconstru¢cao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

17.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

17.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusédo da obra ou em relagéo a terceiros, cientificando-
a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

17.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
0 instrumento contratual.

17.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

17.17. Manter em arquivo organizado memaria de célculo dos quantitativos de servicos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

17.18. Encaminhar & Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacdo de dispensa do referido documento, caso tais documentos sejam necessarios.

17.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

17.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da wunidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econémico financeiro.

17.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
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da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

17.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificacdes no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisédo
final pela autoridade competente.

17.23. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

17.24. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢cfes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

17.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia
de atuacao, objetivando a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

17.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

17.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecéo
Individual — EPI’s.

17.28. Acompanhar a execucao da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da
qualidade adequada.

17.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizagéo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao
do seu valor.

17.30. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

17.31. A Fiscalizagcdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servicos, conforme dispde a Lei n°
6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:
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a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

¢) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promogéo do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratacdes realizadas pela administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administra¢éo Publica - CISAP.

19.2. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratagéo de servi¢os e obras, a
administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatorios,
observado o disposto no referido decreto.

19.3. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:
a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
¢) maior eficiéncia na utilizagcdo de recursos naturais como agua e energia;
d) maior geragdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;
e) maior vida Util e menor custo de manuteng&o do bem e da obra;
f) uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.4. Na execucdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execuc¢éo, conservacao e operacao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

¢) Realizar a separacéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associacbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for
0 caso.

e Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacédo a coleta seletiva.
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d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

e Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
e Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

e Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacfes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

e Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

e Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de 4gua e reducao de producao de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

e Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducéo de
desperdicios e poluicéo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou
agentes bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢éo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sdlidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

¢ Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas inddstrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

e Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacéo especifica;

e Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construcéo Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgédo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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e residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

e residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

¢ residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagcbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

e residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o0 em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgédo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacéo correlata.

19.7. Se houver a aquisi¢cdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
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b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

¢) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecéo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VIl)), caddmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

19.8. A CONTRATADA devera comprovar a adocao de préaticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagcbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos
das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e final para execu¢éo das obras.
Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

e Com base no pleno conhecimento das condi¢Bes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nédo especificado no projeto, sua localizacdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutenc¢do do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢ado do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

e) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagcdo, conforme Resolugédo n° 317
de 31/10/86.

f) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

g) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condigBes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢cfes por ela assumidas e manter
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situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico efou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

20.4. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

20.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo das obras e servicos.

20.7. Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacéo pertinente.

20.8. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de engenharia dentro
do prazo contratual.

20.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario & execucdo dos
servigos objeto do contrato.

20.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre 0os materiais
€ equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servi¢o contratado junto ao CREA do local de execuc¢édo das obras e servigos de engenharia.

20.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servi¢os e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situa¢cfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacéo da Codevasf.

20.13. Na hip6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacéo,
a CONTRATADA devera reforcar a garantia contratual durante a execucao dos servicos
contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre garantia.

20.14. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgdos de controle interno e externo.
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20.15. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

20.16. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.17. Obedecer as normas de higiene e prevengédo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.18. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscaliza¢do dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.19. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao
dos servicos.

20.19.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se necessario,
o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

20.20. Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

20.21. A CONTRATADA sera responséavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

20.22. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugéo dos servigcos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacéo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.23. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencédo da corrupgéo
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacfes de corrup¢do, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias
disponiveis.

20.24. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo das obras e
servigos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:
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a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.25. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos 0os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto,
alvaras, etc).

20.25.1. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver. Caso
contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

20.26. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugéo das obras.

20.26.1. Ao final dos servigos as instala¢des do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes bésicas para prote¢cdo ambiental.

20.26.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em funcéo da obra.

20.26.3. Os servicos e fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sisteméticos, como forma de comprovar a execucao.

20.26.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

20.27. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n®198/1971.

20.27.1. A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢bes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos
orgéaos de fiscalizacdo de classe.

20.28. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

20.29. Salvo disposigbes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢do do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.
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20.30. Exercer a vigilancia e prote¢do de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

20.31. Todos 0s acessos necessarios para permitir & chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

20.32. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo,
para representa-la na execugédo do objeto contratado.

20.33. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.34. Manter no local das obras e servigcos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de
Obras), no qual serdo feitas anotacbes diarias referentes ao andamento dos servicos,
gualidade dos materiais, mdo-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Contratante apds a concluséo das obras e servicos de engenharia.

20.34.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.35. O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacdo da fiscalizacéo.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessdrias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacé@o das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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CODEVASFE

22. MATRIZ DE RISCO

22.1. A matriz de risco esta apresentada em anexo neste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da CODEVASF.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsével por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extenséo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulagéo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinagédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢do do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cfes do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.10. Areferida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes sdo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transi¢des.

24. ANEXOS

24.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:
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CODEVASFE

a) Anexo | - Justificativas;
b) Anexo Il - Modelo de Declaragéo de Conhecimento do Local de Execuc¢édo dos Servigos
¢) Anexo lll - Manual de Uso da Marca do Governo;

d) Anexo IV - Projeto, orcamento, cronograma, especificacdes técnicas, desenhos e
memoriais;

e) Anexo V — Matriz de Risco.
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia
e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do
processo.

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAOQ: Com o surgimento da pandemia causada pelo Covid-19,
além dos sérios problemas relacionados a salde, que sdo 0s mais impactantes, todos os setores da
economia nacional foram afetados, notadamente, o ramo da constru¢do civil que, dentre outros
problemas, convive com o aumento excessivo dos materiais e insumos da construcdo. Fato que tem
contribuido significativamente para retardar a conclusdo das obras contratadas pela administracao
publica e, por vezes, inviabilizar a continuidade da grande maioria dos contratos, visto que 0s precos
ainda continuam elevados, evidenciando-se, assim, a constante necessidade de avaliagdo do equilibrio
econdmico-financeiro dos contratos celebrados, como alternativa que possibilite a conclusao das obras
sem prejuizos maiores aos envolvidos.

Pelos motivos acima relatados, em 14/07/2021 a Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto/AL envia o Oficio
GP n° 58/2021 a Codevasf/52 SR, onde solicita o reequilibrio econémico-financeiro do Termo de
Compromisso n° 5.139.00/2017, que tem por objeto a Construcdo de uma Ponte sobre o Rio Paraiba,
no municipio de Paulo Jacinto, tendo como justificativa o0 aumento excessivo de precos dos materiais
e insumos da construcao civil, ensejando no pedido de ajuste de pre¢cos do contrato, requerido pela
empresa contratada pelo municipio para execug¢ao do objeto compromissado.

Para atender ao pleito da contratada, a Prefeitura teria que arcar com 0s recursos necessarios para
cobertura do ajuste de precos do contrato, através de contrapartida financeira ao instrumento
compromissado. Como o municipio alega ndo dispor de tais recursos, recorreu ao Deputado Sérgio
Toledo que Ihe disponibilizou, por intermédio da Codevasf, os recursos necessarios ao reequilibrio do
contrato, sendo necessario, a principio, a celebracdo de termo aditivo para suplementagéo financeira
do Termo de Compromisso.

Apés consulta as areas Juridica e Contébil sobre a possibilidade de utilizagdo do crédito oriundo de
emenda parlamentar para aporte no Termo de Compromisso n® 5.139.00/2017, a Codevasf/5* SR
concluiu que ndo haveria possibilidade de utilizar o crédito anunciado, devido a incompatibilidade de
natureza orcamentaria dos créditos envolvidos (transferéncia obrigatéria x transferéncia voluntaria),
visto que inviabilizaria a operacionalizagdo do instrumento nas plataformas disponiveis.

Diante da impossibilidade da utilizacdo dos recursos disponiveis para suplementagcao do Termo de
Compromisso acima citado, mostra-se necessario licitar os servicos remanescentes da Ponte sobre o
Rio Paraiba, contando com o apoio do municipio, no tocante ao fornecimento de toda a documentacao
necessaria para instrugéo do processo licitatorio, como forma de garantir o pleno usufruto da populacéo
as melhorias objeto do Termo de Compromisso ora referenciado.

DO REGIME DE EXECUCAOQ: Empreitada por Pregos Unitarios. Em conformidade com o Art. 43, 1,
da Lei 13303/2016, a escolha da empreitada por preco unitario € justificada por ser o regime de
execucao mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois trata-se de execucdo de remanescentes de
obra, servigco que é por natureza sujeito a imprecisdes inerentes de quantitativos. Portanto, serdo pagos
somente o0s servigos efetivamente executados, mediante medicdes mensais, dos precos unitarios
propostos pela contratada.

DO CRITERIO DE JULGAMENTO: Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n°® 13.303/2016.

DA ADOCAO DO VALOR ESTIMADO PUBLICO: Conforme Ac6rddo n® 1502/2018 — Plenario TCU,
nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa,
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em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelacdo do orcamento.

DA NAO UTILIZACAO DA CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA: Conforme inciso V do artigo 43 da
Lei 13.303/2016, o regime de contratacdo semi-integrada aplica-se para obras ou servigcos de
engenharia cujo projeto bésico define quantidades e servicos a serem posteriormente executados com
diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime adequado a obras de
engenharia cuja complexidade requer mudancas na concepcao técnica na fase contratual. Em sintese,
a administragdo, na elaboracao do projeto basico, definira os servigos ou quantidades de servigos na
dita obra que o particular podera executar com certa margem de liberdade na escolha da tecnologia
mais adequada dentre as existentes. Assim, pode-se afirmar que ndo é o caso deste objeto, por existir
um padrao de execucdo amplamente concebido por quem executa, e possuir baixa complexidade.

DA QUALIFICACAO TECNICA: A comprovacgdo de prévia execucdo dos servicos, exigida na
gualificacéo técnica, se trata de item essencial ao objeto licitado, possibilitando verificar a capacidade
técnica do licitante, cuja quantidade exigida néo ultrapassa o limite de 50 % do total a ser contratado.

VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS: N&o sera obrigatdria, entretanto, caso queira,
a licitante podera fazé-la.

DECLARACAQO DE COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL : N&o é necessario, uma vez
que os servicos a serem contratados ndo serdo executados no prazo superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia.

DESAPROPRIACAQ: N#o aplicavel, pois ndo ser4 necessaria a desapropriacdo de imoveis
particulares, sendo desnecesséria a elaboragdo do Projeto de Desapropriacéo.

APROVACAO DO PROJETO: O projeto foi aprovado por ato da autoridade competente, conforme
consta neste processo.

LICENCA AMBIENTAL: Por se tratar de servicos remanescentes, j4 existe licenca ambiental para a
totalidade da obra, sob responsabilidade do municipio de Paulo Jacinto / AL.

REGULARIZACAO FUNDIARIA: N3o se aplica a este Termo de Referéncia.

CONSORCIO: Nao permitido - No sera permitida, na presente licitac&o, a participacdo de empresas
em consorcio, tendo em vista que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou
vulto, sendo, portanto, improvavel a geragdo de algum fator técnico, operacional ou econémico, que
venha a privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucdo do presente objeto.
Além disso, a logistica necesséria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas
com diferentes especialidades, ndo sendo, consequentemente, pertinente a formacdo de consércios.
Admitir consércio, além de injustificavel, ndo traria nenhuma vantagem ao contratante, ou mesmo, a
competitividade do certame.

SUBCONTRATACAO: Permitida — Trata-se de uma obra relativamente simples, cujos elementos
principais sdo remanescentes de obra de ponte, envolvendo execucéo estrutural, terraplenagem,
pavimentacdo, drenagem, sinalizacdo e instalagdes elétricas (iluminacdo). A principio, existe a
presenca de servicos de pavimentacdo asfaltica (capa de rolamento) em CBUQ, elemento
especializado, de area de conhecimento significativamente diferente na sua execuc¢éo, que demanda
equipamento especifico, situacdo esta que justifica uma subcontratacdo, caso seja necessario. E
importante ressaltar que, apesar de autorizado no TR, a subcontratacdo devera ser feita mediante
anuéncia expressa da Codevasf, por intermédio da fiscalizacéo.

DA GARANTIA DE EXECUCAQ: Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais
e da liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério
da contratada.
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REAJUSTAMENTO: Previsto, conforme Art. 69, Ill, da Lei n°® 13.303/2016, no Item 14 deste Termo de
Referéncia.

DA EXIGENCIA DE CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA: A Constituicdo Federal do Brasil,
especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de licitagdo publica, que a
administragdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econdmica indispensavel a garantia do
cumprimento das obrigacdes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos pardmetros exclusivos de apreciacao
da habilitacéo do licitante é capacidade econdmica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n° 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA Ne 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez,
deve estar justificada no processo da licitacéo, conter pardmetros atualizados de mercado e atender as
caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou
lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administragdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro inGtil de restricdes comprometendo o carater competitivo da
licitagdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢des de honrar
0S compromissos assumidos perante ela.

A administragcdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econdmico-
financeira de quem se propora a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da
execucao do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacdo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o
objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, s&o
necessérios em razdo das caracteristicas do objeto licitado, que trata de execucdo dos servigcos
remanescentes para conclusdo de ponte, cujo valor previsto e prazo de vigéncia sdo consideraveis, de
R$ 492.331,11 e 180 dias, respectivamente.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez séo
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administragdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, proprios para o fim a que se esté aplicando nesta licitagcao. Tais indice, inclusive e para
demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliagdo econémica aferida pela IN
n°® 03/2018 que instituiu 0 SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condi¢cdo absoluta para
a participagdo nas licitagdes eletrdnicas da Unido). Ademais, como a propria sumula indica, ndo ha
vedacao a adocao de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da
proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral.
O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar
ter capacidade plena de cumprir 0S compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranca no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0S seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. identifica a seguranca apresentada, para pagar todos compromissos
e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no
mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos
0 patrimdnio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de uma construcao civil, sdo a razéo de
tal exigéncia, pois, ndo exigir boa situacdo econémica da contratada seria temerario para a contratante,
visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e € comum, surgir incidentes como atraso de
pagamento (tanto que o edital prevé atualizacéo financeira), retificacéo de trabalhos, aditivos de prazos,
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etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para executar servico de média complexidade, de
consideravel valor e durante razoavel prazo que poderd, inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato
temerario contra a CODEVASF e a prépria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios
problemas que desembocaria em possivel solucdo de continuidade e consequente apuracao
sancionatéria administrativa.

Por tudo que se expos, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de
afericdo da saude econémico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes
indices econdmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem ndo os conseguir
atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execucéo do
objeto que ora langa na praga aos interessados em contratar sua execugdo, sem agredir o carater
competitivo da licitacéo.
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
gue conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informagdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugéo do contrato.

Cidade, [/ /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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ANEXO IIl: MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO IV - PROJETO, ORCAMENTO, CRONOGRAMA, ESPECIFICACOES
TECNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS

PROJETO, ORCAMENTO, CRONOGRAMA, ESPECIFICACOES TECNICAS, DESENHOS E
MEMORIAIS.

(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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ANEXO V - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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