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MATRIZ DE RISCOS - EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA

Alocagdo (Codevasf,

Impacto (Alto, médio ou

Probabilidade
(frequente, provavel,

Medidas, procedimentos ou

Risco Definicao Contratada ou . ) R .. )
R baixo) ocasional, remota ou | mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) . .
improvavel)
1 - Variagdo extraordinaria de precos |Variagdo do prego extraordindria ou Aditivo para reequilibrio econémico-
de insumos ou mao de obra imprevisivel, devendo a contratada financeiro do contrato, apds analise
demonstrar o impacto do mesmo na dos itens pleiteados pela contratada
planilha e sua generalidade (aumento e aqueles observados pela Codevasf.
em todo o setor da construgdo), O reequilibrio podera resultar em
justificando a quebra do equilibrio Compartilhada Alto Ocasional acréscimo ou diminuigdo dos valores
economico-financeiro do contrato. unitdrios da planilha, a depender da
variagdo real de preco verificada.
2 - Dificuldade de aquisi¢do de Aumento localizado dos custos ou Empresa deverd renegociar valores e
insumos. atrasos nos fornecimentos de . prazos com fornecedor ou alterar o
. Contratada Alto Ocasional
insumos. mesmo.
3 - Dificuldade de contratacgdo de Dificuldade em localizar mdo de obra Empresa devera observar esta
mado de obra qualificada. qualificada para a execug¢do do questdo por ocasido da elaboragdo de
servigo ou exigéncia de remuneragao Contratada Alto Ocasional sua planilha orgamentaria.
acima do previsto.
4 - Descumprimento de prazo de Execucdo do servico em prazo Recebimento dos servigos a critério
execucao superior a 25% do limite da Codevasf, com a aplicacdo das
estabelecido, ndo sendo sang0es previstas no edital.
consequéncia direta de nenhum fato Contratada Médio Ocasional

previsto nesta matriz de risco para
aditivo de prazo.
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5 - Interrupgdo do contrato Verificagdo da impossibilidade Interrupgao da contagem do prazo de
rovisoria da execugdo dos servigos entrega.
P ¢ ¢ Compartilhada Baixo Remota g
por parte da Codevasf.
6 — Alterag0es Tributarias Mudanga na legislagdo tributaria que Aditivo para reequilibrio econémico-
altere os valores de planilha. L financeiro ao contrato.
P Codevasf Médio Remota
7 — Atraso no pagamento das Pagamentos apds decorridos 30 A Contratada devera solicitar o
medi¢coes (trinta) dias, contados a partir da data pagamento da atualizagdo monetaria
da aprovagao da medigdo pela conforme o disposto no anexo XI, Art.
Codevasf e atesto da nota fiscal. Codevasf Alto Provavel 59, da IN 05/2017 e possuir capital de
giro para a execugao dos servigos.
8 - Atrasos na execugdo ou variagdo [SituagBes de obra das quais a Caso tenha sido previsto contratagdo
de custo, devido a caso fortuito ou Contratada demonstre ndo ter sido de seguro, o mesmo devera cobrir as
forga maior possivel ou razoavel evitar, devido a variagdes. Excepcionalmente, poderd
caso fortuito ou forca maior, que . L ser feito aditivo para reequilibrio
¢ d Compartilhada Médio Remota P q

resultem em atraso de obra ou
variagdo de custo.

econdmico-financeiro do contrato.
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9 - ModificagGes das Modificagdo de especificagdo ou de Podera ser aceito a critério da
especificagdes de escopo necessdria, devidamente Codevasf. Caso a modificagdo,
servigo. demonstrada pelo Contratante e justificadamente, resulte em
aceito pela Codevasf, para melhor acrescimo ou redugdo de valores
adequaga? técnica aos objetivos da Compartilhada Médio Remota unitarios ?u valor total da? .
contratagdo. contratagdo, dentro dos limites
legais, podera ser feito aditivo para
reequilibrio econdmico-financeiro.
10 - Chuvas ordinarias Chuvas ordinarias que atrasem a Contratagdo de seguro obra.
execugao do cronograma Contratada deverd aumentar as
Contratada Médio Provavel frentes de trabalho durante periodo
nao chuvoso.
11 - Chuvas Extraordinarias e Periodo chuvoso de intensidade ou
Imprevisiveis duragdo extraordinaria, de carater Contratagdo de seguro obra.
imprevisivel, que por si sé resulte em Contratada devera aumentar as
atrasos na execugdo do cronograma. frentes de trabalho durante periodo
ndo chuvoso. Possibilidade de
Compartilhada Alto Remota

negocia¢do de aditivo de prazo,
mediante comprovacdo da
ocorréncia em didrio de obra e de sua
imprevisibilidade




