
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

50,00%

12.319,10

3,44% 4,06% 7,16% 8,61% 9,09% 9,38%

25.246,31 29.796,51 52.547,55 63.189,16 66.711,90 68.840,22

70,00% 30,00%

133.925,01 57.396,43

80,00% 20,00%

66.831,32 16.707,83

1,00% 6,00% 9,00% 12,00% 12,00% 15,00%

2.480,62 14.883,73 22.325,60 29.767,46 29.767,46 37.209,33

1,00% 2,00%

38.431,73 76.863,47

3,00% 5,00% 10,00% 12,00% 12,00% 12,00%

341.373,73 568.956,22 1.137.912,44 1.365.494,93 1.365.494,93 1.365.494,93

12,00% 12,00%

40.541,22 40.541,22

582.176,09 687.740,72 1.212.785,59 1.458.451,55 1.540.947,24 1.588.949,17

582.176,09 1.269.916,81 2.482.702,40 3.941.153,95 5.482.101,19 7.071.050,36
16.943.442,27

8 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 101.835,63

9 SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES 337.843,52

7 SERVIÇOS DE DRENAGEM 11.379.124,44

6 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 3.843.173,41

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 83.539,15

5 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM 248.062,19

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 24.638,20

3 CANTEIRO DE OBRAS 191.321,44

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 733.904,29



ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

50,00% 100,00' %'

12.319,10 24.638,20

10,10% 11,33% 10,38% 10,34% 8,48% 7,63% 100,00' %'

74.124,33 83.151,36 76.179,27 75.885,70 62.235,08 55.996,90 733.904,29

100,00' %'

191.321,44

100,00' %'

83.539,15

13,00% 11,00% 9,00% 9,00% 3,00% 100,00' %'

32.248,08 27.286,84 22.325,60 22.325,60 7.441,87 248.062,19

5,00% 10,00% 12,00% 15,00% 25,00% 30,00% 100,00' %'

192.158,67 384.317,34 461.180,81 576.476,01 960.793,35 1.152.952,03 3.843.173,41

12,00% 12,00% 10,00% 9,00% 3,00% 100,00' %'

1.365.494,93 1.365.494,93 1.137.912,44 1.024.121,20 341.373,76 11.379.124,44

5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 40,00% 100,00' %'

5.091,78 10.183,56 15.275,34 30.550,69 40.734,26 101.835,63

14,00% 16,00% 15,00% 11,00% 10,00% 10,00% 100,00' %'

47.298,09 54.054,96 50.676,53 37.162,79 33.784,35 33.784,36 337.843,52

1.711.324,10 1.919.397,21 1.758.458,21 1.751.246,64 1.436.179,10 1.295.786,65

8.782.374,46 10.701.771,67 12.460.229,88 14.211.476,52 15.647.655,62 16.943.442,27

7 SERVIÇOS DE DRENAGEM 11.379.124,44

8 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 101.835,63

5 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM 248.062,19

6 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 3.843.173,41

3 CANTEIRO DE OBRAS 191.321,44

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 83.539,15

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 24.638,20

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 733.904,29

16.943.442,27

9 SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES 337.843,52

16.943.442,27


