
mar/22 jun/22
01 11.712,50R$             50% 50%
02 14.500,00R$             50% 50%
03 2.836,00R$               50% 50%
04 2.838,49R$               50% 50%
05 44.500,00R$             50% 50%
06 43.512,50R$             50% 50%
07 15.900,00R$             50% 50%
08 7.248,00R$               50% 50%
09 9.450,00R$               50% 50%
10 2.869,23R$               50% 50%
11 13.764,61R$             50% 50%
12 15.155,00R$             50% 50%
13 9.950,00R$               50% 50%
14 77.450,00R$             50% 50%
15 257.050,00R$           50% 50%

Valor Global 528.736,33R$           
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