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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos
(Codevast, (Alto, (frequente, OuU mecanismos para
Contratada ou | médio ou provavel, minimizar o risco
Compartilhada) | baixo) ocasional,
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer modelo ofertado pela licitante apresentar produto ou
equipamento, no periodo de fornecimento. nova marca com
material ou maquina especificacOes iguais ou
ofertada pela superiores para aprovacao
contratada na pela fiscalizagdo sem
licitacdo com aumento dos custos.

alteracdo de marca ou
especificacao.
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2 - Alteracdo do prazo
do fornecimento.

Necessidade de aprovacéo
pela Codevasf da alteracdo de
especificacdo ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

Compartilhada

Baixo

Ocasional

O prazo sera aditado a
partir da data de aceitacédo
da nova especificacédo e/ou
marca apresentada pela
Contratada e aprovada pela
fiscalizacdo da Codevasf.
Prazo serd acrescido dos
dias entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma da
aprovacgdo da nova
especificacdo pela
fiscalizacdo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo
original.

3 - Entrega em
desacordo com as
especificacbes do
Edital.

Né&o verificacdo pela
contratada da especificacdo do
equipamento descrita no
Edital.

Contratada

Alto

Remota

Contratada devera
promover imediata
corre¢do, adequacao ou
substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima do
Edital.
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4 - Variacdo cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro

do délar percentual entre o menor valor cambial. Contratos sujeitos
e 0 maior valor no periodo de a variacdo de moeda
12 meses anteriores a data de estrangeira podem ser
apresentacao da proposta. protegidos por operacdes
(Exemplo: menor valor de hedge e, portanto, néo
R$ 4,22 e maior valor R$ 5,10 podem ser causa para
corresponde uma variagédo de reequilibrio contratual.
20,85%)

5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

do dolar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentagéo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacéo da
proposta R$ 5,65 tera uma
variacao aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de

R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenca acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
ddlar médio do periodo de
fornecimento for R$ 6,96
correspondera um aditivo
de 1,90% (6,96/6,83*100
=1,90%))
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio
inflagdo (IPCA) periodo entre a data do econdmico-financeiro do
recebimento da ordem de contrato somente da
fornecimento até da data de diferenca acima do valor
entrega em relacdo a variagédo limite. (Exemplo: Se o
do menor e o maior valores no IPCA do més de
periodo de 12 meses anteriores recebimento da ordem de
a data de apresentacédo da fornecimento for 4,52% e
proposta. (Exemplo: proposta a média do periodo a partir
de novembro de 2020 e a do recebimento da ordem
inflacdo de maio de 2020 foi de fornecimento for
1,88% e dezembro de 2019 inferior a 4,52% x 1,4042
4,52% corresponde uma = 7,61% ndo correra
variagédo de 40,42%) aditivo de reequilibrio,
mas se média fosse 7,89%
0 aditivo seria de 0,79% =
7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com a
cargas. sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Medio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenga do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de nos fornecimentos de matéria- valores com fornecedor ou
matéria-prima. prima para fabricaces. alterar o mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

materiais, equipamentos
ou maquinas pela
Codevasf com a aplicacéo
das san¢Ges previstas no
edital.
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14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da contagem
contrato provisoria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Medio Remota Substituigdo imediata do
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, material, equipamento ou
fornecimento equipamentos ou maquinas na maquina danificado pela
entrega. Contratada na descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Medio Remota Substituigdo imediata do
dos itens de materiais, equipamentos ou material, equipamento ou
fornecimento maquinas. maquina danificado pela
Contratada durante o
transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apos a
extravio de cargas mesma. devida comprovagéo do
fato.
18 — Alteracdes Mudanca na legislacdo Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias tributaria que altere os valores. econémico-financeiro ao
contrato.
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19 - Variacgdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar
de entrega dos materiais, equipamentos quando da emissao da
ou maquinas por interesse da Ordem de Fornecimento e
Codevasf dentro dos previstos ndo ocorrera alteracdo do
no estado de Minas Gerais. valor do preco ofertado
por parte da Contratada.
20 — Feérias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido aditivo
ou fornecedor. de prazo.
21 - Variacéo no Pagamentos apds decorridos 30 | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

(trinta) dias contados a partir da
data  do atestado de
conformidade e entrega da nota
fiscal.

solicitar o pagamento da
atualizacdo monetéaria
conforme o disposto no
art. 5, anexo Xl da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para os
fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracéo se fara desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as justificativas e
motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identi-
ficacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus aquéem deu causa a mora.



