
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0,48% 143.288,32R$          1,53% 2.192,31R$           4,15% 5.946,47R$           5,16% 7.393,68R$             5,61% 8.038,47R$             8,46% 12.122,19R$          12,43% 17.810,74R$         12,43% 17.810,74R$         14,68% 21.034,73R$         13,77% 19.730,80R$         11,59% 16.607,12R$         7,12% 10.202,13R$         3,07% 4.398,95R$           100,00% 143.288,32R$          
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,43% 429.756,20R$          82,00% 352.400,08R$       2,00% 8.595,12R$             2,00% 8.595,12R$             2,00% 8.595,12R$             2,00% 8.595,12R$           2,00% 8.595,12R$           2,00% 8.595,12R$           2,00% 8.595,12R$           2,00% 8.595,12R$           2,00% 8.595,12R$           100,00% 429.756,20R$          
3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,37% 110.084,53R$          50,00% 55.042,27R$         50,00% 55.042,27R$        100,00% 110.084,53R$          
4 CANTEIRO DE OBRAS 0,02% 7.172,41R$               8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$                8,33% 597,46R$                8,33% 597,46R$                8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$               8,37% 600,33R$              100,00% 7.172,41R$               
5 TOPOGRAFIA 0,31% 91.794,08R$            50,00% 45.897,04R$         50,00% 45.897,04R$         100,00% 91.794,08R$             

6
CORREÇÃO DE DEFEITOS DO 
PAVIMENTO 0,10% 28.638,67R$            

10,00% 2.863,87R$           10,00% 2.863,87R$           10,00% 2.863,87R$             10,00% 2.863,87R$             10,00% 2.863,87R$             10,00% 2.863,87R$           10,00% 2.863,87R$           10,00% 2.863,87R$           10,00% 2.863,87R$           10,00% 2.863,87R$           100,00% 28.638,67R$             

7 REPERFILAMENTO (E=2CM) 9,13% 2.738.686,58R$       10,00% 273.868,66R$       10,00% 273.868,66R$        15,00% 410.802,99R$        15,00% 410.802,99R$        15,00% 410.802,99R$       15,00% 410.802,99R$       15,00% 410.802,99R$       5,00% 136.934,33R$       100,00% 2.738.686,58R$       
8 PAVIMENTAÇÃO (E=5CM) 22,44% 6.729.177,72R$       5,00% 336.458,89R$        5,00% 336.458,89R$        5,00% 336.458,89R$        10,00% 672.917,77R$       10,00% 672.917,77R$       20,00% 1.345.835,54R$   20,00% 1.345.835,54R$   20,00% 1.345.835,54R$   5,00% 336.458,89R$       100,00% 6.729.177,72R$       

9
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL BETUMINOSO 56,60% 16.971.413,40R$    

5,00% 848.570,67R$       5,00% 848.570,67R$        5,00% 848.570,67R$        10,00% 1.697.141,34R$     15,00% 2.545.712,01R$   15,00% 2.545.712,01R$   15,00% 2.545.712,01R$   15,00% 2.545.712,01R$   10,00% 1.697.141,34R$   5,00% 848.570,67R$       100,00% 16.971.413,40R$     

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,25% 375.111,90R$          50,00% 187.555,95R$       50,00% 187.555,95R$      100,00% 375.111,90R$          
11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,62% 1.685.252,57R$       20,00% 337.050,51R$       40,00% 674.101,03R$       40,00% 674.101,03R$      100,00% 1.685.252,57R$       
12 MOMENTO DE TRANSPORTE 2,25% 674.651,50R$          10,00% 67.465,15R$         10,00% 67.465,15R$          10,00% 67.465,15R$          10,00% 67.465,15R$          10,00% 67.465,15R$         10,00% 67.465,15R$         10,00% 67.465,15R$         10,00% 67.465,15R$         10,00% 67.465,15R$         10,00% 67.465,15R$         100,00% 674.651,50R$          

100,00% 29.985.027,88R$    1,53% 458.993,03R$       4,15% 1.245.209,31R$   5,16% 1.545.813,49R$    5,61% 1.683.392,62R$    8,46% 2.536.047,01R$    12,43% 3.726.765,11R$   12,43% 3.726.765,11R$   14,68% 4.402.906,87R$   13,77% 4.127.734,29R$   11,59% 3.476.156,12R$   7,12% 2.133.546,40R$   3,07% 921.698,53R$      100,00% 29.985.027,88R$    

Total
Cronograma Físico e Financeiro - PG1

300 dias 330 dias 360 dias180 dias 210 dias 240 dias 270 dias

TOTAL GERAL

30 dias 60 dias 90 dias 150 dias
% R$ETAPAITEM

120 dias

Unidade Regional de Estudos e Projetos

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura

Não é possível exibir esta imagem.


