Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

5 Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

Cronograma Fisico e Financeiro - PG1

=0 | . a © 30dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias Total
% RS % % RS % RS % RS % RS % % RS % % RS % % RS % RS
| ADMINISTRACZO DA OBRA 060% | RS 17911040 | 1,79% | R 320608 | 345% | RS 617931 | 470% | RS 841819 | 480% |RS 859730 | 7,60% | RS  13.612,39 | 11,80% | RS 2113503 | 11,80% | RS 2113503 | 1463% | RS  26.203,85 | 14,42% | RS 25827,72 | 12,95% | RS 2319480 | 817% | RS 1463332 | 3,89% | RS  6.967,39 | 100,00% | RS  179.110,4
|2 [SERVICOS PRELIMINARES 167% | RS  501.400,36 | 82,00% | RS 411.148,30 200% | RS 1002801 | 2,00% | RS 1002801 | 200% | RS 1002801 | 2,00% | RS 1002801 | 200% | RS 1002801 | 2,00% | RS 10.02801 | 200% | RS 1002801 | 2,00% | RS 10.02801 | 200% | RS  10.028,01 100,00% | RS 6 |
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 037% | RS  110.084,53 | 50,00% | RS 55.042,27 50,00% | RS 55.042,27 | 100,00% | R
|4 |CANTEIRO DE OBRAS 0,02% | R 7172,81 | 8,33% | R 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 507,06 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 507,06 | 8,33% | RS 597,06 | 8,37% | RS 600,33 | 100,00% | R:
5 |TOPOGRAFIA 038% | RS  114.742,60 | 50,00% | RS 57.371,30 | 50,00% | RS 57.371,30 100,00% | RS 114.742,6
0 | DCEERETD 10,00% | RS 10.290,85 | 10,00% | RS  10290,85 | 10,00% | R$ ~ 10.290,85 | 10,00% | R$ ~ 10290,85 | 10,00% | RS ~ 10.290,85 [ 10,00% | R$ ~ 10.290,85 | 10,00% | RS ~ 10.290,85 | 10,00% | R$  10.290,85 | 10,00% [ RS ~ 10.290,85 | 10,00% | RS  10.290,85 100,00% | RS 102.908,51
PAVIMENTO 034% |RS  102.908,51 i o . o . o i o i o i o . o . o . o . o N B
7__|FRESAGEM E RECOMPOSIGAO 2,05% | RS _ 613.203,10 10,00% | RS 61.329,31 | 10,00% | RS 6132931 | 1500% | RS  91993,97 | 1500% | RS 9199397 | 1500% | RS 91093,97 | 1500% | RS 91.993,07 | 1500% | RS 91993,97 | 500% | RS  30.664,66 100,00% | RS 613.293,10
8 |PAVIVENTACAO 28,05% | RS 8411.472,16 500% | RS 420.573,61 | 500% | RS 42057361 | 500% | RS 420.573,61 | 10,00% | RS 841.147,22 | 10,00% | RS 841.147,22 | 20,00% | RS 1.682.294,43 | 20,00% | RS 1682.294,43 | 20,00% | RS 1682.294,43 | 500% | RS 420.573,61 100,00% | RS 8.411.472,16
R[St cAoETANSE ORTEDE s558% | RS 1666472842 500% | RS 83323642 | 500% | RS 833.23642 | 500% | RS 83323642 | 10,00% | R$ 1666.472,84 | 1500% | RS 2.499.709,26 | 15,00% | RS 2.499.709,26 | 15,00% | R$ 2.499.709,26 | 15,00% | RS 2.499.709,26 | 10,00% | R$ 1.666.472,84 | 500% | RS 833.236,42 100,00% | RS 16.664.728,42
1,70% | RS 509.950,46 50,00% | RS 254.975,23 | 50,00% | RS 254.97523 | 100,00% | RS _ 509.950,46
7.09% | RS 2.126.968,55 2000% | RS 42539371 | 40,00% | RS 850.787,42 | 40,00% | R _850.787,42 | 100,00% | RS _2.126.968,55
214% | RS  642.812,09 10,00% | RS 64.281,21 RS 64.28121 | 10,00% | RS  64.281,21 | 10,00% | RS  64.281,21 | 10,00% | RS  64.281,01 | 10,00% | RS  64.281,21 RS 64.281,21 | 1000% | RS 6428121 | 10,00% | RS  64.281,21 | 10,00% | RS  64.281,21 00,00% | RS 642.812,09
TOTAL GERAL 100,00% | RS 29.984.643,50 | 1,79% | RS 537.656,25 | 3,45% | RS 1.033.285,86 RS 140875506 | 4,80% | RS 1439.598,82 | 7,60% | RS 2.277.850,33 | 11,80% | RS 3.539.183,00 | 11,80% | RS 3.539.183,00 RS 4.385.399,04 | 14,42% | RS 4.323.693,60 | 12,95% | RS 3.882.553,31 | 8,17% | RS 2.449.112,68 | 3,90% | Rs 1.168.372,64 | 100,00% | RS 29.984.643,59




