
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0,60% 179.110,40R$          1,79% 3.206,08R$           3,45% 6.179,31R$           4,70% 8.418,19R$             4,80% 8.597,30R$             7,60% 13.612,39R$          11,80% 21.135,03R$         11,80% 21.135,03R$         14,63% 26.203,85R$         14,42% 25.827,72R$         12,95% 23.194,80R$         8,17% 14.633,32R$         3,89% 6.967,39R$             100,00% 179.110,40R$          
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,67% 501.400,36R$          82,00% 411.148,30R$       2,00% 10.028,01R$          2,00% 10.028,01R$          2,00% 10.028,01R$          2,00% 10.028,01R$         2,00% 10.028,01R$         2,00% 10.028,01R$         2,00% 10.028,01R$         2,00% 10.028,01R$         2,00% 10.028,01R$         100,00% 501.400,36R$          
3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,37% 110.084,53R$          50,00% 55.042,27R$         50,00% 55.042,27R$          100,00% 110.084,53R$          
4 CANTEIRO DE OBRAS 0,02% 7.172,41R$               8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$                8,33% 597,46R$                8,33% 597,46R$                8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$               8,33% 597,46R$               8,37% 600,33R$                100,00% 7.172,41R$               
5 TOPOGRAFIA 0,38% 114.742,60R$          50,00% 57.371,30R$         50,00% 57.371,30R$         100,00% 114.742,60R$          

6
CORREÇÃO DE DEFEITOS DO 
PAVIMENTO 0,34% 102.908,51R$          

10,00% 10.290,85R$         10,00% 10.290,85R$         10,00% 10.290,85R$          10,00% 10.290,85R$          10,00% 10.290,85R$          10,00% 10.290,85R$         10,00% 10.290,85R$         10,00% 10.290,85R$         10,00% 10.290,85R$         10,00% 10.290,85R$         100,00% 102.908,51R$          

7 FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO 2,05% 613.293,10R$          10,00% 61.329,31R$         10,00% 61.329,31R$          15,00% 91.993,97R$          15,00% 91.993,97R$          15,00% 91.993,97R$         15,00% 91.993,97R$         15,00% 91.993,97R$         5,00% 30.664,66R$         100,00% 613.293,10R$          
8 PAVIMENTAÇÃO 28,05% 8.411.472,16R$       5,00% 420.573,61R$        5,00% 420.573,61R$        5,00% 420.573,61R$        10,00% 841.147,22R$       10,00% 841.147,22R$       20,00% 1.682.294,43R$   20,00% 1.682.294,43R$   20,00% 1.682.294,43R$   5,00% 420.573,61R$       100,00% 8.411.472,16R$       

9
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL BETUMINOSO 55,58% 16.664.728,42R$    

5,00% 833.236,42R$       5,00% 833.236,42R$        5,00% 833.236,42R$        10,00% 1.666.472,84R$     15,00% 2.499.709,26R$   15,00% 2.499.709,26R$   15,00% 2.499.709,26R$   15,00% 2.499.709,26R$   10,00% 1.666.472,84R$   5,00% 833.236,42R$       100,00% 16.664.728,42R$     

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,70% 509.950,46R$          50,00% 254.975,23R$       50,00% 254.975,23R$        100,00% 509.950,46R$          
11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,09% 2.126.968,55R$       20,00% 425.393,71R$       40,00% 850.787,42R$       40,00% 850.787,42R$        100,00% 2.126.968,55R$       
12 MOMENTO DE TRANSPORTE 2,14% 642.812,09R$          10,00% 64.281,21R$         10,00% 64.281,21R$          10,00% 64.281,21R$          10,00% 64.281,21R$          10,00% 64.281,21R$         10,00% 64.281,21R$         10,00% 64.281,21R$         10,00% 64.281,21R$         10,00% 64.281,21R$         10,00% 64.281,21R$         100,00% 642.812,09R$          

100,00% 29.984.643,59R$    1,79% 537.656,25R$       3,45% 1.033.285,86R$   4,70% 1.408.755,06R$    4,80% 1.439.598,82R$    7,60% 2.277.850,33R$    11,80% 3.539.183,00R$   11,80% 3.539.183,00R$   14,63% 4.385.399,04R$   14,42% 4.323.693,60R$   12,95% 3.882.553,31R$   8,17% 2.449.112,68R$   3,90% 1.168.372,64R$    100,00% 29.984.643,59R$    

Cronograma Físico e Financeiro - PG1

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

210 dias 240 dias
ITEM ETAPA % R$

30 dias 60 dias

TOTAL GERAL

90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias Total

Não é possível exibir esta imagem.


