Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

5 Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

Cronograma Fisico e Financeiro - PG1
rem | — " " 30dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias Total
% RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
| ADMINISTRACZO DA OBRA 048% | RS 14328832 | 153% | R 219231 | 415% | RS 594647 | 516% | RS 739368 | 561% | RS 803847 | 846% | RS 1212219 | 1243% | RS 17.810,74 | 12,43% | RS  17.810,74 | 1468% | RS 2103473 | 13,77% | RS  19.730,80 | 11,59% | RS 1660712 | 7,12% | RS 1020213 | 3,07% | RS _ 4.398,95 | 100,00% | RS  143.288,3:
|2 [SERVICOS PRELIMINARES 1,43% | RS 429.756,20 | 82,00% | RS 352.400,08 200% | RS 850512 | 2,00% | RS 859512 | 200% | RS 859512 | 2,00% | RS 859512 | 2,00% | RS 850512 | 2,00% | RS 859512 | 200% | RS 850512 | 2,00% | RS 859512 | 200% | RS 859512 100,00% | RS 2
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 037% | RS  110.084,53 | 50,00% | RS 55.042,27 50,00% | RS 55.042,27 | 100,00% | R
|4 |CANTEIRO DE OBRAS 0,02% | R 7172,81 | 8,33% | R 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 597,46 | 8,33% | RS 507,06 | 8,33% | RS 597,46 | 8,37% | RS 600,33 | 100,00% | R:
5 |TOPOGRAFIA 031% | R 91.794,08 | 50,00% | RS 45.897,04 | 50,00% | RS 45.897,04 100,00% | RS 794,01
0 | DCEERETD 1000% | RS  2.863,87 | 10,00% | RS 286387 | 10,00% | RS ~ 2.863,87 | 10,00% | RS ~ 286387 | 10,00% | RS  2.86387 | 10,00% | RS  2.863,87 | 10,00% | RS ~ 2.863,87 | 10,00% | RS ~ 2.863,87 | 10,00% [ RS ~ 2.863,87 | 1000% | RS  2.863,87 100,00% | RS 28.638,67
PAVIMENTO 010% |RS 2863867 | ' o . ! . o . ! . ! i . . i . o . i 4 o . o
7__|REPERFILAMENTO (E=2CM) 9,13% | RS 2.738.686,58 10,00% | RS 273.868,66 | 10,00% | RS 273.868,66 | 1500% | RS 410.802,99 | 15,00% | RS 410.802,99 | 1500% | RS 410.802,99 | 1500% | RS 410.802,09 | 1500% | RS 410.802,99 | 500% | RS 136.934,33 100,00% | RS 2.738.686,58
8 |PAVIMENTACAO (E=5CM) 22,48% | RS 6.729.177,72 500% | RS 33645889 | 500% | RS 336.458,89 | 500% | RS 336.458,89 | 10,00% | RS 672.917,77 | 10,00% | RS 672.917,77 | 20,00% | RS 1345.83554 | 20,00% | R$ 1.345.835,54 | 20,00% | RS 1345.83554 | 500% | RS 336.458,89 100,00% | RS 6.729.177,72
R[St cAoETANSE ORTEDE s6,60% | RS 16.971.413,40 500% | RS 848570,67 | 500% | RS 848.570,67 | 500% | RS 848570,67 | 10,00% | R$ 1697.141,34 | 1500% | R$ 2.545.712,01 | 1500% | RS 2.545.712,01 | 15,00% | R$ 2.545.712,01 | 15,00% | RS 2.545.712,01 | 10,00% | R$ 1.697.141,34 [ 500% | RS 848.570,67 100,00% | RS 16.971.413,40
1,25% | RS _ 375111,90 50,00% | RS 187.555,05 | 50,00% | RS 187.555,95 | 100,00% | RS 5.111,90
5.62% | RS 1.685.252,57 20,00% | RS 337.050,51 | 40,00% | RS 674.101,03 | 40,00% | RS 674.101,03 | 100,00% | RS 1.685.252,57
225% | RS  674.651,50 10,00% | RS 67.46515 | 10,00% | RS  67.46515 | 10,00% | RS  67.46515 | 10,00% | RS  67.46515 | 10,00% | RS  67.46515 | 10,00% | RS  67.46515 | 10,00% | RS  67.46515 | 10,00% | RS 6746515 | 10,00% | RS  67.46515 | 10,00% | RS _ 67.465,15 100,00% | RS 4.651,50
TOTAL GERAL 100,00% | R$ 29.985.027,88 | 1,53% | RS 458.993,03 | 4,15% | RS 1.245209,31 | 5,16% | RS 154581349 | 561% | RS 1.683.392,62 | 8,46% | RS 2536.047,01 | 12,43% | RS 3.726.765,11 | 12,43% | RS 3.726.765,11 | 14,68% | RS 4.402.906,87 | 13,77% | RS 4.127.734,29 | 11,59% | RS 3.476.156,12 | 7,12% | RS 2.133.546,40 | 3,07% | RS 921.698,53 | 100,00% | RS 29.985.027,88




