Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba5® Superintendéncia Regional — 52 SR

MATRIZ DE RISCO

Risco Definigéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou mecanismospara
(Codevasf, (Alto, médio (frequente, provavel, minimizar o risco
Contratada ou ou baixo) ocasional,remota ou
Compartilhada) improvéavel)
Flutuacéo do valor dos Alta acima do previsto no CODEVASF Alto Ocasional Disponibilidade or¢camentéria para aditivo ao contrato
combustiveis pre¢o dos combustiveis visando o reequilibrio econémico- financeiro.
Lockdown Paralisagdo da rede Compartilhada Alto Remota Aditivo de prazo ou paralizagdo do contrato
credenciada na cidade ou
regiao.
Interrup¢éo do Verificagdo da Compartilhada Alto Remota Paralizacdo do contrato.
contrato impossibilidade provisoria
de
realiza¢do dos servicos.
Alteracdes Mudanca na legislacéo CODEVASF Alto Improvével Disponibilidade orcamentéria para aditivo ao contrato
Tributarias tributaria que altere os visando o reequilibrio econémico- financeiro.
valores ora previstos
LimitacGes técnicas Rede credenciada Contratada Alto Ocasional Credenciamento imediato de novos postos de
insuficiente combustiveis/prestadores de servico
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