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ANEXO II 

MAPA DE RISCO 

Risco Definição 

Alocação 
(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto (Alto, 
médio ou 

baixo) 

Probabilidade 
(frequente, provável, 
ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o 

risco 

1 - Necessidade de 
fornecer material 
ofertado pela 
contratada na 
licitação com 
alteração de  
especificação. 

Fornecimento dos 
materiais em 
desecordo com as 
especificações 
técnicas. 

Contratada Médio Ocasional 

Contratada deverá apresentar 
os materieis com 
especificações iguais ou 
superiores para aprovação 
pela fiscalização sem aumento 
dos custos. Proceder uma 
fiscalização rigorosa, por 
parte da Codevasf por ocasião 
do recebimento dos materiais 

2 - Alteração do 
prazo   
do fornecimento. 

Necessidade de 
aprovação pela 
Codevasf da 
alteração de 
especificação ou 
marca do risco 1 
solicitada pela 
contratada. 

Compartilhada Baixo Ocasional 

O prazo será aditado a partir da 
data de aceitação da nova 
especificação e/ou marca 
apresentada pela Contratada e 
aprovada pela fiscalização da 
Codevasf. Prazo será acrescido 
dos dias entre o recebimento 
pela  Contratada da Codevasf da 
Ordem de Fornecimento e pela 
comunicação à mesma da 
aprovação da nova especificação 

pela especificação pela 

fiscalização da Codevasf, 

limitado a 70% do prazo original. 
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3 - Entrega em 

desacordo com as 

especificações do 

Edital. 

Não verificação 

pela contratada da 

especificação do 

equipamento 

descrita no Edital. 

Contratada Alto Remota 

Contratada deverá promover 

imediata correção, adequação ou 

substituição do fornecimento em 

compatibilidade com a 

especificação mínima do Edital. 

4 - “Greve de 

caminhoneiros”. 

Greve do setor de 

transporte 

impedindo o frete. 
Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo. 

5 - Interrupção do 

contrato 

Verificação da 

impossibilidade 

provisória 

recebimento do 

equipamento por 

parte da Codevasf. 

Compartilhada Baixa Remota 
Interrupção da contagem do 

prazo     de entrega. 
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6 - Dano na descarga 

dos itens de 

fornecimento. 

Dano na descarga 

ou organização dos 

materiais, 

equipamentos ou 

máquinas na 

entrega. 

Contratada Médio Remota 

Substituição imediata do material, 

equipamento ou máquina 

danificada pela contratada na 

descarga. 

7 - Alteração 

prorrogação de prazo 

Solicitação de 

prorrogação de 

prazo após término 

do prazo de 

execução. 

Contratada Médio Ocasional 
Não será permitido aditivo de 

prazo. 

8 – Processo 

licitatório ficar sem 

proposta para alguns 

itens 

Dos 03 itens que 

serão licitados, há o 

risco de que alguns 

deles não obtenham 

proposta ofertada 

por parte das 

licitantes 

Codevasf Médio Proválvel 

Para os itens que não forem 

ofertadas proposta a Codevasf 

reabrirá nvovo processo 

licitatório, aprofundando melhor 

a pesquisa de preços, para os 

itens específicos 
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