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ANEXO 11
MAPA DE RISCO
Alocagao Probabilidade . .
¢ Impacto (Alto, . Medidas, procedimentos ou
. N (Codevasf, . (frequente, provavel, . ..
Risco Definigao médio ou . mecanismos para minimizar o
Contratada ou . ocasional, remota ou ]
. baixo) . . risco
Compartilhada) improvavel)
Contratada devera apresentar
1 - Necessidade de 0s materieis com
fornecer material Fornecimento dos especificacbes iguais ou
ofertado pela materiais em superiores para aprovagao
contratada na desecordo com as Contratada Médio Ocasional pelafiscalizacdo sem aumento
licitagdo com especificagdes dos custos. Proceder uma
alteragdo de técnicas. fiscalizacdo rigorosa, por
especificagdo. parte da Codevasf por ocasido
do recebimento dos materiais
O prazo serd aditado a partir da
data de aceitagao da nova
_ especificacdo e/ou marca
Necessidade de apresentada pela Contratada e
aprovagdo pela aprovada pela fiscalizacdo da
N Codevasf da Codevasf. Prazo serd acrescido
2 - Alteragdo do N X i
alteracdo de i . . dos dias entre o recebimento
prazo Compartilhada Baixo Ocasional

do fornecimento.

especificacdo ou
marca do risco 1
solicitada pela
contratada.

pelaContratada da Codevasf da
Ordem de Fornecimento e pela
comunica¢do a mesma da
aprovagao da nova especificagéo
pela especificacdo pela
fiscalizacdo da Codevasf,

limitado a 70% do prazo original.
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3 - Entrega em
desacordo com as

Né&o verificacdo
pela contratada da

Contratada devera promover
imediata correc¢do, adequacdo ou

contrato

recebimento do
equipamento por
parte da Codevasf.

e especificacdo do Contratada Alto Remota substituicdo do fornecimento em
especificacdes do : ibilidad
Edital equipamento compgt_lbl idade com a _
' descrita no Edital. especificagcdo minima do Edital.
4 - “Greve de Greve do setor de
caminhoneiros” transporte Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo.
' impedindo o frete.
Verificacdo da
impossibilidade
5 - Interrupcdo do provisoria Compartilhada Baixa Remota Interrupcgéo da contagem do

prazode entrega.
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6 - Dano na descarga

Dano na descarga
ou organizacao dos
materiais,

Substituicdo imediata do material,
equipamento ou maquina

?c?rsnggir:zéjneto equipamentos ou Contratada Médio Remota danificada pela contratada na
' maquinas na descarga.
entrega.
Solicitacdo de
i « prorrogacgéo de « . . -
Ym/rﬁrxfl)te;agio de prazo | Prézo apos término Contratada Médio Ocasional ercz)gera permitido aditivo de
P gag P do prazo de prazo.
execucao.
Dos 03 itens que Para os itens que ndo forem
8 — Processo serdo licitados, ha o ofertadas pro qos.ta a Codevasf
licitatorio ficar sem risco de que alguns reabrird n\?ovpc)) rocesso
deles ndo obtenham Codevasf Médio Provalvel P

proposta para alguns
itens

proposta ofertada
por parte das
licitantes

licitatorio, aprofundando melhor
a pesquisa de precos, para 0S
itens especificos

FOR-003

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D9F88F7A

