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ITEM DESCRIÇÃO DO RISCO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO

1
Seleção de áreas para implantação do 
objeto

As áreas para implantação do objeto serão 
previamente avaliadas para o correto 
enquadramento da área às condições previstas 
em projeto, podendo, caso hajam 
incompatibilidades verificadas "in loco" pela 
fiscalização, ocasionar atrasos de liberação de 
frentes de serviço.

A fiscalização realizará em conjunto com 
a contratada planejamento de visita às 
áreas indicadas para a implantação do 
objeto, visando mitigar possíveis atrasos 
na execução das frentes de serviço.

CODEVASF/CONTRATADA

As chuvas ordinárias, previsíveis, devem
ser consideradas pela CONTRATADA em
seu cronograma, visando alocar etapas
sucetíveis em períodos de estiagem.

A CONTRATADA poderá contratar 
seguros que tenham como cobertura 
eventos da natureza.

A CODEVASF poderá aceitar
prorrogação de prazo para as chuvas
imprevisíveis ou previsíveis de
consequências incalculáveis, mediante
comprovação da CONTRATADA, que
atrapalhem ou impeçam o cumprimento
do prazo previsto inicialmente. 

Os serviços executados que tenham sido
prejudicados deverão ser refeitos e
custeados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA poderá adotar plano 
de manutenção preventiva e corretiva.

A CONTRATADA poderá contratar 
seguros que tenham como cobertura a 
quebra de máquinas e veículos.
A CONTRATADA não terá direito a 
prorrogação de prazo devido a danos 
causados por este risco quando não 
comprovar que está tomando todas as 
providências possíveis para resolver a 
situação ou que tomou todas as 
providências possíveis para evitar a 
situação.

A CONTRATADA poderá adotar plano 
de manutenção preventiva e corretiva.

A CONTRATADA poderá contratar 
seguros que tenham como cobertura 
roubos e furtos de materiais, máquinas e 
veículos.
A CONTRATADA não terá direito a 
prorrogação de prazo devido a danos 
causados por este risco quando não 
comprovar que está tomando todas as 
providências possíveis para resolver a 
situação ou que tomou todas as 
providências possíveis para evitar a 
situação.
A CONTRATADA deverá cumprir as 
normas de segurança do trabalho.
A CONTRATADA poderá contratar 
seguros que tenham como cobertura os 
riscos relacionados aos acidentes.
A CONTRATADA não terá direito a 
prorrogação de prazo devido a danos 
causados por este risco quando não 
comprovar que está tomando todas as 
providências possíveis para resolver a 
situação ou que tomou todas as 
providências possíveis para evitar a 
situação.
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MATRIZ DE RISCO

A quebra de máquinas e veículos tem impacto 
sobre produtividade, prazos e custos dos serviços.

Quebra de máquinas e veículos.3 CONTRATADA

2 Chuvas e alagamentos

As chuvas têm impacto sobre a produtividade, 
sendo necessário alteração de cronograma e 
alterações de custo dos serviços. Além disso, 

chuvas de grande volume podem ocasionar perda 
de serviços já executados, sendo necessário 

alteração de cronograma e alterações de custo 
dos serviços.

CODEVASF/CONTRATADA

4 CONTRATADA

Acidentes têm impacto sobre o andamento dos 
serviços, prejudicando o prazo, gerando custos 
não previstos, além de todas as consequências 
diretas e indiretas, como eventuais embargos, 

ações trabalhistas ou ações públicas e privadas.

Danos causados por acidentes5 CONTRATADA

Roubos e furtos de materiais, máquinas e 
veículos tem impacto sobre a produtividade, 

prazos e custos dos serviços.

Roubos e furtos de materiais e 
equipamentos.
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A CONTRATADA deverá realizar análise 
prévia do local onde ocorrerá a execução 
do serviço e, caso constate possibilidade 
de danos ao bem público ou privado, 
deverá comunicar tal situação à 
fiscalização da CODEVASF para que 
providências possam ser tomadas.

A CONTRATADA poderá contratar 
seguros que tenham como cobertura os 
riscos relacionados a estes prejuízos.
A CONTRATADA não terá direito a 
prorrogação de prazo devido a danos 
causados por este risco quando não 
comprovar que está tomando todas as 
providências possíveis para resolver a 
situação ou que tomou todas as 
providências possíveis para evitar a 
situação.
A CONTRATADA deverá elaborar o 
projeto executivo conforme orientações 
descritas no procedimento licitatório e 
orientações da fiscalização da 
CODEVASF.
A CONTRATADA deverá submeter o 
projeto executivo à fiscalização da 
CODEVASF para aprovação antes da 
execução dos serviços comuns de 
engenharia.

A CODEVASF realizará fiscalização 
sobre os serviços executados de modo a 
prevenir prejuízo ao erário por utilização 
de materiais inadequados ou metodologias 
não adequadas à execução do serviço.

A CODEVASF exige no procedimento 
licitatório garantia de execução no 
montante de 5% (cinco por cento) do 
valor atualizado do contrato.
A CODEVASF exige no procedimento 
licitatório comprovações para habilitação 
técnica.
A CODEVASF dispõe no procedimento 
licitatório cláusulas contratuais prevendo 
aplicação de penalidades.
A CONTRATADA deverá assumir os 
riscos relacionados a erros e defeitos de 
execução dos serviços, sujeitando-se ao 
refazimento dos serviços que apresentem 
erros e defeitos relevantes, mediante 
solicitação da fiscalização da 
CODEVASF.

A CODEVASF comunicará e penalizará 
atrasos e prejuízos causados ao erário.

A CONTRATADA deverá demonstrar a 
correta execução dos serviços realizados à 
fiscalização, conforme as normas de 
referência.

9
Indisponibilidade de materiais, 
equipamentos e mão de obra

A indisponibilidade de materiais, equipamentos e 
mão de obra poderão resultar em alterações do 
cronograma e alterações de custo do contrato.

A CONTRATADA deverá fazer pesquisas 
e cotações prévias de mercado a fim de 
mitigar o risco de indisponibilidade de 
materiais, equipamentos e mão de obra.

CONTRATADA

A não aprovação do projeto executivo pela 
CODEVASF poderá ocasionar atrasos e custos 

não previstos
CONTRATADA

Não aprovação do projeto executivo pela 
fiscalização da CODEVASF.

7

Os prejuízos causados a terceiros devido à 
realização dos serviços executados tem impacto 
sobre o andamento dos serviços, prejudicando o 

prazo, gerando custos  não previstos, além de 
todas as consequências decorrentes, como 

eventuais embargos, serviços não previstos, ações 
judiciais públicas ou privadas.

Prejuízos causados a terceiros e seus bens 
públicos ou privados devido à realização 

dos serviços executados
6 CONTRATADA

A reconstrução total ou parcial dos serviços 
provenientes de erros e defeitos terão impacto 

sobre o prazo.

Erros e defeitos na execução dos serviços 
que ensejam reconstrução total ou parcial 

por uso de materiais inadequados ou 
metodologias inadequadas.

8 CONTRATADA
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A CONTRATADA poderá fazer 
planejamento prévio para a aquisição dos 
materiais, equipamentos e mão de obra, 
visando adiantar-se às variações de preço.

A CODEVASF deverá analisar os casos de 
variação de preços de materiais e serviços 
de modo a tratar este risco através de 
reajuste e repactuação. 

Os casos de variações previsíveis de 
consequências incalculáveis ou de 
variações imprevisíveis deverão ser 
protocolados à fiscalização, observando a 
norma interna da Codevasf para pedidos 
de reequilíbrio econômico-financeiro, 
seujeitando-se a sua análise.

A CODEVASF exige no procedimento 
licitatório garantia de execução no 
montante de 5% (cinco por cento) do 
valor atualizado do contrato.

A CODEVASF dispõe no procedimento 
licitatório cláusulas contratuais prevendo 
aplicação de penalidades.

A CODEVASF exige no procedimento 
licitatório comprovações para habilitação 
técnica e habilitação econômica.

Os prejuízos causados por falhas de 
gerenciamento poderão ter impacto sobre o 

prazo ou custos não previstos.

Prejuízos causados por falha de 
gerenciamento da CONTRATADA.

11 CONTRATADA

Variação de preços de materiais, 
equipamentos e mão de obra.

10 CODEVASF/CONTRATADA

A variação de preços de materiais, equipamentos 
e mão de obra, que não forem tratados por 

reajuste ou repactuação, poderão impactar a 
execução dos serviços impactando prazo e o custo 

do contrato.
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