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MATRIZ DE RISCO

ITEM

DESCRICAO DO RISCO

MATERIALIZACAO

MITIGACAO

ALOCACAO

Seleca
objeto

o de dreas para implantacéo do

As areas para implantacio do objeto serio
previamente avaliadas para o correto
enquadramento da drea as condicdes previstas
em projeto, podendo, caso hajam
incompatibilidades verificadas "in loco" pela
fiscalizacio, ocasionar atrasos de liberagio de
frentes de servico.

A fiscaliza¢do realizara em conjunto com
a contratada planejamento de visita as
areas indicadas para a implantagio do
objeto, visando mitigar possiveis atrasos
na execucio das frentes de servigo.

CODEVASF/CONTRATADA

Chuvas e alagamentos

As chuvas tém impacto sobre a produtividade,
sendo necessario alteracido de cronograma e
alteracdes de custo dos servigos. Além disso,

chuvas de grande volume podem ocasionar perda
de servicos ja executados, sendo necessario
alteracio de cronograma e alteracdes de custo
dos servicos.

As chuvas ordinarias, previsiveis, devem
ser consideradas pela CONTRATADA em
seu cronograma, visando alocar etapas
sucetiveis em periodos de estiagem.

A CONTRATADA poderia contratar
seguros que tenham como cobertura
eventos da natureza.

A CODEVASF podera aceitar
prorrogacio de prazo para as chuvas
imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, mediante
comprovacio da CONTRATADA, que
atrapalhem ou impecam o cumprimento
do prazo previsto inicialmente.

Os servigos executados que tenham sido
prejudicados deverdo ser refeitos e
custeados pela CONTRATADA.

CODEVASF/CONTRATADA

Quebra de maquinas e veiculos.

A quebra de maquinas e veiculos tem impacto
sobre produtividade, prazos e custos dos servicos.

A CONTRATADA poderi adotar plano
de manutencio preventiva e corretiva.

A CONTRATADA poderi contratar
seguros que tenham como cobertura a
quebra de maquinas e veiculos.

A CONTRATADA nio teri direito a
prorrogacio de prazo devido a danos
causados por este risco quando nio
comprovar que esta tomando todas as
providéncias possiveis para resolver a
situacdo ou que tomou todas as
providéncias possiveis para evitar a
situacio.

CONTRATADA

Roubos e furtos de materiais e
equipamentos.

Roubos e furtos de materiais, maquinas e
veiculos tem impacto sobre a produtividade,
prazos e custos dos servicos.

A CONTRATADA poderi adotar plano
de manutencio preventiva e corretiva.

A CONTRATADA poderia contratar
seguros que tenham como cobertura
roubos e furtos de materiais, maquinas e
veiculos.

A CONTRATADA nio tera direito a
prorrogacio de prazo devido a danos
causados por este risco quando nio
comprovar que esta tomando todas as
providéncias possiveis para resolver a
situacdo ou que tomou todas as
providéncias possiveis para evitar a
situacio.

CONTRATADA

Danos causados por acidentes

Acidentes tém impacto sobre o andamento dos
servi¢os, prejudicando o prazo, gerando custos
nio previstos, além de todas as consequéncias

diretas e indiretas, como eventuais embargos,

acgdes trabalhistas ou a¢des piblicas e privadas.

A CONTRATADA devera cumprir as
normas de seguranca do trabalho.

A CONTRATADA poderi contratar
seguros que tenham como cobertura os
riscos relacionados aos acident

A CONTRATADA nio tera direito a
prorrogacio de prazo devido a danos
causados por este risco quando nio
comprovar que esta tomando todas as
providéncias possiveis para resolver a
situacdo ou que tomou todas as
providéncias possiveis para evitar a
situacio.

CONTRATADA
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Prejuizos causados a terceiros e seus bens
publicos ou privados devido a realizacio
dos servicos executados

Os prejuizos causados a terceiros devido a
realizacdo dos servicos executados tem impacto
sobre o andamento dos servigos, prejudicando o

prazo, gerando custos nio previstos, além de
todas as consequéncias decorrentes, como
eventuais embargos, servicos nio previstos, acoes
judiciais publicas ou privadas.

A CONTRATADA devera realizar analise
prévia do local onde ocorrera a execugiio
do servico e, caso constate possibilidade
de danos ao bem piiblico ou privado,
devera comunicar tal situacio a
fiscalizacio da CODEVASF para que
providéncias possam ser tomadas.

A CONTRATADA poderi contratar
seguros que tenham como cobertura os
riscos relacionados a estes prejuizos.

A CONTRATADA nio tera direito a
prorrogacio de prazo devido a danos
causados por este risco quando nio
comprovar que esta tomando todas as
providéncias possiveis para resolver a
situacdo ou que tomou todas as
providéncias possiveis para evitar a
situacio.

CONTRATADA

Nio aprovacio do projeto executivo pela
fiscaliza¢io da CODEVASF.

A nio aprovacio do projeto executivo pela
CODEVASF podera ocasionar atrasos e custos
nio previstos

A CONTRATADA devera elaborar o
projeto executivo conforme orientacgdes
descritas no procedimento licitatério e
orientacdes da fiscalizagiio da
CODEVASF.

A CONTRATADA devera submeter o
projeto executivo a fiscalizagiio da
CODEVASF para aprovacio antes da
execucio dos servicos comuns de

haria.

CONTRATADA

Erros e defeitos na execucio dos servi¢os
que ensejam reconstrucio total ou parcial
por uso de materiais inadequados ou
metodologias inadequadas.

A reconstrucio total ou parcial dos servigos
provenientes de erros e defeitos terdo impacto
sobre o prazo.

A CODEVASF realizara fiscaliza¢do
sobre os servigos executados de modo a
prevenir prejuizo ao erario por utilizag¢io
de materiais inadequados ou metodologias
nio adequadas a execucgdo do servico.

A CODEVASF exige no procedimento
licitatério garantia de execucdo no
montante de 5% (cinco por cento) do
valor atualizado do contrato.

A CODEVASF exige no procedimento
licitatério comprovacdes para habilitaciao
técnica.

A CODEVASF dispde no procedimento
licitatério clausulas contratuais prevendo
aplicacdo de penalidad

A CONTRATADA devera assumir os
riscos relacionados a erros e defeitos de
execucio dos servicos, sujeitando-se ao
refazimento dos servicos que apresentem
erros e defeitos relevantes, mediante
solicitagio da fiscalizagiio da
CODEVASF.

A CODEVASF comunicari e penalizara
atrasos e prejuizos causados ao erario.

A CONTRATADA devera demonstrar a
correta execuciio dos servicos realizados a
fiscalizacdo, conforme as normas de
referéncia.

CONTRATADA

Indisponibilidade de materiais,
equipamentos e mio de obra

A indisponibilidade de materiais, equipamentos e
mio de obra poderio resultar em alteracées do
cronograma e alteracgdes de custo do contrato.

A CONTRATADA devera fazer pesquisas
e cotacdes prévias de mercado a fim de
mitigar o risco de indisponibilidade de
materiais, equipamentos e méo de obra.

CONTRATADA
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10

Variacio de precos de materiais,
equipamentos e mao de obra.

A variaciio de precos de materiais, equipamentos
e mio de obra, que nédo forem tratados por
reajuste ou repactuacio, poderio impactar a
execucio dos servigos impactando prazo e o custo

do contrato.

A CONTRATADA poderi fazer
planejamento prévio para a aquisicio dos
materiais, equipamentos e méo de obra,
visando adiantar-se as variacdes de preco.

A CODEVASEF devera analisar os casos de
variagiio de precos de materiais e servi¢os
de modo a tratar este risco através de
reajuste e repactuacio.

Os casos de variacdes previsiveis de
consequéncias incalculaveis ou de
variagdes imprevisiveis deverio ser
protocolados a fiscaliza¢do, observando a
norma interna da Codevasf para pedidos
de reequilibrio econdémico-financeiro,
seujeitando-se a sua analise.

CODEVASF/CONTRATADA

11

Prejuizos causados por falha de

gerenciamento da CONTRATADA.

Os prejuizos causados por falhas de

gerenciamento poderio ter impacto sobre o

prazo ou custos niio previstos.

A CODEVASF exige no procedimento
licitatério garantia de execug¢io no
montante de 5% (cinco por cento) do
valor atualizado do contrato.

A CODEVASF dispde no procedimento
licitatério clausulas contratuais prevendo
aplicacdo de penalidades.

A CODEVASF exige no procedimento
licitatério comprovacdes para habilitaciao
técnica e habilita¢do econdmica.

CONTRATADA
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