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MATRIZ DE RISCO

" . ALOCAGAO
ITEM DESCRICAO DO RISCO MATERIALIZACAO DO RISCCO MEDIDAS MITIGADORAS
01.00 |RISCOS DE DEFINIGAO DE PROJETO E EXECUGAO
Impossibilidade de acessar o local das obrascom materiais e . o - "
- e % = o . ) Avaliar a condicéo dos acessos durante a visita prévia
Dificuldade de acesso as areas em funcgéo das caracteristicas locais |equipamentos pesados
01.01 (condigdes das estradas, vegetacao, etc.) CONTRATADA
¢ » VEQEIAgao, etc. Custos extras com manutencdo de acessos e limpeza das areas Verificar condiges de aces s o antes de em itir a Ordem dedServ
Necessidade de execugéo de servigos néo previstos no projeto Verificagao da necessidade de executar servigos ndo previstos no Revis&o orcamentaria
0102 eceS & ¢ P proj projeto bésico CODEVASF ¢
Custos néo previstos Realizar aditivo ao contrato incluindo custos dos servicos se houver falha de projeto
Apresentar cronograma fisico-financeiro da obra, antemiz&o da Ordem de Servico, para
x o . Falta de capacidade para a execugéo do cronograma fisico- aprovagéo da CODEVASF
01.03 Execucéo do cronograma fisico-financeira . - CONTRATADA - — .
¢ g financeiro Apresentar fluxograma PERT-CPM da obra, ou equivalentes datemisséo da Ordem de Servi
para aprovacdo da CODEVASF
Acréscimo e/ou diminui¢do de quantitativos ndo previstos no projeto Verificagéo da necessidade de executar servigos ndo previstos no Revis&o orcamentaria
0104 oS ¢ q P ProJeto | oieto basico CODEVASF ¢
Custos néo previstos Realizar aditivo ao contrato incluindo custos dos servicos se houver falha de projeto
A T = . Avaliagao prévi isponibili ma r i@ an resentaca
Auséncia de profissionais e equipamentos para realiza¢éo doss Auséncia de profissionais (subcontratagdo) com conhecimentos rcijl ssggo prévia da disponiblidade de méo de obra ¢ eqo anies da apresentagao da
01.05 ervicos P quip P ¢ especificos e equipamentos necessarios para realizar trabalhos ess | CONTRATADA prop
¢ enciais a consecucéo dos objetivos Realizacéo de pré-contrato com profissionais e subemipasi{se admitida subcontratacéo)
01.06 Alteracdo dos custos dos materiais e servigos durante a execugéo do Alteracdo de cus tos de m ateriais e s ervigos durante a execugao CONTRATADA Realizar cotagéo prévia com mais de um fornecedor paranaefireviséo de custos
’ ntr ntr neran ntr -~ o -
contrato do contrato, onerando a contratada Obter orgamentos com prazos suficientes e elaborar pleaquécGes compativel
Indisnonibilidade de insumos para execucio dos servicos Verificar a disponibilidade de materiais antes da apras@atda proposta e/ou em isséo da Ordg
01.07 Falta de materiais / Atraso na entrega de materiais P P ¢ ¢ CONTRATADA |Servico
Atraso na entrega dos insumos Realizar contrato de compra dos principais materiais, Gjagarpreco e entrega
. L . = - Necessidade de alteragédo das jazidas e locais de bota-fora Verificar se as jazidas indicadas no projeto estéo operando, com a licenga de
Alteracdo nas jazidas e locais de bota-fora / Adocao de jazidas e bota-|. . . NN . ~ oA . ) S i~ - .
01.08 ) - ) . indicados no projeto bésico, influenciando ou néo nas distancias CONTRATADA |funcionamento em dia e se possui disponibilidade para fornecer materiais nas quantidades
fora diferentes das indicadas no projeto basico s e -
médias de transporte e no custo da obra Verificagéo de locais de bota-fora
Auséncia da indicacio no broieto basico dos locais de iazid bot Necessidade de adocéo de locais das jazidas e locais de bota-fora, Verificar jazidas operando, com a licenga de funcionamento em dia e se possui
01.09 fol:ze cla da Indicagao no projeto basico dos locals de Jazidas € bota- ;g\ enciando ou ndo nas distancias médias de transporte e no custo, CONTRATADA disponibilidade para fornecer materiais nas quantidades e caracteristicas definidas no
da obra Verificagéo de locais de bota-fora
Falhgs ou danos a equipamentos atrasando a execugao dos Realizar manutencdes corretivas e preventivas nos ecripasrantes do inicio das atividades
01.10 Falhas / Danos a equipamentos SEIVICoS < — = CONTRATADA
Aumento dos custos em funcéo da ociosidade de méo de obra e . . o
) Manter equipamentos res ervasa disposi¢ao
equipamentos
Ocorréncia de acidentes com funcionarios e/ou equipamentos Realizar anélise preliminar de risco e treinamento constod@nvolvidos nas obras
01.11 Acidentes CONTRATADA

Paralisacdo das atividades com atraso na concluséo dos servigos

Utilizar EPIs e EPCs , manter Técnico de Seguranca do Trafalbbra e boa sinalizagéo
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0112 Alteracio da metodologia exeutiva por desejo da CONTRATADA Alterg(;ao da metodologia executiva proposta pela CO!DEVASF por CONTRATADA Venfl_cg_r se o0 Termo de Re_ferenctal traz a espeqﬂcagaordn;(sde forma clara e indica a
desejo da contratada com reflexo nos custos dos servi¢os possibilidade de promover inovagdo metodol6gica
0113 | Alteracio da metodologia exeutiva por desejo da CODEVASF Alterg(;éo da metodologia executiva proposta pela CODEVASF por CODEVASF Verifi_cg_r se o0 Termo de Re_ferénci:al traz a espepificagéordh;(sde forma clara e indica a
desejo da CODEVASF com reflexo nos custos dos servigos possibilidade de promover inovagdo metodol6gica
) ) Exigir garantia de execugéo contratual e executar em caszadeono da obra
01.14 | Abandono da obra pela contratada Abandono da obra pela contratada antes do término dos servigcos CODEVASF ory ¢
Contratar remanescente da obra
02.00 |RISCOS FINANCEIROS E TRIBUTARIOS
3 icd Garantir a disponibilidade financeira dos recurs os amtesmssao da Ordem de Servico
02.01 | Atraso no pagamento das faturas Atra_so no pagamento das faturas referen_tes as medigoes CODEVASF p ¢
realizadas, comprometendo o fluxo de caixa do contrato - =
Garantir orgamento para a execugdo anual do contrato
_ - Yar|aga0 cambial com significativa alteragdo nos pregos dos Realizar operag6es de protegédo contra riscos cambiaigejhed
02.02 |Variagdo cambial impactando nos custos das obras insumos CONTRATADA
Aumento no custo da obra Aquisicao prévia de materiais com influéncia do cambio
02.03 | Alteracdo na legislacao tributaria A!tera(;ao na legislacdo tributaria alterando aliquotas ou bases de CODEVASF  Aceitar. Promover os ajustes necessarios ap6s as medi¢ées
célculo de im postos
03.00 |RISCOS CLIMATICOS E AMBIENTAIS
Atraso na execucéo das obras em fungdo de mau tempo Avalliar a previsdo do tempo antes de iniciar cada etapa t&s ob
03.01 |Condigdes climaticas desfavoraveis = P — CONTRATADA
Custos extras em fungdo da ociosidade ou perda de produtividade Prever protecio bara Servicos suieitos as intempéries
da méo de obra E EQUIPAMENTOS protecao p oS suj P
. ) ) N§c§§5|dade de correcdo de servicos danificados por fatores Avalliar a previsdo do tempo antes de iniciar cada etapa t&s ob
03.02 | Danos aos servigos por fatores ambientais climaticos CONTRATADA
Custos extras em fungéo de retrabalho Prever protecao para servigos sujeitos as imtempéries
03.03  |Supressao vegetal :r:)lgliztrir:l:la de autorizagdo de seupressdo vegetal por orgdo CONTRATADA |Promover previamente a autorizagdo de supressédo vegetagfio ambiental
04.00 ' OUTROS RISCOS
Avaliar os riscos e manter vigilancia se neces sario (pmesveventuais custos)
04.01 Furtos / Roubos / Perda de equipamentos e materiais Furtos, roubos ou perda de equipamentos ou materiais na obra CONTRATADA
Contratar seguro dos equipamentos (prever os eventutis)cus
0402 ail;?;;:bra antes do recebimento definitivo pela CODEVASF ou E;r:gsdz gkgg;ct:gsigeﬁtﬁgiﬁodo recebimento definitivo por CONTRATADA | Avaliar os riscos e manter vigilincia se neces sario (pasveventuais custos)

Proteger partes sujeitas a furtos e vandalismo
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) ) Redugéo no ritmo das obras . . . o
04.03  |Surgimento de uma nova pandemia CODEVASF  Aceitar. Aplicar a Teoria da Impreviséo
Elevagéo dos custos da obra
Ocorréncia de caso fortuito, ou de for¢a maior, ou fato do principe,
04.04  |Caso Fortuito / Forga Maior / Fato do Principe que venham a impcatar o equilibrio econdmico-financeiro do CODEVASF  Aceitar. Aplicar a Teoria da Imprevisédo
contrato
Ocorréncia de caso fortuito, ou de for¢a maior, ou fato do principe,
04.05 |Caso Fortuito / Forga Maior / Fato do Principe que venham a impcatar o equilibrio econdmico-financeiro do CODEVASF  Aceitar. Aplicar a Teoria da Imprevisédo
contrato
04.06 |Reclamacéo de terceiros Prejuizos a terceiros causados da execucéo da obra CONTRATADA |A contratada devera arcar com possiveis prejuizos fimasagou retratacdes a terceiros
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