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Item

Risco

Definigédo

Alocacéo
(Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Impacto (Alto,
médio ou
baixo)

Probabilidade
(frequente,
provavel,
ocasional,
remota ou
improvavel)

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o risco

Necessidade de alteragdo do
cronograma para execucéo dos
Servigos

Dificuldades de atendimento ao
cronograma e etapas

Contratada

Alto

Ocasional

Contratada deverd adequar equipe e
realizar novo planejamento para
cumprimento do cronograma

Alteracéo do roteiro do trabalho
de campo

Mudancas de prioridades por
solicitacdo da Codevasf

Compartilhada

Médio

Ocasional

A contratada devera readequar o
cronograma sem prejuizos ao prazo e
resultado previsto inicialmente

Alteraces nos trabalhos

Solicitacéo ou requisicéo pela
Codevasf de alteragdes no escopo dos
trabalhos

Codevasf

Médio

Remota

Aditivo de prazo para servi¢os dentro
do cronograma sem alteracao de valor,
no caso de servigos extras apos etapa
realizada devera ocorrer aditivo de
valor

Variacdo cambial do délar

Variacdo cambial com percentual
entre 0 menor valor e 0 maior valor
no periodo de 12 meses anteriores a

data de apresentacdo da proposta

(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e

maior valor R$ 5,10 corresponde uma
variagdo de 20,85%)

Contratada

Médio

Provavel

Contratar um seguro cambial Contratos
sujeitos a variacdo de moeda estrangeira
podem ser protegidos por operagdes de
hedge e, portanto, ndo podem ser causa
para reequilibrio contratual

Variagdo cambial do délar acima
do previsto no item 4

Variacdo cambial acima do percentual
previsto no risco 4 a partir da data da
assinatura do contrato ou data de
recebimento pela contratada da ordem
de fornecimento em relacéo a data de
apresentacdo da proposta (Exemplo:
Dolar na data de apresentagdo da
proposta R$ 5,65 terd uma variagio
aceitavel de 20,85% totalizando um
limite de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

Codevasf

Alto

Remota

Aditivo para reequilibrio econémico-
financeiro do contrato somente da
diferenca acima do valor limite
(Exemplo: Se o dolar médio do periodo
de prestacéo de servico for R$ 6,96
corresponderd um aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 = 1,90%))
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Probabilidade
Alocacéo Impacto (Alto, (frequ,ente, _ _
. N (Codevasf, L provével, Medidas, procedimentos ou
Item Risco Definigédo médio ou . - L .
Contratada ou baixo) ocasional, mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) remota ou
improvavel)
Aumento do IPCA médio do periodo Aditivo para reequilibrio econémico-
entre a data do recebimento da ordem financeiro do contrato somente da
de servico até da data de entrega do diferenca acima do valor limite
servico em relagdo a variagdo do (Exemplo: Se o IPCA do més de
menor e 0 maior valores no periodo recebimento da ordem de fornecimento
- . . 12 m nterior . - , for 4,52% médi ri rtir
6 Variacdo da inflacdo (IPCA) de eises anteriores a data de . Compartilhada Médio Provavel or452%ea . édia do periodo a part
apresentacdo da proposta (Exemplo: do recebimento da ordem de
proposta de novembro de 2020 e a fornecimento for inferior a 4,52% x
inflacdo de maio de 2020 foi 1,88% e 1,4042 = 7,61% ndo correr aditivo de
dezembro de 2019 4,52% reequilibrio, mas se média fosse 7,89%
corresponde uma variagdo de 0 aditivo seria de 0,79% = 7,89% -
40,42%) 7,61%)
Paralisagdo da cidade, regido ou pais
Medidas restritivas da gestao de origem de fabricagdo do Aditivo de prazo ou interrupgéo do
7 municipal, estadual ou federal equipamento ou maquina devido a Codevasf Alto Remota contrato
pandemia, bem como no local de
recebimento
) Verificac : ibili )
Interrupgdo do contrato gr! cagao dallmp~o ssibi |dad§ . . Interrupgdo da contagem do prazo de
8 provisdria de realizacdo dos servigos Compartilhada Baixo Remota entrega
- - Aumento dos custos ou atrasos nos .
Dificuldade de aquisi¢des de - . - Empresa renegociar valores com
9 . fornecimentos de matéria-prima para Contratada Médio Remota
matéria-prima ~ . fornecedor ou alterar o mesmo
prestacdo dos servicos
Aceitacéo do prazo de edital para
N entrega dos fornecimentos e ndo Recebimento do produto da prestagdo
Estimativa de prazo de entrega . S L .
. 9 conseguir cumprir até um limite de . . de servico pela Codevasf com a
10 | do produto oriundo da prestagdo . Contratada Médio Ocasional L ~ .
. . L 25% superior a0 mesmo, sem nenhum aplicacdo das sang@es previstas no
de servico objeto da licitagdo . : .
fato superveniente previsto nesta edital
matriz de risco para aditivo de prazo
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Probabilidade
Alocacéo Impacto (Alto, (frequ,ente, _ _
. N (Codevasf, L provével, Medidas, procedimentos ou
Item Risco Definigédo médio ou . - L .
Contratada ou baixo) ocasional, mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) remota ou
improvavel)
Necessidade de fornecer Contratada devera apresentar produto
equipamento ou material ofertada Encerramento de fabricagdo de ou nova marca com especificagdes
11 | pela contratada na licitagdo com modelo ofertado pela licitante no Contratada Alto Ocasional iguais ou superiores para aprovagao
alteracdo de marca ou periodo de fornecimento pela fiscalizagdo sem aumento dos
especificacéo custos
O prazo sera aditado a partir da data de
aceitacdo da nova especificacdo e/ou
marca apresentada pela Contratada e
. x rov la fiscalizacd vasf,
Necessidade de aprovacéo pela aprovada p? 2 sca. 840 dg Codevas
< N Prazo sera acrescido dos dias entre o
Alteracdo do prazo do Codevasf da alteracdo de . . . .
12 . I - Compartilhada Baixo Ocasional recebimento pela Contratada da
fornecimento especificacdo ou marca do risco 11 .
. Codevasf da Ordem de Fornecimento e
solicitada pela contratada S s
pela comunicacgéo & mesma da
aprovacao da nova especificagdo pela
fiscalizagdo da Codevasf, limitado a
70% do prazo original
x - Contratada devera promover imediata
N&o verificacdo pela contratada da x ~ s
Entrega em desacordo com as e oo . corre¢do, adequacéo ou substituicdo do
13 e . especificagdo do equipamento Contratada Alto Remota . -
especificacdes do Edital . . fornecimento em compatibilidade com a
descrita no Edital e .
especificagdo minima do Edital
. Dano na descarga ou organizagao dos Substitui¢do imediata do material,
Dano na descarga dos itens de . . S - . L o
14 - materiais, equipamentos ou maquinas Contratada Médio Remota equipamento ou maquina danificado
fornecimento
na entrega pela Contratada na descarga
15 Roubo ou extravio de cargas  |Roubo da carga ou extravio da mesma Contratada Alto Remota Aditivo de prazo~ apos a devida
comprovacao do fato
16 Alteracoes Tributérias Mudanca na legislacdo tributaria que Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio econémico-
17 Variacdo de local de entrega Mudanca nos locais de entrega dos Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf deverd avisar quando da
18 Férias Férias de prestador de servico Contratada Baixo Remota N&o serd permitido aditivo de prazo e
19 Necessidade de substituicdo de [Demissdo por solicitacdo do prestador Contratada Médio Provavel Substituicdo imediata do prestador de
20 Necessidade de substituicdo de | Comportamento inadequado como Contratada Alto Remota Substituicdo imediata do prestador de
21 LimitagGes técnicas Prestador de servico sem capacidade Contratada Alto Remota Substituicdo imediata do prestador de
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Probabilidade
Alocagéo frequent
ocag Impacto (Alto, ( quente, . :
. N (Codevasf, L provével, Medidas, procedimentos ou
Item Risco Definigédo médio ou . - L .
Contratada ou baixo) ocasional, mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) remota ou
improvavel)
A contratada devera readequar o
Necessidade de alteragdo das Solicitacéo, pela Codevasf, de cronograma sem prejuizos ao prazo e
22 sequéncias dos municipios para | alteracdo na sequéncia de municipios Compartilhada Baixo Ocasional resultado previsto inicialmente
trabalho de campo a serem vistoriados Codevasf aprovar nova cronograma
sem aplicacdo de sancdes
- Custos relacionados a processos de .
Processos de responsabilidade . . P . . . A Contratada devera contratar seguro
23 - responsabilidade civil em acidentes Compartilhada Baixo Remota - N
Civil L ou arcar com as indenizages
de pessoas e automoveis
A contratada deverd arcar com
24 Reclamacdo de terceiros Prejuizos a terceiros pela contratada Contratada Baixo Remota possiveis prejuizos financeiros e/ou
_ _ retratacOes a terceiros
Acesso as residéncias ou Dificuldade de acesso as propriedades Mudanga de local para construgdo,
25 propriedades ou proprietérios Codevasf Médio Remota instalacdes e funcionamento dos
tanques suspensos
MITEIEA ) HUs Prasts B Aumento ou reducao de construcao,
construgdo, instalacdes e . ~ . . —
. instalacdes e funcionamento dos - , Adequar a equipe de validacdo e
26 funcionamento dos tanques Contratada Médio Provavel s
tanques suspensos fiscalizagdo conforme demanda
SuUspensos
. . A Contratada devera solicitar o
Pagamentos apds decorridos 30 L L
I . . . pagamento da atualizagdo monetaria
Variagdo no prazo de pagamentos| (trinta) dias contados a partir da data , .
27 o . Codevasf Alto Provavel conforme o disposto no art 5, anexo XI
das medicdes do atestado de conformidade e . . .
. da IN 05/2017 e possuir capital de giro
entrega da nota fiscal L .
para a continuidade dos servigos
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