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Risco Definicdo Alocacado Impacto (Alto, | Probabilidade Medidas, procedimentos ou mecanismos para
(Codevasf, médio ou (frequente, minimizar o risco
Contratada ou baixo) provavel,
Compartilhada) ocasional,
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricagdo de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar produto ou nova marca
fornecer equipamento, modelo ofertado pela licitante no com especificagdes iguais ou superiores para
material ou maquina periodo de fornecimento. aprovacao pela fiscalizacdo sem aumento dos custos.
ofertada pela contratada
na licitacdo com alteracdo
de marca ou
especificagdo.
2 - Alteracdo do prazo do | Necessidade de aprovacao pela Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a partir da data de aceitacdo da
fornecimento. Codevasf da alteracdo de nova especificacdo e/ou marca apresentada pela
especificacdo ou marca do risco 1 Contratada e aprovada pela fiscalizacdo da Codevasf.
solicitada pela contratada. Prazo serd acrescido dos dias entre o recebimento pela
Contratada da Codevasf da Ordem de Fornecimento e
pela comunicagdo a mesma da aprovacao da nova
especificacdo pela fiscalizacdo da Codevasf, limitado a
70% do prazo original.
3 - Entrega em desacordo | Ndo verificacdo pela contratada da Contratada Alto Remota Contratada devera promover imediata corregao,
com as especificagGes do especificacdo do equipamento adequagdo ou substitui¢do do fornecimento em
Edital. descrita no Edital. compatibilidade com a especificagdo minima do Edital.
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4 - Variacao cambial do Variacdo cambial com percentual Contratada Meédio Provavel Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos a
délar entre o menor valor e o maior valor variacdo de moeda estrangeira podem ser protegidos
no periodo de 12 meses anteriores a por operacdes de hedge e, portanto, ndo podem ser
data de apresentacdo da proposta. causa para reequilibrio contratual.
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e
maior valor R$ 5,10 corresponde
uma variacao de 20,85%)
5 - Variagdo cambial do Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro do
délar acima do previsto no | percentual previsto no risco 4 a contrato somente da diferenca acima do valor limite.
item 4 partir da data da assinatura do (Exemplo: Se o délar médio do periodo de
contrato ou data de recebimento pela fornecimento for R$ 6,96 correspondera um aditivo de
contratada da ordem de 1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%))
fornecimento em relagdo a data de
apresentacdo da proposta. (Exemplo:
Dolar na data de apresentacao da
proposta R$ 5,28 terad uma variagao
aceitavel de 20,85% totalizando um
limite de R$ 6,38 sem reequilibrio
contratual)
6 - Variacdo da inflacdo Aumento do IPCA médio do periodo | Compartilhada Médio Provéavel Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro do
(TPCA) entre a data do recebimento da contrato somente da diferenca acima do valor limite.
ordem de fornecimento até da data (Exemplo: Se o IPCA do més de recebimento da ordem
de entrega em relacdo a variacdo do de fornecimento for 4,52% e a média do periodo a
menor e o maior valores no periodo partir do recebimento da ordem de fornecimento for
de 12 meses anteriores a data de inferior a 4,52% x 1,4042 = 7,61% néo correra aditivo
apresentacdo da proposta. (Exemplo: de reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo
proposta de novembro de 2020 e a seria de 0,79% = 7,89% - 7,61%).
inflacdo de maio de 2020 foi 1,88%
e dezembro de 2019 4,52%
correspondem uma variagao de
40,42%)
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7 - Greve da Receita Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos de | Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a diferenca
transporte internacional de | encargos aduaneiros, inclusive frete. do frete com a sua transportadora contratada.
cargas.
10 - Aumento dos custos Aumento das tabelas de fretes e Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a diferenca
de fretes. diesel. do frete com a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou pais | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
de origem de fabricacdo do
equipamento ou maquina devido a
pandemia, bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos nos Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar
aquisicdes de matéria- fornecimentos de matéria-prima para 0 mesmo.
prima. fabricacdes.
13 - Estimativa de prazo Aceitacao do prazo de edital para Contratada Médio Ocasional Recebimento dos materiais, equipamentos ou maquinas
de entrega. entrega dos fornecimentos e nao pela Codevasf com a aplicacao das sang¢oes previstas
conseguir cumprir até um limite de no edital.
25% superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente previsto
nesta matriz de risco para aditivo de
prazo.
14 - Interrupgao do Verificacdo da impossibilidade Compartilhada Baixo Remota Interrupgdo da contagem do prazo de entrega.
contrato provisdria recebimento do
equipamento por parte da Codevasf.
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15 — Dano na descarga Dano na descarga ou organizacao Contratada Meédio Remota Substituicdo imediata do material, equipamento ou
dos itens de fornecimento | dos materiais, equipamentos ou maquina danificado pela Contratada na descarga.
maquinas na entrega.
16 — Dano no frete dos Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material, equipamento ou
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou maquina danificado pela Contratada durante o
maquinas. transporte.
17 — Roubo ou extravio de | Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds a devida comprovacao do fato.
cargas mesma.
18 — Alteracdes Mudanca na legislacao tributaria que | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro ao
Tributarias altere os valores. contrato.
19 - Variacgdo de local de Mudanga nos locais de entrega dos Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar quando da emissdo da
entrega materiais, equipamentos ou Ordem de Fornecimento e ndo ocorrera alteracdo do
madquinas por interesse da Codevasf valor do preco ofertado por parte da Contratada.
dentro dos previstos no estado do
Piaui.
20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.
21 - Variacdo no prazo de | Pagamentos apés decorridos 30 | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera solicitar o pagamento da
pagamentos (trinta) dias contados a partir da data atualizacdo monetaria conforme o disposto no art. 5,
do atestado de conformidade e anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para
entrega da nota fiscal. os fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados ex-
clusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacao das seguintes formulas:

[=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apura-
céo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacéo de 6nus a quem deu causa a mora.
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