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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)
PROCESSO N° 59570.001835/2021-06-€

Risco Definicao Alocacao Impacto (Alto, | Probabilidade Medidas, procedimentos ou mecanismos para
(Codevasf, médio ou (frequente, minimizar o risco

Contratada ou baixo) provavel,

Compartilhada) ocasional,

remota ou

improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricagdo de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar produto ou nova marca
fornecer equipamento, modelo ofertado pela licitante no com especifica¢des iguais ou superiores para

material ou maquina periodo de fornecimento. aprovagao pela fiscalizacdo sem aumento dos custos.

ofertada pela contratada
na licitagdo com alteragdo
de marca ou

especificacdo.
2 - Alteragdo do prazo do | Necessidade de aprovagao pela Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a partir da data de aceitacdo da
fornecimento. Codevasf da alteracao de nova especificagdo e/ou marca apresentada pela
especificacdo ou marca do risco 1 Contratada e aprovada pela fiscalizagdo da Codevasf.
solicitada pela contratada. Prazo sera acrescido dos dias entre o recebimento pela
Contratada da Codevasf da Ordem de Fornecimento e
pela comunicagdo a mesma da aprovagdo da nova
especificagdo pela fiscalizagdo da Codevasf, limitado a
70% do prazo original.
3 - Entrega em desacordo | Nao verificacdo pela contratada da Contratada Alto Remota Contratada devera promover imediata correcao,
com as especificacdes do | especificacdo do equipamento adequacdo ou substituicdo do fornecimento em
Edital. descrita no Edital. compatibilidade com a especificagdo minima do Edital.
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4 - Variag@o cambial do
dolar

Variag@o cambial com percentual
entre o menor valor e o maior valor
no periodo de 12 meses anteriores a
data de apresentacdo da proposta.
(Exemplo: menor valor RS 4,22 ¢
maior valor R$ 5,10 corresponde
uma variacao de 20,85%)

Contratada Médio Provavel Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos a
variagdo de moeda estrangeira podem ser protegidos
por operacdes de hedge e, portanto, ndo podem ser
causa para reequilibrio contratual.

5 - Variagdo cambial do
délar acima do previsto no
item 4

Variagdo cambial acima do
percentual previsto no risco 4 a
partir da data da assinatura do
contrato ou data de recebimento pela
contratada da ordem de
fornecimento em relacgdo a data de
apresentagdo da proposta. (Exemplo:
Délar na data de apresentagao da
proposta R$ 5,65 tera uma variagdo
aceitavel de 20,85% totalizando um
limite de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro do
contrato somente da diferenca acima do valor limite.
(Exemplo: Se o délar médio do periodo de
fornecimento for R$ 6,96 correspondera um aditivo de
1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%))

6 - Variagdo da inflagdo
(IPCA)

Aumento do [IPCA médio do periodo
entre a data do recebimento da
ordem de fornecimento até da data
de entrega em relacdo a variagdo do
menor e o maior valores no periodo
de 12 meses anteriores a data de
apresentagdo da proposta. (Exemplo:
proposta de novembro de 2020 ¢ a
inflagdo de maio de 2020 foi 1,88%
e dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagdo de
40,42%)

Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro do
contrato somente da diferenca acima do valor limite.
(Exemplo: Se o IPCA do més de recebimento da ordem
de fornecimento for 4,52% e a média do periodo a
partir do recebimento da ordem de fornecimento for
inferior a 4,52% x 1,4042 = 7,61% ndo correra aditivo
de reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo
seria de 0,79% = 7,89% - 7,61%).
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7 - Greve da Receita Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos de | Elevacao de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a diferenca
transporte internacional de | encargos aduaneiros, inclusive frete. do frete com a sua transportadora contratada.
cargas.
10 - Aumento dos custos Aumento das tabelas de fretes e Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a diferenga
de fretes. diesel. do frete com a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou pais | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
de origem de fabricacdo do
equipamento ou maquina devido a
pandemia, bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos nos Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar
aquisi¢oes de matéria- fornecimentos de matéria-prima para 0 mesmo.
prima. fabricacdes.
13 - Estimativa de prazo Aceitacdo do prazo de edital para Contratada Médio Ocasional Recebimento dos materiais, equipamentos ou maquinas
de entrega. entrega dos fornecimentos e nao pela Codevasf com a aplicacdo das sangdes previstas
conseguir cumprir até um limite de no edital.
25% superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente previsto
nesta matriz de risco para aditivo de
prazo.
14 - Interrupgao do Verificacao da impossibilidade Compartilhada Baixo Remota Interrupcdo da contagem do prazo de entrega.

contrato

provisdria recebimento do
equipamento por parte da Codevasf.
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15 — Dano na descarga Dano na descarga ou organizagéo Contratada Meédio Remota Substitui¢do imediata do material, equipamento ou
dos itens de fornecimento | dos materiais, equipamentos ou maquina danificado pela Contratada na descarga.
maquinas na entrega.
16 — Dano no frete dos Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substitui¢do imediata do material, equipamento ou
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou maquina danificado pela Contratada durante o
maquinas. transporte.
17 — Roubo ou extravio de | Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apos a devida comprovagao do fato.
cargas mesma.
18 — Alteragdes Mudanga na legislacao tributaria que | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro ao
Tributarias altere os valores. contrato.
19 - Variacéo de local de Mudanga nos locais de entrega dos Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar quando da emissdo da
entrega materiais, equipamentos ou Ordem de Fornecimento e ndo ocorrerd alteragao do
maquinas por interesse da Codevasf valor do preco ofertado por parte da Contratada.
dentro dos previstos no estado do
Piaui.
20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.
21 - Variacdo no prazo de | Pagamentos ap6s decorridos 30 | Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera solicitar o pagamento da
pagamentos (trinta) dias contados a partir da data atualizacdo monetaria conforme o disposto no art. 5,
do atestado de conformidade e anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para
entrega da nota fiscal. os fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados ex-
clusivamente pela Administracao, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuragao se fara desde
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio
por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

|=(TX/100)

365

EM=1xN x VP, onde:

| = indice de atualizagao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciagdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apura-
cao de responsabilidade, identificacao dos envolvidos e imputacdo de 6nus a quem deu causa a mora.
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