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MATRIZ DE RISCOS

Item de servigo Riscos associados Competéncia

Projeto

a) Modificagdo do projeto no
) ¢ prol Aumento de custos

transcorrer as obra por solicitagdo R . Codevasf
Necessidade de novos materiais
da Codevasf

b) Inadequacgdo para provimento
1 dos servigos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado
quantidade e custo.

c) Estimativa incorreta de prazo  |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado

Inflagdo/flutuagdo de cdmbio Aumentos desproporcionais de custo de

d) Custo dos Insumos X Contratado
insumos.
Mobilizagdo
Ndo atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase
a) Atraso na Mobilizagdo . porp q Contratado
de mobilizagdo
2
b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
Ndo cumprimento das condicionantes da licenca ambiental e/ou dos
c) Licengas requisitos técnicos dos érgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)
Terraplenagem Contratado
a) Limpeza do sub-leito/via Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto executivo, com Contratado
existente carga, transporte e disposigdo/espalhamento
. ) Volume ndo previsto no Projeto Executivo, por necessidade de
b) Escavagdo/rebaixamento do . X -
rade rebaixamento de greide. Momento de transporte, Escavagdo, Carga, Contratado
& Transporte,bota-fora de material e espalhamento
c) Solos inserviveis ou escavagdo |Volume ndo previsto no Projeto Executivo de escavagdo, Carga,
3 para rebaixamento de grade da  [Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposi¢do de material Contratado

via) qualificado

Origem dos materiais ou acréscimo do niumero de fontes.
d) Material de jazida/Pedreira Alteragdo da DMT Contratado

Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes

. Contratado
climaticas;

e) Perda de servigos

. L. Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras
f) Patrimobnio Arqueoldgico X . . Contratado
interferéncias com patriménio cultural
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Pavimentagao
. Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
a) Insumos e materiais L Contratado
atendam as especificagdes da Codevasf
4
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
c) Restricdo de horario de L .
t:abalhog Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
Drenagem
5
Solugdo/alteragdo da metodologia|Alteracdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no Contratado
constante no Projeto Executivo Projeto Executivo para adequar as condi¢des de campo encontradas
Sinalizagcao
Sinalizagdo provisoria — fase de Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia construtiva
6 Contratado
obras da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutencdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta
e baixa tensdo) telecomunicagdes |[Remanejar interferéncias Codevasf
e saneamento — remanejamento
7
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou [Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevas
petrdleo — remanejamento seus Anexos e no Critério de Pagamento
¢) Linhas de energia, redes de a . N ~
. Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramacgdées nos
telecomunicagdes e saneamento ) . . Contratado
K . . remanejamentos de redes de interferéncias
—interferéncia executiva
Meio ambiente
8
. ) . Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental R Contratado
ambiental
Demais servigos
9
Adequacdo no escopo da contratacdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo q CN P . ¢ Codevasf
- extensdo de ruas laterais;
Limpeza Geral
10
. Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno . Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
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Gerais

a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
Situagdes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como

b) Caso Fortuito, For¢a Maior ¢ q J ¢ Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.

c) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredag¢do ou Contratado

depredacgdes, perdas perda

d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliqguem em aumento de

e) Legislagdo ¢ o g' N ¢ q Pl Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento

f) Descarte inadequado de

) , ) 4 Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado

residuos perigosos

g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado

h) Danos causados a

infraestruturas de terceiros e de [Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado

orgdos publicos
Custos de condenacgdes, pagamento de acg&es trabalhistas ou

i) AgOes trabalhistas . . ¢ ; p‘ g . ¢ Contratado
previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados
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