
Item de serviço Riscos associados Competência

Projeto

a) Modificação do projeto no 
transcorrer as obra por solicitação 
da Codevasf

Aumento de custos
Necessidade de novos materiais

Codevasf

b) Inadequação para provimento 
dos serviços na qualidade, 
quantidade e custo.

Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços. Contratado

c) Estimativa incorreta de prazo Atraso na entrega, aumento do custo Contratado

d) Custo dos Insumos
Inflação/flutuação de câmbio Aumentos desproporcionais de custo de 
insumos.

Contratado

Mobilização

a) Atraso  na Mobilização
Não atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase 
de mobilização

Contratado

b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para início da obra Contratado

c) Licenças
Não cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos 
requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (Prefeirura, órgão ambiental, 
DNIT, IPHAN, DER, etc.)

Contratado

Terraplenagem Contratado

a) Limpeza do sub-leito/via 
existente

Volume de material de limpeza não previsto no projeto executivo, com 
carga, transporte e disposição/espalhamento

Contratado

b) Escavação/rebaixamento do 
grade  

Volume não previsto no Projeto Executivo, por necessidade de 
rebaixamento de greide. Momento de transporte, Escavação, Carga, 
Transporte,bota-fora de material e espalhamento

Contratado

c) Solos inservíveis ou escavação 
para rebaixamento de grade da 
via)

Volume não previsto no Projeto Executivo de escavação, Carga, 
Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposição de material 
qualificado

Contratado

d) Material de jazida/Pedreira
Origem dos materiais ou acréscimo do número de fontes.
Alteração da DMT Contratado

e) Perda de serviços
Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questões 
climáticas;

Contratado

f) Patrimônio Arqueológico
Custos e atrasos associados com descobertas arqueológicas ou outras 
interferências com patrimônio cultural

Contratado
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Pavimentação

a) Insumos e materiais
Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que não 
atendam as especificações da Codevasf

Contratado

b) Desvios de tráfego Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego Contratado

c) Restrição de horário de 
trabalho

Restrições para trabalho noturno, fins de semana ou horários determinados Contratado

Drenagem

Solução/alteração da metodologia 
constante no Projeto Executivo

Alteração do método construtivo de elementos de drenagem previsto no 
Projeto Executivo para adequar às condições de campo encontradas

Contratado

Sinalização

Sinalização provisória – fase de 
obras

Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e à sequência construtiva 
da obra

Contratado

Desvios de tráfego Custos  adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego Contratado

Interferências

a) Linhas de energia (redes de alta 
e baixa tensão) telecomunicações 
e saneamento – remanejamento

Remanejar interferências Codevasf

b)  Dutos e Tubulações de Gás ou 
petróleo – remanejamento

Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital, 
seus Anexos e no Critério de Pagamento

Codevasf

c)  Linhas de energia, redes de 
telecomunicações e saneamento 
– interferência executiva

Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos 
remanejamentos de redes de interferências

Contratado

Meio ambiente

Licenciamento ambiental
Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislação 
ambiental

Contratado

Demais serviços

Ajuste de escopo
Adequação no escopo da contratação, incluindo, entre outros:
-  extensão de ruas laterais;

Codevasf

Limpeza Geral

Limpeza de terreno
Acréscimo de volume em descorrência de material depositado e/ou 
encontrato durante a vigência do contrato

Contratado
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Gerais

a) Greve Ocorrência de greve dos funcionários da contratada Contratado

b) Caso Fortuito, Força Maior
Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como 
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.

Codevasf

c) Roubo, furto, vandalismo, 
depredações, perdas

Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou 
perda

Contratado

d) Segurança no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupção ou paralização das obras. Contratado

e) Legislação
Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de 
custos ou diminuição de faturamento

Codevasf

f) Descarte inadequado de 
resíduos perigosos

Custos de multas ou ações civis publicas por descarte inadequado Contratado

g) Anulação Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis Contratado

h) Danos causados a 
infraestruturas de terceiros e de 
órgãos públicos

Custos de Indenização/multa/reparo Contratado

i) Ações trabalhistas
Custos de condenações, pagamento de  ações trabalhistas ou 
previdenciárias de profissionais  contratados ou subcontratados

Contratado
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