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MATRIZ DE RISCOS

Item de servigo Riscos associados Competéncia

Projeto

a) Modificagdo do projeto no

... |Aumento de custos

transcorrer as obra por solicitagdo R . Codevasf
Necessidade de novos materiais

da Codevasf

b) Inadequacgdo para provimento

dos servigos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado

quantidade e custo.

c) Estimativa incorreta de prazo  |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
Inflagdo/flutuagdo de cdmbio Aumentos desproporcionais de custo de

d) Custo dos Insumos X ¢/ ¢ prop Contratado
insumos.

Mobilizagdo

. N3o atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase

a) Atraso na Mobilizagdo . pore q Contratado
de mobilizagdo

b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
N3o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental e/ou dos

c) Licengas requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)

Terraplenagem Contratado

a) Limpeza do sub-leito/via Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto executivo, com Contratado

existente carga, transporte e disposi¢do/espalhamento

" ) Volume ndo previsto no Projeto Executivo, por necessidade de
b) Escavagdo/rebaixamento do . . .
rade rebaixamento de greide. Momento de transporte, Escavagao, Carga, Contratado

& Transporte,bota-fora de material e espalhamento

c) Solos inserviveis ou escavagdo |Volume ndo previsto no Projeto Executivo de escavagdo, Carga,

para rebaixamento de grade da  |Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposigcdo de material Contratado

via) qualificado
Origem dos materiais ou acréscimo do nimero de fontes.

d) Material de jazida/Pedreira Alteragdo da DMT Contratado
Refazimento de servicos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes

e) Perda de servigos . ¢ / q P porq Contratado
climaticas;

. L. Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras

f) Patrimoénio Arqueoldgico i . . Contratado

interferéncias com patriménio cultural
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Pavimentagao
L Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
a) Insumos e materiais L Contratado
atendam as especificages da Codevasf
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
4
c) Restricdo de horario de L. .
tZabalhog Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
d) Aquisicdo de material
) Ag ) ¢ Aumentos desprorpocionais dos insumos betuminosos Codevasf
betuminoso
e) Transporte de material - ~ ] . .
. Variagdo de DMT ndo prevista no Projeto Executivo Contratado
betuminoso
Drenagem
5
Solucdo/alteracdo da metodologia|Alteracdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no Contratado
constante no Projeto Executivo Projeto Executivo para adequar as condi¢des de campo encontradas
Sinalizagdo
Sinalizagdo provisoéria — fase de Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia construtiva
6 Contratado
obras da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutencdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta
e baixa tensdo) telecomunicagdes |Remanejar interferéncias Codevasf
e saneamento — remanejamento
7
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou [Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevasf
petréleo — remanejamento seus Anexos e no Critério de Pagamento
¢) Linhas de energia, redes de a . s ~
. Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramacgées nos
telecomunicagdes e saneamento ) . . Contratado
. o . remanejamentos de redes de interferéncias
— interferéncia executiva
Meio ambiente
8
. . X Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental R Contratado
ambiental
Demais servigos
9
Adequacdo no escopo da contratacdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo 9 CN P ) ¢ Codevasf
- extensdo de ruas laterais;
Limpeza Geral
10
X Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno . Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
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Gerais

a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
Situagdes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como

b) Caso Fortuito, For¢a Maior ¢ q i ¢ Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.

¢) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredagdo ou Contratado

depredagdes, perdas perda

d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliquem em aumento de

e) Legislagdo ¢ o g' N ¢ q piig Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento

f) Descarte inadequado de

) , ) 9 Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado

residuos perigosos

g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado

h) Danos causados a

infraestruturas de terceiros e de [Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado

6rgdos publicos
Custos de condenacdes, pagamento de agdes trabalhistas ou

i) AgOes trabalhistas . s ¢ . p. & . ¢ Contratado
previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados
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