CODEVASFE

Necessidade de alteracdo

ANEXO 4. MATRIZ DE RISCO

DEFINICAO

Dificuldades de atendimento ao

ALOCACAO

(CODEVASF,
CONTRATADA OU
COMPARTILHADA)

IMPACTO

(ALTO,
MEDIO OU
BAIXO)
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PROBABILIDADE

(FREQUENTE,
PROVAVEL,
OCASIONAL,
REMOTA OU

IMPROVAVEL)
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MEDIDAS,
PROCEDIMENTOS OU
MECANISMOS PARA
MINIMIZAR O RISCO

Contratada devera adequar equipe e

do cronograma para Contratada Alto Ocasional adequar o planejamento para
x - cronograma e etapas .
execucéo dos servicos cumprimento do cronograma
A contratada devera readequar o
cronograma sem prejuizos ao
x . - razo e resultado previsto
Alteracdo do roteiro do Mudangcas de prioridades por . - . P .
trabalho de campo solicitagio da Codevasf Compartilhada Médio Ocasional |n|(_:|glmente. A Codevasf devera
retificar os prazos de entregados
produtos e subprodutos sem
aplicaces de sancOes
Solicitagdo ou requisicdo pela
Codevasf de alteraces, salvo tais
Alteragio nos trabalhos mudan(;_as decorrem del néo- Contratada Médio Remota Reorganizagdo imediata dos_trabalhos
conformidade dos relatérios e e prestadores dos servigos
produtos previstos na
especificacdo
Empresa deve renegociar valores com
Aumento gos custos de Aumento das tlabelas de Contratada Médio Ocasional a Ipcadora e/ou arcar com a dlf_eren(;a
veiculos combustivel até a data do reajustamento previsto em
contrato
Empresa deve escolher voos em
Aumento no valor das Aumento no valor das passagens - . horarios mais baratos e/ou arcar com
a a Contratada Médio Ocasional : ; -
passagens aéreas aéreas a diferenca até a data do reajustamento
previsto em contrato
Empresa deve renegociar valores
AT G128 GUSIES 62 Aumento das tarifas de hotelaria Contratada Médio Remota G BIETS CUEI EIEET Gl ¢

diarias

diferenca até a data do
reajustamento previsto em contrato
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CODEVASF ETJ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

- PROBABILIDADE
ALOCACAO IMPACTO MEDIDAS,

(FREQUENTE,
DEFINICAO (CODEVASF, (ALTO, PROVAVEL, PROCEDIMENTOS OU

CONTRATADAOU  MEDIO OU OCASIONAL, MECANISMOS PARA
COMPARTILHADA) BAIXO) REMOTA OU MINIMIZAR O RISCO
IMPROVAVEL)

Paralisacdo da cidade, regido ou Se for solicitado pela Contratada, a

7 Logaezn estado de prestacdo dos servicos Crteyzsi Al Ozt Codevasf fara a paralisagdo contrato
Verificacdo da impossibilidade Interrupgdo pela Codevasf do
8 Interrupgéo do contrato provisoria de realizag8o dos Compartilhada Baixo Remota contrato. Aceite pela Contratada da
Servicos contagem do novo prazo
Aditivo para reequilibrio econémico-
~ S Mudanca na legislacdo tributaria - financeiro do contrato, podendo
9 AlteracOes Tributérias Codevasf Médio Remota aumentar ou diminuir o valor total do

que altere os valores
contrato

Substitui¢do em 5 (cinco) dias Uteis
Contratada Médio Provavel do prestador de servicos, ao qual serd
aprovada pela Codevasf

Necessidade de
10 | substituicdo de prestador
de servico

Demissdo por solicitacdo do
prestador ou pela contratada

Comportamento inadequado
como postura, falta de
pontualidade, falar mal da
empresa ou da Codevasf,

Substituicdo em 5 (cinco) dias Uteis
Contratada Alto Remota do prestador de servicos, ao qual sera

Necessidade de
11 | substitui¢do de prestador

desaniee desrespeitar hierarquia e impor IEEVERE JEI Dot es
pensamentos com ideais
Prestador de servico sem Substituicdo em 5 (cinco) dias Uteis
12 LimitacOes técnicas capacidade técnica e ndo Contratada Alto Remota do prestador de servicos, ao qual sera
condizente com o curriculo aprovada pela Codevasf
Custos relacionados a processos
Processos de de responsabilidade civil em . A Contratada devera contratar seguro
13 o TF ] Contratada Baixo Remota - o
Responsabilidade Civil acidentes de pessoas e e/ou arcar com as indenizacdes

automoveis

A contratada deverd arcar com
Contratada Baixo Remota possiveis prejuizos financeiros e/ou
retratacOes a terceiros

Prejuizos a terceiros pela

14 | Reclamacéo deterceiros contratada

Comprovagcdo pela contratada:

x .o ey

Erros, falhas ou gestdo de pessoal Contratada Alto Remota vinculos empre_gatl.clos de cada
pela Contratada prestador de servigos;

* pagamento de horas extras;

15 Acdes Trabalhistas
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PROBABILIDADE

ALOCACAO IMPACTO (FREQUENTE MEDIDAS,
DEFINICAO (CODEVASF, (ALTO, PROVAVEL, PROCEDIMENTOS OU
CONTRATADAOU  MEDIO OU OCASIONAL, MECANISMOS PARA
COMPARTILHADA) BAIXO) REMOTA OU MINIMIZAR O RISCO
IMPROVAVEL)
* recolhimento do FGTS;
* cumprimento de intervalo de
intrajornada;
* cumprimento da legislacdo
trabalhista.
Variacdo de inflagdo em nivel
superior ou inferior ao indice Empresa devera arcar com a
16 Risco de inflacdo utilizado para reajuste dos Contratada Médio Remota diferenca até a data do reajustamento
ingressos ou de outros valores previsto em contrato, se couber
previstos no Contrato
- . Empresa devera comunicar a
17 Acesso a area D'flciledrag&gg) ?:ﬁgbiﬁ]rga que Compartilhada Médio Remota Codevasf e tomar as providéncias
necessarias para 0 acesso
Variagio climatica PerioQos de chuvas ou nyblados Comunicar a Codevasf para
18 | impeditiva de execucéo gue IMpecam a execugdo tes Compartilhada Médio Provavel ESIEIDEI ISR IO FIED Gle entre~9a
dos servicos servigos e utilizagdo dos dos produtos, mas sem alteracdo
equipamentos dos quantitativos e/ou custos
Emissao de solicitagdo pela Codevasf deve aditar o prazo de
19 Prazo de solicitagio Codevasf de nova demanda sem Compartilhada Baixo Remota execucao do contrato e a contratada
prazo suficiente de execugdo no aceitar 0 novo prazo para executar 0s
contrato Servicos.
Atualizacdo de norma da ABNT
ou Instrucéo Normativa de A contratada devera atualizar os
20 Atualizacéo denorma. Orgéo federal sobre as Contratada Médio Ocasional produtos e metodologias sem 6nus ao
execucgoes e apresentacdes dos instrumento contratual
produtos.
Ocorréncia de fatalidades com . .
: ~ A contratada devera se planejar para
Quebra ou perda de SISO GRS e substituir os equipamentos ou possuir
21 - dos servicos como GPS Contratada Alto Remota < I
equipamentos " reserva para ndo prejudicar o
geodesico, VANT ou outros
A . cronograma
equipamentos utilizados
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CODEVASFE

- PROBABILIDADE
ALOCACAO IMPACTO MEDIDAS,

(FREQUENTE,
DEFINICAO (CODEVASF, (ALTO, PROVAVEL, PROCEDIMENTOS OU

CONTRATADAOU  MEDIO OU OCASIONAL, MECANISMOS PARA
COMPARTILHADA) BAIXO) REMOTA OU MINIMIZAR O RISCO
IMPROVAVEL)

A Contratada devera solicitar o
Pagamentos apds decorridos 30 pagamento da atualiza¢do
22 Variagdo no prazo de (trinta) dias contados a partir da monetaria conforme o disposto no
pagamentos data do atestado de conformidade art. 5, anexo Xl da IN 05/2017 e
e entrega da nota fiscal possuir reserva de capital para ndo
paralisar os servicos

Codevasf Alto Provavel
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