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Cadigo / Sigla:

3323

Nome do Projeto:

Aquisicéo de Software de apoio institucional

Lider de Projeto:

Marco Tulio Nogueira Silva

Impacto Severidade

q " - 0 n Probabilidade de
N° Categoria Tipo Descrigao do Risco Consequéncia A s
Ocorréncia
01 |Operacional Negativo Dem})fa ngs trémites internos do processo Atraso no cronograma
administrativo
02 |Orgamentario Positivo Baixa do valor do délar Diminuig&o do custo do projeto
03 |Orgamentario Negativo Aumento do valor do ddlar |Aumento no custo do projeto
04 |Orgamentéario Negativo Pedido de reelibrio economico financeiro N&o aquisigéo das licengas de software
05 |Operacional Negativo Licitagao deserta ou frustrada Né&o aquisi¢do das licengas de software
Problema de comunicagdes entre Codevasf e
outras entidades e problema de comunicagdo
06 |Orgamentario Negativo entre unidades da propria empresa, devido a |Desfornatagao dos documentos, perdendo informagdes
divergéncia de versoes e utilizados
na empresa.

Acao Gatilho Resposta ao Risco Responsavel Status
. Tramite fora do periodo previsto no dentificar a ar.ee ond.e estdo Ana Paula Lima
Mitigar processo administrativo, Aberto
cronograma . N Rocha Soares
conversar e pedir celeridade
Aceitar Variagé@o cambial Aberto
Reavaliaggo dos itens e
Mitigar Variagao cambial quantitativos que seréo Walter Uchoa Aberto
adquiridos no projeto
Avaliar junto a PR/AJ o
N aceite do pedido
Mitigar Ped|d9_ d_a empresa vencedora de Marco Tulio Aberto
reequilibrio - ~ .
Utilizagao de software livre
e licencas atuais
Utilizagao de software livre e
licengas atuais
Mitigar Auséncia de lances no processo licitatério| V!mclus Costa Aberto
. Ximenes
Nova pesquisa de pregos
para executar novo processo
licitatério
. Envio de documentos nas versdes mais Tentatlva de remanejar - ana paula Lima
Mitigar licengas para unidades mais Aberto
recentes criticas Rocha Soares
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Impacto

Baixo Médio Alto

Probabilidade
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