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METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO  DE PROJETOS DA CODEVASF
ANEXO V -PLANILHA DE RISCOS

Código / Sigla: 3323
Nome do Projeto: Aquisição de Software de apoio institucional
Líder de Projeto: Marco Túlio Nogueira Silva

Nº Categoria Tipo Descrição do Risco Consequência Probabilidade  de 
Ocorrência Impacto Severidade Ação Gatilho Resposta ao Risco Responsável Status

01 Operacional Negativo Demora nos trâmites internos do processo 
administrativo Atraso no cronograma Média Alto Alta Mitigar Trâmite fora do período previsto no 

cronograma

Identificar a área onde está o 
processo administrativo,  
conversar  e pedir celeridade

Ana Paula Lima 
Rocha Soares Aberto

02 Orçamentário Positivo Baixa do valor do dólar Diminuição do custo do projeto Baixa Baixo Baixa Aceitar Variação cambial Aberto

03 Orçamentário Negativo Aumento do valor do dólar Aumento no custo do projeto Média Alto Alta Mitigar Variação cambial
Reavaliação dos itens e 
quantitativos  que serão 
adquiridos no projeto

Walter Uchoa Aberto

04 Orçamentário Negativo Pedido de reelibrio economico financeiro Não aquisição das licenças de software Média Médio Média Mitigar Pedido da empresa vencedora de 
reequilibrio

Avaliar junto à PR/AJ o 
aceite do pedido

Utilização de software livre 
e licenças atuais

Marco Tulio Aberto

05 Operacional Negativo Licitação deserta ou frustrada Não aquisição das licenças de software Baixa Médio Baixa Mitigar Ausência de lances no processo licitatório

Utilização de software livre e 
licenças atuais

Nova pesquisa de preços 
para executar novo processo 
licitatório

Vinicius Costa 
Ximenes Aberto

06 Orçamentário Negativo

Problema de comunicações entre Codevasf  e 
outras entidades e problema de comunicação 
entre unidades da própria empresa, devido a 
divergência de versões e softwares utilizados 
na empresa.

Desfornatação dos documentos,  perdendo informações Média Alto Alta Mitigar Envio de documentos  nas versões mais 
recentes

Tentativa de remanejar 
licenças para unidades mais 
críticas

Ana Paula Lima 
Rocha Soares Aberto
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Tabela de severidade

Tabela de Severidade
Impacto

Probabilidade

Baixo Médio Alto

Baixa Baixa Baixa Média

Média Baixa Média Alta

Alta Média Alta Alta
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