
BDI %: 21,58% R$/m² 109,21
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

560.000,00 112,76 71,07

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria modulo 80,00 R$ 1.257,99 R$ 100.639,20 R$ 101.716,04

2 Codevasf Composição Própria modulo 80,00 R$ 5.861,84 R$ 468.947,20 R$ 473.964,94

3 Codevasf Composição Própria und 80,00 R$ 404,49 R$ 32.359,20 R$ 32.705,44

4 Codevasf Composição Própria m² 560.000,00 R$ 0,47 R$ 263.200,00 R$ 266.016,24

5 SICRO 5502114 m³ 56.000,00 R$ 6,39 R$ 357.840,00 R$ 361.668,89

6 SICRO 4413942 m³ 56.000,00 R$ 1,51 R$ 84.560,00 R$ 85.464,79

7 SINAPI 92394 m² 560.000,00 R$ 65,13 R$ 36.472.800,00 R$ 36.863.058,96

8 SICRO 4011276 m³ 84.000,00 R$ 193,96 R$ 16.292.640,00 R$ 16.466.971,25

9 SICRO 4011209 m² 560.000,00 R$ 0,96 R$ 537.600,00 R$ 543.352,32

10 SICRO 5213440 und 40,00 R$ 243,56 R$ 9.742,40 R$ 9.846,64

11 SICRO 5213863 und 40,00 R$ 318,75 R$ 12.750,00 R$ 12.886,43

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 160.000,00 R$ 28,64 R$ 4.582.400,00 R$ 4.631.431,68

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 560.000,00 R$ 1,00 R$ 560.000,00 R$ 565.992,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 8.000,00 R$ 16,73 R$ 133.840,00 R$ 135.272,09

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 80,00 R$ 7.478,11 R$ 598.248,51 R$ 604.649,77

R$ 60.507.566,51 R$ 61.154.997,47VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 

25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais: 1,07%

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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MACROCLASSE. CLASSE. GRUPO CÓDI GOS DESCRI ÇÃO UNI DADE COEFI CI ENTE CADERNO TÉCNI CO PREÇO UNI TÁRI O

03. PAVI . I NTE. 004/ 001 92394
EXECUÇÃO DE PAVI MENTO EM PI SO I NTERTRAVADO,  COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,  

ESPESSURA 8 CM.  AF_12/ 2015
M2 Pavi ment o I nt er t r avado 65, 13

I NSUMO 370 AREI A MEDI A -  POSTO JAZI DA/ FORNECEDOR ( RETI RADO NA JAZI DA,  SEM TRANSPORTE) M3 0, 0568000 90, 00 5, 11 

I NSUMO 712
BLOQUETE/ PI SO I NTERTRAVADO DE CONCRETO -  MODELO SEXTAVADO /  HEXAGONAL,  25 CM X 

25 CM,  E = 8 CM,  RESI STENCI A DE 35 MPA ( NBR 9781) ,  COR NATURAL
M2 1, 0174000 39, 67 40, 36 

I NSUMO 4741 PO DE PEDRA ( POSTO PEDREI RA/ FORNECEDOR,  SEM FRETE) M3 0, 0064000 73, 10 0, 47 

COMPOSI CAO 88260 CALCETEI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0, 1853000 22, 12 4, 10 

COMPOSI CAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0, 1853000 16, 44 3, 05 

COMPOSI CAO 91277
PLACA VI BRATÓRI A REVERSÍ VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI NA,  FORÇA CENTRÍ FUGA DE 

25 KN ( 2500 KGF) ,  POTÊNCI A 5, 5 CV -  CHP DI URNO.  AF_08/ 2015
CHP 0, 0055000 9, 63 0, 05 

COMPOSI CAO 91278
PLACA VI BRATÓRI A REVERSÍ VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI NA,  FORÇA CENTRÍ FUGA DE 

25 KN ( 2500 KGF) ,  POTÊNCI A 5, 5 CV -  CHI  DI URNO.  AF_08/ 2015
CHI 0, 0872000 0, 54 0, 05 

COMPOSI CAO 91283

CORTADORA DE PI SO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI NA,  POTÊNCI A DE 13 HP,  COM DI SCO DE 

CORTE DI AMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,  DI ÂMETRO DE 350 MM,  FURO DE 1"  ( 14 X 

1" )  -  CHP DI URNO.  AF_08/ 2015

CHP 0, 0135000 22, 38 0, 30 

COMPOSI CAO 91285

CORTADORA DE PI SO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI NA,  POTÊNCI A DE 13 HP,  COM DI SCO DE 

CORTE DI AMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,  DI ÂMETRO DE 350 MM,  FURO DE 1"  ( 14 X 

1" )  -  CHI  DI URNO.  AF_08/ 2015

CHI 0, 0792000 0, 98 0, 08 

53, 57 

21, 58% 11, 56

65, 13

Sub t ot al :

BDI

Tot al  Ser vi ços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI . 818. 01 -  COMPOSI ÇÕES ATI VAS ANALÍ TI CAS COM 

CUSTO

ABRANGENCI A:  NACI ONAL                                                                               DATA DE PREÇO          

:    9/ 2021                                                                                    DATA REFERENCI A TECNI CA:  

14/ 10/ 2021

*  Composi ções const ant es nos Rel at ór i os publ i cados de Composi ções Anal í t i cas par a as 27 Uni dades da Feder ação

#REF!
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 113,18 m³

4011276

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 239,5332 60,9683 121,6804

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 208,8643 75,0945 208,8643

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 158,7539 74,3931 129,2276

E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 155,7483 63,1745 111,3129

Custo horário total de equipamentos 571,0852

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666

587,3518

5,1895

Custo do FIC 0,00453 0,0235

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 137,9720 137,9720

137,9720

Subtotal 143,1850

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão 

basculante 10 m³ 5914652 2,20000 t 2,2300 4,9060

4,9060

LN RP P

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão 

basculante 10 m³ 2,20000 tkm 5914389 0,52 11,4400

11,4400

159,53

BDI 21,58% 34,4329

Preço Unitário: 193,96

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 113,18 m³

6416040

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 2,00000 0,57 0,43 260,8057 119,3198 399,9335

E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,00000 1,00 0,00 71,0334 4,5283 71,0334

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,00000 1,00 0,00 132,0027 87,7017 132,0027

Custo horário total de equipamentos 602,9696

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 16,2666 48,7998

651,7694

5,7587

Custo do FIC

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 0,53076 m³ 96,5853 51,2636

M0191 Brita 1 0,14700 m³ 93,9769 13,8146

M0192 Brita 2 0,26060 m³ 93,4287 24,3475

M1135 Pó de pedra 0,52829 m³ 54,5075 28,7958

118,2215

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 123,9802

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79614 t 1,1600 0,9235

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,22050 t 1,1600 0,2558

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,39090 t 1,1600 0,4534

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79244 t 1,1600 0,9192

2,5519

LN RP P

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,79614 tkm 5914389 0,52 4,139928

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,22050 tkm 5914389 0,52 1,1466

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,39090 tkm 5914389 0,52 2,03268

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 0,79244 tkm 5914389 0,52 4,120688

11,439896

137,97

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 249,00 t

5914652

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,92 0,08 149,7011 44,6139 423,8824

Custo horário total de equipamentos 423,8824

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

423,8824

1,7023

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,7023

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

1,70

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 48,7998

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2666

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
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Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 239,5332 60,9683 304,0728

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 3,0436 2,0599 2,7387

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 187,8087 78,3110 156,0544

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 158,7539 74,3931 155,3795

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 156,7311 68,8590 156,7311

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 100,1418 34,6986 79,8544

Custo horário total de equipamentos 854,8309

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666

871,0975

0,7768

Custo do FIC 0,0136 0,0106

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7874

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,79

BDI 21,58% 0,1700

Preço Unitário: 0,96

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,9354 45,0167 64,7923

Custo horário total de equipamentos 64,7923

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 25,1783 25,1783

P9824 Servente 2,00000 h 16,2666 32,5332

122,5038

40,8346

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI 0,36000 m² 443,0329 159,4919

159,4919

Subtotal 200,3265

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

200,33

BDI 21,58% 43,2381

Preço Unitário: 243,56

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 4,00000 m²

5213414

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1658 0,1070 0,0250

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,1370 2,3756 5,8492

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 12,5242 7,6667 2,5149

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,9270 3,0161 2,3745

Custo horário total de equipamentos 10,7636

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 2,00000 h 17,6327 35,2654

P9830 Montador 1,00000 h 25,1783 25,1783

P9823 Serralheiro 1,00000 h 22,2731 22,2731

P9824 Servente 2,00000 h 16,2666 32,5332

126,0136

31,5034

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado 11,77500 kg 8,1416 95,8673

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000 m² 302,8059 302,8059

398,6732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,00000 m² 12,4992 12,4992

12,4992

Subtotal 442,6758

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 24,0100 0,2828

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t 5914665 0,00044 t 24,5500 0,0108

0,2936

LN RP P

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm 5914479 0,0613

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t 0,00044 tkm 5914479 0,0023

0,0635

443,0329

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 115,2500

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 57,7115

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2666

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 19,15000 m²

5212552

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076

Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para 

pintura eletrostática 1,00000 1,00 0,00 36,5679 31,6717 36,5679

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 12,1370 2,3756 12,1370

Custo horário total de equipamentos 48,7049

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 1,00000 h 17,6327 17,6327

P9822 Pintor 2,00000 h 23,9717 47,9434

114,2810

5,9677

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó 0,11200 kg 58,2885 6,5283

6,5283

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 12,4960

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00011 t 24,5500 0,0027

0,0027

LN RP P

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 0,00011 tkm 5914479 0,0006

0,0006

12,50

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 21,37 t

5914333

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 150,0527 44,7561 201,1266

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 179,7379 71,5101 179,7379

Custo horário total de equipamentos 380,8645

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,4105 32,8210

413,6855

19,3582

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 19,3582

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

19,3582

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 11,84 t

5914655

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 150,0527 44,7561 150,0527

Custo horário total de equipamentos 150,0527

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 6,00000 h 16,4105 98,4630

248,5157

20,9895

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 20,9895

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

20,9895

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 98,4630

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,8210

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 65,5761

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 372,88 tkm

5914479

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 150,0527 44,7561 150,0527

Custo horário total de equipamentos 150,0527

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

150,0527

0,4024

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,4024

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,4024

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 86,5258 36,4779 86,5258

Custo horário total de equipamentos 86,5258

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

86,5258

0,6894

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,6894

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,6894

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,9354 45,0167 64,7923

Custo horário total de equipamentos 64,7923

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 25,1783 25,1783

P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666

106,2372

25,9115

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 13,8332 9,6310

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 16,2776 207,0022

216,6332

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 0,05030 m³ 349,0996 17,5597

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³ 32,9757 1,6587

19,2184

Subtotal 261,7631

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00070 t 24,5500 0,0172

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,01272 t 24,5500 0,3123

0,3295

LN RP P

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 0,00070 tkm 5914479 0,0036

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 0,01272 tkm 5914479 0,0661

0,0698

262,16

BDI 21,58% 56,5847

Preço Unitário: 318,75

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 41,4449

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00

1,1826 0,7813 1,1826

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 40,2092 23,4883 40,2092

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,0186 0,1765 3,0186

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3568 0,2407 1,3808

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,9118 0,6151 2,2102

Custo horário total de equipamentos 48,0014

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 21,5608 21,5608

P9824 Servente 9,00000 h 16,2666 146,3994

215,9616

54,9662

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1186 4,3327

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 94,7484 60,0080

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 93,9769 34,5403

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 93,4287 34,3388

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,4942 139,4396

272,6594

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 327,6256

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão 

carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,5500 0,0209

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1600 1,1020

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1600 0,6395

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1600 0,6395

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,5500 6,9268

9,3287

LN RP P

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão 

carroceria 15 t 0,00085 tkm 5914479 0,00442

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914389 4,940052

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914389 2,866812

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914389 2,866812

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914479 1,46718

12,145276

349,0996

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 0,50000 m³

4805750

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666

16,2666

32,5332

Custo do FIC 0,0136 0,4425

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 32,9757

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

32,9757

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2666

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 167,9602

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 224,10 tkm

5914344

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 123,7417 49,9463 123,7417

Custo horário total de equipamentos 123,7417

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

123,7417

0,5522

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5522

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5522

Obs.

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00

1,1826 0,7813 1,1826

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 40,2092 23,4883 40,2092

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,0186 0,1765 3,0186

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3568 0,2407 1,3808

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,9118 0,6151 2,2102

Custo horário total de equipamentos 48,0014

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 21,5608 21,5608

P9824 Servente 9,00000 h 16,2666 146,3994

215,9616

54,9662

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1186 4,3327

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 94,7484 60,0080

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 93,9769 34,5403

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 93,4287 34,3388

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,4942 139,4396

272,6594

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 327,6256

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão 

carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,5500 0,0209

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1600 1,1020

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1600 0,6395

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1600 0,6395

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,5500 6,9268

9,3287

LN RP P

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão 

carroceria 15 t 0,00085 tkm 5914479 0,52 0,00442

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914389 0,52 4,940052

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914389 0,52 2,866812

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914389 0,52 2,866812

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914479 0,52 1,46718

12,145276

349,0996

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 1,00000 kg

2003842

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,2666 32,5332

32,5332

32,5332

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica 1,00000 kg 13,6451 13,6451

13,6451

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 46,1783

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 24,5500 0,0246

0,0246

LN RP P

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 0,00100 tkm 5914479 0,52 0,0052

0,0052

46,2081

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,5332

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 167,9602

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 0,40000 m³

4805751

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666

16,2666

40,6665

Custo do FIC 0,0136 0,5531

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 41,2196

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

41,2196

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 0,04200 m³ 349,0996 14,6622

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 

kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 46,2081 2,7494

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³ 41,2196 1,2366

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 56,5594 4,9037

23,5519

Subtotal 23,5519

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,5519

BDI 21,58% 5,0834

Preço Unitário: 28,64

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 1,00000 m²

3103302

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,00 0,00 12,1370 2,3756 1,1375

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 22,2063 21,9457 2,0812

Custo horário total de equipamentos 3,2187

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 0,90000 h 17,6327 15,8694

P9808 Carpinteiro 0,90000 h 21,6141 19,4527

38,5408

38,5408

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para formas 0,01852 l 10,6473 0,1972

M1205 Prego de ferro 0,02718 kg 11,221 0,3050

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,21474 m 4,0809 4,9572

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m² 30,0952 12,1660

17,6254

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 56,1662

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para formas de madeira-Caminhão carroceria 15t 5914655 0,00002 t 24,5500 0,0005

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 24,5500 0,0007

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00304 t 24,5500 0,0746

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 24,5500 0,2482

0,3240

LN RP P

M0560 Desmoldante para formas de madeira-Caminhão carroceria 15t 0,00002 tkm 5914479 0,52 0,000104

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00012 tkm 5914479 0,52 0,000624

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00308 tkm 5914479 0,52 0,016016

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,01011 tkm 5914479 0,52 0,052572

0,069212

56,5594

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 35,3221

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2666

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 200,2870 60,9505 973,5677

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW 1,00000 1,00 0,00 204,3120 89,5688 204,3120

Custo horário total de equipamentos 1.177,8797

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666

1.194,1463

5,1877

Custo do FIC 0,0136 0,0706

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 5,2582

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

5,26

BDI 21,58% 1,1349

Preço Unitário: 6,39

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 200,1820 75,2941 200,1820

Custo horário total de equipamentos 200,1820

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666

216,4486

1,2242

Custo do FIC 0,0136 0,0166

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 1,2408

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

1,24

BDI 21,58% 0,2678

Preço Unitário: 1,51

Obs.

Preço Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2666

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2666

Custo horário total de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
Valores em reais (R$)

e-DOC 6AE162CE
Proc 59500.001716/2021-79-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
6AE162CE

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6AE162CE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1716&filter[anoproc]=2021


Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

608.386,42 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86

TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

713.149,92 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

53.873.382,53 5.387.338,25 5.387.338,25 5.387.338,25 5.387.338,25 5.387.338,25 5.387.338,25 5.387.338,25 5.387.338,25 5.387.338,25 5.387.338,25

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

22.733,07 2.273,31 2.273,31 2.273,31 2.273,31 2.273,31 2.273,31 2.273,31 2.273,31 2.273,31 2.273,31

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

4.631.431,68 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

565.992,00 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

135.272,09 13.527,21 13.527,21 13.527,21 13.527,21 13.527,21 13.527,21 13.527,21 13.527,21 13.527,21 13.527,21

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

604.649,77 302.324,88 302.324,88

0,49% 0,58% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89%

302.324,88 357.632,74 6.049.503,98 6.049.503,98 6.049.503,98 6.049.503,98 6.049.503,98 6.049.503,98 6.049.503,98 6.049.503,98 6.049.503,98 6.049.503,98

0,49% 1,08% 10,97% 20,86% 30,76% 40,65% 50,54% 60,43% 70,32% 80,22% 90,11% 100,00%

302.324,88 659.957,63 6.709.461,61 12.758.965,59 18.808.469,58 24.857.973,56 30.907.477,55 36.956.981,53 43.006.485,52 49.055.989,50 55.105.493,49 61.154.997,47

Total Geral R$ 61.154.997,47

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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BDI %:

Horista Mensalista

112,76% 71,07%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.257,99 R$ 1.257,99

TOTAL R$ 1.257,99

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 404,49 R$ 404,49

TOTAL R$ 404,49

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 5.483,86 R$ 5.483,86

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 377,98 R$ 377,98

TOTAL R$ 5.861,84

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS 

NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ

21,58%

Encargos Sociais:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 3:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 2:

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.342,20R$    
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade QuantitativoCódigo SINAPI 2.483,50R$      

Engenheiro h 20 34780 R$ 109,91 2.198,20R$      

Topógrafo h 10 7592 R$ 28,53 285,30R$          

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 858,70R$          

Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 11,63 116,30R$          

Cadista/calculista h 20 2359 R$ 37,12 742,40R$          

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$              
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                

466,09R$        

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

Estimativa % 

como referência 

de equipe 

técnica com 

encargos sociais 

3,00% R$ 3.342,20 100,27R$          

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 40,00 320,00R$          

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 4,91 9,82R$              

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$            

R$ 1.720,21
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 1.720,21 R$ 1.720,21

5.528,50R$      

22,57% 1.247,94R$      

6.776,44R$      

Estimativa % como referência soma II2,50% R$ 6.776,44 169,41R$          

Percentual VI 3,74% R$ 6,34 R$ 6,34

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,30 R$ 0,30

5,77% R$ 6.776,44 391,00R$          

567,05R$          

23,74% 134,62R$          

701,67R$          

7.478,11R$      X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)

III - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)

VI - RELATÓRIOS
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 30,00 30,00

GT02
Densidade in SITUEnsaios do Frasco 

de Areia (in Situ)
un 1 45,03 45,03

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 50,04 50,04

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 45,03 45,03

GT05 Granulometria por Peneiramento un 1 80,06 80,06

GT06
Granulometria Completa ( peneiramento 

e sedimentação)
un 1 80,06 80,06

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 1 35,03 35,03

GT08 Compactação Proctor Normal un 2 87,70 175,40

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 1 225,00 225,00

GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 5 166,40 832,00

GT11 Equivalente de Areia un 1 50,00 50,00

GT12 Ensaio de Expansão un 1 72,56 72,56

R$ 1.720,21

QUALIFICAÇÃO:

DATA:ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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BDI %:

Horista Mensalista

112,76% 71,07%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 19,84 R$ 2,18

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000 10,54 R$ 42,16

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000 5,41 R$ 5,41

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000000 225,00 R$ 225,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 90,00 R$ 0,44

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 1,5000000 0,54 R$ 0,81

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 77,80 R$ 0,76

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310

L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO
h 0,0065000 4,27 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 22,02 R$ 22,02

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 16,44 R$ 33,87

R$ 332,68

BDI 21,58% R$ 71,81

Total Serviços: R$ 404,49

CPU-01 R$ 404,49

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.

APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000 66,87 R$ 133,74

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 139,03 R$ 278,06

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 193,74 R$ 387,48

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
tkm 678,7000 0,31 R$ 210,40

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.034,67

BDI 21,58% R$ 223,32

Total Serviços: R$ 1.257,99

CPU-02 R$ 1.257,99

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 20,0000000 98,20 R$ 1.964,00

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 43,48 R$ 1.739,20

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 13,46 R$ 538,40

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,78 R$ 78,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 14,75 R$ 14,75

INS. ORSE ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 4.510,35

R$ 973,51

CPU-03 R$ 5.483,86

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 900,00 R$ 180,00

INS. ORSE ORSE 4299
ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X

2,40M
mês 0,2000000 654,42 R$ 130,88

R$ 310,88

BDI 21,58% R$ 67,10

Total Serviços: R$ 377,98

CPU-04 R$ 377,98

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 16,44 R$ 0,82

R$ 0,82

BDI 21,58% R$ 0,18

Total Serviços: R$ 1,00

CPU-11 R$ 1,00

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,44 R$ 3,29

COMP. SINAPI SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,75 R$ 2,18

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,18 R$ 3,18

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,49 R$ 2,98

R$ 13,76

BDI 21,58% R$ 2,97

Total Serviços: R$ 16,73

CPU-12 R$ 16,73

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO
m 0,0028860 6,840 0,0200

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 12,880 0,0300

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,950 0,0400

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 16,440 0,1200

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 52,790 0,1100

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104

CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 66,100 0,0700

R$ 0,39

BDI 21,58% R$ 0,08

Total Serviços: R$ 0,47

CPU-13 R$ 0,47

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ

21,58%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

21,58%

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-13 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,93% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,00%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00%

5,34% 6,50%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,76% 7,00%

5,76% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,65%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 8,09%

17,75% 21,58%

82,25%

100,00%

21,58%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI

SUBTOTAL

LUCRO

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 6AE162CE
Proc 59500.001716/2021-79-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
6AE162CE

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6AE162CE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1716&filter[anoproc]=2021


e-DOC 6AE162CE
Proc 59500.001716/2021-79-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
6AE162CE

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6AE162CE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1716&filter[anoproc]=2021


NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 - 

B2 Feriados 3,71 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 

B4 13° salário 10,80 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,55  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 8,71 6,73 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 44,41 16,46 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01 

C5 Indenização Adicional 0,45 0,35 

C Total 14,73 11,38 

D1 Reincidência de A sobre B 16,34 6,06 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,48 0,37 

D Total 16,82 6,43 

112,76 71,07 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)
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BDI %: 21,58% R$/m² R$ 109,21
PERCENTUAL DE 

RISCO
Total de m² Horista Mensalista

7.000,00 112,76 71,07

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria modulo 1,00 R$ 1.257,99 R$ 1.257,99 R$ 1.271,45

2 Codevasf Composição Própria modulo 1,00 R$ 5.861,84 R$ 5.861,84 R$ 5.924,56

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 R$ 404,49 R$ 404,49 R$ 408,82

4 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 R$ 0,47 R$ 3.290,00 R$ 3.325,20

5 SICRO 5502114 m³ 700,00 R$ 6,39 R$ 4.473,00 R$ 4.520,86

6 SICRO 5502114 m³ 700,00 R$ 1,51 R$ 1.057,00 R$ 1.068,31

7 SINAPI 92394 m² 7.000,00 R$ 65,13 R$ 455.910,00 R$ 460.788,24

8 SICRO 4011276 m³ 1.050,00 R$ 193,96 R$ 203.658,00 R$ 205.837,14

9 SICRO 4011209 m² 7.000,00 R$ 0,96 R$ 6.720,00 R$ 6.791,90

10 SICRO 5213440 und 0,50 R$ 243,56 R$ 121,78 R$ 123,08

11 SICRO 5213863 und 0,50 R$ 318,75 R$ 159,38 R$ 161,09

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 2.000,00 R$ 28,64 R$ 57.280,00 R$ 57.892,90

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 R$ 1,00 R$ 7.000,00 R$ 7.074,90

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 100,00 R$ 16,73 R$ 1.673,00 R$ 1.690,90

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 1,00 R$ 7.478,11 R$ 7.478,11 R$ 7.558,13

R$ 756.344,59 R$ 764.437,48

MÓDULO MÍNIMO

ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Administração da Obra

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m

MOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 

25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

Implantação da Obra

1,07%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

7.604,83 691,35 691,35 691,35 691,35 691,35 691,35 691,35 691,35 691,35 691,35 691,35

TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

8.914,37 891,44 891,44 891,44 891,44 891,44 891,44 891,44 891,44 891,44 891,44

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

673.417,28 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

284,17 28,42 28,42 28,42 28,42 28,42 28,42 28,42 28,42 28,42 28,42

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

57.892,90 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

7.074,90 707,49 707,49 707,49 707,49 707,49 707,49 707,49 707,49 707,49 707,49

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.690,90 169,09 169,09 169,09 169,09 169,09 169,09 169,09 169,09 169,09 169,09

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

7.558,13 3.779,06 3.779,06

0,49% 0,58% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89%

3.779,06 4.470,41 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80

0,49% 1,08% 10,97% 20,86% 30,76% 40,65% 50,54% 60,43% 70,32% 80,22% 90,11% 100,00%

3.779,06 8.249,47 83.868,27 159.487,07 235.105,87 310.724,68 386.343,48 461.962,28 537.581,08 613.199,88 688.818,68 764.437,48

Total Geral R$ 764.437,48

MÓDULO MÍNIMO

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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